RESOLUCIO APROVANT AMPLIACIO DEL CONTRACTE EN

EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIO DE vi a r
LES OBRES CONSISTENTS EN EL SUBMINISTRAMENT |
MUNTATGE DE MODUL PREFABRICAT PER gestio d'aparcaments de viladecans
DESENVOLUPAR LES FUNCIONS DE CENTRE DE
CONTROL DELS DIFERENTS APARCAMENTS

MUNICIPALS, GESTIO DEL DIPOSIT MUNICIPAL DE

VEHICLES, VESTIDORS DEL PERSONAL | MAGATZEM, AL

SOLAR UBICAT A L’AVINGUDA DE GAVA

. NOM CENTRE DE CONTROL

LLOC - | Viladecans PROJECTE |ECOAPARCAMENT
. CoDI

DATA |18 d'abril de 2012 e LD

CARMEN GIMENO BERNE, Consellera Delegada de la S.P.M. GESTIO
D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L.

En relacio al contracte per a I'execucio de les obres consistents en el subministrament,
instal-lacié i muntatge del conjunt de maduls prefabricats per a destinar-los a CENTRE
DE CONTROL D’ECOAPARCAMENT.

EXPOSA

e Atés que en data 24 de febrer de 2012 es va procedir a la signatura del contracte
d’execuci6 d’obres corresponent.

e Vist I'establert en l'apartat 2.4 i 13.1 respecte a la regulaci6 de les causes de
modificacié del contracte.

e Vist I'establert a 'article 105 i segiients del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei de contractes del sector public.

e Vist linforme técnic emés per la técnica de Gestié d’Infraestructures i Projectes
Viladecans, S.L., Sra. Silvia Amorés, en data 16 d'abril de 2012, en el qual es
justifica la necessitat pel correcte desenvolupament de I'obra de procedir a la
modificacié del contracte pels seglients motius:

a) Manca d’adequacié del projecte o de les especificacions de la prestacio per
causes objectives que determinin la seva manca d’idoneitat, consistents en
circumstancies de tipus geoldgic, hidric, arqueologic, mediambiental o similars,
posades de manifest amb posterioritat a 'adjudicaci6 del contracte i que no
fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligéncia que requereix la
bona practica professional en I'elaboraci6 del projecte o en la redaccié de les
especificacions técniques.

b) Manca d’adequaci6 de la prestaci6 contractada per a satisfer les necessitats
que es pretenen cobrir mitjancant el contracte degut a errors o omissions
soferts en la redacci6 del projecte o de les especificacions técniques.




e Atés que les diferents variacions d’'amidaments, eliminaci6é de determinats conjunts
de partides, i noves partides implica introduir les seglients modificacions:

1) On estava previst que hi hagués un magatzem es demana que hi hagi un
despatx, aquest canvi implica:

Incorporar una nova maquina d’aire per climatitzar aquest espai,
Més superficie de ventilacio,

Un canvi de lluminaries,

Més llocs de treball

2) Per acabar d’entregar el modul amb I'entorn s’ha incorporat en el projecte
I'obra civil contigua que inclou:

e Obra civil de la vorera
e Embornals i tub de pluvials

3) S’han incorporat en aquest projecte:

e Mostrador, acabat amb el material de facana

e Tanca de seguretat

e Connexions de SAI

e Connexions de RJ45

e Arqueta interior per accedir a les connexions de fibra optica

4) S’han deixat d’executar partides que es descomptaran del projecte:

1 Lluminaria d’'emergéncia

4 Interruptors empotrats
Downlight empotrat en fals sostre
Quadre general de baixa tensi6
12 Guixetes

1 Guixeta de bombers

1 Termo eléctric de 75 1.

4 Oculs dicroics.

1 banc de fusta natural

e Atés que les diferents variacions d’amidaments, I'eliminacié de determinats
conjunts de partides, i les noves partides, ocasionades per nous requeriments o
necessitats establertes a linforme técnic emés per la técnica de Gestid
d'Infraestructures i Projectes Viladecans, S.L., Sra. Silvia Amorés, en data 16
d’abril de 2012 i enumerades a I'apartat anterior, comporten la necessitat ampliar el
pressupost del contracte amb IMASA, INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. en DEU
MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB VINT--CINC CENTIMS (10.809,25.-€), al
que caldra afegir I'IVA corresponent del 18 %, per import de MIL NOU-CENTS
QUARANTA-CINC EUROS | SEIXANTA-SIS CENTIMS (1.945,66.-€) pel que
limport total IVA inclés sera de DOTZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS (12.754,91.-€).

e Atés que en data 24 de febrer de 2012 es va procedir a la signatura un contracte
de crédit entre VIPARQ i IMARSA, pel finangament del contracte d’execucié
d'obres, en el que es determina a la clausula primera, corresponent a la regulacio
del capital, que:




El creditor concedeix a VIPARQ un crédit per un import maxim equivalent
al cent per cent (100 %) del preu del contracte que es determina a la
clausula Segona del contracte esmentat en I'expositiu I. En suposit que el
preu final s’incrementés o reduis durant la seva execucié respecte al
contractat, tal com preveuen les clausules SEGONA i TRETZENA del
citat contracte, aquest augment o decrement modificara també el limit
maxim disponible del crédit.

Es per aixo que,
RESOLC

1er.- APROVAR, als efectes oportuns, I'ampliacié del contracte d’obres d’acord amb
el que es determina a l'informe adjunt emeés per la técnica de Gestié d’Infraestructures
i Projectes Viladecans, S.L., Sra. Silvia Amor6s, en data 16 d'abril de 201211; per
import de DEU MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS
(10.809,25.-€), al que caldra afegir I'lVA corresponent del 18 %, per import de MIL
NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS | SEIXANTA-SIS CENTIMS (1.945,66.-€)
pel que l'import total IVA inclos sera de DOTZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-
QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS (12.754,91.-€).

2on.- INFORMAR a l'adjudicatari dels efectes de la present resolucié respecte a la
clausula primera del contracte de crédit formalitzat en data 24 de febrer de 2012.

3er.- PROCEDIR, a la signatura de I'annex al contracte amb el contractista, que
s’adjunta.

Viladecans, a 18 d’abril de 2012

) )

-

Sra. CARMEN GIMENO BERNE
Consellera Delegada

PRESSUPOST: 4, 10.809,25.-€ IVA exclos
DEPARTAMENT FINANCER: \




