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Antecedents:

1.

Ates que mitjangant resolucid de data 27 de novembre de 2018 es va acordar
linici de l'expedient per a la contractaci6 de les obres contingudes al
PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL
DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE BARRI A
VILADECANS (EXP. POLO-04/2018).




. Atés linforme técnic en el que es proposa la modalitat més adequada de
contractacio.

. Atés que s'ha incorporat a I'expedient I'existéncia de credit pressupostari per
atendre la despesa.

. Ates que en data 29 de novembre de 2018, la Consellera Delegada de VIMED
va acordar aprovar l'expedient de contractacio, i els Plecs de les obres
contingudes al PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINARIES
D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION”
COM A CASAL DE BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-04/2018).

. Atés gque en la mateixa data, la Conseller Delegada de VIMED va aprovar la
constitucié i composicié de la Mesa de contractacidé de les obres contingudes
al PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL
LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE
BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-04/2018), en els termes continguts en
I'acord d’inici d’expedient.

Atés que en data 30 de novembre de 2018 es va procedir a publicar I'anunci
de licitaci6 de les obres contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES D'ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS
“LA UNION” COM A CASAL DE BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-
04/2018), en la Plataforma publica de contractacié de la Generalitat de
Catalunya.

. Atés que en data 28 de desembre de 2018, a les 14 hores va finalitzar el
termini de presentacio d'ofertes.

Atés que en data 29 de desembre de 2019 es va procedir a sol-licitar les
paraules clau a les empreses licitadores i els custodis van aplicar credencials a
la Plataforma publica de contractacid, a 'objecte de poder procedir a I'obertura
dels sobres A i B.

. Atés que en data 21 de gener de 2019, la Mesa es va reunir a l'objecte
de qualificar la documentacioé continguda als sobres A (documentacio
administrativa general) i B (referéncies técniques), pels licitadors
seglients declarant-los exclosos provisionalment i requerint-los per a
presentar esmenes:

Licitador Num. 1:

Data presentacid: 27/12/2018 10:22:08
Registre Entrada Plataforma: E/000010-18
EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL, S.A.

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 27/12/2018 11:56:14
Registre Entrada Plataforma: E/000011-18
EMPRESA: REHAC, S.A.

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 28/12/2018 11:18:10

Registre Entrada Plataforma: E/000012-18

EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.




Licitador Nim. 4:

Data presentacio: 28/12/2018 12:08:04
Registre Entrada Plataforma: E/000013-18
EMPRESA: MON VERTICAL, S.L.U.

10.Ates que en data 29 de gener de 2019, la Mesa va aprovar la proposta
de puntuaci6 dels criteris avaluables en judici de valor obtinguda pels
licitadors presentats i admesos , i va adoptar els seglients acords:

PRIMER.- ADMETRE les ofertes presentades pels segiients licitadors atés

SEGON.-

TERCER.-

que s’ajusta al que es determina a la documentacié que serveix de
base a la present licitaci6 per a l'execucio de les OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS
ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO
DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE BARRI A
VILADECANS (EXP. POLO-04/2018):

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 27/12/2018 10:22:08
Registre Entrada Plataforma: E/000010-18
EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL, S.A.

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 27/12/2018 11:56:14
Registre Entrada Plataforma: E/000011-18
EMPRESA: REHAC, S.A.

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 28/12/2018 11:18:10

Registre Entrada Plataforma: E/000012-18

EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES,
S.L.

Licitador Num. 4:

Data presentacié: 28/12/2018 12:08:04
Registre Entrada Plataforma: E/000013-18
EMPRESA: MON VERTICAL, S.L.U.

APROVAR la segiient puntuacié dels criteris avaluables en judici
de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que
s'adjunta desglossada en quadre annex I, i de la que s’extreu que
en odre decreixent la puntuacié dels licitadors en criteris
avaluables en judici de valor és la segiient:

PUNTUACIO| POSICIO
' TOTAL PER
LICITADOR OBTINGUDA | PUNTUACIO
NUM. NOM SOBRE B TECNICA
2 REHAC, S.A. 31,40 1
1 NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 25,21 2
4 MON VERTICAL, S.L.U. 22,41 3
3 GESTIO D’OBRES | SERVEIS 10'01 4
SOSTENIBLES, S.L. ’

Proposar a ['organ de contractaci6 EXCLOURE als seglients

licitadors:




11.

12.

13.

14.

LICITADOR NUM. 3: GESTIO D'OBRES | SERVEIS
SOSTENIBLES, S.L.

Motiu de 'exclusio:

La puntuaci¢ obtinguda de 10,01 punts en criteris subjectes a
Judici de valor, no supera el minim exigit de 20,00 punts en
l'apartat 12e del Plec de Clausules Administratives Particulars i
Prescripcions Tecniques per a contractar per procediment obert
no harmonitzat les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
D'OBRES LOCALS ORDINARIES D’AD[EQUACIO DEL LOCAL
DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE
BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-04/2018).

QUART.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE
PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE
VALOR obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert
no subjecte a regulacié harmonitzada de l'expedient per a la
contractacié de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
D’OBRES LOCALS ORDINARIES D'ADEQUACIO DEL LOCAL
DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE
BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-04/2018).

CINQUE.- PROCEDIR a l'obertura del sobre C proposta economica, i en
aquell acte, donar lectura al resum de puntuacio técnica obtinguda
pels licitadors en el sobre B, en relaci¢ als criteris avaluables
fonamentats en judici de valor. Procedir, posteriorment a la
valoracié de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius
d’aplicacio automatica i en definitiva, a la valoracié conjunta que
en fara la mesa de contractacio, i de la qual en resultara el licitador
que ha obtingut més puntuacio de l'aplicacié de tots els criteris de
puntuacié determinats en el plec.

Atés que en data 30 de gener de 2019, I'dérgan de contractacidé va
procedir a ratificar I'acord de la Mesa de contractacio de data 29 de
gener de 2019.

Ates que en data 30 de gener de 2019 es publica a la Plataforma de
contractacio electronica de la Generalitat de Catalunya, la proposta de
puntuacié dels criteris subjectes a judici de valor, realitzada per la Mesa
de contractacié el 29 de gener de 2019.

Atés que en data 30 de gener de 2019 es va notificar a 'empresa GESTIO
D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L., la seva exclusid en aquest
procediment de licitacié per no obtenir la puntuacié minima requerida en el
punt 12 PLEC DE QLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS |
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR PER
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES OBRES CONTINGUDES
AL PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL
LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE
BARRI A VILADECANS.

Atés que en data 31 de gener de 2019 es va procedir per la Mesa de
Contractacié a I'obertura publica del sobre C (propostes economiques) de les
ofertes admeses, amb el seglient resultat:




Licitador Num. 1:
NOM LICITADOR: NOVANTIA INTEGRAL, SA

PRESSUPOST: 414.226,77 € (exclos IVA)
ILV.A. 86.897,62 €

TOTAL 501.214,39 €

BAIXA: 1,84%

TERMINI DE GARANTIA: 36 MESOS

Licitador Num. 2:
NOM LICITADOR: REHAC, SA

PRESSUPOST: 403.141,29 € (exclos IVA)
ILV.A. 84.659,67 €

TOTAL 487.800,96 €

BAIXA: 4,47%

TERMINI DE GARANTIA: 36 MESOS

Licitador Num. 4: ]
NOM LICITADOR: MON VERTICAL, S.L.U.

PRESSUPOST: 408.487,62 € (exclos IVA)
LV.A. 85.782,40 €

TOTAL 494.270,02 €

BAIXA: 3,2%

TERMINI DE GARANTIA: 36 MESOS

15. Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert, per a
I'execucio de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA
UNION” COM A CASAL DE BARRI A VILADECANS., es procedeix a la
valoracio de les pliques d’acord amb els criteris continguts al Plec que sén els
seguents:

[ 12.1. CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA ~ FINS A 60 PUNTS

a) Oferta eCONOMICA:.....cccverirm it fins a 57 punts

Obtindra major puntuacio I'oferta meés economica de les diferents baixes
ofertades admeses.. La puntuacié vindra definida per I'aplicacio de les
seglents formules:

Sl el nimero d’ofertes admeses és 5 o superior:

Pi=57x(0i—-T)
Omin-T

Pi = Puntuacio de I'oferta

Oi = Oferta

T = Import de licitacié

O min = Oferta admesa més econdmica

Sl el numero d’ofertes admeses és Inferior a 5:

Pi =57 x Omin
Qi

Pi = Puntuacié de I'oferta
0i = Oferta




O min = Oferta admesa més econdmica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en
que la baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5
unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacio de la baixa
temeraria es calculara com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la
licitacid,

Si s'Tadmeten a licitacio deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia
(BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més
economiques i les dues ofertes més cares, sense perjudici d'alld previst a
I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacic es troba entre la franja de menys de
deu (10) a cinc (5), la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es
calculara excloent-hi l'oferta més economica i la oferta més cara, sense
perjudici d’'alld previst a I'article 86 del Reglament de |a Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitaci¢ es inferior a 5, la Baixa Mitjana de
Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes
presentades sense perjudici d'alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei
de Contractes.

Si de I'aplicacio d’'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacio
sol-licitara als licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que
consideri oportunes en relacid als diferents components de la seva oferta, el
que haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini
que s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies habils).

No hi haura baixa temeraria en el cas que s’hagin admés i es valorin un total
de dues (2) ofertes.
b) Ampliacio termini de garantia ... de 0 a3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a
I'ampliacio del termini de garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s'amplii el termini de garantia s'obtindra UN ( 1 ) punt,
fins a maxim de 3.

No ampliar el termini de garantia seran 0 punts.

12.2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR FINS A 40 PUNTS

A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU....cooeeeveeeeeeerenerens de 0 a 16 punts

A.1. Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execuci6
de les obres objecte del projecte.....ccrccss
0a12 punts




Es puntuara tenint en compte la fiabilitat i la idoneitat de la proposta en base a la
qualitat de I'estudi del procés constructiu, grau de detall, la justificacié de la
metodologia indicada per a I'execucié dels treballs; la seva coheréncia; el bon
coneixement que denoten del projecte de I'obra, la coheréncia de la planificacié de
I'obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats
descrites en la memaria que justifiquin el termini d’execucio i els terminis parcials
previstos. Es valorara la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de
recursos propis lliures a assignar a I'obra en licitacio.

El licitador presentara una descripcié justificada del procés d'execucié que proposa,
tant per les activitats principals com per les activitats especialment significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'utilitzara per a
la seva execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta
presentada sobre el procediment constructiu habitual. Aquestes millores no
comportaran cap cost addicional per a VIMED.

Es valorara la relacid i analisis dels processos constructius amb una dificultat
especial, que poden provocar problemes constructius ifo patologies posteriors sino
s’executen correctament, explicant quines mesures s’aplicaran. Aquestes mesures
no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb de 7,21 a 12,00 punts

millora de gran benefici

Proces constructiu basic i poc detallat de 2,41 a 7,20 punts

Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 2,40 punts
A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ....... de 0 a 4 punts

El licitador exposara l'organitzacio dels talls i presentara un estudi de les possibles
situacions on sera necessari la implementacidé delements de tancament i
senyalitzacio d'acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi com els
recursos i organitzacio destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions que determinen elements de
tancament i senyalitzacio.

Estudi adient i exhaustiu de 2,41 a 4,00 punts
Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
B) PLA D OBRES cciismssuvvvusansssssnsnenssus siissswssssmio e v e dasisvasisiisss 0 a 18 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres ... 0 a 10 punts

El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de
manera que es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques,
les durades i els lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les
activitats i fites principals de la planificacio.

Es valorara la correcta identificacio de les tasques, fites, proves de funcionament i
altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i la
racionalitat dels lligams entre tasques.




Planificaci¢ adient, ben detallat i que millora la de 6,01 a 10,00 punts
proposta de projecte

Planificaci¢ basica i adequada a I'obra de 2,01 a 6,00 punts
Planificacid incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 2,00 punts
B.2 Justificacio de rendiments ... 0 a 4 punts

El licitador justificara I'assignacid de recursos i rendiments per complir el termini
d’'execucio de les obres.

Es valorara I'aportacié d'informacio addicional que justifiqui els rendiments utilitzats
en la planificacio en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les de 2,41 a 4,00 punts

tasques principals

Justificacio basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts

Justificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ...........cccccecinnnnnnnns 0 a 4 punts

El licitador presentara un organigrama de |'equip técnic que intervindra en
I'execucio dels treballs on s’identifiquin les figures, la seva jerarquia, les activitats
en que intervindra i responsabilitats principals en relacid amb l'obra. També
presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posicié que
consideri adient i la justificacié dels coneixements tecnics en funcié de les
necessitats.

Es valorara la proposta de personal en relacié amb les necessitats de l'obra, la
seva relacio i dependéncia dins de 'esquema de I'equip, aixi com la descripcio i
contingut del detall de les funcions i responsabilitats de les diferents figures i la
justificacio d'aquelles amb coneixements especifics en relacié amb les necessitats
de 'obra.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats | de 2,41 a 4,00
adients a les necessitats especifiques de I'obra punts
Organitzacio adequada amb funcions i responsabilitats | de 0,81 a 2,40
basiques punts
Organitzacié escassa i/ o amb manca de funcions i | de0,00a0,80
responsabilitats punts

C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..occccereecmrercmrrersseessnesanes 0 a2 punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre
els processos d'execucid per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de
manifestar la possible aplicaci6 de Sistemes de Gestié de la Qualitat i identificar els
procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com
aportar propostes de punts d’inspeccio i control genérics en relacid amb les
activitats principals a dur a terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié¢ dels procediments proposats
en relacié amb I'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats com exemple.




Sistema salid, procediments i PPIS adients de 1,21 a 2,00 punts

Sistema basic i procediments correctes de 0,41 a 1,20 punts

Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,40 punts
D. GESTIO MEDIAMBIENTAL .....ccuiucucrcrerscscssssessssssssssssssssseans 0 a 4 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de l'obra amb I'objectiu de
minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de
materials. Es justificara la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva
eficiéncia i els beneficis que aporta.

El licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els
efectes de les obres en el seu entorn: soroll, pols emissions, conservacid de
perimetres.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a 'obra, i els beneficis
mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de

residus.
Proposta aplicable i de gran benefici de 2,41 a 4,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,81 a 2,40 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,80 punts

La puntuacio minima, en els criteris subjectes a judici de valor, per a ser admés a la
licitacio sera de 20 punts. Les ofertes amb puntuacio inferior a aquest llindar seran
exclosos pel procediment de contractaci¢ i no s'obrira la seva oferta continguda al
sobre C, valorable mitjangant I'aplicacié de criteris o formules automatiques.

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts.

A continuacio, la valoracié de les pliques, d’acord amb els criteris d’aplicacié
automatica i de judici de valor, pels licitador admesos:




Oferta 1 -
Nom empresa: NOVANTIA INTEGRAL, S.A

Puntuacié obtinguda per criteris avaluables en judici de valor: 25,21 punts
Puntuacio obtinguda criteris d'aplicacié automatica: 58,47 punts
Puntuacio total (sobre B +C ): 83,68 punts

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

a) Oferta SCoNOMICA i A i fins a 57,00 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat NOVANTIA INTEGRAL, S.A. és
per un import de 414.226,77 € import aquest al que caldra afegir el 21%
d’'IVA (86.987,62 €); pel que I'import total sera de 501.214,39 € (IVA inclos).
Aquest pressupost suposa una baixa del 1,84 % respecte el pressupost de
421.991,34 €, (IVA inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al maxim
fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la féormula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de
.................................................................................................... 55,47 punts.

b) Ampliacié termini de garantia..........cccccciiiiiiinninnnninnnn, fins a 3,00 punts
El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat obté la valoracié de
....................................................................................................... 3,00 punts.

| Total puntuacio criteris d’aplicacio automatica.............cccoeeiuennnee 58,47 punts

CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.

A) Memoria del procés constructiu .......cccccvmernninninisinnnnn de 0 a 16 punts

A.1. Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a
I'execucié de les obres objecte del projecte ......ccceeveiiiinnnns 0 a12 punts

Proposen fer I'obra en una sola fase, fan una descripcid dels treballs
principals a dur a terme, perd manca incloure els treballs de revestiments i
sanitaris, que es descriuen en la memoria del procés constructiu.

Plantegen executar I'obra segons els seglent proces constructiu:

Implantacio: preveuen ocupar zones de calgada al carrer Dos de maig per
la ubicacio de les casetes d’obra i al carrer Angel Arafié per zona d'aplec.
Un cop feta la implantacié s’iniciaran els treballs propiament dits pels
desmuntatges. Un cop realitzats els desmuntatges i enderrocs del local se
iniciaran els treballs a coberta, fent el desmuntatge de les plaques de
fiborociment; per la qual cosa preveuen utilitzar equips de proteccio




col-lectiva i individual adients. Al tractar-se de operacions de desmuntatge
de plagues de fibrociment entren en mes detall per explicar el procés
d’'execucié. Un cop desmuntada la coberta de fibrociment continuaran
I'execucio de la resta dels treballs de coberta.

En paral-lel a I'execucié de la coberta iniciaran els treballs dels tancaments
exteriors, formant les noves obertures amb els tancaments de totxana i la
col-locacié dels premarcs. Un cop acabats els desmuntatges inicien els
treballs dels dos tipus de lloses de paviments previstos a projecte. Després
d'acabades les lloses de paviments s’inicien els treballs del fals sostre tipus
1 (Fals sostre format per suports elastics senor 4360 V-DS, panells
d’aillament de llana de roca, placa de guix laminat de 1,5 cm, lamina
acustica tecnosound SY70 i doble placa de guix laminat de 3 cm), també,
en aquesta operacio faran el fals sostre d'alumini dels banys ,pel que fa al
altre tipus de fals sostre, tipus 2, lo executaran un cop acabades les
divisories. Les divisories, com s'ha explicat mes amunt son prévies a fer el
fals sostre tipus 2, per tant després de fer el primer fals sostre inicien els
treballs d’execucié de divisories i els trasdossats. Revestiments: parlen de
I'execucid dels enrajolats dels banys indican que es faran abans dels cels
ras, deixant pel final els treballs de pintura.

Treballs de fusteries i envidraments: indicant que els bastiment es
col-locaran en el moment de fer els envans de cartré guix, deixant els
treballs de fusteria de fusta per quan estiguin finalitzats els treballs de
col-locacié de sanitaris, serralleria i alumini; els vidres els col-locaran al
final de I'obra.

Sanejament: segons expliquen la xarxa de sanejament la faran abans de la
col-locacio dels sanitaris.

Instal-lacions de climatitzacio i ventilacié: indiquen que I'executaran un cop
fet el primer fals sostre i les lloses.

Pel que fa a la resta de instal-lacions les enumeren i fan una somera
descripcio. Pero no indican com instal-laran la maquina de clima a coberta,
que es una questié important per les afectacions al transit que es poden
derivar, ni tampoc com executaran i amb quins mitjans instal-laran la canal
que porta les connexions frigorifiques i eléctriques des de coberta al local.

En relaci¢ al procés constructiu indicar: que presenta els recursos que es
destinaran i la metodologia proposada, perd sense entrar a explicar les
millores i avantatges que ofereix la seva proposta. No presenten analisis
dels processos constructius amb dificultat especial, que poden provocar
patologies i problemes constructius sind s'executen correctament, explicant
les mesures a aplicar. En relacio a la implantacio dir que el plec determina
“el contractista haura de disposar d'un local proxim a I'obra amb asseu,
zona de menjador i estar pels treballadors, aixi com disposar d’electricitat,
taules i cadires per visites d’obra o alguna altre proposta alternativa que
cobreixi les necessitats basiques dels treballadors” per la qual cosa
entenem que la col-locacié de casetes d'obra en I'espai public no es la
solucié mes adient.




Entenem que es un procés constructiu adient, detallat encara que es troba
a faltar alguna metodologia per I'execucié d’alguns treballs de coberta i
d'instal-lacio de clima, i sense millora de gran benefici, per lo que el
T [l =g = | T T— 7,21 punts

A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ...... 0 a 4 punts

La implantacié de I'obra es fa, com ja hem explicat mes amunt, amb
ocupacié de la via publica (detall de la ocupacié). De la proposta
d'implantacié amb casetes d’'obra al carrer Dos de maig i zones d’aplec al
carrer Angel Arafid. com ja hem dit, el Plec proposava que “el contractista
haura de disposar d’'un local proxim a I'obra amb asseu, zona de menjador
i estar pels treballadors, aixi com disposar d’electricitat, taules i cadires per
visites d’'obra o alguna altre proposta alternativa que cobreixi les
necessitats basiques dels treballadors”

Proposen ’instal-lar tanques grogues provisionals per separar les zones de
transit de vianants (voreres i passadissos) de les zones de treball en
activitat o no. Proposen dos tipus de tancament diferents depenent del cas

Fan una proposta d’abassegament de material en diferents punts de la
calgada, delimitant la zona d'ocupacié temporal d’aparcament demanant
els permisos corresponents

Proposen una metodologia de comunicacio amb la comunitat de veins.

Plantejant fer una Coordinacié de les activitats a desenvolupar, essent
missié de l'equip técnic assignat (Delegat d'obra i Cap d'obra) com
responsables de I'execucié de I'obra, la coordinacio dels diferents oficis i
subcontractistes i I'entrada i apilament dels materials.

Per aix¢ es planificaran amb suficient antelacio:

e La tramitacidé dels permisos necessaris per la col-locacié de
barraques i serveis a la zona d'aparcament existent i de les
possibles afeccions al carril d'accés.

e La contractacié dels diferents materials i serveis considerant la zona
d’emmagatzematge, la forma d’arribada a I'obra, la periodicitat del
subministrament i I'entorn de |'obra.

e La ubicacié dels abocadors i plantes de reciclatge més properes a
les obres, les quals es presenten en l'apartat Disponibilitat i
préstecs a abocadors autoritzats.

e La contractacid, coordinacié i organitzacié de les diferents
subcontractes que col-laboren en la execucié de 'obra.

Es una proposta que ocupa part de I'espai public per ubicacié de cassetes i
aplecs, en un barri que te voreres estretes, amb proximitat a un col-legi i
comergos, pel que la circulacid de vianants es important, i que per tant
l'opcid d'ubicar casetes d’obra es una pitjor opcio a la de disposar d’'un
local proxim, pel que entenem que es una proposta amb un estudi basic i
amb manca de detall i es proposa una puntuacidé de ................ 2,40 punts




| PUNTUACIO MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU .............. 9,61 PUNTS

|

B) PLADVOBRES ..cvsunasnmsmsaisivisisss st de 0 a 18 punts

B lacnheitat deél pla d'obres .. ousrousssmissssssisssiimiaiie 0 a 10 punts

Presenten pla d'obres (quadre Gantt), on queden definides les tasques les
durades i els lligams; no s’observen contradiccions entre la memoria i el
pla.

Presenten llistat d'activitats assenyalant el cami critic.

Justifiquen I'assignacié de recursos i rendiments mitjangant un quadre de
rendiments per I'execucié de les obres, perd els rendiments de aquest
quadre no son els previstos en els quadres de equips destinats a I'obra i
inclis manquen les descripcions d'alguns equips necessaris per justificar el
termini d’execucid de les obres, sobretot pel que fa els equips
d’instal-lacions.

Presenten organigrama de I'equip técnic amb dedicacio total del cap d’obra
i de I'encarregat, per lo que entenem que es un organigrama molt adient.

En relaci6 a la capacitat de resposta en front de imprevistos proposen
augmentar els equips d'obra, augmentar la setmana laboral i solapar
aquelles activitats, que en la planificacio realitzada no tenen folgances, per
la qual cosa es podrien reduir mitjangant el solapament d’activitats,
incrementant el solapament del cami critic.

Entenem que es un pla d’'obres detallat, amb falta en alguns casos de
justificaci6 de recursos i rendiments, amb organigrama d’equip técnic molt
adient, que es una planificaci6 adient, detallada a la que i falta mes detall
en relacio a la assignacié de recursos, que millora en certs aspectes la de
projecte, perlo que es proposa una puntuacio de .....eeeeeesreeee. 8,00 punts

B.2 Justificacio de rendiments .........c.ccceceevvvvrvcerereecerereseennn, 0 a4 punts

Presenten quadre exhaustiu on es justifica els terminis ofertats en relacié
als amidaments, el rendiment diari i nimero d’equips, aplicant un coeficient
reductors de termini en relaci6 a la climatologia i a consideracions
tecniques, perd on els rendiments dels equips no coincideixen amb els de
les fitxes d’equips destinats a I'obra, ames hi han equips inclosos que no
estan desglossats en les fitxes d'equips destinats a I'obra.

Pel que entenem que és una justificacié basica i coherent, perd amb
algunes mancances de detall en els rendiments, i es proposa una
PUNUACIO A€ ..o 2,40 punts




B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ...........ccccoccieeiii 0 a 4 punts

Presenten organigrama del equip técnic i relacié de les seves
responsabilitats principals amb breu detall de les seves funcions.

Per lo que entenem que és una organitzaci6 amb funcions i
responsabilitats adients a les necessitats especifiques de l'obra, i es

proposa; ung pUMUaCI 08: .puwswmmsmnssammmimirssssvers 4,00 punts
| PUNTUACIO PLA D'OBRES. i il it somsdiivetumibains bbb dasianes 14,40 PUNTS |
C) AUTOCONTROL DE QUALITAT .....cciiciiiiiinnnnnnnnnnennnn de 0 a 2 punts

NOVANTIA manifesta que te implantat un sistema de gestié de la qualitat, Medi
ambient | seguretat i salut segons les normes UNE-EN-ISO 9001/08 UNE-EN-ISO
14001/04 UNE 166002/06 i OSHAS 18001/07 certificats per AENOR i que tenen
validesa fins el 31/08/2019. Adjunta fotocopia del certificat.

També, manifesta que el sistema que segueix Novantia esta integrat per totes les
empreses del grup COPCISA Industrial i es denomina SIG (sistema integral de
gestid)

NOVANTIA assignara a un técnic superior a temps parcial com a técnic de qualitat
i d’un laboratori per a la realitzacio dels assaigs corresponents que requereixen el
programa de punts d'inspeccio

Unitats d’obra a les que NOVANTIA aplicara el SIG:
Coberta

Tancaments i diviséries

Revestiments

Paviments

Divisories practicables

Sanitaris

Electricitat

Aire condicionat

Ventilacio

Seguretat contra intrusio

Telecomunicacions

En aquest llistat trobem a faltar el control de I'enllumenat, sanejament i el de la
fontaneria

En la apartat identificacié dels materials sotmesos al PAC, aquesta relaci6 inclou:
Mao totxana

Plaques de guix

Cel Ras

Pintura

Paviments de gres i ceramica

Aillaments acustics

Fusteries de PVC

Tubs de PVC

Circuits eléctrics, cablejat

Lluminaries

Maquina de clima

Pel que fa a aquesta relacié de material, cal dir:

Que trobem a faltar el control sobre el material del paviment de parquet (100m2)
Desdoblar el control de fals sostre en les tres tipologies de projecte.

Las fusteries no son de PVC; son d’alumini




Material pels conductes de clima

També indiquen que adjunten una relacié de PP aplicables a l'obra, pero trobem a
faltar

La programacio dels esmentats punts de inspeccid i alguns PPls com ara:

Els paviments

Cel rasos

Aire Condicionat

Ventilacio

Per lo que entenem que es un sistema incomplert i amb manca de procediments |

PPIS , i es proposa una puntuacio de ............ccocoeooeoooeooooe 0,40 punts
| PUNTUACIO AUTOCONTROL DE QUALITAT ....ooooooooeeeeos oo 0,40 PUNTS |
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ........ooveveeeeeeesersssesesseeesseeens de 0 a 4 punts

NOVANTIA, manifesta, tenir el certificat segons norma el seu sistema de
gesti UNE-EN ISO 14001 i aplicara la Guia d’ambientalitzacié de
I'Ajuntament de Barcelona

Proposta per reduir I'impacte mediambiental que pugui produir I'obra
Control periddic i reduccié de contaminacié acustica ( tant per evitar I'excés
de soroll a l'interior com a I'exterior.

1) Evitar la col-locacié de contenidors al carrer

2) Evitar ubicar els contenidors al carrer

3) Evitar la entrada de pols a les zones en Us, es a dir als
habitatges

4) Operari fix per a la neteja de I'obra i de I'entorn

5) Informacié i seguretat ciutadana.

En relacio a aquestes mesures cal dir que el punt 2 entra en contradiccio
amb la proposta de implantaci¢ feta a la memaria del procés constructiu

Proposta per I'aportacié d’elements recuperables en processos d’obra.
Compra de productes a granel i que els embalatges els retirin els
subministradors.

Recuperacio d’elements metal-lics

Millora del punt verd de I'obra

Recuperaci6é d’elements auxiliars d’obra d’elements auxiliars d’obra (lones,
casetes, bastides, etc.

Us de materials i recursos menys perjudicials pel medi ambient i que poden
contenir ecoetiqueta.

Proposta per millorar el pla de residus

Reduccié de generacié de residus mitjancant un punt de reutilitzacié de
materials d'obra

Recuperacié materials i/o residus d’obra , per exemple metalls

Establir les retirades de runa apropiades als volums creats

Millores en els contractes de subministraments i pla de rutes

Major segregacié de residus a I'obra, superant els minims exigits per llei

Proposta per millorar I'estalvi energétic
Us d’energies renovables




Us de il-luminacié mes eficient LEDs

Aparells sanitaris mes eficients

Realitzacio de controls dels consums eléctrics i d’aigua
Establiment d'un pla de rutes i subministraments apropiats

Proposta per millorar el procés de formacid i informacié del personal

Millores en els mitjans humans

Millores en formacié del personal d'obra

Manual de bones practiques ambientals i difusié de novetats
Cartells d’obra

Integracié mediambiental dels subcontractistes

Propostes per millorar el punt net de I'obra

Fan una descripcid amb fotos, fent una distincidé visual dels punts nets
assignant un color al tipus de residu. Pel que fa als residus perillosos els
emmagatzemaran en bidons etiquetats, tapats i aillats del Sol en una zona
especial

Proposta Pla de residus de I'obra

Indican que NOVANTIA elaborara un Pla de Gestio de Residus segons
Reial decret 105/2008 integrat dins del Sistema de Gestié Mediambiental
de NOVANTIA ISO 14001

Citen els apartats que formaran part d’aquest PGR

1. Normativa Aplicable per a la gesti6 de residus (Europea, Estatal,
Autonomica, Municipal)

2. Codificaci6 i estimacié de la quantitat de RCD que es generaran en obra
(en Tnienm3).

3. Mesures per a la prevencio de residus en l'obra objecte del projecte.

4. Operacions de reutilitzacio, valoritzacio o eliminacié a qué es destinessin
els residus generats.

5. Mesures per a la separacio de residus en obra.

6. Plans de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig,
separacid i, si escau, altres operacions de gestio dels residus de
construccié i demolicié dins de I'obra.

7. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del
projecte en relaci6 amb emmagatzematge; maneig, separacio i altres
operacions de gestid de RCD en obra

8. Una valoraci6 del cost previst de la gestié dels residus de construccid i
demolici® que formara part del pressupost del projecte en capitol
independent.

9. Inventari dels residus perillosos que es generin, aixi com preveure la
seva retirada selectiva, amb la finalitat d'evitar la mescla entre ells 0 amb
altres residus no perillosos, i assegurar el seu enviament a gestors
autoritzats de residus perillosos.

10. Actuacions de vigilancia i seguiment de la gestié en obra dels RCDs

11. Procediment de gestid de residus

12. Pla de formacié en residus en l'obra

13. Documentacié de control d'obra




Son mesures de caracter general, es a dir aplicables a qualsevol obra de
similar naturalesa, poc desenvolupat. Parla d’'un punt verd a l'obra, perd
no l'ubica, també parla d’'un punt de reutilitzacié perd, tampoc ho situa a
obra. Totes dos mesures entren en contradicci6 amb el punt 2 de les
propostes per reduir l'impacte mediambiental on parla d'evitar posar
contenidors a la via publica, ja que son font de desordre i bruticia. Es un
estudi que per el seu desenvolupament i les propostes de utilitzacié de
I'espai public per punt verd i punt de reutilitzacié es poc aplicable a I'obra i
de poc benefici, per la qual cosa es proposa una puntuacié de ..0,80 punts

| PUNTUACIO GESTIO MEDIAMBIENTAL ...covuuorerrereesrrrrerereessmssssrneeees 0,80 PUNTS |

| Total puntuacio criteris subjectes a judici de valor ..........c.cccuveee. 25,21 punts ]




Oferta 2:
Nom empresa: REHAC, S.A

Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de véior 31,40
Puntuacio obtinguda per criteris d’aplicacié automatica: 60 00
Puntuaclo total ( sobre B + C ): 91,40 punts

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

a) Oferta eCONOMICA ...ivvvininisnnnrrs .- fins a 567,00 punts

La proposta econdomica ofertada per I'entitat REHAC, S.A. és per un import
de 403.141,29 € import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA 84.659,67
€) pel que I'import total sera de 487.800,96 € (IVA inclds). Aquest pressupost
suposa una baixa del 4,47 % respecte el pressupost de 421.991,34 €, (IVA
inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de
Clausules aprovat.

D'acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de
57,00 punts.

b) Ampliacié termini de garantia ............ccocriiiiiiniiinnen. fins a 3,00 punts
El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos. D’acord

amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 3,00
punts.

' Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica .............cccccevieriiinnee 60 punts

CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.

A) Memoria del procés constructiu .......ccovvivvcinnnnninniininns de 0 a 16 punts

A.1. Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a
Fexecucio de les obres objecte del projecte ......cccccvviinnnn 0 a12 punts

Proposen fer I'obra en una sola fase, fan una descripcid dels treballs
principals a dur a terme, fent especial mencid a la instal-lacié de la
maquina de clima de coberta i al procediment del desmuntatge de les
plaques de fibrociment “Cal destacar que per la instal-lacions de la
magquina de climatitzacid (AIRSTAGE VR-Il), sera necessari el pas de
conductes de frigorifics pel pati interior de la finca (C/ Dos de Maig 41), aixi
com l'elevacié de la maquina de 1.240x765x1.690 mm fins a la coberta
mitjangant grua mobil (implantada C/Angel Arago). Aquestes activitats
s’hauran de coordinar amb els propietaris de la finca i realitzar-les reduint
el maxim les possibles afectacions (diumenges).”




Inicien els treballs amb la desconnexid i retirada d'instal-lacions, seguint
amb els enderrocs interiors , forats a fagana, fals sostre, lluminaries, fent
en parallel la retirada de enrajolats, paviments, sdcols i repicats
d’arrebossats, per finalitzar aquest capitol de enderrocs amb els envans de
cartré guix i de tipus ceramic. A continuacioé es fara I'enderroc de les parets
de fagana per realitzar les noves obertures. Pel que fa a la Coberta: indican
que no es una activitat del cami critic, I'inic condicionant es que estigui
executada abans de col-locar la maquina de clima de coberta. Per aquests
treballs de coberta proposen la utilitzacié de plataformes elevadores. Pel
que fa als treballs amb fibrociment Instal-laran una unitat de
descontaminacio els més aproximadament possible a la fagana a actuar.

Els vestuaris solament seran accessibles als operaris adscrits a I'obra. El
seu emplagament sera senyalitzat amb els cartells i senyals indicats més a
baix.

Un cop executats els enderrocs iniciaran els treballs de tancaments i
divisdries ceramics de les zones humides, fent els trasdossats i resta
d’envans a la fase de revestiments. Revestiments. Inclouen en aqueta fase
d’'obra I'execucid dels fals sostre acustic, aillament acustic, enrajolats, i
pintats interiors, conjuntament amb [I'execucié del paviment flotant
executaran els fals sostre de tipus acustic, posteriorment es realitzaran els
envans i trasdossats acustics i finalment el fals sostre continu. Un cop
finalitzat el fals sostre acustic, executen les conduccions sota aquest
sostre, per finalitzar s'executara el sostre continu amb les reixes i
lluminaries encastades.

Un cop passades les instal-lacions i els arrebossats del quarts humits
s’executaran els enrajolats. Un cop executat tot el fals sostre continu es
realitzara el pintat de parets i sostres. Els paviments els executaran en dos
fases, una primera consistent en la llosa flotant i una segona d’acabats (
parquet i gres). Un cop realitzats els paviments i revestiments executaran
les fusteries interiors; les exteriors les executen en la ultima part de I'obra
un cop col-locats els premarcs

Sanitaris: se instal-laran un cop les instal-lacions de sanejament i
fontaneria.

Pel que fa al capitol de instal-lacions cal fer especial mencid a la
instal-laci6 de la maquina a coberta on fan una descripci6 mes
pormenoritzada que a la resta de instal-lacions, on indiquen la necessitat
de la utilitzacié d’'equips de treballs verticals per instal-lar els tubs que
baixan de la maquina de coberta, aixi com la necessitat de la ocupacio del
carrer Angel Arafié per situar una grua mobil per tal de pujar la maguina
fins a coberta.

Fan proposta de millores que ofereix la proposta presentada

A1.5 PROPOSTA DE MILLORES DEL PROCEDIMENT CONSTRUCTIU
MILLORA 1 - EQUIP DE NETEJA DE L'’ESPAI PUBLIC LIMITROF DE
L'OBRA

MILLORA 2 - LOCAL PER IMPLANTACIO D’OFICINES

MILLORA 3 — AJUDA EL TRASLLAT DE MOBILIARI.




MILLORA 4 - GRUA MOBIL 35 TONES.

MILLORA 5 - PLATAFORMA ELEVADORA PER FACANA.

MILLORA 6 -ASCENSOR EN FINCA C/ DOS DE MAIG N°41.

Si fos necessari la seva utilitzacié, es demanara permis els propietaris de
les finca i es protegira

amb taulons de fusta/cartrd tant en parets com en paviment.

MILLORA 7 - RETIRADA RUNA BIG BAGS.

MILLORA 8 - PROTECCIO D'ARBRES.

MILLORA 9 — MODIFICACIO D'IMPLANTACIO DE LA PLACA DE P.M.R
MILLORA 10 - PROTECCIO DE VORERA EN TREBALLS EN FAGANA
MILLORA 11 — INSTAL-LACIO DE BIG FOOT SYSTEMS

MILLORA 12 — PROTECCIO DE COBERTA EN ENDERROC

En relacié a les millores proposades cal dir quela 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, no
son propiament millores del procés constructiu. Hi ha que son mes propies
de seguretat i salut i medi ambient com: la 1, 2, 8, 9,10, i pel que faala 6
es logica i obligada si es vol fer servir 'ascensor de la comunitat.

Tota manera, hi ha propostes molt adients i necessaris com la 3, 4, 5, 7 11,
12

Pel que fa a la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de
recursos propis lliures a assignar a I'obra, REHACSA presenta una relacié
d’equips addicionals productius i técnics que implementaran ampliant el
torn de treball pel compliment del termini en cas de retard.

A meés, REHACSA es compromet a incrementar el nombre de recursos de
personal definits en el pla de treball en el moment en el que es detecti
qualsevol retard.

El pla de treball s’actualitzara setmanalment de manera que es podran
detectar immediatament possibles desviacions. des del moment de
deteccié s’activara el pla de reforg.

No presenten un analisis dels processos constructius amb dificultats
especials, que poden provocar problemes constructius /o patologies
posteriors, explicant quines mesures s’aplicaran, sense que aquesfes
mesures signifiquin cap cost addicional

Pel que entenem que la descripcid del procés constructiu proposat es
adient ben detallat amb millora de gran benefici. No es presenta analisis
dels punts o aspectes constructius amb una dificultat especial; per lo que
€S proposa una puntuacio de ..........cccevueviieieieeiiiiieieee e 9,5 punts

A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzaci6 ...... 0 a 4 punts

A.2.1 EMPLACAMENT CASTES

Proposen l'opcié d’ubicar les casetes d’obra, el sanitari quimic i vestuaris
fora dels habitatges, concretament en un local proxim de lloguer (C/ Angel
Aranyé n°74) . Aquest local es destinara per els seglients elements:




e Oficina Técnica.

e Vestidors.

e Sanitari quimic tipus Toitoi- Polyklyn, si fos necessari donat que
en el local no existeixi banys.

A.2.2. ZONA ABASSEGAMENTS DE MATERIAL D'OBRA

S'ha distribuit les zones d’abassegament de material en diferents punts de
la calgada, es delimitara la zona d’ocupacié temporal d'aparcament i es
demanara els permisos necessaris per ocupar les places d’aparcament
necessaries.

L'abassegament de materials perillosos (liquids i combustibles), es
realitzara en una zona delimitada i amb les mesures contra incendis
proximes (extintors) — Barracons de material.

A.2.3. TANCAMENTS D'OBRA

Els tancaments d'obra seran mitjangant tancament tipus metal-lic mobil
amb peus de formigé de 2 m

en tot el perimetre de I'obra de acopi de material/contenidors i durant la
fase d’enderrocs de fagana.

Per tal de garantir 'homogeneitat i millorar I'estética de I'obra, tots els
elements de tancaments i tota la senyalitzacid d'obra seran de la mateixa
marca i model. Els trams de tanca s'uniran per tal de deixar el minim
d'obertures, es procurara que les tanques estiguin el més alineades
possible i es garantira que els peus de les tanques quedin sota el mateix
pla que la tanca.

ROGASA proposa que tot el tancament perimetral, es revesteixi amb lones
plastiques amb serigrafia per millorar I'aspecte visual en concordanga amb
'espai enjardinat on es situa. S’adjunta a continuacié el planol
d’'implantacié proposat.

Es una proposta que minimitza la ocupacié de l'espai public, nomes
ocupant-lo per aplecs i tancaments d'obra en aquelles fases
imprescindibles. Aixd en un barri que te voreres estretes, amb proximitat a
un col-legi i comergos, per lo que es important facilitar la circulacid de
vianants, i que per tant, la opci6é de disposar d’un local proxim es la mes
adient, per lo que entenem que es una proposta amb un estudi adient i

exhaustiu i es proposa una puntuacidé de ............cooceevvievviiiinnnn, 4,00 punts
PUNTUACIO MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ................. 13,50 PUNTS |
B) PLAD'OBRES ..o ssneans de 0 a 18 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres .......ccccceveirrcvrer s 0 a 10 punts

Presenten pla d’obres amb quadre Gantt, on queden definides les tasques,
els amidaments, el niumero d’'equips, el rendiments diaris i reals, les
durades i els lligams. En el mateix diagrama de Gantt queda reflectit el




cami critic, en diagrama a part esquematitzen els processos d’activitats
del cami critic.

Pel que fa a I'assignacié de recursos i rendiments expliquen que han estat
elaborats a partir de la base de dades d’acord amb I'experiencia en obres
similars realitzades per REHACSA i presenten un extracte, que no inclou
un quadre de rendiments per I'execucié de les obres totes les unitats
d'obra, es una mena dexemple, on no es defineixen els recursos
assignats a cada tasca.

Presenten organigrama de I'equip técnic amb dedicacio total del cap d’'obra
i de I'encarregat, per lo que entenem que es un organigrama molt adient.

Presenten proposta de personal en relacié amb les necessitats de I'obra,
la seva relacio i dependéncia dins de I'esquema de l'equip, aixi com la
descripcid i contingut del detall de les funcions i responsabilitats de les
diferents figures i la justificacido d’aquelles amb coneixements especifics en
relacié amb les necessitats de 'obra.

Entenem que es una planificacié basica i adequada a I'obra, ben detallada
en cert aspectes, perd6 amb mancances com la assignacio de recursos a
cada tasca, per lo que es proposa una puntuacio de ................ 6,00 punts

B.2 Justificacié de rendiments ..........cccccevreriiinnienineeann 0 a 4 punts

Pel que fa a I'assignacié de recursos i rendiments expliquen que han estat
elaborats a partir de la base de dades d’acord amb I'experiéncia en obres
similars realitzades per REHACSA i presenten un extracte, que no inclou
totes les unitats d’obra, es una mena d'exemple, on no es defineixen els
recursos assignats a cada tasca

Pel que entenem que es una justificacio basica i coherent i es proposa una
PUNTUACIO ..o e e e e e e eee s 2,40 punts
B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ............cccccniccnninnns 0 a4 punts

Presenten organigrama del equip técnic i relacié de les seves
responsabilitats principals amb detall de les seves funcions

Pel que entenem que es una organitzacid amb funcions i responsabilitats
adients a les necessitats especifiques de 'obra, i es proposa una puntuacié

LA s mmmn s 8 A R ST R B A D A B S 4,00 punts
F PUNTUACIO PLA D'OBRES cciiiis bt sikisisiaimssrisss it sassosi 14,40 PUNTS |
C) AUTOCONTROL DE QUALITAT ...oocerimirrcrniinsiincinanins de 0 a 2 punts

REHACSA manifesta que te implantat un sistema de gestid de la qualitat,
Medi ambient segons les norma UNE-EN-ISO 9001/2015 certificat per
SGS Ics ibérica SA ; adjunta fotocopia del certificat.




REHACSA implantara el seu sistema de qualitat en base a un sistema
integrat de gestid SIG (sistema integral de gestié) UNE-EN 9001:2015.

REHACSA indica que elaborara un pla d’assegurament de la qualitat i el
medi ambient (PACMA) amb indicacié de I'abast del mateix.

Proposen un pla d’autocontrol de qualitat que es basa en els segients
aspectes principals:

- Control de documentacid
- Control de tragabilitat

- Control de Recepcid

- Control d'execucio

- Proves d’acabat

Dintre del control d’execucid presenten un programa de punts de inspeccio
PPl amb freqUéncies de controls

REHACSA posara pel seguiment de les directrius del seguiment del control
de qualitat una Unitat d'Autocontrol de la Qualitat que esta dissenyada per
coordinar i supervisar tots els aspectes relacionats amb 'Assegurament de
la Qualitat, a carrec d'una experta Especialista, amb postgrau en Gestié de
Qualitat, tot i que en aquest criteri no apareix el nom del especialista, en el
organigrama de l'organitzacio del personal, esta contemplat pel control de
qualitat I'enginyer industrial Jonathan Fernandez

Per lo que entenem que el autocontrol de qualitat es un sistema sdlid amb
PPIs i procediments correctes

Per tant, es puntua el criteri, AUTOCONTRAL DE QUALITAT amb ........
1,50 punts

PUNTUACIO AUTOCONTROL DE QUALITAT ......coovvvvrverrcrnricnannnes 1,50 PUNTS |

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL .....cuvvecerrrerercceceeesneneresessnens de 0 a 4 punts

REHAC,SA implantara el seu sistema de gestid UNE-EN ISO 14001:2004.
REHACSA, empresa que pertany al grup ROGASA disposa del certificat de
qualitat 1SO 1401:2015, emes per I'entitat certificadora SGS ICS Ibérica
SA, adjunten fotocopia.

Presenten llistat d’abocadors, en funcié del tipus de residus, i fan
referéncia en I'abocador on portaran el residus de fibrociment provinents
de la coberta ATLA CASTELLOLI num. Gestor E-01.89

Presenten:

Proposta de mesures d’estalvi energétic aplicables a I'obra

En relacié amb la maquinaria

Us de magquinaria electrica amb nivells de eficiéncia energética




Planificacio de temps d'us de la maquinaria

Us de maquinaria que funcioni amb energies alternatives
Controlar la velocitat de maquinaria eficient

Utilitzacié de maquinaria amb catalitzador de tres vies
Controlar que maquinaria d’obra te passada ITV

Revisions i manteniment de la maquinaria

Flota de vehicles sera de baix consum de CO2

Substitucid de grups electrogens per connexio a xarxa electrica.

En relacié amb el procés constructiu

Us de millors técniques disponibles per augmentar la eficiéncia en el
processos i disminuir aixi el consum energetic

Planificacié amb suficient antelacié els subministraments i compres amb la
finalitat de disminuir el numero de viatges

Sistemes d’enllumenat de baix consum utilitzat en zones d’obra

Registres del consum energetic

Reduccié del consum d’aigua

Realitzar una conservacié d’eines i instal-lacions

Us de contenidors de residus de demolicio

Millora per a I'eficiencia energetica (recorreguts d’obra)

En relacié amb les instal-lacions provisionals d’obra

Utilitzacié de sistemes d’enllumenat de baix consum

Utilitzacié d’acumuladors per a la alimentacié d’aigua calenta
Canonades de fontaneria i deposits protegits amb materials aillants
Utilitzacid d’aparells eléctrics amb nivells d’eficiéncia eléctrica alta.

Proposta d’estalvi energétic especifica per a I'obra
Adjunta procediment per tal de realitzar un control dels consums de

recursos

Proposta de mesures mediambientals concrets a I'obra

Mesures de minimitzacid del impacte visual: realitzaran un ballat
mitjancant tanca tipus RIVISA revestida amb malla d’ocultacio

Mesura de minimitzacié de la contaminacio del sol

Per tal d'evitar la contaminacié del sdl produida per vessaments toxics i
perillosos s'ubicara l'acopi dins zones impermeabilitzades.

Mesura de control de consums, utilitzant llibreta de control de consums on
I'encarregat de I'obra apuntara setmanalment les lectures dels comptadors
Mesura de la contaminacié acustica, controlant la maquinaria amb
documentacio que acrediti el seu bon funcionament

Mesura de consum de recursos

Mesura de proteccié contra vessaments

Mesura de recollida d'olis

Mesura de fransit de vehicles: per tal de reduir I'impacte ambiental
procedent del transit de vehicles, proposen:

- Concentrar el transit en les vies amb menys afectacié possible
del centre urba

- Accedir i sortir a traves de les vies mes rapides d’entrada i
sortida

- Definir un recorregut que produeixi el menor impacte possible

- Evitar les hores de descans entre les 22h i les 8h del mati




- Mesura d'horaris de treball, fent les obres dins de I'horari laboral
definit per les ordenances Municipals
- Mesures de maquinaria d’obra

MESURES DE GESTIO DE RESIDUS

Fixen com objectiu la minimitzacié de la generacié de residus durant la
execucio

Proposen una série de punts de neteja amb les seves caracteristiques,
indicant tipus de residus, tipus de contenidor, codi cromatic i desti final dels
residus

Totes aquestes mesures son de caracter general, es a dir aplicables a
qualsevol obra de similar naturalesa, es un estudi que per el seu
desenvolupament es aplicable a I'obra i aporta beneficis mediambientals si
es portant a terme, per la qual cosa es proposa una puntuacié de

.............. 4,00 punts
Per tant es puntua aquest criteri, GESTIO MEDIAMBIENTAL amb. 4,00
punts

| PUNTUACIO GESTIO MEDIAMBIENTAL ..covceerueeasserenrrereesesssssssssanenn 4,00 PUNTS |

] Total puntuacié criteris avaluables en judici de valor ...........c.eeue 31,40 punt?]




Oferta 4. .
Nom empresa: MON VERTICAL, S.L.U.

Puntuacioé obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 22,41 punts
Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacio automatica: 59,25 punts
Puntuacio total ( sobre B + C ): 81,66 punts

CRITERIS D'APLICACIO AUTOMATICA

a) Oferta eCONOMICA ...icvivriiiermrssssrrs e fins a 57,00 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat MON VERTICAL, S.L.U.. és per
un import de 408.487,62 € import aquest al que caldra afegir el 21% d'IVA
(85.782,40 €); pel que limport total sera de 494.270,02 € (IVA inclos).
Aquest pressupost suposa una baixa del 3,2 % respecte el pressupost de
421.991,34 €, (IVA inclds) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al maxim
fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracio de
.................................................................................................... 56,25 punts.

b) Ampliacié termini de garantia..........ccocecnvieecnincinnnnnnnns fins a 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.
D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat obté la valoracié de

....................................................................................................... 3,00 punts.
[ Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica.............ccccceeiureenne 59,25 punts
CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.
A) Memoria del procés constructiu ......cccccverviciniiiinnnns de 0 a 16 punts

A.1. Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a
I’execucio de les obres objecte del projecte ..................... 0a12 punts

Inicien les obres per la implantacié a la via publica de casetes, zones de
acopi, descarrega, els talls dels subministraments de serveis,
desmuntatges i arrencada de paviments. Un cop fets els desmuntatges
comengaran a fer els paviments (capa de formigd) , després d'executar la
llosa de formigo iniciaran els treballs de formacié d’envans de Pladur i els
trasdossats; abans de tancar els envans s’instal-laran les xarxes de
fontaneria i tubs per pas d’instal-lacions. No queda clar, per falta de
vinculacié d’aquesta activitat amb la resta, si es en aguest moment o
després de I'acabament dels trassdossats i els envans de Pladur quan
actuaran en la coberta amb la retirada de les plaques de fibrociment.
Després fan els arrebossats, un cop estiguin finalitzats executaran els
paviments ceramics i els enrajolats. Una vegada s’hagin col-locats els




suports de les canalitzacions es muntara el primer cel ras i a continuacié
s'inicien els treballs de les instal-lacions, muntades les instal-lacions i les
maquines de clima i ventilacid es comencgara a muntar el cel ras 2, al
mateix temps se estara acabant de muntar els conductes, aparells, safates.

Deixen per la part final d’obra la instal-lacié dels paviments de parquet , la
fusteria tant de fusta com la exterior i la serralleria, per finalitzar I'obra amb
el capitol de pintures i acabats de instal-lacions

Cal remarcar que no es fa referéncia a la instal-lacié de la maquina de
clima de coberta, tot i que es una actuacié delicada per la utilitzacié de
mitjans d’elevacio i la influencia que pot tenir en el transit. Tampoc indican
com executaran i amb quins mitjans instal-laran la canal que porta les
connexions frigorifiques i eléctriques des de coberta al local.

No presenten relacié equips materials i humans adscrits a cadascuna de
les activitats descrites en la memaoria que justifiquin el termini d’execucié

No presenten les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada,
tampoc es fa un analisis dels processos constructius amb dificultats
especials, que poden provocar problemes constructius /o patologies
posteriors

Per lo que entenem que la descripcid del procés constructiu es basic i poc
detallat; per lo que es proposa una puntuacié de ...................... 7,20 punts

A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié ..... 0 a 4 punts

En la oferta presentada no existeix un apartat especific amb aquest titol,
tota manera es poden extreure les diferents ocupacions i activitats de I'obra
destinats al manteniment dels elements de tancament de la fase d’'obra de
implantacié descrita en la memaria del procés constructiu

Proposen ocupar part de I'aparcament de Angel Arafié, per zones d'acopi,
contenidors i poliklin i si es possible una caseta de vestidors pels
treballadors, quedant aquesta zona tancada amb tanca RIVISA

Dintre de 'apartat afectacions a tercers indiquen les seglients:

Afectacid 1: Entrades i sortides de camions

Afectacio 2: Sorolls durant I'obra

Afectacio 3: Circulacié de bus per ¢/ Angel Aranyo

Afectacio 4: Intrusié a I'obra 0 zona de acopi de persones alienes
Afectacio 5: Generacio de pols en els treballs d’enderrocs
Afectacié 6: Afectacio a la circulacio de vehicles

Afectacio 7: Afectacid a la circulacié de vianants

Es una proposta que ha estudiat I'entorn, perd trobem a faltar el no haver
tingut en conte la situacid de l'escola Garrofer. Es una proposta que
minimitza la ocupacio de I'espai public. No parlen amb detall de la ubicacio
de les instal-lacions pel personal d'obra i DF i les seves possibles
afectacions; no s’ha tingut en conte la possibilitat de llogar un local, com




proposa el Plec. Tampoc es fa mencid de les possibles situacions que
requereixin actuacions singulars, com les actuacions necessaries per pujar
la maquina de clima a coberta. Per lo que entenem que es una proposta
amb un estudi basic i amb manca de detall i es proposa una puntuacioé

................................................................................................. 2,40 punts

| PUNTUACIO MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ............ 9,60 PUNTS |
B) PLA DOBRES ..ovosismnsmnsmsirsissssimmmssivisvesesmss i de 0 a 18 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres ........cccoecviciiicicrinic s s 0 a 10 punts

Presenten pla d’obres amb quadre Gantt ben detall, on queda definit el
cami critic.

Per obtenir el temps d'execucid de cada partida, segons indiquen, s’han
basat en els rendiments que surten a la justificacid de preus del projecte i
per I'experiencia professional en obres similars.

La justificacié del temps per realitzar les partides més importants del Pla de
Treball la inclouen en un quadre basic

Presenten organigrama de l'equip técnic identificant les figures i la seva
jerarquia, indicant en altre apartat, les activitats en que intervindran i les
seves responsabilitats, pero falta la titulacio del Cap d'obra

Pel que fa a la proposta de personal en relacié amb les necessitats de
I'obra, la seva relacié i dependencia dins de I'esquema de I'equip MON
VERTICAL indica:

‘MON VERTICAL, disposa de la seu central d’oficina i magatzem en C/ La
Granja 19 de Ripollet, a 30 minuts de l'obra, a més que la nau esta
preparada amb materials, vehicles, bastides i personal preparat per
respondre segons la urgéncia del treball o reparacié a fer en un periode
minim de temps de 24 a 48 h. L’empresa té un teléfon d’atencié des de les
8-14 h i de 16-19 h que es el 93 720 61 35 i un teléfon mobil les 24 hores
per assumptes urgents, el cap d’obra Antonio Martin 690 80 85 61 o pel
gerent de I'empresa el Sr. Ricardo Diaz 629 75 42 69.

S’ha d'afegir que I'empresa disposa d’asseguranga de responsabilitat civil
de fins a 1.200.000,00€ per sinistre i any.

Entenem que es una planificacié basica i adequada a I'obra amb certa
manca de detall, per lo que es proposa una puntuacié de ......... 6,00 punts

B.2 Justificacié de rendiments ... 0 a 4 punts
Per la justificacié de I'assignacié de recursos i rendiments per complir el

termini d’execucio de les obres s’han basat en els rendiments que surten a
la justificacié de preus del projecte i per I'experiéncia professional en obres




similars. La justificacio del temps per realitzar les partides més importants
del Pla de Treball la inclouen en un quadre molt basic

Entenem que es una justificacié basica i coherent amb manca de
rendiments, per lo que es proposa una puntuacio ....................... 1,60 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ...........cceecueecuereunnnn 0 a 4 punts

Presenten organigrama de I'equip tecnic identificant les figures i la seva
jerarquia, indicant, en altre apartat, les activitats en que intervindran i les
seves responsabilitats, pero falta la titulacié del Cap d’obra. Pel que faala
proposta de personal en relacid6 amb les necessitats de I'obra, la seva
relacio i dependéncia dins de I'esquema de I'equip MON VERTICAL indica:
“MON VERTICAL, disposa de la seu central d'oficina i magatzem en C/ La
Granja 19 de Ripollet, a 30 minuts de l'obra, a més que la nau esta
preparada amb materials, vehicles, bastides i personal preparat per
respondre segons la urgencia del treball o reparacio a fer en

un periode minim de temps de 24 a 48 h. L’'empresa té un teléfon d’atencié
des de les 8-14 h i de 16-19 h que es el 93 720 61 35 i un teléfon mobil les
24 hores per assumptes urgents, el cap d'obra Antonio Martin 690 80 85
61 o pel gerent de 'empresa el Sr. Ricardo Diaz 629 75 42 69.

S’ha d’afegir que I'empresa disposa d’assegurancga de responsabilitat civil
de fins a un limit de 1.200.000,00€ per sinistre i any pel que entenem que
€s una organitzacié6 amplia amb funcions i responsabilitats adients a les

necessitats especifiques de I'obra i es proposa una puntuacio de ...... 4,00
punts

| PUNTUACIO PLA D'OBRES “iceocvoiioess e iootbrectionscnit i il 11,60 PUNTS |
C) AUTOCONTROL DE QUALITAT ...ooevverrreerressseessenesnnns de 0 a 2 punts

MON VERTICAL, SL, indica que redactara un pla d’autocontrol de qualitat
(PAQ) adaptat a cadascuna de les actuacions previstes per aprovacié de
la DF. Dins d'aquest pla s’establira un pla d’assajos. MON VERTICAL
disposara de laboratoris externs acreditats i homologats.

També indica que redactara un programa de punts d'inspeccié (PPls) que
es centrara fonamentalment en el processos d'execucié. Exposen un
exemple amb fitxes tipus de CQ del col legi d’arquitectes técnics, aquestes
fitxes del exemple, de les quals nomes s’ha adjuntat una per envans de
Pladur i un altre per cel ras, no contemplen la programacié del control.

Pel que entenem que no s’aporta una proposta definida de control de
qualitat sobre els processos d’execucié d’aquesta obra. Tampoc aporten la
possible aplicacié de Sistemes de Gestid de la Qualitat i la identificacio
dels procediments principals que aplicara, ni propostes de punts
d'inspeccid i control en relacid amb les activitats principals a dur a terme
durant les obres




Per aquest motiu entenem que l'autocontrol de qualitat és un sistema
incomplert i amb manca de procediments i, en consequéncia es valora amb

....................................................................................................... 0,40 punts
[ PUNTUACIO AUTOCONTROL DE QUALITAT ...ocouumreeenssnreessasnceeans 0,40 PUNTS |
B) GESTIO MEDIAMBIENTAL oy de 0 a 4 punts

El sistema que proposa MON VERTICAL es fe servir un control del pla de
medi ambient, amb el mateix sistema empleat a la seguretat i salut i
control de qualitat, mitjancant fitxes de control tipus Checklist que
s’ompliran en les corresponents visites a obra.

La proposta de gestid dels residus de l'obra la centren, segons el seu
entendra ,en els punts més importants a tractar, que inclouen basicament i
a trets generals els segients aspectes:

Identificacié de qué pot produir els residus.
QUANTITAT I TIPUS de residu.

Gestor de residus

Mesures en la gestio dels residus

Factors d’ impacte ambiental

- Contaminacio de 'atmosfera: fums, gasos, pols, soroll i
vibracions.

- Generacio de residus i embrutiment.

- L'afeccid a les aiglies i al sol.

- L’afecci6 als espais verds.

- L’afecci6 a la mobilitat de les persones.

Mesures de minimitzacié de l'impacte ambiental

- Redaccié d’'un Pla especific de gestid de residus de 'obra.

- Neteja diaria de la zona d’acopi de runa, plaga d'aparcament i
vorera proxima a I'obra.

- Durant les carregues i descarregues de material, tindran encés
el motor el minim possible i necessari per tal de evitar sorolls i
emissions de fums.

- Es fard un control de consums de combustible i de energia
electrica.

- Estara totalment prohibit fumar dins de I'edifici i encendre foc.

- Les saques de runa estaran sempre tapades

- Les finestres de [ledifici i seran obertes per tal d'evitar
I'acumulacié de pols a l'interior de I'edifici. Si calgués, es podria
incorporar sistemes d’aspiracié en les maquines o eines per
absorbir la pols, etc.

- La utilitzacié de maquinaria es fara segons les horaris acordats
amb la Propietat.

- La maquinaria tindra el marcatge CE i estara al corrent de les
revisions.




- S'utilitzaran els motors de combusti® amb silenciadors i els
compressors amb el capot tancat.
- Al'obra no es faran servir equips de musica i s’evitaran els crits.
- Totes les actuacions que puguin generar bruticia o acumulacié
de materials es faran dins de I'ambit de tancament de I'obra
- Es disposara de plastic impermeable com a base del
terrenyexistent, a l'espai destinat a zona de reserva de
materials; i de cubetes per cada contenidor destinat a la
segregacié de residus, evitant que es produeixin vessaments
accidentals i contaminacio del sol.

- Els residus es dipositaran en recipients preparats per tal efecte.

Per tant MON VERTICAL no presenta una proposta del pla de residus, ja
que com indiquen en el punt “ Mesures de minimitzaci4 de l'mpacte
ambiental” redactaran un Pla especific de gestié de residus de I'obra.

També trobem a faltar les mesures a prendre per minimitzar els efectes de
les obres en el seu entorn pel que fa a la conservacié e implantacié de
perimetres.

No fan cap referéncia als residus perillosos en general i en particular al
tractament de les plaques de fibrociment, tot i que en la memoria del
procés constructiu parlant de la manipulacié de les plaques de fibrociment,
pero no se entra en les mesures a prendre en relacié a quan i com
s’executaran aquests treballs en relacié a I'entorn, es a dir als vianants, si
hauran talls de carrer.

Totes les mesures proposades son de caracter general, es a dir aplicables
a qualsevol obra de similar naturalesa, per tant es un estudi que per el seu
desenvolupament es aplicable a I'obra de forma general

Per la qual entenem que és una proposta aplicable de benefici moderat |
per la qual cosa es proposa una puntuacio de ............cceeveeu.nn.. 0.81 punts

| PUNTUACIO GESTIO MEDIAMBIENTAL .oovvoooooooooooooo oo 0,81 PUNTS |

| Total puntuaci6 criteris avaluables en judici de valor .................... 22,41 punts |




S'adjunta con ANEX | :QUADRE RESUM PUNTUACIO, ORDENAT PER
REGISTRE D'ENTRADA i, QUADRE RESUM PUNTUACIO ORDENAT PER
PUNTUACIO OBTINGUDA

Atesa la valoracié de la Mesa de Contractacio, el licitador numero 2, 'empresa
REHAC, S.A., ha estat la que ha obtingut més puntuacié de la suma dels
criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris de valoracidé automatica,
amb un total de 91,40 punts.

A la vista la documentacid presentada en els sobres A, B i C de la licitacio
corresponent al procediment obert per a [lexecuci6 de les OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES
D'’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM
A CASAL DE BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-04/2018) i dels informes que
consten a I'expedient; la mesa adopta els seguents:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoracié que es determina a la present
proposta d’adjudicacio, la societat REHAC, S.A. ( licitador nim. 2 ) ha
estat la que ha obtingut més puntuacié en la suma dels criteris
avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacio automatica,
amb un total de 91,40 punts, d’acord amb el detall que s’adjunta:

Oferta 2:
Nom empresa: REHAC, S.A

Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 31,40
Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica: 60,00
Puntuacio total ( sobre B + C ): 91,40 punts

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

a) Oferta eCONOMICA .iivivvseiiminierrrrrriis srrrssssr . fins a 57,00 punts

La proposta economica ofertada per I'entitat REHAC, S.A. és per un
import de 403.141,29 € import aquest al que caldra afegir el 21% d'IVA
84.659,67 €) pel que l'import total sera de 487.800,96 € (IVA inclos).
Aquest pressupost suposa una baixa del 4,47 % respecte el pressupost
de 421.991,34 €, (IVA inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se
al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté |a valoracio
de 57,00 punts.




b) Ampliacié termini de garantia ...........ccoeeeeeeveereenrnnnne. fins a 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.
D’acord amb la féormula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié
de 3,00 punts.

LTotal puntuacié criteris d’aplicacio automatica ........c..c..oen... 60 punts j

CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.

A) Memoria del procés constructiu ..........ccoeeueenen.., de 0 a 16 punts
A1, Descripcié del procés constructiu proposat pel
licitador per a I'execucié de les obres objecte del projecte
........................................................................................... 0 a12 punts

Proposen fer I'obra en una sola fase, fan una descripcio dels treballs
principals a dur a terme, fent especial mencié a la instal-lacio de la
maquina de clima de coberta i al procediment del desmuntatge de les
plaques de fibrociment “Cal destacar que per la instal-lacions de la
magquina de climatitzacio (AIRSTAGE VR-Il), sera necessari el pas de
conductes de frigorifics pel pati interior de la finca (C/ Dos de Maig
41), aixi com I'elevacié de la maquina de 1.240x765x1.690 mm fins a
la coberta mitjangant grua mobil (implantada C/Angel Aragd).
Aquestes activitats s’hauran de coordinar amb els propietaris de la
finca i realitzar-les reduint el maxim les possibles afectacions
(diumenges).”

Inicien els treballs amb la desconnexié i retirada d'instal-lacions,
seguint amb els enderrocs interiors , forats a fagana, fals sostre,
lluminaries, fent en paral-lel la retirada de enrajolats, paviments,
socols i repicats d'arrebossats, per finalitzar aquest capitol de
enderrocs amb els envans de cartrd guix i de tipus ceramic. A
continuacié es fara I'enderroc de les parets de facana per realitzar les
noves obertures. Pel que fa a la Coberta: indican que no es una
activitat del cami critic, I'inic condicionant es que estigui executada
abans de col-locar la maquina de clima de coberta. Per aquests
treballs de coberta proposen la utilitzacié de plataformes elevadores.
Pel que fa als treballs amb fibrociment Instal-laran una unitat de
descontaminacié els més aproximadament possible a la facana a
actuar.

Els vestuaris solament seran accessibles als operaris adscrits a I'obra.
El seu emplagament sera senyalitzat amb els cartells i senyals indicats
més a baix.

Un cop executats els enderrocs iniciaran els treballs de tancaments i
divisories ceramics de les zones humides, fent els trasdossats i resta
d'envans a la fase de revestiments. Revestiments. Inclouen en aqueta
fase d'obra l'execucio dels fals sostre acustic, aillament acustic,
enrajolats, i pintats interiors, conjuntament amb I'execucid del
paviment flotant executaran els fals sostre de tipus acUstic,
posteriorment es realitzaran els envans i trasdossats acUstics i
finalment el fals sostre continu. Un cop finalitzat el fals sostre acstic,
executen les conduccions sota aquest sostre, per finalitzar s'executara
el sostre continu amb les reixes i lluminaries encastades.




Un cop passades les instal-lacions i els arrebossats del quarts humits
s'executaran els enrajolats. Un cop executat tot el fals sostre continu
es realitzara el pintat de parets i sosfres. Els paviments els executaran
en dos fases, una primera consistent en la llosa flotant i una segona
d'acabats ( parquet i gres). Un cop realitzats els paviments i
revestiments executaran les fusteries interiors; les exteriors les
executen en la Ultima part de I'obra un cop col-locats els premarcs

Sanitaris: se instal-laran un cop les instal-lacions de sanejament i
fontaneria.

Pel que fa al capitol de instal-lacions cal fer especial mencié a la
instal-laci6 de la maquina a coberta on fan una descripcid mes
pormenoritzada que a la resta de instal-lacions, on indiquen la
necessitat de la utilitzacié d'equips de treballs verticals per instal lar
els tubs que baixan de la maquina de coberta, aixi com la necessitat
de la ocupacié del carrer Angel Arafié per situar una grua mobil per tal
de pujar la maquina fins a coberta.

Fan proposta de millores que ofereix la proposta presentada

A1.5 PROPOSTA DE MILLORES DEL PROCEDIMENT
CONSTRUCTIU

MILLORA 1 - EQUIP DE NETEJA DE L’ESPAI PUBLIC LIMITROF DE
L’'OBRA

MILLORA 2 - LOCAL PER IMPLANTACIO D'OFICINES

MILLORA 3 — AJUDA EL TRASLLAT DE MOBILIARI.

MILLORA 4 - GRUA MOBIL 35 TONES.

MILLORA 5 - PLATAFORMA ELEVADORA PER FACANA.

MILLORA 6 -ASCENSOR EN FINCA C/ DOS DE MAIG N°41.

Si fos necessari la seva utilitzacié, es demanara permis els propietaris
de les finca i es protegira

amb taulons de fusta/cartrd tant en parets com en paviment.

MILLORA 7 - RETIRADA RUNA BIG BAGS.

MILLORA 8 — PROTECCIO D'ARBRES.

MILLORA 9 — MODIFICACIO D'IMPLANTACIO DE LA PLAGA DE
P.M.R

MILLORA 10 — PROTECCIO DE VORERA EN TREBALLS EN
FACANA

MILLORA 11 — INSTAL-LACIO DE BIG FOOT SYSTEMS

MILLORA 12 — PROTECCIO DE COBERTA EN ENDERROC

En relacio a les millores proposades cal dir que la 1, 2,6, 7, 8, 9, 10,
no son propiament millores del procés constructiu. Hi ha que son mes
propies de seguretat i salut i medi ambient com: la 1, 2, 8, 9,10, i pel
que fa a la 6 es logica i obligada si es vol fer servir I'ascensor de la
comunitat.

Tota manera, hi ha propostes molt adients i necessaris com la 3, 4, 5,
711,12

Pel que fa a la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat
de recursos propis lliures a assignar a I'obra, REHACSA presenta una
relacié d’equips addicionals productius i técnics que implementaran
ampliant el torn de treball pel compliment del termini en cas de retard.




A més, REHACSA es compromet a incrementar el nombre de
recursos de personal definits en el pla de treball en el moment en el
que es detecti qualsevol retard.

El pla de treball s’actualitzara setmanalment de manera que es podran
detectar immediatament possibles desviacions. des del moment de
detecci¢ s'activara el pla de reforg.

No presenten un analisis dels processos constructius amb dificultats
especials, que poden provocar problemes constructius i/o patologies
posteriors, explicant quines mesures s’aplicaran, sense que aquestes
mesures signifiquin cap cost addicional

Pel que entenem que la descripcié del procés constructiu proposat es
adient ben detallat amb millora de gran benefici. No es presenta
analisis dels punts o aspectes constructius amb una dificultat especial;

per lo que es proposa una puntuacio de ................c.cecev..n.. 9,5 punts
A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié
............................................................................................. 0 a 4 punts

A.2.1 EMPLACAMENT CASTES

Proposen l'opcié d'ubicar les casetes d'obra, el sanitari quimic i
vestuaris fora dels habitatges, concretament en un local proxim de
lloguer (C/ Angel Aranyd n°74) . Aquest local es destinara per els
seglients elements:

¢ Oficina Técnica.

o Vestidors.

e Sanitari quimic tipus Toitoi- Polyklyn, si fos necessari
donat que en el local no existeixi banys.

A.2.2. ZONA ABASSEGAMENTS DE MATERIAL D'OBRA

S’ha distribuit les zones d'abassegament de material en diferents
punts de la calgada, es delimitara la zona d'ocupacié temporal
d'aparcament i es demanara els permisos necessaris per ocupar les
places d’'aparcament necessaries.

L'abassegament de materials perillosos (liquids i combustibles), es
realitzara en una zona delimitada i amb les mesures contra incendis
proximes (extintors) — Barracons de material.

A.2.3. TANCAMENTS D'OBRA

Els tancaments d'obra seran mitjangant tancament tipus metal lic
maobil amb peus de formigd de 2 m

en tot el perimetre de I'obra de acopi de material/contenidors i durant
la fase d’enderrocs de fagana.

Per tal de garantir 'homogeneitat i millorar I'estética de 'obra, tots els
elements de tancaments i tota la senyalitzacié d'obra seran de la
mateixa marca i model. Els trams de tanca s’uniran per tal de deixar el
minim d'obertures, es procurara que les tanques estiguin el més
alineades possible i es garantira que els peus de les tanques quedin
sota el mateix pla que la tanca.

ROGASA proposa que tot el tancament perimetral, es revesteixi amb
lones plastiques amb serigrafia per millorar I'aspecte visual en




concordanga amb [I'espai enjardinat on es situa. S’adjunta a
continuacié el planol d’'implantacio proposat.

Es una proposta que minimitza la ocupacid de I'espai public, nomes
ocupant-lo per aplecs i tancaments dobra en aquelles fases
imprescindibles. Aixd en un barri que te voreres estretes, amb
proximitat a un col-legi i comergos, per lo que es important facilitar |a
circulacio de vianants, i que per tant, la opcié de disposar d'un local
proxim es la mes adient, per lo que entenem que es una proposta amb
un estudi adient i exhaustiu i es proposa una puntuacié de
..................................... 4,00 punts

PUNTUACIO MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU 13,50
PUNTS

B) PLAD’OBRES ...ttt de 0 a 18 punts

B.1 Idoneitat del pla d’obres ..........ccccvvveenen verreeseinanannn 0 a 10 punts

Presenten pla d'obres amb quadre Gantt, on queden definides les
tasques, els amidaments, el numero d'equips, el rendiments diaris i
reals, les durades i els lligams. En el mateix diagrama de Gantt queda
reflectit el cami critic, en diagrama a part esquematitzen els
processos d’activitats del cami critic.

Pel que fa a 'assignacié de recursos i rendiments expliquen que han
estat elaborats a partir de la base de dades d'acord amb 'experiéncia
en obres similars realitzades per REHACSA i presenten un extracte,
gue no inclou un quadre de rendiments per I'execucic de les obres
totes les unitats d’'obra, es una mena d'exemple, on no es defineixen
els recursos assignats a cada tasca.

Presenten organigrama de 'equip técnic amb dedicacio total del cap
d’'obra i de I'encarregat, per lo que entenem que es un organigrama
molt adient.

Presenten proposta de personal en relacio amb les necessitats de
'obra, la seva relacio i dependéncia dins de I'esquema de I'equip, aixi
com la descripci6 i contingut del detall de les funcions i
responsabilitats de les diferents figures i la justificacid d’aquelles amb
coneixements especifics en relacié amb les necessitats de I'obra.

Entenem que es una planificacid basica i adequada a I'obra, ben
detallada en cert aspectes, perd0 amb mancances com la assignacio
de recursos a cada tasca, per lo que es proposa una puntuacié de
.............................................................................................. 6,00 punts

B.2 Justificacio de rendiments ........cccccvvccrnrrccccnniccnennn, 0 a 4 punts

Pel que fa a I'assignacio de recursos i rendiments expliquen que han
estat elaborats a partir de la base de dades d’acord amb I'experiéncia
en obres similars realitzades per REHACSA i presenten un extracte,
gue no inclou totes les unitats d'obra, es una mena d’exemple, on no
es defineixen els recursos assignats a cada tasca




Pel que entenem que es una justificaci6 basica i coherent i es
Proposa una puntUacio .........coovveeeeiiciiiiie e 2,40 punts
B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat .......c.ccoveeunnne 0 a 4 punts

Presenten organigrama del equip técnic i relaci6 de les seves
responsabilitats principals amb detall de les seves funcions

Pel que entenem que es una organitzaci® amb funcions i
responsabilitats adients a les necessitats especifiques de I'obra, i es

proposa una puntuacio de
.............................................................................................. 4,00 punts

| PUNTUACIO PLA D’OBRES .........ooomresreesssseseeeee 14,40 PUNTS |
C) AUTOCONTROL DE QUALITAT .....occommerrerrerrnnrenens de 0 a 2 punts

REHACSA manifesta que te implantat un sistema de gestid de la
qualitat, Medi ambient segons les norma UNE-EN-ISO 9001/2015
certificat per SGS Ics ibérica SA ; adjunta fotocopia del certificat.

REHACSA implantara el seu sistema de qualitat en base a un sistema
integrat de gestic SIG (sistema integral de gestio) UNE-EN
9001:2015.

REHACSA indica que elaborara un pla d’assegurament de la qualitat i
el medi ambient (PACMA) amb indicacié de I'abast del mateix.

Proposen un pla d’autocontrol de qualitat que es basa en els segiients
aspectes principals:

- Control de documentacio
- Control de tragabilitat

- Control de Recepcio

- Control d’'execucio

- Proves d’acabat

Dintre del control d’execucié presenten un programa de punts de
inspeccio PPl amb fregiiéncies de controls

REHACSA posara pel seguiment de les directrius del seguiment del
control de qualitat una Unitat d'Autocontrol de la Qualitat que esta
dissenyada per coordinar i supervisar tots els aspectes relacionats
amb ['Assegurament de la Qualitat, a carrec d'una experta
Especialista, amb postgrau en Gestié de Qualitat, tot i que en aquest
criteri no apareix el nom del especialista, en el organigrama de
l'organitzacié del personal, esta contemplat pel control de qualitat
I'enginyer industrial Jonathan Fernandez

Per lo que entenem que el autocontrol de qualitat es un sistema solid
amb PPls i procediments correctes

Per tant, es puntua el criteri AUTOCONTRAL DE QUALITAT amb
.............................................................................................. 1,50 punts




[ PUNTUACIO AUTOCONTROL DE QUALITAT ............. 1,50 PUNTS |

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL .....cocevverreeeeeraeeercssenns de 0 a4 punts

REHAC,SA implantara el seu sistema de gesti6 UNE-EN SO
14001:2004. REHACSA, empresa que pertany al grup ROGASA
disposa del certificat de qualitat 1ISO 1401:2015, emes per l'entitat
certificadora SGS ICS Ibérica SA, adjunten fotocopia.

Presenten llistat d’abocadors, en funcio del tipus de residus, i fan
referéncia en l'abocador on portaran el residus de fibrociment
provinents de la coberta ATLA CASTELLOLI nim. Gestor E-01.89

Presenten:

Proposta de mesures d’estalvi energétic aplicables a 'obra

En relacié amb la maquinaria

Us de maquinaria eléctrica amb nivells de eficiéncia energetica
Planificacié de temps d’us de la maquinaria

Us de maquinaria que funcioni amb energies alternatives
Controlar la velocitat de maquinaria eficient

Utilitzacié de maquinaria amb catalitzador de tres vies
Controlar que maquinaria d'obra te passada ITV

Revisions i manteniment de la maquinaria

Flota de vehicles sera de baix consum de CO2

Substitucié de grups electrdgens per connexid a xarxa eléctrica.

En relacié amb el procés constructiu

Us de millors técniques disponibles per augmentar la eficiéncia en el
processos i disminuir aixi el consum energétic

Planificacié amb suficient antelacié els subministraments i compres
amb la finalitat de disminuir el numero de viatges

Sistemes d’enllumenat de baix consum utilitzat en zones d'obra
Registres del consum energétic

Reduccidé del consum d’aigua

Realitzar una conservacité d'eines i instal-lacions

Us de contenidors de residus de demalicio

Millora per a I'eficiéncia energética (recorreguts d’'obra)

En relacié amb les instal-lacions provisionals d'cbra

Utilitzacié de sistemes d’enllumenat de baix consum

Utilitzacié d’acumuladors per a la alimentacié d’aigua calenta
Canonades de fontaneria i depodsits protegits amb materials aillants
Utilitzacié d'aparells eléctrics amb nivells d’eficiéncia eléctrica alta.

Proposta d’estalvi energétic especifica per a l'obra
Adjunta procediment per tal de realitzar un control dels consums de
recursos

Proposta de mesures mediambientals concrets a I'obra

Mesures de minimitzacid del impacte visual: realitzaran un ballat
mitjangant tanca tipus RIVISA revestida amb malla d’ocultaciéd

Mesura de minimitzacié de la contaminacié del sol

Per tal d’evitar la contaminacio del sol produida per vessaments toxics
i perillosos s'ubicara I'acopi dins zones impermeabilitzades.




Mesura de control de consums, utilitzant llibreta de control de
consums on 'encarregat de I'obra apuntara setmanalment les lectures
dels comptadors

Mesura de la contaminacié acustica, controlant la maquinaria amb
documentacio que acrediti el seu bon funcionament

Mesura de consum de recursos

Mesura de proteccio contra vessaments

Mesura de recollida d’olis

Mesura de transit de vehicles: per tal de reduir I'impacte ambiental
procedent del transit de vehicles, proposen:

- Concentrar el transit en les vies amb menys afectacio
possible del centre urba

- Accedir i sortir a través de les vies mes rapides d’entrada i
sortida

- Definir un recorregut que produeixi el menor impacte
possible

- Evitar les hores de descans entre les 22h i les 8h del mati

- Mesura d'horaris de treball, fent les obres dins de I'horari
laboral definit per les ordenances Municipals

- Mesures de maquinaria d’obra

MESURES DE GESTIO DE RESIDUS

Fixen com objectiu la minimitzacié de la generacié de residus durant la
execucio

Proposen una serie de punts de neteja amb les seves
caracteristiques, indicant tipus de residus, tipus de contenidor, codi
cromatic i desti final dels residus

Totes aquestes mesures son de caracter general, es a dir aplicables a
qualsevol obra de similar naturalesa, es un estudi que per el seu

desenvolupament es aplicable a I'obra i aporta beneficis
mediambientals si es portant a terme, per la qual cosa es proposa una
puntuacié de .............. 4,00 punts

Per tant es puntua aquest criteri, GESTIO MEDIAMBIENTAL amb

.............................................................................................. 4,00 punts
|£UNTUACIC’) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....ovvueeereneerenne 4,00 PUNTS I
LTotaI puntuacioé criteris avaluables en judici de valor .............. 31,40 punts ]

SEGON.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIO DEL procediment obert per a I'execucié de OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINARIES
D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA
UNION” COM A CASAL DE BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-
04/2018).




TERCER.- PROPOSAR a l'drgan de contractaci¢ I'adjudicacio de la licitacio per a
per a l'execucid6 de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
D’'OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE
L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE BARRI A
VILADECANS (EXP. POLO-04/2018), a la societat REHAC,S.A, per
un import de 403.141,29 € exclos IVA) atés que ha estat la que ha
obtingut la millor puntuacié en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d'aplicacié automatica, amb un total
de 91,40 punts; d’acord amb el desglossi detallat al dispositiu primer.

Un cop finalitzat I'acte, el president el déna per acabat i signa aquesta acta
juntament amb-el-seeretari i els vocals.

\ &l
Emili Galisteo Rodriguez Enric Serra del Castillo

esident Vocal

José Luis Montero Al faz Menéndez
Vocal

isabell Marin Garreta
Secretari




ANNEX I.

QUADRE RESUM PUNTUACIO ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA

CRITERIS D'APLICACIO AUTOMATICA CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
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TOTAL CRITERIS DE APLICACIO
AUTOMATICA
A) MEMORIA DEL PROCES

CONSTRUCTIU

TOTAL CRITERI A

B) PLA D'OBRES

TOTAL CRITERI B

C) AUTOCONTROL DE QUALITAT
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