RESOLUCIO ADJUD[CACI'C’) PROCEDIMENT OBERT PER
A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES LOCALS

ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE vi e d
L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE I“
BARRI, A VILADECANS empresas municipales de viladecans

OBRES LOCALS
NOM ORDINARIES
PROJECTE D’ADEQUACIO DEL
LOCAL DE LA UNION

LLOC Viladecans

CODI
PROJECTE 122/FP14/003

DATA 4 de febrer de 2019

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellerq Delegada de la
SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.

En relacié a la contractacié per procediment obert per a la contractacié de les
obres contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS ORQINARIES
D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM
A CASAL DE BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-04/2018). .

EXPOSA

1. Ates que mitjangant resolucié de data 27 de novembre de 2018 es va acordar
Iinici de I'expedient per a la contractaci6 de les obres contingudes al
PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL
DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE BARRI A
VILADECANS (EXP. POLO-04/2018).

2. Ates l'informe técnic en el que es proposa la modalitat més adequada de
contractacio.

3. Atés que s'ha incorporat a I'expedient l'existencia de credit pressupostari per
atendre la despesa.

4. Ates que en data 29 de novembre de 2018, la Consellera Delegada de VIMED
va acordar aprovar I'expedient de contractacid, i els Plecs de les obres
contingudes  al PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINARIES
D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION”
COM A CASAL DE BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-04/2018).

5. Atés que en la mateixa data, la Conseller Delegada de VIMED va aprovar la
constitucié i composicié de la Mesa de contractacié de les obres contingudes
al PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL
LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE
BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-04/2018), en els termes continguts en
I'acord d’inici d’expedient.




6. Atés que en data 30 de novembre de 2018 es va procedir a publicar I'anunci
de licitacio de les obres contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS
“LA UNION” COM A CASAL DE BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-
04/2018), en la Plataforma publica de contractacio de la Generalitat de
Catalunya.

7. Atés que en data 28 de desembre de 2018, a les 14 hores va finalitzar el
termini de presentacio d’'ofertes.

8. Atés que en data 29 de desembre de 2019 es va procedir a sol-licitar les
paraules clau a les empreses licitadores i els custodis van aplicar credencials a
la Plataforma publica de contractacio, a I'objecte de poder procedir a I'obertura
dels sobres A i B.

9. Atés que en data 21 de gener de 2019, la Mesa es va reunir a I'objecte
de qualificar la documentacié continguda als sobres A (documentacio
administrativa general) i B (referéncies tecniques), pels licitadors
seglents declarant-los exclosos provisionalment i requerint-los per a
presentar esmenes:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 27/12/2018 10:22:08
Registre Entrada Plataforma: E/000010-18
EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL, S.A.

Licitador Nam. 2:

Data presentacié: 27/12/2018 11:56:14
Registre Entrada Plataforma: E/000011-18
EMPRESA: REHAC, S.A.

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 28/12/2018 11:18:10

Registre Entrada Plataforma: E/000012-18

EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.

Licitador Num. 4:

Data presentacié:; 28/12/2018 12:08:04
Registre Entrada Plataforma: E/000013-18
EMPRESA: MON VERTICAL, S.L.U.

10.Atés que en data 29 de gener de 2019, la Mesa va aprovar la proposta
de puntuacié dels criteris avaluables en judici de valor obtinguda pels
licitadors presentats i admesos , i va adoptar els seglients acords:

PRIMER.- ADMETRE les ofertes presentades pels segtients licitadors atés
que s'ajusta al que es determina a la documentacio que serveix de
base a la present licitacié per a l'execucid de les OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS
ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO
DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE BARRI A
VILADECANS (EXP. POLO-04/2018):




SEGON.-

TERCER.-

QUART.-

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 27/12/2018 10:22:08
Registre Entrada Plataforma: E/000010-18
EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL, S.A.

Licitador Num. 2:

Data presentacic: 27/12/2018 11:56:14
Registre Entrada Plataforma: E/000011-18
EMPRESA: REHAC, S.A.

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 28/12/2018 11:18:10

Registre Entrada Plataforma: E/000012-18

EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES,
SL

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 28/12/2018 12:08:04
Registre Entrada Plataforma: E/000013-18
EMPRESA: MON VERTICAL, S.L.U.

APROVAR la segient puntuacio dels criteris avaluables en judici
de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que
s'adjunta desglossada en quadre annex I, i de la que s’extreu que
en odre decreixent la puntuacié dels licitadors en criteris
avaluables en judici de valor és la segiient:

PUNTUACIO| POSICIO
TOTAL PER
LICITADOR OBTINGUDA | PUNTUACIO
NUM. NOM SOBRE B TECNICA
2 REHAC, S.A. 31,40 1
1 NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 25,21 2
4 MON VERTICAL, S.L.U. 22,41 3
3 GESTIO D'OBRES | SERVEIS 10.01 4
SOSTENIBLES, S.L. J

Proposar a l'érgan de contractacio EXCLOURE als segiients

licitadors:

LICITADOR NUM. 3: GESTIO D'OBRES | SERVEIS

SOSTENIBLES, S.L.
Motiu de 'exclusio:

La puntuacié obtinguda de 10,01 punts en criteris subjectes a
judici de valor, no supera el minim exigit de 20,00 punts en
I'apartat 12é del Plec de Clausules Administratives Particulars i
Prescripcions Tecniques per a contractar per procediment obert
no harmonitzat les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
D’OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL
DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE
BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-04/2018).

ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE
PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE
VALOR obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert
no subjecte a regulacié harmonitzada de l'expedient per a la
contractacié de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
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D'OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL
DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE
BARRI A VILADECANS (EXP. POL0O-04/2018).

CINQUE.- PROCEDIR a l'obertura del sobre C proposta economica, i en
aquell acte, donar lectura al resum de puntuacié técnica obtinguda
pels licitadors en el sobre B, en relacié als criteris avaluables
fonamentats en judici de valor. Procedir, posteriorment a la
valoracié de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius
d’aplicacid automatica i en definitiva, a la valoracié conjunta que
en fara la mesa de contractacio, i de la qual en resultara el licitador
que ha obtingut més puntuacié de I'aplicacié de tots els criteris de
puntuacio determinats en el plec.

.Atés que en data 30 de gener de 2019, I'drgan de contractacido va

procedir a ratificar I'acord de la Mesa de contractacié de data 29 de
gener de 2019.

12.Atés que en data 30 de gener de 2019 es publica a la Plataforma de

13.

14.

contractacio electronica de la Generalitat de Catalunya, la proposta de
puntuacio dels criteris subjectes a judici de valor, realitzada per la Mesa
de contractacié el 29 de gener de 2019.

Atés que en data 30 de gener de 2019 es va notificar a 'empresa GESTIO
D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L, la seva exclusié en aquest
procediment de licitacié per no obtenir la puntuacid minima requerida en el
punt 12 PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS |
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR PER
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES OBRES CONTINGUDES
AL PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARI.‘;'S D’ADEQUACIO DEL
LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE
BARRI A VILADECANS.

Atés que en data 31 de gener de 2019 es va procedir per la Mesa de
Contractacio a 'obertura publica del sobre C (propostes econdmiques) de les
ofertes admeses, amb el seglient resultat:

Licitador Num. 1:
NOM LICITADOR: NOVANTIA INTEGRAL, SA

PRESSUPOST: 414.226,77 € (exclos IVA)
L.V.A. 86.897,62 €

TOTAL 501.214,39 €

BAIXA: 1,84%

TERMINI DE GARANTIA: 36 MESOS

Licitador Num. 2:
NOM LICITADOR: REHAC, SA

PRESSUPOST: 403.141,29 € (exclos IVA)
L.V.A. 84.659,67 €

TOTAL 487.800,96 €

BAIXA: 4,47%

TERMINI DE GARANTIA: 36 MESOS

Licitador Num. 4:

NOM LICITADOR: MON VERTICAL, S.L.U.

PRESSUPQOST: 408.487,62 € (exclos IVA)
LV.A. 85.782,40 €

TOTAL 494.270,02 €




BAIXA: 3,2%
TERMINI DE GARANTIA: 36 MESOS

12. En data 1 de febrer de 2019 la mesa de contractacioé a la vista dels I'informes
que consten a I'expedient va aprovar la proposta d'adjudicacié i adopta els
segients acords:

PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoracié que es determina a la present
proposta d’adjudicacié, la societat REHAC, S.A. ( licitador nim. 2 ) ha
estat la que ha obtingut més puntuacié en la suma dels criteris
avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’'aplicacié automatica,
amb un total de 91,40 punts, d'acord amb el detall que s’adjunta:

Oferta 2: -
Nom empresa: REHAC, S.A

Puntuacio obtinguda' criteris avaluables en judici de valor: 31,40
Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica: 60,00
Puntuacio total ( sobre B + C ): 91,40 punts

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

a) Oferta eCONOMICA ...ccvvrrriniecsiniiienes crsninns fins a 57,00 punts

La proposta economica ofertada per I'entitat REHAC, S.A. és per un
import de 403.141,29 € import aquest al que caldra afegir el 21% d'IVA
84.659,67 €) pel que I'mport total sera de 487.800,96 € (IVA inclos).
Aquest pressupost suposa una baixa del 4,47 % respecte el pressupost
de 421.991,34 €, (IVA inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se
al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié
de 57,00 punts.

b) Ampliacié termini de garantia ...........oouveviinrsnsnnienann fins a 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.
D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié
de 3,00 punts.

| Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica ..........cccooiunnne 60 punts

CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.

A) Memoria del procés constructiu ........c.cccciiiniannns de 0 a 16 punts

A1 Descripcio del procés constructiu proposat pel
licitador per a I'execucié de les obres objecte del projecte
........................................................................................... 0 a 12 punts




Proposen fer 'obra en una sola fase, fan una descripcié dels treballs
principals a dur a terme, fent especial mencié a la instal-lacié de la
maquina de clima de coberta i al procediment del desmuntatge de les
plaques de fibrociment “Cal destacar que per la instal-lacions de la
maquina de climatitzacié (AIRSTAGE VR-Il), sera necessari el pas de
conductes de frigorifics pel pati interior de la finca (C/ Dos de Maig
41), aixi com l'elevacié de la maquina de 1.240x765x1.690 mm fins a
la coberta mitjangant grua mobil (implantada C/Angel Aragd).
Aquestes activitats s’hauran de coordinar amb els propietaris de la
finca i realitzar-les reduint el maxim les possibles afectacions
(diumenges).”

Inicien els treballs amb la desconnexid i retirada d’instal-lacions,
seguint amb els enderrocs interiors , forats a fagana, fals sostre,
lluminaries, fent en paral-lel la retirada de enrajolats, paviments,
socols i repicats d’arrebossats, per finalitzar aquest capitol de
enderrocs amb els envans de cartr6 guix i de tipus ceramic. A
continuacio es fara I'enderroc de les parets de fagana per realitzar les
noves obertures. Pel que fa a la Coberta: indican que no es una
activitat del cami critic, I'inic condicionant es que estigui executada
abans de col-locar la maquina de clima de coberta. Per aquests
treballs de coberta proposen la utilitzacié de plataformes elevadores.
Pel que fa als treballs amb fibrociment Instal-laran una unitat de
descontaminacio els meés aproximadament possible a la fagana a
actuar.

Els vestuaris solament seran accessibles als operaris adscrits a 'obra.
El seu emplagament sera senyalitzat amb els cartells i senyals indicats
més a baix.

Un cop executats els enderrocs iniciaran els treballs de tancaments i
divisories ceramics de les zones humides, fent els trasdossats i resta
d’envans a la fase de revestiments. Revestiments. Inclouen en aqueta
fase d'obra l'execucio dels fals sostre acustic, aillament acustic,
enrajolats, i pintats interiors, conjuntament amb [I'execucid del
paviment flotant executaran els fals sostre de tipus acustic,
posteriorment es realitzaran els envans i trasdossats acUlstics i
finalment el fals sostre continu. Un cop finalitzat el fals sostre acustic,
executen les conduccions sota aquest sostre, per finalitzar s’executara
el sostre continu amb les reixes i lluminaries encastades.

Un cop passades les instal-lacions i els arrebossats del quarts humits
s’executaran els enrajolats. Un cop executat tot el fals sostre continu
es realitzara el pintat de parets i sostres. Els paviments els executaran
en dos fases, una primera consistent en la llosa flotant i una segona
d'acabats ( parquet i gres). Un cop realitzats els paviments i
revestiments executaran les fusteries interiors; les exteriors les
executen en la ultima part de I'obra un cop col-locats els premarcs

Sanitaris: se instal-laran un cop les instal-lacions de sanejament i
fontaneria.

Pel que fa al capitol de instal-lacions cal fer especial mencio a la
instal-lacié de la maquina a coberta on fan una descripci6 mes
pormencritzada que a la resta de instal-lacions, on indiquen la
necessitat de la utilitzacié d’equips de treballs verticals per instal-lar
els tubs que baixan de la maquina de coberta, aixi com la necessitat




de la ocupacio del carrer Angel Arafié per situar una grua mobil per tal
de pujar la maquina fins a coberta.

Fan proposta de millores que ofereix la proposta presentada

A1.5 PROPOSTA DE MILLORES DEL PROCEDIMENT
CONSTRUCTIU )
MILLORA 1 - EQUIP DE NETEJA DE L’'ESPAI PUBLIC LIMITROF DE
L'OBRA

MILLORA 2 - LOCAL PER IMPLANTACIO D’OFICINES

MILLORA 3 — AJUDA EL TRASLLAT DE MOBILIARI.

MILLORA 4 - GRUA MOBIL 35 TONES.

MILLORA 5 - PLATAFORMA ELEVADCORA PER FACANA.

MILLORA 6 -ASCENSOR EN FINCA C/ DOS DE MAIG N°41.

Si fos necessari la seva utilitzacié, es demanara permis els propietaris
de les finca i es protegira

amb taulons de fusta/cartré tant en parets com en paviment.

MILLORA 7 - RETIRADA RUNA BIG BAGS.

MILLORA 8 - PROTECCIO D’ARBRES.

MILLORA 9 — MODIFICACIO D'IMPLANTACIO DE LA PLAGA DE
P.M.R

MILLORA 10 — PROTECCIO DE VORERA EN TREBALLS EN
FACANA

MILLORA 11 — INSTAL-LACIO DE BIG FOOT SYSTEMS

MILLORA 12 — PROTECCIO DE COBERTA EN ENDERROC

En relacio a les millores proposades cal dir quela 1,2, 6,7, 8,9, 10,
no son propiament millores del procés constructiu. Hi ha que son mes
propies de seguretat i salut i medi ambient com: la 1, 2, 8, 9,10, i pel
que fa a la 6 es logica i obligada si es vol fer servir I'ascensor de la
comunitat.

Tota manera, hi ha propostes molt adients i necessaris com la 3, 4, 5,
711,12

Pel que fa a la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat
de recursos propis lliures a assignar a I'obra, REHACSA presenta una
relacié d'equips addicionals productius i tecnics que implementaran
ampliant el torn de treball pel compliment del termini en cas de retard.

A més, REHACSA es compromet a incrementar el nombre de
recursos de personal definits en el pla de treball en el moment en el
que es detecti qualsevol retard.

El pla de treball s'actualitzara setmanalment de manera que es podran
detectar immediatament possibles desviacions. des del moment de
deteccié s'activara el pla de reforg.

No presenten un analisis dels processos constructius amb dificultats
especials, que poden provocar problemes constructius i/o patologies
posteriors, explicant quines mesures s’aplicaran, sense que aquestes
mesures signifiquin cap cost addicional

Pel que entenem que la descripcio del procés constructiu proposat es
adient ben detallat amb millora de gran benefici. No es presenta
analisis dels punts o aspectes constructius amb una dificultat especial;
per lo que es proposa una puntuacio de ........cccceeeiinee. 9,5 punts




A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio
............................................................................................. 0 a 4 punts

A.2.1 EMPLACAMENT CASTES

Proposen [l'opcié d’'ubicar les casetes d'obra, el sanitari quimic i
vestuaris fora dels habitatges, concretament en un local proxim de
lloguer (C/ Angel Aranyd n°74) . Aquest local es destinara per els
seglents elements:

e Oficina Técnica.

e Vestidors.

e Sanitari quimic tipus Toitoi- Polyklyn, si fos necessari
donat que en el local no existeixi banys.

A.2.2. ZONA ABASSEGAMENTS DE MATERIAL D'OBRA

S’ha distribuit les zones d’abassegament de material en diferents
punts de la calgcada, es delimitara la zona d'ocupacié temporal
d'aparcament i es demanara els permisos necessaris per ocupar les
places d’aparcament necessaries.

L’abassegament de materials perillosos (liquids i combustibles), es
realitzara en una zona delimitada i amb les mesures contra incendis
proximes (extintors) — Barracons de material.

A.2.3. TANCAMENTS D'OBRA

Els tancaments d'obra seran mitjangant tancament tipus metal-lic
maobil amb peus de formigo de 2 m

en tot el perimetre de I'obra de acopi de material/contenidors i durant
la fase d’enderrocs de fagana.

Per tal de garantir 'homogeneitat i millorar I'estética de I'obra, tots els
elements de tancaments i tota la senyalitzacid d'obra seran de la
mateixa marca i model. Els trams de tanca s'uniran per tal de deixar el
minim d'obertures, es procurara que les tanques estiguin el més
alineades possible i es garantira que els peus de les tanques quedin
sota el mateix pla que la tanca.

ROGASA proposa que tot el tancament perimetral, es revesteixi amb
lones plastiqgues amb serigrafia per millorar I'aspecte visual en
concordanga amb I'espai enjardinat on es situa. S’adjunta a
continuacio el planol d'implantacié proposat.

Es una proposta que minimitza la ocupacio de I'espai public, nomes
ocupant-lo  per aplecs i tancaments d'obra en aquelles fases
imprescindibles. Aix0 en un barri que te voreres estretes, amb
proximitat a un col-legi i comergos, per lo que es important facilitar la
circulacié de vianants, i que per tant, la opci6é de disposar d’un local
proxim es la mes adient, per lo que entenem que es una proposta amb
un estudi adient i exhaustiu i es proposa una puntuacié de
..................................... 4,00 punts

PUNTUACIO MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU 13,50
PUNTS

B) PLAD’OBRES .....cocciccvimmrrcmrrrrernsser s ssssesssssssssneeas de 0 a 18 punts




B.1 Idoneitat del pla d’obres ........ccocciercecsiiennnniennnn 0 a 10 punts

Presenten pla d’obres amb quadre Gantt, on queden definides les
tasques, els amidaments, el nimero d’'equips, el rendiments diaris i
reals, les durades i els ligams. En el mateix diagrama de Gantt queda
reflectit el cami critic, en diagrama a part esquematitzen els
processos dactivitats del cami critic.

Pel que fa a I'assignacid de recursos i rendiments expliquen que han
estat elaborats a partir de la base de dades d’acord amb I'experiéncia
en obres similars realitzades per REHACSA i presenten un extracte,
que no inclou un quadre de rendiments per I'execucié de les obres
totes les unitats d'obra, es una mena d'exemple, on no es defineixen
els recursos assignats a cada tasca.

Presenten organigrama de I'equip tecnic amb dedicacio total del cap
d’'obra i de I'encarregat, per lo que entenem que es un organigrama
molt adient.

Presenten proposta de personal en relacid amb les necessitats de
I'obra, la seva relacio i dependéncia dins de I'esquema de I'equip, aixi
com la descripcid i contingut del detall de les funcions i
responsabilitats de les diferents figures i la justificacié d’aquelles amb
coneixements especifics en relacié amb les necessitats de 'obra.

Entenem que es una planificacid basica i adequada a I'obra, ben
detallada en cert aspectes, perd amb mancances com la assignacio
de recursos a cada tasca, per lo que es proposa una puntuacio de
.............................................................................................. 6,00 punts

B.2 Justificacié de rendiments .......ccccccveeiiiiiccciinennnnen, 0 a 4 punts

Pel que fa a I'assignacio de recursos i rendiments expliquen que han
estat elaborats a partir de |a base de dades d'acord amb I'experiéncia
en obres similars realitzades per REHACSA i presenten un extracte,
que no inclou totes les unitats d'obra, es una mena d’exemple, on no
es defineixen els recursos assignats a cada tasca

Pel que entenem que es una justificacié basica i coherent i es
Proposa UNa PUNTUACIO ....occuvveeiiieeeeeriee e e e 2,40 punts
B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ...................... 0 a4 punts

Presenten organigrama del equip técnic i relacid de les seves
responsabilitats principals amb detall de les seves funcions

Pel que entenem que es una organitzaci® amb funcions i
responsabilitats adients a les necessitats especifiques de I'obra, i es

proposa una puntuacio de
.............................................................................................. 4,00 punts
| PUNTUACIO PLA D’OBRES ....c.ccecoctveeeerrereenssrareseseaens 14,40 PUNTS \

C) AUTOCONTROL DE QUALITAT ...ccccevmiiniinrninninnas de 0 a 2 punts




REHACSA manifesta que te implantat un sistema de gestié de la
qualitat, Medi ambient segons les norma UNE-EN-ISO 9001/2015
certificat per SGS Ics iberica SA ; adjunta fotocopia del certificat.

REHACSA implantara el seu sistema de qualitat en base a un sistema
integrat de gestio  SIG (sistema integral de gestid) UNE-EN
9001:2015.

REHACSA indica que elaborara un pla d'assegurament de la qualitat i
el medi ambient (PACMA) amb indicacié de 'abast del mateix.

Proposen un pla d’autocontrol de qualitat que es basa en els seglents
aspectes principals:

- Control de documentacio
- Control de tracabilitat

- Control de Recepcié

- Control d'execucid

- Proves d’acabat

Dintre del control d’'execucid presenten un programa de punts de
inspeccid PP| amb freqliéncies de controls

REHACSA posara pel seguiment de les directrius del seguiment del
control de qualitat una Unitat d'Autocontrol de la Qualitat que esta
dissenyada per coordinar i supervisar tots els aspectes relacionats
amb ['Assegurament de la Qualitat, a carrec d'una experta
Especialista, amb postgrau en Gestio de Qualitat, tot i que en aguest
criteri no apareix el nom del especialista, en el organigrama de
I'organitzacié del personal, esta contemplat pel control de qualitat
I'enginyer industrial Jonathan Fernandez

Per lo que entenem que el autocontrol de qualitat es un sistema solid
amb PPls i procediments correctes

Per tant, es puntua el criteri, AUTOCONTRAL DE QUALITAT amb

.............................................................................................. 1,50 punts
\ PUNTUACIO AUTOCONTROL DE QUALITAT ............. 1,50 PUNTS |
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....ccvevrueeeeuneesesesnanes de 0 a 4 punts

REHAC,SA implantara el seu sistema de gestio UNE-EN [SO
14001:2004. REHACSA, empresa que pertany al grup ROGASA
disposa del certificat de qualitat ISO 1401:2015, emes per 'entitat
certificadora SGS ICS Ibérica SA, adjunten fotocopia.

Presenten llistat d'abocadors, en funcio del tipus de residus, i fan
referencia en l'abocador on portaran el residus de fibrociment
provinents de la coberta ATLA CASTELLOLI nim. Gestor E-01.89

Presenten:

Proposta de mesures d’estalvi energétic aplicables a 'obra

En relacié amb la maquinaria




Us de maquinaria eléctrica amb nivells de eficiéncia energetica
Planificacio de temps d'us de la maquinaria

Us de maquinaria que funcioni amb energies alternatives
Controlar la velocitat de maquinaria eficient

Utilitzacié de maquinaria amb catalitzador de tres vies

Controlar que maquinaria d'obra te passada ITV

Revisions i manteniment de la maquinaria

Flota de vehicles sera de baix consum de CO2

Substitucio de grups electrdgens per connexid a xarxa eléctrica.

En relaci6é amb el procés constructiu

Us de millors técniques disponibles per augmentar la eficiencia en el
processos i disminuir aixi el consum energetic

Planificacid amb suficient antelacié els subministraments i compres
amb la finalitat de disminuir el numero de viatges

Sistemes d'enllumenat de baix consum utilitzat en zones d’obra
Registres del consum energétic

Reduccio del consum d’aigua

Realitzar una conservacio d'eines i instal-lacions

Us de contenidors de residus de demolicio

Millora per a l'eficiéncia energética (recorreguts d'obra)

En relacié amb les instal-lacions provisionals d'obra

Utilitzacid de sistemes d’enllumenat de baix consum

Utilitzacio d’acumuladors per a la alimentaci¢ d’aigua calenta
Canonades de fontaneria i depdsits protegits amb materials aillants
Utilitzacio d'aparells eléctrics amb nivells d'eficiéncia eléctrica alta.

Proposta d’estalvi energétic especifica per a I'obra
Adjunta procediment per tal de realitzar un control dels consums de
recursos

Proposta de mesures mediambientals concrets a I'obra

Mesures de minimitzacid del impacte visual: realitzaran un ballat
mitjangant tanca tipus RIVISA revestida amb malla d’ocultacié

Mesura de minimitzacid de la contaminacié del sol

Per tal d’evitar la contaminacié del sol produida per vessaments toxics
i perillosos s’ubicara I'acopi dins zones impermeabilitzades.

Mesura de control de consums, utilitzant llibreta de control de
consums on I'encarregat de I'obra apuntara setmanalment les lectures
dels comptadors

Mesura de la contaminacié aculstica, controlant la maquinaria amb
documentacié que acrediti el seu bon funcionament

Mesura de consum de recursos

Mesura de proteccid contra vessaments

Mesura de recollida d'olis

Mesura de transit de vehicles: per tal de reduir I'impacte ambiental
procedent del transit de vehicles, proposen:

- Concentrar el transit en les vies amb menys afectacio
possible del centre urba

- Accedir i sortir a través de les vies mes rapides d'entrada i
sortida

- Definir un recorregut que produeixi el menor impacte
possible

- Evitar les hores de descans entre les 22h i les 8h del mati

- Mesura d’horaris de treball, fent les obres dins de I'horari
laboral definit per les ordenances Municipals

- Mesures de maquinaria d'obra




MESURES DE GESTIO DE RESIDUS

Fixen com objectiu la minimitzacié de la generacio de residus durant la
execucio

Proposen una serie de punts de neteja amb les seves
caracteristiques, indicant tipus de residus, tipus de contenidor, codi
cromatic i desti final dels residus

Totes aquestes mesures son de caracter general, es a dir aplicables a
qualsevol obra de similar naturalesa, es un estudi que per el seu

desenvolupament es aplicable a |I'obra i aporta beneficis
mediambientals si es portant a terme, per la qual cosa es proposa una
puntuacié de .............. 4,00 punts

Per tant es puntua aquest criteri, GESTIO MEDIAMBIENTAL amb

.............................................................................................. 4,00 punts
| PUNTUACIO GESTIO MEDIAMBIENTAL ......ccovuurssannes 4,00 PUNTS |
| Total puntuacio criteris avaluables en judici de valor .............. 31,40 punts |

SEGON.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIO DEL procediment obert per a I'execucio de OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINARIES
D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L'ASSOCIACIO DE VEINS ‘LA
UNION” COM A CASAL DE BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-
04/2018).

TERCER.- PROPOSAR a 'drgan de contractacio I'adjudicacio de la licitacio per a
per a l'execuci6 de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
D'OBRES LOCALS ORDINARIES I_J’ADEQUACIO DEL LOCAL DE
L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE BARRI A
VILADECANS (EXP. POLO-04/2018), a la societat REHAC,S.A, per
un import de 403.141,29 € exclos IVA) atés que ha estat la que ha
obtingut la millor puntuacié en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d'aplicacié automatica, amb un total
de 91,40 punts; d'acord amb el desglossi detallat al dispositiu primer.

Es per tot aixd que

RESOLC

PRIMER.- RATIFICAR la valoracié que es determina a la proposta d'adjudicacio
de la Mesa de contractacié de 1 de febrero de 2019, en relacié a la
licitaci6 per a l'execucio de les OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL




LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE VEINS “LA UNION” COM A
CASAL DE BARRI A VILADECANS (EXP. POLO-04/2018).

SEGON.- ADJUDICAR la contractacié per procediment obert per a 'execucié de
les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES D’ADEQUACIO DEL LOCAL DE L’ASSOCIACIO DE
VEINS “LA UNION” COM A CASAL DE BARRI A VILADECANS
(EXP. POLO-04/2018) a la societat REHAC,S.A., per un import de
QUATRE-CENTS TRES MIL CENT QUARANTA-UN EUROS AMB
VINT-I-NOU CENTIMS, (403.141,29 €), al que caldra afegir el 21%
d'IVA (84.659,67 €), vuitanta-quatre mil sis-cents cinquanta-nou euros
amb seixanta-set céntims d’euro, atés que ha estat la que ha obtingut
la millor puntuacié en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici
de valor i criteris d'aplicacido automatica, amb un total de 91,40 punts;
d’acord amb el desglds que s’adjunta:

Oferta 2:
Nom empresa: REHAC, S.A

Puntu'acié obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 31,40
Puntuacié obtinguda per criteris d'aplicacio automatica: 60,00
Puntuacio total ( sobre B + C ): 91,40 punts

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

¢) Oferta ecONOMICA oavamammisinisne ssinastrmT fins a 57,00 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat REHAC, S.A. és per un
import de 403.141,29 € import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA
84.659,67 €) pel que I'import total sera de 487.800,96 € (IVA inclos).
Aquest pressupost suposa una baixa del 4,47 % respecte el pressupost
de 421.991,34 €, (IVA inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se
al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié
de 57,00 punts.

d) Ampliacio termini de garantia ..........cccccvvecirinniincnnn, fins a 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacid del termini de garantia de 36 mesos.
D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracio
de 3,00 punts.

Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica ..........c.cceeeenne 60 punts —|

CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.

A) Memoria del procés constructiu ......cccccevecvneerrnnns de 0 a 16 punts




A1, Descripcié del procés constructiu proposat pel
licitador per a I'execucié de les obres objecte del projecte
........................................................................................... 0 a12 punts

Proposen fer 'obra en una sola fase, fan una descripcié dels treballs
principals a dur a terme, fent especial mencié a la instal-lacié de la
magquina de clima de coberta i al procediment del desmuntatge de les
plaques de fibrociment “Cal destacar que per la instal-lacions de la
maquina de climatitzacié (AIRSTAGE VR-II), sera necessari el pas de
conductes de frigorifics pel pati interior de la finca (C/ Dos de Maig
41), aixi com I'elevacidé de la maquina de 1.240x765x1.690 mm fins a
la coberta mitjangant grua mobil (implantada C/Angel Aragd).
Agquestes activitats s’hauran de coordinar amb els propietaris de la
finca i realitzar-les reduint el maxim les possibles afectacions
(diumenges).”

Inicien els treballs amb la desconnexid i retirada d’instal-lacions,
seguint amb els enderrocs interiors , forats a fagana, fals sostre,
lluminaries, fent en paral-lel la retirada de enrajolats, paviments,
socols i repicats d'arrebossats, per finalitzar aquest capitol de
enderrocs amb els envans de cartrd guix i de tipus ceramic. A
continuacid es fara I'enderroc de les parets de fagana per realitzar les
noves obertures. Pel que fa a la Coberta: indican que no es una
activitat del cami critic, I'inic condicionant es que estigui executada
abans de col-locar la maguina de clima de coberta. Per aquests
treballs de coberta proposen la utilitzacidé de plataformes elevadores.
Pel que fa als treballs amb fibrociment Instal:laran una unitat de
descontaminacio els més aproximadament possible a la fagana a
actuar.

Els vestuaris solament seran accessibles als operaris adscrits a I'obra.
El seu emplagament sera senyalitzat amb els cartells i senyals indicats
més a baix.

Un cop executats els enderrocs iniciaran els treballs de tancaments i
divisories ceramics de les zones humides, fent els trasdossats i resta
d’envans a la fase de revestiments. Revestiments. Inclouen en aqueta
fase d'obra I'execucid dels fals sostre acustic, aillament acustic,
enrajolats, i pintats interiors, conjuntament amb [I'execucié del
paviment flotant executaran els fals sostre de tipus acustic,
posteriorment es realitzaran els envans i trasdossats acustics i
finalment el fals sostre continu. Un cop finalitzat el fals sostre acustic,
executen les conduccions sota aquest sostre, per finalitzar s’executara
el sostre continu amb les reixes i lluminaries encastades.

Un cop passades les instal-lacions i els arrebossats del quarts humits
s'executaran els enrajolats. Un cop executat tot el fals sostre continu
es realitzara el pintat de parets i sostres. Els paviments els executaran
en dos fases, una primera consistent en la llosa flotant i una segona
d’'acabats ( parquet i gres). Un cop realitzats els paviments i
revestiments executaran les fusteries interiors; les exteriors les
executen en la Ultima part de I'obra un cop col-locats els premarcs

Sanitaris: se instal'laran un cop les instal-lacions de sanejament i
fontaneria.

Pel que fa al capitol de instal-lacions cal fer especial mencié a la
instal-lacié de la maquina a coberta on fan una descripcid6 mes
pormenoritzada que a la resta de instal-lacions, on indiquen la




necessitat de la utilitzacié d'equips de treballs verticals per instal-lar
els tubs que baixan de la maquina de coberta, aixi com la necessitat
de la ocupacio6 del carrer Angel Arafi¢ per situar una grua maobil per tal
de pujar la maquina fins a coberta.

Fan proposta de millores que ofereix la proposta presentada

A15 PROPOSTA DE MILLORES DEL PROCEDIMENT
CONSTRUCTIU

MILLORA 1 - EQUIP DE NETEJA DE L’ESPAI PUBLIC LIMITROF DE
L'OBRA

MILLORA 2 - LOCAL PER IMPLANTACIO D'OFICINES

MILLORA 3 - AJUDA EL TRASLLAT DE MOBILIARI.

MILLORA 4 - GRUA MOBIL 35 TONES.

MILLORA 5 - PLATAFORMA ELEVADORA PER FAGCANA.

MILLORA 6 -ASCENSOR EN FINCA C/ DOS DE MAIG N°41.

Si fos necessari la seva utilitzacié, es demanara permis els propietaris
de les finca i es protegira

amb taulons de fusta/cartro tant en parets com en paviment.

MILLORA 7 - RETIRADA RUNA BIG BAGS.

MILLORA 8 — PROTECCIO D'ARBRES.

MILLORA 9 — MODIFICACIO D’IMPLANTACIO DE LA PLACA DE
P.MR

MILLORA 10 - PROTECCIO DE VORERA EN TREBALLS EN
FACANA

MILLORA 11 — INSTAL:LACIO DE BIG FOOT SYSTEMS

MILLORA 12 — PROTECCIO DE COBERTA EN ENDERROC

En relacié a les millores proposades cal dir quela 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10,
no son propiament millores del procés constructiu. Hi ha que son mes
propies de seguretat i salut i medi ambient com: la 1, 2, 8, 9,10, i pel
que fa a la 6 es logica i obligada si es vol fer servir 'ascensor de la
comunitat.

Tota manera, hi ha propostes molt adients i necessaris com la 3, 4, 5,
711,12

Pel que fa a la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat
de recursos propis lliures a assignar a I'obra, REHACSA presenta una
relacié d'equips addicionals productius i técnics que implementaran
ampliant el torn de treball pel compliment del termini en cas de retard.

A més, REHACSA es compromet a incrementar el nombre de
recursos de personal definits en el pla de treball en el moment en el
que es detecti qualsevol retard.

El pla de treball s'actualitzara setmanalment de manera que es podran
detectar immediatament possibles desviacions. des del moment de
deteccié s'activara el pla de reforg.

No presenten un analisis dels processos constructius amb dificultats
especials, que poden provocar problemes constructius i/o patologies
posteriors, explicant quines mesures s'aplicaran, sense que aquestes
mesures signifiquin cap cost addicional

Pel que entenem que la descripcidé del procés constructiu proposat es
adient ben detallat amb millora de gran benefici. No es presenta




analisis dels punts o aspectes constructius amb una dificultat especial;

per lo que es proposa una puntuaciéde ...........c.ccoccoel 9,5 punts
A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié
............................................................................................. 0 a 4 punts

A.2.1 EMPLACAMENT CASTES

Proposen [l'opcié d'ubicar les casetes d'obra, el sanitari quimic i
vestuaris fora dels habitatges, concretament en un local proxim de
lloguer (C/ Angel Aranyo n°74) . Aquest local es destinara per els
seglents elements:

e Oficina Técnica.

e Vestidors.

¢ Sanitari quimic tipus Toitoi- Polyklyn, si fos necessari
donat que en el local no existeixi banys.

A.2.2. ZONA ABASSEGAMENTS DE MATERIAL D'OBRA

S’ha distribuit les zones d’abassegament de material en diferents
punts de la calgcada, es delimitara la zona d’ocupacid temporal
d’aparcament i es demanara els permisos necessaris per ocupar les
places d’aparcament necessaries.

L'abassegament de materials perillosos (liquids i combustibles), es
realitzara en una zona delimitada i amb les mesures contra incendis
proximes (extintors) — Barracons de material.

A.2.3. TANCAMENTS D'OBRA

Els tancaments d'obra seran mitjangant tancament tipus metallic
mobil amb peus de formigd de 2 m

en tot el perimetre de I'obra de acopi de material/contenidors i durant
la fase d’'enderrocs de fagana.

Per tal de garantir 'hnomogeneitat i millorar I'estética de I'obra, tots els
elements de tancaments i tota la senyalitzacié d’obra seran de la
mateixa marca i model. Els trams de tanca s'uniran per tal de deixar el
minim d'cbertures, es procurara que les tanques estiguin el més
alineades possible i es garantira que els peus de les tanques quedin
sota el mateix pla que la tanca.

ROGASA proposa que tot el tancament perimetral, es revesteixi amb
lones plastiques amb serigrafia per millorar I'aspecte visual en
concordanga amb l'espai enjardinat on es situa. S'adjunta a
continuacio el planol d’implantacié proposat.

Es una proposta que minimitza la ocupacié de |'espai public, nomes
ocupant-lo per aplecs i tancaments d'obra en aquelles fases
imprescindibles. Aixd en un barri que te voreres estretes, amb
proximitat a un col-legi i comergos, per lo que es important facilitar la
circulacié de vianants, i que per tant, la opci¢ de disposar d'un local
proxim es la mes adient, per lo que entenem que es una proposta amb
un estudi adient i exhaustiu i es proposa una puntuacic de
..................................... 4,00 punts

PUNTUACIO MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU 13,50
PUNTS




B) PLAD’OBRES .....cocoiiivineissn s nenssssennns de 0 a 18 punts

B.1 Idoneitat del pla d’obres .....ccccccoevecvreicniceeeveennnn, 0 a 10 punts

Presenten pla d'obres amb quadre Gantt, on queden definides les
tasques, els amidaments, el nimero d’'equips, el rendiments diaris i
reals, les durades i els lligams. En el mateix diagrama de Gantt queda
reflectit el cami critic, en diagrama a part esquematitzen els
processos d'activitats del cami critic.

Pel que fa a I'assignacio de recursos i rendiments expliquen que han
estat elaborats a partir de la base de dades d’acord amb I'experiéncia
en obres similars realitzades per REHACSA i presenten un extracte,
que no inclou un quadre de rendiments per 'execucid de les obres
totes les unitats d’obra, es una mena d'exemple, on no es defineixen
els recursos assignats a cada tasca.

Presenten organigrama de I'equip técnic amb dedicacié total del cap
d'obra i de I'encarregat, per lo que entenem que es un organigrama
molt adient.

Presenten proposta de personal en relacid amb les necessitats de
I'obra, la seva relacio i dependéncia dins de I'esquema de 'equip, aixi
com la descripci6 i contingut del detall de les funcions i
responsabilitats de les diferents figures i la justificacio d'aquelles amb
coneixements especifics en relacié amb les necessitats de I'obra.

Entenem que es una planificacié basica i adequada a I'obra, ben
detallada en cert aspectes, perd amb mancances com la assignacio
de recursos a cada tasca, per lo que es proposa una puntuacio de
.............................................................................................. 6,00 punts

B.2 Justificacio de rendiments .......cccccorecniiciciininienns 0 a 4 punts

Pel que fa a I'assignacio de recursos i rendiments expliquen que han
estat elaborats a partir de la base de dades d'acord amb I'experiéncia
en obres similars realitzades per REHACSA i presenten un extracte,
gque no inclou totes les unitats d'obra, es una mena d’exemple, on no
es defineixen els recursos assignats a cada tasca

Pel que entenem que es una justificacié basica i coherent i es
Proposa una PUNUACIO .......c.ocoiviiiiiiieeieeeeeee e 2,40 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ...........cccuu.un.n. 0 a 4 punts

Presenten organigrama del equip técnic i relacid de les seves
responsabilitats principals amb detall de les seves funcions

Pel que entenem que es una organitzacid amb funcions i
responsabilitats adients a les necessitats especifiques de I'obra, i es
proposa una puntuacio de
.............................................................................................. 4,00 punts

PUNTUACIO PLA D’OBRES .........cccueveirrnncnesensessenanns 14,40 PUNTS l




C) AUTOCONTROL DE QUALITAT ...oocvririeeereesnnes de 0 a 2 punts

REHACSA manifesta que te implantat un sistema de gestio de la
qualitat, Medi ambient segons les norma UNE-EN-ISC 9001/2015
certificat per SGS Ics ibérica SA ; adjunta fotocopia del certificat.

REHACSA implantara el seu sistema de qualitat en base a un sistema
integrat de gestic SIG (sistema integral de gestié) UNE-EN
9001:2015.

REHACSA indica que elaborara un pla d'assegurament de la qualitat i
el medi ambient (PACMA) amb indicacio de I'abast del mateix.

Proposen un pla d’autocontrol de qualitat que es basa en els seglients
aspectes principals:

- Control de documentacio
- Control de tragabilitat

- Control de Recepcié

- Control d’execucid

- Proves d’acabat

Dintre del control d’execucié presenten un programa de punts de
inspeccié PPl amb freqiiéncies de controls

REHACSA posara pel seguiment de les directrius del seguiment del
control de qualitat una Unitat d'Autocontrol de la Qualitat que esta
dissenyada per coordinar i supervisar tots els aspectes relacionats
amb [I'Assegurament de la Qualitat, a carrec d'una experta
Especialista, amb postgrau en Gestié de Qualitat, tot i que en aquest
criteri no apareix el nom del especialista, en el organigrama de
'organitzacié del personal, esta contemplat pel control de qualitat
I'enginyer industrial Jonathan Fernandez

Per lo que entenem que el autocontrol de qualitat es un sistema solid
amb PPls i procediments correctes

Per tant, es puntua el criteri, AUTOCONTRAL DE QUALITAT amb

.............................................................................................. 1,50 punts
PUNTUACIO AUTOCONTROL DE QUALITAT ............. 1,50 PUNTS |
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....coocururererrscecsssesseaenns de 0 a 4 punts

REHAC,SA implantara el seu sistema de gestio UNE-EN [SO
14001:2004. REHACSA, empresa que pertany al grup ROGASA
disposa del certificat de qualitat 1ISO 1401:2015, emes per I'entitat
certificadora SGS ICS Ibérica SA, adjunten fotocopia.

Presenten llistat d’abocadors, en funcidé del tipus de residus, i fan
referéncia en l'abocador on portaran el residus de fibrociment
provinents de la coberta ATLA CASTELLOLI nim. Gestor E-01.89

Presenten:




Proposta de mesures d’estalvi energétic aplicables a I'obra

En relacié amb la maquinaria

Us de magquinaria eléctrica amb nivells de eficiéncia energética
Planificacié de temps d'us de la maquinaria

Us de maquinaria que funcioni amb energies alternatives
Controlar la velocitat de maquinaria eficient

Utilitzacié de maquinaria amb catalitzador de tres vies
Controlar que maquinaria d’obra te passada ITV

Revisions i manteniment de la maquinaria

Flota de vehicles sera de baix consum de CO2

Substitucid de grups electrogens per connexié a xarxa eléctrica.

En relaci6 amb el procés constructiu

Us de millors técniques disponibles per augmentar la eficiencia en el
processos i disminuir aixi el consum energétic

Planificacié amb suficient antelacié els subministraments i compres
amb la finalitat de disminuir el numero de viatges

Sistemes d'enllumenat de baix consum utilitzat en zones d'obra
Registres del consum energétic

Reduccié del consum d’aigua

Realitzar una conservacio d’eines i instal-lacions

Us de contenidors de residus de demolicié

Millora per a I'eficiencia energetica (recorreguts d’obra)

En relacié amb les instal-lacions provisionals d'obra

Utilitzaci¢ de sistemes d'enllumenat de baix consum

Utilitzacié d’acumuladors per a la alimentacio d'aigua calenta
Canonades de fontaneria i depdsits protegits amb materials aillants
Utilitzacié d'aparells eléctrics amb nivells d'eficiéncia electrica alta.

Proposta d’estalvi energétic especifica per a I'obra
Adjunta procediment per tal de realitzar un control dels consums de
recursos

Proposta de mesures mediambientals concrets a I'obra

Mesures de minimitzacié del impacte visual: realitzaran un ballat
mitjangant tanca tipus RIVISA revestida amb malla d’'ocultacio

Mesura de minimitzacié de la contaminacio del sdl

Per tal d’evitar la contaminaci¢ del sol produida per vessaments toxics
i perillosos s’'ubicara I'acopi dins zones impermeabilitzades.

Mesura de control de consums, utilitzant llibreta de control de
consums on I'encarregat de l'obra apuntara setmanalment les lectures
dels comptadors

Mesura de la contaminacié acustica, controlant la maquinaria amb
documentacié que acrediti el seu bon funcionament

Mesura de consum de recursos

Mesura de proteccio contra vessaments

Mesura de recollida d’olis

Mesura de transit de vehicles: per tal de reduir I'impacte ambiental
procedent del transit de vehicles, proposen:

- Concentrar el transit en les vies amb menys afectacié
possible del centre urba

- Accedir i sortir a través de les vies mes rapides d’entrada i
sortida

- Definir un recorregut que produeixi el menor impacte
possible

- Evitar les hores de descans entre les 22h i les 8h del mati




TERCER.-

QUART.-

- Mesura d'horaris de treball, fent les obres dins de I'horari
laboral definit per les ordenances Municipals
- Mesures de maquinaria d’obra

MESURES DE GESTIO DE RESIDUS

Fixen com objectiu la minimitzacio de la generacio de residus durant la
execucio

Proposen una serie de punts de neteja amb les seves
caracteristiques, indicant tipus de residus, tipus de contenidor, codi
cromatic i desti final dels residus

Totes aquestes mesures son de caracter general, es a dir aplicables a
qualsevol obra de similar naturalesa, es un estudi que per el seu

desenvolupament es aplicable a I|'cbra i aporta beneficis
mediambientals si es portant a terme, per la qual cosa es proposa una
puntuacio de .............. 4,00 punts

Per tant es puntua aquest criteri GESTIO MEDIAMBIENTAL amb

.............................................................................................. 4,00 punts
| PUNTUACIO GESTIO MEDIAMBIENTAL ....c..covueeuerrenenes 4,00 PUNTS |
] Total puntuacio criteris avaluables en judici de valor .............. 31,40 punts |

REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst
al plec de clausules administratives que regeix la licitacid, presenti a
VIMED la seglent documentacio:

e La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de I'import
d’adjudicacio, que s’haura de formalitzar d’acord amb el model
que s’adjunta al plec de clausules administratives particulars.

e Els documents acreditatius de la seva aptitud per contractar
(escriptura de constitucio i modificacions, inscripcid en el registre
mercantil, escriptures d’apoderat o administrador, etc...) i de la
solvéncia econdmica, financera i tecnica segons la clausula 9.1.3
i 9.1.4 del plec de clausules.

e La documentacié justificativa d’estar al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social i
amb I'Ajuntament de Viladecans.

e |’efectiva disposicié dels mitjans que s’hagi compromes a dedicar
0 adscriure a I'execucid del contracte.

e ElI document o documents probatoris per acreditar que
I'adjudicatari disposa de l'asseguranga de responsabilitat civil i tot
risc construccid en els termes expressats al plec de clausules
administratives particulars.

POSAR DE MANIFEST QUE L'ADJUDICACIO RESTA
CONDICIONADA a la presentacié per [l'adjudicatari de Ia
documentacio requerida a l'acord anterior i que el CONTRACTE es
perfeccionara amb la formalitzacié i signatura del contracte
corresponent.




CINQUE.- CITAR a 'empresa adjudicataria perqué el dia i I'hora que se i
indicara concorri a formalitzar el contracte corresponent.

SISE.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS,
publicar I'adjudicacié d'aquesta licitacié al diari corresponent i al perfil
del contractant.

Viladecans, a 4 de febrer de 2019.

—

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada







