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CONTRACTE D’OBRES ) NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA
MODALITAT D’ADJUDICACIO PROCEDIMENT OBERT
TRAMITACIO: ORDINARIA
DESIGNACIO DE L’OBRA: EXECUCIO DE LES OBRES LOCALS

D’URBANITZACIO CONTINGUDES AL PROJECTE
D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE LA PLACA
DE LES PALMERES DE VILADECANS (EXP.

121/FP14/001) )
CPV: 45211360-0 TREBALLS DE CONSTRUCCIO DE
DESENVOLUPAMENT URBA
EMPLACAMENT: VILADECANS
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE | VALOR ESTIMAT:260.276,90.-€ (exclos IVA)

B.- TERMINI TOTAL D'EXECUCIO: 4 mesos.

C.- GARANTIA PROVISIONAL: No.

D.- GARANTIA DEFINITIVA: 5 % de I'import d’adjudicacio (exclos IVA)

E.- TERMINI DE GARANTIA: 24 mesos. (minim, pot ampliar-se)

F.- REVISIO DE PREUS: No

G.- DESPESES D’ASSAIG: El control de qualitat de les obres objecte de la licitacié esta inclos en el
projecte fins al 1% del PEM. L'import de 2.131,35 € fins arribar al 2% del PEM de projecte sera
a assumir per ladjudicatari de les obres. L'adjudicatari presentara tres pressupostos
(desglossant preus unitaris) de tres laboratoris homologats, per a que la DF i VIMED aprovin la
contractacié. L’adjudicatari ha de comunicar la persona en qui designara el seu seguiment.

H-  TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT

l.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:
En aquesta licitacié NO procedeix exigéncia de classificacié empresarial.

J.-  PAGAMENT

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de SPM
duran a terme la verificacié/ validacié de la factura que correspongui per la prestacidé dels
serveis 0 recepcid dels bens.




PLEC DE CLAUSULES‘ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR
PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES

OBRES LOCALS D’'URBANITZACIO CONTINGUDES AL vi m ed
PROJECTE D’'OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE wlrslioe
LA PLAGA DE LES PALMERES DEVILADECANS Kngbisea ARl e e

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacié/
verificacio de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el dia de pagament
de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i
validada pels serveis técnics de SPM, abans del dia 25 del mes anterior.

K- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)
C/ Pompeu Fabra, num. 50
08840 - Viladecans

Termini de presentacié d’'ofertes: Fins dilluns 10 de juliol de 2017 a les 14.00h

L.- OBERTURA DE PROPOSTES:

Lloc: S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)
C/ Pompeu Fabra, num. 50
08840 - Viladecans
Data i Hora (es comunicara amb antelacié als licitadors)

M- DESPESES DE COMUNICACIO: A carrec del contractista fins a I'import de 4.000.-€
d’acord amb el Pla de comunicacié que formara part
de la documentaci6 de licitacio.

N- DESPESES ANUNCIS: Aniran a carrec de l'adjudicatari les despeses de

publicacié dels anuncis de licitacié i adjudicacio fins
el limit de 1.000.-€

O- ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants
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1.- OBJECTE
L'objecte d'aquest Plec de clausules administratives particulars és la regulacié del
procediment obert per a l'adjudicacio per part de societat privada municipal
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (en endavant VIMED) de les obres contingudes
al Projecte d'Obres Locals d’'Urbanitzaci6 de la Plaga de les Palmeres; aprovat
definitivament per la Junta de Govern Local en data 29 de maig de 2017.
VIMED esta subjecta a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector Public
(TRLCSP), relatives a regulacié no harmonitzada aplicables als poders adjudicadors no
administracié publica, aixi com a les instruccions internes de Contractaciéo (en
endavant |IC) que estan a disposicio dels licitadors al perfil contractant de I'entitat a la
seglent pagina web www.vigem.cat.
CPV (Referencia de nomenclatura): 45211360-0 TREBALLS DE CONSTRUCCIO DE
DESENVOLUPAMENT URBA
L’objecte del projecte que es licita es la definicio i valoracio de les obres d’Urbanitzacié
de la Placa de les Palmeres, a Viladecans.
Les obres consisteixen en la reordenaci6 de la Plaga de les Palmeres generant una
nova plaga publica que potenciara I'espai pels vianants i en relacié al comerg.
Les obres contemplen:
e retirada de tots els elements urbans existents
e enderroc de voreres, vorades i paviments
e millores a serveis existents: clavegueram, aigua potable, telecomunicacions,..
e nova pavimentacio
e jardineria
e nou mobiliari urba
2.- iDREU DEL CONTRACTE

El preu del contracte ve determinat pel pressupost del projecte que forma part de la
present licitacié; pel que el preu del contracte és de DOS-CENTS SEIXANTA MIL
DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS IVA EXCLOS
(260.276,90 € IVA exclos).

Aquest pressupost parteix del pressupost d’execucié material incrementat en un tretze
per cent (13 %), en concepte de despeses generals i d’empresa del contractista, en un
sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del contractista.
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Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per
motiu del Contracte i I'execuci6 de I'obra; aixi com les despeses en concepte de control
de qualitat i seguretat i salut, d’acord amb el que es determina en el Projecte i en el
present Plec i totes aquelles necessaries per a I'execucié del contracte. L’esmentat
import té caracter de maxim i els licitadors no el podran superar en cap cas.

La presentaci6 dofertes que superin aquest import seran desestimades
automaticament.

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com
partida independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
seguents conceptes:

e Despeses i impostos, arbitris o0 taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de
'obra, amb excepcié de I'IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents
a les llicencies d’obra.

e Despeses corresponents a realitzacid d’estudis topografics i/o geologics dels
terrenys.

e Despeses que originin al CONTRACTISTA el replanteig, programacio, Projecte
Constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucio, proves, recepcio i liquidacié de 'obra.

e Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del organ
competent.

e Despeses de compliment del Manual de senyalitzaci6 d’obres que li sigui
d’aplicacio.

e Despeses de permisos o llicencies propis del CONTRACTISTA necessaris per
a I'execuci6 de les obres, a excepciod feta de les corresponents expropiacions i
serveis afectats.

e Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

e Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

e Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

e Despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

e Despeses de proteccio d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de

e deteriorament.

e Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia electrica, necessaris per a I'execucié de
I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.
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e Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals dels Projectes.

e Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

e Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general de I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

e Execucio, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la
zona d’'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de I'acabament de I'obra.

e Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

e Despeses de reparacié i reposici6 de camins i serveis que afectin al
CONTRACTISTA per a la realitzacio dels treballs.

e Conservacié i policia de la zona d’obres durant I'execuci6; el subministrament,
col-locacié i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atenci6 al transit.

e Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacié a la perillositat i
molesties produides per les obres.

e Danys a tercers per motiu de la forma d’execuci6 de 'obra.

e Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta
explotacié de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies,
consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacié.

e Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

e Despeses derivades de la redaccié i visat dels projectes eléctrics, dels
projectes de recipients a pressio, etc.

e Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i
edificacié i d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucié de les
obres.

e Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de
clavegueram existent.

e Despeses derivades de la proteccio de les obres per fer front a fenomens
naturals normals (inundacions, etc.).

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
de Treballs i el termini acordats, llevat que l'adopcié de les esmentades
mesures es produeixi a petici6 de VIMED i sigui motivada per retards no
imputables al CONTRACTISTA.
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e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de tercers, especialment pel transit.

e Les despeses d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en
els termes que resulten del plec

e Les despeses d'elaboracio, aplicacié i execucio del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

e Les despeses d'elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de 'Obra Publica, si s’escau.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacié de les
seves instal-lacions.

e Despeses derivades de la formacié i dedicacié dels pilots (agents protectors) de
via, mitja tensid i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament
dels diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria
realitzada amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora
del ferrocarril.

e Totes les despeses generals, dempresa i el benefici industrial del
CONTRACTISTA estaran incloses en el percentatge del tretze per cent (13 %),
en concepte de despeses generals i de 'empresa del CONTRACTISTA, i del
sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del CONTRACTISTA,
esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d'aplicacid, aixi com tots les despeses que s'originin per al CONTRACTISTA
com a consequencia del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec.

Durant I'execucié del contracte, VIMED podra introduir variacions sense necessitat
d’aprovacié prévia, quan consisteixen en lalteraci6 de les unitats d’obra realment
executades: podra augmentant, reduint, substituint o suprimint contraprestacions o
parts de 'obra i/o unitats d’'obra; sempre que aquesta sigui una de les compreses en el
contracte /o en la documentacidé contractual, i sempre que limport global de les
esmentades obres no sobrepassi en més o menys el deu per cent (10 %) del
pressupost d’adjudicacié del contracte. En aquest cas el CONTRACTISTA resta obligat
a executar aquest increment o deixar d’executar aquesta reduccié. En cap cas la
reducci6 aquesta donara lloc a cap indemnitzacié a favor del CONTRACTISTA.

De conformitat amb el que es determina a l'article 107 del TRLCSP, VIMED podra
durant la seva execucio, modificar el contracte, amb I'abast, limits i condicions que
s’estableixen a 'esmentat article.

En aquest cas 'ADJUDICATARI resta obligat a executar aquest increment o deixar
d’executar aquesta reduccio sense dret a reclamar cap indemnitzacio.
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Les causes de la possible modificacié del contracte seran degudament justificades en
I'expedient.

Pel cas que I'execucié de les obres impliqués la realitzacié6 d’algun treball o unitat
d’obra no previst a la documentacié contractual ni deduible d’aquesta, tant per a la
seva execucid com pel seu abonament, es procedira a la determinacié de preus
contradictoris de la seglent forma:

a) Les propostes d'execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacié
expressa VIMED mitjancant els seus representants legals.

b) Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seglents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 i
2 del projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista.

b.2) En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus
del projecte, es prendra com a base de referencia el banc de preus BEDEC
de I'ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitaci6 del
procediment; ambit de preus: Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel
Contractista. Els rendiments es prendran com a base els que s’indiquin a
les partides dels preus descompostos del mateix banc.

c) Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus
del contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment,
per qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT | PROGRAMA DE
NECESSITATS

La contractacié de les obres de referencia s’adjudicaran per procediment obert d'acord
amb el que determinen les Instruccions Internes de Contractacié de VIMED i el que
disposa el present Plec, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta
restant exclosa tota negociacio dels termes del contracte amb els LICITADORS, i per
procediment no subjecte a regulacié harmonitzada.

L’adjudicacioé del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord
amb els criteris d’adjudicacié establerts al present Plec de clausules administratives.

El projecte, els documents que l'integren, amb els requisits técnics que s’inclouen al
present plec de clausules administratives particulars i les contingudes al Plec de
Prescripcions Técniques del Projecte, constitueixen les bases a qué I'obra ha d’ajustar-
se; i revesteixen caracter de documentacio contractual i hauran de ser respectades en
tot cas pel CONTRACTISTA.
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El contracte s’ajustara al contingut del present Plec de clausules administratives
particulars, les clausules del qual es consideren part integrant del contracte.

L'organ de contractaci6 podra renunciar a subscriure el contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de l'adjudicacié. En aquests casos, no
s’abonara als licitadors com a import en concepte d’indemnitzacié per despeses
incorregudes.

TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini maxim per a l'execucié de les obres és de QUATRE (4) mesos a
desenvolupar de forma continuada, d’acord amb les seqiéncies que determinen els
processos constructius que consten en el Projecte aprovat. L’execucidé de les obres
s’hauran de desenvolupar seguint el programa de treballs que s’adjunta com ANNEX
A. No sera obligatori el seguiment i I'ordre estricte dels processos definits en la
planificacid, pero si seran d’obligatori compliment els terminis totals i parcials en el cas
que n’hi hagin.

La planificaci6 haura de preveure I'execucié de l'obra garantint sempre I'accés als
habitatges, guals, comercos i pas de persones en general.

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un
termini d’execucié superior al de licitacio.

El dia seglient a I'acta de replanteig sera el que computi a tots els efectes del contracte
com a comengament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a I'acta
de replanteig, i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi
aprovat el Pla de seguretat i salut.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en la data fixada per l'acta de
replanteig, o dins els set (7) dies naturals posteriors, lliurara a VIMED el pla de
seguretat i salut en el treball, per tal de que es procedeixi a I'aprovacié pel Coordinador
de seguretat i salut. A partir de I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el
comengament de les obres.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de l'acta de replanteig, procedira a iniciar
'execuci6 de les obres objecte del present contracte. Lincompliment pel
CONTRACTISTA del termini maxim de quinze (15) dies per iniciar I'execucié d’obres
facultara a VIMED per a imposar penalitats i/o a criteri exclusivament de VIMED,
resoldre el contracte.
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El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED:

e El pla dobra ajustat al termini acordat procedint-se a la seva aprovacié per
VIMED.

e El Pla de control de qualitat de I‘'obra valorat adjuntant tres (3) pressupostos
d’empreses homologades amb preus unitaris.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri I'execucié de les obres -
i si aixi ho requereix VIMED - presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils
planing d'obra ajustat a I'execucio real de la mateixa. En qualsevol cas, el planing
s’actualitzara de forma trimestral i s’aprovara per la Direccié Facultativa i VIMED. En
cas que durant I'execucid de les obres es produeixin incompliments de terminis
parcials, que endarrereixin les obres per causes imputables al CONTRACTISTA, es
reflectiran al pla ajustat que aprovara VIMED i la Direcci6 facultativa i podra donar lloc
a les oportunes penalitats.

El CONTRACTISTA mentre duri I'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a
VIMED qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del planing aprovat,
independentment de que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d’obra
ajustat.

La manca de presentacié d’aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el
contracte, o per a criteri exclusivament de VIMED, imposar en el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

CAPACITAT PER CONTRACTAR | SOLVENCIA

5.1. Estaran facultades per contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina
I'article 54 del TRLCSP i acreditin la seva solvéncia economica, financera i
tecnica o professional, d’'acord amb el que es determina en el present plec; i en
les quals no concorrin alguna de les circumstancies de prohibicié per contractar
gue es recullen a l'article 60 del TRLCSP.

Sera possible la contractaci6 amb unions temporals d'empreses que es
constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la seva
formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié al seu
favor. Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la unié, amb poders
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es
derivin fins a l'extinci6 del mateix, sens perjudici de I'existéncia de poders
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5.2

mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de
quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de
ser coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

Per acreditar la solvéncia necessaria per aquest contracte, el licitador es podra
basar en la solvéncia i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa
juridica dels vincles que tingui; sempre i quan es demostri que per a I'execucio del
contracte disposa efectivament d’aquells mitjans.

Les persones fisiques o juridiques d’estats no pertanyents a la Unié Europea han
de justificar mitjangant un informe de la respectiva missioé diplomatica permanent
espanyola, que s’ha d’adjuntar a la documentacié que es presenti, que I'Estat de
procedencia de 'empresa estrangera admet al seu torn la participacié d’empreses
espanyoles en la contractaci6 amb I’Administracié i amb els ens, organismes o
entitats del sector public assimilables als enumerats a I'art. 3 de la TRLCSP, de
manera substancialment analoga.

Es prescindira de linforme sobre reciprocitat en relaci6 amb les empreses
d’estats signataris de I’Acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial
de Comerg.

Es requisit necessari per les empreses d’estats no pertanyents a la Unié Europea
que aquestes empreses tinguin oberta una sucursal a Espanya, amb designacio
d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en
el Registre Mercantil.

L’acreditacio de la solvencia economica, financera i técnica es podra realitzar
mitjancant I'aportaci6 del certificat de classificacié definitiva o copia
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva
de Contractaci6 Administrativa del Departament d’Economia Finances i
Planificacié de la Generalitat de Catalunya ( malgrat en aquesta licitacié no
s’exigeix classificacid) mitjangant la classificacid en el grup seglent: Grup G
Vials i pistes, Subgrup 06, categoria 2 juntament amb una declaracié de la
seva vigéncia i de les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament.

Es requereix com a requisits de solvéncia necessaris per a poder licitar, la
seguent:

A. Que el licitador acrediti haver executat en els darrers 10 anys almenys
QUATRE ( 4 ) obres similars en quant a tipologia a I'objecte de licitacio (per
un pressupost minim cadascuna de PEC 300.000.-€ Iva exclos )

B. Que l'equip a destinar a l'execucié de les referides obres tingui
lexperiencia minima ACREDITADA que es determina en el present
quadre:
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Carrec Dedicacié | Titulacio Experiéncia
Minima min. en obres
similars
ETOP o ECCP, Arquitecte, Aparellador
; Segons o
Delegat d'Obra necessitat titulacié academica i professional 10anys
idonia
ETOP o ECCP, Arquitecte, Aparellador
Cap d'obra amb experiéncia o o]
acreditada obres d’'urbanitzacié 100 % titulacié académica i professional 10.anys
idonia
ETOP o ECCP, Arquitecte, Aparellador
. o o
Cap de produccié 100 % titulaci6 académica i professional 10 anys
idonia
Encarregat amb experiéncia o - . i
acreditada en obres d'urbanitzacié 100 % especialitzat en obres urbanitzacio 10 anys
Topograf 50 % Topograf 5 anys
Responsable en seguretat i salut nescigsgir'][;s Titulacio acad%mbil(‘,i: I professional 5 anys
Responsable de qualitat nesczigsgﬂzts Titulacié acad%rg:]cig i professional 5 anys

Els certificats de classificacidé o documents similars expedits per estats membres
de la CE o estats signants de I’Acord sobre espai econdmic europeu a favor de
les empreses d’aquests estats, constituiran document suficient de I'acreditacié de
la solvencia econdmica financera i tecnica

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i els comunitaris que no aportin
classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans que a continuacié
s'indiquen, havent-se d’aportar els seglients documents:

Solvéncia economica i financera:

Els Licitadors acreditaran la seva solvéncia economica per algun dels mitjans que
s’indiquen als articles 75 del TRLCSP.

Solvéncia técnica:

a) Titols académics i experiéncia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i en
particular del o dels responsables de les obres.

b) Relacié de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execucié per a les més importants.
Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucio.

c) Declaracié sobre els efectius personals mitjos anuals de I'empresa, indicant,
en el seu cas, grau d’estabilitat en el mateix i la importancia dels seus equips
directius durant els tres (3) dltims anys.
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d) Declaracié indicant els técnics o les unitats técniques, estigui 0 no integrades
en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucio de les obres.

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

L'adjudicacié del present contracte es realitzara mitjangant procediment obert.

DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

Des del dia de la publicacié de l'anunci de la licitacio, les empreses interessades
podran examinar el Projecte i la resta de documentacié per la qual es regulara aquest
procediment obert, en suport paper, a les oficines de VIMED, al carrer Pompeu Fabra
nuam. 50, de Viladecans, i entre les 9:00 i les 14:00 hores dels dies laborables, excepte
festius al municipi. Es facilitara copies de I'expressada documentacio6 als LICITADORS
que ho sol-licitin, amb les despeses a carrec d'aquests.

S’aconsella a les persones i entitats licitadores que remetin un correu electronic a
Judith Campama a l'adrega electronica jcampama@vigem.cat indicant les dades de
'empresa, persona de contacte, teléfon i correu electronic, als efectes de mantenir-les
informades de qualsevol incidéncia en relacié al procediment de contractacié al que
liciten.

L'esmentada documentacié incloura els seglients documents:

- El present Plec de clausules administratives i de prescripcions técniques
particulars amb els seus annexos.

- L’Annex A al Plec: Planificacio d’'obres

- El Projecte d’Obres Locals d’Urbanitzacio de Plaga de les Palmeres. Que inclou:
Memoria i annexes, Documentacio grafica, Estudi de seguretat i salut,
Pressupost, i Plec de Condicions

- Pla de comunicacio de I'obra

- Pressupost del Projecte (format TCQ)

VIMED facilitara copies de I'expressada documentacié als licitadors que ho sol-licitin,
amb les despeses a carrec d'aquests.

Aquesta documentaci6 també es podra consultar al perfil del contractant
www.vigem.cat
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8.- PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

8.5

8.6

Les ofertes es referiran al conjunt de l'objecte del contracte, i no s'admetran
ofertes parcials o d'execuci6é de partides concretes de I'objecte del contracte.

Les ofertes es podran presentar al Registre General de oficines de VIMED, al
carrer Pompeu Fabra num. 50, de Viladecans, fins dilluns 10 de juliol de 2017
a les 14:00 hores. L'obertura de les ofertes també es concretara en els anuncis
0 es comunicara a tots els licitadors.

A partir del moment de la publicacio de I’anunci de licitacié a la Plataforma
electronica de contractacié de la Generalitat de Catalunya , qualsevol altra
comunicacié de caracter geneéric i no individualitzada relativa a la licitacio
es dura a terme al perfil del contractant de VIMED (www.vigem.cat). No
obstant aixo, a criteri de VIMED, es podra procedir a la publicacio
addicional de la referida comunicacié genérica.

No s’admeten ofertes presentades per correu.

Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un
domicili, un teléfon, un fax i una adreca de correu electronic per a les
comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitaci6 o que de
qualsevol manera puguin afectar el LICITADOR.

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present
procediment de licitacid es realitzaran mitjancant correu electronic a
I’adreca indicada pel LICITADOR i es consideraran validament efectuades
des de la seva remissio.

Cada LICITADOR podra presentar una oferta. No es podra subscriure cap
proposta en unié temporal o agrupacié amb d’altres, si ho ha fet individualment,
ni figurar en més d'una unidé temporal o agrupacié. La contravencié d’aquest
precepte produira la desestimacié de totes les propostes presentades per
aquest.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstancies de prohibicié per a contractar previstes en
el TRLCSP. En el mateix sentit, no seran admeses les ofertes presentades pels
LICITADORS que hagin participat en [I'elaboracié de les especificacions
tecniques de I'objecte de la present licitacio.

La presentaci6 d'una oferta implica per part del LICITADOR Iacceptacié
incondicionada de les condicions fixades per aquest plec de clausules
administratives particulars i de prescripcions técniques particulars, i dels
documents facilitats als LICITADORS, que a tots els efectes es consideren part
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integrant del contracte; aixi com la declaracié responsable que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per a contractar.

8.7 Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a
partir de la data d'obertura de les propostes.

8.8 Passat el termini de sis (6) mesos sense que l'drgan de contractacié
corresponent de VIMED hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resoluci6 del
procediment obert en un altre sentit, els LICITADORS admesos al present
procediment obert tindran dret a retirar la seva proposicié i a que els sigui
retornada la garantia provisional, sempre i quan ho sol-licitin aixi per escrit a
VIMED.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
LICITADOR a tots els efectes previstos en aquest plec.

8.9 Els LICITADORS hauran de presentar les seves propostes d’acord amb el que
preveu l'art. 145 TRLCSP.

8.10 No s’admeten ofertes variants al Projecte objecte de licitacié.

8.11 Els defectes existents a la documentacié inclosa al sobre B es consideraran
defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una repercussio
directa en la puntuacié tecnica a obtenir.

CONTINGUT DE LES OFERTES

Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats i signats pel Licitador o per la
persona que el representi.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom de la
licitacio i del signant de la proposici6.

El Licitador podra presentar la documentacié exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzacio i
legitimacié. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els
originals, copia o fotocopia degudament compulsades.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d'impressié mecanica o
informatica, i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin conéixer clarament les condicions per valorar I'oferta.
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La incorporacié de documentacié i/o informaci6 a un SOBRE diferent del que
correspongui comportara I'exclusié del licitador. No obstant aixo, si I' informacié o
documentacié inclosa no suposa avancar informacié que hagi de ser valorada en un
moment diferent del procés de licitacié, VIMED podra —discrecionalment- no excloure
al licitador.

El contingut dels SOBRES A, B i C es presentaran tant en suport PAPER com
DIGITAL (CD, pen drive, etc..), al sobre corresponent.

9.1.

SOBRE A (tancat)

Titol: Documentacié administrativa general- (Procediment obert no
harmonitzat per a [ladjudicaci6 de les obres locals d’urbanitzacié
contingues al projecte de Placa de les Palmeres de Viladecans )

El contingut dels SOBRE A es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..), dins del SOBRE A.

Contingut:

1.- Declaracio responsable sobre compliment de condicions per
contractar i solvencia economica, financera i tecnica.

Els LICITADORS podran presentar una declaracié responsable de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex num. 1 del present
plec, conforme a la qual el LICITADOR declara responsablement que
compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector
public i que compleix els requisits de capacitat i solvencia (o classificacié
empresarial, en el seu cas) establerts del present Plec, i que esta en
disposicié d’aportar I'esmentada documentacid, en qualsevol moment, a
requeriment de VIMED en el termini maxim de cinc (5) dies naturals.

De manera alternativa a la referida declaracié responsable segons annex
nam. 1, els licitadors podran presentar com a prova preliminar, i per tant,
substitutdria de tota la documentacioé relacionada en els seglients apartats,
el document europeu uUnic de contractacié (DEUC), consistent en una
declaracié actualitzada de linteressat, en substitucié dels documents que
integren el sobre A (amb excepcié de, si s’escau compromis d’'UTE).

La presentacié d’aquesta declaracio (segons annex 1, o en el seu cas
DEUC) eximeix al LICITADOR d’incloure en el sobre A la
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documentacié acreditativa de capacitat d’obrar recollida en I'apartat
9.1.3 del present plec.

Abans de I'adjudicaci6é del contracte, 'empresa en qui recaigui la proposta
d’adjudicacié estara obligada a acreditar davant VIMED la possessi6 i
validesa dels documents que acreditin la seva capacitat indicats a la
clausula 9.1.3 del present plec, aixi com la resta de documentacié que li
requereixi VIMED en el termini maxim de deu (10) dies naturals a comptar
des de I'enviament del requeriment.

Els LICITADORS que no presentin aquesta declaracié responsable, hauran
d’aportar dins del sobre A (Documentacié administrativa general), a més de
la resta de documentaci6 que s’indica al present apartat 9.1.1, la
documentacié6 que s’indica en ['apartat 9.1.3 del present Plec.
(Documentaci6 acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador).

Tal com s’ha avancgat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o
agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s'hagi
efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades
solidariament davant VIMED.

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun
dels seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat,
representacio i solvéencia de confirmat amb el qué s’estableix al present
Plec, essent obligatori indicar en document separat els noms i
circumstancies dels qui la subscriuen, el percentatge de participacié de
cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb
facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que
es derivin del contracte fins la seva extinci6.

El LICITADOR que formi part d’'una agrupacié o unié d’'empresaris que es
constitueixi temporalment no podra concoérrer individualment en el mateix
procediment o figurar en més d’una agrupacio o unié d’empresaris.

Els licitadors que Sl presentin aquesta declaracio responsable de 'annex 1,
NOMES hauran d’aportar dins del sobre A la segtient documentacio:

La declaracio responsable de I'annex 1 ( apartat 9.1.1 )

La declaracio responsable de I'annex 2 ( apartat 9.1.2 )

Les declaracions responsables segons annexos 5, 6i 7.

Si s’escau, les declaracions relatives a grup empresarial, acreditacio
de condicions socials, etc.. ( apartats 9.1.7,9.1.819.1.9 )
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Els licitadors que NO presentin aquesta declaracio responsable de I'annex
1, hauran d’incloure al sobre A TOTA la documentacio:

e Ladeclaracio responsable de 'annex 2 ( apartat 9.1.2 )

e Documentacid acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador (
escriptures, poders, i declaracio responsable de l'annex 3, ( apartat
9.1.3i9.1.5)

e Documentacio acreditativa de la solvencia economica, financera i
tecnica, aixi com la resta de documentacio que es demana a l'apartat
9.14

e Declaracions responsables segons annexos 5, 6 i 7.

e Sj s’escau la documentacio de grup empresarial acreditacio de
condicions socials, etc.. ( apartats 9.1.7, 9.1.81 9.1.9)

Declaracio responsable sobre solvencia.

Els LICITADORS hauran de presentar una declaracié responsable de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex num. 2 del present
plec, conforme a la qual el LICITADOR declara responsablement i
garanteix que no es troba en situacié d’'insolvencia actual o imminent; no
esta sotmes a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment
concursal o de reorganitzaci6 empresarial similar, de caracter judicial o
privat, relacionat amb una situacié d’insolvéncia; que no ha sol-licitat la
declaracié de concurs, ni té constancia de que aquesta hagi estat
sol-licitada per cap tercer o que dita sol-licitud sigui imminent; i que no ha
presentat al Jutjat mercantil la comunicacié d’inici de negociacions regulada
a l'article 5 bis de la Llei concursal.

Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador.

En cas que el LICITADOR sigui una persona juridica, per tal d’acreditar la
seva capacitat per contractar haura d’aportar I’escriptura de constitucio i,
en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacié
mercantil que li sigui d'aplicaci6. Quan no ho sigui, I'acreditaci6 es fara
mitjancant escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional
en el que constin les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent Registre Oficial.

En cas que el LICITADOR sigui una persona fisica, l'acreditacié abans
esmentada es fara mitjancant la presentacié de copia compulsada de la
targeta del numero de identificacio fiscal o del DNI.
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empresas municipales de viladecans

Quan es tracti d’'empresaris estrangers d’Estats membres de la Comunitat
Europea, o d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Economic Europeu,
hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els seglients documents:

» Acreditacié6 de la seva inscripcié en els Registres o presentar les
certificacions que s'indiquen al punt 1 de I'annex 1 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

» Declaraci6 de submissié als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidencies que poguessin sorgir del
contracte, amb rendncia expressa del seu propi fur.

Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar
aportant els seglents documents:

» Certificacié expedida per la corresponent representacié diplomatica
espanyola en I'Estat corresponent, fent constar que es troben inscrits
en el Registre Local professional, comercial o similar o, en el seu
defecte, que actuen habitualment en I'ambit de les activitats a les
quals s’estén I'objecte del present Contracte.

» Informe de la representacié diplomatica espanyola sobre la condicid
de L’Estat de procedéncia de 'empresa d’Estat signatari de I'’Acord
sobre Contractacié Publica de I'Organitzacié6 Mundial del Comerg
(OMC) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir que el pais d’origen
admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractacié amb
’Administracid, de forma substancialment analoga.

= Acreditacié de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacio
d’apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en
el Registre Mercantil.

» Declaraci6 de submissié als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidencies que poguessin sorgir del
contracte, amb renuncia expressa del seu propi fur.

També s’aportara el document o documents que acreditin la legitima i
suficient representacio del signant de I’oferta.

S’aportara declaracié responsable del LICITADOR, atorgada davant
autoritat administrativa, notari public o organisme qualificat, manifestant
que no concorren en cap de les circumstancies previstes en l'article 60
TRLCSP, i amb menci6é expressa a la circumstancia de trobar-se al corrent
de les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. Ates com [lacceptacié incondicional de la
documentacié que forma part de la licitacid, i expressament del contracte
de finangament associat a les obres, comprometent-se el LICITADOR, en
cas de ser el CONTRACTISTA, a signar-lo de conformitat i executar-lo en
les condicions establertes en el mateix; segons el model adjunt al present
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Plec com annex num. 3. (Aquesta declaracio i la documentacio referida
a aquest apartat només s’haura de presentar siné s’ha presentat la
declaracio que consta a I'annex 1).

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en
escriptura publica fins qué s’hagi efectuat I'adjudicacié a llur favor.

En cas que diverses empreses 0 empresaris presentin oferta conjunta de
la licitacid, cadascuna acreditara la seva personalitat i capacitat indicant en
document privat els noms i circumstancies dels empresaris que la
subscriguin, la participacié de cada un d'ells i la designacié de la persona o
entitat que, durant la vigencia del contracte, ostentara la plena
representaci6 d'ambdues davant VIMED. En aquest cas, aquestes
empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i hauran de
nomenar un representant o apoderat de la unié6 amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del
Contracte fins a la seva extincio.

Les Unions Temporals d’Empreses (UTE) hauran d’aportar:

e Un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment
en uni6 temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.

e Elnom icircumstancies de les empreses que volen constituir la unié
El percentatge en que cada una participara a la unié temporal
d’empreses.

e Una memoria en la que s’indiqui:

- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té
previst destinar a I'execucié del

contracte

- Les raons economiques, empresarials o d’especialitzacio
tecnica o tecnologica que justifiquen la constitucié de la Unié
temporal d’empreses.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat de la unié6 amb facultats
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin
del Contracte fins a la seva extincié.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat
de conformitat amb alld demanat en el present apartat.

Les ofertes presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser
signades pels representants de totes les empreses que la composen.
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4.- Acreditacio de la solvencia economica, financera i tecnica del

LICITADOR i dels tecnics proposats com a cap d’obra i encarregat
d’obra.

Dins del sobre A hi haura de constar la documentacié acreditativa de la
solvéncia que s’indica a continuacio (excepte els licitadors que hagin
presentat la declaracio annex num. 1 els quals hauran d’acreditar
aquest punt en cas de resultar adjudicataris):

L’acreditaci6 de la solvencia economica, financera i técnica es podra
realitzar mitjangant I'aportacié del certificat de classificacio definitiva o
copia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta
Consultiva de Contractaci6 Administrativa del Departament
d’Economia Finances i Planificacié de la Generalitat de Catalunya (
malgrat en aquesta licitaci6 no s’exigeix classificacié) mitjancant la
classificacié seguent: Grup G Vials i pistes, Subgrup 06, categoria 2;
juntament amb una declaracioé de la seva vigéncia i de les circumstancies
que van servir de base pel seu atorgament.

Es requereix com a requisit de solvéncia addicional necessari per a
poder licitar (amb independéncia que es presenti el certificat de
classificacio empresarial), la seglent:

A. Que el licitador acrediti haver executat en els darrers 10 anys
almenys QUATRE ( 4 ) obres similars en quant a tipologia a I'objecte
de licitacié (per un pressupost minim cadascuna delles de PEC
300.000.-€ Iva exclos )

B. Que lequip a destinar a I'execucié de les referides obres tingui
'experiencia minima ACREDITADA que es determina en el
present quadre:




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR
PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES
OBRES LOCALS D’URBANITZACIO CONTINGUDES AL
PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE
LA PLACA DE LES PALMERES DEVILADECANS

vimed

empresas municipales de viladecans

Carrec Dedicaci | Titulacio Experiéncia
6 Minima min. en
obres
similars
ETOP o ECCP, Arquitecte,
, Segons Aparellador o
Delegat d'Obra necessitat | titulacié academica i professional 10anys
idonia
Cap d'obra amb experiéncia ETOP zfa?glzaﬁrr%wtecte,
acre dltad_a ob_r,es 100 % titulaci6 académica i professional 10anys
d’urbanitzacié T
idonia
ETOP o ECCP, Arquitecte,
Cap de produccié 100 % Aparellador o 10 anys

titulacié académica i professional
idonia

Encarregat amb experiéncia
acreditada en obres 100 % especialitzat en obres urbanitzacié 10 anys
d’urbanitzacioé

Topograf 50 % Topograf 5 anys
. Segons ) i N .
Responsable en seguretat i necessitat Titulacio acad_emlga i professional 5 anys
salut S idonia
Segons ) i N .
Responsable de qualitat necessitat Titulacié academica i professional 5 anys

idonia
s

Es presentara a tal efecte declaracioé responsable, redactada d’acord amb
el model contingut a I’'annex num. 5 del present Plec, per la que es formuli
nomenament i compromis exprés de I'empresa de mantenir al delegat
d’'obra, al cap d’obra i a I'encarregat d’'obra amb la dedicacié requerida.

S’hauran d’indicar el nom dels técnics nomenats i hauran d’anar signats pel
LICITADOR i pels titulats ofertats acceptant el nomenament.

Caldra a més adjuntar “curriculum vitae” del delegat d’obra, del cap d’obra,
i de I'encarregat d’'obra que s’adscriuran a les referides obres.

El cap d’obra i encarregat ofertats hauran de tenir una experiéncia minima
acreditada de deu ( 10 ) anys.

El LICITADOR, en cas de ser ADJUDICATARI del contracte, s’obliga a no
substituir al delegat d’obra, ni al cap d'obra, ni a I'encarregat de I'obra
proposats, sense la conformitat escrita de VIMED. | en qualsevol cas,
s’haura de substituir per un técnic amb experiencia i capacitat equivalent.

El delegat d’obra tindra capacitat suficient per representar-la, en tot alld que
afecti 'execucié de l'obra.
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Els titulats proposat haura de posseir i acreditar la titulacié professional que
correspongui a les especialitats técniques necessaries i adequades per a
I'exercici de les funcions que han de desenvolupar.

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i els comunitaris que no
aportin classificacié acreditaran la seva solvencia pels mitjans que a
continuacio s'indiquen, havent-se d’aportar els segiients documents:

Solvéncia economica i financera:

Els Licitadors acreditaran la seva solvencia economica per algun dels
mitjans que s’indiquen als articles 75 del TRLCSP:

a) Declaracio responsable relativa a la xifra de negocis global i de les
obres en I'ambit d’activitats corresponents a l'objecte del contracte,
realitzades per l'empresa en el curs dels tres Ultims exercicis
disponibles en funcié de la data de creacié o inici d’activitats.

b) Informe d'alguna institucié financera o justificant d'una asseguranga
d'indemnitzacio per riscos professionals.

c) Tractant-se de persones juridiques, presentacié dels comptes anuals
inscrits al Registre Mercantil o extracte dels mateixos en el suposit que
la publicacié d’aquests sigui obligatoria en els Estats on aquestes es
trobin establertes o llibre de comptabilitat diligenciat.

Solvéncia tecnica:

a) Titols académics i experiencia de l'empresari i dels quadres de
I'empresa i en particular del o dels responsables de les obres.

b) Relacié de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execuci6 per a les més
importants. Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucié.

c) Declaracié sobre els efectius personals mitjos anuals de I'empresa,
indicant, en el seu cas, grau d’estabilitat en el mateix i la importancia
dels seus equips directius durant els tres (3) ultims anys.

d) Declaraci6 indicant els técnics o les unitats tecniques, estigui o no
integrades en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucié de
les obres.

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per estats
membres de la CE o estats signants de I'’Acord sobre espai econdomic
europeu a favor de les empreses d’aquests estats, constituiran document
suficient de I'acreditacié de la solvéncia economica financera i técnica

La classificacio de les UTE se determinara mitjangant 'acumulacié de les
caracteristiques de cadascuna de les empreses associades, expressades
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en llur respectives classificacions. S’exigira que totes les empreses estiguin
classificades, tret que en la unié concorrin empresaris espanyols,
estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, en aquest cas els dos
primers hauran de acreditar la seva classificacié i els ultims, en defecte
d'aquesta, la seva solvéncia econdmica, financera i técnica.

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no
aportin classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans indicats a
l'article 75 76 del TRLCSP esmentats a I'apartat 6.2 del presents plecs.

Quan concorrin a la uni6 o agrupacié empreses nacionals, empreses
estrangeres comunitaries o d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai
Econdmic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haura
d’acreditar separadament la seva solvencia economica, financera i técnica.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referéncies
sol-licitades podra acreditar la seva solvéncia economica i financera
mitjancant qualsevol altra documentacié considerada com suficient per
VIMED. També podra posseir la titulaci6 comunitaria homologable.

Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia
dels licitadors: Reqgistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de [I'Estat i Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya.

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de ['Estat.

La inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de I'Estat acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacio, habilitacié professional
o empresarial, solvéncia economica i financera, aixi com la concurréncia o
no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en
el mateix.

Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

De conformitat amb el que estableix I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacié del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances-
http:/reli.gencat.net), les empreses inscrites a aquest Registre no han
d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

L’organ de contractacié ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental
que correspongui, si hi ha informacié registral de les empreses que liciten
al procediment d’adjudicacio6 en curs.
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Les empreses inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya estan exemptes de lliurar materialment la
documentacié que es determina als apartats 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 del present
Plec corresponent a l'acreditacié de la personalitat juridica; la capacitat
d’'obrar i la representacié; l'alta en I'impost d’activitats economiques, i el
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaraci6 d’exempcié o no
subjeccid. Aixi com I'exempcio6 en la presentacié de la declaracié segons la
qual no es troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la prohibicié
de contractar que estableix I'article 60 del TRLCSP, si no s’ha donat de
baixa a la matricula de l'impost d’activitats economiques i, especialment,
segons la qual esta al corrent en el compliment tant de les obligacions
tributaries i com de les relatives a la Seguretat Social.

Tot i estar inscrit hauran de presentar la resta de documentacié del
sobre A. El LICITADOR inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya esta obligat a incorporar en el
sobre A: una fotocopia simple del document acreditatiu d’inscripcio,
juntament amb la declaracié responsable, signada pel representant de
'empresa, acreditant la vigéncia de les dades que inclou el Registre
Electronic d’Empreses Licitadores i de capacitat per contractar, d’acord
amb el model contingut a 'annex num. 4.

Declaracio _responsable sobre I'equip personal i mitjans humans el
LICITADOR es compromet a posar a disposicio de I'obra i Declaracio
responsable sobre els equips de maquinaria i mitjians auxiliars.

1. Declaracio responsable sobre I’'equip personal i mitians humans el
LICITADOR es compromet a posar a disposicio de I’obra.

El LICITADOR haura d’adjuntar declaracio responsable on es relacioni
el personal (nUmero i categoria) que es compromet a adscriure, posar a
disposicié i mantenir per a la correcta execucié de les obres, indicant si
sera personal propi 0 sera personal subcontractat, redactada d’acord
amb el model contingut a I’'annex num. 5 adjunt al present Plec.

Els LICITADORS han d’indicar en l'oferta la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, i han d’assenyalar-ne l'import, i el nom o
el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia
professional o técnica, dels subcontractistes als quals se n'’encomanara
la realitzacié.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als
efectes de resoluci6 contractual o de I'establiment de penalitats, per al
cas que el CONTRACTISTA els incompleixi.




PLEC DE CLAUSULES‘ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR
PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES

OBRES LOCALS D’URBANITZACIO CONTINGUDES AL Vi m e d

PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE

LA PLAGA DE LES PALMERES DEVILADECANS Kngbisea ARl e e

7.-

El LICITADOR es compromet a dedicar o adscriure a I'execucio del
contracte els mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs
amb el termini acordat.

2. Declaracio responsable sobre equips de maquinaria i _mitjans
auxiliars que el LICITADOR es compromet a posar a disposicio de
l'obra.

Relaci6 d'equips de maquinaria i mitjans auxiliars que el LICITADOR es
compromet a posar a disposicié de l'obra per a l'execucioé dels diversos
treballs, i el compromis de mantenir-los o incorporar-los quan ho
requereixi la direcci6 facultativa. Declaracié responsable redactada
d’acord amb el model contingut a I'annex num. 6 adjunt al present
Plec.

Es podra exigir que s'acreditin documentalment aquestes
circumstancies.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als
efectes de resolucié contractual o de I'establiment de penalitats, per al
cas que el CONTRACTISTA els incompleixi.

El LICITADOR es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals suficients per a I'execucié dels treballs
amb el termini acordat.

Declaracio sobre grup empresatrial.

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en
algun dels suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una
mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracié fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a I'article 86 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de presentacié d’aquesta declaracio
s’entendra com a declaracié per part del LICITADOR que no concorre
aquesta circumstancia

Eventual acreditacio de condicions socials de treball i d’igqualtat.

En el seu cas, documentaci6 acreditativa conforme la plantilla de 'empresa
esta integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2% o
de I'adopcié d’alguna de les mesures alternatives previstes en l'art.2 del
Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril.
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Aixi mateix, si és el cas, documentacié acreditativa conforme I'empresari
disposa d’un pla d’igualtat d’'oportunitats entre les dones i els homes.

Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres.

En cas d’empreses estrangeres, declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccié
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del contracte,
amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al LICITADOR.

9.2.- SOBRE B (tancat)

Titol: Referéencies Tecniques (Procediment obert no harmonitzat per a
I'adjudicacié de les obres locals d’urbanitzacié contingues al projecte de
Placa de les Palmeres de Viladecans )

El contingut dels SOBRE B es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..) dins del SOBRE B.

Tots els fulls de la documentaci6 a incloure en el sobre B, i que es relacionen a
continuacio, hauran d’estar signats pel licitador.

1-

Memoria descriptiva del procés d’execucio.

El licitador haura de presentar descripcié justificada del procés d’execucio
de les obres objecte del projecte, per a les activitats principals aixi com les
meés singulars de l'obra, identificant recursos i metodologia, millores,
avantatges i garanties de qualitat que ofereix la proposta sobre el
procediment constructiu habitual o definit al projecte. Exposara breument
aquestes millores i avantatges, i I'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els
resultats obtinguts o esperats.

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de
les activitats de I'espai public, el licitador també haura de presentar analisi
de les possibles situacions en que es produeixi una afectacié significativa al
transit de vehicles o de persones aixi com de la resta d’'usos de I'espai
public objecte de les obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc.,
descrivint sistematica general a aplicar en aquests casos: procés de gestio,
protocols de comunicacié, organitzacid, recursos destinats a minimitzar
l'impacte negatiu de les obres sobre el transit, les persones, les activitats
de les empreses, comercos, etc.

El licitador exposara organitzacié dels talls i presentara estudi de les
situacions on sera necessari la implementacié d’elements de tancament i
senyalitzacié d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi
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com els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora dels
mateixos.

Pla d’Obres

El licitador proposara pla d’obres que garanteixi el termini de les obres
detallant tasques, durades i lligams, aixi com un text on exposara quin és el
cami critic, les activitats i fites principals de la planificacio.

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el
termini d’execuci6 de les obres i presentara organigrama de I'equip tecnic
que intervindra en I'execucio dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva
jerarquia, les activitats en que intervindra i responsabilitats principals en
relaci6 amb l'obra. També presentara un breu detall de les funcions i
responsabilitats de cada posicié6 que consideri adient i la justificacié dels
coneixements técnics en funcié de les necessitats .

El licitador presentara un esquema de xarxa de precedéncies-
consequéncies del pla d'obres on es detallin els lligams considerats entre
activitats en l'elaboracié de la planificacié proposada per a I'obra. També
exposara un breu text on identifiqui quins son els lligams principals i la seva
justificacio

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals (en
percentatges) (*), un quadre detallat per capitols-mesos i un text on exposi
breument les caracteristiques i aspectes singulars, si els té, de la seva
proposta.

(*) Pel que fa a I'estimacié de costos s’haura de posar en percentatges, si es fa
referéncia a valors numeérics aquests hauran de fer referéncia al pressupost
de licitaci6 NO al preu ofertat ja que no es poden admetre documents al
sobre B amb dades economiques per permetin conéixer 'oferta economica
dels licitadors inclosa en el sobre C

Pla Autocontrol de la qualitat

El licitador presentara memaria en la que aporti la seva proposta de control
sobre els processos d’execucid per tal de garantir la qualitat de l'obra.
Haura de manifestar la possible aplicaci6 de Sistemes de Gestié de la
Qualitat i identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en
cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccié i
control genérics en relacié amb les activitats principals a dur a terme durant
les obres.
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4-  Gestio del medi ambient

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu
de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar
consums de materials. Es justificara la proposta en base a la seva aplicacié
en obra, la seva eficiencia i els beneficis que aporta.

5-  Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interés per a una
adequada apreciacié de la proposta sempre que no contingui informacio
economica que hagi d’anar inclosa al Sobre C.

9.3.- SOBRE C (tancat)

Titol: Proposta economica- (Procediment obert no harmonitzat per a
I’adjudicacié de les obres locals d’urbanitzacié contingues al projecte de
Placa de les Palmeres de Viladecans )

El contingut dels SOBRE C es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..) dins del SOBRE C.

Contingut:

Tots els fulls de la documentacio6 a incloure en el sobre C hauran d’estar signats
pel Licitador. Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses
hauran d’estar signades pels representants de cadascuna de les empreses
components de 'esmentada Unid.

La proposicié economica es presentara escrita a maquina, o daltres tipus
d’'impressié mecanica o informatica, i no s'acceptaran les que tinguin omissions,
errades 0o esmenes que no permetin de conéixer clarament allo que VIMED
consideri fonamental per a valorar l'oferta, redactada conforme al model que
s'insereix com annex num. 7 al present Plec.

e Import pel qual el licitador es compromet a executar les referides obres i
percentatge de baixa lineal ofertat a 'execucié de les referides obres

El licitador incloura la seva proposta economica per a I'execucio de les
referides obres, indicant en nameros i lletres I'import que oferta, que
resultara d’aplicar al pressupost de licitacio, el coeficient de baixa ofertat
pel licitador.
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El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal ofertada pel
licitador - s’aplicara a tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra
contingudes en el projecte.

Cada licitador només podra presentar una proposicié econdmica que no podra
superar l'import I'expressat a la clausula 2a. del present Plec. A tal efecte,
guedaran excloses de la licitacidé aquelles ofertes que presentin un preu o termini
superior al de licitaci6. No s'admetran variants ni alternatives.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses, i en especial les
despeses generals i d'empresa del CONTRACTISTA, el seu benefici industrial i
tota mena de despeses, arbitris 0 taxes que s'originin per motiu del Contracte i de
I'execucié de l'obra; I'abonament de les despeses per el Pla de Qualitat es
realitzara d’acord amb les partides i la seva valoracié incloses en aquest
document.

En el preu ofertat restara exclos I'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variacié del tipus de I''VA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

10. OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

10.1

Mesa de Contractacio i analisi de la documentacio

La Mesa de contractacio estara constituida pels seglients membres:

President: Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en qui
delegui.
Vocal: Enric Serra del Castillo, Director de Serveis de I'Area de

Planificacio Territorial ( Ajuntament de Viladecans ), o persona
en qui delegui.

Vocal: M?& Eugenia Gilabert, Tecnic de VIMED, o persona en qui
delegui)

Secretari: Joan Carles Lopez Mendez, Cap de Serveis juridics Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui
delegui.

Entre la data de presentacié de les ofertes i la de llur obertura, la Mesa de
contractaci6 de VIMED procedira a analitzar i qualificar la documentacio
general, continguda en el sobre A (documentacié administrativa general).

En cas que la Mesa de Contractaci6 observés l'existéncia de defectes
esmenables al sobre A ho comunicara al licitador per tal que aquest pugui
presentar I'oportuna esmena en el termini de tres (3) dies habils. La manca
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10.2

d'esmena dels defectes indicats en el termini establert, sera causa d'exclusid
del procediment obert.

No es consideren esmenables els defectes que consisteixin en la manca de
requisits exigits, i esmenables aquells que facin referéncia a la simple manca
d’acreditacié dels requisits, aixi com la manca d’acreditacioé de la classificacié
requerida.

La Mesa de Contractacid decidira sobre I'admissié i procedéncia de les
esmenes presentades pel LICITADOR. En aquests casos es retornara als
licitadors llurs propostes: economiques (sobre C) de l'oferta, sense obrir.

Si amb anterioritat a la data de acta publica d’obertura de pliques no s’ha
analitzat el sobre A, es procedira a la seva obertura en I'acte public d’obertura.

Només s’admeten defectes esmenables al sobre A.

Acte d’obertura de les ofertes

A l'acte dobertura de pligues es procedira a l'obertura del sobre B de
referéncies técniques i del sobre C propostes economiques.

A criteri discrecional de la Mesa de contractacio i per questié d’agilitat podra
procedir-se en l'acte public dobertura de pliques a [Il'obertura Unica i
exclusivament de les propostes economiques (sobre C); procedint-se en acte
no public a 'obertura del sobre B referéncies tecniques.

Els defectes o esmenes existents al sobre B de referéncies técniques no seran
esmenables i tindran repercussié en la puntuacié a obtenir per aplicacié dels
criteris de valoracio i/o podran, a criteri de VIMED, ser exclosos de la licitacio
per manca de presentacié de documentacio de caracter essencial.

Si amb anterioritat a I'acte d'obertura de les ofertes, s’ha analitzat el sobre A es
requerira als licitadors, les ofertes dels quals tinguin defectes esmenables, per
tal que procedeixin en el termini de tres (3) dies a la seva esmena. A l'acte
d’obertura de propostes, VIMED donara a conéixer les ofertes desqualificades i
la causa d'exclusio6 de la licitacié.

En aquests casos es retornara als licitadors llurs propostes: referéncies
tecniques (sobre B) i la proposta economica (sobre C) de l'oferta, aquest ultim
sense obrir.

En el moment de l'obertura de les propostes técniques i econdmiques, la Mesa
de Contractaci6 procedira a obrir els sobres B- si no s’ha obert abans en sessié
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10.3

10.4

tancada- i C de cada oferta, i a llegir el resum de les propostes economiques
contingudes en els sobres C.

Un cop obertes les propostes técniques i econdmiques i comprovada la
documentacié incorporada per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractacié
indicara aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les
bases explicitades en aquest plec.

La Mesa de contractacié podra excloure de la licitacié aquelles proposicions en
les quals manquin documentacié técnica essencial i/0 que presentin un preu
superior al de licitacio.

Amb posterioritat a I'obertura de pliques es comunicara a aquells licitadors
l'oferta del qual es presumptament temeraria que justifiquin la seva oferta;
procedint-se a l'acceptacié o rebuig de la justificacié presentada. Aquelles
justificacions que no s’acceptin s’exclouran del procediment de licitacié i no
s’avaluaran ni técnica ni economicament.

Proposta d’adjudicacio

La Mesa de Contractacié designada als efectes oportuns per VIMED, amb els
informes que estimi oportu sol-licitar, valorara les ofertes i elevara a I'érgan de
contractacié de VIMED la corresponent proposta d'adjudicacié raonada o, en el
seu cas, declarara desert el present procediment obert.

Abans de l'adjudicacié, VIMED podra requerir als licitadors per completar i/o
justificar en el termini que es determini, aspectes técnics i economics de les
ofertes presentades.

Decisio sobre I’adjudicacié de I'obra

L’organ de contractacié de VIMED, a la vista d'alld indicat en el punt anterior,
decidira sobre l'adjudicaci6 de l'obra, que no es perfeccionara fins a la
formalitzacié del contracte corresponent.

Abans de la formalitzacié del contracte, el licitador que ha resultat adjudicatari
haura de presentar en el termini maxim de deu (10) dies des de que se li hagi
requerit la documentacié seglent:

e L’acreditacid que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjancant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:

a) En el suposit que I'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
limpost sobre activitats economiques i estigui obligada al
pagament d’aquest, el document d’alta de [limpost relatiu a
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I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a I'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracié responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que 'empresa seleccionada es trobi en algun
dels suposits d’exempcid d’aquest impost recollits a I'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportara
una declaracié responsable que ha d’especificar el suposit legal
d’exempci6 i el document de declaraci6 en el cens d'obligats
tributaris.

b)  Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per 'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria,
als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

c) Certificat positiu, emés per I'organ competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

d)  Certificat positiu emés per I'’Ajuntament de Viladecans acreditatiu
de la inexistencia de deutes tributaris amb I'esmentada
Administracio.

e Garantia definitiva d’acord amb alld previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

e Documentaci6 acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el
presents Plecs (clausula 9.1.3) i solvencia econdmica, financera i
tecnica (clausula 9.1.4).

e Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagués compromeés a dedicar o
adscriure a l'execucié del contracte que li reclami l'dorgan de
contractacio.

e En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié temporal d’empreses,
en qualsevol regim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar
llur constitucié en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la
formalitzacié del contracte, i el CIF assignat i la representacid, si
s’escau.

De no complimentar-se el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, s’entendra que el LICITADOR ha retirat la seva oferta, i es
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procedira a requerir la mateixa documentacié al LICITADOR segtient per I'ordre
en que hagin estat classificades les ofertes.

10.5 Actuacions en cas de manca de perfeccio del contracte

En cas que no s'arribi a perfeccionar el contracte per manca d’acreditacio
d’estar al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat Social, per manca
d'atorgament del Contracte o per qualsevol altre motiu, VIMED podra optar
entre convocar una nova licitaci6 o adjudicar-la a la seglent millor oferta
d’acord amb els criteris d’adjudicacio.

De no complimentar-se el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, s’entendra que el LICITADOR ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacié al LICITADOR segtent per I'ordre
en que hagin estat classificades les ofertes.

10.6 Notificacié de I’adjudicacio

L’adjudicacié es comunicara als LICITADORS i es publicara al perfil del
contractant, i als diaris oficials que correspongui. Un cop formalitzada amb la
signatura del corresponent contracte, sera comunicada, si procedeix, al
Registre Public de Contractes.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacio de totes les clausules
i de tots els drets i obligacions que resulten dels plecs i altra documentacio
contractual en cas que resulti adjudicatari de les obres.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a
la interposicié de les reclamacions que procedeixin d’acord amb les Instruccions
Internes de Contractacio; la documentacié del sobre A quedara a disposicié
dels interessats. Els sobres B i C quedaran a l'arxiu de VIMED durant els
terminis adients procedint-se posteriorment a la seva destruccio.

11.- CRITERIS DE VALORACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la

Mesa, d’acord amb els seguents criteris de valoraci6 en ordre de major a menor
importancia:

PROPOSTA ECONOMICA (Criteris d’aplicacié automatica - SOBRE C) (maxim 60
punts)

Oferta @CONOMICA ...cieiieiiiie it de 0a 60 punts
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PROPOSTA TECNICA (Criteris subjectes a judici de valor -SOBRE B)(maxim 40
punts)

A. Memoria descriptiva del procés d’execucio ...........ccceeevvveeen. de 0 a 14 punts

B. Pla d’obres ... de 0 a 16 punts

C. Autocontrol de qualitat.............ceeiiiiiiiiii e de 0 a 4 punts

D. Gestid del Medi Ambient ..o e de 0 a 6 punts

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

Ofertes amb qualitat técnica acceptable: les ofertes que hagin obtingut una puntuacié
igual o superior a 20 punts en els criteris subjectes a judici de valor.

Ofertes amb qualitat técnica inacceptable: les ofertes que hagin obtingut una puntuacié

inferior a 20 punts en els criteris subjectes a judici de valor.

Només es tindran en compte per fer el calcul de la valoraci6 econdmica aquelles

empreses que hagin obtingut una qualificacié tecnica acceptable.

| 11.1 CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA ( FINS 60 PUNTS )

F=) B O (=1 ¢ =T oo o] 1 1 e L

...... fins a 60 punts

Obtindra major puntuacié I'oferta més economica de les diferents baixes ofertes
admeses. La puntuacié vindra definida per I'aplicacié de les segients formules:

Sl el numero d’ofertes admeses és 5 o superior:

Pi=z60x(0i—T)
Omin-T

Pi = Puntuaci6 de I'oferta

Oi = Oferta

T = Import de licitacié
O min = Oferta admesa més economica

Sl el numero d’ofertes admeses és Inferior a 5:

Pi = 60 x _ Omin

Oi
Pi = Puntuacié de I'oferta
Oi = Oferta

O min = Oferta admesa més economica




PLEC DE CLAUSULES‘ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR
PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES

’ =
OBRES LOCALS D’'URBANITZACIO CONTINGUDES AL vime d
PROJECTE D’'OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE wlrslioe
LA PLAGA DE LES PALMERES DEVILADECANS Kngbisea ARl e e

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que
la baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats
percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria
es calculara com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitacio,

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia
(BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i
les dues ofertes més cares, sense perjudici d’alld previst a l'article 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de
deu (10) a cinc (5) , la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es
calculara excloent-hi 'ofertes més econdmica i la oferta més cara, sense perjudici
d’allo previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es inferior a 5, la Baixa Mitjana de
Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes
presentades sense perjudici d’alld previst a l'article 86 del Reglament de la Llei
de Contractes.

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacio
sol-licitara als licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que
consideri oportunes en relacio als diferents components de la seva oferta, el que
haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini que
s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies habils)

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol-licitades la Mesa de
Contractacié acordara la seva acceptacié o no als efectes de considerar I'oferta
com a possible adjudicataria o excloure-la de la licitacio.

En cas que la Mesa no accepti la justificacié presentada pel licitador; la Mesa
acordara la seva exclusid, ho comunicara al licitador i aquesta oferta quedara
exclosa del procediment de licitacié i no s’avaluara ni técnica ni econdomicament;
per tant, no es tindra en compte en la aplicacié de cap dels criteris de puntuacio

En cas que la Mesa accepti la justificacié presentada pel licitador; aquesta oferta
s’admetra en el procediment de licitacié i s’avaluara tecnica ni economicament;
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| 11.2 CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ( FINS 40 PUNTS )

A)

Memoria del procés constructiu .........ccccvvvimmnrnsisessnnsssnsennnns de 0 a 14 punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a

I’execucio de les obres objecte del
00 (=T o (= 0 a5 punts

El licitador presentara una descripcio justificada del procés d’execucié que
proposa, tant per les activitats principals com per les activitats especialment
significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzara
per a la seva execucid, aixi com les millores i avantatges que ofereix la
proposta presentada sobre el procediment constructiu habitual. Aquestes
millores no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia
de la proposta considerant la seva adequacié a I'obra, implementacié i
beneficis.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran
benefici

de 3,00 a 5,00 punts

Procés constructiu basic i poc detallat

de 1,01 a 3,00 punts

Procés constructiu no adient i / o incomplert

de 0,00 a 1,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i

les mesures adoptades per tal de reduir-les
.......................................................................................... 0 a5 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les
activitats de I'espai public, el licitador presentara analisi de les possibles
situacions en que es produeixi una afectacié significativa al transit de
vehicles o de persones aixi com de la resta d’'usos de I'espai public objecte
de les obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc.

També presentara sistematica general a aplicar en aquests casos descrivint
el procés de gestid, protocols de comunicacié aixi com I'organitzacio i els
recursos destinats a minimitzar l'impacte negatiu de les obres sobre el
transit, les persones, les activitats de les empreses, etc.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions d’afeccié aixi com el
detall i la idoneitat de la sistematica de gestié, protocols de comunicacio,




PLEC DE CLAUSULES‘ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR
PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES

OBRES LOCALS D’URBANITZACIO CONTINGUDES AL Vi m ed

PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE

LA PLACA DE LES PALMERES DEVILADECANS SEpaseG NS 108 00 Wi eooee

B)

'organitzaci6 i recursos destinats en consideraci6 a les afeccions
identificades amb propostes concretes per minimitzar-les.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben de 3,00 a 5,00 punts
dimensionades
Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Estudi no adient, poc detallat i / 0 amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts
A.3. Estudi dels elements de tancament i
senyalitzacio........c.ccccvvvmrmnsnrnsnnnssnnsnanas de 0 a 4 punts

El licitador exposara l'organitzacié dels talls i presentara un estudi de les
possibles situacions on sera necessari la implementacié d’elements de
tancament i senyalitzaci6é d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de
I'obra aixi com els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora
dels mateixos.

Es valorara la correcta identificaci6 de les situacions que determinen
elements de tancament i senyalitzacié.

Estudi adient i exhaustiu de 2,40 a 4,00 punts

Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts

Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
PLA D’OBRES.........ccc i ssss s s s 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres........ccccceciiiiicsmmrinncssnrn s 0 a 4 punts

El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient
de manera que es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades
les tasques, les durades i els lligams, aixi com un text on exposara quin és el
cami critic, les activitats i fites principals de la planificacio.

Es valorara la correcta identificacié de les tasques, fites, proves de
funcionament i altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de
I'assignacié de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de 2,40 a 4,00 punts
de projecte
Planificacié basica i adequada a I'obra de 0,81 a 2,40 punts
Planificacié incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
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B.2 Justificacio de rendiments..........cccccmirimriisnnisinnisnnnnnns 0 a4 punts

B.3

B.4

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el
termini d’execucio6 de les obres.

Es valorara I'aportacié d’informacié addicional que justifiqui els rendiments
utilitzats en la planificacié en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les | de 2,40 a 4,00 punts
tasques principals

Justificacié basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
Organigrama de I'equip tecnic

Ofertat......ceece e ————————————— 0 a 3 punts

El licitador presentara un organigrama de I'equip técnic que intervindra en
I'execucié dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,, les
activitats en que intervindra i responsabilitats principals en relacié amb I'obra.
També presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada
posicid que consideri adient i la justificacié dels coneixements técnics en
funcié de les necessitats.

Es valorara la proposta de personal en relacié amb les necessitats de 'obra,
la seva relacié i dependencia dins de I'esquema de l'equip, aixi com la
descripcio i contingut del detall de les funcions i responsabilitats de les
diferents figures i la justificacié d’aquelles amb coneixements especifics en
relacié amb les necessitats de 'obra.

Organitzacio ampliada amb funcions i | de 1,81 a 3,00 punts
responsabilitats  adients a les necessitats
especifigues de I'obra

Organitzacio adequada amb funcions i | de 0,61 a 1,80 punts
responsabilitats basiques
Organitzaci6é escassa i/ o amb manca de funcions i | de 0,00 a 0,60 punts
responsabilitats

Xarxa de precedencCies.......cccccerrrsmrrssnmsrssmersssssssssssssns s snssnas 0 a2 punts

El licitador presentara un esquema de xarxa de precedencies-consequencies
del pla d'obres on es detallin els lligams considerats entre activitats en
I'elaboracié de la planificacié proposada per a I'obra. També exposara un
breu text on identifiqui quins son els lligams principals i la seva justificaci6.

Es valorara la racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la
identificacié dels lligams principals.




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR
PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES -
OBRES LOCALS D’'URBANITZACIO CONTINGUDES AL VI m ed
PROJECTE D’OBRES LOCALS D’'URBANITZACIO DE ” ;
LA PLACA DE LES PALMERES DEVILADECANS TV AN f5 YR
Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00 punts
Lligams principals escassos de 0,41 a 1,20 punts
Exposicié incomplerta i / o poc definida de 0,00 a 0,40 punts
B.5 Coheréncia en I’assignacio de
PreSSUPOSLOS.......cccceurmmmrnnnsnsnsnnsssssnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnnnnnes 0 a 3 punts

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre
detallat per capitols-mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i
aspectes singulars, si els té, de la seva proposta.

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del
valor de I'obra (sense imports absoluts). La indicacié de l'import ofertat en
algun apartat del sobre B, sera motiu d’exclusio.

Es valorara la coheréncia dels histogrames en relacié a la planificacié de
I'obra i el detall de I'obtencid dels percentatges proposats.

Coherent amb grau de detall elevat de 1,81 a 3,00 punts

Basic i coherent de 0,61 a 1,80 punts

Manca de justificacio i /o coheréncia de 0,00 a 0,60 punts
C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT......ccccsiimmmmnrrrssssssssssssssssssssssssnnnes 0 a 4 punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre
els processos d’execucid per tal de garantir la qualitat de l'obra. Haura de
manifestar la possible aplicacié de Sistemes de Gestié de la Qualitat i identificar
els procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi
com aportar propostes de punts d’'inspecci6 i control genérics en relacié amb les
activitats principals a dur a terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments
proposats en relaci6 amb l'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats
com exemple.

Sistema solid, procediments i PPIS adients de 2,41 a 4,00 punts

Sistema basic i procediments correctes de 0,81 a 2,40 punts

Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,80 punts
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D.GESTIO MEDIAMBIENTAL........oooummnseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 0 a6 punts
D.1Gestio de residus.........cccmiriimrmnnnsnninssr e de 0,00 a 6,00 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb 'objectiu de
minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar
consums de materials. Es justificara la proposta en base a la seva aplicacio
en obra, la seva eficiencia i els beneficis que aporta.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els
beneficis mediambientals en la reducci6 de consums de material i el
reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici de 3,61 a 6,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 1,21 a 3,60 punts
Proposta poc aplicable i / 0 de poc benefici de 0,00 a 1,20 punts

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’adjudicacio es fara a I'oferta més avantatjosa, que sera aquella que obtingui més
puntuacié d’entre totes aquelles ofertes admeses al present procediment, si bé VIMED
podra rebutjar igualment totes les ofertes i declarar deserta la licitacid, si cap d’elles
arriba a uns requisits minims de qualitat técnica.

En cas d’empat, I'adjudicacié es realitzara de manera preferent a favor d’aquella
empresa que en el moment d’acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la
seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats superior al dos per cent (2 %).
En el cas que diverses empreses licitadores justifiquin trobar-se en aquesta situacio,
tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte el licitador que disposi del percentatge
superior.

Aixi mateix, tindran preferéncia en I'adjudicacié del contracte les persones fisiques i
juridiques que disposin d'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes,
sempre que dites proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris de valoracioé que serveixen de base per a I'adjudicacio.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la
proposta de la Mesa de Contractacio o es basi en consideracions diferents, s’entendra
que adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.

A efectes de la valoracié de les ofertes, VIMED, podra demanar els aclariments o
concrecions que consideri convenients. Els Licitadors també podran dirigir-se a
VIMED, per aclarir o concretar llurs propostes.
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12. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

12.1 Documentacio exigible

Amb caracter previ a la formalitzacié del contracte i de [I'adjudicacio, el
LICITADOR que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb els criteris de valoracié
resulti més avantatjosa, haura de lliurar a VIMED la documentacié que
s’assenyala a I'apartat 10.4 del Plec, que és la seglent:

L’acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjancant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacié:

a)

En el supodsit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
limpost sobre activitats economiques i estigui obligada al
pagament d’aquest, el document d’alta de limpost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a I'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracié responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que 'empresa seleccionada es trobi en algun
dels suposits d’exempcid d’aquest impost recollits a I'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportara
una declaracié responsable que ha d’especificar el suposit legal
d’exempci6 i el document de declaraci6 en el cens d’obligats
tributaris.

Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per 'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria,
als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

Certificat positiu, emés per l'6rgan competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

Certificat positiu emeés per 'Ajuntament de Viladecans acreditatiu
de la inexisténcia de deutes ftributaris amb [I'esmentada
Administracié.

Garantia definitiva d’acord amb alldo previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.
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e Documentaci6 acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el
presents Plecs (clausula 9.1.3) i solvéncia economica financera i técnica
(9.1.4).

e Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagués compromes a dedicar o
adscriure a l'execucié del contracte que li reclami l'dorgan de
contractacio.

e En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié temporal d’empreses,
en qualsevol regim juridic legalment admes, aquestes hauran d’acreditar
llur constitucié en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la
formalitzacié del contracte, i el CIF assignat i la representacid, si
s’escau.

En cas d’incompliment d’aquesta obligacié, VIMED podra declarar sense
efecte I'adjudicacié i optar entre convocar una nova licitacié o procedir a
'adjudicacié a la segtient millor oferta d’acord amb els criteris per a
I'adjudicacié.

12.2 Garantia definitiva

Abans de la formalitzacié de I'adjudicacié del contracte, I'adjudicatari esta obligat
constituir la garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de I'import d’adjudicacio
exclos I'lVA.

La garantia definitiva podra constituir-se:

a)

Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives
de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a I'annex
num. 8 d’aquest Plec de clausules particulars, i I'avalista haura de complir
els requisits assenyalats en l'apartat 2 de larticle 56 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a VIMED

Mitjangant Contracte d’asseguranga de caucio, celebrat amb entitat
asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'asseguranca
de caucié.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que
es concretara en un certificat, segons el model que figura a I’'annex num. 9
d’aquest Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura
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12.3.

de complir els requisits assenyalats en I'apartat 2 de l'article 57 del Reial
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

L’esmentat certificat s’haura de lliurar a VIMED
c) En metal-lic, consignant-se I'import a VIMED

En cas d'incompliment d'aquest requisit, VIMED podra declarar sense efecte
I'adjudicacio.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes del
CONTRACTISTA dimanants del Contracte, de la seva execucié o de la seva
eventual resolucié, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria
haver abonat VIMED en excés al temps de la liquidacié, del rescabalament de
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment de les obligacions
del CONTRACTISTA, inclosos els que com a conseqliéncia de l'esmentat
incompliment podrien exigir-se a VIMED per I'Administracié i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al
CONTRACTISTA fins al finiment del termini de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, VIMED podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinaci6, contra la fianga constituida i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos dels que el CONTRACTISTA es cregui
assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de
la garantia per VIMED ['Gnica obligaci6 de la qual sera la de reintegrar en el seu
dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

Quan com a consequencia de la modificaci6 del contracte, per qualsevol
circumstancia, el preu del mateix experimentés algca o baixa, es reajustara la
garantia constituida per limport necessari per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el pressupost del contracte vigent
en cada moment.

Formalitzacio del contracte

Un cop adjudicat el contracte es procedira a notificar a tots els licitadors, es
comunicara al perfil del contractant, i si s’escau a publicar al BOP o al diari oficial
corresponent.

L'ADJUDICATARI restara obligat a subscriure el corresponent document de
formalitzacié del Contracte d'adjudicacio de les obres en el termini que determini
VIMED.

En aquest sentit, VIMED comunicara per escrit a l'adjudicatari la data de
formalitzacié del Contracte amb una antelacié minima de cinc (5) dies.
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13.

En cas que el contracte es formalitzi mitjangant escriptura publica, les despeses
aniran a carrec del CONTRACTISTA i haura de lliurar a VIMED dins del termini
de quinze (15) dies comptats a partir de la data de signatura, una copia auténtica
i dues de simples.

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a
'ADJUDICATARI dins del termini indicat, VIMED podra resoldre el contracte
demanant els danys i perjudicis oportuns; tanmateix podra adjudicar al segient
candidat en el licitacié, o convocar una nova licitacio.

12.4 Actualitzacid o revisio de preus

Donades les caracteristiques de I'objecte del present contracte, no esta subjecte
a revisio de preus.

DIRECCIO DE LES OBRES

VIMED sera el responsable del contracte i designara d’entre els seus técnics, un técnic
responsable de la gesti6 de I'obra que dura a terme les tasques de la comprovacio,
coordinacié, vigilancia i inspeccié de la correcta realitzacié de I'obra objecte del
contracte.

El delegat de I'obra del CONTRACTISTA, haura d’'ésser el técnic titulat que exigeix
VIMED, amb experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest
contracte.

La Direccié Facultativa i el técnic de VIMED encarregat de la gestié de I'obra hauran
de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el
CONTRACTISTA.

El CONTRACTISTA haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccié Facultativa i/o el tecnic de
VIMED per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a
les operacions de control, amidament, valoraci6 i d'informacié relacionades amb
I'execucio de les obres.

VIMED i/o la Direcci6é Facultativa d’'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacié, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacioé definitoria de les obres.
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14.- EXECUCIO DE LES OBRES.

Les obres s'executaran amb estricta subjecci6 a les clausules estipulades en el present
plec , i en el contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte
aprovat per ['Ajuntament de Viladecans i conforme a les instruccions que, en
interpretacié técnica d'aquest donés la Direccid6 Facultativa d'Obra o VIMED, al
CONTRACTISTA. Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser
ratificades per escrit en el més breu termini possible, perqué siguin vinculants a les
parts, i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser
degudament diligenciat a l'inici dels treballs. EIl CONTRACTISTA esta obligat a signar
el coneixement de les esmentades ordres.

El CONTRACTISTA haura d’acomplir a més a més amb les seglents condicions
especifiques d’execucié de les obres:

J Mitjans materials personals técnics i rendiments.
El CONTRACTISTA té lobligaci6 d’assegurar i garantir el rendiment i la
planificacié dels treballs, aixi com I'assignacié de tots els recursos, tant técnics
com personals com materials per a garantir la seva execucié amb la qualitat
requerida i en el termini fixat.

. Planols detallats d’execucid.
Es formularan els planols detallats d'execucié que la Direccié Facultativa i/o
VIMED estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els
reglaments vigents.

o Actualitzacio del Pla d’Obra.

Mentre duri I'execucié de les obres, i si aixi ho requereix la Direccié Facultativa,
i/o VIMED el Contractista haura de presentar el Pla d’Obra ajustat a I'execucio
real de la mateixa, en el termini maxim de cinc (5) dies habils.

En qualsevol cas, el Pla d’Obra s’actualitzara de forma trimestral i haura de ser
aprovat per la Direcci6é Facultativa i VIMED.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball
aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovacio, s’entendran
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.
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15.-

Comunicacio de modificacions de termini.

Mentre duri I'execucié de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la
Direcci6 Facultativa i a VIMED, qualsevol modificacié de termini, tant parcial com
total, del Pla d’Obra aprovat, independentment que aquestes modificacions
s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat.

El licitador haura de considerar la possible afectacié que pugui provocar a la
planificacié d’obres la celebracié de la Fira Medieval de Viladecans que es
celebra els dies 3, 4 i 5 de novembre de 2017. L’Ajuntament demanara que es
permeti el pas de vianants durant aquest dies per donar continuitat de la fira des
del vial comercial Dr. Reig amb el casc historic de la ciutat. S’haura de garantir un
espai d'amplada a determinar, segur i tancat de la resta de I'obra, que permeti el
transit de persones durant aquest cap de setmana.

La manca de compliment de qualsevol de les condicions especifiques establertes,
facultara a VIMED a resoldre el contracte o, a criteri exclusivament de VIMED a
imposar en el seu cas penalitats.

COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

L'execucié del contracte comengara amb I'acta de comprovacié del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de quinze (15) dies naturals des de la data de la
formalitzacié del contracte. La data per a la realitzacié del replanteig sera fixada per
VIMED i es comunicara al CONTRACTISTA amb una antelacié de set (7) dies naturals
a la mateixa. La comprovacié del replanteig de les obres s'efectuara en preséencia del
CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el CONTRACTISTA no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacié del
replanteig és considerara com incompliment del contracte amb les consequiéncies i
efectes previstos en el plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzaci6 dels treballs que s’estimin adients per
a un perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es
demostri a judici de la direccié6 de l'obra i sense reserva del CONTRACTISTA, la
disponibilitat dels terrenys es donara per qui correspongui I'autoritzacié per iniciar les
obres; comengant-se a comptar el termini d’execucié des del dia seglent a la signatura
de I'acta de replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la
Direcci6 d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i de prescripcions técniques
particulars, i els reglaments vigents.
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16.

a)

b)

El CONTRACTISTA restara obligat, quan la Direcci6 d’Obra ho consideri convenient i
prévia aprovacié per I'organ de contractacié de VIMED, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins
que les causes que van impedir 'inici de les mateixes s’hagin superat.

COMPLIMENT DE TERMINIS | PENALITATS

El CONTRACTISTA resta obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i
dels terminis parcials fixats per VIMED. Si arribat el terme de qualsevol dels terminis
citats, el CONTRACTISTA hagués incorregut en mora per causes imputables al
mateix, VIMED podra optar per la resolucié del contracte o per la imposicié de
penalitats econdmiques

VIMED tindra dret a aplicar i percebre penalitats per les segiients causes:

e Defecte de qualitat de I'obra executada.

e Incompliment del termini parcial del Pla d’'Obres

e Incompliment global dels terminis d’execucié de I'obra per causes imputables al
CONTRACTISTA

e Incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de qualitat

i/o el planing d’obra i/o el pla de seguretat i salut

Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa. i/o VIMED

Incompliment d’ordres de coordinador de seguretat i salut.

Incompliment en matéria de subcontractacio

incompliment en I'execuci6 dels repassos

Incompliment d’obligacions especifiques

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o
de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de VIMED, donaran lloc
a la seva demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada.

Penalitat per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla
d'Obres vigent s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d’obres s’actualitzara de forma trimestral i en qualsevol cas el CONTRACTISTA
es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils seglents a que li hagi estat
requerit per VIMED o la Direccié Facultativa.
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c)

d)

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5%) de la diferéncia
entre I'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres
vigent en el moment de practicar la penalitat i Iimport real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolucié de
I'obra, incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de
l'obra s'aplicara a la liquidacié de la penalitat per incompliment del termini total, si
aquest fos el cas.

Penalitat per manca de incompliment del termini total de I'obra

En cas d’excedir injustificadament el termini total per a I'execucié de la totalitat de les
obres, el CONTRACTISTA sera objecte d’'una penalitat per import de cinc-cents euros
(500,00.-€) per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures
pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per
qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d’excedir injustificadament en mes de vuit (8) setmanes el termini total per
I'execuci6 de les obres VIMED retindra tota la facturacié pendent i podra optar per la
resolucié del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs
pendents, o part d’ells, a un altre industrial, deduint-se els increments de preus que
existissin de les factures, garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se pel VIMED.

Per a que la justificacié en el retard pugui ser estimada, el CONTRACTISTA haura
d’avisar per escrit i amb antelaci6 a la Direcci6 Facultativa que ho posara en
coneixement de VIMED i es determinara la procedéncia o no dels arguments exposats.

Penalitat per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el
Pla de qualitat i/o els planings d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a linici de les obres, la
presentacio del planing d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de
seguretat i salut; i pel supodsit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el
CONTRACTISTA sera objecte d’'una penalitat per import de cinc-cents euros (500,00.-
€) per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents
de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol
concepte pugui ordenar el VIMED.

En cas d’excedir en més de quinze (15) dies naturals el termini maxim per a iniciar les
obres, per a la presentacio del planing d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacié
del pla de qualitat de I'execuci6 de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de
seguretat i salut, VIMED podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les
garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb una altra
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e)

f)

g)

CONTRACTISTA els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que
existissin de les garanties i/0 retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se pel VIMED.

En el cas d'incompliment de la presentaci6 dels planing d’obra ajustat durant I'execucio
de les mateixes, VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la
resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades;
procedint-se a contractar amb una altra CONTRACTISTA els treballs pendents,
deduint-se els increments de preus que existissin de la facturacié pendent i/o de les
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa de I’Obra i/o
VIMED

En cas que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la DIRECCIO
FACULTATIVA, o de VIMED, de manera que VIMED consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, DIRECCIO FACULTATIVA podra
proposar a VIMED una penalitat economica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, VIMED ho comunicara al CONTRACTISTA per tal de
que solucioni lincompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna
reparacio, VIMED podra aplicar una penalitat consistent en cinc-cents euros (500,00.-
€) per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en
curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador
de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED, i
aquesta podra proposar una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Proposada la penalitat, VIMED ho comunicara al contractista per tal de que solucioni
incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, la societat
contractant podra aplicar una penalitat consistent en cinc-cents euros (500,00.-€) per
cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs que
es fara efectiva a criteri de VIMED ja sigui en la certificacié mensual del mes en curs o
es deduira de la garantia constituida.

Penalitats per incompliment en mateéria de subcontractacié

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes
al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista,
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17.-

pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d’'una penalitat de fins a un
cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execucié dels repassos

En cas que el CONTRACTISTA no executi, sense causa justificada, en el termini i en
les condicions fixades les correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries
fins la recepci6 d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de garantia,
per tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la
fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucio; VIMED podra aplicar
una penalitat per import de cinc-cents euros (500,00.-€) per cada repas no executat en
el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el CONTRACTISTA no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execuci6 amb un tercer,
anant a carrec del CONTRACTISTA el cost de I'execuci6 de I'esmentat repas. En
aquest sentit, el CONTRACTISTA no podra posar cap impediment a la referida
execucio havent de deixar entrar als operaris a l'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques

En cas de que el CONTRACTISTA incompleixi algunes de les obligacions especifiques
recollides en el present contracte, VIMED, podra acordar una penalitat econdomica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent en cinc-cents
euros (500,00.-€) per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacid
mensual del mes en curs, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en
curs.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el deu per
cent (10 %) del preu final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccié
de VIMED, de la garantia definitiva constituida pel CONTRACTISTA

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el CONTRACTISTA estara obligat a
ampliar la garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat.

FORCA MAJOR.

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié a risc i ventura del
CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i sempre que no existeixi actuacié
imprudent per part del CONTRACTISTA, aquest tindra dret a una indemnitzacié pels
danys i perjudicis que s’haguessin produit.
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Prévia comprovacio sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara
a VIMED la indemnitzaci6 a satisfer al CONTRACTISTA en el seu cas.

Correspondra a I'érgan de contractacio la resolucié de I'expedient

Unicament tindran la consideracié de casos de forca major els segiients:

Incendi causat per electricitat atmosfeérica
Fendmens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARACTER
ESPECIFIC

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides
al Plec de prescripcions tecniques particulars i al Projecte existiran especificament les
seguents obligacions:

1.

Obligacions en materia fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

El CONTRACTISTA lliurara copia de la comunicacié d’obertura del centre de
treball a lautoritat laboral competent amb el segell d’entrada estampat per
aquesta darrera.

El CONTRACTISTA i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i
trobar-se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li
pertoquen en materia fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencid
de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament
responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de VIMED, del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el CONTRACTISTA estara obligat, durant tot el periode de
durada del contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emés per
'Agencia Estatal de I'Administracié Tributaria, cada sis (6) mesos des de
'emissi6 de I'anterior certificat.

Als efectes de control per part de VIMED, sense que aix0 impliqui no obstant cap
obligaci6 per aquesta ultima, el CONTRACTISTA haura d'acreditar sempre que li
sigui requerit per VIMED, tenir complides totes les obligacions esmentades en
I'apartat anterior, posant a disposicié de VIMED, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referencia a tals obligacions.
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El CONTRACTISTA haura de presentar abans de la formalitzacié del contracte
certificat original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments
a la Seguretat Social. L’'esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre
durin els treballs.

El CONTRACTISTA lliurara a VIMED el dia 1 de cada mes (o si es festiu, el dia
habil seglent) una llista del personal que es troba a l'obra, en la qual es
designara un a un als operaris del CONTRACTISTA (categoria, numero d’afiliacié
a la Seguretat Social, data d’alta amb EL CONTRACTISTA i data d’incorporacio6
a I'obra). Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haura de ser
comunicada en el mateix dia a VIMED. Tot el personal que figuri en 'esmentada
llista haura d’'estar donat dalta a la Seguretat Social. Per aixo, el
CONTRACTISTA presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de
les assegurances socials, amb expressié en els mateixos del personal que
treballa a I'obra, juntament amb el carrec comptable emés pel Banc Entitat
gestora de recaptacio acreditatiu d’haver estat pagat.

El CONTRACTISTA presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi
com de I'Alta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de
'empresa que estigui adscrit a I'obra. Una vegada validats els originals amb les
copies es retornaran els primers en el menor termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de l'obra, el
CONTRACTISTA estara obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposici6é de
VIMED i/o el Coordinador de seguretat i salut un quadrant mensual, amb tots els
dies laborables del mes, amb la relaci6 de treballadors amb nom i DNI que estant
treballant a 'obra en cada moment; a fi i efecte de que VIMED i/o el coordinador
puguin verificar en qualsevol moment el personal que efectivament hi ha a I'obra.

L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer,
podra donar lloc a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el
corresponent contracte.

El CONTRACTISTA d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions
del Coordinador de Seguretat i Salut i/o VIMED, es compromet a adoptar les
mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995
de 8 de novembre de prevenci6é de riscos laborals i del Real decret 1627/1997,
de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccid; aixi com de qualsevol altre normativa que la
desenvolupi o li sigui d’aplicacié.

2. Constitucio de fiances i subcontractacio

Seran a carrec exclusiu del CONTRACTISTA totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucié de fiances dimanants del contracte, i en el seu
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cas, els que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de
les seves revisions.

3. Aniran a carrec del contractista les despeses de comunicacié per import de
4.000,00.-€, IVA exclos

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen
amb el Pla de comunicacié redactat per a I'obra objecte de licitacid, en el qual es
determinaran les accions de comunicacié vinculades a la obra.. El
CONTRACTISTA assumira el cost fins I'import anteriorment indicat.

La societat privada municipal VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. o la que
aquesta determini o [IAJUNTAMENT DE VILADECANS girara al
CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de comunicacio
avalades per I'existéncia del Pla de comunicaci6 especific de I'obra.

El CONTRACTISTA les haura d’abonar a la societat privada municipal emissora
de la mateixa. dins dels trenta (30) dies a la presentacié de factura.

En cas d’incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les
obligacions esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de
qualsevol pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per
'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, VIMED cobrara uns
interessos de demora que es calcularan de conformitat amb la normativa vigent.

Es consideren despeses de comunicacié imputables a aquest apartat amb
caracter enunciatiu no limitatiu les segUents:

e Execucio, subministraments i instal-lacié dels cartells anunciadors de les
obres

e Totes aquelles que es puguin determinar per la societat privada municipal
VIMED, VIURBANA. o per I'Ajuntament de Viladecans en relaci6 a
comunicacio i informacié d’obra, informacié als ciutadans sobre qualsevol
incidéncia, posada en funcionament de serveis, actes informatius etc , en
relacié6 amb I'obra que s’executa.

En consequéncia, el CONTRACTISTA esta obligat a abonar les actuacions
d'informacié i comunicacié en la forma que li sigui requerida per la societat
privada municipal VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., VILADECANS
RENOVACIO URBANA S.L. i/lo 'TAJUNTAMENT DE VILADECANS.

4. Cartells anunciadors de I'’empresa adjudicataria

La col-locaci6 en obra de cartells anunciadors de I'empresa CONTRACTISTA,
aniran unica i exclusivament a carrec de l'aquesta; i en qualsevol cas, estara
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subjecta a la prévia autoritzacié de VIMED o de I'Ajuntament de Viladecans en
quant a les caracteristiques del cartell, ubicacié i contingut.

5. Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i
salut en el treball

El CONTRACTISTA s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels
treballs el Pla de Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de
Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucio.

El CONTRACTISTA s’obliga a, una vegada aprovada per VIMED la
subcontractacio, signar les corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut,
aixi com a presentar els documents i certificats que VIMED li requereixi.

El CONTRACTISTA sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el
personal de I'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié
dels treballs encomanats.

El CONTRACTISTA es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als
reglaments de seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels
treballs contractats.

Si s’apreciés per la Direccid Facultativa o per VIMED una reiterada inobservanca
en els equips de proteccié personal per a la realitzacié dels seus treballs, per part
del personal del CONTRACTISTA, VIMED queda facultat per a equipar
correctament al personal i deduir el seu import de la certificacio final .

6. Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
I’execucio de les obres

El CONTRACTISTA esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte
els mitjans personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucio de
les obres. A tal efecte, esta obligat a assegurar i garantir 'execucié de les obres
en els terminis parcials establerts en el Pla d’obra aprovat; i resta obligat a
millorar el rendiment i la planificaci6 dels treballs, aixi com I'assignaci6 de tots els
recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucié amb la
qualitat requerida en el termini acordat. Havent de tenir present la necessitat de
garantir mitjans per a I'execucié d’obra durant el mes d’agost.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de
resolucié contractual o de lestabliment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.
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7. Els Llibres d'Ordres i Incidéncies

El CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de l'obra, i des de [linici dels
treballs, a disposicié de la Direccié Facultativa i de VIMED, un Llibre d’Ordres on
s’anotaran les ordres, instruccions i comunicacions que es donin al
CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles deficiencies, o les que
consideri convenients perqué els treballs es duguin a terme d'acord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser
estesa i signada per la Direccié Facultativa i contenir 'assabentat subscrit amb la
signatura del CONTRACTISTA o del seu representant a 'obra. Una copia sera
per la Direccid6 Facultativa, el CONTRACTISTA n’enviara una altra copia a
VIMED per al seu coneixement.

El CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i
Incidencies, de conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que
sigui aplicable. Aquest llibre s’obrira amb data de la comprovacié del replanteig i
es tancara en I'acte formal de recepcié de les obres.

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin
redactades les ordres que preceptivament té l'obligacié de complimentar el
CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de les responsabilitats que li siguin
inherents.

8. Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes
per la legislacié vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents
polisses d'assegurances en les modalitats "tot risc construccié” i
"responsabilitat civil", sent al seu carrec fins a 'acabament del termini de
garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les polisses d’assegurancga sén els segients:
a) L'asseguranca en modalitat "tot risc construccio":

= Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de
I'obra adjudicada.

= A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la
polissa els subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.

= Hauran de figurar com a beneficiari de I'asseguranca a VIMED.

» Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de
l'obra.

* Incloura, dins els riscos coberts inclouran I'asseguranga de béns, que
cobrira la indemnitzacié per danys i perdues materials ocorreguts a:
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Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacio, inclosos abassegaments.

Equips de construccio.

Maquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de l'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o
extingir el sinistre.

O

O O O 0 O O

b) L'assegurancga de responsabilitat civil sera per un import minim d’'un milié
sis-cents mil euros (300.000-€) i cobrira:

» Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a
civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
0 béns, per accié6 o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequéncia d'accidents relacionats amb I'execucio
de l'obra.

= Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
l'assegurat.

= La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.

= Qualsevol reclamacié contra VIMED que tingui el seu origen en els propis
treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de
manteniment /0 conservacio, en el seu cas, amb les limitacions d'aplicacio
comunes a aquestes prorrogues.

S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels
usos mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les polisses s’hauran de presentar a VIMED abans de la formalitzacié del
contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el
qual hagi de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de
la prima o de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepci6 de I'obra haura d'acreditar que la polissa té vigencia pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions i, en el
cas de la recepcid, a la suspensié del comput del termini de garantia fins que el
CONTRACTISTA acrediti I'acompliment d'aquesta obligacié, sense que el
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periode de suspensio sigui computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el
pagament de les certificacions o de la liquidacio.

9. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla

Abans de comencar les obres, el CONTRACTISTA comunicara al técnic de
VIMED encarregat de la gesti6 de l'obra la relaci6 detallada amb les dades
seguents:

Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicié d’aquesta obra.

Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicié per a
'execuci6 de les obres

Técnic amb titulacié adequada designat pel CONTRACTISTA per a la
direcci6 de I'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El
tecnic quedara adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant
les hores de treball a peu d'obra.

El CONTRACTISTA també facilitara al tecnic de VIMED encarregat de la
gestié de 'obra, relacié numerada per oficis i categoria del personal que ha
de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que haura de ser
'adequat el qualitat i nimero al tipus i magnitud dels treballs a realitzar. En
qualsevol moment VIMED podra ordenar la separaci6 de l'obra del
personal que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a
desenvolupar o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i
podra aixi mateix ordenar [lincrement de personal necessari per a la
consecucio6 dels treballs en el termini acordat

El CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i
protegit ( equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu
electronic ) per a despatx exclusiu de la Direccié Facultativa de I'obra, en el
lloc que es consideri més apropiat, prévia conformitat de la Direccio
Facultativa i VIMED; i no podra procedir al seu canvi i trasllat sense prévia
autoritzacio.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la
finalitzacié del contracte.

El CONTRACTISTA hi haura de conservar necessariament una copia
autoritzada dels documents contractuals del projecte o projectes base del
contracte, el Llibre d’ordres i el Llibre d’incidéncies.

El CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu,
técnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacié i resta
establert al Pla d’'Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per




PLEC DE CLAUSULES‘ADMINISTRATIVES PARTICULARS
i PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A CONTRACTAR
PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES

OBRES LOCALS D’URBANITZACIO CONTINGUDES AL Vi m e d

PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE

LA PLAGA DE LES PALMERES DEVILADECANS Kngbisea ARl e e

10.

11.

12.

la seva part la direcci6 dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre
qguants gestions depenguin de la Direcci6 de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la
seva organitzacio funcional sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa
de lobra i per VIMED, que tindra en tot moment la facultat d’exigir al
CONTRACTISTA la substitucid per causa justificada de qualsevol persona
adscrita a I'obra, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al
CONTRACTISTA i pogués causar I'exercici d’aquella facultat. No obstant, el
CONTRACTISTA respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra.

Utilitzacié de materials

El CONTRACTISTA haura d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacié a la utilitzacié6 de materials i la
norma Técnica de I'Institut Tecnologic de la Construccié (ITEC) per a la utilitzacié
de granulats provinents de la matxuca d’enderrocs de construccio.

Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucié i acabament de qualsevol unitat d’obra, es consideren incloses
en el preu de la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la
descomposicio o descripcio dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels
que, sota el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a l'article 130.3 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es
consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan
no figurin en el pressupost valorats en unitats d’obra o partides al¢ades.

Despeses d’assaigs

El control de qualitat de les obres objecte de la licitacio esta inclos en el projecte
fins al 1% del PEM. L’import de 2.131,35 € fins arribar al 2% del PEM de projecte
sera a assumir per I'adjudicari de les obres.

El Pla de Control de qualitat el redactara el contractista.

A tal efecte, l'adjudicatari es compromet a presentar tres pressupostos

d’empreses homologades per portar a terme el control de qualitat, en els quals
s’especificara: partides unitaries i pressupost, i correspondra a VIMED - de les
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13.

14.

15.

tres (3) ofertes presentades - determinar quina sera I'encarregada de I'execucié.
L’adjudicatari ha de comunicar la persona en qui designara el seu seguiment.

El Pla de qualitat de I'obra que 'empresa mantindra directament durant 'execucié
de les obres, sera de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de
I'acompliment de totes les disposicions legals vigents en aquesta comprometent-
se al fet que els assaigs els executara, d’acord amb VIMED, en el laboratori
homologat que s’acordi.

Pel cas que VIMED sollicités altres proves no incloses al Pla de qualitat ,
s’abonaran d’acord amb els preus unitaris establerts al pressupost adjuntat i
aprovat

EL CONTRACTISTA comunicara la persona que nombrara pel seu seguiment.
Alta de les instal-lacions

Seran de compte i carrec del CONTRACTISTA la realitzacié de les gestions,
pagaments de totes les despeses, taxes, arbitris, etc., redaccio i visat dels
projectes que hagin de presentar-se en els Organismes competents a efectes
d'obtenir l'alta i permis de funcionament de les instal-lacions i escomeses
provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres

El CONTRACTISTA sera responsable de tots els objectes que es trobin o
descobreixin durant [I'execuci6 de les obres, especialment les restes
arquitectoniques; havent de donar compte immediatament de les troballes a la
Direcci6 de I'Obra i VIMED, i col-locar-los sota la custodia d’aquest.

Els materials rescats de I'obra es consideren propietat de I'Ajuntament de
Viladecans i seran traslladats per I'adjudicatari al lloc que determini VIMED.

Neteja de I'obra

Al final de I'obra el CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els
elements d’obra executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a
consequencia de I'execucié de I'obra objecte de contractacio.

Aixi mateix, el CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants
i mitjans auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglents a la data de
recepcié de l'obra. En un altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del
CONTRACTISTA
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16. Conservacié i vigilancia de I’obra

El CONTRACTISTA esta obligat a la conservacié i vigilancia dels seus mitjans de
treball, dels aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la
senyalitzacié.

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la
correcta i adequada conservacid dels cartells i senyals, i a la immediata
reposicié. Cas de no fer-ho aixi, i previ requeriment de VIMED, els serveis técnics
d'aquesta podran dur a terme les tasques de conservacidé a carrec del
CONTRACTISTA.

17. [Execucio dels repassos

El CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepci6 de
I'obra, aixi com els que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de
que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des
de que hagin estat comunicades al CONTRACTISTA per VIMED.

En cas de que el CONTRACTISTA no executi els repassos en el termini acordat
sense causa justificada, VIMED podra exigir una penalitat per import de cinc-
cents euros (500,00.-€) per cada repas no executat en el termini fixat. En aquest
cas, a més de loportuna penalitat, VIMED si ho considera oportu, prévia
comunicacio per escrit al CONTRACTISTA, podra encarregar directament
aquells treballs no executats als seus serveis 0 a altres empreses. En aquest
cas, el CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar 'accés a
'obra dels serveis de VIMED o els industrials externs. En qualsevol cas, la
responsabilitat i I''mport dels treballs executats, siguin pel CONTRACTISTA,
siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec del
CONTRACTISTA; i es descomptaran de les certificacions pendents, i/o de la
garantia constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si
s’escau, per aquest incompliment.

19.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

19.1 Modificacié del contracte en els suposits establerts a I’article 107 del
TRLCSP.

VIMED podra durant la seva execucié, modificar el contracte, sempre que
concorri alguna de les circumstancies que determina l'article 107.1 del TRLCSP, i
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19.2

sempre que l'import global de les esmentades obres no sobrepassi en més o
menys el deu per cent (10 %) del preu d’adjudicaci6 del contracte.

En cas que per VIMED es procedeixi a modificar el contracte incorporant parts de
l'obra i/o unitats d'obra o materials no previstos en el contracte, o les
caracteristiques del qual difereixen substancialment d’aquelles, el seu preu es
fixara per VIMED, a proposta del Director Facultatiu de les obres d’acord amb el
procediment que a tal efecte es determina. Tant per a la seva execucié com pel
seu abonament, es procedira a I'aprovacié de preus contradictoris de conformitat
amb el que preveu al Plec i normativa aplicable.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director Facultatiu
de les obres i dels serveis técnics de VIMED, en el que es faci constar I'import
aproximat de la modificacié, aixi com la descripcié de les obres a executar, quan
comportin incorporar parts de I'obra i/o unitats d’'obra o materials no previstos en
el contracte.

A tal efecte, la fixacié del preu es determinara d’acord amb els costos que
corresponguessin a la data d’adjudicacié del contracte.

L’informe previ del Director Facultatiu de les obres i dels serveis técnics de
VIMED es notificara al CONTRACTISTA i se li atorgara tramit d’audiéncia per un
termini de cinc (5) dies habils.

Si el CONTRACTISTA no acceptés els preus fixats, I'drgan de contractacié podra
contractar-les en la forma que estimi adient amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagués fixat.

VIMED podra adjudicar al CONTRACTISTA obres complementaries que no
figurin en el projecte ni al contracte perd que, degut a una circumstancia que no
s’hagués pogut preveure (sense concorrer manca de diligencia per part de
I'Organ de Contractacio), passin a ser necessaries per a executar I'obra com
estava descrita en el projecte o en el contracte, sense modificar-la, sempre que
les obres no puguin separar-se técnica o economicament de les contractades
sense causar grans inconvenients a I'Organ de Contractaci6 o que, malgrat
resultin separables, siguin estrictament necessaries pel perfeccionament de les
obres i que limport acumulat de les obres complementaries no superi el
cinquanta per cent (50 %) de I'import primitiu del contracte. Aquestes obres seran
objecte de contractacié per procediment negociat, d’acord amb els preus que
regeixin el contracte principal o que, en el seu cas, es fixin contradictoriament en
els termes previstos a l'article 171 del TRLCSP.

Increment, decrement d’amidaments sense necessitat de modificacio
contractual d’acord amb allo previst a I’article 234.3 del TRLCSP
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20.-

21.-

Durant I'execucié del contracte, en el sentit del que es determina a l'article 234.3
del TRLCSP per VIMED es podran introduir variacions sense necessitat
d’aprovacio prévia, quan consisteixin en l'alteracio de les unitats d’'obra realment
executades: augmentant, reduint, suprimint parts de l'obra i/0 unitats d’obra, o
substituir (sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte i/o en
la documentacié contractual); sempre que I'import global no sobrepassi en més o
menys el deu per cent (10 %) del pressupost d’execucié d el contracte.

En aquest cas, el CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o
deixar d’executar aquesta reducci6é. En cap cas aquesta reducci6é donara lloc a
cap indemnitzacio6 a favor del CONTRACTISTA.

SUSPENSIO DE LES OBRES

VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensi6é d'una determinada part o del
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla, sense perjudici
d’abonar les indemnitzacions a qué el contracte tingui dret.

En el cas de suspensi6 dels treballs, a instancia de VIMED, per causa no imputable al
CONTRACTISTA, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis
economics derivats de I'esmentada suspensio, llevat del cas en que es pugui establir
un nou Pla d’Obres, el qual no incrementi el termini total de les obres en més de quinze
(15) dies, cas en el que el CONTRACTISTA no podra reclamar cap tipus d’extracost o
compensacié econdomica. En cas que la suspensi6 incrementi en més de quinze (15)
dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla d’Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra. La
quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir
la quantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte

Si la suspensié fos total, o per termini superior a vuit (8) mesos, el CONTRACTISTA
tindra dret a la rescissio del contracte i a una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de
'import de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. Als
efectes d’aplicacié d’aquest sis per cent (6 %) es prendra com a preu del contracte, el
pressupost d’execucié material amb deducci6 de la baixa de licitacié en el seu cas.

RESPONSABILITAT

El CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a consequéncia de
les operacions que requereixi I'execucid del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d'una ordre de VIMED o de
I'Administracié no prevista en el Projecte.

En conseqgliéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execuci6 i art de
construccio, a risc i ventura del CONTRACTISTA, excepte en cas de forca major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del CONTRACTISTA.
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La presentaci6 d'oferta a la present licitaci6 implica la declaracié per part del
CONTRACTISTA d'haver complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en
qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, per tant es
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequencia de I'execucio de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us
i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacié del CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en
tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les
obres alliberant a VIMED de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al
respecte.

El CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sin6 també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.

El CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

El CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers,
que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de l'obra o la reparacié dels danys causats, VIMED podra
prendre, a carrec del CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar
tals danys per manca de vigilancia.

El CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacié de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia
dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a allo indispensable i
projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part
del CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de
quinze (15) anys a partir de la recepcié. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del CONTRACTISTA restara
extingida totalment.

En cas de que qualsevol alié a aquest contracte formulés reclamacié de responsabilitat
patrimonial a consequencia de deficiencies en I'execucid de les obres, tant sigui per
manca de mitjans de seguretat, per inadequaci6 técnica dels materials emprats o per
qualsevol altre concepte, el CONTRACTISTA assumira integrament l'import de la
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reclamacio, adonant la indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucié
definitiva de I'expedient, i el CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

El CONTRACTISTA accepta i concedeix accié directa al perjudicat que compti amb
una resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accié directa la
possibilitat de reclamar directament al CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en
la resolucié ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al
primer requeriment de pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a la VIMED

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
CONTRACTISTA, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

ABONAMENTS AL CONTRACTISTA.

El CONTRACTISTA tindra dret a I'abonament, conforme als preus convinguts, de les
obres que realment executi amb subjeccié al contracte atorgat i a les seves
modificacions, si les hagués.

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el segiient habil, es realitzara
un amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel
CONTRACTISTA respecte la part d’obra executada

El dia trenta (30) de cada més, o en cas de ser festiu, el seglent habil, VIMED
elaborara, d’acord amb la relacié mensual valorada, la certificacié mensual d’obra, Unic
document valid a efectes de facturacié. Aquesta certificacié sera enviada al
CONTRACTISTA, a fi i efecte de que dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la
seva signatura i presenti a les oficines de VIMED factura de I'obra executada durant
'esmentat periode d’acord amb la certificaci6 emesa per VIMED, o manifesti el que
cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglent al de la certificaci6 de les obres, el
CONTRACTISTA enviara a VIMED la corresponent factura.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis tecnics de
SPM duran a terme la verificacié/ validacié de la factura que correspongui per la
prestacio dels serveis o recepcié dels bens.
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El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validacié/ verificacio de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el
dia de pagament de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat
presentada, conformada i validada pels serveis técnics de SPM, abans del dia 25 del
mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present
clausula, la de I'tltim dia del mes de llur recepcio.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de
presentacid aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la
documentacié que s’ha d’annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacié i
recepcio de les obres que compren.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la
documentacié administrativa segtent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de
la liquidaci6 de les assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents
implicara que no es conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificaci6 d’'obra no sera tramesa per VIMED fins que no
s’hagin efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la
necessaria per a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que
segons el parer de la direccidé de I'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient.
No obstant aix0, no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui I'import de
I'executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en
I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacié.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plecs de Clausules degut a la forma i condicions de I'execucié per part del
CONTRACTISTA. Aixi mateix si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions
més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense prévia autoritzacid, obres
no previstes en el Projecte - amb independéncia de la facultat de la Direccié d’Obra de
poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el
construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte
per les operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials o equips de
maquinaria adscrits a I'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d’assegurar els
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referits pagaments a compte mitjangant la prestacié de garantia, en metal-lic, aval o
asseguranca de caucio.

Aquests abonaments a compte podran fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials acopiats necessaris per a l'obra, prévia autoritzacidé de I'drgan de
contractacié que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen
els seglents requisits:

» Que existeixi peticio expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacié
justificativa de la propietat o possessio dels materials.

> Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra
o en lloc autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzement.

CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits per I'adjudicatari a un
tercer sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat raé
determinant de I'adjudicacié del contracte, i de la cessié no resulti una restriccié
efectiva de la competéncia en el mercat . No podra autoritzar-se la cessié a un tercer
quan aquesta suposi una alteracié substancial de les caracteristiques del contractista
si aquestes constitueixen un element essencial del contracte .

Perqué l'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de
complir els requisits seglents:

a) Que I'drgan de contractacié autoritzi , de forma préevia i expressa, la cessio.

b) Que el cedent tingui executat almenys un vint per cent (20 %) de l'import del
contracte o, quan es tracti de la gestid6 de servei public, que n'hagi efectuat
I'explotacié durant almenys una cinquena part del termini de durada del
contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessi6 es produeix trobant
I'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidacio.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar i la solvéncia que sigui exigible,
havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent ,
i no estar incurs en una causa de prohibicioé de contractar.

d) Que la cessi6 es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
publica.

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent .
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24.- SUBCONTRACTACIO.

El Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers
en la seva totalitat a excepcié del personal técnic i d’obra format per capatassos,
encarregats, caps de produccid, topograf, responsables en seguretat i salut, seguiment
de la qualitat, gesti6é de residus, i caps d’obra.

Per a poder dur a terme I'esmentada subcontractacio caldra que el CONTRACTISTA es
responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a
I'execuci6 dels treballs subcontractats. VIMED restara sempre aliena i al marge de les
relacions entre el CONTRACTISTA i el subcontractista, no essent responsable, en cap
cas per les consequencies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el CONTRACTISTA a tots els
efectes.

En tot cas, el CONTRACTISTA ha de comunicar anticipadament i per escrit a VIMED la
intencié de subscriure els subcontractes, assenyalar la part de la prestacié que es pretén
subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificar suficientment l'aptitud d’aquest
per executar-la fent referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva
experiéncia. En el cas que el subcontractista tingui la classificacié adequada per realitzar
la part del contracte objecte de la subcontractacid, la comunicacié d’aquesta
circumstancia eximeix el CONTRACTISTA de la necessitat de justificar I'aptitud
d’aquell.

A aquest escrit s’adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que no esta
immers en suspensid de classificacid, i que no esta inhabilitat per a contractar, ni
comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicié d'intervenir com a
subcontractista en els termes establerts en la normativa vigent. A de més de I'anterior, i
si VIMED ho considera convenient, s'adjuntaran les certificacions administratives,
expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir
les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
en els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre.

Ates que el CONTRACTISTA ha d’haver indicat a la seva oferta la part que te previst
subcontractar, els subcontractes que no s’ajustin al que indica I'oferta, perqué s’han
subscrit amb empresaris diferents dels indicats nominativament en aquesta o perqué es
refereixen a parts de la prestacioé diferents de les que s’hi assenyalen, no es poden
subscriure fins que no transcorrin vint (20) dies des que s’hagi notificat a VIMED i
s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix I'apartat anterior; llevat que amb
anterioritat hagin estat autoritzats expressament per VIMED.

En cap cas podra el CONTRACTISTA subcontractar amb persones o empreses
immerses en suspensié de classificacions, inhabilitades per a contractar d’acord amb
I'article 60 de la TRLCSP o compreses en algun dels suposits que determinen la
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prohibicié d'intervenir com a subcontractista en els termes establerts en la normativa
vigent. Qualsevol subcontractacié dins el marc del present contracte s’haura d’ajustar a
la normativa vigent en la matéria en cada moment

Una vegada aprovada la subcontractacié per VIMED, caldra que el CONTRACTISTA
presenti a VIMED model de certificat de compliment de la normativa de prevencio de
riscos i compromis d’adhesié al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord amb els
models aprovats per VIMED. Simultaniament, els subcontractistes procediran a signar
'oportuna adhesi6 al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut.
Sense algun dels requisits anteriors no s’autoritzara I'entrada a I'obra de I'empresa
subcontractada.

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
CONTRACTISTA que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte
enfront de VIMED.

De conformitat amb el que determina l'article 228 bis del TRLCSP, VIMED podra en
qualsevol moment comprovar [I'estricte compliment dels pagaments que el
CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que participin
en I'execuci6é d’aquest contracte

A tal efecte, i si aixi ho sol-licita VIMED, el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié
detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte
quan es perfeccioni la seva participacio, juntament amb aquelles condicions de
subcontractacié o subministrament de cada un d'ells que guardin una relacié directa
amb el termini de pagament .

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de VIMED justificant de compliment dels
pagaments a aquells una vegada acabada la prestacioé dins dels terminis de pagament
legalment establerts en l'art 228 i en la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li
sigui d'aplicacio.

Aquestes obligacions, es consideren condicions essencials d'execucio, I'incompliment, a
més de les consequencies previstes per I'ordenament juridic, permetra la imposicioé de
les penalitats que a aquest efecte s’estableixin en els plecs.

El CONTRACTISTA respondra com a unic responsable de la coordinaci6 dels diferents
subcontractistes que participin en l'obra, enfront VIMED i la Direcci6 d’Obra, de la
totalitat dels treballs. El coneixement que tingui VIMED dels subcontractes subscrits en
virtut de les comunicacions a qué es refereix aquest apartat, o 'autoritzacié que atorgui
no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

En cas de que el CONTRACTISTA subcontracti part de I'objecte del contracte, caldra fer
constar en el contracte que a tal efecte es formalitzi, la renincia expressa per part del
subcontractista a l'accié contra VIMED recollida en l'art. 1.597 del Codi Civil; essent
Unicament responsable el CONTRACTISTA de I'obra.
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En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas acci6 directa front VIMED
per les obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a consequéncia
de I'execuci6 del contracte principal i els subcontractes.

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié, com també
la falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la
imposicié al CONTRACTISTA d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de
I'import del subcontracte.

25.- RECEPCIO I LIQUIDACIO DE LES OBRES.

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, el
CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se per que es dugui a terme la recepcio d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepci6 de I'obra, si estan completament acabats tots els
treballs encomanats al CONTRACTISTA com a conseqléncia del contracte, i de
conformitat amb el que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions
parcials, d’acord amb el que es determina a la normativa vigent.

La Direccié d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA
I'elevara amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb I'antelacié suficient. Si per
qualsevol motiu, VIMED considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho
especificara en forma raonada, i ho comunicara al CONTRACTISTA, el qual a tenor
de 'esmentada comunicaci6 haura de continuar les obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, previa a la seva recepcié, amb
data anterior al seu acabament. A tal efecte, ho comunicara a I'Ajuntament de
Viladecans, per tal que si ho estima oportl assisteixi a la inspeccié; i designara a la
persona o persones que, en nom de VIMED, hauran d'efectuar la inspeccio.

A la inspecci6 de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA,
representants amb plens poders.

De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com
a resultat d'aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcid, es considerara que en la data indicada en I'acta ha finalitzat el
termini d'execucié d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en els presents Plecs.
En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en
el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcid, VIMED comunicara per escrit
al Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data
comencara a comptar el termini de garantia.
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Quan, com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en
bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment
acta en la que es fara constar quantes deficiencies s'apreciessin, i VIMED assenyalara
al CONTRACTISTA un termini per acabar-les esmentant els defectes observats,
donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la
seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, VIMED procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi
oportuna, a compte i risc del CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats de l'industrial per incompliment del termini, i quants d'altres siguin
procedents, s'estimara com a data de conclusi6 de les obres la que resulti d'addicionar
al dia en qué VIMED es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacié, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a 'industrial
per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcid seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de l'obra, les proves efectuades per la Direccioé d’obra i la inspeccié directa
de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisi6é i recepcié de l'obra per VIMED caldra que el
CONTRACTISTA aporti la segtient documentacié: Documentacié grafica on es precisi
'obra realment executada, amb memoria justificativa de les possibles modificacions
que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat, incloent certificacions de
materials emprats i resultats de control de qualitat. EI CONTRACTISTA lliurara a
VIMED I'as-built de les obres en tres (3) exemplars en format paper i CD i/o DVD.

Efectuada la recepci6 de les obres es procedira seguidament en el termini de tres (3)
mesos a aprovar per part de I'drgan de contractacio la certificacio final de les obres
executades, que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor de
l'obra executada que sera abonada al contractista a compte de la liquidacié del
contracte.

Una vegada recepcionades les obres i d’acord amb l'establert en el present Plec,
comengara a comptar el termini de garantia de DOS (2) anys

A la recepci6 de I'obra i inspeccid prévia hi assistira un representant de I'Ajuntament de
Viladecans, quan la recepcidé de les obres s'entengui feta per compte de la citada
Corporacié municipal, essent aquesta Institucié la que adquirira originariament les
obres executades.

TERMINI DE GARANTIA.

A partir de la data de I'acta de recepcié de l'obra comengara a contar el termini de
garantia.
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27.-

Durant el termini de garantia, que es fixa en DOS (2) anys des de la recepci6 de les
obres, el CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries, per tal que les obres
compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de
garantia les condicions del projecte i execuci6. EI CONTRACTISTA sera a més
responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a
I'explotacié normal de I'obra.

El CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los,
si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de VIMED prévia acceptacio de
VIMED. En el primer suposit, si el CONTRACTISTA no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacié, funcionament i/o reparacié, VIMED, prévia
comunicacio per escrit al CONTRACTISTA, podra exigir 'oportuna penalitat i a demés
encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacido o a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin
pel CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa,
seran sempre a carrec del CONTRACTISTA; sense perjudici de la possibilitat de
resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment

Dins dels quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director
de I'obra, d’ofici 0 a instancia del contractista redactara un informe sobre I'estat de les
obres, que haura de ser aprovat per I'érgan de contractacié. Si I'organ de contractacié
prévia inspeccié corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat,
formalitzara la corresponent acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest
periode de garantia; procedint-se a la devolucié o cancel-laci6 de la garantia, a la
liquidacié del contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.

La garantia constituida es retornara al contractista transcorreguts quinze (15) dies del
periode de garantia.

RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

27.1 VIMED podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglents suposits:

- La dissolucié o extincié del CONTRACTISTA, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits.

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.
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La declaracié de concurs o obertura de la fase de liquidacié o d’insolvencia en
qualsevol procediment del CONTRACTISTA o l'embargament de béns
utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

La manca d’assistencia del CONTRACTISTA o dels seus legals representants
a l'acta de replanteig.

L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini total
d'execucio de les obres, sempre que la demora excedeixi de vuit (8)
setmanes o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d’'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra
dins del termini total assenyalat anteriorment.

L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini per a
iniciar I'execucio de les obres, sempre que la demora excedeixi de quinze
(15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres.

L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini per a
presentar el pla d’obres ajustat i/0 el pla de qualitat de I'obra i/o el pla de
seguretat i salut, sempre que la demora excedeixi de quinze (15) dies
naturals el termini maxim establert per a presentar els esmentats documents

Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions tecniques i les
condicions facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran
com a deficiencies greus totes aquelles que puguin repercutir
desfavorablement en la durada de les obres aixi com aquells incompliments
reiterats de les ordres de la Direccié Facultativa de les obres, el Coordinador
de Seguretat i Salut i VIMED quan en la seva totalitat puguin donar lloc a
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte.

Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions especifiques d’acord
amb el que es determini en el present plec o en el contracte.

27.2 EI CONTRACTISTA podra instar a I'6rgan de contractacioé de VIMED la resolucié
del contracte cas que es produeixin els seglients suposits:

La dissolucié o extinci6 de VIMED, qualsevol que sigui la causa en tals
suposits.

La suspensié acordada per VIMED de la iniciacié de les obres per un termini
superior a sis (6) mesos. En aquest cas, el CONTRACTISTA tindra dret a
rebre una indemnitzacié del tres per cent (3 %) del preu d’adjudicacio

El desistiment o la suspensié de les obres acordada per VIMED per un
termini superior a vuit (8) mesos. En aquest cas, el CONTRACTISTA tindra
dret a rebre una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de les obres deixades
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d’executar, en concepte de benefici industrial deixat d’obtenir, prenent com a
preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deduccié de la
baixa de licitacio.

27.3 La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les
parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de que es cregui
assistida I'altra part.

27.4 La resolucié del contracte per qualsevol de les causes esmentades en el pacte
27.1 produira els seglents efectes:

Es procedira a una liquidaci6 de les obres realitzades i sera satisfet al
CONTRACTISTA el treball realitzat pendent de certificar que es consideri
aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals que en qualsevol
cas, fossin d’aplicaci6.

Decidida la rescissi6 per VIMED, es comunicara per escrit al
CONTRACTISTA el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no
superior a 1 mes, sense que ni I'existéncia de qlestions economiques per
resoldre ni la manca de liquidacié de l'obra puguin ésser al-legats per no
abandonar-la en aquest termini, des d'aquest moment VIMED podra
continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

VIMED fara efectius amb carrec a la fianga definitiva, fins on aquesta arribi,
els danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al
CONTRACTISTA, notificant a aquest la pertinent relacié i liquidacié
d'aquests danys i perjudicis. No obstant, VIMED podra incautar la totalitat de
la garantia definitiva en el cas que com a conseqiiéncia de la resolucié
contractual, s’hagi de procedir a una nova adjudicacio per realitzar les obres
pendents. En aquest cas, VIMED retindra la totalitat de la garantia definitiva
i la liquidaci6é dels danys i perjudicis fins que el s’aprovi la nova adjudicacio i
es signi el contracte amb la nova empresa constructora; moment aquest en
que es quantificara quin ha estat lincrement de preu de les partides
pendents en relacié a I'import fixat en el seu dia en el contracte signat
objecte de resolucio. Aquest import es considerara com a danys i perjudicis i
es fara efectiu a carrec de la garantia definitiva; sense detriment del dret de
VIMED de reclamar al CONTRACTISTA I'excés que eventualment no restés
cobert per limport d'aquella fianca, sense perjudici del dret del
CONTRACTISTA a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi
que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per VIMED.
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28.-

29.-

27.5 La resolucio pel CONTRACTISTA per qualsevol de les causes mencionades en
el pacte 27.2 sera comunicada per escrit a VIMED i produira els seguents
efectes:

- ElI CONTRACTISTA vindra obligat a abandonar I'obra en un termini no
superior a un (1) mes.

- VIMED no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjancant aval bancari, els drets que
assisteixen al CONTRACTISTA.

- La liquidaci6é de les obres es realitzara conforme al que esta disposat en el
present contracte.

- VIMED haura de tornar al CONTRACTISTA la fianga dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de resolucid, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucié.

27.6 El contracte es podra resoldre per mutu acord de VIMED i el Contractista.
DESPESES DELS ANUNCIS

Aniran a carrec del CONTRACTISTA les despeses reals i efectives corresponents als
anuncis de licitacié i adjudicacié fins el limit maxim de MIL EUROS (1.000,00.-€).
Aquest import és independent a les despeses a assumir per I'adjudicatari en concepte
de comunicacio.

A tal efecte, VIMED girara la factura corresponent a 'esmentat cost o fins el limit fixat
quan el cost real fos superior. L'adjudicatari esta obligat a abonar I'import corresponent
a aquest cost en el termini maxim de trenta (30) dies des de que I'hagi estat presentada
la factura corresponent.

En cas d'incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les obligacions
esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de qualsevol
pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per I'endarreriment en
el pagament d’aquestes quantitats, VIMED cobrara uns interessos de demora que es
calcularan de conformitat amb la normativa vigent.

REGIM JURIDIC

La Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrania, S.L. (VIMED) esta subjecta a
les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector Public.

En la present licitacié es trobara subjecta a les disposicions que contempla el TRLCSP
relatives a la contractaci6 no harmonitzada, que li siguin aplicables, com a poder
adjudicador que no té el caracter d’Administracié Publica; aixi com a les Instruccions
Internes de Contractacié aprovades en virtut del que disposa el TRLCSP, com poder
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adjudicador no administracié publica, que estan a disposici6 dels licitadors al Perfil de
contractant de I'entitat a la seglUent pag. web : www.vigem.cat.

A tal efecte, pel que fa a la preparacié i adjudicacié del present Contracte, i d’acord
amb allo previst a 'article 20 del TRLCSP, se subjecte a les normes del dret privat i en
especific a les normes i procediment que es determinen a les Instruccions Internes de
Contractacié. D’igual forma i pel que fa a I'execucié del contracte, queda subjecte al
dret privat; regint-se per aquest plec, pel contracte i per la documentacié annexa, i en
tot allo no previst a per la legislacié civil, mercantil i processal espanyola.

El present Plec, els seus annexos, aixi com els documents del projecte revesteixen
caracter contractual. Les clausules del plec es consideren a aquest efecte part
integrant del contracte.

30.- JURISDICCIO COMPETENT

31.-

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les controvérsies entre les
parts en relacié a la preparacio i adjudicacié del contracte objecte d’aquesta licitacio,
aixi com en relacié als efectes, compliment i extincié del contracte objecte d’aquesta
licitacio, d’acord amb allo previst a l'article 21.2 del TRLCSP. Les parts se sotmetran
expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Gava, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

PROTECCIO DE DADES

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Organica 15/1999, de 13 de
desembre, de Proteccié de dades de Caracter personal, en el qual es regula el dret
d’'informacié en la recollida de les dades de caracter personal, es deixa constancia dels
seguents temes:

a. La documentacié requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal és necessaria per a participar-hi.

b. Amb relacié a la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic,
col-laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el
consentiment de les persones interessades/ afectades per facilitar la informacio
esmentada a VIMED amb la finalitat de licitar en el present procediment.

c. La documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal sera dipositada a les oficines de VIMED, ubicades al carrer Pompeu
Fabra num. 50, de Viladecans (CP 08840), i sera tractada per VIMED per a la
qualificacié, valoracié i comparacié de les proposicions dels licitadors, aixi com
per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacio
publica que sigui d’aplicacié a VIMED. Els destinataris d’aquesta informacié seran
VIMED r'Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi com aquelles persones que
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realitzin tasques de fiscalitzacié6 o aquelles persones que, en I'execucié del
contracte, necessariament hagin d’accedir-hi.

d. La presentacié de l'oferta i la documentaci6é sol-licitada implica que el licitador
autoritza a VIMED a tractar la referida documentacio i informacié en els termes
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execuci6 del contracte.

e. Els interessats /afectats podran exercitar els drets d'accés, rectificacio,
cancel-lacié i oposicié dirigint un escrit a VIMED com a entitat responsable del
tractament, a l'adrega indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una copia del
Document Nacional d’ldentitat o un altre Document Oficial que acrediti la identitat
de la persona que exerciti el dret.

NOMBRE VALLE  Giircsie
CANTALEJO ALICIA %=
-NIF 46639571X  z&w

Fecha: 2017

Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO
Consellera Delegada
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