INFORME TECNIC -
VALORACIO CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN UN vim ed
JUDICI DE VALOR - SOBRE B - PROCEDIMENT OBERT DE empresa municipal de viladecans

L’EXECUCIO DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DEL POLIGON INDUSTRIAL CENTRE A

VILADECANS.
PROJECTE D’OE;RES LOCALS
NOM D’URBANITZACIO DE LA
LLOC Viladecans PROJECTE XARXA DE CLAVEGUERAM
DEL POLIGON INDUSTRIAL
CENTRE A VILADECANS
CODI
DATA 23 de setembre de 2017 PROJECTE 115/FP14/008

Silvia Amorés i Abellé com a técnica de la S.P.M. Viladecans Mediterrania SL

INFORMA

Identificacié del document

Informe tecnic per a la valoracid de les ofertes presentades i admeses pel procediment obert
amb publicitat Perfil del Contractant, per a l'adjudicacié, per part de S.P.M Viladecans
Mediterrania, SL del Contracte d'execucié de les obres contingudes al Projecte d'Obres Locals
d'Urbanitzacié de la Xarxa de Clavegueram del Poligon Industrial Centre a Viladecans.

Antecedents

- Ates que dins el termini conferit a tal efecte, s’ha presentat les seglients ofertes de licitacio:

Licitador Nam. 1:

Data presentacié: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 736
NOM LICITADOR: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Licitador Num. 2:

Data presentacié: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 737
NOM LICITADOR: COPCISA, SA

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 738
NOM LICITADOR: AQUAMBIENTE, SAU

Licitador Nam.4:
Data presentacié: 10/07/2017
Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 739

NOM LICITADOR: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU




Licitador Nam. 5:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 740
NOM LICITADOR: CONSTRUCTORA CALAF, SAU

Licitador Num. 6:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 742

NOM LICITADOR: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

Licitador Num. 7:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 743
NOM LICITADOR: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

VALORACIO OFERTES SOBRE B

Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert amb publicitat Perfil del
Contractant, no subjecte a regulacié harmonitzada per contractar les obres contingudes al
Projecte d’Obres Locals d’Urbanitzacio de la Xarxa de Clavegueram del Poligon
Industrial Centre a Viladecans, es procedeix a la valoracié de les pliques d’acord amb els
criteris continguts al Plec que son els seglents:

Criteris subjectes a judici de valor SOBREB
A) Memoria del procés d’eXecUCio ... de 0 a 15 punts
A.1) Estudi del procés constructiu ......ccovciviiniiininnnnninnnsssscsssssssssssesssesssssesens 0a?7,5punts

El licitador presentara una descripci¢ justificada del procés d’execucid que proposa, tant per les
activitats principals com per les activitats especialment significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'utilitzara per a la seva
execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el
procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a
Vimed.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la proposta
considerant la seva adequacié a I'obra, implementacio i beneficis.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici de 4,51 a 7,50 punts
Procés constructiu basic i poc detallat de 1,51 a 4,50 punts
Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0 a 1,50 punts

A.2)La minimitzacio6 de les afeccions al transit a les vies de circulacié i a les empreses de
=Y 3 1 o de 0 a 5 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les empreses de
I'ambit, el licitador presentara un analisi de les possibles situacions en que es produeixi una
afeccié significativa al transit de les vies de circulacié i a les empreses de I'ambit. També
presentara una sistematica general a aplicar en aquests casos descrivint el procés de gestid, el




B)

protocol de comunicacié que establird amb les empreses aixi com I'organitzacio i els recursos
destinats a minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el transit i les empreses de 'ambit.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions d'afeccio aixi com el detall i la idoneitat de
la sistematica de gestid, protocols de comunicacio, 'organitzacid i recursos destinats en
consideracio a les afeccions identificades amb propostes concretes per minimitzar-les.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben | de 3,01 a 5,00 punts
dimensionades

Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Estudi no adient, poc detallat i / o amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts
A.3)Estudi dels elements de tancament i senyalitzacid.........ccccceveevvvivriee crnee de 0 a 2,5 punts

El licitador exposara |'organitzacio dels talls i presentara un estudi de les possibles situacions
on sera necessari la implementacié d'elements de tancament i senyalitzacié d’acord amb les
diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi com els recursos i organitzacié destinats al
manteniment i/fo millora dels mateixos.

Es valorara la correcta identificacid de les situacions que determinen elements de tancament i
senyalitzacio.

Estudi adient i exhaustiu | de 1,51 a 2,50 punts

Estudi basic i amb manca de detall de 0,51 a 1,50 punts

Estudi no adient i /o poc detallat de de 0 a 0,50 punts
Pla d’obres i estructura organitzativa de Pequip huma i técnic........cccevuueen. de 0 a 15 punts
B.1) Pla o ohre st s amammeammssis s s v s ity sy de 0 a 6 punts

El licitador proposara el pla d'obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que es
garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i els lligams,
aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals de la
planificacid.

En el cas de contradiccié entre la memoria descriptiva del procés d’execucio i el pla d'obres,
repercutira en la puntuacié d'ambdés apartats.

Es valorara la correcta identificacid de les tasques, fites, proves de funcionament i altres
activitats que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i la racionalitat dels
lligams entre tasques.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte de 3,61 a 6,00 punts

Planificacid basica i adequada a I'obra de 1,21 a 3,60 punts

Planificacio incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 1,20 punts
B.2) Justificacio de I'assignacid de recursos i rendiments.......c.cccceeeereveecnnnne de 0 a 3 punts

El licitador justificara 'assignacio de recursos i rendiments per complir el termini d’'execucio de
les obres.

Es valorara I'aportacid d'informacié addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la
planificacio en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.




C)

Justificacio exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 1,81 a 3,00 punts

Justificacié basica i coherent de 0,61 a 1,80 punts

Justificacid incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,60 punts
B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat ........cccccovriiirnininicn e de 0 a 3 punts

El licitador presentara un organigrama de l'equip técnic que intervindra en I'execucié dels
treballs on s'identifiqui les figures, la seva jerarquia, les activitats en que intervindra i
responsabilitats principals en relacid6 amb I'obra. També presentara un breu detall de les
funcions i responsabilitats de cada posici6 que consideri adient i la justificacid dels
coneixements técnics en funcié de les necessitats.

Es valorara la proposta de personal en relacié amb les necessitats de I'obra, la seva relacio i
dependéncia dins de 'esquema de I'equip, aixi com la descripcio i contingut del detall de les
funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificacié d’aquelles amb coneixements
especifics en relacié amb les necessitats de |'obra.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients de 1,81 a 3,00 punts

Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats basiques de 0,61 a 1,80 punts

Organitzacid escassa i/ 0 amb manca de funcions i responsabilitats de 0,00 a 0,60 punts
B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos ...........cccnmnnnnnneeinsninnns de 0 a 3 punts

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per
capitols-mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i aspectes singulars, si
s’escau, de la seva proposta.

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de I'obra (sense
imports absoluts). La indicacié de I'import ofertat en algun apartat del sobre B, sera motiu
d'exclusio.

Es valorara la coheréncia dels histogrames en relacio a la planificacidé de I'obra i el detall de
'obtencio dels percentatges proposats.

Coherent amb grau de detall elevat de 1,81 a 3,00 punts

Basic i coherent de 0,61 a 1,80 punts

Manca de justificacid i /o coheréncia de 0,00 a 0,60 punts
PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL.....ccciieriiimmncerirreiccecccrenmsesensssessneassnannns de 0 a 3 punts

El licitador presentara un pla d'autocontrol sobre els processos d'execucié per tal de garantir la
qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacid de Sistemes de Gestié de la
Qualitat i identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser
adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d'inspeccié i control geneérics en relacié amb
les activitats principals a dur a terme durant les obres.

També s'haura de presentar el model que es fara servir per justificar la realitzacid d'aquest
autocontrol.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en relacié
amb I'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats.

Sistema solid, procediments i PPIS adients de 1,81 a 3,00 punts
Sistema basic i procediments correctes | de 0,61 a 1,80 punts
Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,60 punts




D)

GESTIO MEDIAMBIENTAL....uovuctiriieierereeserereseessressssssesssessssssssssssessssessssseasassssssseas de 0 a 7 punts

D.1) Emissions de CO2 associats al transport per carretera dels materials des del
subministrament fins a 'obra.........ccccvcicvi s —————— de 0 a 4 punts

Amb l'objectiu de reduir I'afeccid negativa del transport dels materials sobre el medi ambient, el
licitador haura de fer una proposta que avalui les emissions de CO, associades al transport per
carretera dels materials que es subministraran a 'obra.

Per calcular aquestes emissions s’haura de tenir en compte quins materials s'han de
subministrar a I'obra, quantitats dels mateixos, distancia des del punt de subministrament fins a
I'obra (Km), tipus de vehicle (segons el Tonatge) i el factor d’emissid del vehicle (gCO2/Km).
S’haura d’especificar detalladament la procedeéncia prevista dels materials a subministrar.

Els calculs es faran en base a la Guia practica per al calcul d’emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle (GEH) de la Oficina Catalana del Canvi Climatic, versié 2017. Cal realitzar els
calculs amb la fulla de calcul que es lliura i que ha estat extreta de la calculadora que conté
I'esmentada guia. Concretament s’ha d'utilitzar el métode segons distancia recorreguda.

Es valorara el resultat de les emissions de CO,, aixi com la justificacié de la procedéncia dels
materials a subministrar i la coheréncia amb la proposta presentada.

El licitador que obtingui el nombre més baix d'emissions, sempre que quedi ben justificat,
tindra la maxima puntuacio i la resta de puntuacions s’establiran de manera proporcional.

D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra........ccccoceiiinciinniiinniiccennins de 0 a 3 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb 'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es justificara la
proposta en base a la seva aplicacio en obra, la seva eficiencia i els beneficis que aporta.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis mediambientals
en la reduccio de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici de 1,81 a 3,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,61 a 1,80 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,60 punts




A)

Oferta 1:
Nom empresa: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

;ﬁuntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor................... 32,76 punts
Memoria del procés d’eXecucio ...ccceccvvcrrrrcinnsirscereeescseresesres vrersneeeseeade 0 @ 15 punts
A.1) Estudi del procés CONSLIUCHIU.....ccccc it reee s 0a7,5punts

El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que exigeix el plec.
Fa l'estudi del procés d’execucié diferenciant tres ambits: dipdsit d’aiglies pluvials, clava i
collectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta execucié de
les obres. Presenta també un estudi dels punts critics a tenir en consideracio. També ha previst
els treballs previs que s’han de realitzar per iniciar les obres i ha inclos aquests treballs dins del
termini exigit.

Esta previst iniciar 'obra per els treballs de clavament i es continuara per 'execucio del diposit i
de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucié de les noves xarxes, el licitador en el pla
d'obra especifica detalladament I'ordre d'execucié dels diferents trams de col-lectors. A la
memoria en canvi, no s'especifica I'ordre d’'execucid, perod incideix en que per minimitzar les
afectacions a les empreses, es mantindra un dels carrils obert al transit en cada carrer,
anul-lant les arees d’aparcament del carrer on s’estiguin realitzant les obres i que s’evitara
treballar a varis carrers a la vegada per no anul-lar molts aparcaments al mateix temps.
Presenta 5 millores sobre el procediment constructiu sense cost addicional. D’aquestes 5
millores, tres es consideren bones practiques i dues es consideren millores sobre el
procediment constructiu que preveu el projecte. Agquestes millores son l'estintolament de
prismes de serveis i substitucié dels Tub DN 1200 per PEAD (KHAR) amb un sistema d'unié
campana amb soldadura per elctrofusié que garanteix la estanqueitat.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d'obra, preveu afectar
nomes un vial i mantenir un carril obert al transit per a minimitzar les afectacions a les
empreses. La memaria presenta un bon nivell de detall, i les millores aportades es consideren
de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici 6,00 punts

A.2) La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacié i a les empreses de
PAMDBIE cciviiiimimsminsimismiasisemriimmmmiisissmsimmm s s sy s i s s eerrnnnnenenneen0 @ 5 punts
La proposta preveu mantenir sempre un dels carrils de circulacid, anullar les arees
d’aparcament del carrer on s’estiguin realitzant les obres.

El licitador presenta un estudi exhaustiu on identifica les situacions d’afeccid i proposa una
sistematica de gestio. Com a mesures a aplicar per minimitzar les afeccions al transit a les vies
de circulacio preveuen restringir el transport de camions en hores puntes, pactant horaris pel
transport de material i del desplagament de maquinaria i determinant un pla de rutes
consensuada amb Ajuntament, policia local i direccié d’obra.

Les places d'aparcament de les persones amb mobilitat reduida es canviaran als carres més
propers.

La proposta preveu designar un Responsable de la Implantacié de I'Obra al Domini Pablic que
a més de les seves funcions sera el responsable de redactar un pla de comunicacio, fer
d'interlocutor amb les empreses i fer els seguiment de les incidéncies detectades per garantir |a
mobilitat dins del poligon.

La proposta presentada identifica correctament les situacions d'afeccié, estableix una
sistematica de gestio adient a I'obra, presenta també un pla de comunicacié, | proposa mesures
per minimitzar les afeccions identificades.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades 4,5 punts




B)

A.3)Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio.....cccccooeirriiiiiiinns de 0 a 2,5 punts
El licitador presenta un estudi de les possibles situacions que requereixen de tancament i
senyalitzacio i descriu els tancaments que utilitzara en cada cas.

La resta de mesures son d’aplicacié dins del pla de seguretat i salut, com la neteja diaria i
sistematica de la via publica afectada per les obres, regs per evitar l'aixecament de pols, etc.

El licitador es compromet a posar a disposicié de l'obra un técnic Responsable de la
Implantacié de I'Obra al Domini Public, encarregat exclusivament de coordinar els treballs de
l'obra i I'organitzaci¢ segura de I'entorn de la mateixa.

El licitador ha identificat correctament les situacions que requereixen d’elements de tancament i
senyalitzacio.

Estudi adient i exhaustiu de 2,00 punts
Pla d’obres i estructura organitzativa de I'equip huma i técnic..................... de 0 a 15 punts
B.1) Pla A 0ODres icismsisssmimmamaimmuiisseiiiisives s s ssussarenss svasi vinsas sevse vesvmn e smmessssas nans de 0 a 6 punts

Coheréncia entre el pla de treball en relacié a la oferta. No s'observen incoheréncies entre la
execucio de I'obra descrita a la memoria i el pla d’obres.

El programa de treballs que s'adjunta esta desenvolupat en detall, diferenciant les obres de la
clava, el diposit de laminacio i les xarxes de sanejament.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte 5,00 punts

B.2) Justificacié de I'assignacio de recursos i rendiments............ccciinicnnn de 0 a 3 punts
S’adjunta una taula de justificaci6 de Rendiments de les activitats indicant les unitats d'obra
més significatives seleccionades per a la determinacio del Programa de treball per la
planificacié de les obres, on es mostra I'agrupaci¢ d’activitats que constitueixen la base sobre la
qual s’ha treballat per I'elaboracio del diagrama proposat.

També s’adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i humans que
destinen a I'execucio de les obres.

El licitador exposa que presenten una planificacié prudent, on un cop aplicats els coeficients de
seguretat per incleméncies meteorologiques i dies festius amb I'objectiu de garantir un marge
per augmentar la seguretat en el compliment del cami critic de I'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques principals 3,00 punts

B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat ... de 0 a 3 punts
Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i técnic destinat a cadascuna de les
actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec. A més de
I'equip requerit en el plec, es proposa un técnic Responsable de la Implantacic de I'Obra al
Domini Public, encarregat exclusivament de coordinar els treballs de I'obra i I'organitzacio
segura de I'entorn de la mateixa aixi com de redactar i gestionar el pla de comunicacié.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients 2,00 punts
B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos........ccciniennnsnnnnnnnnnns de 0 a 3 punts
El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el total de

I'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb la justificacié exposada s correcta.

Coherent amb grau de detall elevat 3,00 punts




C)

D)

PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL...ccccieceerrerrrersrereesssreesreesssnesssssessssenss de 0 a 3 punts
El licitador presenta el pla de punts de inspeccio d’execucié amb la seva freqliéncia, perd en
molts casos no esta dimensionat 'abast del lot.

Es tracta d’'una proposta basica i genérica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
GESTIO MEBIRMBIENTEL oot s i i de 0 a 7 punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport ..........cc..cccciiviiinnnecciennncsenn, de 0 a 4 punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es subministraran a obra,
les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i la distancia del punt de
subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO, de 3,3972 tones.

Si apliquem la seglent férmula;

P=4x .(_E%x_—E)
Emax - Emin

E = Emissions CO, de l'oferta
Emax = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO, minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d'emissions de CO, de les ofertes presentades és de 17,2702 tones i el
minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’emissions de 3,3972 tones,
P=4x (17,2702 - 3,3972), P=3,66

17,2702 - 2,1146

3,66punts

D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra..........ccccvvcvvrvrivnciinnncnnenn, de 0 a 3 punts.
El licitador formula en el pla de gestio de residus mesures per a la minimitzacio i prevencio en
la generacio de residus, defineix les principals accions a realitzar. Preveu també la instal-lacio
en obra de Punts Nets.

Es tracta d’una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s'aplica a I'obra i no
es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts




A)

Oferta 2:
Nom empresa: COPCISA, SA
Puntuacio obtinguda criteris avaluables en judici de valor...................30,89 punts

Memoria del procés d’e@XeCUCIO ......cccvveriiicieerrienrrer i s de 0 a 15 punts

A.1) Estudi del procés constructit........cccvveeriiiiceeiirsscsse e seeeeeeeees 0a7,5punts
El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que exigeix el plec.
Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta execucié de
les obres. Presenta també un estudi dels punts critics a tenir en consideracié i fa una proposat
per a la resolucio de cadascun d’ells. També ha previst els treballs previs que s’han de realitzar
per iniciar les obres i ha previst realitzar-les abans de I'acta de replanteig.

Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucit del diposit |
de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execuci¢ de les noves xarxes, el licitador proposa
un programa de treballs executant les obres per mitges calgades, de manera que sempre hi
haura un carril obert al transit a tots els carrers.

Divideix I'obra en tres fronts de treball: el Front de Treball 1 executara les xarxes de sanejament
dels carrers Noi del Sucre, Ferrocarril (costat Sant Boi); el Front de Treball 2 executara els
carrers La Forja (costat Gava), Llobatona i Ferrocarril (costat Sant Boi); i el front de Treball 3
executara el diposit de retencid d'aiglies Pluvials.

Presenta 11 propostes de millora, de les quals 3 es consideren bones practiques, 2 millores en
la gestioé de la comunicacio (es valora en una altre apartat) i 2 millores en la Gestié ambiental
de I'obra (també valorat en un altre apartat).

D’aquestes 11 millores, dues es consideren que poden incidir sobre el procediment constructiu
del projecte tot i no considerar-se millores de gran benefici. Aquestes millores sén us d'aparells
amb Geo-radar per detectar serveis, Us d'aparells amb Geo-fon per detectar fuites d'aigua.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d'obra, proposa
executar les obres per mitges calgades per tal que sempre hi hagi un carril obert al transit i aixi
minimitzar les afectacions a les empreses. La memoria presenta un bon nivell de detall, tot i
que les millores aportades no es consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient i ben detallat. 5,50 punts

A.2) La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacio i a les empreses de
- T 11 o PP PPPPPRPOPPR 0 a 5 punts
El licitador presenta un estudi exhaustiu on identifica les situacions d’afeccid i proposa una
sistematica de gestio. Com a mesures a aplicar per minimitzar les afeccions al transit a les vies
de circulacié preveuen mantenir sempre un dels carrils de circulacié dels carrers en execucio i
mantenir també |'aparcament del mateix costat. Es proposa que la zona lliure d'obres permeti la
circulacid als dos sentits de la circulacié mitjangant la coordinacié de senyalistes.

Com a mesures per garantir 'accés de vainants a les naus proposa I'ls de passeres
metal-liques. En els desnivells d’obra es colllocaran rampes per garantir 'accessibilitat a
persones amb discapacitat.

Fa un estudi dels desviaments provisionals que s’hauran de fer durant 'cbra.

El licitador assumeix el compromis de disposar d'un Punt d’Informacié per gestionar les
consultes ciutadanes, aixi com les possibles incidéncies.

La proposta presentada identifica correctament les situacions d'afeccio, estableix una
sistematica de gestid adient a I'obra, presenta també un protocol de comunicacio, i presenta
propostes per minimitzar les afeccions identificades.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades 5,00 punts




B)

A.3)Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio..........ccecocveccnrcnnnnne. de 0 a 2,5 punts
El licitador descriu els tancaments que utilitzara a 'obra perd no presenta un estudi amb les
possibles situacions.

El licitador assumeix el compromis de disposar d'un Tecnic de Prevencié que sera el
responsable d’establir una comunicacié permanent amb les empreses i de la supervisio diaria
dels tancament de senyalitzacio de les obres

El licitador ha exposat els elements de senyalitzacio perd no ha identificat correctament les
situacions que requereixen d'elements de tancament i senyalitzacio.

Estudi adient basic de 1,5 punts
Pla d’obres i estructura organitzativa de 'equip huma i técnic........ccovvvviians de 0 a 15 punts
B} Pla d'obres: .o de 0 a 6 punts

Coheréncia entre el pla de treball en relacid a la oferta. No s'observen incoheréncies entre la
execucid de I'obra descrita a la memaria i el pla d'obres.

El programa de treballs que s'adjunta esta desenvolupat en detall, diferenciant les obres de la
clava, el diposit de laminacid i les xarxes de sanejament.

Divideix I'obra en tres fronts de treball. Les xarxes de sanejament s'executen per separat per
tant en un carrer sempre es mantindra un carril de circulacio obert al transit.

Planificacié adient, ben detallat i que millora |a proposta de projecte - 5,00 punts

B.2) Justificacié de I'assignacio6 de recursos i rendiments......ccccocvececevncinnnne de 0 a 3 punts
S'adjunta una taula de justificacié de Rendiments de les activitats indicant les unitats d'cbra
mes significatives seleccionades per a la determinacié del Programa de treball per la
planificacié de les obres, on es mostra I'agrupaci¢ d’activitats que constitueixen la base sobre la
qual s’ha treballat per I'elaboracio del diagrama proposat.

També s’adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i humans que
destinen a l'execucio de les obres. En el quadre és pot observar com més d'un 95% de la
maquinaria és de la seva empresa.

El licitador exposa que pot executar I'obra amb mitjans propis ja que pertany a un grup
empresarial amb empreses dedicades a diferents ambits: formigd, aglomerat, instal-lacions.
Presenta aquest fet com una avantatge per agilitzar els tramits i per tant 'execucid dels treballs.
El licitador ha dissenyat equips i horaris de treball concrets per acomplir amb els 6 mesos
d’obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques principals 3,00 punts

B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat .........ccccceviciniccicicccecc e de 0 a 3 punts
Adjunten organigrama organitzatiu de l'equip huma i técnic destinat a cadascuna de les
actuacions. No aporten la definicié de les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec.
A mes de I'equip requerit en el plec, es proposa un técnic Responsable de Serveis Afectats.

Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats basiques 1,80 punts
B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos......c.cccceccvvinrcceresnissenssnnenns de 0 a 3 punts
El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el total de

I'obra. La coherencia dels valors percentuals amb la justificacio exposada tos i ser correcta és
incoher

Coherent amb grau de detall elevat 3,00 punts




C)

D)

PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL....cciiireireersnrersssrssssessssnsssssnssssssessasessnes de 0 a 3 punts
El licitador presenta el pla de punts de inspeccio d'execucio amb la seva freqiieéncia, pero en
molts casos no esta dimensionat I'abast del lot.

Es tracta d'una proposta basica i genérica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
GESTIO MEDIAMBIENTAL....cciiiirieiueriseecsessesessssessssssesssssesssssssesssssessnssssssssasans de 0 a 7 punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport ... de 0 a 4 punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es subministraran a obra,
les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i la distancia del punt de
subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO; de 7,8320 tones.

Si apliquem la seguent férmula:

P=4x (Epy - E)
Emax" Emin

E = Emissions CO, de 'oferta
Enax = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO, minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d’emissions de CO, de les ofertes presentades és de 17,2702 tones i el
minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d'emissions de 7,8320 tones,
P=4x (17,2702 — 7.8320), P=2,49

17,2702 -2,1146

2,49 punts
D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de 'obra.......cccoocmiriiiccniiiniceccnnnnns de 0 a 3 punts
D.2) Proposta de Pla de gestioé de residus de 'obra......ccccoocvviiiiiccnninnnecennns de 0 a 3 punts.

El licitador formula en el pla de gestio de residus mesures per a la minimitzacié i prevencid en
la generacié de residus, defineix les principals accions a realitzar. Preveu també la instal-lacié
en obra de Punts Nets.

Es tracta d'una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s’aplica a I'obra i no
es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat e 1,80 punts




A)

Oferta 3:
Nom empresa: AQUAMBIENTE, SAU

Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor..........ccovuu... 21,01 punts
Memoria del procés d’eXeCuUcCio .. e de 0 a 15 punts
A.1) Estudi del procés constructit.......ccccnniiiicciininnccs s s see e 0a7,5punts

El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que exigeix el plec.
Fa l'estudi del procés d’execucid diferenciant tres ambits: dipdsit d'aiglies pluvials, clava i
col-lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta execucio de
les obres. També ha previst els treballs previs que s'han de realitzar per iniciar les obres i ha
inclos aquests treballs dins del termini exigit.

Proposa el tall del tram del Carrer Agricultura des de Ferrocarril fins a Llobatona i proposa el
seu desviament provisional per LaForja i llobatona. Aprofitant aquest tall proposa la implantacio
de les instal-lacions auxiliars d’obra al creuament de Ferrocarril amb Agricultura.

Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucié del diposit |
de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucié de les noves xarxes, el licitador en la
memdaria exposa que preveu dividir 'obra en 9 trams i executar-ho en subfases d'una longitud
maxima de 12m amb I'objectiu de mantenir els carrers oberts al transit de vehicles. En canvi, en
el pla d’obra es grafia de manera lineal, com si s’executessin tots els vials a la vegada.

Presenta 2 millores sobre el procediment constructiu del projecte, com a millora nim. 1
proposa executar 100ml d’entibacié de rases amb I'objectiu de reduir 'amplada de les rases.
Com a millora nim. 2 proposa executar la fonamentaci¢ del dipdsit amb pantalles de pilots
secants per minimitzar la superficie d’afeccié i minimitzar les afectacions a les fonamentacions
colindants. Les dues millores presentades es consideren de gran benefici.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, presenta un bon nivell de detall, es detecta
una incoheréncia important entre la memoria i el pla d'obra, i les millores aportades es
consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici 4,51 punts

A.2) La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacié i a les empreses de
PAMDBIE icvimmimmsmismmim i avio s s e oo s s i ves v soisdas 0 a 5 punts
La proposta preveu treballar amb fases i amb subfases sense solapar les rases en els diferents
trams. Proposen dividir la obra en 9 trams i executar-ho en subfases d’'una longitud maxima de
12m amb I'objectiu de mantenir els carrers oberts al transit de vehicles.

En els vials on s'executa la xarxa de residual i pluvial proposen escollir entre dues opcions, Tall
de vial i desviament provisional del trafic per els vials colindants i I'altra opcié és la ocupacié
parcial del vial (mitja calgada) desviant el transit provisionalment donant pas alternatiu per l'altre
mitja calgada.

En els vials on només s’executa una xarxa es proposa la ocupacid parcial del vial (mitja
calgada) desviant el transit provisionalment donant pas alternatiu per I'altre mitja calgada.

El licitador descriu el protocol de comunicacié que s'establira amb les empreses de I'ambit perd
no es refereix a les empreses de les naus industrials sind que fa una descripcid detallada dels
permisos i gestions i llicéncies amb les empreses publiques o de serveis (Adif, Ajuntament, Gas
Natural...).

La proposta presentada és basica i poc detallada. Descriu un protocol de comunicacié que no
és el que es demanava en el plec.




B)

Estudi basic i poc detallat 2,50 punts
A.3)Estudi dels elements de tancament i senyalitzacif........ccccceevevrrnrinennnen. de 0 a 2,5 punts
El licitador presenta uns planols de la senyalitzacié horitzontal i vertical de dificil lectura, i no
presenta un estudi de les possibles situacions que requereixin senyalitzacid i tancaments.

El licitador no ha identificat quines situacions requerien d'elements de senyalitzacié |
tancament.

Estudi no adient 1,00 punts
Pla d’obres i estructura organitzativa de I'equip huma i técnic.....ccceeciunennn. de 0 a 15 punts
BT} Plad2obreS s s e de 0 a 6 punts

S’observa una contradiccio important entre I'estudi del procés constructiu i el pla d'obra. En
I'estudi del procés constructiu s’exposa que es divideix I'ambit en 9 trams i aquests s’executen
en subfases de 12 metres de longitud per a minimitzar les afectacions a les empreses; per altra
banda en el pla d'obra I'execucid de les xarxes de pluvials i residuals no es detallen per carrers
sino per tasques i estan previstes de manera lineal, primer I'excavacio, després la col-locacio
del tub, rebliment de la rasa, subbase, base i paviment. Per tant, segons I'estudi es fa per
carrers i subfases i segons el pla d’obra s’executen tots els carrers simultaniament.

Si només tenim en compte el que preveu I'estudi del procés constructiu, hem de suposar (ja
que el pla d'obra es incoherent amb la memadria) que s'estara executant una subfase de
12metres de llargada maxima als nou trams simultaniament, per tant es considera que I'ambit
d'afectacio sera superior que si s’actués per carrers sencers

Planificacié incongruent 1,20 punts

B.2) Justificacié de I'assignacid de recursos i rendiments.........cccccvvvevrreernnns de 0 a 3 punts
S'adjunta una taula de justificacio de Rendiments de les activitats indicant les unitats d'obra
més significatives seleccionades per a la determinacid del Programa de treball per la
planificacio de les obres, on es mostra 'agrupacié d’activitats que constitueixen la base sobre la
qual s'ha treballat per I'elaboracié del diagrama proposat.

S'adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i humans que destinen a
I'execucio de les obres.

Tenint en compte que el pla d'obra preveu executar de manera lineal tots els carres i que per
les condicions del poligon aixd no sera possible, s’ha considerat que els rendiments no
s’ajusten a la realitat de I'obra.

Justificacié incongruent 0,60 punts

B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat ..........ccccocevvininnininnnnn. de 0 a 3 punts
Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i técnic destinat a cadascuna de les
actuacions. No aporten la definicio de les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec.
A meés de 'equip requerit en el plec, es proposa enlloc d’un cap de produccio en proposen dos,
un per el clavegueram i un altre per I'obra civil del diposit i per els equips electromecanics.

- Organitzacio ampliada amb funcions i responsabilitats adients 1,80 punts
B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos.......cccvvvericnniincenicensnnias de 0 a 3 punts
El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el total de

l'obra. Els valors percentuals no son coherents amb la memaoria del procés constructiu.

Manca de coheréncia : 0,60 punts




C)

D)

PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL.....coivtimsieiissressesessessesssessssensssenns de 0 a 3 punts

El licitador a partir dels amidaments del projecte presenta el pla de punts de inspeccié
d’execucid amb la seva freqgliéncia i lotificacio.

Sistema solid, procediments i PPIS adients 3,00 punts
GESTIO MEDIAMBIENTAL ovummmnammman s st de 0 a7 punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport ........ccccceeeeenrrevciennssseneesssneensenns de 0 a 4 punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es subministraran a obra,
les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i la distancia del punt de
subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’'emissions de CO, de 2,1146 tones.

Si apliquem la seglient formula:

P=4x (Eps — E)
Emax - Ernin

E = Emissions CO, de l'oferta
Emax = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO, minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d'emissions de CO; de les ofertes presentades és de 17,2702 tones i el
minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’emissions de 2,1146 tones,
P=4x (17,2702 — 2,1146), P=4

17,2702 - 2,1146

4,00 punts

D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra.......ccccccceeecciivvccreecncencenns de 0 a 3 punts
El licitador formula en el pla de gestio de residus mesures per a la minimitzacié i prevencio en
la generacio de residus, defineix les principals accions a realitzar. Preveu també la instal-lacié
en obra de Punts Nets.

Es tracta d’'una proposta basica i generica, en la que no es concreta com s'aplica a I'obra i no
es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts




A)

resa: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

16 obtinguda criteris avaluables en judici de valor..........cccuure. 20,80 punts
Memoria del Procés d’'eXeCUCIO ...uiiiiriiiiiei i enn e s de 0 a 15 punts
A.1) Estudi del procés constructit........ccorcrinmimninnninininnsece s s 0a7,5punts

El licitador exposa un procés constructiu basat en 'assoliment dels terminis que exigeix el plec.
Fa l'estudi del procés d’execucié diferenciant tres ambits: diposit d’aiglies pluvials, clava i
col-lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta execucié de
les obres. Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucio
del dipdsit i de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucidé de les noves xarxes, el
licitador proposa executar I'obra en trams de 30 a 60m perd executant les 2 xarxes a la vegada
i proposa una durada per a cada tram de 4 dies. El fet d’executar les dues xarxes a la vegada i
en una durada de 4 dies tal i com es preveu en el pla d’obra, tenint en compte la profunditat
d’algunes rases, suposa tallar el transit al carrer i dificulta accedir a les empreses durant la
execucid del tram. El fet de treballar en trams de 60m amb una alta afectacié suposa afectar tot
el vial.

El licitador proposa la implantacid de les installlacions auxiliars d'obra al creuament de
Ferrocarril amb Agricultura.

Presenta 11 millores sobre el procediment constructiu sense cost addicional. D’aquestes 11
millores, 4 es consideren bones practiques i 7 es consideren millores sobre el procediment
constructiu del projecte: I'is de localitzadors d'instal-lacions soterrades, reciclatge dels
enderrocs per a la fabricacié del tot-u artificial, capa intermitja de formigo per al cobriment de
rases, armat del formigé HM-20 amb fibres d’acer, el pintat de la senyalitzacié horitzontal,
senyalitzacié vertical d’alumini enlloc de la d'acer galvanitzat proposada al projecte, aplicacio
del paviment fotocatlitic al paviment de les voreres.

Tot i que la descripcié del procés constructiu exposat és correcte, la planificacio de la obra tal i
com s’ha previst executar-la no es considera adient per la alta afectacié que es produeix en un
entorn empresarial. No obstant, algunes de les millores aportades es consideren de gran
benefici.

Procés constructiu basic 4,00 punts

A.2) La minimitzacio de les afeccions al transit a les vies de circulacio i a les empreses de
PAMIBIE - ciimmmmnmmismosisuassmsss oo s s S Eavasseas s ear s amEr s er e yaes vedansn s smeensmmE R s 0 a 5 punts
La proposta preveu executar les obres en trams de 30-60 metres amb la voluntat de minimitzar
les afectacions a les empreses.

El licitador presenta un estudi en el que s'observa que a analitzat 'ambit d'intervencié per
detectar possibles interferéncies i proposa mesures per a minimitzar-les. Les propostes que
presenta basicament estan relacionades amb la comunicacid de l'obra i amb el pla de
seguretat.

El licitador exposa un protocol de comunicacié que establira amb les empreses de I'ambit.
Preveu designar un técnic encarregat de fer d'interlocutor amb les empreses, veins,,, i fer els
seguiment de les incidéncies detectades per garantir la mobilitat dins del poligon. Proposa
realitzar una reunié mensual per aclarir dubtes i informar de fites importants i possibles
afectacions.

El licitador es compromet a realitzar fulletons o butlletins setmanes i repartir-los als locals
afectats i s posar a disposicié un portal web i teléfon 24/365.

El licitador proposa tenir a peu d'obra un agent civic per a subministrar informacio i assistencia
per a persones grans i amb mobilitat reduida.




B)

C)

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades 4,5 punts
A.3)Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio.........c.ccccovcerrivnerrianns de 0 a 2,5 punts
El licitador descriu els tancaments que utilitzara a 'obra perd no presenta un estudi amb les
possibles situacions.

El licitador ha exposat els elements de senyalitzacié perd no ha identificat correctament les
situacions que requereixen d’elements de tancament i senyalitzacio.

Estudi basic i amb manca de detall 1,50 punts
Pla d’obres i estructura organitzativa de I'equip huma i técnic......ccocvvennne de 0 a 15 punts
B} Pla d' 0ODreSi. . varissivsavisasissmsimmmss g s s s s s viisssan de 0 a 6 punts

El programa de treballs que s’adjunta presenta confusions, esta desenvolupat fent referéncia
als pous de pluvials i no als de residuals, i a I'apartat de Carrers amb xarxa de pluvials només
es detallen dos carrers, per tant una vegada analitzat el pla d'obra amb detall s'ha suposat que
el licitador preveu executar a la vegada la xarxa de pluvials i la de residual.

El licitador proposa executar l'obra en trams de 30 a 60m perd executant les 2 xarxes a la
vegada i proposa una durada per a cada tram de 4 dies. El fet d'executar les dues xarxes a la
vegada i en una durada de 4 dies, tenint en compte la profunditat d’algunes rases, suposa tallar
el transit al carrer i dificulta accedir a les empreses durant la execuci6 del tram.

Planificacié incongruent o amb falta de detall 1,20 punts

B.2) Justificacio de I'assignacio de recursos i rendiments.........c.cccceevereceennnns de 0 a 3 punts
S’adjunta una taula de justificacié de Rendiments de les activitats indicant les unitats d’obra
més significatives seleccionades per a la determinacié del Programa de treball per la
planificaci¢ de les obres, on es mostra I'agrupacié d’activitats que constitueixen la base sobre Ia
qual s’ha treballat per I'elaboracié del diagrama proposat.

També s’adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i humans que
destinen a I'execucié de les obres.

Justificacié basica i coherent 1,50 punts

B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat ........ccccoviccirecccccen e de 0 a 3 punts
Adjunten organigrama organitzatiu de l'equip huma i técnic destinat a cadascuna de les
actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec. A més de
I'equip requerit en el plec, es proposa un técnic Responsable de la Implantacié de I'Obra al
Domini Public, encarregat exclusivament de coordinar els treballs de I'obra i I'organitzacié de la
segurat de 'entorn, un Tecnic dedicat a la Coordinacié amb companyies de serveis afectats.
Per altra banda es posa a disposicié de |'obra els tecnics de la Oficina técnica amb una
dedicacio del 50%.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients 3,00 punts

B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos.......cccccvcvervveeesreesssneessnnens de 0 a 3 punts
El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el total de
l'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb la justificacié exposada és correcta.

Basic i coherent b 1,50 punts

PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL....cciviiiiiiiiiiinrenneesssesssssessssssssassssssnns de 0 a 3 punts
El licitador presenta el pla de punts de inspeccid d’execucié amb la seva freqiiéncia, perd en
molts casos no esta dimensionat I'abast del lot.

Es tracta d’'una proposta basica i genérica.




D)

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts

GESTIO MEDIAMBIENTAL....oocvueeuceeeeseesssesssssisssessesssssseesssssssssessesssesssessessssessees de 0 a 7 punts

D.1) Emissions de CO2 associats al transport ...........cccoceevvieereinnsesiesseessesnnas de 0 a 4 punts
El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es subministraran a obra,
les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i la distancia del punt de
subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d'emissions de CO, de 17,2702 tones.

Si apliquem la seglient férmula:

P=4x (Ens = E)
Emax - Emin

E = Emissions CO; de l'oferta
Emax = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO, minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d’emissions de CO, de les ofertes presentades és de 17,2702 tones i el
minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’emissions de 17,2702 tones,
P=4x (17,2702 — 17,2702), P=0

17,2702 - 2,1146

0,00 punts

D.2) Proposta de Pla de gesti6 de residus de 'obra.........ccoceceerecereiecerceerennes de 0 a 3 punts
El licitador formula en el pla de gestié de residus mesures per a la minimitzacié i prevencid en
la generacio de residus, defineix les principals accions a realitzar. Preveu també la instal-lacio
en obra de Punts Nets.

Es tracta d'una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s'aplica a I'obra i no
es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat ; _ 1,80 punts




A)

1presa: CONSTRUCTORA CALAF, SAU
6 obtinguda criteris avaluables en judici de valor...................33,96 punts

Memoria del procés d’eXeCUCIO ....covrereiecee e de 0 a 15 punts

A.1) Estudi del procés conStructi.........occcocorncniecceeserces s 0a7,5punts
El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que exigeix el plec.
Fa l'estudi del procés d'execucié diferenciant tres ambits: diposit d'aiglies pluvials, clava i
col-lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta execucio de
les obres. També ha previst els treballs previs que s’han de realitzar per iniciar les obres i ha
inclds aquests treballs dins del termini exigit.

Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucié del dipodsit i
de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucio de les noves xarxes, el licitador proposa
dividir I'obra en 6 ambit diferents en les que executara separadament i de forma consecutiva i
no solapada la xarxa de residuals de la de pluvials, d’aquesta manera aconsegueixen no tallar
el transit de vehicles. Preveu executar les xarxes en trams curts de 20-30m de longitud, entre
dos guals d'accés a les naus industrials. Es prohibira 'estacionament dels vehicles en els
carrers en execucio durant els treballs de clavegueram.

En quant a la implantacid de I'obra, proposa ubicar la zona d'instal-lacions auxiliars al
C/Agricultura entre Llobatona i Ferrocarril. Es presenta planol d'implantacié d’obra.

Presenta 12 millores sense cost addicional, se n'han considerat 11 ja que dues fan referencia al
mateix tema. D’aquestes 11 millores, 3 es consideren bones practiques i 8 millores sobre sobre
el procediment constructiu del projecte: apuntalament amb planxes lliscants metal-liques, tub
continu per al pas de la claveguera per els pous de registre, col-locacié de lamines de poliestiré
expandit entre el formigo i les planxes metalliques, Us de georadar per detectar serveis,
col-locacié de canonada de PE100 soldada a testa a linterior de la clava, millora per a la
realitzacio de I'excavacio del dipdsit, millora del sistema de bombament del dipdsit.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d'obra, ha previst
executar les xarxes de pluvials i residuals de forma separada i no consecutiva per a poder tenir
un vial obert al transit i aixi minimitzar les afectacions a les empreses. La memoria presenta un
bon nivell de detall, i les millores aportades es consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici 7,50 punts

A.2) La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacio i a les empreses de

0 1 41 o | OSSR 0 a 5 punts
La proposta preveu una sistematica de gestié on analitza detalladament cada un dels carres, el
temps de durada de les obres, el tragat de les xarxes, si 'execucié afectara a un o a dos carrils
de circulacié i si s’han de retirar o no els vehicles estacionats. També s’ha analitzat quines
linies d’autobus passen per 'ambit d'obra, quants contenidors de residus hi ha i on es
desplagaran durant les obres del carrer on estan ubicats, la quantitat i ubicacid dels guals i els
bars que hi ha dins I'ambit d’actuacio.

Preveuen un protocol de comunicacioé per establir amb les empreses regulat per la 1SOC 9001
“Coordinacio d’Activitats Empresarials”,

Per garantir 'accés a les empreses es col-locaran planxes metal-ligues en els moments que
s’executin les rases de serveis en la seva zona d’accés. L'execucio del paviment es fara en el
moment en que ['activitat sigui menor.




B)

La proposta preveu assignar un técnic responsable de la implantacié de 'obra al domini public
per minimitzar les afectacions a les empreses del poligon.

La proposta presentada identifica correctament les situacions d’afeccid, estableix una
sistematica de gestié adient a I'obra, presenta també un protocol de comunicacid, i presenta
propostes per minimitzar les afeccions identificades.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades 5 punts

A.3)Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio..............ccccccvnininnaenn de 0 a 2,5 punts
El licitador presenta un estudi de les possibles situacions que requereixen de tancament i
senyalitzacio i descriu els tancaments que utilitzara en cada cas.

Fa especial esment a la neteja continuada de la zona d'obres i perimetral, aixi com de la
homogeneitat dels tancaments.

El licitador es compromet a posar a disposicid de I'obra un técnic Responsable de la
Implantacié de 'Obra al Domini Pdblic i un operari destinat al manteniment interior i exterior
dels tancaments, proteccions col-lectives i senyalitzacions de seguretat.

El licitador ha identificat correctament les situacions que requereixen d'elements de tancament i
senyalitzacio.

Estudi basic 2,00 punts
Pla d’obres i estructura organitzativa de I'equip huma i técnic......c.ccccueinnenn de 0 a 15 punts
B. 1) P8ORS cuinmosammiomammmyis s v s m s m v s e s e s e de 0 a 6 punts

Cohereéncia entre el pla de treball en relacid a la oferta. No s'observen incoheréncies entre la
execucio de |'obra descrita a la memoria i el pla d'cbres.

Es proposa executar separadament i de forma consecutiva i no solapada la xarxa de residuals
de la de pluvials, d'aquesta manera aconsegueixen no tallar el transit de vehicles.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte 6,00 punts

B.2) Justificacid de I'assignacio de recursos i rendiments..........ccoccvvieeniannee de 0 a 3 punts
S'adjunta una taula de justificacio de Rendiments de les activitats indicant les unitats d'obra
meés significatives seleccionades per a la determinacid del Programa de treball per la
planificacié de les obres, on es mostra I'agrupacié d'activitats que constitueixen la base sobre la
qual s’ha treballat per I'elaboracié del diagrama proposat.

També s'adjunten uns quadres de les diferents activitats on es detallen els equips de
maquinaria i humans que destinaran a I'execucio de 'esmentada activitat.

El licitador exposa que s'ha aplicat un coeficient reductor del valors 0,85 en concepte de
condicions meteorologiques adverses, avaries, o altres imprevistos.

Els rendiments que han emprat per elaborar la planificacidé de les obres els han comparat amb
rendiments d'obres similars executades per la mateixa empresa. En aquest sentit han dissenyat
equips i horaris de treball concrets per acomplir amb els 6 mesos d'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques principals - 3,00 punts

B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat .......coccccmvrrniiicnnniineree, de 0 a 3 punts
Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i técnic destinat a cadascuna de les
actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec. L'equip que es
proposa és el requerit al plec ja que les tasques de la Implantacié de I'Obra al Domini Pablic,
les exercira el cap de produccio requerit.

Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats basiques 1,60 punts




C)

D)

B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos.......cccccveerercinsecneninniinnns de 0 a 3 punts
El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el total de
I'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb la justificacid exposada és correcta.

Coherent amb grau de detall elevat 2,00 punts

PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL.......ccoooiviiiimrnieciinneisinsnssnsssesssssssssssens de 0 a 3 punts
El licitador presenta el pla de punts de inspeccié d’execucié amb la seva freqiiéncia, pero en
molts casos no esta dimensionat 'abast del lot.

Es tracta d’'una proposta basica i genérica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
GESTIO MEDIAMBIENTAL....cocuviuceceresseceesssssssssessssssssssssssesssssesssssssssssssesesseans de 0 a7 punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport ........ccccovcevcvercccrscvesrcesceeennns de 0 a 4 punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es subministraran a obra,
les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i la distancia del punt de
subministrament fins a abra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO, de 7,5641 tones.

Si apliqguem la segient férmula:

P=4x (Ena — E)
Emax = Emin

E = Emissions CO, de 'oferta
Emax = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO, minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d’emissions de CO, de les ofertes presentades és de 17,2702 tones i el
minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’emissions de 7,5641 tones,
P=4x (17,2702 — 7.5641), P=2,56

17,2702 - 2,1146

2,56 punts

D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra......ccccccceeeerreeerrceeevceerennnn, de 0 a 3 punts
Els principals residus que preveu generar sén terres sobrants de I'excavacio i runes procedents
de I'enderroc de paviment bituminds

El licitador identifica els principals residus que preveu generar i proposa mesures de
minimitzacid i prevencio de residus definint les principals accions a realitzar i de prevencio de
generacié de residus. També preveu la instal-lacié en obra de Punts Nets, I'habilitacié d’'una
zona per a la neteja de canaletes de les cubes de formigd, una zona per a l'aplicacié de
desencofrats, una per a la neteja de les rodes.

Proposa mesures per a la eficiencia energética i mesures dels nivells de gasos hivernacle i
sorolls.

El licitador preveu invertir el 1,5% del pressupost d’execucié material en el programa medi
ambiental.




A)

B)

Proposta aplicable i de gran benefici 2,50 punts

Oferta 6:

lom empresa: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor................... 6,40 punts
Memoria del procés d’eXeCucio ... de 0 a 15 punts
A.1) Estudi del procés constructiu......c..ccucmiiiiiciininniinsininnsnne s 0a?7,5punts

El licitador no ha profunditzat sobre el procés constructiu ja que ha reproduit el procés
constructiu de la memaoria del projecte.

Aporta una quadre dels equips d'obra i rendiments on es detallen partides que no son objecte
d’aquestes obres.

Estudi no adient, poc detallat i / o amb propostes insuficients 1,00 punts
A.2) La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacié i a les empreses de
L 1 1] o 1 PSR SS 0 a 5 punts
El licitador no presenta cap documentacié referent a aquest apartat.

Estudi no adient, poc detallat i / o0 amb propostes insuficients 0,00 punts

A.3)Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio........ccceinniiiniennnenne, de 0 a 2,5 punts
El licitador no presenta cap documentacio referent a aquest apartat.

Estudi no adient i /o poc detallat 0,00 punts
Pla d’obres i estructura organitzativa de I'equip huma i técnic.........cceeuee de 0 a 15 punts
B ) Plaid OBre s susisssss o oo svsss o s s amauis s asermsrassistnre aed de 0 a 6 punts
El programa de treballs que s'adjunta és basicament el de projecte afegint les tasques inicials.
Planificacié amb falta de detall ' 1,20 punts
B.2) Justificacié de I'assignacio de recursos i rendiments........ccocccinnnnnna, de 0 a 3 punts

S’adjunta una taula de justificacié de Rendiments de les activitats indicant les unitats d'obra
més significatives i el temps de durada de cada una de les activitats.

Concretament per executar el dipdsit de laminacié especifica una durada de 38 dies, quan en el
pla d’obra ha previst 6 mesos.

Justificacié incongruent i amb falta de detall ; : 0,60 punts
B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat ...........ccccniiininnine e de 0 a 3 punts
El licitador no adjunta organigrama organitzatiu de I'equip huma i técnic.

Manca d'organigrama 0,00 punts
B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos.......cccviinninnisesscninniinnne de 0 a 3 punts

El licitador no incorpora histograma de certificacions.

Manca d'histograma ; : : 0,00 punts




C)

D)

PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL...ccceisereererircersresneriesesssesssneessnesssesesnns de 0 a 3 punts
El licitador presenta el pla de punts de inspeccié d’execucié amb la seva freqliéncia, pero en
molts casos no esta dimensionat I'abast del lot.

Es tracta d’una proposta basica i genérica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
GESTIO MEDIAMBIENT BL ..o s s s de 0 a 7 punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport .......cccccvvvvvvvcrrnrvnecrsernieecneennns de 0 a 4 punts
El licitador no presenta el quadre requerit

0,00 punts
D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra.......ccccoivceicnrcrceciccnnen de 0 a 3 punts

El licitador formula en el pla de gestié de residus mesures per a la minimitzacio i prevencié en
la generacio de residus, defineix les principals accions a realitzar.

Es tracta d’una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s'aplica a I'obra i no
es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts

Atés que el licitador num. 6 no assoleix el nivell minim de puntuacié en relacié als
criteris avaluables mitjancant judici de valor d’acord amb el previst al punt 11 plec de
clausules administratives i técniques que regeix la licitacio, es proposa la seva
desqualificacié i exclusié de la licitacio.




A)

Puntuacio obtinguda criteris avaluables en judici de valor...........c..eu.. 33,58 punts
Memoria del Proces ' @XBBUGCIO yusmsiiisisiisisssives mysssssvssvi s ssainnsasiisssiaimnis de 0 a 15 punts
A:1) Estudi del procés construchitl. ot s sisiaiiee 0 a 7,5 punts

El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que exigeix el plec.
Fa l'estudi del procés d’'execucid diferenciant tres ambits: dipdsit d'aiglies pluvials, clava i
col lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta execucio de
les obres. Presenta també un estudi dels punts critics a tenir en consideracié. També ha previst
els treballs previs que s’han de realitzar per iniciar les obres i ha inclés aquests treballs dins del
termini exigit.

Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucio del diposit i
de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucio de les noves xarxes, el licitador proposa
dividir 'obra en 12 fases amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a les empreses. Les
xarxes de pluvials i residuals de cada carrer s’executen de forma separada i no consecutiva.
Aporta un planol on s’indiquen les 12 fases per ordre d’execucio.

En quant a la implantacié de I'obra, el licitador proposa ubicar la zona d'instal-lacions auxiliars a
la zona verda sota el pont del C/Agricultura. Es presenta planol d'implantacié d’obra.

Presenta 21 millores sense cost addicional, se n’han considerat 20 ja que dues fan referéncia al
mateix tema. D’aquestes 20 millores, 4 es consideren bones practiques, 3 millores en la gestio
de la comunicacio que es puntuen en un altre apartat, 7 temes mediambientals també puntuats
en un altre apartat i 6 consideren millores sobre el procediment constructiu del projecte: -Us
d'aparells amb Geo-radar per detectar serveis, apuntalament de les rases amb planxes
premuntades de tipus lliscant, construccio de bases de pous de formigé in situ, fresat de |'asfalt
de les rases per al seu aprofitament, cosit de les diferents capes de paviments, formigonat de
les rases que es fresara previ a les tasques de I'asfaltat.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d’obra, ha previst
executar les xarxes de pluvials i residuals de forma separada i no consecutiva per a poder tenir
un vial obert al transit i aixi minimitzar les afectacions a les empreses. La memadria presenta un
bon nivell de detall, i les millores aportades es consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici 7,00 punts

A.2) La minimitzacioé de les afeccions al transit a les vies de circulacié i a les empreses de
- T ] o} OO 0 a 5 punts
La proposta preveu mantenir sempre un dels carrers de circulacid, anullar les arees
d’aparcament del carrer on s’estiguin realitzant les obres.

El licitador presenta un estudi exhaustiu on identifica les situacions d’afeccid i proposa una
sistematica de gestidé. Estudia detalladament la mobilitat de I'entorn i exposa com fara la
organitzacié de I'obra i dels talls.

Com a mesures a aplicar per minimitzar afeccions al transit a les vies de circulacic preveu
restringir el transport de camions en hores punta.




B)

Presenta un protocol de comunicacidé en el que posa a disposicio de I'obra un Técnic destinat a
comunicacié i afectacions que visitara les empreses, recollird les dades per comunicar-los
formalment les afectacions, establira un canal on line que permeti gestionar les afectacions. En
aqueta plataforma es resoldran la major part d’incidéncies. Es coordinara amb I'equip d’obra
per resoldre els problemes diaris i aportar solucions.

La proposta tambe preveu designar un Cap d’implantacié al Domini Ptiblic que tindra a la seva
disposicid una brigada de manteniment que realitzaran les tasques de comprovacié de
tancaments i neteja de la zona d'obres i zones perimetrals.

La proposta presentada identifica correctament les situacions d’afeccié, estableix una
sistematica de gestio adient a I'obra, presenta també un pla de comunicacid, i proposa mesures
per minimitzar les afeccions identificades.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades 3,5 punts

A.3)Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio.....cc.cccceveerrvcnrncennns de 0 a 2,5 punts
El licitador presenta un estudi de les possibles situacions que requereixen de tancament i
senyalitzacid i descriu els tancaments que utilitzara en cada cas.

Fa especial esment a la neteja continuada de la zona d’obres i perimetral, aixi com de la
homogeneitat dels tancaments.

El licitador es compromet a posar a disposicid de I'obra un técnic Responsable de la
Implantacié de ["Obra al Domini Public, que tindra a la seva disposicidé una brigada de
manteniment que realitzaran les tasques de comprovacid de tancaments i neteja de la zona
d’obres i zones perimetrals.

El licitador ha identificat correctament les situacions que requereixen d'elements de tancament i
senyalitzacio

Estudi adient i exhaustiu 2’5 punts
Pla d’obres i estructura organitzativa de I'equip huma i técnic......ccccvvecnneenn. de 0 a 15 punts
B.1) Pla d’OBres.... e e de 0 a 6 punts

Coheréncia entre el pla de treball en relacio a la oferta. No s’observen incoheréncies entre la
execucio de I'obra descrita a la memoria i el pla d’obres.

El programa de treballs que s'adjunta esta desenvolupat en detall, diferenciant les obres de la
clava, el diposit de laminacid i les xarxes de sanejament.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte 5,50 punts

B.2) Justificacié de I'assignacio6 de recursos i rendiments........ccoccceevrrcinnnnen. de 0 a 3 punts
S’adjunta una taula de justificacio de Rendiments de les activitats indicant les unitats d'obra
més significatives seleccionades per a la determinacid del Programa de treball per la
planificacio de les obres, on es mostra I'agrupacié d’activitats que constitueixen la base sobre la
qual s’ha treballat per I'elaboracié del diagrama proposat.

També s’adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de magquinaria i humans que
destinen a I'execucid de les obres.

El licitador exposa que ha aplicat els coeficients de seguretat per inclemeéncies meteorologiques
i dies festius amb I'objectiu de garantir un marge per augmentar la seguretat en el compliment
del cami critic de 'obra.

Han dissenyat equips i horaris de treball concrets per acomplir amb els 6 mesos d'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques principals /3,00 punts
B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat .......ccccvviiiininiiecsnncn s, de 0 a 3 punts

Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i técnic destinat a cadascuna de les
actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec. A més de




C)

D)

equip requerit en el plec, es proposa un técnic Responsable de la Implantacio de I'Obra al
Domini Public, un Tecnic destinat a comunicacid i afectacions, un Responsable de Serveis
Afectats i un Servei de Garantia de qualitat en obres.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients 3,00 punts

B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos.........ccmnn., de 0 a 3 punts
El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el total de
I'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb la justificacid exposada és correcta.

Coherent amb grau de detall elevat 3,00 punts

PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL....ciiieviceerrrrecsssseressssersssssessesssssssssssens de 0 a 3 punts
El licitador presenta el pla de punts de inspeccié d'execucid amb la seva freqleéncia, pero en
molts casos no esta dimensionat I'abast del lot.

Es tracta d’'una proposta basica i genérica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
GESTIO MEDTAMBIENT AL, s 5550xms0575w558 5755555550534 0500005 s o 7R s i de 0 a 7 punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport ..........ccovvvvcvnnnminiiiniinnenieenns de 0 a 4 punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es subministraran a obra,
les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i la distancia del punt de
subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO, de 7,8705 tones.

Si apliguem la seguent férmula:

P=4x {_E%x_—El
Emax == Ernin

E = Emissions CO, de l'oferta
Enex = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Enin = Emissions CO, minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d'emissions de CO, de les ofertes presentades és de 17,2702 fones i el
minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’'emissions de 7,8705 tones,
P=4x(17,2702 — 7.8705), P=2,48

17,2702 - 2,1146

2,48 punts

D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra.........cccccniiiinninnnnnnnnisnenees de 0 a 3 punts
El licitador formula en el pla de gestié de residus mesures per a la minimitzacid i prevencio en
la generacié de residus, defineix les principals accions a realitzar. Preveu també la instal-laci6
en obra de Punts Nets.

Es tracta d'una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s’aplica a I'obra i no
es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat : 1,80 punts




(*)

La qual cosa s'informa els efectes oportuns.

ilvia Amoroés
Arquitecta VIMED

RESUM VALORACIO SOBRE B (ORDENADES PER ORDRE DE REGISTRE D'ENTRADA).
S’adjunta ANNEX |

RESUM VALORACIO SOBRE B (ORDENATS PER PUNTUACIO).
S’adjunta com ANNEX II.
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CONSTRUCTORA CALAF, SAU

GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

COPCISA, SA

AQUAMBIENTE, SAU

ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, SA




