PROPOSTA D’ADJUDICACIO - PROCEDIMENT OBERT
PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES d
CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS VIme

D’URBANITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM empresas municipales de viladecans
DEL POLIGON INDUSTRIAL CENTRE A VILADECANS

PROJECTE D’OBRES
LOCALS D’URBANITZACIO

. NOM DE LA XARXA DE
e Vladeans PROJECTE CLAVEGUERAM DEL
POLIGON INDUSTRIAL
CENTRE A VILADECANS
, CODI
DATA 24 doctubre de 2017 i 115/FP14/008

Hi assisteixen:

EMILI GALISTEO RODRIGUEZ

SILVIA AMOROS | ABELLO

ENRIC SERRA DEL CASTILLO

JOAN CARLES LOPEZ MENDEZ

Antecedents

Gerent ‘de SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L., actuant com a
President.

Tecnic de SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L.

Director de Serveis de I'Area de Planificacio
Territorial (Ajuntament de Viladecans ), o
persona en qui delegui.

Cap de Serveis juridics de VIGEM, actuant
com a Secretari

1. La Mesa de contractaci6 va acceptar la documentacié continguda als sobre A i B
aportada al procediment obert per a I'execucio obres locals d'urbanitzacid de la
xarxa de clavegueram del poligon industrial centre a Viladecans, presentada pels

licitadors seglents:

Licitador Num. 1:
Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 736
NOM LICITADOR: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.




Licitador Num. 2:

Data presentacié: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 737
NOM LICITADOR: COPCISA, SA

Licitador Num. 3:

Data presentacié: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 738
NOM LICITADOR: AQUAMBIENTE, SAU

Licitador Num.4:

Data presentacié: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 739

NOM LICITADOR: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

Licitador Nam. 5:

Data presentacié: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 740
NOM LICITADOR: CONSTRUCTORA CALAF, SAU

Licitador Nom. 7:

Data presentacid: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 743
NOM LICITADOR: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

La Mesa de Contractacio en sessio celebrada en data 29 de setembre de 2017 va
aprovar la puntuacié relativa als criteris de valoracio subjectes a judici de valor i va
adoptar els segients acords:

PRIMER.- ADMETRE les ofertes presentades pels segients licitadors atés que s’ajusten al
que es determina a la documentacié que serveix de base a la present licitacio
per a l'execucié de OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’OBRES
LOCALS D'URBANITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL
POLIGON INDUSTRIAL CENTRE A VILADECANS:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 736
NOM LICITADOR: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 737
NOM LICITADOR: COPCISA, SA

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 738
NOM LICITADOR: AQUAMBIENTE, SAU




Licitador Num.4:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 739

NOM LICITADOR: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

Licitador Num. 5:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 740
NOM LICITADOR: CONSTRUCTORA CALAF, SAU

Licitador Num. 7:

Data presentacio: 10/07/2017

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL. 743
NOM LICITADOR: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

SEGON.- PROPOSAR L’EXCLUSIO | ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRATACIO LA
PROPOSTA D’EXCLUSIO de la licitacié del licitador niim. 6 EXCAVACIONES
BENJUMEA, S.A., conformement amb l'informe técnic de valoracié d'ofertes,
per no assolir la puntuacié minima requerida (20 punts) al punt 11 Plec de
clausules administratives i técniques particulars que regeix la licitacio.

TERCER.- APROVAR /linforme técnic de valoracié i la segilent puntuacic dels criteris
avaluables en judici de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que
s'adjunta desglossada en quadre annex | de la que s'extreu per ordre de
puntuacio dels licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la segtent:

Memoria del procés Pla Gestio TOTAL
d’execucid Pla d'obres i estructura d’Autocont | Mediambiental | 40,00
organitzativa de I'equip huma rol PUNTS
15 PUNTS 7,00 PUNTS
15 PUNTS 3 PUNTS

A1 A2 A3 B.1 B.2 B.3 B.4 c.1 D.1 D.2

7.5P |50P |25P |6 P |3 P 3P 3P 3P 4P 3P
CONSTRUCTORA
CALAF SAU 7,50 | 500 |200 |600 3,00 1,60 2,00 1,80 2,56 2,50 33,96
GRUFPMAS
CONSTRUCT, SLU 7,00 |3,50 |250 |550 |3,00 3,00 3,00 1,80 2,48 1,80 | 33,58
CONSTRUCCIONES
RUBAU, SA 6,00 | 4,50 |200 |500 |300 2,00 3,00 1,80 3,66 1,80 32,76
CAPCIEA.SA 550 |500 |15 |500 |300 |18 |300 |180 249 1,80 | 30,89
AQUAMBIENTE, SAU | 451 | 250 |1,00 |1,20 |o60 |18 |o60 |300 4 1,80 | 21,01
ROGASA
CONSTR. sau 4,00 |4,50 | 1,50 |[1,20 1,50 3,00 1,50 1,80 0 1,80 20,80
EXC. CONSTR.
BENJUMEA, SA 1,00 |- - 1,20 | 0,60 - - 1,80 - 1,80 6,40

QUART.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE

PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no harmonitzat per
a l'execucio de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES
LOCALS D’URBANITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL
POLIGON INDUSTRIAL CENTRE A VILADECANS.




CINQUE.-

PROCEDIR en data 4 d’octubre de 2017 a I'obertura del sobre C relatiu a
la proposta economica, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuacié
técnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relacid als criteris
avaluables fonamentats en judici de valor. | procedir, posteriorment a la
valoracio de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius d'aplicacié
automatica i en definitiva, a la valoracié conjunta que en farad la Mesa de
Contractacid i de la qual en resultara el licitador que ha obtingut més
puntuacié de ['aplicacié de tots els criteris de puntuacié determinats en el

plec.

3.- En data 29 de setembre de 2017 I'érgan de contractacié de VIMED, d'acord amb la

proposta de la mesa de contractacid, va resoldre:

PRIMER.- RATIFICAR la valoracio i puntuacié que es determina a la proposta de valoracio
dels criteris subjectes a judici de valor de la Mesa de contractacié de 29 de
setembre de 2017, en relacié a la licitacid per procediment obert per a les
OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL POLIGON INDUSTRIAL CENTRE, que
S'adjunta i de la que s'extreu que en ordre decreixent la puntuacié dels licitadors
en criteris avaluables en judici de valor és la segiient:

Memoéoria del Pla d’obres i estructura | Pla Gestio ' TOTAL
procés organitzativa de I'equip | d’Autoco | Mediambien | 40,00
d’execucio huma ntrol tal PUNTS
15 PUNTS 15 PUNTS 3 PUNTS | 7,00 PUNTS
A1 A2 |A3
75 |50 (25 B1|B.2 |B3 |B4 |C.1 D.1 |D.2
P P P 6 P3P |3P (3P |3P 4P |3 P
CONSTRUCTORA
CALAF SAU 7,50/ 5,00|2,00|6,00| 3,00 |1,60 | 200 |1,80 2,56 [2,50 |33,96
GRUPMAS
CONSTRUCT, SLU|7,00| 3,50 2,50| 5,50| 3,00 |3,00 |300 |1,80 2,48 | 1,80 |33,58
CONSTRUCCIONE
S RUBAU, SA 6,00|4,50|2,00|5,00|300 |200 |[300 |1,80 3,66 | 1,80 |3276
COPCISA, SA 5,50|5,00|1,50|5,00|3,00 |1,80 |3,00 |1,80 2,49 | 1,80 |30,89
AQUAMBIENTE,
SAU 4,51|2,50|1,00|1,20| 0,60 |1,80 |0,60 |3,00 4 1,80 | 21,01
ROGASA
CONSTR. SAU 4,00 4,50)|1,50|1,20(1,50 |3,00 |1,50 |1,80 0 1,80 | 20,80
EXC. CONSTR.
BENJUMEA, SA 1,00 - - 1,20 0,60 |- - 1,80 - 1,80 |6,40

SEGON.- ACORDAR L’EXCLUSIO de la licitacié del licitador nim. 6 EXCAVACIONES
BENJUMEA, S.A., conformement amb la proposta de la Mesa de Contractacio i
l'informe técnic de valoracié d'ofertes, per no assolir la puntuacié minima
requerida (20 punts) al punt 11 Plec de clausules administratives i técnigues
particulars que regeix la licitacio i NOTIFICAR el present acord al licitador
interessat.




TERCER.- PROCEDIR a l'obertura del sobre C proposta econdmica en data 4 d’octubre de
2017, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuacio técnica obtinguda pels
licitadors en el sobre B, en relacio als criteris avaluables fonamentats en judici de
valor. Procedir, posteriorment a la valoracié de les pliques admeses pel que fa
als criteris objectius d’aplicacié automatica i en definitiva, a la valoracic conjunta
que en fara la mesa de contractacio, i de la qual en resultara el licitador que ha
obtingut més puntuacio de I'aplicacié de fots els criteris de puntuacié determinats
en el plec.

4.- Endata 4 d’'octubre de 2017 es va procedir per la Mesa de Contractacio a I'obertura
publica del sobre C (propostes economiques i resta de criteris automatics) de les
ofertes admeses, amb el seglient resultat:

Licitador Num. 1:

NOM LICITADOR: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A..
PRESSUPOST: 1.223.904,91 € (exclos IVA)

BAIXA: 24,24 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.

Licitador Nam. 2:

NOM LICITADOR: COPCISA, SA

PRESSUPOST: 1.259.122,86 € (exclos IVA)

BAIXA: 22,06 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.

Licitador Num. 3:

NOM LICITADOR: AQUAMBIENTE, SAU
PRESSUPOST: 1.208.557,63 € (exclos IVA)

BAIXA: 25,19 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.

Licitador Nam.4:

NOM LICITADOR: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
PRESSUPOST: 1.226.913,12 € (exclos IVA)

BAIXA: 24,05 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.

Licitador Nam. 5:

NOM LICITADOR: CONSTRUCTORA CALAF, SAU
PRESSUPOST: 1.194.664,31 € (exclos IVA)

BAIXA: 26,05 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.

Licitador Num. 7:

NOM LICITADOR: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU
PRESSUPOST: 1.135.860,00 (exclos IVA)

BAIXA: 29,69 %

Termini de garantia addicional a 24 mesos: 36 mesos.




Desenvolupament de la sessio

1. Examinades les ofertes admeses es fa la valoracié de les pliques presentades, pel
que fa als criteris d’aplicacié automatica; i en definitiva a elaborar la proposta
d’adjudicacié, que comprendra la suma de:

o La puntuacié obtinguda per I'aplicacié dels criteris de valoracié d’aplicacio
automatica, segons el previst a la clausula 11.1 a) i b) del plec que regeix la
licitacio.

a)

Oferta CONOMICA! 1w mcvsosvnmnsveamais s sss v ss s E va dEneses fins a 57 punts
Obtindra major puntuacié I'oferta més econdmica de les diferents
baixes ofertes admeses. La puntuacié vindra definida per I'aplicacié de
les seglients férmules:

Sl el nimero d’ofertes admeses és 5 o superior:

Pi=57x(0i—T)
Omin-T

Pi = Puntuacié de I'oferta

Oi = Oferta

T = Import de licitacio
O min = Oferta admesa més econdmica

Sl el nimero d’ofertes admeses és Inferior a 5:

Pi=57 x Omin

Qi
Pi = Puntuacié de I'oferta
Qi = Oferta

O min = Oferta admesa més econdmica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les
ofertes en que la baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes
presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa
temeraria es calculara com a mitjana aritmética de les ofertes
presentades a la licitacio,

Si s'admeten a licitacidé deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de
Referéncia (BMR) de les ofertes es calculard excloent-hi les dues
ofertes més econdomiques i les dues ofertes més cares, sense perjudici
d’alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacid es troba entre la franja de
menys de deu (10) a cinc (5), la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR)
de les ofertes es calculara excloent-hi I'ofertes més econdmica i la




oferta més cara, sense perjudici d'alld previst a l'article 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacid es inferior a 5, la Baixa
Mitjiana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara tenint en
compte totes les ofertes presentades sense perjudici d'alld previst a
I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de l'aplicacio d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta
com a presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de
Contractacié sol licitara als licitadors afectats, per escrit, la informacio i
les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se davant
la Mesa de Contractacio en el termini que s’atorgui a tal efecte. (maxim
5 dies habils)

Un cop rebuda la informacié i les justificacions sol licitades la Mesa de
Contractacid acordara la seva acceptaci6 o no als efectes de
considerar I'oferta com a possible adjudicataria o excloure-la de la
licitacid.

En cas que la Mesa no accepti la justificacié presentada pel licitador; la
Mesa acordara la seva exclusid, ho comunicara al licitador i aquesta
oferta quedara exclosa del procediment de licitacié i no s’avaluara ni
técnica ni economicament; per tant, no es tindra en compte en la
aplicacié de cap dels criteris de puntuacio.

En cas que la Mesa accepti la justificacid presentada pel licitador;
aquesta oferta s'admetra en el procediment de licitaci¢ i s’avaluara
tecnica ni econdmicament.

B) Ampliacié termini de garantia ..........cccceeiiciiiiiiinnnnns de 0 a 3 punts
El termini de garantia que establira el contracte és de 24 mesos.

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en
relacio a 'ampliacié del termini de garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s'amplii el termini de garantia s'obtindra UN ( 1
) punt, fins a maxim de 3.

No ampliar el termini de garantia seran 0 punts.

e La valoracié obtinguda per I'aplicacio dels criteris subjectius sotmesos a
judici de valor segons els criteris que estableix la clausula 11.2 a) a d) del
Plec de clausules administratives particulars que regeixen l'esmentada
licitacié (en aquest apartat es reproduira la valoracio de la mesa de data 29
de setembre de 2017, llegida en sessid publica obertura de sobre C):




ador: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

32,76 punts
49,54 punts
82,30 punts

[ CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA |

VAN BN ) {14 £ W-YoTo] 3 1] 4 o [ oF- DO ORI de 0a 57 punts

La proposta econdmica ofertada per CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A., per un
import de 1.223.904,91 € IVA exclos, s’ajusta al pressupost contingut en el Projecte
tecnic aprovat; suposant una baixa del 24,24 % respecte el mateix.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat

Pi=57x (1.223.904 91 €_- 1.615.502,78.-€)
(1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 46,54
punts

B) Ampliacié termini de garantia .......ccccoccvininnnnnnnn. de 0 a 3 punts
El licitador proposa una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 3,00
punts

J Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica.........ccccveue 49,54 punts

[ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) Memoria del procés d’execucio ......cocvrmrernnninicssssnrannenn de 0 a 15 punts

A.1) Estudi del procés constructill.....c..cussmscacrenessssssnsmsansanssressssansineess 0a7,5punts




A.2)

El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que
exigeix el plec. Fa l'estudi del procés d'execucid diferenciant tres ambits: diposit
d’aigles pluvials, clava i col'lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s’utilitzaran per la correcta
execucio de les obres. Presenta també un estudi dels punts critics a tenir en
consideracid. També ha previst els treballs previs que s’han de realitzar per iniciar
les obres i ha inclos aquests treballs dins del termini exigit.

Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucid
del diposit i de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucié de les noves
xarxes, el licitador en el pla d'obra especifica detalladament I'ordre d’execucié dels
diferents trams de col-lectors. A la memoria en canvi, no s'especifica l'ordre
d’'execucid, pero incideix en que per minimitzar les afectacions a les empreses, es
mantindra un dels carrils obert al transit en cada carrer, anul-lant les arees
d’aparcament del carrer on s’estiguin realitzant les obres i que s'evitara treballar a
varis carrers a la vegada per no anul-lar molts aparcaments al mateix temps.
Presenta 5 millores sobre el procediment constructiu sense cost addicional.
D’aquestes 5 millores, tres es consideren bones practiques i dues es consideren
millores sobre el procediment constructiu que preveu el projecte. Aquestes millores
son I'estintolament de prismes de serveis i substitucié dels Tub DN 1200 per PEAD
(KHAR) amb un sistema d'unié campana amb soldadura per elctrofusié que
garanteix la estanqueitat.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d’obra,
preveu afectar només un vial i mantenir un carril obert al transit per a minimitzar les
afectacions a les empreses. La memoria presenta un bon nivell de detall, i les
millores aportades es consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran 6,00 punts
benefici

La minimitzacio de les afeccions al transit a les vies de circulacié i a les
empreses:del "aAmbBit ..o R 0 a 5 punts

La proposta preveu mantenir sempre un dels carrils de circulacio, anul-lar les arees
d’aparcament del carrer on s’estiguin realitzant les obres.

El licitador presenta un estudi exhaustiu on identifica les situacions d’afeccio i
proposa una sistematica de gestio. Com a mesures a aplicar per minimitzar les
afeccions al transit a les vies de circulacid preveuen restringir el transport de
camions en hores puntes, pactant horaris pel transport de material i del
desplagament de maquinaria i determinant un pla de rutes consensuada amb
Ajuntament, policia local i direccio d’obra.

Les places d'aparcament de les persones amb mobilitat reduida es canviaran als
carres més propers.

La proposta preveu designar un Responsable de la Implantacio de I'Obra al Domini
Public que a més de les seves funcions sera el responsable de redactar un pla de
comunicacio, fer d'interlocutor amb les empreses i fer els seguiment de les
incidencies detectades per garantir la mobilitat dins del poligon.




La proposta presentada identifica correctament les situacions d’afeccio, estableix
una sistematica de gestié adient a I'obra, presenta també un pla de comunicacio, i
proposa mesures per minimitzar les afeccions identificades.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben 4,5 punts
dimensionades

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio...........ccccceveciriiiccnnne de 0 a
2,5 punts
El licitador presenta un estudi de les possibles situacions que requereixen de
tancament i senyalitzacié i descriu els tancaments que utilitzara en cada cas.
La resta de mesures son d’aplicacio dins del pla de seguretat i salut, com la neteja
diaria i sistematica de la via publica afectada per les obres, regs per evitar
'aixecament de pols, etc.
El licitador es compromet a posar a disposicié de I'obra un técnic Responsable de
la Implantacié de I'Obra al Domini Public, encarregat exclusivament de coordinar
els treballs de I'obra i 'organitzacié segura de I'entorn de la mateixa.

El licitador ha identificat correctament les situacions que requereixen d’elements de
tancament i senyalitzacié.

Estudi adient i exhaustiu de 2,00 punts
B) Pla d’obres i estructura organitzativa de 'equip huma i técnic........ccccvrennae de 0
a 15 punts
BLl) Pla t? OB resi o ussimmiiiumias umimmsmsisais o o s i o 5 64 6 0 45§ w86 040 0 i i de0aé6

punts

Coheréncia entre el pla de treball en relaci6 a la oferta. No s‘observen
incoherencies entre la execucio de I'obra descrita a la memoria i el pla d’'obres.

El programa de freballs que s’adjunta esta desenvolupat en detall, diferenciant les
obres de la clava, el dipdsit de laminacio i les xarxes de sanejament.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de 5,00 punts
projecte
B.2) Justificacié de I'assignacié de recursos i rendiments..........cccccccvinnnnnnnn. de0a3
punts

S’adjunta una taula de justificacié de Rendiments de les activitats indicant les
unitats d’obra més significatives seleccionades per a la determinacié del Programa
de treball per la planificacié de les obres, on es mostra I'agrupacié d’activitats que
constitueixen la base sobre la qual s’ha treballat per I'elaboracié del diagrama
proposat.

També s’adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i
humans que destinen a I'execucio de les obres.

El licitador exposa que presenten una planificacio prudent, on un cop aplicats els
coeficients de seguretat per incleméncies meteoroldgiques i dies festius amb




l'objectiu de garantir un marge per augmentar la seguretat en el compliment del
cami critic de l'obra.

Justificacio exhaustiva dels rendiments de les tasques 3,00 punts
principals
B.3) Organigrama de I'equip t&cnic ofertat .........cccveeeeeeeeeeeeeeeeereeessessneenssens de0a3
punts

Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i t&cnic destinat a cadascuna de
les actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec.
A mes de l'equip requerit en el plec, es proposa un técnic Responsable de la
Implantacio de I'Obra al Domini Pablic, encarregat exclusivament de coordinar els
treballs de I'obra i l'organitzacio segura de I'entorn de la mateixa aixi com de
redactar i gestionar el pla de comunicacio.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients 2,00 punts
B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos.......couuceieeeeceeeeeeeeeeesseesens deOa3
punts

El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el
total de I'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb la justificacié exposada
es correcta.
Coherent amb grau de detall elevat _ 3,00 punts
C) PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL. . ciiiticuieeeireeeeeeeereeeeeeesrsresssssssssenssssssesns de
0 a 3 punts

El licitador presenta el pla de punts de inspeccio d’execucié amb la seva freqiiéncia, perd
en molts casos no esta dimensionat 'abast del lot.

Es tracta d’una proposta basica i genérica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL....coimtueuuereeueeesesssssserssesssessessesesssesessesssesssesssesesssseses de
0 a7 punts
D.1) Emissions de CO2 associats al tranSport ..........cuovvvrireceerereeeseseeseeeseeeesnees deOa4
punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es
subministraran a obra, les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i
la distancia del punt de subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO; de 3,3972 tones.




Si apliquem la segtent férmula:

P=4x fEmax = E!
Emax_Emm

E = Emissions CO. de I'oferta
Emax = Emissions CO; maxim de totes les ofertes admeses
Enin = Emissions CO; minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d’emissions de CO: de les ofertes presentades és de 17,2702
tones i el minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’emissions de
3,3972 tones,
P=4x (17,2702 - 3,3972), P=3,66

17,2702 - 2,1146

3,66 punts

D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra........coocevieiiinienicnnineen, deOa3
punts.

El licitador formula en el pla de gestié de residus mesures per a la minimitzacié i
prevencié en la generaci¢ de residus, defineix les principals accions a realitzar.
Preveu també la instal-lacid en obra de Punts Nets.

Es tracta d’'una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s'aplica a
I'obra i no es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts

{ Total puntuacio criteris subjectes a judici de valor..........ccuuuee. 32,76 punts

i 0

Tetal puntiuacic! LCINTADOR 1'S@BREBi+S O B2 DIDINLS]




45,35 punts
76,24 punts

1. CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A)  Oferta @CONOMICA......cociiieer et e e sse s e s s ssss s e ssarenes de 0 a 57
punts

La proposta economica ofertada per COPCISA, SA, per un import de

1.259.122,86€ IVA exclos, s'ajusta al pressupost contingut en el Projecte técnic
aprovat; suposant una baixa del 22,06 % respecte el mateix.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat

Pi=57 x (1.259.122,86 € - 1.615.502,78 €)
(1.135.860,00 € - 1.615.502,78 €)

Pi= 42,35 punts
La valoracid és de 42,35 punts
B) Ampliacio termini de garantia ......cccccceveciiir s de 0 a3
punts
El licitador proposa una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D'acord amb la férmula que consta en el Plec, la valoracié és de 3,00 punts

| Total puntuacié criteris d’aplicacié automatica........c.....e.eevereerremnnnne.. 45,35 punts

2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) Memoria del Proceés d’eXeCUCIO .....ccccciviiiiiiiieiiicniinier e s eesssessnessssenesnes de 0
a 15 punts




A7) Estudi del progés: ConSIrUetin......ovnussmmsimuinasssmmmmsmmmsmsmesaumno 0a75

A.2)

punts

El licitador exposa un procés constructiu basat en l'assoliment dels terminis que
exigeix el plec.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta
execucié de les obres. Presenta també un estudi dels punts critics a tenir en
consideracié i fa una proposat per a la resolucié de cadascun d’ells. També ha
previst els treballs previs que s’han de realitzar per iniciar les obres i ha previst
realitzar-les abans de I'acta de replanteig.

Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucio
del diposit i de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucié de les noves
xarxes, el licitador proposa un programa de treballs executant les obres per mitges
calcades, de manera que sempre hi haura un carril obert al transit a tots els carrers.

Divideix I'obra en tres fronts de treball: el Front de Treball 1 executara les xarxes de
sanejament dels carrers Noi del Sucre, Ferrocarril (costat Sant Boi); el Front de
Treball 2 executara els carrers La Forja (costat Gava), Llobatona i Ferrocarril
(costat Sant Boi); i el front de Treball 3 executara el diposit de retencid d'aigles
Pluvials.

Presenta 11 propostes de millora, de les quals 3 es consideren bones practiques, 2
millores en la gestié de la comunicacié (es valora en una altre apartat) i 2 millores
en la Gestié ambiental de I'obra (també valorat en un altre apartat).

D’aquestes 11 millores, dues es consideren que poden incidir sobre el procediment
constructiu del projecte tot i no considerar-se millores de gran benefici. Aquestes
millores sén Us d'aparells amb Geo-radar per detectar serveis, Us d'aparells amb
Geo-fon per detectar fuites d’aigua.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d’obra,
proposa executar les obres per mitges calgades per tal que sempre hi hagi un carril
obert al transit i aixi minimitzar les afectacions a les empreses. La memoria
presenta un bon nivell de detall, tot i que les millores aportades no es consideren
de gran benefici.

Proceés constructiu adient i ben detallat. 5,50 punts

La minimitzacid de les afeccions al transit a les vies de circulacio i a les
empreseside PAMBIL ccoim v aimmmmamsmre o i s s ss s 0 a 5 punts

El licitador presenta un estudi exhaustiu on identifica les situacions d’afeccio i
proposa una sistematica de gestio. Com a mesures a aplicar per minimitzar les
afeccions al transit a les vies de circulacid preveuen mantenir sempre un dels
carrils de circulacid dels carrers en execucié i mantenir també I'aparcament del
mateix costat. Es proposa que la zona lliure d’'obres permeti la circulaci¢ als dos
sentits de la circulacié mitjangant la coordinacié de senyalistes.

Com a mesures per garantir I'accés de vainants a les naus proposa l'Us de
passeres metal-liques. En els desnivells d'obra es col-locaran rampes per garantir
I'accessibilitat a persones amb discapacitat.




Fa un estudi dels desviaments provisionals que s’hauran de fer durant I'obra.

El licitador assumeix el compromis de disposar d'un Punt d’Informacio per
gestionar les consultes ciutadanes, aixi com les possibles incidéncies.

La proposta presentada identifica correctament les situacions d'afeccid, estableix
una sistematica de gesti6 adient a Il'obra, presenta també un protocol de
comunicacio, i presenta propostes per minimitzar les afeccions identificades.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben 5,00 punts
dimensionades

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio..........ccccvverrccuriernnann. de0a25
punts

El licitador descriu els tancaments que utilitzara a I'obra perd no presenta un estudi
amb les possibles situacions.

El licitador assumeix el compromis de disposar d’un Tecnic de Prevencio que sera
el responsable d'establir una comunicacié permanent amb les empreses i de la
supervisio diaria dels tancament de senyalitzacié de les obres

El licitador ha exposat els elements de senyalitzacié perd no ha identificat
correctament les situacions que requereixen delements de tancament i
senyalitzacio.

Estudi adient basic : de 1,5 punts
B) Pla d’obres i estructura organitzativa de I'equip huma i técnic.......ccccevvenneee. de 0
a 15 punts
B:1) Pla d’obres cuannmmnnmnnnmsiainiessannmmmanaenaiansas de0aé
punts

Coheréncia entre el pla de treball en relacic a la oferta. No s'observen
incoheréncies entre la execucio de I'obra descrita a la memoria i el pla d’obres.

El programa de treballs que s’adjunta esta desenvolupat en detall, diferenciant les
obres de la clava, el diposit de laminacié i les xarxes de sanejament.

Divideix I'obra en tres fronts de treball. Les xarxes de sanejament s’executen per
separat per tant en un carrer sempre es mantindra un carril de circulacié obert al

fransit.
Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de 5,00 punts
projecte
B.2) Justificacio de I'assignacio de recursos i rendiments.........cccccvvnnnrinninnn, deOa3
punts

S’adjunta una taula de justificaci® de Rendiments de les activitats indicant les
unitats d’obra més significatives seleccionades per a la determinacié del Programa
de treball per la planificacio de les obres, on es mostra I'agrupacio d’activitats que
constitueixen la base sobre la qual s’ha treballat per 'elaboracidé del diagrama
proposat.




També s’adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i
humans que destinen a I'execucié de les obres. En el quadre és pot observar com
més d'un 95% de la maquinaria és de la seva empresa.

El licitador exposa que pot executar I'obra amb mitjans propis ja que pertany a un
grup empresarial amb empreses dedicades a diferents ambits: formigd, aglomerat,
instal-lacions. Presenta aquest fet com una avantatge per agilitzar els tramits i per
tant I'execucié dels treballs.

El licitador ha dissenyat equips i horaris de treball concrets per acomplir amb els 6
mesos d’'obra.

Justificaci6 exhaustiva dels rendiments de les tasques 3,00 punts
principals
B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat .........cccccvccivimiiiiin e de0a3
punts

Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i técnic destinat a cadascuna de
les actuacions. No aporten la definicié de les tasques i responsabilitats assignades
a cada carrec. A més de l'equip requerit en el plec, es proposa un técnic
Responsable de Serveis Afectats.

Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats 1,80 punts
basiques
B.4) Coheréncia en la assighacio de pressupostos.......cccuvcricicninveennicnrcseennans deO0a3
punts '

El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el
total de I'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb la justificacié exposada
tos i ser correcta és incoher

Coherent amb grau de detall elevat 3,00 punts
C) PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL.......oiceircterrceerrsenressse s ssns s sess s snnasssnnns de
0 a 3 punts

El licitador presenta el pla de punts de inspeccid d’execucidé amb la seva freqliéncia, perd
en molts casos no esta dimensionat I'abast del lot.
Es tracta d’una proposta basica i genérica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL....cooueuereereresseeesesssasesssessessessssssssmsssssmemssnsassssseesesesseees de
0 a7 punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport .........cccccviciiciicriccceeecceee e deOa4

punts




El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es
subministraran a obra, les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i
la distancia del punt de subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO, de 7,8320 tones.

Si apliquem la seglient formula:

P = 4 X ! Emax P E!
Emax - Emin

E = Emissions CO, de l'oferta
Emax = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions COz minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d’emissions de CO; de les ofertes presentades és de 17,2702
tones i el minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’emissions de
7,8320 tones,
P=4x (17,2702 - 7,8320), P=2,49

17,2702 -2,1146

2,49 punts

D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra........cccceeeeeeeieevercercererennn de0a3
punts.

El licitador formula en el pla de gestid de residus mesures per a la minimitzacio i
prevencié en la generacid de residus, defineix les principals accions a realitzar.
Preveu també la instal-lacié en obra de Punts Nets.

Es tracta d'una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s'aplica a
I'obra i no es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts

|Total puntuacié criteris de valoracié subjectes a judici de valor Lic. nim 2 30,89 punts ]




lor: AQUAMBIENTE, SAU

nguda criteris avaluables en judici de valor....... 21,01 punts
btinguda criteris d’aplicacié automatica............. 51,36 punts
tal (‘sobre B+ C ) i i s 72,37 punts

1. CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A)  OfErta S O OGS v e VL S L e e e e s de 0 a 57
punts

La proposta economica ofertada per AQUAMBIENTE, SAU, per un import de
1.208.557,63£€ IVA exclos, s'ajusta al pressupost contingut en el Projecte técnic
aprovat; suposant una baixa del 25,19 % respecte el mateix.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat

Pi=57 x (1.208.557,63 € - 1.615.502,78 €)
(1.135.860,00 € - 1.615.502,78 €)

Pi = 48,36 punts
La valoracio es de 48,36 punts
B) Ampliacio termini de garantia ... e, de0 a3
punts
El licitador proposa una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec, la valoracié és de 3,00 punts

| Total puntuacio criteris d’aplicacid automMAtiCa. ......ccrerererresnrssneresssnsans 51,36 punts |

2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) Memoria del proces d’eXeCUCIO: . umssmsssnnsnssmsimssssssisenssstiicimsssssusisns it de 0
a 15 punts

A1) Estudi del proces conStructili s sy 0a7,5punts




A.2)

El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que
exigeix el plec. Fa I'estudi del procés d'execucié diferenciant tres ambits: dipdsit
d'aigles pluvials, clava i col-lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s’utilitzaran per la correcta
execucio de les obres. També ha previst els treballs previs que s’han de realitzar
per iniciar les obres i ha inclos aquests treballs dins del termini exigit.

Proposa el tall del tram del Carrer Agricultura des de Ferrocarril fins a Llobatona i
proposa el seu desviament provisional per LaForja i llobatona. Aprofitant aquest tall
proposa la implantaci6 de les instal-lacions auxiliars d’obra al creuament de
Ferrocarril amb Agricultura.

Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucio
del diposit i de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucid de les noves
xarxes, el licitador en la memoria exposa que preveu dividir I'obra en 9 trams |
executar-ho en subfases d'una longitud maxima de 12m amb I'objectiu de mantenir
els carrers oberts al transit de vehicles. En canvi, en el pla d’obra es grafia de
manera lineal, com si s’executessin tots els vials a la vegada.

Presenta 2 millores sobre el procediment constructiu del projecte, com a millora
num. 1 proposa executar 100ml d’entibacié de rases amb I'objectiu de reduir
'amplada de les rases. Com a millora nim. 2 proposa executar la fonamentacio del
diposit amb pantalles de pilots secants per minimitzar la superficie d’'afeccié i
minimitzar les afectacions a les fonamentacions colindants. Les dues millores
presentades es consideren de gran benefici.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, presenta un bon nivell de detall,
es detecta una incoheréncia important entre la memoria i el pla d’obra, i les millores
aportades es consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran 4,51 punts
benefici

La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacié i a les
empreses de I'ambit ..........ccccevenenneen. T — . 0 a 5 punts

La proposta preveu treballar amb fases i amb subfases sense solapar les rases en
els diferents trams. Proposen dividir la obra en 9 trams i executar-ho en subfases
d'una longitud maxima de 12m amb l'objectiu de mantenir els carrers oberts al
transit de vehicles.

En els vials on s'executa la xarxa de residual i pluvial proposen escollir entre dues
opcions, Tall de vial i desviament provisional del trafic per els vials colindants i
laltra opcid és la ocupacié parcial del vial (mitjia calcada) desviant el transit
provisionalment donant pas alternatiu per I'altre mitja calgada.

En els vials on només s’executa una xarxa es proposa la ocupacio parcial del vial
(mitja calgada) desviant el transit provisionalment donant pas alternatiu per l'altre
mitja calgada.

El licitador descriu el protocol de comunicacié que s'establira amb les empreses de
I'ambit perd no es refereix a les empreses de les naus industrials siné que fa una
descripci¢ detallada dels permisos i gestions i llicéncies amb les empreses
publiques o de serveis (Adif, Ajuntament, Gas Natural...).




La proposta presentada és basica i poc detallada. Descriu un protocol de
comunicacio que no és el que es demanava en el plec.

Estudi basic i poc detallat 2,50 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio..................... de 0 a 2,5 punts
El licitador presenta uns planols de la senyalitzacié horitzontal i vertical de dificil
lectura, i no presenta un estudi de les possibles situacions que requereixin
senyalitzacié i tancaments.

El licitador no ha identificat quines situacions requerien d'elements de senyalitzacié

i tancament.
Estudi no adient ; 1,00 punts
B) Pla d’obres i estructura organitzativa de I’equip huma i técnic..................... de 0
a 15 punts
o e e e o N T — de 0 a 6 punts

S’observa una contradiccié important entre I'estudi del procés constructiu i el pla
d’obra. En l'estudi del procés constructiu s'exposa que es divideix I'ambit en 9
trams i aquests s’executen en subfases de 12 metres de longitud per a minimitzar
les afectacions a les empreses; per altra banda en el pla d’obra I'execucio de les
xarxes de pluvials i residuals no es detallen per carrers sind per tasques i estan
previstes de manera lineal, primer I'excavacié, després la col-locacid del tub,
rebliment de la rasa, subbase, base i paviment. Per tant, segons I'estudi es fa per
carrers i subfases i segons el pla d’'obra s’executen tots els carrers simultaniament.

Si només tenim en compte el que preveu I'estudi del procés constructiu, hem de
suposar (ja que el pla d'obra es incoherent amb la memaria) que s’estara executant
una subfase de 12metres de llargada maxima als nou trams simultaniament, per
tant es considera que I'ambit d’afectacio sera superior que si s’actués per carrers

sencers
Planificacié incongruent 1,20 punts
B.2) Justificacié de I’assignacio6 de recursos i rendiments................... de 0 a 3 punts

S'adjunta una taula de justificaci6 de Rendiments de les activitats indicant les
unitats d'obra més significatives seleccionades per a la determinacié del Programa
de treball per la planificacidé de les obres, on es mostra I'agrupacié d’activitats que
constitueixen la base sobre la qual s'ha treballat per I'elaboracié del diagrama
proposat.

S’adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i humans
que destinen a I'execucié de les obres.




Tenint en compte que el pla d’'obra preveu executar de manera lineal tots els carres
i que per les condicions del poligon aixd no sera possible, s’ha considerat que els
rendiments no s'ajusten a la realitat de I'obra.

Justificacié incongruent 0,60 punts

B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat .........cccccciiiicninniiiiiinnennnenn, de 0 a 3 punts
Adjunten organigrama organitzatiu de 'equip huma i técnic destinat a cadascuna de
les actuacions. No aporten la definicio de les tasques i responsabilitats assignades
a cada carrec. A més de 'equip requerit en el plec, es proposa enlloc d'un cap de
produccié en proposen dos, un per el clavegueram i un altre per I'obra civil del

diposit i per els equips electromecanics.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients 1,80 punts

B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos.........ccuuininiiiiiiiiin de 0 a 3 punts
El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el
total de I'obra. Els valors percentuals no sén coherents amb la memoria del procés

constructiu.

Manca de coheréncia 0,60 punts

C) PROPOSTA DE PLA D' AUTOGONTROL ::mmssmsmmsnansssssmmminsss smsis s s i de
0 a 3 punts

El licitador a partir dels amidaments del projecte presenta el pla de punts de inspeccid
d’execucié amb la seva freqliéncia i lotificacio.

Sistema solid, procediments i PPIS adients : 3,00 punts
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL..coiusuiuerrereurernmsrsnesssssssesssssessssessssssssssssssssesasssssseasesses de
0 a7 punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport .........ccoocciviiiiiiiiicciicnnnennn. de 0 a 4 punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es
subministraran a obra, les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i la
distancia del punt de subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’'emissions de CO: de 2,1146 tones.

Si apliquem la seguent formula:

P = 4 X ! Emax e E’
Emax - Emin




E = Emissions CO; de l'oferta
Emax = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO2 minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d’emissions de CO; de les ofertes presentades es de 17,2702
tones i el minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’emissions de
2,1146 tones,
P=4x (17,2702 — 2.1146), P=4

17,2702 - 2,1146

4,00 punts

D.2) Proposta de Pla de gestié de residus de I'obra........ceerveevreiericeeececeneccceneee de 0 a
3 punts

El licitador formula en el pla de gestié de residus mesures per a la minimitzacio i
prevencio en la generaci¢ de residus, defineix les principals accions a realitzar.
Preveu també la instal-lacié en obra de Punts Nets.

Es tracta d’una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s’aplica a
I'obra i no es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts

|Tota| puntuacid criteris de valoracié subjectes a judici de valor Lic. niim 3... 21,01 punts |

| Tiotal puntiacicl FICITADOR 3! S{




citador: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

ICi6 obtinguda criteris avaluables en judici de valor....... 20,80 punts
cio obtinguda criteris d’aplicacié automatica................. 49,18 punts
1acio totali{isobre B + Cijit e oy s e 69,98 punts

1. CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

PAY IR @} {:1 4 7 =TT 4 Lo o o - O de 0 a57
punts

La proposta economica ofertada per ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
SAU, per un import de 1.226.913,12 € IVA exclos, s'ajusta al pressupost contingut en el
Projecte técnic aprovat; suposant una baixa del 24,05 % respecte el mateix.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat

Pi=57x (1.226.913,12 € - 1.615.502,78.-€)
(1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)

Pi= 46,18 punts
La valoracio és de 46,18 punts
B) Ampliacld termini de garantia ..ot s de0 a3
punts
El licitador proposa una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec, la valoracié és de 3,00 punts

| Total puntuacid criteris d’aplicaciéo automatica..........cccvcecereremerecnrersnenane 49,18 punts

2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A)  Memoria del procés d’eXeCUCIO ..iuiiiiiiiiiiiiiciirirrr e e e e e e ne s de 0
a 15 punts

A.1) Estudi del procés constructiu.........ccccceviicciieriissceerns s 0a?7,5 punts




A.2)

El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que
exigeix el plec. Fa I'estudi del procés d'execucié diferenciant tres ambits: diposit
d’aiglies pluvials, clava i col-lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta
execucio de les obres. Esta previst iniciar 'obra per els treballs de clavament i es
continuara per I'execucio del dipdsit i de les xarxes de sanejament. Pel que fa a
I'execuci6 de les noves xarxes, el licitador proposa executar I'obra en trams de 30 a
60m perd executant les 2 xarxes a la vegada i proposa una durada per a cada tram
de 4 dies. El fet d’executar les dues xarxes a la vegada i en una durada de 4 dies
tal i com es preveu en el pla d'obra, tenint en compte la profunditat d’algunes rases,
suposa tallar el transit al carrer i dificulta accedir a les empreses durant la execucid
del tram. El fet de treballar en trams de 60m amb una alta afectacié suposa afectar
tot el vial.

El licitador proposa la implantacié de les instal-lacions auxiliars d’obra al creuament
de Ferrocarril amb Agricultura.

Presenta 11 millores sobre el procediment constructiu sense cost addicional.
D’aquestes 11 millores, 4 es consideren bones practiques i 7 es consideren
millores sobre el procediment constructiu del projecte: I'is de localitzadors
d'instal-lacions soterrades, reciclatge dels enderrocs per a la fabricacid del tot-u
artificial, capa intermitja de formigé per al cobriment de rases, armat del formigé
HM-20 amb fibres d'acer, el pintat de la senyalitzacié horitzontal, senyalitzacié
vertical d’alumini enlloc de la d’acer galvanitzat proposada al projecte, aplicacio del
paviment fotocatlitic al paviment de les voreres.

Tot i que la descripcio del proces constructiu exposat és correcte, la planificacio de
la obra tal i com s’ha previst executar-la no es considera adient per la alta afectacio
que es produeix en un entorn empresarial. No obstant, algunes de les millores
aportades es consideren de gran benefici.

Procés constructiu basic 4,00 punts

La minimitzacidé de les afeccions al transit a les vies de circulacio i a les
empreses de Fambit ...t i mmssdrms 0 a5 punts

La proposta preveu executar les obres en trams de 30-60 metres amb la voluntat
de minimitzar les afectacions a les empreses.

El licitador presenta un estudi en el que s'observa que a analitzat I'ambit
d’intervencid per detectar possibles interferéncies i proposa mesures per a
minimitzar-les. Les propostes que presenta basicament estan relacionades amb la
comunicacio de I'obra i amb el pla de seguretat.

El licitador exposa un protocol de comunicacié que establira amb les empreses de
I'ambit. Preveu designar un técnic encarregat de fer d’interlocutor amb les
empreses, veins,,, i fer els seguiment de les incidéncies detectades per garantir la
mobilitat dins del poligon. Proposa realitzar una reunié mensual per aclarir dubtes i
informar de fites importants i possibles afectacions.

El licitador es compromet a realitzar fulletons o butlletins setmanes i repartir-los als
locals afectats i s posar a disposicio un portal web i teléfon 24/365.

El licitador proposa tenir a peu d'obra un agent civic per a subministrar informacio i
assisténcia per a persones grans i amb mobilitat reduida.




Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben 4.5 punts
dimensionades

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacid............ccocervvvrienernnene. de0a25
punts

El licitador descriu els tancaments que utilitzara a I'obra perd no presenta un estudi
amb les possibles situacions.

El licitador ha exposat els elements de senyalitzacié perd no ha identificat
correctament les situacions que requereixen d'elements de tancament i
senyalitzacio.

Estudi basic i amb manca de detall 1,50 punts
B) Pla d’obres i estructura organitzativa de I'equip huma i técnic.......ccoeeue..n.. de 0
a 15 punts
B.1) Pla 0 ODIES i iisiininsmorsmsnanmansnrsasssssnassonssnessansssnsesass smsssnmssrasannsessnsssens de 0 a 6 punts

El programa de treballs que s'adjunta presenta confusions, esta desenvolupat fent
referéncia als pous de pluvials i no als de residuals, i a I'apartat de Carrers amb
xarxa de pluvials només es detallen dos carrers, per tant una vegada analitzat el
pla d'obra amb detall s’ha suposat que el licitador preveu executar a la vegada la
xarxa de pluvials i la de residual.

El licitador proposa executar I'obra en trams de 30 a 60m perd executant les 2
xarxes a la vegada i proposa una durada per a cada tram de 4 dies. El fet
d’executar les dues xarxes a la vegada i en una durada de 4 dies, tenint en compte
la profunditat d’algunes rases, suposa tallar el transit al carrer i dificulta accedir a
les empreses durant la execucio del tram.

Planificacié incongruent o amb falta de detall 1,20 punts
B.2) Justificacio de I'assignacio de recursos i rendiments........ccccceeeeveeeeeennen. deO0a3
punts

S'adjunta una taula de justificaci6 de Rendiments de les activitats indicant les
unitats d’obra més significatives seleccionades per a la determinacio del Programa
de treball per la planificacio de les obres, on es mostra I'agrupacio d’activitats que
constitueixen la base sobre la qual s’ha treballat per I'elaboracié del diagrama
proposat.

També s'adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i
humans que destinen a I'execucio de les obres.

Justificacié basica i coherent ' . 1,50 punts

B.3) Organigrama de I'equip te€cnic ofertat ..........ccccevrvereerrecersnnesreceseesensesenens de0a3
punts




Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i técnic destinat a cadascuna de
les actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec.
A més de l'equip requerit en el plec, es proposa un técnic Responsable de la
Implantacio de I'Obra al Domini Public, encarregat exclusivament de coordinar els
treballs de I'obra i l'organitzacié de la segurat de 'entorn, un Técnic dedicat a la
Coordinacié6 amb companyies de serveis afectats. Per altra banda es posa a
disposicié de 'obra els técnics de la Oficina técnica amb una dedicacid del 50%.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients 3,00 punts
B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos.......ccccvvciriciinnenincnneninscsnenes delOa3
punts

El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el
total de I'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb la justificacio exposada

es correcta.

Basic i coherent 1,50 punts
€) PROPOSTA DE PLA D AUTOCON TROL s uimmssssmsienissssssimisms s s de
0 a 3 punts

El licitador presenta el pla de punts de inspeccid d’execucié amb la seva
freqliéncia, perd en molts casos no esta dimensionat 'abast del lot.
Es tracta d’'una proposta basica i genérica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL....coiuiitiiiicircisacssassssssssssssssssssssssssesssssssssesssssssssssssses de
0 a7 punts
D.1) Emissions de CO2 associats al transport .........cccccccviniciiicmncccnesssscneeesiennns de0a4
punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es
subministraran a obra, les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i
la distancia del punt de subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO. de 17,2702 tones.

Si apliquem la seguent formula:

P=4x (Emnax — E)
Emax = Emin

E = Emissions CO: de l'oferta
Emax = Emissions CO> maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO2 minim de totes les ofertes admeses




El resultat maxim d’emissions de CO- de les ofertes presentades és de 17,2702
tones i el minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d'emissions de
17,2702 tones,
P=4x (17,2702 - 17,2702), P=0

17,2702 - 2,1146

0,00 punts

D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra.......cccccccvvevriecrierrienninnnnne de0a3
punts

El licitador formula en el pla de gestié de residus mesures per a la minimitzacié i
prevencid en la generacio de residus, defineix les principals accions a realitzar. Preveu
també la instal-lacié en obra de Punts Nets.

Es tracta d'una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s’aplica a
I'obra i no es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts

| Total puntuacié criteris de valoracié subjectes a judici de valor Lic. Num. 4........ 20,80 punts |

| Total'puntuacic’ LICITADOR4SOBRE B+ SOBRE C




cié obtinguda criteris avaluables en judici de valor....... 33,96 punts
1acio obtinguda criteris d’aplicacio automatica................ 53,01punts
tuacio total'(isobre B i G S i e A 86,97 punts

1. CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A)  OTeIta CCDNBMICR wuisrvsuumsswsmsssssusssm s s o st e S de 0 a 57
punts

La proposta economica ofertada per CONSTRUCTORA CALAF, SAU per un import
de 1.194.664,31€ IVA exclds, s'ajusta al pressupost contingut en el Projecte tecnic
aprovat; suposant una baixa del 26,05 % respecte el mateix.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat

Pi=57 x_(1.194.664,31 € - 1.615.502,78.-€)
( 1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)

Pi = 50,01 punts
La valoracio és de 50,01 punts
B) Ampliacio termini de garantia ... de0 a3
punts
El licitador proposa una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec, la valoraci6 és de 3,00 punts

| Total puntuacio6 criteris d’aplicacio automatica.........cvccninnecinneranr o, 53,01 punts

2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) Memoria del procés d’eXeCUCIO ......cccvccruemrummrenennrnmremrnnenmm e msm e smmsnmrneees de 0
a 15 punts




A.1) Estudi del procés constructiu............. R SR R .0 @ 7,5 punts

A.2)

El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que
exigeix el plec. Fa I'estudi del procés d’execuciéd diferenciant tres ambits: dipdsit
d'aiglies pluvials, clava i col-lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta
execucié de les obres. Tambe ha previst els treballs previs que s’han de realitzar
per iniciar les obres i ha inclos aquests treballs dins del termini exigit.

Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucié
del diposit i de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucid de les noves
xarxes, el licitador proposa dividir 'obra en 6 ambit diferents en les que executara
separadament i de forma consecutiva i no solapada la xarxa de residuals de la de
pluvials, d’aquesta manera aconsegueixen no tallar el transit de vehicles. Preveu
executar les xarxes en trams curts de 20-30m de longitud, entre dos guals d’accés
a les naus industrials. Es prohibira I'estacionament dels vehicles en els carrers en
execucio durant els treballs de clavegueram.

En quant a la implantacié de I'obra, proposa ubicar la zona d’instal-lacions auxiliars
al C/Agricultura entre Llobatona i Ferrocarril. Es presenta planol d'implantacio
d’obra.

Presenta 12 millores sense cost addicional, se n’han considerat 11 ja que dues fan
referencia al mateix tema. D'aquestes 11 millores, 3 es consideren bones
practiques i 8 millores sobre sobre el procediment constructiu del projecte:
apuntalament amb planxes lliscants metal-liques, tub continu per al pas de la
claveguera per els pous de registre, col-locacié de lamines de poliestiré expandit
entre el formigo i les planxes metal-liques, Us de georadar per detectar serveis,
col-locacio de canonada de PE100 soldada a testa a l'interior de la clava, millora
per a la realitzacio de I'excavacié del diposit, millora del sistema de bombament del
diposit.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d’'obra, ha
previst executar les xarxes de pluvials i residuals de forma separada i no
consecutiva per a poder tenir un vial obert al transit i aixi minimitzar les afectacions
a les empreses. La memdria presenta un bon nivell de detall, i les millores
aportades es consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran 7,50 punts
benefici

La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacié i a les
empreses del’ambit ...........ccccecvnveeennnenn, e N R SRR MRS 0 a 5 punts

La proposta preveu una sistematica de gestié on analitza detalladament cada un
dels carres, el temps de durada de les obres, el tragat de les xarxes, si I'execucié
afectara a un o a dos carrils de circulacio i si s’han de retirar o no els vehicles
estacionats. També s’ha analitzat quines linies d’autobus passen per I'ambit d’obra,
quants contenidors de residus hi ha i on es desplagaran durant les obres del carrer
on estan ubicats, la quantitat i ubicacio dels guals i els bars que hi ha dins I'ambit
d’actuacio.




Preveuen un protocol de comunicacié per establir amb les empreses regulat per la
ISO 9001 “Coordinacié d’Activitats Empresarials®.

Per garantir l'accés a les empreses es col-locaran planxes metal-liques en els
moments que s'executin les rases de serveis en la seva zona d’accés. L'execucio
del paviment es fara en el moment en que I'activitat sigui menor.

La proposta preveu assignar un técnic responsable de la implantacié de I'obra al
domini public per minimitzar les afectacions a les empreses del poligon.

La proposta presentada identifica correctament les situacions d'afeccid, estableix
una sistematica de gesti6 adient a I'obra, presenta també un protocol de
comunicacio, i presenta propostes per minimitzar les afeccions identificades.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben 5 punts
dimensionades

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio.......ccccoeeeecciicciiinnnnn. de 0 a
2,5 punts

El licitador presenta un estudi de les possibles situacions que requereixen de
tancament i senyalitzacié i descriu els tancaments que utilitzara en cada cas.

Fa especial esment a la neteja continuada de la zona d’obres i perimetral, aixi com
de la homogeneitat dels tancaments.

El licitador es compromet a posar a disposicid de I'obra un tecnic Responsable de
la Implantacié de I'Obra al Domini Public i un operari destinat al manteniment
interior i exterior dels tancaments, proteccions col lectives i senyalitzacions de
seguretat.

El licitador ha identificat correctament les situacions que requereixen d’elements de
tancament i senyalitzacié.

Estudi basic ' 2,00 punts
B) Pla d’obres i estructura organitzativa de I'equip huma i técnic............... wde 0
a 15 punts
= T = T o o (= de0aé6
punts

Coheréncia entre el pla de treball en relacié a la oferta. No s’observen
incoheréncies entre la execucid de I'obra descrita a la memoria i el pla d’obres.

Es proposa executar separadament i de forma consecutiva i no solapada la xarxa
de residuals de la de pluvials, d’aquesta manera aconsegueixen no tallar el transit

de vehicles.
Planificacio adient, ben detallat i que millora la proposta de 6,00 punts
projecte
B.2) Justificacido de I'assignacid de recursos i rendiments........ccccociiniinnnnnnane deOa3l
punts

S’adjunta una taula de justificaci6 de Rendiments de les activitats indicant les
unitats d’obra més significatives seleccionades per a la determinacié del Programa




de treball per la planificacio de les obres, on es mostra I'agrupacié d’activitats que
constitueixen la base sobre la qual s'ha treballat per I'elaboraci del diagrama
proposat.

També s’adjunten uns quadres de les diferents activitats on es detallen els equips
de maquinaria i humans que destinaran a I'execucié de I'esmentada activitat.

El licitador exposa que s’ha aplicat un coeficient reductor del valors 0,85 en
concepte de condicions meteorologiques adverses, avaries, o altres imprevistos.

Els rendiments que han emprat per elaborar la planificacié de les obres els han
comparat amb rendiments d’'obres similars executades per la mateixa empresa. En
aquest sentit han dissenyat equips i horaris de treball concrets per acomplir amb
els 6 mesos d'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques 3,00 punts
principals
B.3) Organigrama de I'equip tECNIC Ofertat ..o.o.ucueeeueeeeeeeeeeeeeee oo de0a3
punts

Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i técnic destinat a cadascuna de
les actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec.
L'equip que es proposa és el requerit al plec ja que les tasques de /a Implantacié
de I'Obra al Domini Pdblic, les exercira el cap de produccié requerit.

Organitzaci6 adequada amb funcions i responsabilitats 1,60 punts
basiques
B.4) Coheréncia en la assignacié de pressupostoS.....cc.oeeveveeeeeeeeveeesssessesnn. de0a3
punts

El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el
total de I'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb la justificacio exposada
és correcta.

Coherent amb grau de detall elevat : 2,00 punts
C) PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL. ..cuioeiieeeeeeeereseeereeeeee e eeeeees s sesa de 0
a 3 punts

El licitador presenta el pla de punts de inspeccié d’execucié amb la seva freqléncia, pero
en molts casos no esta dimensionat I'abast del lot.
Es tracta d’'una proposta basica i genérica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts




D) GESTIO MEDIAMBIENTAL.......ccoermrmeurmsareeareesrmsasmsasesnsssasssssssssssssnsssastnsssssssssssssess de
0 a7 punts

D.1) Emissions de CO2 associats al transport ........ccccoccceriiivmrinnineniinsisnennnn, deOad4
punts

El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es
subministraran a obra, les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i
la distancia del punt de subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO. de 7,5641 tones.

Si apliquem la segtent formula:

P=4x (Emax_— E)
Emax_Emin

E = Emissions CO: de l'oferta
Enax = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Enin = Emissions CO2 minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d’emissions de CO: de les ofertes presentades es de 17,2702
tones i el minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’'emissions de
7,5641 tones,
P=4x (17,2702 — 7,5641), P=2,56

17,2702 - 2,1146

2,56 punts

D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de I'obra........ccccccvcnncinenniinniniinnnnns deOa3
punts

Els principals residus que preveu generar son terres sobrants de I'excavacio i runes
procedents de I'enderroc de paviment bituminds

El licitador identifica els principals residus que preveu generar i proposa mesures
de minimitzacié i prevencié de residus definint les principals accions a realitzar i de
prevencié de generacioé de residus. També preveu la instal-lacié en obra de Punts
Nets, I'habilitacié d’'una zona per a la neteja de canaletes de les cubes de formigé,
una zona per a I'aplicacio de desencofrats, una per a la neteja de les rodes.
Proposa mesures per a la eficiéncia energética i mesures dels nivells de gasos
hivernacle i sorolls.

El licitador preveu invertir el 1,5% del pressupost d'execucié material en el
programa medi ambiental.

Proposta aplicable i de gran benefici 2,50 punts

[Total puntuacié criteris de valoracio subjectes a judici de valor Lic. Nim 5 .. 33,96 punts |







ferta7:

licitador: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

nguda criteris avaluables en judici de valor....... 33,58 punts
tinguda criteris d’aplicacié automatica............. 60,00 punts
tal(sobre B+ C ) e 93,58 punts

1. CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A)  Oferta CONOMICA.. ... de 0 a 57
punts

La proposta econdmica ofertada per GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU per un
import de 1.135.860,00€ IVA exclds, s'ajusta al pressupost contingut en el Projecte
tecnic aprovat; suposant una baixa del 29,69 % respecte el mateix.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat

Pi=57x (1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)
(1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)

Pi= 57,00 punts
La valoracio és de 57,00 punts
B) Ampliacié termini de garantia ... de 0 a3
punts
El licitador proposa una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la féormula que consta en el Plec, la valoracio és de 3,00 punts

Total puntuacié criteris d’aplicacio automatica.........ccesiicneemenrininssssnneenien 60,00 punts

2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) Memoria del procés d’eXeCUCIO ... e enecnn e de0a15
punts

A1) Estudi del procés constrichil.commimmmmsmmimsmasmnsrmss s s 0 a 7,5 punts




A.2)

El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que
exigeix el plec. Fa I'estudi del procés d’execucio diferenciant tres ambits: diposit
d'aigles pluvials, clava i col-lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta
execucié de les obres. Presenta també un estudi dels punts critics a tenir en
consideracio. També ha previst els treballs previs que s’han de realitzar per iniciar
les obres i ha inclos aquests treballs dins del termini exigit.

Esta previst iniciar I'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucio
del dipdsit i de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucio de les noves
xarxes, el licitador proposa dividir I'obra en 12 fases amb I'objectiu de minimitzar les
afectacions a les empreses. Les xarxes de pluvials i residuals de cada carrer
s'executen de forma separada i no consecutiva. Aporta un planol on s’indiquen les
12 fases per ordre d’execucio.

En quant a la implantacié de l'obra, el licitador proposa ubicar la zona
d'instal-lacions auxiliars a la zona verda sota el pont del C/Agricultura. Es presenta
planol d'implantacié d’obra.

Presenta 21 millores sense cost addicional, se n'han considerat 20 ja que dues fan
referéncia al mateix tema. D'aquestes 20 millores, 4 es consideren bones
practiques, 3 millores en la gestié de la comunicacié que es puntuen en un altre
apartat, 7 temes mediambientals també puntuats en un altre apartat i 6 consideren
millores sobre el procediment constructiu del projecte: -Us d'aparells amb Geo-
radar per detectar serveis, apuntalament de les rases amb planxes premuntades de
tipus lliscant, construccié de bases de pous de formigé in situ, fresat de I'asfalt de
les rases per al seu aprofitament, cosit de les diferents capes de paviments,
formigonat de les rases que es fresara previ a les tasques de I'asfaltat.

El procés constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d'obra, ha
previst executar les xarxes de pluvials i residuals de forma separada i no
consecutiva per a poder tenir un vial obert al transit i aixi minimitzar les afectacions
a les empreses. La memoria presenta un bon nivell de detall, i les millores
aportades es consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran 7,00 punts
benefici

La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacié i a les
empreses de I'ambit ..........ccccrvecvrnrriniiiienncneen, SRR SRR TS 0 a5 punts

La proposta preveu mantenir sempre un dels carrers de circulacid, anul-lar les
arees d'aparcament del carrer on s’estiguin realitzant les obres.

El licitador presenta un estudi exhaustiu on identifica les situacions d’afeccié i
proposa una sistematica de gestié. Estudia detalladament la mobilitat de I'entorn i
exposa com fara la organitzacio de I'obra i dels talls.

Com a mesures a aplicar per minimitzar afeccions al transit a les vies de circulacio
preveu restringir el transport de camions en hores punta.

Presenta un protocol de comunicacid en el que posa a disposicié de I'obra un
Tecnic destinat a comunicacié i afectacions que visitara les empreses, recollira les
dades per comunicar-los formalment les afectacions, establira un canal on line que




permeti gestionar les afectacions. En aqueta plataforma es resoldran la major part
d’incidéncies. Es coordinara amb I'equip d’obra per resoldre els problemes diaris i
aportar solucions.

La proposta també preveu designar un Cap d'implantacio al Domini Public que
tindra a la seva disposicié una brigada de manteniment que realitzaran les tasques
de comprovacié de tancaments i neteja de la zona d’obres i zones perimetrals.

La proposta presentada identifica correctament les situacions d’afeccid, estableix
una sistematica de gestio adient a I'obra, presenta també un pla de comunicacio, i
proposa mesures per minimitzar les afeccions identificades.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben 3,5 punts
dimensionades

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio..........cccovvniciniiiennne de0a25
punts

El licitador presenta un estudi de les possibles situacions que requereixen de
tancament i senyalitzacio i descriu els tancaments que utilitzara en cada cas.

Fa especial esment a la neteja continuada de la zona d’obres i perimetral, aixi com
de la homogeneitat dels tancaments.

El licitador es compromet a posar a disposicio de 'obra un técnic Responsable de
fa Implantacié de I'Obra al Domini Public, que tindrd a la seva disposicid una
brigada de manteniment que realitzaran les tasques de comprovacio de
tancaments i neteja de la zona d’obres i zones perimetrals.

El licitador ha identificat correctament les situacions que requereixen d’elements de
tancament i senyalitzacid

Estudi adient i exhaustiu : 2’5 punts
B) Pla d’obres i estructura organitzativa de 'equip huma i técnic......ccccecvieannnne de 0
a 15 punts
o s e s —————— de 0 a 6 punts

Coheréncia entre el pla de treball en relaci6 a la oferta. No s’observen
incoheréncies entre la execucid de I'obra descrita a la memoria i el pla d'obres.

El programa de treballs que s’adjunta esta desenvolupat en detall, diferenciant les
obres de la clava, el diposit de laminacid i les xarxes de sanejament.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de 5,50 punts
projecte
B.2) Justificacio de I'assignacio de recursos i rendiments........ccccvveercnsienennn. deOa3
punts

S’adjunta una taula de justificaci6 de Rendiments de les activitats indicant les
unitats d’'obra més significatives seleccionades per a la determinacié del Programa
de treball per la planificacidé de les obres, on es mostra I'agrupacio d’activitats que




constitueixen la base sobre la qual s’ha treballat per I'elaboracié del diagrama
proposat.

També s’adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i
humans que destinen a 'execucio de les obres.

El licitador exposa que ha aplicat els coeficients de seguretat per incleméncies
meteorologiques i dies festius amb I'objectiu de garantir un marge per augmentar la
seguretat en el compliment del cami critic de 'obra.

Han dissenyat equips i horaris de treball concrets per acomplir amb els 6 mesos

d'obra.
Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques 3,00 punts
principals
B.3) Organigrama de Pequip técnic ofertat ...........ccoccuveevecriieceeeecereeerseseseessenens de0a3l
punts

Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i técnic destinat a cadascuna de
les actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec.
A més de I'equip requerit en el plec, es proposa un técnic Responsable de Ia
Implantacié de I'Obra al Domini Public, un Técnic destinat a comunicacio |
afectacions, un Responsable de Serveis Afectats i un Servei de Garantia de qualitat

en obres.
Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients 3,00 punts
B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupPOStOS.. . ieceeeereeeeeeeeseerseesseeens de0a3
punts

El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el
total de I'obra. La coherencia dels valors percentuals amb la justificacié exposada
és correcta.

Coherent amb grau de detall elevat 3,00 punts
C) PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL...ccooietierierieesessreesressesssessessnens de 0a3
punts

El licitador presenta el pla de punts de inspeccié d'execucid6 amb la seva
freqleéncia, perd en molts casos no esta dimensionat I'abast del lot.
Es tracta d'una proposta basica i genérica.

Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL......esieevecereeeeressseseceseesssasseeessesssssssesessesassessssees de 0 a 7
punts

D.1) Emissions de CO2 associats al transport ........cccceeeevveieieereeereeeeseeseeeesnnes de0a4

punts




El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es
subministraran a obra, les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i
la distancia del punt de subministrament fins a obra.

El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO- de 7,8705 tones.

Si apliquem la seglent formula:

P=4X(Emax - E!
Emax“‘Emin

E = Emissions CO: de l'oferta
Emax = Emissions CO: maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO; minim de totes les ofertes admeses

El resultat maxim d'emissions de CO; de les ofertes presentades és de 17,2702
tones i el minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’emissions de
7,8705 tones,
P=4x(17,2702 - 7,8705), P=248

17,2702 - 2,1146

2,48 punts

D.2) Proposta de Pla de gestid de residus de I'obra......cccccoccciciiiciiiiniiieniinnnnns de0a3
punts

El licitador formula en el pla de gestid de residus mesures per a la minimitzacié i
prevencid en la generacié de residus, defineix les principals accions a realitzar.
Preveu també la instal-lacio en obra de Punts Nets.

Es tracta d'una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s’aplica a
I'obra i no es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts

[Total puntuacio criteris de valoracié subjectes a judici de valor Lic. nim 7... 33,58 punts |

| Tiotal puntuacic: LICITADOR 7 SOBRE
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RESUM DE LA VALORACIO DE CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN
JUDICIS DE VALOR. ORDENATS PER LICITADOR. S’adjunta com ANNEX |

RESUM DE LA VALORACIO DE CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN
JUDICIS DE VALOR. ORDENATS PER PUNTUACIO. S’adjunta com ANNEX II

Atesa la valoracié de la Mesa de Contractacio, el licitador ndmero 7, 'empresa
GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU ha estat la que ha obtingut més puntuacio de la
suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris de valoracio
automatica.

ACORDS

PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoracié que es determina a la present

proposta d'adjudicacié, la societat GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU. (
licitador num. 7 ) ha estat la que ha obtingut més puntuacié en la suma dels
criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacié automatica,
amb un total de 93,58 punts, d’acord amb el detall que s’adjunta:

licitador: GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

' Puntuacio obtinguda criteris avaluables en judici de valor....... 33,58 punts
P intuacio obtinguda criteris d’aplicacié automatica............. 60,00 punts

clo total Csobre B+ C) il o0 Wl i ol 93,58 punts

1. CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A)

R B T T 0, s A S S st m B e e de 0 a 57
punts

La proposta econdmica ofertada per GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU per un
import de 1.135.860,00€ IVA exclos, s'ajusta al pressupost contingut en el Projecte
tecnic aprovat; suposant una baixa del 29,69 % respecte el mateix.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat

Pi=57x (1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)
(1.135.860,00 € - 1.615.502,78.-€)




Pi = 57,00 punts
La valoraci6 és de 57,00 punts
B) Ampliacio termini de garantia ........cccecriiimmiii. de0 a3
punts
El licitador proposa una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec, la valoracio és de 3,00 punts

I Total puntuacio criteris d’aplicacio automatica..........cc.ocerevnrrereersansiennne 60,00 punts

2. CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) Nemoria del proces d'eXerUCT s i isiseuniss de0a15
punts
A.1) Estudi del proces conSIrHCH s siimmsssiniuinmnimmssnsssissss e 0 a7,5punts

El licitador exposa un procés constructiu basat en I'assoliment dels terminis que
exigeix el plec. Fa l'estudi del procés d’execucid diferenciant tres ambits: diposit
d’aiglies pluvials, clava i col-lectors de sanejament.

Exposa detalladament els recursos i la metodologia que s'utilitzaran per la correcta
execuci® de les obres. Presenta també un estudi dels punts critics a tenir en
consideracidé. També ha previst els treballs previs que s’han de realitzar per iniciar
les obres i ha inclos aquests treballs dins del termini exigit.

Esta previst iniciar 'obra per els treballs de clavament i es continuara per I'execucio
del dipdsit i de les xarxes de sanejament. Pel que fa a I'execucid de les noves
xarxes, el licitador proposa dividir 'obra en 12 fases amb I'objectiu de minimitzar les
afectacions a les empreses. Les xarxes de pluvials i residuals de cada carrer
s'executen de forma separada i no consecutiva. Aporta un planol on s’indiquen les
12 fases per ordre d’execucio.

En quant a la implantaci6 de l'obra, el licitador proposa ubicar la zona
d'instal-lacions auxiliars a la zona verda sota el pont del C/Agricultura. Es presenta
planol d'implantacio d’obra.

Presenta 21 millores sense cost addicional, se n’han considerat 20 ja que dues fan
referéncia al mateix tema. D’aquestes 20 millores, 4 es consideren bones
practiques, 3 millores en la gestié de la comunicacié que es puntuen en un altre
apartat, 7 temes mediambientals també puntuats en un altre apartat i 6 consideren
millores sobre el procediment constructiu del projecte: -Us d'aparells amb Geo-




A.2)

radar per detectar serveis, apuntalament de les rases amb planxes premuntades de
tipus lliscant, construccio de bases de pous de formigé in situ, fresat de I'asfalt de
les rases per al seu aprofitament, cosit de les diferents capes de paviments,
formigonat de les rases que es fresara previ a les tasques de I'asfaltat.

El proces constructiu presentat és adient a I'obra, és coherent amb el pla d'obra, ha
previst executar les xarxes de pluvials i residuals de forma separada i no
consecutiva per a poder tenir un vial obert al transit i aixi minimitzar les afectacions
a les empreses. La memoria presenta un bon nivell de detall, i les millores
aportades es consideren de gran benefici.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran 7,00 punts

benefici

La minimitzacié de les afeccions al transit a les vies de circulacié i a les
empreses de I'ambit ..........cccceuverrneenn e ———————— RS 0 a 5 punts

La proposta preveu mantenir sempre un dels carrers de circulacio, anul-lar les
arees d’aparcament del carrer on s’estiguin realitzant les obres.

El licitador presenta un estudi exhaustiu on identifica les situacions d’afeccié i
proposa una sistematica de gestid. Estudia detalladament la mobilitat de I'entorn i
exposa com fara la organitzacié de I'obra i dels talls.

Com a mesures a aplicar per minimitzar afeccions al transit a les vies de circulacié
preveu restringir el transport de camions en hores punta.

Presenta un protocol de comunicacié en el que posa a disposicié de I'obra un
Técnic destinat a comunicacio i afectacions que visitara les empreses, recollira les
dades per comunicar-los formalment les afectacions, establira un canal on line que
permeti gestionar les afectacions. En aqueta plataforma es resoldran la major part
d’incidéncies. Es coordinara amb I'equip d’obra per resoldre els problemes diaris |
aportar solucions.

La proposta també preveu designar un Cap d'implantacié al Domini Public que
tindra a la seva disposicié una brigada de manteniment que realitzaran les tasques
de comprovacié de tancaments i neteja de la zona d’obres i zones perimetrals.

La proposta presentada identifica correctament les situacions d’afeccid, estableix
una sistematica de gestié adient a I'obra, presenta també un pla de comunicacio, i
proposa mesures per minimitzar les afeccions identificades.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben 3,5 punts
dimensionades

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacid........c.cocovveurrveurnnn... .de0a25

punts

El licitador presenta un estudi de les possibles situacions que requereixen de
tancament i senyalitzacié i descriu els tancaments que utilitzara en cada cas.

Fa especial esment a la neteja continuada de la zona d’obres i perimetral, aixi com
de la homogeneitat dels tancaments.

El licitador es compromet a posar a disposicié de I'obra un técnic Responsable de
la Implantacic de I'Obra al Domini Public, que tindra a la seva disposicié una
brigada de manteniment que realitzaran les tasques de comprovacié de
tancaments i neteja de la zona d'obres i zones perimetrals.




El licitador ha identificat correctament les situacions que requereixen d’elements de
tancament i senyalitzacid

Estudi adient i exhaustiu 2’5 punts
B) Pla d’obres i estructura organitzativa de I’equip huma i técnic..................... de 0
a 15 punts
B o e e o —— de 0 a 6 punts

Coheréncia entre el pla de treball en relaci6 a la oferta. No s'observen
incoheréncies entre la execucié de 'obra descrita a la memaria i el pla d'obres.

El programa de treballs que s'adjunta esta desenvolupat en detall, diferenciant les
obres de la clava, el diposit de laminacid i les xarxes de sanejament.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de 5,50 punts
projecte
B.2) Justificacio de I'assignacié de recursos i rendiments............ccciiiiinnnn. deO0a3
punts

S’adjunta una taula de justificaci6 de Rendiments de les activitats indicant les
unitats d’obra més significatives seleccionades per a la determinacio del Programa
de treball per la planificacié de les obres, on es mostra I'agrupacié d’activitats que
constitueixen la base sobre la qual s’ha treballat per I'elaboracié del diagrama
proposat.

També s’adjunta un quadre amb el desglossament dels equips de maquinaria i
humans que destinen a I'execucio de les obres.

El licitador exposa que ha aplicat els coeficients de seguretat per incleméncies
meteorologiques i dies festius amb I'objectiu de garantir un marge per augmentar la
seguretat en el compliment del cami critic de I'obra.

Han dissenyat equips i horaris de treball concrets per acomplir amb els 6 mesos

d’obra.
Justificacid exhaustiva dels rendiments de les tasques 3,00 punts
principals
B.3) Organigrama de 'equip técnic ofertat ..o, deO0a3
punts

Adjunten organigrama organitzatiu de I'equip huma i tecnic destinat a cadascuna de
les actuacions i defineixen les tasques i responsabilitats assignades a cada carrec.
A més de I'equip requerit en el plec, es proposa un técnic Responsable de la
Implantacio de [I'Obra al Domini Public, un Tecnic destinat a comunicacio i
afectacions, un Responsable de Serveis Afectats i un Servei de Garantia de qualitat
en obres.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients 3,00 punts




B.4) Coheréncia en la assignacio de pressupostos........coeeveeevevvereseeessresnsnns deOa3

punts

El licitador incorpora histograma de certificacions presentat en percentatge sobre el
total de I'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb la justificacié exposada
és correcta.

Coherent amb grau de detall elevat 3,00 punts
C) PROPOSTA DE PLA D’AUTOCONTROL...coiuiieeieeeeeeeeeseeeeesssssnesssssssnssess de0a3
punts
El licitador presenta el pla de punts de inspeccid d’execucid amb la seva
freqiéncia, pero en molts casos no esta dimensionat I'abast del lot.
Es tracta d’una proposta basica i genérica.
Sistema basic i procediments correctes 1,80 punts
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL..cueuieieeereereeemereeseessesssssssssssesssesssesesesees e sesseses de 0 a7
punts
D.1) Emissions de CO2 associats al tranSport ......eecceeeeeveereeeeeeeessressssssessnsns de0a4
punts
El licitador presenta un quadre en el que especifica els materials que es
subministraran a obra, les quantitats, la procedéncia dels materials a subministrar i
la distancia del punt de subministrament fins a obra.
El licitador presenta un quadre amb un total d’emissions de CO, de 7,8705 tones.
Si apliqguem la segiient férmula:
P=4x (Emax — E)
Emax = Emin
E = Emissions CO; de I'oferta
Emax = Emissions CO, maxim de totes les ofertes admeses
Emin = Emissions CO2 minim de totes les ofertes admeses
El resultat maxim d’emissions de CO; de les ofertes presentades és de 17,2702
tones i el minim és de 2,1146tones, i el licitador presenta un total d’emissions de
7,8705 tones,
P=4x (17,2702 — 7,8705), P=2,48
17,2702 - 2,1146
2,48 punts
D.2) Proposta de Pla de gestio de residus de 'obra.........cccceveveeeeeeeeeevsesesssnens de0a3

punts




El licitador formula en el pla de gestid de residus mesures per a la minimitzacio i
prevencid en la generacio de residus, defineix les principals accions a realitzar.
Preveu també la instal-laci¢ en obra de Punts Nets.

Es tracta d’una proposta basica i genérica, en la que no es concreta com s'aplica a
I'obra i no es comptabilitza els beneficis mediambientals que aporta.

Proposta aplicable de benefici moderat 1,80 punts

[Total puntuacio criteris de valoracio subjectes a judici de valor Lic. nim 7... 33,58 punts

| Total puntuacic’ LICITADOR 78!

SEGON.-

TERCER.-

ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIO DEL procediment obert per a l'execucié de les obres
CONTINGUDES AL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DE
LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL POLIGON INDUSTRIAL CENTRE A
VILADECANS.

PROPOSAR a I'érgan de contractacié I'adjudicacio de la licitacié per a per a
I'execucié de les OBRES contingudes AL PROJECTE D’OBRES LOCALS
D’URBANITZACIO DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL POLIGON
INDUSTRIAL CENTRE A VILADECANS, a la societat GRUPMAS
CONSTRUCTORS, SLU amb CIF B-59859025, per un import de UN MILIO
CENT TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS ( 1.135.860,00
€ ) exclos IVA, atés que ha estat la que ha obtingut la millor puntuacié en la
suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacio
automatica, amb un total de 93,58 punts; d'acord amb el desglossament
detallat al dispositiu primer.

Un cop/fﬁélitzat I_;éEf“é;"‘el\president el dona per acabat i signa aquesta acta juntament

amKeI secretari i els vocals:

President

Vocal

Emili Galisteo Rodriguez

Amoros i Agullo
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