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EMILI GALISTEO RODRIGUEZ PRESIDENT

ENRIC SERRA DEL CASTILLO VOCAL

JOSE LUIS MONTERO FERRER VOCAL

JOAN CARLES LOPEZ SECRETARI

Hi assisteixen:

EMILI GALISTEO RODRIGUEZ

ENRIC SERRA DEL CASTILLO

JOSE LUIS MONTERO FERRER

JOAN CARLES LOPEZ MENDEZ,

Antecedents

Gerent de SPM VILADECANS MEDITERRANIA,
S.L.), com a President

Director de I'Area de Planificacié Territorial, com a
vocal

Técnic de VIMED, com a vocal

Cap de Serveis juridics Grup d'Empreses
Municipals Viladecans S.L., com a secretari

1. Atés que en data 22 de gener de 2018 es va aprovar per Consellera Delegada de
VIMED l'expedient per a la licitacid del procediment obert per a I'execucio de les
obres corresponents al projecte de rehabilitacidé de I'edifici d'educacio primaria de




'Escola “El Garrofer” per a millora de l'eficiencia energética segons I'estandard
passivhaus; l'anunci del qual es va publicar en la plataforma electronica de
contractacio de la Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant en data 22
de gener de 2018.

2. Dins el termini establert van presentar oferta els segiients licitadors:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 09/02/2018

Registre Entrada VIMED : 0214
EMPRESA: NOVANTIA INTEGRAL S.A.

3. Ates que en sessid de la mesa de data 15 de febrer de 2018 es va procedir a
lobertura i qualificacid del sobre A “ Documentacié general “ dels licitadors
presentats.

Desenvolupament de la sessio:

1.  Constituida la Mesa de Contractacid, I'objecte de la sessi6 és fer la valoracid de les
pliques, pel que fa als criteris avaluables fonamentats en un judici de valor.

Els criteris per a la valoracié de les ofertes son els establerts a I'apartat 11.2 Plec de
Clausules administratives particulars que regeixen l'esmentada licitacié, i que es
concreten en els seglents:

| 11.2 CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ( FINS 35 PUNTS ) |

A) Programa o Pla de treball i memoria constructiva ................. fins a 20 punts

Es puntuara tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat
de I'estudi del proces constructiu, la justificacié de la metodologia indicada per
a l'execucid dels treballs; la seva coheréncia; el bon coneixement que denoten
del projecte i del terreny on sera executada l'obra, la coheréncia de la
planificacié de I'obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna
de les activitats descrites en la memoria que justifiquin el termini d’execucid i
els terminis parcials previstos. Es valorara també, la minimitzacié de les
afeccions al transit, la garantia de subministraments i abocaments dels
materials i la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de
recursos propis lliures a assignar a I'obra en licitacio.

Es puntuara tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat
de 'estudi del procés constructiu, la justificacié de la metodologia indicada per
a I'execucio dels treballs; la seva coherencia; el bon coneixement que denoten
del projecte de I'obra, la coheréncia de la planificacié de I'obra amb els equips
materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites en la
memoria que justifiquin el termini d’execucié i els terminis parcials previstos.
Es valorara també la garantia de subministraments dels equips i materials,
Fusteries, maquines de ventilacié i la capacitat de resposta front imprevistos
per disponibilitat de recursos propis lliures a assignar a 'obra en licitacio.

La puntuacié es distribuira de la seglient forma:




¢ (a7 puntsal Pladobra
e 0 a3 punts a la estructura organitzativa
e 0a 10 punts a la memoria.

Per tal de poder executar de forma simultania les obres rehabilitacié para
millora energética com les de reparacions de faganes s’han de establir i
desenvolupar les corresponents mesures

El projecte REHABILITACION DEL EDIFICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE
LA ESCUELA “EL GARROFER” PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA SEGUN EL ESTANDAR PASSIVHAUS, esta dividit en 3 fases.
Als efectes d'aquesta licitacio es preveuen 4 fases:

Fase 0: Presa de dades, cales per obtencid d’informacid, proves pilot i la
contractacio dels industrials de fusteria, de les instal-lacions de ventilacio i el
subministrament i instal-lacié de les lames d’alumini en faganes; aixi com el
subministrament de tots els materials i equips necessaris per poder
executar I'obra en el termini fixat ( del 25/06 a 14/09 de 2018 ), han d'estar
finalitzats a la data d’inici de les cbres delafase 1,21 3.

Fase1: Instal-lacio del sistema de ventilacidé controlada, canvi de finestres i
instal-lacid de tendals enrotllables i cortines interiors.

Fase 2: Instal-lacié de sistema SATE.

Fase 3: Aillament de coberta, instal-lacido de lames d’alumini en faganes
sud-oest i nord est i millora eficiéncia lluminaries

Es tindran en compte els seglients subcriteris:
a.1) Memoria descriptiva del procés d’execuci6 ............... de 0 a 10 punts

a.1.1 Estudi del procés constructiu on s’expliqui de forma clara i
argumentada l'ordre d'execucié de les diferents fases, la seva

interrelacio i les avantatges que suposa.........cccccceeevennnnn. deOab
a.1.2 Justificacié de les millores i avantatges del procés
constructiu proposat ... deOaz2
a.1.3 Assignaci6 de recursos i rendiments..........c.cocoviinennn. deOa3
a.2) Pla o programa de Treballs .........cccciiiiciiiciiiinicninennnennnnnn: de 0a7?

punts

Es valorara especialment amb la ponderaci6 que es determina els
seglents aspectes :

a.2.1. Coheréncia del Pla de Treballs en relaci¢ a l'oferta.. ....... deOa4
a.2.2 Coheréncia en I'assignacioé de pressupostos ................... de0a3
a.3) Estructura organitzativa de I'equip huma destinat a I'obra ......... deOa

3 punts
Es valorara l'estructura organitzativa proposada, i I'assoliment dels

rendiments amb els mitjans personals, técnics i materials que posen a
disposicié d’aquesta obra.




B) Pla d’Assegurament de la Qualitat i dels estandards passivhaus ............. de
0 a10 punts

Es valorara especialment amb la ponderacié que es determina els seglients
aspectes :

e Sj es destina i/o s’inclou a I'equip dobra d'un técnic de execucid

d’'obra Passivhaus (tradesperson Passivhaus)................... De0Oa3
punts

¢ Relacié d'obres executades amb assaigs BlowerDoor ( hermeticitat al
i e = 1 . De 0 a 3
punts

o Relacid6 dobres executades de rehabilitaci6 energética amb
classificacio A 0 B De
0 a 2 punts

o Programacid6 dels assaigs de BlowerDoor dins del pla
A ODra. De 0 a 2 punts

La puntuacié dels apartats a) i b), per a cada criteri i, en el seu cas, sub-
criteri, s’assignara d’acord amb la segiient ponderacié: molt adequat (80%
a 100% de la puntuacié), adequat (50% a 79 % de la puntuacié) i poc
adequat (0% a 49 % de la puntuacio).

La valoracio dels criteris avaluables fonamentats en un judici de valor de les pliques
presentades i admeses, és la seglient:

Oferta 1:
- Nom empresa: NOVANTIA INTEGRAL S.A.
' Puntuacio obtinguda criteris avaluables en judici de valor........... 18,73 punts

CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.

A) Programa de treball i memoria constructiva

a.1) Memoria descriptiva del procés d’execucio
a.1.1) Estudi del procés constructiu:

Planteja executar I'obra segons les quatre fases previstes en el Plec,
iniciant l'obra pels treballs de preparacié, presa de dades i la
contractacio dels industrials i proveidors critics. Proposant executar les
fases 1, 21 3 en paral-lel, per entendre que la distribucié de les activitats
entre fases estan relacionades per raons de precedéncies i successions.
Posant com exemple I'execucié del SATE, fase2, que es pot realitzar en
paral-lel amb la retirada de fusteries i posterior col-locacio de les noves,
fase 1




Procés constructiu emprat: Després de les tasques propies de la
implantacio, divideixen I'obra en tres fronts paral-lels que coincideixen
amb les fases del Plec. Un cop definits aquests fronts desenvolupen el
seu procés constructiu, indicant en el front 1 (obres en fagana i fusteries)
els equips que disposaran.

Entenem que es un proposta molt adient, perd no totalment
desenvolupada, ja que en els fronts 2 i 3 no fan referencia als equips
que destinaran, pel que es considera molt adequada i es proposa una
puntuacié de 4,50 punts

a.1.2) justificacid de les millores i avantatges del procés constructiu proposat.

El licitador indica que el procés adoptat s’adapta a les necessitats de
VIMED. Que degut a la Fase 0 podra haver tancat les contractacions
amb proveidors i col-laboradors.

Manifesta que aporten un equip amb amplia experiéncia en els sistemes
projectats, en especial el SATE, perd no aporten cap document
acreditatiu. Aporten una série de mesures per tal de minimitzar les
interferéncies al transit i a les edificacions veines, que son mes propies
de mesures mediambientals i de seguretat i salut.

NOVANTIA manifesta tenir disponibilitat de recursos propis gracies a les
instal-lacions de que disposa, properes a la zona d’obres, aixi com
'execucié d'obres properes en la actualitat. A mes indican que
pertanyen al grup empresarial COPCISA, per la qual cosa els recursos
es multipliquen.

En cas de imprevistos que poguessin provocar retards en les obres
solaparien activitats, incrementant el cami critic i augmentant el nombre
d’equips, ja que la superficie de I'obra es prou ample per permetre que
treballin sense interferéncia.

Entenem que es una justificacio que te en compte aspectes adients,
perd no entra al detall, ni a justificar quines son les instal3lacions ni les
obres properes a I'obra. Per tant puntuem aquest subcriteri com adient
en 1,00 punt.

a.1.3) Assignacio de recursos i rendiments
El licitador presenta quadre de justificacié de rendiments i taula d’equips
destinats a I'obra. Entenem que aquest quadre contempla les principals
unitats d’'obra i les que poden interferir en el cami critic, per lo que
creiem que esta suficient desenvolupat. Per la qual cosa entenem que
es adient i es puntua en 2.37 punts

La puntuacié d’aquests subcriteri és de 7,87 punts.

a.2) Programa de treball
a.2.1) Coheréncia entre el pla de treball en relacié a la oferta
Presenten un pla d'obra en el que executen lI'obra en 2 mesos i tres

setmanes, es a dir segons els terminis del Plec. Es un programa d’obra
coherent amb la memoria descriptiva del procés d’execucid. Esta




desenvolupat i detallat i es correspon amb la metodologia d’obra
emprada.

Pel que el valorem com molt adient i es proposa una valoracioé de 4,00
punts

a.2.2) Coheréncia en I'assignacio de pressupostos

Es presenta assignacié de pressupostos, mitjangant histograma. No es
presenta la planificaci6 amb diagrama de de barres mensuals on es
pugui comprovar mitjangant suma dels % de les activitats que
s'executaran mensualment I'import en % mensual a certificar. Entenem
que esta poc adient, per lo que es puntua en 1.47 punts

La puntuacié d’aquest subcriteri és de 5.47 punts
a.3) Estructura organitzativa

Es presenta com a cap d’obra un arquitecte técnic i una relacié de
personal per executar I'obra, amb els anys d’experiéncia, perd no
presenten els curriculums.

L’obra contempla nomes partides de edificacid, per la qual cosa
entenem que la titulacié del cap d’obra es molt apropiada, perd manquen
curriculums per poder avaluar aquest criteri, per lo que es considera poc
adient i es puntua en 1.47 punts

La puntuacié d’aquests criteri es de 1.47 punts

B) Pla d’assequrament de la qualitat i dels estandards passivhaus

e El licitador destina com a técnic d’obra Passivhauss al Sr. Gullermo
Allegrini Lopez, perd no adjuntant documentacioé acreditativa, per lo que
aquests subcriteri no es pot avaluar amb total coneixement, per lo que
es considera poc adient i es puntua amb 1,47punts

e El licitador relaciona dues obres executades amb assaigs BlowerDoor,
perd no adjunten documentacié acreditativa, per lo que es considera
poc adient i es puntua amb 1,47punts

e El licitador indica que fara una programacié de proves BlowerDoor amb
'empresa PAYMA Cotas, perd no adjunten carta de compromis, per lo
que es considera poc adient i es puntua amb 0,98 punts

Es proposa la valoracié total del criteri en 3.92 punts

(*) RESUM DE LA VALORACIO TOTAL ORDENATS PER PUNTUACIO. S'adjunta com
ANNEX |




Atesa la valoracid de la Mesa, i que només hi ha un licitador 'empresa NOVANTIA
INTEGRAL, S.A. licitador Num. 1 ha estat la que ha obtingut més puntuacié dels criteris
avaluables sotmesos a judici de valor, amb un total de 18,73 punts.

Vista la documentacio presentada en els sobres A i B en la licitacié per procediment obert
no subjecte a regulacié harmonitzada de les obres de I'Escola “El Garrofer” per a millora
de l'eficiéncia energética segons I'estandard passivhaus, a la vista dels informes que
consten a I'expedient; la mesa adopta els segiients

ACORDS

PRIMER.- APROVAR la seglient puntuacid dels criteris avaluables en judici de valor
obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en
quadre annex |, i de la que s’extreu que en odre decreixent la puntuacio dels
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la seguent

PUNTUACIO POSICIO
TOTAL PER
'LICITADOR OBTINGUDA | PUNTUACIO
NUM. | NOM SOBRE 2| TECNICA
1 NOVANTIA INTEGRAL, S.A. 18,73 1

SEGON.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE
PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no subjecte a
regulacié harmonitzada de les obres de I'Escola “El Garrofer” per a millora de
I'eficiéncia energetica segons I'estandard passivhaus.

TERCER.-PROCEDIR a l'obertura del sobre C proposta economica, i en aquell acte,
donar lectura al resum de puntuacié técnica obtinguda pels licitadors en el
sobre B, en relacio als criteris avaluables fonamentats en judici de valor.
Procedir, posteriorment a la valoracié de les pliques admeses pel que fa als
criteris objectius d’aplicacio automatica i en definitiva, a la valoracié conjunta
que en fara la mesa de contractacio, i de la qual en resultara el licitador que ha
obtingut més puntuacid de laplicacidé de tots els criteris de puntuacid
determinats en el plec.

Un cop finalitzat I'acte, el president el déna per acabat i signa aquesta acta juntament amb
el secretari i els vocals.




EMILI GALISTEO RODRIGUEZ
President
P i ‘

ENRIC SERRA DEL CASTILLO
Vocal

-

/

JOSE LUIS MONTERO FERRER
Vocal

JOAN CARLES LOPEZ MENDEZ

Secretari
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A) Programa de treball i memaoria constructiva
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Quadre resum puntuacio ordenat per registre d’entrada i puntuacio.

Annex I:

18,73

0,00 0,98]| 3,92

1,47

14,81 | 1,47

1,47

1,47 5,47

4,00

1,00 2,37 | 7,87

4,50

NOVANTIA INTEGRAL, SA

EMPRESA

1




