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VILADECANS
CONTRACTE D'OBRES NO SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA
MODALITAT D’ADJUDICACIO PROCEDIMENT OBERT
TRAMITACIO: ORDINARIA )
DESIGNACIO DE L'OBRA: EXECUCIO DE LES OBRES LOCALS ORDINARIES PER A

LA PAVIMENTACIO D’UNA PISTA D’ESCALFAMENT EN
L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE
VILADECANS (EXP. 127-FP14-001)

CPV: 45212200-8: TREBALLS DE CONSTRUCCIO
D'INSTAL-LACIONS ESPORTIVES
EMPLACAMENT: VILADECANS
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE | VALOR ESTIMAT: 204.074,49 € exclos IVA)

B.- TERMINI TOTAL D'EXECUCIO: 2 mesos.

C.- GARANTIA PROVISIONAL: No.

D.- GARANTIA DEFINITIVA: 5 % de I'import d’adjudicacio (exclos IVA)

E.- TERMINI DE GARANTIA: 24 mesos. (minim, pot ampliar-se)

F- REVISIO DE PREUS: No

G.- DESPESES D’ASSAIG: El control de qualitat de les obres objecte de la licitacié esta inclos en el
projecte fins al 1% del PEM. L'import de 1.669,95€ fins arribar al 2% del PEM de projecte sera a
assumir per I'adjudicatari de les obres.

H- TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT

l.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:
No s’exigeix cap classificacié als licitadors, atés l'import de I'obra que sera objecte de la
contractacio.

J.- PAGAMENT

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacid de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de SPM
duran a terme la verificacié/ validacié de la factura que correspongui per la prestacié dels
serveis o recepcio dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacio/
verificacio de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el dia de pagament
de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i
validada pels serveis tecnics de SPM, abans del dia 25 del mes anterior.
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K.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)
C/ Pompeu Fabra, num. 50
08840 - Viladecans

Termini de presentacié d’ofertes: Fins les 14:00 h del dimecres 28 de mar¢ de 2018

L.- OBERTURA DE PROPOSTES:

Lloc: S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (VIMED)
C/ Pompeu Fabra, num. 50
08840 - Viladecans
Data i Hora (es comunicara amb antelaci6 als licitadors)

M- DESPESES DE COMUNICACIO: Les despeses de comunicacid, de I'obra, aniran a
carrec de I'adjudicatari fins a I'import de 4.081,48 €,
d’acord amb el que es determina en el Pla de
comunicacio.

z

DESPESES ANUNCIS: No hi ha despeses de publicacié dels anuncis de
licitacio i adjudicacio.

O- ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants
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OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de clausules administratives particulars és la regulacié del
procediment obert per a l'adjudicaci6 per part de societat privada municipal
VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. (en endavant VIMED) de les obres locals
ordinaries contingudes al Projecte de pavimentacio de la pista d'escalfament a I'entorn
del Camp de Beisbol Municipal de Viladecans.

VIMED esta subjecta a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refos de la Llei de Contractes del Sector Public
(TRLCSP), relatives a regulacié no harmonitzada aplicables als poders adjudicadors no
administracid publica, aixi com a les instruccions internes de Contractacié (en
endavant IIC) que estan a disposicio dels licitadors al perfil contractant de I'entitat a la
seguent pagina web www.vigem.cat.

CPV (Referéncia de nomenclatura): 45212200-8 Treballs de construccié
d’instal-lacions esportives.

El projecte d'obres locals ordinaries presenta les caracteristiques seguents:

Arquitecte redactor: Serveis técnics del Departament d’Edificacid i obres. Ajuntament
Viladecans.

Pressupost de Contracte: 204.074,49 € (IVA exclos)
Les obres consisteixen en I'execucio:

e d’una pista per a cérrer que ocupara 2.694,50m?2.

e una zona de llancament de pes, una zona per al salt d’algada i una zona per
realitzar treballs funcionals i escalfaments, que impliquen uns 405,5m2.

e | I'adequacié de l'entorn immediat de la pista i equipaments annexes de
2.026,50m2.

Les obres contemplen:

retirada de tots els elements urbans existents.
Treballs previs de desbrossada de terreny existent.
enderroc de paviments i edificacions aillades.
moviment de terres i drenatge.

obra civil d’instal-lacions.

nova pavimentacio.

nou mobiliari d’escalfament.
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L'ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE
VILADECANS

PREU DEL CONTRACTE

El preu maxim del contracte ve determinat pel pressupost del projecte que forma part
de la present licitacid, pel que el pressupost base del contracte és DOS-CENTS
QUATRE MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS
(204.074,49 €), IVA exclos.

El pressupost del contracte presenta el seguient detall:

PEM: 166.995,21€
13% Despeses Generals: 21.709,39€
6% Benefici Industrial: 10.019,71€
Seguretat i Salut: 3.680,24€
1% Control de Qualitat: 1.669,95€
PEC sense IVA: 204.074,49€
21% d’IVA: 42.855,64€
TOTAL: 246.930,13€

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per
motiu del Contracte i I'execucié de I'obra; aixi com les despeses en concepte de control
de qualitat i seguretat i salut, d’acord amb el que es determina en el Projecte i en el
present Plec, i totes aquelles necessaries per a I'execucié del contracte. L’esmentat
import té caracter de maxim i els LICITADORS no el podran superar en cap cas.

La presentacid6 dofertes que superin aquest import seran desestimades
automaticament.

El preu del contracte sera el que resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com
partida independent, I'l'mpost sobre el Valor Afegit.

En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els
segients conceptes:

o Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucio de
I'obra, amb excepcio de I'I'VA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents
a les llicéncies d’obra.

e Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geologics dels
terrenys.

o Despeses que originin al CONTRACTISTA el replanteig, programacié, Projecte
Constructiu, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d’execucio, proves, recepcid i liquidacio de 'obra.
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e Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de I'drgan
competent.

o Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres que li sigui
d’aplicacié.

o Despeses de permisos o llicencies propis del CONTRACTISTA necessaris per
a I'execucio de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i
serveis afectats.

e Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

o Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

o Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

e Despeses de lloguer o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

o Despeses de proteccié d’'abassegament i de la propia obra contra tota mena de

e deteriorament.

e Despeses de muntatge, conservacidé i retirada d’instal-lacions per al
subministrament d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de
I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

o Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals,
diferents a les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o
provisionals dels Projectes.

o Despeses d’explotacié i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

e Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general de I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

e Execucid, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la
zona d’obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de 'acabament de I'obra.

o Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent,
abocaments i préstecs.

e Despeses de reparacié i reposici6 de camins i serveis que afectin al
CONTRACTISTA per a la realitzacié dels treballs.

e Conservaci6 i policia de la zona d’obres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacio i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obraii la
vigilancia d’afeccions a tercers, amb especial atencié al transit.

o Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacio a la perillositat i
molésties produides per les obres.

e Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

o Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta
explotacid de les obres objecte del contracte, d’acord amb les poténcies,
consums i caracteristiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan
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referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacio.

o Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els
projectes.

e Despeses derivades de la redaccid i visat dels projectes eléctrics, dels
projectes de recipients a pressio, etc.

o Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i
manteniment dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i
edificacié i d’altres documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les
obres.

e Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de
clavegueram existent.

o Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens
naturals normals (inundacions, etc.).

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla
de Treballs i el termini acordats, llevat que l'adopcié de les esmentades
mesures es produeixi a peticid de VIMED i sigui motivada per retards no
imputables al CONTRACTISTA.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de tercers, especialment pel transit.

e Les despeses d’elaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en
els termes que resulten del plec

o Les despeses d'elaboracio, aplicacio i execucié del Pla d’Assegurament de la
Qualitat i el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

e Les despeses d’elaboracido de la Memoria Final de l'obra, prevista en la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

o Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per
necessitat de I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacié de les
seves instal-lacions.

o Despeses derivades de la formacié i dedicacio dels pilots (agents protectors) de
via, mitja tensio i electrificacid, en el nombre necessari pel desenvolupament
dels diferents treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Despeses derivades de les descarregues (electriques) de la catenaria
realitzada amb personal especialitzat designat per la companyia explotadora
del ferrocarril.

e Totes les despeses generals, dempresa i el benefici industrial del
CONTRACTISTA estaran incloses en el percentatge del tretze per cent (13 %),
en concepte de despeses generals i de 'empresa del CONTRACTISTA, i del
sis per cent (6 %), en concepte de benefici industrial del CONTRACTISTA,
esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin
d'aplicacid, aixi com tots les despeses que s'originin per al CONTRACTISTA
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com a consequéncia del compliment de les obligacions contemplades en el
present plec.

Durant I'execucié del contracte, VIMED podra introduir variacions sense necessitat
d’aprovacié prévia, quan consisteixen en l'alteracié6 de les unitats d’obra realment
executades: podra augmentant, reduint, substituint o suprimint contraprestacions o
parts de I'obra i/o unitats d’obra; sempre que aquesta sigui una de les compreses en el
contracte i/o en la documentacié contractual, i sempre que limport global de les
esmentades obres no sobrepassi en més o menys el deu per cent (10 %) del
pressupost d’adjudicacio del contracte. En aquest cas el CONTRACTISTA resta obligat
a executar aquest increment o deixar d’executar aquesta reduccid. En cap cas la
reduccio aquesta donara lloc a cap indemnitzacié a favor del CONTRACTISTA.

De conformitat amb el que es determina a l'article 107 del TRLCSP, VIMED podra
durant la seva execucid, modificar el contracte, amb I'abast, limits i condicions que
s’estableixen a 'esmentat article.

En aquest cas 'ADJUDICATARI resta obligat a executar aquest increment o deixar
d’executar aquesta reduccio sense dret a reclamar cap indemnitzacio.

Les causes de la possible modificacié del contracte seran degudament justificades en
I'expedient.

Pel cas que I'execucid de les obres impliqués la realitzacié d’algun treball o unitat
d’'obra no previst a la documentacié contractual ni deduible d’aquesta, tant per a la
seva execucid com pel seu abonament, es procedira a la determinacid de preus
contradictoris de la seglent forma:

= Les bases per a la composicié dels preus de les esmentades unitats no
previstes seran les seguents:

I. Es prendran com a preus bases els continguts en el quadre de preus
1 i 2 del Projecte, aplicant-li la baixa lineal I'ofertada pel
CONTRACTISTA.

Il. En cas de no existir el preu en 'esmentat quadre es prendra aquell
que resulti del quadre general de preus BEDEC de I''TEC, vigents en
el moment de la licitacio, aplicant-li la baixa establerta en I'oferta de
licitacié. En quan als rendiments es prendran com a base, els que
s’indiquen en les partides de preus descompostos del mateix banc.

Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.
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EXPEDIENT DE CONTRACTACIO, PROCEDIMENT | PROGRAMA DE
NECESSITATS

La contractacié de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert d'acord
amb el que determinen les Instruccions Internes de Contractacié de VIMED i el que
disposa el present Plec, atés que tot empresari interessat podra presentar una oferta
restant exclosa tota negociacio dels termes del contracte amb els LICITADORS, i per
procediment no subjecte a regulacié harmonitzada.

L’adjudicacio del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord
amb els criteris d’adjudicacié establerts al present Plec de clausules administratives.

El projecte, els documents que l'integren, amb els requisits técnics que s’inclouen al
present plec de clausules administratives particulars i les contingudes al Plec de
Prescripcions Técniques del Projecte, constitueixen les bases a qué I'obra ha d’ajustar-
se; i revesteixen caracter de documentacié contractual i hauran de ser respectades en
tot cas pel CONTRACTISTA.

El contracte s’ajustara al contingut del present Plec de clausules administratives
particulars, les clausules del qual es consideren part integrant del contracte.

L'organ de contractacid podra renunciar a subscriure el contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de I'adjudicacié. En aquests casos, no
s’abonara als licitadors com a import en concepte d’indemnitzacié per despeses
incorregudes.

TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini maxim per a I'execucio de les obres és de DOS (2) mesos a desenvolupar de
forma continuada, d’acord amb les seqiéncies que determinen els processos
constructius que consten en el Projecte aprovat. Els terminis parcials seran els que es
fixen al Projecte i al Plec, que tenen caracter contractual; o aquells que es fixin a
I'aprovacié del programa de treball o Pla d’obra.

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un
termini d’execucié superior al de licitacié.

La planificacié haura de preveure I'execucié de l'obra garantint sempre l'accés a
'Estadi Olimpic de Beisbol de Viladecans, al camp de Beisbol i al camp de Softbol,
preveient accessos provisionals i manteniment d’aquests.

S’haura de garantir un espai d’amplada a determinar, segur i tancat de la resta de
'obra, que permeti el transit de persones que vagin a practicar esport durant la
setmana. També caldra deixar I'obra en perfectes condicions de seguretat durant el
cap de setmana..
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El licitador haura de tenir en compte que caldra mantenir els accessos que figuren al
Planol d’accessos, per tal de permetre el funcionament dels camps de Beisbol i
Softbol durant les obres (partits de cap de setmana de la Lliga de Beisbol i Softbol, i
entrenaments, de dilluns a divendres a partir de les 17:30h).

També haura de tenir en compte que caldra mantenir accessible I'entorn de I'entrada
principal i la propia entrada per a la realitzacié de les activitats relacionades amb la
Festa solidaria Beisbol Cuba, que tindra lloc el 8 de setembre de 2018.

El dia seglent a I'acta de replanteig sera el que computi a tots els efectes del contracte
com a comengament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a 'acta
de replanteig, i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi
aprovat el Pla de seguretat i salut.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en la data fixada per l'acta de
replanteig, o dins els set (7) dies naturals posteriors, lliurara a VIMED el pla de
seguretat i salut en el treball, per tal de que es procedeixi a I'aprovacio pel Coordinador
de seguretat i salut. A partir de I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el
comengament de les obres.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de l'acta de replanteig, procedira a iniciar
l'execucid de les obres objecte del present contracte. L’incompliment pel
CONTRACTISTA del termini maxim de quinze (15) dies per iniciar I'execucié d’obres
facultara a VIMED per a imposar penalitats i/o a criteri exclusivament de VIMED,
resoldre el contracte.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15)
dies naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED:

e EIl pla d'obra ajustat al termini acordat procedint-se a la seva aprovacié per
VIMED.

e EI Pla de control de qualitat de I‘'obra valorat adjuntant tres (3) pressupostos
d’empreses homologades amb preus unitaris.

El CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri I'execucié de les obres -
i si aixi ho requereix VIMED - presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils
planing d’obra ajustat a I'execucio real de la mateixa.

El CONTRACTISTA mentre duri I'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a
VIMED qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del planing aprovat,
independentment de que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d’obra
ajustat.

La manca de presentacié d’aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el
contracte, o per a criteri exclusivament de VIMED, imposar en el seu cas penalitats.
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L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovaciéo es
determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

CAPACITAT PER CONTRACTAR | SOLVENCIA

5.1.

Estaran facultades per contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina
l'article 54 del TRLCSP i acreditin la seva solvéncia economica, financera i
técnica o professional, d’acord amb el que es determina en el present plec; i en
les quals no concorrin alguna de les circumstancies de prohibicié per contractar
que es recullen a l'article 60 del TRLCSP.

Sera possible la contractaci®6 amb unions temporals d'empreses que es
constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessaria la seva
formalitzacid en escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacié al seu
favor. Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat Unic de la unid, amb poders
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es
derivin fins a l'extinci6 del mateix, sens perjudici de l'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de
quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de
ser coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

Per acreditar la solvéncia necessaria per aquest contracte, el licitador es podra
basar en la solvéncia i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa
juridica dels vincles que tingui; sempre i quan es demostri que per a I'execucié del
contracte disposa efectivament d’aquells mitjans.

Les persones fisiques o juridiques d’estats no pertanyents a la Unié Europea han
de justificar mitjangant un informe de la respectiva missié diplomatica permanent
espanyola, que s’ha d’adjuntar a la documentacié que es presenti, que I'Estat de
procedéncia de 'empresa estrangera admet al seu torn la participacido d’empreses
espanyoles en la contractacio amb I'’Administracié i amb els ens, organismes o
entitats del sector public assimilables als enumerats a 'art. 3 de la TRLCSP, de
manera substancialment analoga.

Es prescindira de linforme sobre reciprocitat en relaci6 amb les empreses
d’estats signataris de I’Acord sobre contractacio publica de I'Organitzacié Mundial
de Comerg.

Es requisit necessari per les empreses d’estats no pertanyents a la Unié Europea
que aquestes empreses tinguin oberta una sucursal a Espanya, amb designacié
d’'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en
el Registre Mercantil.
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5.2. L’acreditacié de la solvéncia econdmica, financera i técnica es podra realitzar
mitjangcant l'aportacid del certificat de classificacié definitiva o copia
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva
de Contractacié Administrativa del Departament d’Economia Finances i
Planificacié de la Generalitat de Catalunya ( malgrat en aquesta licitacid no
s’exigeix classificacid) juntament amb una declaracié de la seva vigéncia i de
les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament.

Es requereix com a requisit de solvéncia necessari per a poder licitar que el
LICITADOR acrediti els seguents mitjans humans professionals minims a destinar
a I'execucié d’'aquestes obres i que aquest personal tingui I'experiéncia minima
ACREDITADA que es determina en el present quadre:

A DEDICACIO EXPERIENCIA MiNIMA
(24513 MINIMA TITULACIO EN OBRES SIMILARS
I
Cap d'obra amb .
experiéncia acreditada 100 % E.TOP ° ECCF‘)‘ Arqu_|tecte, A_parell_aqor_ ° 5 anys
) . - titulacio académica i professional idonia
| obres d'urbanitzacio
i Encarregat amb
8xper|enC|a acreditada 100 % especialitzat en obres urbanitzacié 10 anys
) en obres
| d’urbanitzacié
t . Segons .
Topograf necessitats Topograf 5 anys
a
d SR:gSS%Tz?iblseaﬁTt neSc:Z%ZEzts Titulacié académica i professional idonia 3 anys
o Responsgble de 3990.”3 Titulacié académica i professional idonia 3 anys
qualitat necessitats

1

Respgpsablt_a enla Segons Titulacié académica i professional idonia 3 anys

gestié ambiental necessitats

El licitador també haura d’acreditar com a minim la realitzacio en els darrers 10
anys d’una (1) obra similar en quant a tipologia, a I'objecte de licitacié, per un
valor d’obra minim de 250.000 € (PEC, IVA exclos).

Els certificats de classificacié o documents similars expedits per estats membres
de la CE o estats signants de I’Acord sobre espai economic europeu a favor de
les empreses d’aquests estats, constituiran document suficient de I'acreditacié de
la solvéncia econdmica financera i técnica

Els LICITADORS acreditaran la seva solvéncia pels mitjans que a continuacié
s'indiquen, havent-se d’aportar els seglients documents:
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Solvéncia econdmica i financera:

Els Licitadors acreditaran la seva solvéncia econdmica per algun dels mitjans que
s’indiquen a l'article 75 del TRLCSP.

Solvéncia técnica:

a) Titols académics i experiéncia de I'empresari i dels quadres de I'empresa i en
particular del o dels responsables de les obres.

b) Relacié de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execucié per a les més importants.
Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucié.

c) Declaracié sobre els efectius personals mitjos anuals de I'empresa, indicant,
en el seu cas, grau d’estabilitat en el mateix i la importancia dels seus equips
directius durant els tres (3) ultims anys.

d) Declaracié indicant els técnics o les unitats técniques, estigui o no integrades
en 'empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucio de les obres.

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

L'adjudicacio del present contracte es realitzara mitjangant procediment obert.

DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

Des del dia de la publicacié de I'anunci de la licitacio, les empreses interessades
podran examinar el Projecte i la resta de documentacio per la qual es regulara aquest
procediment obert, en suport paper, a les oficines de VIMED, al carrer Pompeu Fabra
num. 50, de Viladecans, i entre les 9:00 i les 14:00 hores dels dies laborables, excepte
festius al municipi. Es facilitara copies de I'expressada documentacié als LICITADORS
que ho sol-licitin, amb les despeses a carrec d'aquests.

S’aconsella a les persones i entitats licitadores que remetin un correu electronic a
Judith Campama a l'adreca electronica jcampama@yvigem.cat indicant les dades de
'empresa, persona de contacte, teléfon i correu electronic, als efectes de mantenir-les
informades de qualsevol incidéncia en relacié al procediment de contractacié al que
liciten.

L'esmentada documentacio incloura els seglents documents:

- El present Plec de Clausules Administratives i Prescripcions técniques particulars
amb els seus annexos (Annexos nums. 1 a 9 del Plec administratiu, en format pdf
i editable).

- Projecte d’obres locals ordinaries per a la pavimentacié d’una pista d’escalfament
en I'entorn del camp de Beisbol municipal de Viladecans.

- Planol d’accessos
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Suport informatic amb el pressupost del projecte (format TCQ)
Pla de comunicaci6 de I'obra

VIMED facilitara copies de l'expressada documentacio als licitadors que ho sol-licitin,
amb les despeses a carrec d'aquests.

Aquesta documentacié també es podra consultar al perfil del contractant
www.vigem.cat.

PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

8.5

Les ofertes es referiran al conjunt de l'objecte del contracte, i no s'admetran
ofertes parcials o d'execucié de partides concretes de I'objecte del contracte.

Les ofertes es podran presentar al Registre General de les oficines de VIMED, al
carrer Pompeu Fabra nim. 50, de Viladecans, fins les 14.00h de dimecres 28
de mar¢ de 2018. L’'obertura de les ofertes també es concretara en els anuncis o
es comunicara a tots els licitadors.

A partir del moment de la publicacié de I’anunci de licitacié a la Plataforma
electronica de contractacié de la Generalitat de Catalunya , qualsevol altra
comunicacié de caracter genéric i no individualitzada relativa a la licitacio
es dura a terme al perfil del contractant de VIMED (www.vigem.cat). No
obstant aixo, a criteri de VIMED, es podra procedir a la publicacié
addicional de la referida comunicacié genérica.

No s’admeten ofertes presentades per correu.

Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un
domicili, un teléfon, un fax i una adreca de correu electronic per a les
comunicacions i relacions que en general es derivin de la licitaci6 o que de
qualsevol manera puguin afectar el LICITADOR.

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present
procediment de licitacié es realitzaran mitjan¢cant correu electronic a
I’adrec¢a indicada pel LICITADOR i es consideraran validament efectuades
des de la seva remissio.

Cada LICITADOR podra presentar una oferta. No es podra subscriure cap
proposta en unié temporal o agrupacié amb d’altres, si ho ha fet individualment,
ni figurar en més d’'una unié temporal o agrupacioé. La contravenciéo d’aquest
precepte produira la desestimacido de totes les propostes presentades per
aquest.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstancies de prohibicié per a contractar previstes en
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

el TRLCSP. En el mateix sentit, no seran admeses les ofertes presentades pels
LICITADORS que hagin participat en l'elaboracié de les especificacions
técniques de 'objecte de la present licitacio.

La presentaci6 d’'una oferta implica per part del LICITADOR I'acceptacié
incondicionada de les condicions fixades per aquest plec de clausules
administratives particulars i de prescripcions técniques particulars, i dels
documents facilitats als LICITADORS, que a tots els efectes es consideren part
integrant del contracte; aixi com la declaracié responsable que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per a contractar.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a
partir de la data d'obertura de les propostes.

Passat el termini de sis (6) mesos sense que I'drgan de contractacié
corresponent de VIMED hagi acordat I'adjudicacié del contracte o la resolucio del
procediment obert en un altre sentit, els LICITADORS admesos al present
procediment obert tindran dret a retirar la seva proposicid, sempre i quan ho
sol-licitin aixi per escrit a VIMED.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al
LICITADOR a tots els efectes previstos en aquest plec.

Els LICITADORS hauran de presentar les seves propostes d’acord amb el que
preveu l'art. 145 TRLCSP.

No s’admeten ofertes variants al Projecte objecte de licitacio.
Els defectes existents a la documentacié inclosa al sobre B es consideraran

defectes no esmenables, i les mancances existents tindran una repercussio
directa en la puntuacio técnica a obtenir.

CONTINGUT DE LES OFERTES

Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats i signats pel Licitador o per la
persona que el representi.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom de la
licitacié i del signant de la proposici6.

El Licitador podra presentar la documentacid exigida, en cas que sigui notarial,
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalitzacio i
legitimacié. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els
originals, copia o fotocopia degudament compulsades.
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Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o
informatica, i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

La incorporaci6 de documentacié i/o informaci6 a un SOBRE diferent del que
correspongui comportara I'exclusié del licitador. No obstant aixo, si la informacié o
documentacié inclosa no suposa avangar informacié que hagi de ser valorada en un
moment diferent del procés de licitacid, VIMED podra —discrecionalment- no excloure
al licitador.

El contingut dels SOBRES A, B i C es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..), al sobre corresponent.

9.1. SOBRE A (tancat)

Titol: Documentacié administrativa general- (Procediment obert no
harmonitzat per a I’adjudicaci6 de les Obres Locals Ordinaries de
Pavimentacié de la Pista d’Escalfament a I'Entorn del Camp de Besisbol
Municipal de Viladecans).

El contingut dels SOBRE A es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..), dins del SOBRE A.

Contingut:

1.- Declaracié _responsable sobre compliment de condicions per
contractar i solvéncia economica, financera i técnica.

Els LICITADORS podran presentar una declaracid6 responsable de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex num. 1 del present
plec, conforme a la qual el LICITADOR declara responsablement que
compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el sector
public i que compleix els requisits de capacitat i solvéncia establerts al
present Plec, i que esta en disposicié d’aportar 'esmentada documentacio,
en qualsevol moment, a requeriment de VIMED en el termini maxim de cinc
(5) dies naturals.

De manera alternativa a la referida declaracié responsable segons annex
nam. 1, els licitadors podran presentar com a prova preliminar, i per tant,
substitutoria de tota la documentacié relacionada en els seguents apartats,
el document europeu unic de contractacié (DEUC), consistent en una
declaracié actualitzada de l'interessat, en substitucié dels documents que
integren el sobre A (amb excepci6 de, si s’escau compromis d’'UTE).
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La presentacié d’aquesta declaracié (segons annex 1, o en el seu cas
DEUC) eximeix al LICITADOR d’incloure en el sobre A la
documentacié acreditativa de capacitat d’obrar i documentacié
acreditativa de solvéncia recollida en els apartats 9.1.3 i 9.1.4 del
present plec.

Abans de l'adjudicacié del contracte, 'empresa en qui recaigui la proposta
d’adjudicacié estara obligada a acreditar davant VIMED la possessio i
validesa dels documents que acreditin la seva capacitat indicats a la
clausula 9.1.3 del present plec, aixi com la resta de documentacié que li
requereixi VIMED en el termini maxim de deu (10) dies naturals a comptar
des de I'enviament del requeriment.

Els LICITADORS que no presentin aquesta declaracié responsable, hauran
d’aportar dins del sobre A (Documentacié administrativa general), a més de
la resta de documentacié que s’indica al present apartat 9.1.1, la
documentacié que s’indica en ['apartat 9.1.3 del present Plec.
(Documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador).

Tal com s’ha avancgat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o
agrupacions d'empreses que es constitueixin temporalment a I'efecte,
sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s'hagi
efectuat I'adjudicacié al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades
solidariament davant VIMED.

En aquests suposits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun
dels seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat,
representacié i solvéncia de confirmat amb el qué s’estableix al present
Plec, essent obligatori indicar en document separat els noms i
circumstancies dels qui la subscriuen, el percentatge de participacié de
cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb
facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que
es derivin del contracte fins la seva extincié.

El LICITADOR que formi part d’'una agrupacioé o unié d’empresaris que es
constitueixi temporalment no podra concérrer individualment en el mateix
procediment o figurar en més d’'una agrupacio o unié d’empresaris.

Els licitadors que Sl presentin aquesta declaracio responsable de I'annex 1,
NOMES hauran d’aportar dins del sobre A la segtient documentacio:

La declaracié responsable de I'annex 1 ( apartat 9.1.1)
La declaracio responsable de I'annex 2 ( apartat 9.1.2)
Les declaracions responsables segons annexos 5, 6i 7.
Si s’escau, les declaracions relatives a grup empresarial, acreditacio
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de condicions socials, efc.. ( apartats 9.1.7, 9.1.8i9.1.9)

Els licitadors que NO presentin aquesta declaracié responsable de I'annex
1, hauran d’incloure al sobre A TOTA la documentacio:

e La declaracio responsable de I'annex 2 ( apartat 9.1.2)

e Documentacio acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador (
escriptures, poders, i declaracié responsable de I'annex 3, ( apartat
9.1.3i9.1.5)

e Documentacio acreditativa de la solvencia economica, financera i
tecnica, aixi com la resta de documentacio que es demana a l'apartat
9.1.4

e Declaracions responsables segons annexos 5, 6 7.

e Si sescau la documentaci6 de grup empresarial acreditacio de
condicions socials, efc.. ( apartats 9.1.7, 9.1.8i 9.1.9)

Declaracio responsable sobre solvéncia.

Els LICITADORS hauran de presentar una declaracié responsable de
conformitat amb el model que s’adjunta com annex num. 2 del present
plec, conforme a la qual el LICITADOR declara responsablement i
garanteix que no es troba en situacio d’insolvéncia actual o imminent; no
esta sotmés a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment
concursal o de reorganitzacio empresarial similar, de caracter judicial o
privat, relacionat amb una situacié d’insolvéncia; que no ha sol-licitat la
declaracié de concurs, ni té constancia de que aquesta hagi estat
sol-licitada per cap tercer o que dita sol-licitud sigui imminent; i que no ha
presentat al Jutjat mercantil la comunicacié d’inici de negociacions regulada
a l'article 5 bis de la Llei concursal.

Documentacié acreditativa de Ia personalitat i capacitat del licitador.

En cas que el LICITADOR sigui una persona juridica, per tal d’acreditar la
seva capacitat per contractar haura d’aportar I’escriptura de constitucié i,
en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacié
mercantil que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, l'acreditacio es fara
mitjangant escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional
en el que constin les seves normes de funcionament i activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent Registre Oficial.

En cas que el LICITADOR sigui una persona fisica, l'acreditacié abans
esmentada es fara mitjangcant la presentacié de copia compulsada de la
targeta del numero de identificacio fiscal o del DNI.
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Quan es tracti d’'empresaris estrangers d’Estats membres de la Comunitat
Europea, o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai Economic Europeu,
hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els seglients documents:

» Acreditacid de la seva inscripcid en els Registres o presentar les
certificacions que s'indiquen al punt 1 de I'annex 1 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

= Declaracid6 de submissiéo als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb renuncia expressa del seu propi fur.

Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar
aportant els seglients documents:

» Certificacid expedida per la corresponent representacié diplomatica
espanyola en I'Estat corresponent, fent constar que es troben inscrits
en el Registre Local professional, comercial o similar o, en el seu
defecte, que actuen habitualment en 'ambit de les activitats a les
quals s’estén 'objecte del present Contracte.

» |Informe de la representacio diplomatica espanyola sobre la condicié
de L’Estat de procedéncia de 'empresa d’Estat signatari de I'Acord
sobre Contractaciéo Publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg
(OMC) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir que el pais d’origen
admet la participaciéo d’empreses espanyoles en la contractaciéo amb
'Administracio, de forma substancialment analoga.

= Acreditacié de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacié
d’apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en
el Registre Mercantil.

= Declaracid6 de submissiéo als Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que poguessin sorgir del
contracte, amb renuncia expressa del seu propi fur.

També s’aportara el document o documents que acreditin la legitima i
suficient representacié del signant de I'oferta.

S’aportara declaracié responsable del LICITADOR, atorgada davant
autoritat administrativa, notari public o organisme qualificat, manifestant
qgue no concorren en cap de les circumstancies previstes en larticle 60
TRLCSP, i amb mencid expressa a la circumstancia de trobar-se al corrent
de les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents. Atés com [l'acceptacido incondicional de la
documentacié que forma part de la licitacid, i expressament del contracte
de finangament associat a les obres, comprometent-se el LICITADOR, en
cas de ser el CONTRACTISTA, a signar-lo de conformitat i executar-lo en
les condicions establertes en el mateix; segons el model adjunt al present
Plec com annex num. 3. (Aquesta declaracio i la documentacio referida
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a aquest apartat només s’haura de presentar sin6é s’ha presentat la
declaracié que consta a I’'annex 1).

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense qué calgui la seva formalitzacid en
escriptura publica fins qué s’hagi efectuat I'adjudicacio a llur favor.

En cas que diverses empreses o empresaris presentin oferta conjunta de
la licitacio, cadascuna acreditara la seva personalitat i capacitat indicant en
document privat els noms i circumstancies dels empresaris que la
subscriguin, la participacié de cada un d'ells i la designacié de la persona o
entitat que, durant la vigéncia del contracte, ostentara la plena
representacido d'ambdues davant VIMED. En aquest cas, aquestes
empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i hauran de
nomenar un representant o apoderat de la unié amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del
Contracte fins a la seva extincié.

Les Unions Temporals d’Empreses (UTE) hauran d’aportar:

¢ Un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment
en unié temporal d’empreses cas de resultar adjudicataries.
e El nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié
o EIl percentatge en que cada una participara a la unié temporal
d’empreses.
o Una memoria en la que s’indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té
previst destinar a I'execucio del
contracte
- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacio
tecnica o tecnologica que justifiquen la constitucié de la Unié
temporal d’empreses.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant VIMED i
hauran de nomenar un representant o apoderat de la unié amb facultats
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin
del Contracte fins a la seva extincié.

Cadascun dels components de la unié temporal acreditara la seva capacitat
de conformitat amb alld demanat en el present apartat.

Les ofertes presentades per una Unié6 Temporal d’Empreses han de ser
signades pels representants de totes les empreses que la composen.
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Acreditacio _de Ila solvéncia economica, financera i técnica del
LICITADOR i dels técnics proposats com a Cap d’obra i encarreqat
d’obra

Dins del sobre A hi haura de constar la documentacié acreditativa de la
solvéncia que s’indica a continuacioé (excepte els licitadors que hagin
presentat la declaracié6 annex num. 1 els quals hauran d’acreditar
aquest punt en cas de resultar adjudicataris).

L’'acreditaci6 de la solvéncia econdmica, financera i técnica es podra
realitzar mitjancant I'aportacio del certificat de classificacié definitiva o copia
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial d’Empreses
Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta Consultiva
de Contractacié Administrativa del Departament d’Economia Finances i
Planificacié de la Generalitat de Catalunya ( malgrat en aquesta licitacié no
s’exigeix classificacio), juntament amb una declaracié de la seva vigéncia i
de les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament.

Es requereix com a requisits de solvéncia necessaris per a poder licitar, la
seguent:

A. Que el licitador acrediti haver executat en els darrers 10 anys
almenys UNA ( 1 ) obra similar en quant a tipologia a I'objecte de
licitaciod (per un pressupost minim de PEC 250.000.-€ Iva exclos )

B. Que l'equip a destinar a I'execucié de les referides obres tingui
'experiéncia minima ACREDITADA que es determina en el
present quadre:

5 EXPERIENCIA
A DEDICACIO < MINIMA
CARREC MiNIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
Cap d'obra amb ETOP o ECCP, Arquitecte,
experiencia Aparellador o
acreditada obres 100 % titulacié académica i Sanys
d’urbanitzacié professional idonia
Encarregat amb
experiéncia o especialitzat en obres
acreditada en obres 100 % urbanitzacio 10.anys
d’urbanitzacio
Topograf Segons necessitats Topograf 5 anys
Responsable en Segons necessitats Titulacié académica i 3 anvs
Seguretat i Salut 9 professional idonia y
Responsable de . Titulacié académica i
) Segons necessitats . S 3 anys
qualitat professional idonia
Responsable en la . Titulacié académica i
. - Segons necessitats . S 3 anys
gestié ambiental professional idonia
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Es presentara a tal efecte declaracio responsable, redactada d’acord amb
el model contingut a I'annex num. 5 del present Plec, per la que es formuli
nomenament i compromis exprés de I'empresa de mantenir al cap d’obra i
a I'encarregat d’'obra amb la dedicacié requerida.

S’hauran d’indicar el nom dels técnics nomenats i hauran d’anar signats pel
LICITADOR i pels titulats ofertats acceptant el nomenament.

Caldra a més adjuntar “curriculum vitae” del cap d’obra, i de I'encarregat
d’obra que s’adscriuran a les referides obres.

El cap d’obra ofertat haura de tenir una experiéncia minima acreditada de
cinc (5) anys i 'encarregat de (10) deu anys

El LICITADOR, en cas de ser ADJUDICATARI del contracte, s’obliga a no
substituir ni al cap d’obra, ni a I'encarregat de I'obra proposats, sense la
conformitat escrita de VIMED. | en qualsevol cas, s’haura de substituir per
un técnic amb experiéncia i capacitat equivalent.

Els titulats proposats hauran de posseir i acreditar la titulacié professional
que correspongui a les especialitats técniques necessaries i adequades per
a I'exercici de les funcions que han de desenvolupar.

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i els comunitaris que no
aportin classificacio acreditaran la seva solvéncia pels mitjans que a
continuacio s'indiquen, havent-se d’aportar els seglients documents:

Solvéncia econdmica i financera:

Els Licitadors acreditaran la seva solvéncia econdmica per algun dels
mitjans que s’indiquen als articles 75 del TRLCSP:

a) Declaracio responsable relativa a la xifra de negocis global i de les
obres en I'ambit d’activitats corresponents a l'objecte del contracte,
realitzades per l'empresa en el curs dels tres Uultims exercicis
disponibles en funcié de la data de creacio o inici d’activitats.

b) Informe d'alguna institucid financera o justificant d'una asseguranca
d'indemnitzacié per riscos professionals.

c) Tractant-se de persones juridiques, presentacié dels comptes anuals
inscrits al Registre Mercantil o extracte dels mateixos en el suposit que
la publicacié d’aquests sigui obligatoria en els Estats on aquestes es
trobin establertes o llibre de comptabilitat diligenciat.
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Solvéncia técnica:

a) Titols académics i experiéncia de l'empresari i dels quadres de
I'empresa i en particular del o dels responsables de les obres.

b) Relacié de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execucid per a les més
importants. Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucio.

c) Declaracié sobre els efectius personals mitjos anuals de I'empresa,
indicant, en el seu cas, grau d’estabilitat en el mateix i la importancia
dels seus equips directius durant els tres (3) ultims anys.

d) Declaraci6 indicant els técnics o les unitats técniques, estigui o no
integrades en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucio
de les obres.

e) Relacié de les obres executades en el curs dels darrers deu (10) anys
acompanyades de certificats de bona execucié per a les més
importants. Aquests certificats indicaran les dates i lloc d’execucio.

f) Declaracio sobre els efectius personals mitjos anuals de I'empresa,
indicant, en el seu cas, grau d’estabilitat en el mateix i la importancia
dels seus equips directius durant els tres (3) ultims anys.

g) Declaracié indicant els técnics o les unitats técniques, estigui o no
integrades en la empresa, dels que aquesta disposi per a I'execucio
de les obres.

Els certificats de classificaci® o documents similars expedits per estats
membres de la CE o estats signants de I'Acord sobre espai econdmic
europeu a favor de les empreses d’aquests estats, constituiran document
suficient de I'acreditacié de la solvéncia economica financera i técnica

La classificacio de les UTE se determinara mitjangant 'acumulacié de les
caracteristiques de cadascuna de les empreses associades, expressades
en llur respectives classificacions. S’exigira que totes les empreses estiguin
classificades, tret que en la unid concorrin empresaris espanyols,
estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, en aquest cas els dos
primers hauran de acreditar la seva classificacio i els ultims, en defecte
d'aquesta, la seva solvéncia economica, financera i técnica.

Els LICITADORS estrangers no comunitaris i dels comunitaris que no
aportin classificacié acreditaran la seva solvéncia pels mitjans indicats a
l'article 75 i 76 del TRLCSP esmentats a 'apartat 6.2 del presents plecs.

Quan concorrin a la uni6 o agrupacid empreses nacionals, empreses
estrangeres comunitaries o d’Estats signataris de I'Acord sobre I'Espai
Economic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haura
d’acreditar separadament la seva solvéncia econdmica, financera i técnica.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referéncies
sol-licitades podra acreditar la seva solvéncia economica i financera
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mitjangant qualsevol altra documentacié considerada com suficient per
VIMED. També podra posseir la titulacié comunitaria homologable.

Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacio i la solvéncia
dels licitadors: Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de [I'Estat i Registre Electronic d’Empreses Licitadores de Ia
Generalitat de Catalunya.

Regqistre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat.

La inscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de I'Estat acreditara les condicions d’aptitud de 'empresari en quant a la
seva personalitat i capacitat d’obrar, representacio, habilitacié professional
o empresarial, solvéncia economica i financera, aixi com la concurréncia o
no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en
el mateix.

Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

De conformitat amb el que estableix 'article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creacio del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances-
http://reli.gencat.net), les empreses inscrites a aquest Registre no han
d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

L’6rgan de contractacido ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental
que correspongui, si hi ha informacio registral de les empreses que liciten
al procediment d’adjudicacio en curs.

Les empreses inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya estan exemptes de lliurar materialment la
documentacié que es determina als apartats 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 del present
Plec corresponent a I'acreditacié de la personalitat juridica; la capacitat
d’obrar i la representacio; l'alta en I'impost d’activitats economiques, i el
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcid o0 no
subjeccio. Aixi com I'exempcié en la presentacié de la declaracié segons la
qual no es troba en cap de les circumstancies que donen lloc a la prohibicié
de contractar que estableix l'article 60 del TRLCSP, si no s’ha donat de
baixa a la matricula de I'impost d’activitats econdmiques i, especialment,
segons la qual esta al corrent en el compliment tant de les obligacions
tributaries i com de les relatives a la Seguretat Social.

Tot i estar inscrit hauran de presentar la resta de documentacio del
sobre A. El LICITADOR inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de I'Estat o en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya esta obligat a incorporar en el
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sobre A: una fotocopia simple del document acreditatiu d’inscripcio,
juntament amb la declaracié responsable, signada pel representant de
'empresa, acreditant la vigéncia de les dades que inclou el Registre
Electronic d’Empreses Licitadores i de capacitat per contractar, d’acord
amb el model contingut a Pannex nam. 4.

6.- Declaracio responsable sobre I'equip personal i mitjans humans el
LICITADOR es compromet a posar a disposicio de I’obra i Declaracio
responsable sobre els equips de maquinaria i mitjians auxiliars.

1. Declaracié responsable sobre I’equip personal i mitjians humans el
LICITADOR es compromet a posar a disposicio de I’obra.

El LICITADOR haura d’adjuntar declaracio responsable on es relacioni
el personal (numero i categoria) que es compromet a adscriure, posar a
disposicio i mantenir per a la correcta execucié de les obres, indicant si
sera personal propi 0 sera personal subcontractat, redactada d’acord
amb el model contingut a ’'annex nam. 5 adjunt al present Plec.

Els LICITADORS han d’indicar en l'oferta la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, i han d’assenyalar-ne I'import, i el nom o
el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia
professional o técnica, dels subcontractistes als quals se n’encomanara
la realitzacio.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als
efectes de resolucié contractual o de I'establiment de penalitats, per al
cas que el CONTRACTISTA els incompleixi.

El LICITADOR es compromet a dedicar o adscriure a I'execucio del
contracte els mitjans personals suficients per a I'execucio dels treballs
amb el termini acordat.

2. Declaracié responsable sobre equips de maquinaria i _mitjans
auxiliars que el LICITADOR es compromet a posar a disposicio de
l'obra.

Relacié d'equips de maquinaria i mitjans auxiliars que el LICITADOR es
compromet a posar a disposicio de I'obra per a I'execucio dels diversos
treballs, i el compromis de mantenir-los o incorporar-los quan ho
requereixi la direccié facultativa. Declaracié responsable redactada
d’acord amb el model contingut a Pannex num. 6 adjunt al present
Plec.

Es podra exigir que s'acreditin documentalment aquestes
circumstancies.
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7.-

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als
efectes de resolucié contractual o de I'establiment de penalitats, per al
cas que el CONTRACTISTA els incompleixi.

El LICITADOR es compromet a dedicar o adscriure a I'execucio del
contracte els mitjans personals suficients per a I'execucioé dels treballs
amb el termini acordat.

Declaracio sobre grup empresarial.

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en
algun dels suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una
mateixa licitacié (individualment o en UTE), hauran de presentar la
corresponent declaracio fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 86 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de presentacié d’aquesta declaracio
s’entendra com a declaracié per part del LICITADOR que no concorre
aquesta circumstancia

Eventual acreditacio de condicions socials de treball i d’iqualtat.

En el seu cas, documentacié acreditativa conforme la plantilla de 'empresa
esta integrada per un nombre de treballadors disminuits superior al 2% o
de l'adopcié d’alguna de les mesures alternatives previstes en l'art.2 del
Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

Aixi mateix, si és el cas, documentacié acreditativa conforme I'empresari
disposa d’'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

Submissio jurisdiccional de les empreses estrangeres.

En cas d’empreses estrangeres, declaracié de sotmetre’s a la jurisdiccio
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que directament o indirectament es derivessin del contracte,
amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al LICITADOR.
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9.2.- SOBRE B (tancat)

Titol: Referéncies Técniques - Procediment obert no harmonitzat per a
I’adjudicacio de les les Obres Locals Ordinaries de Pavimentacié de la Pista
d’Escalfament a ’'Entorn del Camp de Beisbol Municipal de Viladecans).

El contingut dels SOBRE B es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..) dins del SOBRE B.

Tots els fulls de la documentacié a incloure en el sobre B, i que es relacionen a
continuacio, hauran d’estar signats pel licitador.

1.-

Memoria descriptiva del procés d’execucio.

El licitador haura de presentar descripci6 justificada del procés d’execucid
de les obres objecte del projecte, per a les activitats principals aixi com les
més singulars de l'obra, identificant recursos i metodologia, millores,
avantatges i garanties de qualitat que ofereix la proposta sobre el
procediment constructiu habitual o definit al projecte. Exposara breument
aquestes millores i avantatges, i I'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els
resultats obtinguts o esperats.

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de
les activitats de I'espai public, el licitador també haura de presentar analisi
de les possibles situacions en que es produeixi una afectacio significativa al
transit de vehicles o de persones aixi com de la resta d’'usos de I'espai
public objecte de les obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc.,
descrivint sistematica general a aplicar en aquests casos: proces de gestio,
protocols de comunicacio, organitzacid, recursos destinats a minimitzar
l'impacte negatiu de les obres sobre el transit, les persones, les activitats
de les empreses, comercgos, etc.

El licitador exposara organitzacié dels talls i presentara estudi de les
situacions on sera necessari la implementacié d’elements de tancament i
senyalitzacié d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi
com els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora dels
mateixos.

Pla d’obres
El licitador proposara pla d’obres que garanteixi el termini de les obres
detallant tasques, durades i lligams, aixi com un text on exposara quin és el

cami critic, les activitats i fites principals de la planificaci6.

El licitador justificara I'assignacid de recursos i rendiments per complir el
termini d’execucié de les obres i presentara organigrama de I'equip técnic
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que intervindra en I'execucié dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva
jerarquia, les activitats en que intervindra i responsabilitats principals en
relaci6 amb l'obra. També presentara un breu detall de les funcions i
responsabilitats de cada posicié que consideri adient i la justificacié dels
coneixements técnics en funcio de les necessitats .

El licitador presentara un esquema de xarxa de precedéncies-
consequéncies del pla d’obres on es detallin els lligams considerats entre
activitats en I'elaboracié de la planificacié proposada per a I'obra. També
exposara un breu text on identifiqui quins son els lligams principals i la seva
justificacio

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre
detallat per capitols-mesos i un text on exposi breument les
caracteristiques i aspectes singulars, si els té, de la seva proposta.

Autocontrol de la qualitat

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control
sobre els processos d’execucid per tal de garantir la qualitat de I'obra.
Haura de manifestar la possible aplicacié de Sistemes de Gestié de la
Qualitat i identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en
cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccio i
control genérics en relacié amb les activitats principals a dur a terme durant
les obres.

Gestiéo mediambiental.

Gestié de residus: el licitador presentara proposta del pla de residus de
l'obra amb l'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar
residus i minimitzar consums de materials. Es justificara la proposta en
base a la seva aplicacid en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que
aporta.

Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interés per a una
adequada apreciacié de la proposta sempre que no contingui informacio
econdmica que hagi d’anar inclosa al Sobre C.

9.3.- SOBRE C (tancat)

Titol: Proposta econdmica i resta de criteris automatics - Procediment obert
no harmonitzat per a I'adjudicaciéo de les Obres Locals Ordinaries de
Pavimentaciéo de la Pista d’Escalfament a ’Entorn del Camp de Beisbol
Municipal de Viladecans).
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El contingut dels SOBRE C es presentara tant en suport PAPER com DIGITAL
(CD, pen drive, etc..) dins del SOBRE C.

Contingut:

Tots els fulls de la documentacio a incloure en el sobre C hauran d’estar signats
pel Licitador. Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses
hauran d’'estar signades pels representants de cadascuna de les empreses
components de I'esmentada Unié.

La proposici6 economica es presentara escrita a maquina, o d’altres tipus
d’'impressid mecanica o informatica, i no s'acceptaran les que tinguin omissions,
errades o esmenes que no permetin de coneéixer clarament alld que VIMED
consideri fonamental per a valorar I'oferta, redactada conforme al model que
s'insereix com annex num. 7 al present Plec.

En la proposta econdmica i resta de criteris automatics s'expressaran
separadament els seglents conceptes:

e Import pel qual el licitador es compromet a executar les referides obres i
percentatge de baixa lineal ofertat a I'execucié de les referides obres

El licitador incloura la seva proposta econdmica per a I'execucio de les
referides obres, indicant en nameros i lletres I'import que oferta, que
resultara d’aplicar al pressupost de licitacid, el coeficient de baixa ofertat
pel licitador.

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal ofertada pel
licitador - s’aplicara a tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra
contingudes en el projecte.

e Ampliacié del termini de garantia: El termini de garantia minim sera de
vint-i-quatre (24) mesos. En aquest apartat s’indicara quina millora en
mesos _s’ofereix_al termini_de garantia obligatori de vint-i-quatre (24)
mesos. Les millores relatives a I'ampliacié del termini de garantia
s’entendran referides al global d’obra. No es puntuara ampliacié de
termini parcial a alguna unitat d’obra.

Cada licitador només podra presentar una proposicié econdmica que no podra
superar l'import l'expressat a la clausula 2a. del present Plec. A tal efecte,
quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un preu o termini
superior al de licitacié. No s'admetran variants ni alternatives.

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses, i en especial les
despeses generals i d'empresa del CONTRACTISTA, el seu benefici industrial i
tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i de
I'execucié de l'obra; 'abonament de les despeses per el Pla de Qualitat es




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS |
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER CONTRACTAR PER -
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES OBRES V| m ed

PAVIMENTACIO D’UNA PISTA D’ESCALFAMENT EN
L'ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE

LOCALS ORDINARIES PER A LA

empresas municipales de viladecans

VILADECANS

10.

realitzara d’acord amb les partides i la seva valoracié incloses en aquest
document.

En el preu ofertat restara exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variacio del tipus de I'VA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

10.1

Mesa de Contractacio i analisi de la documentacio

La Mesa de contractacié estara constituida pels segients membres:

President: Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en qui
delegui.
Vocal: Enric Serra del Castillo, Director de Serveis de I'Area de

Planificacié Territorial ( Ajuntament de Viladecans ), o persona
en qui delegui.

Vocal: Cristina Unica Sorribas, Técnica de VIMED, o persona en qui
delegui)

Secretari: Joan Carles Lopez Méndez, Cap de Serveis juridics Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui
delegui

Entre la data de presentacié de les ofertes i la de llur obertura, la Mesa de
contractaci6 de VIMED procedira a analitzar i qualificar la documentacié
general, continguda en el sobre A (documentacié administrativa general).

En cas que la Mesa de Contractaci6 observés l'existéncia de defectes
esmenables al sobre A ho comunicara al licitador per tal que aquest pugui
presentar l'oportuna esmena en el termini de tres (3) dies habils. La manca
d'esmena dels defectes indicats en el termini establert, sera causa d'exclusié
del procediment obert.

No es consideren esmenables els defectes que consisteixin en la manca de
requisits exigits, i esmenables aquells que facin referéncia a la simple manca
d’acreditacio dels requisits, aixi com la manca d’acreditacio de la classificacio
requerida.

La Mesa de Contractacid decidira sobre l'admissid i procedéncia de les
esmenes presentades pel LICITADOR. En aquests casos es retornara als
licitadors llurs propostes: economiques (sobre C) de I'oferta, sense obrir.

Si amb anterioritat a la data de l'acta publica d’obertura de pliques no s’ha
analitzat el sobre A, es procedira a la seva obertura en I'acte public d’obertura.
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Només s’admeten defectes esmenables al sobre A.
10.2 Acte d’obertura de les ofertes

A lacte dobertura de pliques es procedira a l'obertura del sobre B de
referéncies tecniques i del sobre C propostes econdmiques.

A criteri discrecional de la Mesa de contractacié i per questié d’'agilitat podra
procedir-se en l'acte public dobertura de pliques a [l'obertura Unica i
exclusivament de les propostes economiques (sobre C); procedint-se en acte
no public a 'obertura del sobre B referéncies técniques.

Els defectes o esmenes existents al sobre B de referéncies técniques no seran
esmenables i tindran repercussié en la puntuacido a obtenir per aplicacié dels
criteris de valoraci6 i/o podran, a criteri de VIMED, ser exclosos de la licitacié
per manca de presentacié de documentacio de caracter essencial.

Si amb anterioritat a I'acte d'obertura de les ofertes, s’ha analitzat el sobre A es
requerira als licitadors, les ofertes dels quals tinguin defectes esmenables, per
tal que procedeixin en el termini de tres (3) dies a la seva esmena. A l'acte
d’obertura de propostes, VIMED donara a conéixer les ofertes desqualificades i
la causa d'exclusié de la licitacio.

En aquests casos es retornara als licitadors llurs propostes: referencies
técniques (sobre B) i la proposta economica (sobre C) de I'oferta, aquest ultim
sense obrir.

En el moment de l'obertura de les propostes técniques i econdmiques, la Mesa
de Contractacio procedira a obrir els sobres B- si no s’ha obert abans en sessio
tancada- i C de cada oferta, i a llegir el resum de les propostes econdmiques
contingudes en els sobres C.

Un cop obertes les propostes técniques i econdmiques i comprovada la
documentacié incorporada per cadascuna delles, la Mesa de Contractacio
indicara aquelles ofertes que hauran estat excloses per no ajustar-se a les
bases explicitades en aquest plec.

La Mesa de contractacio podra excloure de la licitacié aquelles proposicions en
les quals manquin documentacio técnica essencial i/o que presentin un preu
superior al de licitacio.

Amb posterioritat a I'obertura de pliques es comunicara a aquells licitadors
'oferta del qual es presumptament temeraria que justifiquin la seva oferta;
procedint-se a l'acceptacido o rebuig de la justificacié presentada. Aquelles
justificacions que no s’acceptin s’exclouran del procediment de licitacié i no
s’avaluaran ni técnica ni econdomicament.
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10.3

10.4

Proposta d’adjudicacié

La Mesa de Contractacio designada als efectes oportuns per VIMED, amb els
informes que estimi oportu sol-licitar, valorara les ofertes i elevara a I'érgan de
contractacié de VIMED la corresponent proposta d'adjudicacio raonada o, en el
seu cas, declarara desert el present procediment obert.

Abans de l'adjudicacio, VIMED podra requerir als licitadors per completar i/o
justificar en el termini que es determini, aspectes técnics i econdmics de les
ofertes presentades.

Decisi6 sobre I’adjudicacié de I'obra

L’organ de contractacié de VIMED, a la vista d'allo indicat en el punt anterior,
decidira sobre l'adjudicacié de l'obra, que no es perfeccionara fins a la
formalitzacio del contracte corresponent.

Abans de la formalitzacié del contracte, el licitador que ha resultat adjudicatari
haura de presentar en el termini maxim de deu (10) dies des de que se li hagi
requerit la documentacio segtent:

o L’acreditacié que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjangant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:

a) En el suposit que I'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
limpost sobre activitats economiques i estigui obligada al
pagament d’aquest, el document dalta de l'impost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a I'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracié responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que 'empresa seleccionada es trobi en algun
dels supodsits d’exempcié d’aquest impost recollits a l'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportara
una declaracié responsable que ha d’especificar el suposit legal
d’exempcié i el document de declaracié en el cens d’obligats
tributaris.

b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per I'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria,
als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.




PLEC DE CLAUSULE$ ADMINISTRATIVES PARTICULARS |
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER CONTRACTAR PER

[ |
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT LES OBRES V| m ed

PAVIMENTACIO D’UNA PISTA D’ESCALFAMENT EN
L'ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE

LOCALS ORDINARIES PER A LA

empresas municipales de viladecans

VILADECANS

10.5

c) Certificat positiu, emés per I'drgan competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

d) Certificat positiu emés per I'’Ajuntament de Viladecans acreditatiu
de la inexistéencia de deutes tributaris amb [I'esmentada
Administracio.

o Garantia definitiva d’acord amb alldo previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.

o Documentacié acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el
presents Plecs (clausula 9.1.3) i solvéncia econdmica, financera i
técnica (clausula 9.1.4).

o Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicié dels mitjans que s’hagués compromeés a dedicar o
adscriure a [I'execucié del contracte que li reclami I'6rgan de
contractacio.

o En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié temporal d’empreses,
en qualsevol regim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar
llur constitucié en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la
formalitzacio del contracte, i el CIF assignat i la representacio, si
s’escau.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el
termini assenyalat, s’entendra que el LICITADOR ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacié al LICITADOR segtient per l'ordre
en que hagin estat classificades les ofertes.

Actuacions en cas de manca de perfeccié del contracte

En cas que no s'arribi a perfeccionar el contracte per manca d’acreditacio
d’estar al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat Social, per manca
d'atorgament del Contracte o per qualsevol altre motiu, VIMED podra optar
entre convocar una nova licitaci6 o adjudicar-la a la seglient millor oferta
d’acord amb els criteris d’adjudicacio.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el
termini assenyalat, s’entendra que el LICITADOR ha retirat la seva oferta, i es
procedira a requerir la mateixa documentacié al LICITADOR seguent per 'ordre
en que hagin estat classificades les ofertes.
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10.6 Notificacié de I’adjudicacié

L’adjudicaciéo es comunicara als LICITADORS i es publicara al perfil del
contractant, i als diaris oficials que correspongui. Un cop formalitzada amb la
signatura del corresponent contracte, sera comunicada, si procedeix, al
Registre Public de Contractes.

La presentacio a la present licitacié comporta I'acceptacio de totes les clausules
i de tots els drets i obligacions que resulten dels plecs i altra documentacié
contractual en cas que resulti adjudicatari de les obres.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a
la interposicié de les reclamacions que procedeixin d’acord amb les Instruccions
Internes de Contractacié; la documentacié del sobre A quedara a disposicio
dels interessats. Els sobres B i C quedaran a l'arxiu de VIMED durant els
terminis adients procedint-se posteriorment a la seva destruccio.

11.- CRITERIS DE VALORACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la
Mesa, d’acord amb els seguents criteris de valoraci6 en ordre de major a menor
importancia:

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA.........coeeeeeeerreeene e eseesesssessssssssaeas De 0 a 60 punts

- Oferta @CONOMICA ....coiiiiiie e e e e e e e e e s De 0 a 57 punts
- Ampliacio termini garantia..............ooooiiii i De 0 a 3 punts
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR.......ccccoi i De 0 a 40 punts

- Memoria del procés constructiu de les obres............cooooviiiiiiiiiiiccccce e, De 0 a 18,00 punts
e o b= 0 [ 0] o] {1 3ROSR De 0 a 16,00 punts
- Autocontrol de la qualitat............oooooiiii De 0 a 2,00 punts
-Gestid mediambiental........ ..o De 0 a 4 punts

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

a)

punts

Obtindra major puntuacioé I'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertades admeses..
La puntuacié vindra definida per I'aplicacié de les seguents férmules:

Sl el nimero d’ofertes admeses és 5 o superior:
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b)

Pi=57x(0i—T)
Omin-T

Pi = Puntuacié de I'oferta

Oi = Oferta

T = Import de licitacié

O min = Oferta admesa més economica

Sl el numero d’ofertes admeses és Inferior a 5:

Pi =57 x Omin
Oi

Pi = Puntuacié de I'oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinaci6 de la baixa temeraria es calculara
com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitacio,

Si s'admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les
ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més econdmiques i les dues ofertes més cares,
sense perjudici d’allo previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitaciéd es troba entre la franja de menys de deu (10) a cinc
(5) , la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi I'ofertes més
econOmica i la oferta més cara, sense perjudici d’'alld previst a I'article 86 del Reglament de la
Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR)
de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d’alld
previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de I'aplicacio d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, per
escrit, la informacié i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacio
en el termini que s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies habils).

Ampliacié termini de garantia..........cccooniiiiiiii e ——— fins a 3
punts

Es valorara positivament les millores que els ofertants proposin en relacié a I'ampliacié del
termini de garantia determinat al plec.

Per cada 24 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins a un maxim
de TRES (3) punts. Els periodes inferiors a 24 mesos es puntuaran proporcionalment.
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No ampliar el termini de garantia seran O punts.

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....cveeieeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseeseeseeesnnens de 0 a 18 punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les obres
objecte del ProjJecte..... .. de 0 a 14 punts

El licitador presentara una descripcié justificada del procés d’execucié que proposa, tant per les
activitats principals com per les activitats especialment significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzara per a la seva execucio,
aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el procediment constructiu
habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la proposta
considerant la seva adequacio a I'obra, implementacié i beneficis.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici de 8,41 a 14,00 punts

Procés constructiu basic i poc detallat de 2,81 a 8,40 punts

Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 2,80 punts
A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio............cccevvirriiniinenniniiinnnnns de 0 a 4 punts

El licitador exposara l'organitzacié dels espais que envolten I'obra i presentara un estudi de les
possibles situacions on sera necessari la implementacié d’elements de tancament i senyalitzacio
d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra, aixi com els recursos i organitzacié
destinats al manteniment i/o millora dels mateixos, tenint en compte les necessitats descrites en
I'apartat 9. PLANIFICACIO.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions que determinen elements de tancament i
senyalitzacio.

Estudi adient i exhaustiu de 2,41 a 4,00 punts
Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
B) PLA D’OBRES....... .ot sss s s s e e s mn s s mn e s s a e nn e e nas de 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres............oo i de 0 a 8 punts

El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que es
garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i els lligams, aixi com
un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals de la planificacié.
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Es valorara la correcta identificacié de les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que
consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.

Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte de 4,81 a 8,00 punts

Planificacié basica i adequada a 'obra de 1,61 a 4,80 punts

Planificacié incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 1,60 punts
B.2 Justificacio de rendiments.............oo i de 0 a 4 punts

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini d’execucié de les
obres.

Es valorara I'aportacié d’informacié addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificacio
en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 2,41 a 4,00 punts
Justificacid basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacié incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat.........ccccccemiiricccciicemrieer e de 0 a 4 punts

El licitador presentara un organigrama de I'equip técnic que intervindra en I'execucié dels treballs on
s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,, les activitats en que intervindra i responsabilitats principals
en relacié amb I'obra. També presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada
posicié que consideri adient i la justificacio dels coneixements técnics en funcié de les necessitats.

Es valorara la proposta de personal en relaci6 amb les necessitats de I'obra, la seva relacid i
dependéncia dins de I'esquema de I'equip, aixi com la descripcioé i contingut del detall de les funcions i
responsabilitats de les diferents figures i la justificacié d’aquelles amb coneixements especifics en
relacio amb les necessitats de I'obra.

Organitzaci6 ampliada amb funcions i responsabilitats adients a les | de 2,41 a 4,00 punts
necessitats especifiques de I'obra

Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats basiques de 0,81 a 2,40 punts
Organitzaci6 escassa i/ 0 amb manca de funcions i responsabilitats de 0,00 a 0,80 punts
C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ... ssmssmss s s s s s mmmn s s e e e de 0 a 2 punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos
d’execucié per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacié de
Sistemes de Gestio de la Qualitat i identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en
cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccié i control genérics en relacié
amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en relaci6 amb
I'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats com exemple.
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Sistema solid, procediments i PPIS adients de 1,21 a 2,00 punts
Sistema basic i procediments correctes de 0,41 a 1,20 punts
Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,40 punts
D. GESTIO MEDIAMBIENTAL.......ccceieerereeersssssssesesessssssssssssssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssens de 0 a 4 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb l'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es justificara la proposta en
base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis mediambientals en la
reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici de 2,41 a 4,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,81 a 2,40 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,80 punts

La puntuacié minima per a ser adjudicatari sera de 20 punts. Les ofertes amb puntuacio
inferior a aquest llindar seran exclosos pel procediment de contractacié i no s’obrira la seva
oferta valorable mitjangant I'aplicacié de criteris o formules automatiques.

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’adjudicacio es fara a I'oferta més avantatjosa, que sera aquella que obtingui més puntuacié
d’entre totes aquelles ofertes admeses al present procediment, si bé VIMED podra rebutjar
igualment totes les ofertes i declarar deserta la licitacio, si cap d’elles arriba a uns requisits
minims de qualitat técnica.

En cas d’empat, I'adjudicacié es realitzara de manera preferent a favor d’aquella empresa
que en el moment d’acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la seva plantilla un
nombre de treballadors discapacitats superior al dos per cent (2 %). En el cas que diverses
empreses licitadores justifiquin trobar-se en aquesta situacio, tindra preferéncia en
I'adjudicacio del contracte el licitador que disposi del percentatge superior.

Aixi mateix, tindran preferéncia en I'adjudicacié del contracte les persones fisiques i
juridiques que disposin d’'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre
que dites proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de
vista dels criteris de valoracié que serveixen de base per a I'adjudicacié.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucié sigui contradictoria amb la proposta
de la Mesa de Contractacio o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els
motius continguts en la proposta de la Mesa.

A efectes de la valoracid de les ofertes, VIMED, podra demanar els aclariments o
concrecions que consideri convenients. Els Licitadors també podran dirigir-se a VIMED, per
aclarir o concretar llurs propostes.
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12. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
12.1 Documentacio exigible

Amb caracter previ a la formalitzaci6 del contracte i de [I'adjudicacid, el
LICITADOR que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb els criteris de valoracio
resulti més avantatjosa, haura de lliurar a VIMED la documentacié que
s’assenyala a I'apartat 10.4 del Plec, que és la seguent:

e L’acreditacid que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de
Seguretat Social, mitjangant el lliurament dels documents que es
relacionen a continuacio:

a) En el suposit que 'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
limpost sobre activitats economiques i estigui obligada al
pagament d’aquest, el document d'alta de l'impost relatiu a
I'exercici corrent en I'epigraf corresponent a I'objecte del contracte,
o el darrer rebut acompanyat de la declaracié responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que 'empresa seleccionada es trobi en algun
dels suposits d’exempcié d’aquest impost recollits a I'article 82 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el
Text refés de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aportara
una declaracié responsable que ha d’especificar el suposit legal
d’exempcié i el document de declaracié en el cens d'obligats
tributaris.

b)  Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions
tributaries expedit per 'Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria,
als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria.

c) Certificat positiu, emés per I'drgan competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.

d) Certificat positiu emés per I'’Ajuntament de Viladecans acreditatiu
de la inexisténcia de deutes tributaris amb [I'esmentada
Administracio.

o Garantia definitiva d’acord amb alldo previst amb el present Plec de
Clausules Particulars.
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e Documentacié acreditativa de la capacitat per contractar indicada en el
presents Plecs (clausula 9.1.3) i solvéncia econdmica financera i técnica
(9.1.4).

o Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de
I'efectiva disposicid dels mitjans que s’hagués compromeés a dedicar o
adscriure a [I'execucié del contracte que li reclami I'érgan de
contractacio.

o En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié temporal d’empreses,
en qualsevol regim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar
llur constitucié en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la
formalitzaciéo del contracte, i el CIF assignat i la representacio, si
s’escau.

En cas d’incompliment d’aquesta obligacié, VIMED podra declarar sense
efecte I'adjudicacio i optar entre convocar una nova licitacié o procedir a
l'adjudicacié a la seguent millor oferta d’acord amb els criteris per a
I'adjudicacio.

12.2 Garantia definitiva

Abans de la formalitzacié de I'adjudicacié del contracte, I'adjudicatari esta obligat
constituir la garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de I'import d’adjudicacio
exclos 'VA.

La garantia definitiva podra constituir-se:

a)

b)

Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives
de Crédit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a I’annex
num. 8 d’aquest Plec de clausules particulars, i 'avalista haura de complir
els requisits assenyalats en l'apartat 2 de l'article 56 del Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a VIMED

Mitjancant Contracte d'asseguranca de caucid, celebrat amb entitat
asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram de 'asseguranca
de caucio.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que
es concretara en un certificat, segons el model que figura a ’'annex nam. 9
d’aquest Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura
de complir els requisits assenyalats en I'apartat 2 de l'article 57 del Reial
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
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12.3.

L’esmentat certificat s’haura de lliurar a VIMED
¢) En metal-lic, consignant-se I'import a VIMED

En cas d'incompliment d'aquest requisit, VIMED podra declarar sense efecte
I'adjudicacié.

La garantia definitiva constituida respondra de tots els deutes del
CONTRACTISTA dimanants del Contracte, de la seva execucié o de la seva
eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria
haver abonat VIMED en excés al temps de la liquidacid, del rescabalament de
qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions
del CONTRACTISTA, inclosos els que com a conseqléncia de I'esmentat
incompliment podrien exigir-se a VIMED per I'Administracié i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al
CONTRACTISTA fins al finiment del termini de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, VIMED podra procedir
liurement, i per la seva exclusiva determinacio, contra la fianga constituida i
disposar, en consequéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos dels que el CONTRACTISTA es cregui
assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de
la garantia per VIMED I'unica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu
dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

Quan com a consequéncia de la modificacid del contracte, per qualsevol
circumstancia, el preu del mateix experimentés al¢ca o baixa, es reajustara la
garantia constituida per Iimport necessari per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el pressupost del contracte vigent
en cada moment.

Formalitzacié del contracte

Un cop adjudicat el contracte es procedira a notificar a tots els licitadors, es
comunicara al perfil del contractant, i si s’escau a publicar al BOP o al diari oficial
corresponent.

L'ADJUDICATARI restara obligat a subscriure el corresponent document de
formalitzacio del Contracte d'adjudicacio de les obres en el termini que determini
VIMED.

En aquest sentit, VIMED comunicara per escrit a l'adjudicatari la data de
formalitzacio del Contracte amb una antelacié minima de cinc (5) dies.

En cas que el contracte es formalitzi mitjangant escriptura publica, les despeses
aniran a carrec del CONTRACTISTA i haura de lliurar a VIMED dins del termini
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13.

14.-

de quinze (15) dies comptats a partir de la data de signatura, una copia auténtica
i dues de simples.

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a
'ADJUDICATARI dins del termini indicat, VIMED podra resoldre el contracte
demanant els danys i perjudicis oportuns; tanmateix podra adjudicar al seguent
candidat en el licitacio, o convocar una nova licitacio.

12.4 Actualitzacio o revisio de preus

Donades les caracteristiques de I'objecte del present contracte, no esta subjecte
a revisio de preus.

DIRECCIO DE LES OBRES

VIMED sera el responsable del contracte i designara d’entre els seus técnics, un técnic
responsable de la gestié de I'obra que dura a terme les tasques de la comprovacio,
coordinacid, vigilancia i inspeccio de la correcta realitzacio de I'obra objecte del
contracte.

La Direccié Facultativa i el técnic de VIMED encarregat de la gestio de 'obra hauran
de coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el
CONTRACTISTA.

El CONTRACTISTA haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions
complementaries que li siguin dictades per la Direccié Facultativa i/o el técnic de
VIMED per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a
les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié relacionades amb
I'execucio de les obres.

VIMED i/o la Direccié Facultativa d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs
de realitzacid, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacié definitoria de les obres.

EXECUCIO DE LES OBRES.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccio a les clausules estipulades en el present
plec , i en el contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte
aprovat per I'Ajuntament de Viladecans i conforme a les instruccions que, en
interpretacié técnica d'aquest donés la Direccié Facultativa d'Obra o VIMED, al
CONTRACTISTA. Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser
ratificades per escrit en el més breu termini possible, perqué siguin vinculants a les
parts, i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser
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degudament diligenciat a l'inici dels treballs. EI CONTRACTISTA esta obligat a signar
el coneixement de les esmentades ordres.

El CONTRACTISTA haura d’acomplir a més a més amb les seguents condicions
especifiques d’execucio de les obres:

o Mitjans materials personals técnics i rendiments.
El CONTRACTISTA té l'obligacid d’assegurar i garantir el rendiment i la
planificacié dels treballs, aixi com l'assignacié de tots els recursos, tant técnics
com personals com materials per a garantir la seva execuci6 amb la qualitat
requerida i en el termini fixat.

o Planols detallats d’execucié.
Es formularan els planols detallats d'execucié que la Direccié Facultativa i/o
VIMED estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i técniques, i els
reglaments vigents.

. Actualitzacio del Pla d’Obra.

Mentre duri 'execucié de les obres, i si aixi ho requereix la Direccié Facultativa,
ilo VIMED el Contractista haura de presentar el Pla d’Obra ajustat a I'execucio
real de la mateixa, en el termini maxim de cinc (5) dies habils.

En qualsevol cas, el Pla d’'Obra s’actualitzara de forma quinzenal i haura de ser
aprovat per la Direccié Facultativa i VIMED

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball
aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovacié, s’entendran
integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.

o Comunicacié de modificacions de termini.
Mentre duri 'execucio de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la
Direcci6 Facultativa i a VIMED, qualsevol modificacié de termini, tant parcial com
total, del Pla d’Obra aprovat, independentment que aquestes modificacions
s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat.

o Condicions especifiques a tenir en compte en I’execucio de les obres
S’haura de garantir un espai d’'amplada a determinar, segur i tancat de la resta de
I'obra, que permeti el transit de persones que vagin a practicar esport durant la
setmana. També caldra deixar I'obra en perfectes condicions de seguretat durant
el cap de setmana..

El licitador haura de tenir en compte que caldra mantenir els accessos que figuren
al Planol d’accessos, per tal de permetre el funcionament dels camps de Beisbol i
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Softbol durant les obres (partits de cap de setmana de la Lliga de Beisbol i
Softbol, i entrenaments, de dilluns a divendres a partir de les 17:30h).

També haura de tenir en compte que caldra mantenir accessible I'entorn de
'entrada principal i la propia entrada per a la realitzacié de les activitats
relacionades amb la Festa solidaria Beisbol Cuba, que tindra lloc el 8 de
setembre de 2018.

La manca de compliment de qualsevol de les condicions especifiques establertes,
facultara a VIMED a resoldre el contracte o, a criteri exclusivament de VIMED a
imposar en el seu cas penalitats.

COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

L'execucié del contracte comengara amb l'acta de comprovacié del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de quinze (15) dies naturals des de la data de la
formalitzacié del contracte. La data per a la realitzacié del replanteig sera fixada per
VIMED i es comunicara al CONTRACTISTA amb una antelacié de set (7) dies naturals
a la mateixa. La comprovacio del replanteig de les obres s'efectuara en presencia del
CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el CONTRACTISTA no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacio del
replanteig és considerara com incompliment del contracte amb les consequéncies i
efectes previstos en el plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacié dels treballs que s’estimin adients per
a un perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es
demostri a judici de la direccié de I'obra i sense reserva del CONTRACTISTA, la
disponibilitat dels terrenys es donara per qui correspongui 'autoritzacié per iniciar les
obres; comencgant-se a comptar el termini d’execucié des del dia seguent a la signatura
de l'acta de replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucio que la
Direcci6 d’'Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figurin en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i
assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i de prescripcions técniques
particulars, i els reglaments vigents.

El CONTRACTISTA restara obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient i
prévia aprovacio per I'organ de contractacié de VIMED, a introduir les modificacions
necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat
i qualitat previstes en el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins
que les causes que van impedir 'inici de les mateixes s’hagin superat.
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b)

COMPLIMENT DE TERMINIS | PENALITATS

El CONTRACTISTA resta obligat al compliment del termini d'execucio del contracte i
dels terminis parcials fixats per VIMED. Si arribat el terme de qualsevol dels terminis
citats, el CONTRACTISTA hagués incorregut en mora per causes imputables al
mateix, VIMED podra optar per la resolucié del contracte o per la imposicid6 de
penalitats econdmiques

VIMED tindra dret a aplicar i percebre penalitats per les seglients causes:

o Defecte de qualitat de I'obra executada.

¢ Incompliment del termini parcial del Pla d’'Obres

e Incompliment global dels terminis d’execucido de I'obra per causes imputables al
CONTRACTISTA

e Incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de qualitat
i/o el planing d’obra i/o el pla de seguretat i salut

e Incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa. i/o VIMED

e Incompliment d’ordres de coordinador de seguretat i salut.

e Incompliment en matéria de subcontractacié

e incompliment en I'execucié dels repassos

¢ Incompliment d’obligacions especifiques

Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o
de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels técnics de VIMED, donaran lloc
a la seva demolicié. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada.

Penalitat per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla
d'Obres vigent s'haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

EL Pla d’obres s’actualitzara de forma quinzenal i en qualsevol cas el CONTRACTISTA
es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils seglients a que li hagi estat
requerit per VIMED o la Direccié Facultativa.

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5%) de la diferéncia
entre l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres
vigent en el moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.
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d)

Es calcularan a la fi de cada mensualitat actualitzant-se segons l'evolucié de I'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s'aplicara a la liquidacié de la penalitat per incompliment del termini total, si aquest fos
el cas.

Penalitat per manca de incompliment del termini total de I’obra

En cas d’excedir injustificadament el termini total per a 'execucié de la totalitat de les
obres, el CONTRACTISTA sera objecte d’una penalitat per import de cinc-cents euros
(500,00.-€) per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures
pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per
qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d’excedir injustificadament en mes de vuit (8) setmanes el termini total per
I'execucié de les obres VIMED retindra tota la facturacié pendent i podra optar per la
resolucid del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs
pendents, o part d’ells, a un altre industrial, deduint-se els increments de preus que
existissin de les factures, garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se pel VIMED.

Per a que la justificacio en el retard pugui ser estimada, el CONTRACTISTA haura
d’avisar per escrit i amb antelaci6 a la Direccié Facultativa que ho posara en
coneixement de VIMED i es determinara la procedéncia o no dels arguments exposats.

Penalitat per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el
Pla de qualitat i/o els planings d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a linici de les obres, la
presentacio del planing d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de
seguretat i salut; i pel suposit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el
CONTRACTISTA sera objecte d’'una penalitat per import de cinc-cents euros (500,00.-
€) per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents
de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol
concepte pugui ordenar el VIMED.

En cas d’excedir en més de quinze (15) dies naturals el termini maxim per a iniciar les
obres, per a la presentacié del planing d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacié
del pla de qualitat de I'execucié de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de
seguretat i salut, VIMED podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les
garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb una altra
CONTRACTISTA els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que
existissin de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se pel VIMED.

En el cas d’'incompliment de la presentacio dels planing d’obra ajustat durant I'execucio
de les mateixes, VIMED podra retenir tota la facturacido pendent i podra optar per la
resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades;
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a)

h)

procedint-se a contractar amb una altra CONTRACTISTA els treballs pendents,
deduint-se els increments de preus que existissin de la facturacié pendent i/o de les
garanties i/o retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié Facultativa de I'Obra i/o
VIMED

En cas que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la DIRECCIO
FACULTATIVA, o de VIMED, de manera que VIMED consideri que es perjudica
greument el correcte desenvolupament de les obres, DIRECCIO FACULTATIVA podra
proposar a VIMED una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, VIMED ho comunicara al CONTRACTISTA per tal de
que solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna
reparacio, VIMED podra aplicar una penalitat consistent en cinc-cents euros (500,00.-
€) per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en
curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador
de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED, i
aquesta podra proposar una penalitat econdbmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d’aquest tipus.

Proposada la penalitat, VIMED ho comunicara al contractista per tal de que solucioni
incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, la societat
contractant podra aplicar una penalitat consistent en cinc-cents euros (500,00.-€) per
cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacio mensual del mes en curs que
es fara efectiva a criteri de VIMED ja sigui en la certificacio mensual del mes en curs o
es deduira de la garantia constituida.

Penalitats per incompliment en matéria de subcontractacié

La infraccié de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes
al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditacié de I'aptitud del subcontractista,
pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d’'una penalitat de fins a un
cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execucié dels repassos
En cas que el CONTRACTISTA no executi, sense causa justificada, en el termini i en

les condicions fixades les correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries
fins la recepcidé d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de garantia,
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17.-

per tal de que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la
fi del periode de garantia les condicions del projecte i execucid; VIMED podra aplicar
una penalitat per import de cinc-cents euros (500,00.-€) per cada repas no executat en
el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el CONTRACTISTA no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execuci6 amb un tercer,
anant a carrec del CONTRACTISTA el cost de I'execucié de I'esmentat repas. En
aquest sentit, el CONTRACTISTA no podra posar cap impediment a la referida
execucio havent de deixar entrar als operaris a I'obra.

Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques

En cas de que el CONTRACTISTA incompleixi algunes de les obligacions especifiques
recollides en el present contracte, VIMED, podra acordar una penalitat econdomica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent en cinc-cents
euros (500,00.-€) per cada incompliment, que es fara efectiva en la certificacié
mensual del mes en curs, que es fara efectiva en la certificacio mensual del mes en
curs.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el deu per
cent (10 %) del preu final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccio
de VIMED, de la garantia definitiva constituida pel CONTRACTISTA

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el CONTRACTISTA estara obligat a
ampliar la garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat.

FORCA MAJOR.

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié a risc i ventura del
CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i sempre que no existeixi actuacié
imprudent per part del CONTRACTISTA, aquest tindra dret a una indemnitzacié pels

danys i perjudicis que s’haguessin produit.

Prévia comprovacio sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara
a VIMED la indemnitzacié a satisfer al CONTRACTISTA en el seu cas.

Correspondra a I'drgan de contractacio la resolucié de I'expedient
Unicament tindran la consideracié de casos de forca major els segiients:
- Incendi causat per electricitat atmosférica

- Fendmens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.
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18.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA DE CARACTER
ESPECIFIC

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, i les recollides
al Plec de prescripcions técniques particulars i al Projecte existiran especificament les
seguents obligacions:

1.

Obligacions en mateéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

El CONTRACTISTA lliurara copia de la comunicacié d’obertura del centre de
treball a l'autoritat laboral competent amb el segell d’entrada estampat per
aquesta darrera.

El CONTRACTISTA i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i
trobar-se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li
pertoquen en mateéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié
de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament
responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de VIMED, del
compliment de qualsevol de tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el CONTRACTISTA estara obligat, durant tot el periode de
durada del contracte a renovar i aportar el Certificat de contractistes, emés per
'Agéncia Estatal de I'Administracié Tributaria, cada sis (6) mesos des de
I'emissié de I'anterior certificat.

Als efectes de control per part de VIMED, sense que aixd impliqui no obstant cap
obligacio per aquesta ultima, el CONTRACTISTA haura d'acreditar sempre que i
sigui requerit per VIMED, tenir complides totes les obligacions esmentades en
I'apartat anterior, posant a disposicié de VIMED, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

El CONTRACTISTA haura de presentar abans de la formalitzacié del contracte
certificat original expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments
a la Seguretat Social. L'esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre
durin els treballs.

El CONTRACTISTA lliurara a VIMED el dia 1 de cada mes (o si es festiu, el dia
habil seguient) una llista del personal que es troba a I'obra, en la qual es
designara un a un als operaris del CONTRACTISTA (categoria, numero d’afiliacio
a la Seguretat Social, data d’alta amb EL CONTRACTISTA i data d’incorporacio
a I'obra). Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es produeixi haura de ser
comunicada en el mateix dia a VIMED. Tot el personal que figuri en 'esmentada
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lista haura d'estar donat dalta a la Seguretat Social. Per aixo, el
CONTRACTISTA presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacio de
les assegurances socials, amb expressié en els mateixos del personal que
treballa a l'obra, juntament amb el carrec comptable emés pel Banc Entitat
gestora de recaptacio acreditatiu d’haver estat pagat.

El CONTRACTISTA presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi
com de I'Alta a la Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de
'empresa que estigui adscrit a 'obra. Una vegada validats els originals amb les
copies es retornaran els primers en el menor termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucié de l'obra, el
CONTRACTISTA estara obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicié de
VIMED i/o el Coordinador de seguretat i salut un quadrant mensual, amb tots els
dies laborables del mes, amb la relacié de treballadors amb nom i DNI que estant
treballant a I'obra en cada moment; a fi i efecte de que VIMED i/o el coordinador
puguin verificar en qualsevol moment el personal que efectivament hi ha a I'obra.

L’'incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer,
podra donar lloc a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el
corresponent contracte.

El CONTRACTISTA d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions
del Coordinador de Seguretat i Salut i/o VIMED, es compromet a adoptar les
mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995
de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i del Real decret 1627/1997,
de 24 d’'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccid; aixi com de qualsevol altre normativa que la
desenvolupi o li sigui d’aplicacio.

2. Constitucio de fiances i subcontractacio

Seran a carrec exclusiu del CONTRACTISTA totes les despeses i impostos que
s'originin per rad de la constitucié de fiances dimanants del contracte, i en el seu
cas, els que es causin per la subcontractacié de les obres objecte d'aquell i de
les seves revisions.

3. Aniran a carrec del contractista les despeses de comunicacié per import de
4.081,48 -€, IVA exclos

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen
amb el Pla de comunicacio redactat per a I'obra objecte de licitacio, en el qual es
determinaran les accions de comunicacié vinculades a la obra.. El
CONTRACTISTA assumira el cost fins I'import anteriorment indicat.
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La societat privada municipal VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. o la que
aquesta determini o [IAJUNTAMENT DE VILADECANS girara al
CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de comunicacid
avalades per I'existéncia del Pla de comunicacio especific de I'obra.

ElI CONTRACTISTA les haura d’abonar a la societat privada municipal emissora
de la mateixa. dins dels trenta (30) dies a la presentacié de factura.

En cas d’incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les
obligacions esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de
qualsevol pagament que hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per
'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, VIMED cobrara uns
interessos de demora que es calcularan de conformitat amb la normativa vigent.

Es consideren despeses de comunicacié imputables a aquest apartat amb
caracter enunciatiu no limitatiu les seguents:

e Execucio, subministraments i instal-lacio dels cartells anunciadors de les
obres

o Totes aquelles que es puguin determinar per la societat privada municipal
VIMED, VIURBANA. o per I'Ajuntament de Viladecans en relacio a
comunicacio i informacié d’obra, informacio als ciutadans sobre qualsevol
incidéncia, posada en funcionament de serveis, actes informatius etc , en
relacié amb I'obra que s’executa.

En consequéncia, el CONTRACTISTA esta obligat a abonar les actuacions
d’informacié i comunicacié en la forma que li sigui requerida per la societat
privada municipal VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., VILADECANS
RENOVACIO URBANA S.L. i/lo TAJUNTAMENT DE VILADECANS.

4. Cartells anunciadors de I’empresa adjudicataria

La col-locacié en obra de cartells anunciadors de I'empresa CONTRACTISTA,
aniran unica i exclusivament a carrec de l'aquesta; i en qualsevol cas, estara
subjecta a la previa autoritzacié de VIMED o de I'Ajuntament de Viladecans en
quant a les caracteristiques del cartell, ubicacio i contingut.

5. Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i
salut en el treball

El CONTRACTISTA s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels
treballs el Pla de Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de
Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacio i execucio.

El CONTRACTISTA s’obliga a, una vegada aprovada per VIMED la
subcontractacio, signar les corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut,
aixi com a presentar els documents i certificats que VIMED i requereixi.
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El CONTRACTISTA sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el
personal de l'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacio
dels treballs encomanats.

El CONTRACTISTA es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als
reglaments de seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels
treballs contractats.

Si s’apreciés per la Direccié Facultativa o per VIMED una reiterada inobservanca
en els equips de proteccio personal per a la realitzacio dels seus treballs, per part
del personal del CONTRACTISTA, VIMED queda facultat per a equipar
correctament al personal i deduir el seu import de la certificacioé final .

6. Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
I’execucio de les obres

El CONTRACTISTA esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucio del contracte
els mitjans personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucié de
les obres. A tal efecte, esta obligat a assegurar i garantir I'execucioé de les obres
en els terminis parcials establerts en el Pla d’'obra aprovat; i resta obligat a
millorar el rendiment i la planificacid dels treballs, aixi com I'assignacio de tots els
recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucié amb la
qualitat requerida en el termini acordat. Havent de tenir present la necessitat de
garantir mitjans per a I'execucié d’obra durant el mes d’agost, si s’escaigués.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de
resolucié contractual o de l'establiment de penalitats, per al cas que el
CONTRACTISTA els incompleixi.

7. Els Llibres d'Ordres i Incidéncies

El CONTRACTISTA tindra sempre a l'oficina de I'obra, i des de linici dels
treballs, a disposicié de la Direccio Facultativa i de VIMED, un Llibre d’Ordres on
s’anotaran les ordres, instruccions i comunicacions que es donin al
CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles deficiencies, o les que
consideri convenients perqué els treballs es duguin a terme dacord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser
estesa i signada per la Direccié Facultativa i contenir 'assabentat subscrit amb la
signatura del CONTRACTISTA o del seu representant a I'obra. Una copia sera
per la Direccid Facultativa, el CONTRACTISTA n’enviara una altra copia a
VIMED per al seu coneixement.

El CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i
Incidéncies, de conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que
sigui aplicable. Aquest llibre s’obrira amb data de la comprovacié del replanteig i
es tancara en I'acte formal de recepci6 de les obres.
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Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin
redactades les ordres que preceptivament té I'obligacié de complimentar el
CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de les responsabilitats que li siguin
inherents.

8. Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes
per la legislacio vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents
polisses d'assegurances en les modalitats "tot risc construccio" i
"responsabilitat civil”, sent al seu carrec fins a 'acabament del termini de
garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les polisses d’asseguranga son els segients:
a) L'asseguranca en modalitat "tot risc construccio":

= Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de
I'obra adjudicada.

= A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la
polissa els subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

= Hauran de figurar com a beneficiari de I'asseguranca a VIMED.

= Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacio de
l'obra.

= Incloura, dins els riscos coberts inclouran l'asseguranca de béns, que
cobrira la indemnitzacié per danys i pérdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacid, inclosos abassegaments.

Equips de construccié.

Maquinaria de construcci6.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de I'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o
extingir el sinistre.

O O O O O O

b) L'asseguranga de responsabilitat civil sera per un import minim de dos-
cents cinquanta-mil euros (250.000 -€) i cobrira:

» Les indemnitzacions que I'assegurat hagués de satisfer a tercers com a
civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones
o0 béns, per accid o omissio, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
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subsidiaria, com a consequéncia d'accidents relacionats amb I'execucié
de l'obra.

= Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de
I'assegurat.

= La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.

= Qualsevol reclamacié contra VIMED que tingui el seu origen en els propis
treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de
manteniment i/o conservacid, en el seu cas, amb les limitacions d'aplicacié
comunes a aquestes prorrogues.

S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels
usos mercantils en aquest tipus d'assegurances.

Les polisses s’hauran de presentar a VIMED abans de la formalitzacié del
contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el
qual hagi de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de
la prima o de procedir al seu pagament per un altre periode.

En la recepci6 de I'obra haura d'acreditar que la polissa té vigéncia pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensioé del pagament de les certificacions i, en el
cas de la recepcio, a la suspensioé del comput del termini de garantia fins que el
CONTRACTISTA acrediti I'acompliment d'aquesta obligacio, sense que el
periode de suspensio sigui computable a efectes d'indemnitzacio per retard en el
pagament de les certificacions o de la liquidacio.

9. Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla

Abans de comengar les obres, el CONTRACTISTA comunicara al técnic de
VIMED encarregat de la gestié de l'obra la relacid detallada amb les dades
seguents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicioé d’aquesta obra.

b) Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicid per a
I'execucio de les obres

c) Teécnic amb titulaci6 adequada designat pel CONTRACTISTA per a la
direcciéo de l'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El
técnic quedara adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant
les hores de treball a peu d'obra.
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10.

d) ElI CONTRACTISTA també facilitara al técnic de VIMED encarregat de la
gestio de 'obra, relacié numerada per oficis i categoria del personal que ha
de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que haura de ser
'adequat el qualitat i nUmero al tipus i magnitud dels treballs a realitzar. En
qualsevol moment VIMED podra ordenar la separacié de I'obra del
personal que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a
desenvolupar o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i
podra aixi mateix ordenar [lincrement de personal necessari per a la
consecucio dels treballs en el termini acordat

e) El CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i
protegit ( equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu
electronic ) per a despatx exclusiu de la Direccio Facultativa de I'obra, en el
lloc que es consideri més apropiat, prévia conformitat de la Direccio
Facultativa i VIMED; i no podra procedir al seu canvi i trasllat sense prévia
autoritzacié.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la
finalitzacio del contracte.

El CONTRACTISTA hi haura de conservar necessariament una copia
autoritzada dels documents contractuals del projecte o projectes base del
contracte, el Llibre d’ordres i el Llibre d’incidéncies.

El CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu,
técnic, auxiliar i operari que resulti de la documentacié de I'adjudicacio i resta
establert al Pla d’Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per
la seva part la direccié dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre
quants gestions depenguin de la Direccié de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la
seva organitzacié funcional sera lliurement apreciada per la Direccidé Facultativa
de l'obra i per VIMED, que tindra en tot moment la facultat d’exigir al
CONTRACTISTA la substitucid per causa justificada de qualsevol persona
adscrita a l'obra, sense obligaci6 de respondre de cap dels danys que al
CONTRACTISTA li pogués causar I'exercici d’aquella facultat. No obstant, el
CONTRACTISTA respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra.

Utilitzacio de materials

El CONTRACTISTA haura d'observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacié a la utilitzacid de materials i la
norma Técnica de I'Institut Tecnologic de la Construccioé (ITEC) per a la utilitzacio
de granulats provinents de la matxuca d’enderrocs de construccio6.
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11.

12.

Preus i despeses

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucio i acabament de qualsevol unitat d’'obra, es consideren incloses
en el preu de la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la
descomposicio o descripciod dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels
que, sota el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a l'article 130.3 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RGLCAP), es
consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan
no figurin en el pressupost valorats en unitats d’obra o partides algades.

Despeses d’assaigs

El control de qualitat de les obres objecte de la licitacié esta inclds en el projecte
fins al 1% del PEM. L’import de 1.669,95€ fins arribar al 2% del PEM de projecte
sera a assumir per I'adjudicari de les obres.

El Pla de Control de qualitat el redactara el contractista.

A tal efecte, l'adjudicatari es compromet a presentar tres pressupostos
d’empreses homologades per portar a terme el control de qualitat, en els quals
s’especificara: partides unitaries i pressupost, i correspondra a VIMED - de les
tres (3) ofertes presentades - determinar quina sera I'encarregada de I'execucio.
L’adjudicatari ha de comunicar la persona en qui designara el seu seguiment.

El Pla de qualitat de I'obra que I'empresa mantindra directament durant I'execucio
de les obres, sera de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de
'acompliment de totes les disposicions legals vigents en aquesta comprometent-
se al fet que els assaigs els executara, d’acord amb VIMED, en el laboratori
homologat que s’acordi.

Pel cas que VIMED sol-licités altres proves no incloses al Pla de qualitat ,
s’abonaran d’acord amb els preus unitaris establerts al pressupost adjuntat i
aprovat

EL CONTRACTISTA comunicara la persona que nombrara pel seu seguiment.
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13.

14.

15.

16.

17.

Alta de les instal-lacions

Seran de compte i carrec del CONTRACTISTA la realitzacié de les gestions,
pagaments de totes les despeses, taxes, arbitris, etc., redaccié i visat dels
projectes que hagin de presentar-se en els Organismes competents a efectes
d'obtenir l'alta i permis de funcionament de les instal-lacions i escomeses
provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres

El CONTRACTISTA sera responsable de tots els objectes que es trobin o
descobreixin durant I'execucid6 de les obres, especialment les restes
arquitectoniques; havent de donar compte immediatament de les troballes a la
Direccio de I'Obra i VIMED, i col-locar-los sota la custodia d’aquest.

Els materials rescats de l'obra es consideren propietat de I'Ajuntament de
Viladecans i seran traslladats per I'adjudicatari al lloc que determini VIMED.

Neteja de I'obra

Al final de I'obra el CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els
elements d’obra executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a
consequéncia de I'execucio de I'obra objecte de contractacié.

Aixi mateix, el CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants
i mitjans auxiliars en un termini maxim de quinze dies seguents a la data de
recepcié de l'obra. En un altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del
CONTRACTISTA

Conservacio i vigilancia de I'obra

ElI CONTRACTISTA esta obligat a la conservacio i vigilancia dels seus mitjans de
treball, dels aliens i de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la
senyalitzacio.

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la
correcta i adequada conservacio dels cartells i senyals, i a la immediata
reposicid. Cas de no fer-ho aixi, i previ requeriment de VIMED, els serveis técnics
d'aquesta podran dur a terme les tasques de conservaci6 a carrec del
CONTRACTISTA.

Execucio dels repassos
El CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de

correccions i reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcié de
I'obra, aixi com els que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de
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que les obres compleixin totalment al temps de I'expedicid del certificat de la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucié.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des
de que hagin estat comunicades al CONTRACTISTA per VIMED.

En cas de que el CONTRACTISTA no executi els repassos en el termini acordat
sense causa justificada, VIMED podra exigir una penalitat per import de cinc-
cents euros (500,00.-€) per cada repas no executat en el termini fixat. En aquest
cas, a més de l'oportuna penalitat, VIMED si ho considera oportu, prévia
comunicacié per escrit al CONTRACTISTA, podra encarregar directament
aquells treballs no executats als seus serveis o a altres empreses. En aquest
cas, el CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar 'accés a
'obra dels serveis de VIMED o els industrials externs. En qualsevol cas, la
responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel CONTRACTISTA,
siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec del
CONTRACTISTA,; i es descomptaran de les certificacions pendents, i/o de la
garantia constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si
s’escau, per aquest incompliment.

19.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

19.1 Modificacio del contracte en els supoOsits establerts a I’article 107 del
TRLCSP.

VIMED podra durant la seva execucid, modificar el contracte, sempre que
concorri alguna de les circumstancies que determina l'article 107.1 del TRLCSP, i
sempre que l'import global de les esmentades obres no sobrepassi en més o
menys el deu per cent (10 %) del preu d’adjudicacié del contracte.

En cas que per VIMED es procedeixi a modificar el contracte incorporant parts de
'obra i/o unitats d'obra o materials no previstos en el contracte, o les
caracteristiques del qual difereixen substancialment d’aquelles, el seu preu es
fixara per VIMED, a proposta del Director Facultatiu de les obres d’acord amb el
procediment que a tal efecte es determina. Tant per a la seva execucié com pel
seu abonament, es procedira a I'aprovacié de preus contradictoris de conformitat
amb el que preveu al Plec i normativa aplicable.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director Facultatiu
de les obres i dels serveis técnics de VIMED, en el que es faci constar I'import
aproximat de la modificacid, aixi com la descripcioé de les obres a executar, quan
comportin incorporar parts de I'obra i/o unitats d’obra o materials no previstos en
el contracte.

A tal efecte, la fixacido del preu es determinara d’'acord amb els costos que
corresponguessin a la data d’adjudicacio del contracte.
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L’informe previ del Director Facultatiu de les obres i dels serveis técnics de
VIMED es notificara al CONTRACTISTA i se li atorgara tramit d’audiéncia per un
termini de cinc (5) dies habils.

Si el CONTRACTISTA no acceptés els preus fixats, I'drgan de contractacio podra
contractar-les en la forma que estimi adient amb un altre empresari en els
mateixos preus que hagués fixat.

VIMED podra adjudicar al CONTRACTISTA obres complementaries que no
figurin en el projecte ni al contracte perd que, degut a una circumstancia que no
s’hagués pogut preveure (sense concorrer manca de diligéncia per part de
I'Organ de Contractacid), passin a ser necessaries per a executar 'obra com
estava descrita en el projecte o en el contracte, sense modificar-la, sempre que
les obres no puguin separar-se técnica o econdmicament de les contractades
sense causar grans inconvenients a I'Organ de Contractacié o que, malgrat
resultin separables, siguin estrictament necessaries pel perfeccionament de les
obres i que limport acumulat de les obres complementaries no superi el
cinquanta per cent (50 %) de I'import primitiu del contracte. Aquestes obres seran
objecte de contractacié per procediment negociat, d’acord amb els preus que
regeixin el contracte principal o que, en el seu cas, es fixin contradictoriament en
els termes previstos a I'article 171 del TRLCSP.

19.2 Increment, decrement d’amidaments sense necessitat de modificacio
contractual d’acord amb allo previst a I’article 234.3 del TRLCSP

Durant I'execucié del contracte, en el sentit del que es determina a l'article 234.3
del TRLCSP per VIMED es podran introduir variacions sense necessitat
d’aprovacié prévia, quan consisteixin en I'alteracioé de les unitats d’obra realment
executades: augmentant, reduint, suprimint parts de I'obra i/o unitats d’obra, o
substituir (sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte i/o en
la documentacio contractual); sempre que I'import global no sobrepassi en més o
menys el deu per cent (10 %) del pressupost d’execucio del contracte.

En aquest cas, el CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o
deixar d’executar aquesta reduccié. En cap cas aquesta reduccié donara lloc a
cap indemnitzacié a favor del CONTRACTISTA.

20.- SUSPENSIO DE LES OBRES
VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensio d'una determinada part o del
conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla, sense perjudici

d’abonar les indemnitzacions a qué el contracte tingui dret.

En el cas de suspensio dels treballs, a instancia de VIMED, per causa no imputable al
CONTRACTISTA, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis
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21.-

econdmics derivats de I'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir
un nou Pla d’Obres, el qual no incrementi el termini total de les obres en més de quinze
(15) dies, cas en el que el CONTRACTISTA no podra reclamar cap tipus d’extracost o
compensacio econdémica. En cas que la suspensié incrementi en més de quinze (15)
dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment d’un nou Pla d’Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié d’obra. La
quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir
la quantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte

Si la suspensi6 fos total, o per termini superior a vuit (8) mesos, el CONTRACTISTA
tindra dret a la rescissio del contracte i a una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de
limport de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial. Als
efectes d’aplicacié d’aquest sis per cent (6 %) es prendra com a preu del contracte, el
pressupost d’execucio material amb deduccioé de la baixa de licitacio en el seu cas.

RESPONSABILITAT

El CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a consequéncia de
les operacions que requereixi I'execucio del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d'una ordre de VIMED o de
I'Administracié no prevista en el Projecte.

En conseqliéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccio, a risc i ventura del CONTRACTISTA, excepte en cas de forga major, i
sempre que no existeixi actuacio imprudent per part del CONTRACTISTA.

La presentacio d'oferta a la present licitacid implica la declaracié per part del
CONTRACTISTA d'haver complert amb la seva obligacio de reconéixer tots els llocs en
qué han d'executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver
estudiat detingudament els documents del Projecte base de l'oferta, per tant es
responsabilitza de la seva oferta, del posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequencia de I'execucio de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us
i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligacié del CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en
tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les
obres alliberant a VIMED de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al
respecte.

El CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les
altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacié vigent.
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22.-

ElI CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers,
abans de la seva recepcio.

El CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers,
que li siguin imputables.

Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, VIMED podra
prendre, a carrec del CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar
tals danys per manca de vigilancia.

El CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacié de tot tipus i serveis de
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia
dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar I'afectacié a alldo indispensable i
projectar i programar I'oportuna substitucio en el seu cas.

Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part
del CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de
quinze (15) anys a partir de la recepcid. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del CONTRACTISTA restara
extingida totalment.

En cas de que qualsevol alié a aquest contracte formulés reclamacié de responsabilitat
patrimonial a consequiéncia de deficiéncies en I'execucio de les obres, tant sigui per
manca de mitjans de seguretat, per inadequacio técnica dels materials emprats o per
qualsevol altre concepte, el CONTRACTISTA assumira integrament l'import de la
reclamacio, adonant la indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucid
definitiva de I'expedient, i el CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

El CONTRACTISTA accepta i concedeix accid directa al perjudicat que compti amb
una resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accié directa la
possibilitat de reclamar directament al CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en
la resolucié ferma de referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al
primer requeriment de pagament que s’efectui en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a la VIMED

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
CONTRACTISTA, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

ABONAMENTS AL CONTRACTISTA.
El CONTRACTISTA tindra dret a I'abonament, conforme als preus convinguts, de les

obres que realment executi amb subjeccid al contracte atorgat i a les seves
modificacions, si les hagués.
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El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el seglient habil, es realitzara
un amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel
CONTRACTISTA respecte la part d’'obra executada

El dia trenta (30) de cada més, o en cas de ser festiu, el seguent habil, VIMED
elaborara, d’acord amb la relacié mensual valorada, la certificacié mensual d’obra, Gnic
document valid a efectes de facturacié. Aquesta certificacid sera enviada al
CONTRACTISTA, a fi i efecte de que dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la
seva signatura i presenti a les oficines de VIMED factura de I'obra executada durant
'esmentat periode d’acord amb la certificacid emesa per VIMED, o manifesti el que
cregui adient.

Abans del dia deu (10) del mes seglent al de la certificacid6 de les obres, el
CONTRACTISTA enviara a VIMED la corresponent factura.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts
per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de
SPM duran a terme la verificacié/ validacid de la factura que correspongui per la
prestacio dels serveis o recepci6 dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la
validaci¢/ verificacio de la factura pels serveis técnics de SPM; tenint; en compte que el
dia de pagament de SPM és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat
presentada, conformada i validada pels serveis técnics de SPM, abans del dia 25 del
mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present
clausula, la de I'ultim dia del mes de llur recepcio.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de
presentaci6 aquella a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la
documentacié que s’ha d’annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacio i
recepcio de les obres que comprén.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la
documentacié administrativa seglent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de
la liquidacié de les assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents
implicara que no es conformi la factura presentada.
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23.-

Tanmateix, la darrera certificacié d’obra no sera tramesa per VIMED fins que no
s’hagin efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la
necessaria per a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que
segons el parer de la direccid de I'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient.
No obstant aixd, no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui I'import de
I'executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada en
I'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

No sera objecte de valoracioé qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i
Plecs de Clausules degut a la forma i condicions de I'execucié per part del
CONTRACTISTA. Aixi mateix si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions
meés grans de les previstes en el Projecte, o0 executés, sense prévia autoritzacio, obres
no previstes en el Projecte - amb independéncia de la facultat de la Direccié d’'Obra de
poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el
construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels
excessos que per tals motius resultessin executats.

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte
per les operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials o equips de
magquinaria adscrits a I'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d’assegurar els
referits pagaments a compte mitjangant la prestacié de garantia, en metal-lic, aval o
assegurancga de caucio.

Aquests abonaments a compte podran fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials acopiats necessaris per a l'obra, prévia autoritzaci6 de I'dérgan de
contractacié que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen
els seglents requisits:

» Que existeixi peticio expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacio
justificativa de la propietat o possessié dels materials.

» Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra
o en lloc autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzement.

CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits per I'adjudicatari a un
tercer sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no hagin estat rad
determinant de l'adjudicacio del contracte, i de la cessid no resulti una restriccid
efectiva de la competéncia en el mercat . No podra autoritzar-se la cessid a un tercer
quan aquesta suposi una alteracioé substancial de les caracteristiques del contractista
si aquestes constitueixen un element essencial del contracte .
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Perqué l'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de
complir els requisits seglents:

a) Que I'drgan de contractacié autoritzi , de forma prévia i expressa, la cessio.

b) Que el cedent tingui executat almenys un vint per cent (20 %) de l'import del
contracte o, quan es tracti de la gestid de servei public, que n'hagi efectuat
I'explotacid durant almenys una cinquena part del termini de durada del
contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessid6 es produeix trobant
I'adjudicatari en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidacio.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar i la solvéncia que sigui exigible,
havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent ,
i no estar incurs en una causa de prohibicioé de contractar.

d) Que la cessio es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura
publica.

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent .

24.- SUBCONTRACTACIO.

El Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers
en la seva totalitat a excepcié del personal técnic i d’obra format per encarregats,
topograf, responsables en seguretat i salut, seguiment de la qualitat, gestié de residus, i
caps d’obra.

Per a poder dur a terme I'esmentada subcontractacié caldra que el CONTRACTISTA es
responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a
I'execucié dels treballs subcontractats. VIMED restara sempre aliena i al marge de les
relacions entre el CONTRACTISTA i el subcontractista, no essent responsable, en cap
cas per les consequéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i
continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el CONTRACTISTA a tots els
efectes.

En tot cas, el CONTRACTISTA ha de comunicar anticipadament i per escrit a VIMED la
intencio de subscriure els subcontractes, assenyalar la part de la prestacio que es pretén
subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificar suficientment I'aptitud d’aquest
per executar-la fent referéncia als elements tecnics i humans de qué disposa i a la seva
experiéncia. En el cas que el subcontractista tingui la classificacié adequada per realitzar
la part del contracte objecte de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta
circumstancia eximeix el CONTRACTISTA de la necessitat de justificar I'aptitud
d'aquell.

A aquest escrit s’adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que no esta
immers en suspensio de classificacid, i que no esta inhabilitat per a contractar, ni
comprés en cap dels supodsits que determinen la prohibicié d’intervenir com a
subcontractista en els termes establerts en la normativa vigent. A de més de I'anterior, i
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si VIMED ho considera convenient, s'adjuntaran les certificacions administratives,
expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir
les obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
en els termes que s'estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre.

Atés que el CONTRACTISTA ha d’haver indicat a la seva oferta la part que te previst
subcontractar, els subcontractes que no s’ajustin al que indica I'oferta, perqué s’han
subscrit amb empresaris diferents dels indicats nominativament en aquesta o perqué es
refereixen a parts de la prestacié diferents de les que s’hi assenyalen, no es poden
subscriure fins que no transcorrin vint (20) dies des que s’hagi notificat a VIMED i
s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix I'apartat anterior; llevat que amb
anterioritat hagin estat autoritzats expressament per VIMED.

En cap cas podra el CONTRACTISTA subcontractar amb persones o empreses
immerses en suspensié de classificacions, inhabilitades per a contractar d’acord amb
l'article 60 de la TRLCSP o compreses en algun dels suposits que determinen la
prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts en la normativa
vigent. Qualsevol subcontractacié dins el marc del present contracte s’haura d’ajustar a
la normativa vigent en la matéria en cada moment

Una vegada aprovada la subcontractacié per VIMED, caldra que el CONTRACTISTA
presenti a VIMED model de certificat de compliment de la normativa de prevencié de
riscos i compromis d’adhesié al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord amb els
models aprovats per VIMED. Simultaniament, els subcontractistes procediran a signar
'oportuna adhesié al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut.
Sense algun dels requisits anteriors no s’autoritzara I'entrada a I'obra de I'empresa
subcontractada.

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del
CONTRACTISTA que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del Contracte
enfront de VIMED.

De conformitat amb el que determina l'article 228 bis del TRLCSP, VIMED podra en
qualsevol moment comprovar l'estricte compliment dels pagaments que el
CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o subministradors que participin
en I'execucié d’aquest contracte

A tal efecte, i si aixi ho sol-licita VIMED, el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacio
detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte
quan es perfeccioni la seva participacid, juntament amb aquelles condicions de
subcontractacié o subministrament de cada un d'ells que guardin una relacid directa
amb el termini de pagament .

Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de VIMED justificant de compliment dels
pagaments a aquells una vegada acabada la prestacié dins dels terminis de pagament
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legalment establerts en I'art 228 i en la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li
sigui d'aplicacié.

Aquestes obligacions, es consideren condicions essencials d'execucio, l'incompliment, a
meés de les consequiéncies previstes per I'ordenament juridic, permetra la imposicié de
les penalitats que a aquest efecte s’estableixin en els plecs.

ElI CONTRACTISTA respondra com a unic responsable de la coordinacié dels diferents
subcontractistes que participin en I'obra, enfront VIMED i la Direccid6 d’Obra, de la
totalitat dels treballs. El coneixement que tingui VIMED dels subcontractes subscrits en
virtut de les comunicacions a qué es refereix aquest apartat, o I'autoritzacié que atorgui
no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

En cas de que el CONTRACTISTA subcontracti part de I'objecte del contracte, caldra fer
constar en el contracte que a tal efecte es formalitzi, la renuncia expressa per part del
subcontractista a I'accidé contra VIMED recollida en l'art. 1.597 del Codi Civil; essent
unicament responsable el CONTRACTISTA de I'obra.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accié directa front VIMED
per les obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a consequéncia
de I'execucié del contracte principal i els subcontractes.

La infraccio de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié, com també
la falta d’acreditacié de l'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la
imposicié al CONTRACTISTA d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de
I'import del subcontracte.

25.- RECEPCIO I LIQUIDACIO DE LES OBRES.

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, el
CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacio,
interessant-se per qué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de l'obra, si estan completament acabats tots els
treballs encomanats al CONTRACTISTA com a consequiéncia del contracte, i de
conformitat amb el que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions
parcials, d’acord amb el que es determina a la normativa vigent.

La Direccié d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA
I'elevara amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb I'antelacio suficient. Si per
qualsevol motiu, VIMED considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho
especificara en forma raonada, i ho comunicara al CONTRACTISTA, el qual a tenor
de 'esmentada comunicacié haura de continuar les obres fins el seu acabament.
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VIMED fixara la data d'inspecci6 conjunta de les obres, prévia a la seva recepcid, amb
data anterior al seu acabament. A tal efecte, ho comunicara a I'Ajuntament de
Viladecans, per tal que si ho estima oportu assisteixi a la inspeccio; i designara a la
persona o persones que, en nom de VIMED, hauran d'efectuar la inspeccié.

A la inspecci6 de les obres haura dassistir, per part del CONTRACTISTA,
representants amb plens poders.

De la inspecci6 conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com
a resultat d'aquesta inspeccio de les obres es considerés que les obres es troben aptes
per a la seva recepcio, es considerara que en la data indicada en I'acta ha finalitzat el
termini d'execucié d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en els presents Plecs.
En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspecci6 conjunta de les obres, en
el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcié, VIMED comunicara per escrit
al Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data
comengara a comptar el termini de garantia.

Quan, com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en
bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment
acta en la que es fara constar quantes deficiéncies s'apreciessin, i VIMED assenyalara
al CONTRACTISTA un termini per acabar-les esmentant els defectes observats,
donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la
seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin
conformes, VIMED procedira a la finalitzacié i reparacido en la forma que estimi
oportuna, a compte i risc del CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les
responsabilitats de I'industrial per incompliment del termini, i quants d'altres siguin
procedents, s'estimara com a data de conclusio de les obres la que resulti d'addicionar
al dia en qué VIMED es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacié, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a l'industrial
per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant
I'execucio de l'obra, les proves efectuades per la Direccio d’obra i la inspeccié directa
de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisié i recepcié de l'obra per VIMED caldra que el
CONTRACTISTA aporti la segtient documentacio: Documentacio grafica on es precisi
'obra realment executada, amb memoria justificativa de les possibles modificacions
que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat, incloent certificacions de
materials emprats i resultats de control de qualitat. EI CONTRACTISTA lliurara a
VIMED I'as-built de les obres en tres (3) exemplars en format paper i CD i/o DVD.

Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament en el termini de tres (3)
mesos a aprovar per part de I'organ de contractacio la certificacié final de les obres
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26.-

executades, que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor de
I'obra executada que sera abonada al contractista a compte de la liquidacié del
contracte.

Una vegada recepcionades les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec,
comengara a comptar el termini de garantia DOS (2) anys (minim).

A la recepcio de I'obra i inspeccio prévia hi assistira un representant de I’Ajuntament de
Viladecans, quan la recepcid de les obres s'entengui feta per compte de la citada
Corporacido municipal, essent aquesta Institucié la que adquirira originariament les
obres executades.

TERMINI DE GARANTIA.

A partir de la data de l'acta de recepcié de I'obra comencgara a contar el termini de
garantia.

Durant el termini de garantia, que es fixa en VINT-I-QUATRE (24) mesos (minim,
millorable pels licitadors a la seva oferta) des de la recepcid de les obres, el
CONTRACTISTA sera responsable d'executar en I'obra tota classe de correccions i
reparacions que VIMED consideri necessaries, per tal que les obres compleixin
totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execucié. EI CONTRACTISTA sera a més responsable de la
conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de
I'obra.

El CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacio especifica per a dur a terme els
esmentats treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los,
si ja estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de VIMED prévia acceptacié de
VIMED. En el primer suposit, si el CONTRACTISTA no complis els terminis i
condicions assenyalats per la conservacié, funcionament i/o reparacié, VIMED, prévia
comunicacié per escrit al CONTRACTISTA, podra exigir 'oportuna penalitat i a demés
encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacio o a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin
pel CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa,
seran sempre a carrec del CONTRACTISTA; sense perjudici de la possibilitat de
resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment

Dins dels quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director
de I'obra, d’ofici 0 a instancia del contractista redactara un informe sobre I'estat de les
obres, que haura de ser aprovat per I'dérgan de contractacié. Si 'organ de contractacié
prévia inspeccié corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat,
formalitzara la corresponent acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest
periode de garantia; procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la
liquidacio del contracte, i en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents.
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La garantia constituida es retornara al contractista transcorreguts quinze (15) dies del
periode de garantia.

27.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE.

27.1 VIMED podra acordar la resolucido del contracte cas que es produeixin els
segients suposits:

- La dissolucio o extinciéo del CONTRACTISTA, qualsevol que siguin les causes
d'aquests suposits.

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

- La declaracié de concurs o obertura de la fase de liquidacié o d’insolvéncia en
qualsevol procediment del CONTRACTISTA o I'embargament de béns
utilitzats en les obres o destinats a aquestes.

- La manca d’assisténcia del CONTRACTISTA o dels seus legals representants
a l'acta de replanteig.

- L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini total
d'execucio de les obres, sempre que la demora excedeixi de vuit (8)
setmanes o l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra
dins del termini total assenyalat anteriorment.

- L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini per a
iniciar I'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de quinze
(15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres.

- L'incompliment, per causes imputables al CONTRACTISTA, del termini per a
presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de qualitat de I'obra i/o el pla de
seguretat i salut, sempre que la demora excedeixi de quinze (15) dies
naturals el termini maxim establert per a presentar els esmentats documents

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les
condicions facultatives que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran
com a deficiéencies greus totes aquelles que puguin repercutir
desfavorablement en la durada de les obres aixi com aquells incompliments
reiterats de les ordres de la Direccio Facultativa de les obres, el Coordinador
de Seguretat i Salut i VIMED quan en la seva totalitat puguin donar lloc a
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte.

- Qualsevol altre incompliment de les seves obligacions especifiques d’acord
amb el que es determini en el present plec o en el contracte.
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27.2 EI CONTRACTISTA podra instar a I'drgan de contractacié de VIMED la resolucié
del contracte cas que es produeixin els seglients suposits:

La dissolucié o extincié de VIMED, qualsevol que sigui la causa en tals
suposits.

La suspensio acordada per VIMED de la iniciacié de les obres per un termini
superior a sis (6) mesos. En aquest cas, el CONTRACTISTA tindra dret a
rebre una indemnitzacio del tres per cent (3 %) del preu d’adjudicacio

El desistiment o la suspensié de les obres acordada per VIMED per un
termini superior a vuit (8) mesos. En aquest cas, el CONTRACTISTA tindra
dret a rebre una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de les obres deixades
d’executar, en concepte de benefici industrial deixat d’obtenir, prenent com a
preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deduccié de la
baixa de licitacio.

27.3 La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les
parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui
assistida I'altra part.

27.4 La resolucio del contracte per qualsevol de les causes esmentades en el pacte
27.1 produira els seglents efectes:

Es procedira a una liquidacié de les obres realitzades i sera satisfet al
CONTRACTISTA el treball realitzat pendent de certificar que es consideri
aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals que en qualsevol
cas, fossin d’aplicacio.

Decidida la rescissi6 per VIMED, es comunicara per escrit al
CONTRACTISTA el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no
superior a 1 mes, sense que ni l'existéncia de questions econdmiques per
resoldre ni la manca de liquidacié de l'obra puguin ésser al-legats per no
abandonar-la en aquest termini, des d'aquest moment VIMED podra
continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més
convenient.

VIMED fara efectius amb carrec a la fianga definitiva, fins on aquesta arribi,
els danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al
CONTRACTISTA, notificant a aquest la pertinent relacid i liquidacid
d'aquests danys i perjudicis. No obstant, VIMED podra incautar la totalitat de
la garantia definitiva en el cas que com a consequéncia de la resolucié
contractual, s’hagi de procedir a una nova adjudicacio per realitzar les obres
pendents. En aquest cas, VIMED retindra la totalitat de la garantia definitiva
i la liquidacié dels danys i perjudicis fins que el s’aprovi la nova adjudicacié i
es signi el contracte amb la nova empresa constructora; moment aquest en
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28.-

29.-

que es quantificara quin ha estat lincrement de preu de les partides
pendents en relacid a limport fixat en el seu dia en el contracte signat
objecte de resolucio. Aquest import es considerara com a danys i perjudicis i
es fara efectiu a carrec de la garantia definitiva; sense detriment del dret de
VIMED de reclamar al CONTRACTISTA I'excés que eventualment no restés
cobert per limport daquella fianga, sense perjudici del dret del
CONTRACTISTA a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi
que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per VIMED.

27.5 La resolucié pel CONTRACTISTA per qualsevol de les causes mencionades en
el pacte 27.2 sera comunicada per escrit a VIMED i produira els seglients
efectes:

- El CONTRACTISTA vindra obligat a abandonar l'obra en un termini no
superior a un (1) mes.

- VIMED no podra prendre possessié de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjancant aval bancari, els drets que
assisteixen al CONTRACTISTA.

- La liquidacié de les obres es realitzara conforme al que esta disposat en el
present contracte.

- VIMED haura de tornar al CONTRACTISTA la fianga dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existissin causes
contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

27.6 El contracte es podra resoldre per mutu acord de VIMED i el Contractista.
DESPESES DELS ANUNCIS

No hi hauran despeses en concepte de publicacié anuncis de licitacié i adjudicacioé a
carrec de I'adjudicatari.

REGIM JURIDIC

La Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrania, S.L. (VIMED) esta subjecta a
les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector Public.

En la present licitacid es trobara subjecta a les disposicions que contempla el TRLCSP
relatives a la contractacid no harmonitzada, que li siguin aplicables, com a poder
adjudicador que no té el caracter d’Administracié Publica; aixi com a les Instruccions
Internes de Contractacioé aprovades en virtut del que disposa el TRLCSP, com poder
adjudicador no administracié publica, que estan a disposicié dels licitadors al Perfil de
contractant de I'entitat a la seglient pag. web : www.vigem.cat.
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A tal efecte, pel que fa a la preparacié i adjudicacioé del present Contracte, i d’acord
amb alld previst a l'article 20 del TRLCSP, se subjecte a les normes del dret privat i en
especific a les normes i procediment que es determinen a les Instruccions Internes de
Contractacié. D’igual forma i pel que fa a I'execucié del contracte, queda subjecte al
dret privat; regint-se per aquest plec, pel contracte i per la documentacié annexa, i en
tot alld no previst a per la legislacio civil, mercantil i processal espanyola.

El present Plec, els seus annexos, aixi com els documents del projecte revesteixen
caracter contractual. Les clausules del plec es consideren a aquest efecte part
integrant del contracte.

30.- JURISDICCIO COMPETENT

31.-

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per a resoldre les controvérsies entre les
parts en relacié a la preparacié i adjudicacié del contracte objecte d’aquesta licitacid,
aixi com en relacié als efectes, compliment i extincié del contracte objecte d’aquesta
licitacid, d’acord amb allo previst a l'article 21.2 del TRLCSP. Les parts se sotmetran
expressament a la jurisdiccid i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Gava, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

PROTECCIO DE DADES

En compliment del que disposa larticle 5 de la Llei Organica 15/1999, de 13 de
desembre, de Proteccié de dades de Caracter personal, en el qual es regula el dret
d’'informacié en la recollida de les dades de caracter personal, es deixa constancia dels
seguents temes:

a. La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caracter personal és necessaria per a participar-hi.

b. Amb relacié a la documentacio presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal téecnic,
col-laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el
consentiment de les persones interessades/ afectades per facilitar la informacié
esmentada a VIMED amb la finalitat de licitar en el present procediment.

c. La documentaciéo presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal sera dipositada a les oficines de VIMED, ubicades al carrer Pompeu
Fabra num. 50, de Viladecans (CP 08840), i sera tractada per VIMED per a la
qualificacio, valoracié i comparacié de les proposicions dels licitadors, aixi com
per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractacio
publica que sigui d’aplicacio a VIMED. Els destinataris d’aquesta informacio seran
VIMED I'Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi com aquelles persones que
realitzin tasques de fiscalitzaci6 o aquelles persones que, en l'execucié del
contracte, necessariament hagin d’accedir-hi.
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d. La presentacié de l'oferta i la documentacio sol-licitada implica que el licitador
autoritza a VIMED a tractar la referida documentacio i informacié en els termes
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

e. Els interessats /afectats podran exercitar els drets d'accés, rectificacio,
cancel-lacio i oposicié dirigint un escrit a VIMED com a entitat responsable del
tractament, a I'adrega indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una copia del
Document Nacional d’ldentitat o un altre Document Oficial que acrediti la identitat
de la persona que exerciti el dret.

Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO
Consellera Delegada




