L’ADJUDICACIO DE LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES PER A LA
PAVIMENTACIO D’UNA PISTA D’ESCALFAMENT EN
L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE

RESOLUCIO ADJUDICACIO
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER

vimed

VILADECANS
Procediment obert
. NOM Obres Locals Ordinaries
LLOC Viladecans PROJECTE |Pavimentacié Pista
Escalfament
. CODI
DALY 6 da juny de 2018 PROJECTE 127/FP014/001

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD
PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.

En relacié a la contractacié per procediment obert per a I'execucié de les obres
contingudes al PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINARIES PER A LA
PAVIMENTACIO D’UNA PISTA D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL CAMP DE
BEISBOL MUNICIPAL DE VILADECANS

EXPOSA

Atés que mitjangant resolucié de data 1 de marg de 2018 es va acordar [inici
de I'expedient per a la contractacié de la referida obra.

Ates que en data 5 de marg de 2018, es va emetre informe pel departament
tecnic de la SPM Viladecans Mediterrania, S.L., amb el vist-i-plau dels serveis
juridics, en el qual es determina I'obra a realitzar, la modalitat més adequada
per a la contractacio, d'acord amb les caracteristiques de I'obra, el pressupost
de la mateixa, i s’ha incorporat a I'expedient el projecte, aixi com tota la
informacio tecnica que es considera necessaria per a la licitacio.

Ates que es va incorporar a I'expedient el Plec de Clausules Administratives
Particulars i que serveix de base per a la licitacio per procediment obert del
present contracte d’execucié d’obres.

Ates que es va acreditar I'existéncia de crédit adequat i suficient per atendre la
despesa.

Atés que mitjangant resolucié de la Consellera Delegada de data 7 de marg de
2018, es va acordar l'aprovacidé de I'expedient per a la contractacid de la
referida obra.
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e Ates que dins el termini establert van presentar oferta els seglents licitadors:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre d’entrada Consorci: 344 ) )

NOM EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

e Atés que en sessid de la mesa de data 16 d’abril de 2018, es va procedir a
I'obertura i qualificacié del sobre A i sobre B “ Documentacié administrativa
general i referéncies tecniques “ dels licitadors presentats.

e La Mesa de contractacié en sessi¢ de data 27 d’abril de 2018, va aprovar la
proposta de puntuacié dels criteris avaluables en judici de valor obtinguda pels
licitadors presentats i admesos , i va adoptar els segients acords:

PRIMER.- APROVAR la segtient puntuacio dels criteris avaluables en judici de valor
obtinguda pel licitador presentat i admes, que s’adjunta desglossada en
quadre annex |, i de la que s'extreu que en odre decreixent la puntuaciod
dels licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la segiient:

~ [PUNTUACIO [

poSIcio
| TOTAL ER

NUM. L |SOBRE2
1 CATALANA D’INVERSIO | 28.80 1

CONSTRUCCIO TRES, S.L.

SEGON.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE
PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no subjecte a
regulacié harmonitzada per I'execucié del PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES PER A LA PAVIMENTACIO D'UNA PISTA
D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL
MUNICIPAL DE VILADECANS

TERCER.- PROCEDIR a l'obertura del sobre C proposta economica, i en aquell
acte, donar lectura al resum de puntuacio técnica obtinguda pel licitador en
el sobre B, en relaci¢ als criteris avaluables fonamentats en judici de valor.
Procedir, posteriorment a la valoracié de les pliques admeses pel que fa
als criteris objectius d'aplicacic automatica i en definitiva, a la valoraci
conjunta que en fara la mesa de contractacio, i de la qual en resultara el
licitador que ha obtingut més puntuacic de I'aplicacio de tots els criteris de
puntuacié determinats en el plec.

e En data 3 de maig de 2018, la proposta de puntuacié dels criteris avaluables en
judici de valor ( sobre B ) acordada per la mesa, és va elevar a I'organ de
contractacio de la S.P.M. VILADECANS MEDITERRANIA, S.L. que va procedir

a la seva ratificacio.

e En data 8 de maig de 2018, es va procedir per la Mesa de Contractacio a
'obertura publica del sobre C (propostes econdmiques) de les ofertes
admeses, amb el seglent resultat:

ADGUODICACIO PROCCOIMENT CoERT - CONTRACTE UBRES LUGALS URLINARIES FAVIMENTACIU U UNA FISTA O eSCALFAMEN T civ L ENTURN



Licitador Nam. 1: )

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.
PRESSUPOST: 142.811,33 € (exclos IVA)

BAIXA: -30,02%

e Vista la proposta d’adjudicacié de la Mesa de contractaci6 del dia 21 de maig de
2018, ala qual la Mesa ha acordat el seglent:

PRIMER.-

APROVAR que d’acord amb la valoracié que es determina a la present
proposta d’adjudicacio, la societat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, S.L. (licitador nim. 1) ha estat la que ha obtingut més puntuacié en la
suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacié
automatica, amb un total de 88,80 punts, d'acord amb el detall que s’adjunta:

Oferta 2: = L e : . o
Nom empresa: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

' Puntuacio obtinguda criteris avaluables en judici de valor ....... 28,80 punts
Puntuacio obtinguda criteris d’aplicacié automatica.............. 60,00 punts
Puntuacio total (Sobre B+ C ) ..cccccveuciiiincccrniricnssscsssoneessssoens 88,80 punts

CRITERIS D'APLICACIOAUTOMATICA | | ]

a) Oferta @CONOMICA ........cccecvueeieerereesieeseeveeavesssessssissiecvsesessssssesstsssssnssenssesssenses FINS
a 57 punts

La proposta econdmica ofertada per lentitat CATALANA D’INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, S.L. és per un import de 142.811,33 €, import aquest al
que caldra afegir el 21% d'IVA ( 29.990,38€ ); pel que limport total sera de
172.801,71 € ( IVA inclos ). Aquest pressupost suposa una baixa del 30,02 %
respecte el pressupost de 246.930,13€, ( IVA inclos ) contingut al projecte
aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 57
punts.

b) Ampliacié termini de garantia ............ccceeevvseerevevsiissisicveieieieeeeeeeeenssssvaveenens TiNS
a 03 punts

El licitador ofereix un periode addicional de 72 mesos, pel que obtindra una
puntuacio de 3 punts.

. 60, f_,]'()rl._; nts

|CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR (FINS 40 PUNTS) |

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ...........cccocerusuer..... d€ 0 a 18 punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a
I'execucio de les obres objecte del projecte
veeenneenens @ 14 punts

El licitador presenta una descripcié del procés execucié de I'obra d’acord amb el
criteri proposat en el projecte. Defineix els treballs a desenvolupar coincidint amb
les partides principals del projecte, perd no ofereix millores ifo avantatges sobre




el procediment constructiu. Tant sols inclou una activitat addicional poc rellevant,
en el capitol de mobilian, que és el control de la correcta instal-lacio dels
equipaments esportius (xarxa, proteccions i area d’entrenament).

La descripcid de la mefodologia a aplicar per a l'execucic de I'obra és coherent
amb el pla d'obres proposat. Les obres s’han organitzat per a fer-se en un una
Unica fase perqué els treballs previstos estan concentrats al voltant del camp de
beisbol, i no interfereixen uns amb els altres.

El licitador, en aquest apartat, també desenvolupa la implementacié de l'obra,
estudiant els accessos a l'obra i itineraris interiors, i proposant separar l'accés a
f'obra dels vehicles i maquinaria de 'accés als treballadors. També defineix la
ubicacié de les zones d'aplec i gestié de residus, aixi com de la caseta d’'obra i el
lavabo maobil.

D’aquests dltims cal dir que es considera que a l'obra hi ha suficient espai per a
ubicar tant la caseta d'obra com el lavabo maobil, en un altre espai i no al costat
del mur delimitador amb 'escola Miquel Marti i Pol, davant de 'accés principal al
recinte. Cal tenir en compte que molt provablement, I'obra haura de conviure amb
les activitats esportives setmanals i de cap de setmana. De manera que aquets
equipaments haurien d’estar en un lloc més apartat de l'entrada.

El licitador exposa que prendra les mesures pertinents per evitar molésties
(sorolls, pols, vibracions...) a l'escola Miquel Marti i Pol, perd no explica com
preveu evitar-ho.

Proposa com a recursos un tecnic interlocutor entre totes les parts implicades de
Pobra i un equip d'imprevistos per tal de donar resposta rapida i eficag a
possibles problemes que puguin sorgir a l'obra fora de la jornada habitual de
treball. Proposa utilitzar sistemes de georadar per a la defeccio de serveis
existents i/o realitzacid de cates manuals/mecaniques.

També detalla tot un seguit de mesures per a que hi hagi un bon enteniment
entre totes les parts implicades en I'ambit d’obra, com ara reunions penodiques,
horari pactat de subministrament de materials...

Es considera que tant els recursos que es proposen com les mesures que es
preveuen aplicar son correctes i necessaries, pero el licitador no aporta novetats,
millores i/o avantatges significatius a destacar. No es poden considerar millores
de gran benefici, doncs la majoria d’aquestes propostes sén habituals durant
l'execucic de l'obra.

Finalment, el licitador, atenent les dates del procediment del contracte, considera
que per part d’ells les obres podrien iniciar-se a partir del dia 4 de juny de 2018,
determinant una durada maxima de 5 mesos. Es considera un error maternial i
que la durada proposada son 2 mesos, ates que és la durada que consta en el
projecte, i que el propi licitador posteriorment incorpora en el Pla d'obres
proposat a la seva oferta on justifica una durada de 2 mesos.

En general, la proposta de procés constructiu és coherent amb el projecte i
s'adequa a les caracteristiques de l'obra en quan a l'afectacié a les activitats
esportives que es realitzen a linterior del recinte i a la resta d'activitats del
voltant, perdo no presenta propostes, millores i/o avantages en el procés
constructiu que aportin beneficis a I'obra.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat ésde ...........c...c...... 8,40 punts
A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié ................ deOa4
punts

El licitador, en aquest apartat, presenta un estudi complert de les afectacions que
provocaran les obres i de les mesures que proposen adoptar per a garantir la
coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats que es




desenvolupen tant a l'interior com en els votants el recinte, definint els recursos a
utilitzar durant l'obra i detallant alguns d’ells per a determinats moments de l'obra.

Alguns dels punts desenvolupats ja han estat explicats i desenvolupats en
l'apartat anterior.

El licitador té en tot moment present la necessitat de garantir el pas, manteniment
i seguretat als usuaris de les activitats que es fan dins del recinte i de les
possibles molésties a tercers, com ara 'escola de Miquel Marti i Pol, tal i com es
demanava a la oferta de licitacio.

A més de proporcionar una brigada de neteja i manteniment, també facilita un
servei d'atencio a usuaris durant 24 hores al dia.

Per tot, la puntuacic atorgada en aquest apartat és de
.............................................. 3,30 punts

B).PLA DOBRES ...ocomumuniniissmsassss st ssssnss spssss s toge s reveisstin 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’OBres .........ceevveieieceeeeeessereeverseressessraeeenons 0 a 8 punts

El licitador proposa una tnica fase per a executar 'obra, perqué considera que
els treballs a desenvolupar es realitzen al voltant del camp de beisbol municipal |
entre aquest i el nou camp de solthol, sense produir interferéncies que puguin
aturar els treballs.

Per a determinar I'execucié de I'obra en una sola fase, també té en compte els
rendiments dels equips de treball i la planificacié dels recursos destinats a I'obra,
garantint en tot moment 'accessibilitat al club esportiu fant de persones com de
vehicles.

Considera que f'obra es pot executar en dos mesos. No redueix el termini
respecte el projecte.

El pla d'obres es presenta prou detallat, amb tasques, durades i lligams com per
a garantir la possibilitat d’executar-se en una sola fase i garantir també el termini
proposat. Exposa el cami critic, els lligams entre activitats, la xarxa de
precedencies de la planificacic proposada i llistat de precedéncies.

Presenta un diagrama de barres definint terminis totals i parcials i identificant
aquelles activitats que depenen de subcontractistes, companyies de serveis o
empreses especialitzades en instal-lacions de serveis.

En general, la proposta és fiable, coherent i denota haver estudiat 'obra amb
profunditat. La credibilitat de I'assignacio de terminis i la racionalitat entre lligams
es considera correcta.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat 6Sde ........................ 7,00 punts

B.2 Justificacio de rendiments ............oueeeeveccecoroseeessenesessssnennnn. 0 2 4 punts

El licitador comenga exposant que per a l'estimacié del rendiment han aplicat un
calcul estimatiu teoric amb una reduccic d'un 10% (per el tipus d'obra que és) i
considerant ef coeficient reductor climatologic i el dels dies festius.

Aplicant la formula corresponent, el licitador obté els diferents coeficients de
minoracié a aplicar per a cada unitat d’obra analitzada: demolicions i moviments
de terres, treballs d'obra civil en general i pavimentacié, instal-lacions enllumenat,
reg i col-lectors, estesa d’aglomerats asfaltics, mobiliari urba i altres.

Presenta també un quadre de les activitats principals d’obra que ha servit de
base per a la planificacié dels treballs, obtingut a partir dels amidaments de
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pressupost del projecte, de l'aplicacio dels rendiments teorics, minorats pels
coeficients reductors climatoldgics i dels dies festius al municipi de Viladecans.

En aquest apartat, el licitador no ha especificat la justificacio dels recursos que es
destinen a l'assegurament del termini, pero si que ho fa posteriorment, en
l'apartat segiient. De manera que ho passem a valorar, tenint en compte que el
licitador s’hagi pogut confondre d'apartat i que finalment, tot i fer-ho més tard,
detalla els equips d'obra especialifzats (maquinaria i ma d’'obra) per a l'execucio
de les unitats d'obra, aixi com els rendiments tedrics de les unitats d'obra
principals.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartat ésde ....................... 3,00 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ............ccccvcvvvvrirecrcunenn.. 0 @ 4 punts

En la licitacié publicada per Vimed, demanavem:

5 EXPERIENCIA
3 DEDICACI: < MINIMA
CARREC MINIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
ETOP 0 ECCP,
Cap d'obra amb : ’
experiéncia acreditada 100 % Argﬂ;:gg‘aﬂg der:"),.?cdaof o 5 anys
obres d'urbanitzacié professional idnia
Encarregat amb
experiéncia acreditada o especialitzat en obres
en obres W26 urbanitzacio 1¢'anys
d’urbanitzacio
. Segons .

Topograf HEcE asifats Topograf 5anys
Responsable en Segons Titulacié academica i -
Sequretat i Salut necessitats professional idonia ¥
Responsable de Segons Titulacié académica i Biaiive

qualitat necessitats professional idonia V:
Responsable en la Segons Titulacié academica i P
gestio ambiental necessitats professional idénia Y

El licitador en aquest apartat presenta la relacio de tecnics i personal divers amb
els que comptara per a l'execucit de la present obra i entre tots ells hi ha el
personal minim demanat per Vimed, amb l'experiéncia i dedicacié minima
sol-licitada: cap d’obra, encarregat, topograf, responsable en seguretat i salut, en
qualitat i en gestic mediambiental.

A part dels perfils d'encarregat i cap d'obra, el licitador no detalla els anys
d’experiéncia en obra de la resta de personal, tal i com es demanava en l'oferta,
tot i que s'ha pogut comprovar la seva experiéncia a través dels curriculums
presentats.

El licitador ofereix a més:

e un suport d’oficina tecnica i de calcul

e unequip dimprevistos i urgencies

e una brigada de neteja i manteniment de tancaments i
senyalitzacio

e un técnic i equip de mecanics especialitzats per al manteniment
diari de la maquinaria.

També presenta l'organigrama funcional de l'equip técnic que proposa per a
l'obra, quadre amb la distribucié de funcions per carrecs i curriculum vitae dels
técnics que proposa.




SEGON.-

TERCER.-

En aquest apartat, el licitador també detalla els equips d'obra especialitzats
(maquinaria | ma d'obra) per a l'execucié de les unitats d'obra, aixi com els
rendiments teorics de les unitats d’obra principals.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartatésde ......................... 3,50 punts

C) AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..ot 0a2punts

El licitador defineix en aquest apartat, una série d'operacions de control
(inspeccions i assaigs) que li serveixen per elaborar el Pla de Control de Qualitat.

Identifica les fases de control de qualitat, de control de la documentacio i descriu
el programa de punts d'inspeccio amb la lotificacié i parametres a tenir en compte
per a les unitats d'obra principals.

Els procediments proposats son correctes en relacié a l'obra i els punts
d'inspeccio aportats, coherents. Tot i aix0, la gran part d'informacié aportada és
molt genérica.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest aparfatésde ......................... 1,20 punts
D. GESTIO MEDIAMBIENTAL ..ccvvevererrererrnsrarssssisnsassassssnesseensannnnee. 0 @ 4 pUnts
El licitador presenta memoria descriptiva de les propostes de mesures de gestié
ambiental de l'obra, identifica les unitats d’obra que poden generar major impacte
en aquesta obra i proposa la minimitzacié dels residus afavorint la reutilitzacio i
reciclabilitat dels materials considerats residus.

Pel que fa a la gestié de residus fora de l'obra, el licitador presenta una relacio
dels principals gestors autoritzats més propers a la zona d'actuacio.

La proposta de mesures a aplicar és amplia pero genérica.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat és de ............cc.......... 2,40 punts

Total puntuacio criteris avaluables en judici de valor .......................... 28,80 punts

[TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR ..... 26,80 PUNTS |

/G DE VALOR T AUTOWATICS

ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIO DEL procediment obert per a l'execucié de les obres de
PAVIVENTACIO D'UNA PISTA D'’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL
CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE VILADECANS contingudes al
PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES PER A LA PAVIMENTACIO
D’UNA PISTA D’ESCALFAMENT EN L'ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL
MUNICIPAL DE VILADECANS

PROPOSAR a lorgan de contractacio l'adjudicacié de la licitacidé per a
I'execucio de les obres de PAVIMENTACIO D’UNA PISTA D’ESCALFAMENT
EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE VILADECANS
contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES PER A LA
PAVIMENTACIO D'UNA PISTA D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL
CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL DE VILADECANS, a la societat
CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. per un import de
CENT QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-
TRES CENTIMS (142.811,33 € exclos IVA) atés que ha estat la Unica oferta,
ha estat admesa i ha obtingut una puntuacié en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacié automatica, de 88,80 punts;
d’acord amb el desglossament detallat al dispositiu primer.




Es per tot aixd que

PRIMER.-

SEGON.-

RESOLC

RATIFICAR la valoracié que es determina a la proposta d’adjudicacio de la
Mesa de contractacié de 21 de maig de 2018, en relacié a la licitacié per a
l'execuci6 de les obres de PAVIMENTACIO D’UNA PISTA
D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL
DE VILADECANS contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES PER A LA PAVIMENTACIO D'UNA PISTA
D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL
DE VILADECANS

ADJUDICAR la contractacid per procediment obert per a I'execucioé obres
l'execuci6 de les obres de PAVIMENTACIO D’UNA PISTA
D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL
DE VILADECANS contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES PER A LA PAVIMENTACIO D’'UNA PISTA
D’ESCALFAMENT EN L’ENTORN DEL CAMP DE BEISBOL MUNICIPAL
DE VILADECANS., a la societat CATALANA DINVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, S.L. per un import de CENT QUARANTA-DOS
MIL  VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS
(142.811,33 € exclos IVA) atés que ha estat la unica oferta, ha estat
admesa i ha obtingut una puntuacié en la suma dels criteris
avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacié automatica,
de 88,80 punts; d’acord amb el desglossament detallat al dispositiu
primer, d’acord amb la desglossa que s’adjunta:

Oferta 2:

- Nom empresa: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

' Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor ....... 28,80 punts
Puntuacié obtinguda criteris d’aplicacié automatica.............. 60,00 punts
Puntuaci6 total ( sobre B+ C) ..........cc.......... : ... 88,80 punts

a) Oferfa BCONOMICE ...t s vstnsssessansrnsi fins a 57 punts

La proposta economica ofertada per lentitat CATALANA D’INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, S.L. és per un import de 142.811,33 € , import aquest al
que caldra afegir el 21% d'IVA ( 29.990,38€ ); pel que limport total sera de
172.801,71 € ( IVA inclos ). Aquest pressupost suposa una baixa del 30,02 %
respecte el pressupost de 246.930,13€, ( IVA inclos ) contingut al projecte
aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 57
punts.




b) Ampliacio termini de garantia ............ccceevvvecevcveeeaneeeseravsesessenen, fins a 03
punts

El licitador ofereix un periode addicional de 72 mesos, pel que obtindra una
puntuacio de 3 punts.

|CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR (FINS 40 PUNTS) I

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU .......................... de 0 a 18 punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a
l'execucié de les obres objecte del projecte
....................................................................................................... a 14 punts

El licitador presenta una descripcio del procés execucié de I'obra d’acord amb el
criteni proposat en el projecte. Defineix els treballs a desenvolupar coincidint amb
les partides principals del projecte, perd no ofereix millores i/o avantatges sobre
el procediment constructiu. Tant sols inclou una activitat addicional poc rellevant,
en el capitol de mobiliari, que és el control de la correcta instal-lacié dels
equipaments esportius (xarxa, proteccions i area d’entrenament).

La descripcio de la metodologia a aplicar per a I'execucid de 'obra és coherent
amb el pla d'obres proposat. Les obres s’han organitzat per a fer-se en un una
tnica fase perque els treballs previstos estan concentrats al voltant del camp de
beisbol, i no interfereixen uns amb els altres.

El licitador, en aquest apartat, també desenvolupa la implementacié de l'obra,
estudiant els accessos a l'obra i itineraris interiors, i proposant separar l'accés a
l'obra dels vehicles i maguinaria de 'accés als treballadors. També defineix la
ubicacio de les zones d'aplec i gestio de residus, aixi com de la caseta d'obra i el
lavabo mobil.

D'aquests ultims cal dir que es considera que a I'obra hi ha suficient espai per a
ubicar tant la caseta d’obra com el lavabo mobil, en un altre espai i no al costat
del mur delimitador amb 'escola Miquel Marti i Pol, davant de I'accés principal al
recinte. Cal tenir en compte que molt provablement, 'obra haura de conviure amb
les activitats esportives setmanals i de cap de setmana. De manera que aquets
equipaments haurien d'estar en un lloc més apartat de I'entrada.

El licitador exposa que prendra les mesures pertinents per evitar molesties
(sorolls, pols, vibracions...) a l'escola Miquel Marti i Pol, pero no explica com
preveu evitar-ho.

Proposa com a recursos un tecnic interfocutor entre totes les parts implicades de
l'obra i un equip dimprevistos per fal de donar resposta rapida i eficag a
possibles problemes que puguin sorgir a l'obra fora de la jornada habitual de
treball. Proposa utilitzar sistemes de georadar per a la deteccié de serveis
existents i/o realitzacio de cates manuals/mecaniques.

També detalla tot un seguit de mesures per a que hi hagi un bon enteniment
entre totes les parts implicades en I'ambit d’'obra, com ara reunions periddiques,
horari pactat de subministrament de materials...

Es considera que tant els recursos que es proposen com les mesures que es
preveuen aplicar son correctes i necessaries, pero el licitador no aporta novetats,
millores i/o avantatges significatius a destacar. No es poden considerar millores




de gran benefici, doncs la majoria d'aquestes propostes son habituals durant
l'execucio de l'obra.

Finalment, el licitador, atenent les dates del procediment del contracte, considera
que per part d'ells les obres podrien iniciar-se a partir del dia 4 de juny de 2018,
determinant una durada maxima de 5 mesos. Es considera un error material i
que la durada proposada son 2 mesos, ates que és la durada que consta en el
projecte, i que el propi licitador postetiorment incorpora en el Pla d'obres
proposat a la seva oferta on justifica una durada de 2 mesos.

En general, la proposta de procés constructiu és coherent amb el projecte i
S'adequa a les caracteristiques de l'obra en quan a l'afectacié a les activitats
esportives que es realitzen a l'interior del recinte i a la resta d'activitats del
voltant, pero no presenta propostes, millores ifo avantages en el procés
constructiu que aportin beneficis a l'obra.

Per tot, la puntuaci¢ atorgada en aquest apartat és de ...................... 8,40 punts
A.2. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ................ deOad4
punts

El licitador, en aquest apartat, presenta un estudi complert de les afectacions que
provocaran les obres i de les mesures que proposen adoptar per a garantir la
coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats que es
desenvolupen tant a l'interior com en els votants el recinte, definint els recursos a
utilitzar durant 'obra i detallant alguns d'ells per a determinats moments de I'obra.

Alguns dels punts desenvolupats ja han estat explicats i desenvolupats en
l'apartat anterior.

El licitador té en fot moment present la necessitat de garantir el pas, manteniment
i seguretat als usuaris de les activitats que es fan dins del recinte i de les
possibles molésties a tercers, com ara l'escola de Miquel Marti i Pol, tal i com es
demanava a la oferta de licitacio.

A més de proporcionar una brigada de neteja i manteniment, també facilita un
servei d'atencié a usuaris durant 24 hores al dia.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartat és de ..........c............. 3,30 punts
B) PLA D’OBRES ....covvstccrircrensiissncnneisisssssssssnsssssnsissssnesnesnnnsa. 0 @ 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’0bres ........evvreereccevnecceccvecnss e 0 a 8 punts

El licitador proposa una Unica fase per a executar l'obra, perqué considera que
els treballs a desenvolupar es realitzen al voltant del camp de beisbol municipal i
entre aquest i el nou camp de soltbol, sense produir interferéncies que puguin
aturar els treballs.

Per a determinar I'execucio de 'obra en una sola fase, també té en compte els
rendiments dels equips de treball i la planificacié dels recursos destinats a I'obra,
garantint en tot moment l'accessibilitat al club esportiu tant de persones com de
vehicles.

Considera que l'obra es pot executar en dos mesos. No redueix el termini
respecte el projecte.

El pla d’'obres es presenta prou detallat, amb tasques, durades i lligams com per
a garantir la possibilitat d'executar-se en una sola fase i garantir també el termini
proposat. Exposa el cami critic, els lligams entre activitats, la xarxa de
precedéncies de la planificacio proposada i llistat de precedéncies.




Presenta un diagrama de barres definint terminis totals i parcials i identificant
aquelles activitats que depenen de subcontractistes, companyies de serveis o
empreses especialifzades en instal-lacions de serveis.

En general, la proposta és fiable, coherent i denota haver estudiat 'obra amb
profunditat. La credibilitat de I'assignacié de terminis i la racionalitat entre lligams
es considera correcta.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartatésde ........................ 7,00 punts

B.2 Justificacié de rendiments ........c.cccccevcvvviinicccncsncveenenennnn. 0 @ 4 punts

El licitador comenga exposant que per a l'estimacid del rendiment han aplicat un
calcul estimatiu tedric amb una reduccié d’'un 10% (per el tipus d'obra que és) i
considerant el coeficient reductor climatologic i el dels dies festius.

Aplicant la formula corresponent, el licitador obté els diferents coeficients de
minoracié a aplicar per a cada unitat d’'obra analitzada: demolicions i moviments
de terres, treballs d’obra civil en general i pavimentacio, instal-lacions enflumenat,
reg i col-lectors, estesa d’aglomerats asfaltics, mobiliari urba i altres.

Presenta també un quadre de les activitats principals d'obra que ha servit de
base per a la planificacié dels treballs, obtingut a partir dels amidaments de
pressupost del projecte, de laplicacié dels rendiments tecrics, minorats pels
coeficients reductors climatologics i dels dies festius al municipi de Viladecans.

En aquest apartat, el licitador no ha especificat la justificacio dels recursos que es
destinen a l'assegurament del termini, perc si que ho fa posteriorment, en
l'apartat segtient. De manera que ho passem a valorar, tenint en compte que el
licitador s’hagi pogut confondre d'apartat i que finalment, tot | fer-ho més tard,
detalla els equips d’obra especialitzats (maquinaria i ma d'obra) per a I'execucié
de les unitats d'obra, aixi com els rendiments teorics de les unitats d'obra
principals.

Per tof, la puntuaci¢ atorgada en aquest apartatésde ...................... 3,00 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ..........ccccoevevvrvvrserevevnnanns 0 a 4 punts

En la licitacio publicada per Vimed, demanavem:

: EXPERIENCIA
A DEDICACIO ; < MINIMA
CARREC VINIMA TITULACIO EN OBRES
SIMILARS
ETOP 0 ECCP,
Cap d'obra amb 3 '
experiéncia acreditada 100 % Arggﬁzgfg' aﬂgsgeﬁfcdaof © 5 anys
obres d'urbanitzacié professional idonia
Encarregat amb
experiencia acreditada o especialitzat en obres
en obres 100 % urbanitzacié 1Ganys
d'urbanitzacio
; Segons ;

Topograf necessitats Topograf 5 anys
Responsable en Segons Titulacié académica i F s
Seguretat i Salut necessitats professional idonia y
Responsable de Segons Titulacio academica i 3 anys

qualitat necessitats professional idonia i
Responsable en la Segons Titulacio academica i SES
gestio ambiental necessitats professional idonia i

El licitador en aquest apartat presenta la relacié de técnics i personal divers amb
els que comptara per a I'execucié de la present obra i entre tots ells hi ha el
personal minim demanat per Vimed, amb l'experiéncia i dedicacié minima




sol-licitada: cap d'obra, encarregat, topograf, responsable en seguretat i salut, en
qualitat i en gestic mediambiental.

A part dels perfils d’encarregat i cap d'obra, el licitador no detalla els anys
d’experiéncia en obra de la resta de personal, tal i com es demanava en ['oferta,
tot i que s'ha pogut comprovar la seva experiéncia a través dels curriculums
presentats.

El licitador ofereix a més:

un suport d'oficina tecnica i de calcul

un equip d'imprevistos i urgencies

una brigada de neteja | manteniment de tancaments |
senyalitzacio

e un técnic i equip de mecanics especialitzats per al manteniment
diari de la maquinaria.

També presenta l'organigrama funcional de l'equip técnic que proposa per a
l'obra, quadre amb la distribucié de funcions per carrecs i curriculum vitae dels
técnics que proposa.

En aquest apartal, el licitador també detalla els equips d’obra especialitzats
(maquinania i ma d’obra) per a l'execucid de les unitats d'obra, aixi com els
rendiments tedrics de les unitats d'obra principals.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartatésde ..............c.......... 3,50 punts

C) AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..oovcvirricsiiscsisessisssisanasinnis 0a 2punts

El licitador defineix en aquest apartat, una serie d'operacions de control
(inspeccions i assaigs) que li serveixen per elaborar el Pla de Control de Qualitat.

Identifica les fases de control de qualitat, de control de la documentacié i descriu
el programa de punts d'inspeccié amb la lotificacié i parametres a tenir en compte
per a les unitats d’obra principals.

Els procediments proposats sén correctes en relacié a l'obra | els punts

d’inspeccio aportats, coherents. Tot i aixo, la gran part d’informacié aportada és
molt genérica.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat 6sde ...........ccc.oc....... 1,20 punts

D. GESTIO MEDIAMBIENTAL ..coveeevrrrrevaressaessessssssassissssassssssssasenses 0 a4 punts

El licitador presenta memoria descriptiva de les propostes de mesures de gestio
ambiental de 'obra, identifica les unitats d’obra que poden generar major impacte
en aquesta obra i proposa la minimitzacié dels residus afavorint la reutilitzacié i
reciclabilitat dels materials considerats residus.

Pel que fa a la gestio de residus fora de l'obra, el licitador presenta una relacié
dels principals gestors autoritzats més propers a la zona d'actuacio.

La proposta de mesures a aplicar és amplia pero genérica.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat ésde ..........cc..cc...... 2,40 punts




TERCER.-

QUART.-

CINQUE.-

SISE.-

Viladecans,

Sra. Alicia Valle Cantalejo

Consellera

REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst al plec
de clausules administratives que regeix la licitacio, presenti a VIMED la
seglient documentacio:

La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de Iimport
d'adjudicacio, que s'haura de formalitzar d’acord amb el model que
s'adjunta al plec de clausules administratives particulars.

Els documents acreditatius de la seva aptitud per contractar (escriptura de
constitucié i modificacions, inscripcié en el registre mercantil, escriptures
d'apoderat o administrador, etc...) i de la solvencia economica, financera i
técnica segons la clausula 9.1.3 i 9.1.4 del plec de clausules.

La documentacié justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social i amb I'Ajuntament
de Viladecans.

L'efectiva disposicid dels mitjans que s’hagi compromés a dedicar o
adscriure a I'execuci6 del contracte d’acord amb I'art. 64.2 TRLCSP.

El document o documents probatoris per acreditar que I'adjudicatari
disposa de I'asseguranga de responsabilitat civil en els termes expressats
al plec de clausules administratives particulars.

POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIO RESTA
CONDICIONADA a la presentacié per I'adjudicatari de la documentacié
requerida a I'acord anterior i que el CONTRACTE es perfeccionara amb
la formalitzacié i signatura del contracte corresponent.

CITAR a I'empresa adjudicataria perque el dia i I'hora que se |i indicara
concorri a formalitzar el contracte corresponent.

COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar
I'adjudicacid d’aquesta licitacié al diari corresponent i al perfil del
contractant.

a 6 de juny de 2018

Delegada




