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PROPOSTA ADJUDICACIO
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER
L’ADJUDICACIO DE LES OBRES OBRES CONTINGUDES -
AL PROJECTE D’URBANITZACIO DEL CARRER DOCTOR vViu rba na
REIG ENTRE EL C/ CARLES ALTES | EL C/ SALVADOR
BARONE, A VILADECANS

—

empresa municipal de viladecans

LLOC Viladecans

OBRES CONTINGUDES AL T
PROJECTE D’URBANITZACIO
DEL CARRER DOCTOR REIG
ENTRE EL C/ CARLES ALTES |
EL C/ SALVADOR BARONE, A
VILADECANS

NOM PROJECTE

DATA 30 de maig de 2018

CODI PROJECTE

0001/18/MONTSERRATINA

INTERVENEN CONDICIO A LA MESA
EMILI GALISTEO RODRIGUEZ PRESIDENT

ENRIC SERRA DEL CASTILLO VOCAL

ALEXANDRA DOMINGUEZ VOCAL

JOAN CARLES LOPEZ SECRETARI

Hi assisteixen:

EMILI GALISTEO RODRIGUEZ

ENRIC SERRA DEL CASTILLO

ALEXANDRA DOMINGUEZ

JOAN CARLES LOPEZ MENDEZ

Antecedents

Gerent de SPM VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L.), com a President

Director de I'Area de Planificacid Territorial,
com a vocal

Técnic de VIURBANA, com a vocal

Cap de Serveis juridics Grup d’Empreses
Municipals Viladecans S.L., com a secretari

1. Atés que mitjangant resolucio de la Consellera Delegada de data 2 de marg de 2018
s va acordar I'aprovacié de I'expedient per a la contractacié de Ia referida obra.

2. Atés que dins el termini establert van presentar oferta els segiients licitadors:




Licitador Nam. 1:

Data presentacié: 16 d’abril de 2018
Registre Entrada VIURBANA : 0357
EMPRESA: CIVIL STONE, S.L.

Licitador Nam. 2:

Data presentacié: 16 d’abril de 2018

Registre Entrada VIURBANA : 0358

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES,
S.L.

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 13 d’abril de 2018

Registre Entrada VIURBANA : 0351

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A.

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 16 d’abril de 2018

Registre Entrada VIURBANA : 0356

EMPRESA: CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L.

3. Atés que en sessié de la mesa de data 10 d'abril de 2018 es va procedir a 'obertura
i qualificacié del sobre A i sobre B “ Documentacié administrativa general i
referéncies técniques “ dels licitadors presentats.

4. La Mesa de contractacié en sessio de data 11 de maig de 2018 va aprovar la
proposta de puntuaci6 dels criteris avaluables en judici de valor obtinguda pels
licitadors presentats i admesos , i va adoptar els seglents acords:

“PRIMER.- ADMETRE les ofertes presentades, pel que fa referéncia a les esmenes del
sobre A, pels segiients licitadors atés que s'ajusta al que es determina a la
documentacid que serveix de base a la present licitacio per a l'execucio de les
OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’URBANITZACIO DEL CARRER
DOCTOR REIG ENTRE EL CARRER CARLES ALTES | EL CARRER
SALVADOR BARONE, A VILADECANS:

Licitador Nam. 1:

Data presentacio: 28/03/2018
Registre Entrada VIURBANA : 287
EMPRESA: CIVIL STONE, S.L.

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada VIURBANA : 289

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

Licitador Num. 3:

Data presentacié: 28/03/2018

Registre Entrada VIURBANA : 290

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada VIURBANA : 291

EMPRESA: CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L.




SEGON.-  APROVAR la segiient puntuacié dels criteris avaluables en judici de valor
obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en
quadre annex |, i de la que s'extreu que en odre decreixent la puntuacié dels
licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la segtient

.| NOM

CATALANA D'INVERSIO |
2 CONSTRUCCIO  TRES, 33,40
S.L.

EXCAVACIONES Y 2
3 CONSTRUCCIONES 25,60
BENJUMEA, S.A.

CONSTRUCCIONS JORDI 2200 3
RIERA, S.L.. !

1 CIVIL STONE, S.L. 16,30

TERCER.- PROPOSAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO L’EXCLUSIO DEL
present procediment dels segiients licitadors:

LICITADOR NUM. 1: CIVIL STONE S.L.,
Motiu de I'exclusio:

La puntuacic obtinguda de 16,30 punts en criteris subjectes a judici de
valor, no supera el minim exigit de 20,00 punts en 'apartat 11é del Plec de
Clausules Administratives Particulars | Prescripcions Técniques  que
regeixen la present licitacié

QUART.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE
PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no harmonitzat per a
l'execucio de les obres contingudes al Projecte d'urbanitzacié del carrer
Doctor Reig entre el carrer Carles Altes i el carrer Salvador Baroné, a
viladecans.

CINQUE.- PROCEDIR en data 18 de maig de 2018 a I'obertura del sobre C relatiu a
la proposta economica, i en aquell acte, donar lectura al resum de
puntuacié técnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relacié als
criteris avaluables fonamentats en judici de valor; i procedir posteriorment a
la valoracio de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius
d'aplicacio automatica i en definitiva, a la valoracié conjunta que en fara la
Mesa de Contractacic i de la qual en resultara el licitador que ha obtingut
més puntuacio de l'aplicacié de tots els criteris de puntuacié determinats en
el plec.”

5. En data 14 de maig de 2018, la proposta de puntuacio dels criteris avaluables en
judici de valor ( sobre B ) acordada per la mesa, és va elevar a I'organ de
contractacid de la S.P.M. VILADECANS RENOVACIO URBANA, S.L. que va

procedir a la seva ratificacio.

6. En data 18 de maig de 2018 es va procedir per la Mesa de Contractacié a I'obertura
publica del sobre C (propostes econdmiques) de les ofertes admeses, amb el
seglent resultat:

PROPOSTA ADJUDICACIO  LICITACIO OBRES PROJEC TE URBANITZACIO CARRER DOGCTOR REIG ENTRE CARRER GARLES ALTES | CARRER



Licitador Num. 2:

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.
PRESSUPOST: 305.447,35 € (IVA exclos)

BAIXA: 10,52%

TERMINI DE GARANTIA OFERTAT: 36 mesos

Licitador NGam. 3:

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
PRESSUPQOST:319.545,44 € (IVA exclos)

BAIXA: 6.39%

TERMINI DE GARANTIA OFERTAT: 36 mesos

Licitador Num. 4:

EMPRESA: CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L.
PRESSUPOST: 277.490,10 € (IVA exclos)

BAIXA: 18,71%

TERMINI DE GARANTIA OFERTAT: 36 mesos

Havent adoptat la Mesa el seglent acord:

“REQUERIR a la societat CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. per tal de
que en el termini maxim de cinc (5) DIES HABILS a comptar des de la
rebuda de la present comunicacio; presenti per escrit a les oficines de VIMED,
la informacid i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferfa economica, ateés que resulta presumptament
temeraria . “

7. En data 25 de maig de 2018 es va procedir a requerir a CONSTRUCCIONS JORDI

RIERA, S.L. per tal de que en el termini maxim de cinc (5) DIES HABILS justifiqués
la seva oferta economica.

El mateix 25 de maig de 2018, el representant de CONSTRUCCIONS JORDI
RIERA, S.L. presenta electronicament escrit mitjangant el qual renuncia a la
justificacid de la seva oferta econdmica, atés que entén que amb la suma de la
puntuacio de la proposta técnica tampoc podria resultar adjudicatari de les obres.

9. Per tant, els licitadors admesos sobre els que caldra realitzar valoracié sén:

Licitador Nam. 2: ] ]
EMPRESA: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

Licitador Num. 3:
EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Desenvolupament de la sessi6

Examinades les ofertes admeses es fa la valoracio de les pliques presentades, pel
que fa als criteris d’aplicacié automatica; i en definitiva a elaborar la proposta
d’adjudicacié, que comprendra la suma de:

e La puntuacid obtinguda per I'aplicacié dels criteris de valoracio d'aplicacio
automatica, segons el previst a la clausula 11.1 a) i b) del plec que regeix la
licitacid que son els seguents:
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CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA ( FINS 60 PUNTS )

a) Oferta eCONOMICA ...cccecvceeeeereerrcerr s e fins a 57 punts

Obtindra major puntuacié I'oferta més economica de les diferents
baixes ofertes admeses. La puntuacié vindra definida per I'aplicacié
de les segiients férmules:

— Sl el niimero d’ofertes admeses és Inferior a 5:

Pi =57 x Omin
Oi

Pi = Puntuacio de I'oferta
Qi = Oferta
O min = Oferta admesa més econdmica

b) Ampliacié del termini de garantia ........................ fins a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en
relacié a 'ampliacio del
termini de garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN
(1)punt, finsa
maxim de 3.

No ampliar el termini de garantia seran 0 punts.

* La valoraci¢ obtinguda per I'aplicacié dels criteris subjectius sotmesos a judici de
valor segons els criteris que estableix la clausula 11.2 a) a d) del Plec de
clausules administratives particulars que regeixen l'esmentada licitacié (en
aquest apartat es reproduira la valoracié de la mesa de data 11 de maig de
2018, elevada i ratificada per I'drgan de contractaciéo en data 14 de maig de
2018, que va ser llegida en sessi6 publica d'obertura de sobre C).

;1.2 CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR( FINS 40 PUNTS )
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ALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

guda criteris avaluables en judici de valor....... 33,40 punts
guda criteris d’aplicacio automatica............. 60,00 punts
fisobre B b C ) e 93,40 punts

ITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A) Oferta OCONOMICA .oumuumsrmmesnnassusissmnssnsasussasens nsiasmangamsssanmmss fins a 57 punts

La proposta economica ofertada per [lentitat CATALANA D'INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, SL és per un import de 305.447,35 € import aquest al que
caldra afegir el 21% d'IVA ( 64.143,94 €); pel que I'import total sera de 369.591,29 €
( IVA inclés ). Agquest pressupost suposa una baixa del 10,52 % respecte el
pressupost de licitacio contingut al projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec
de Clausules aprovat.

D’acord amb el que consta en el Plec aprovat, la puntuacié resulta de la formula
seglent:

P2= 57 x ( 305.447,35€ / 305.447,35€) = 57,00

El licitador 2 obté la valoracio de 57,00 punts a la oferta econdmica

B) Ampliacié del termini de garantia ........cccccviniciiininnniccseninnnnn. fins a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb la
férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 3,00 punts.

l Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica .................. 60 punts

ITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU w.couvvereeeeeeeeeeerenenns de 0 a 14 punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié
de les obres objecte del projecte .....ccccmimiiiniien. 0 a 5 punts

El licitador presenta una descripcid detallada de la metodologia a aplicar per
'execucié de l'obra d'acord a la seva proposta de Planning. CATALANA
D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. no contempla la lliure circulacié de
vehicles ja que la nova urbanitzacidé del carrer dona prioritat al transit de vianants
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desviant el transit rodat als carrers de I'entorn.. Per aquest motiu, els treballs a la
cruilla (Dr. Auguet) es desenvolupen en una 3 fase per tal de garantir el transit
rodat pel carrer Dr. Auguet, el qual es podria veure afectat (tall de carrer) pel que
caldra habilitar el tall de carrer i itineraris alternatius.

El licitador fa una estudi exhaustiu tant del projecte com dels seus condicionants i
de I'ambit d'actuacio, que denota coneixement de la zona, proposant I'execucié de
les obres en quatre fases (sense incloure els treballs previs):

Fase 0. Treballs previs. (reconeixement, implantacid, localitzacié serveis, etc...)
Fase 1. Tram c/Carles Altés — c/Dr. Auguet. (desglossada en dues subfases —
treballs en calgada i treballs en vorera).

Fase 2. Tram ¢/Dr. Auguet — c/Salvador Baroné /desglossada en dues subfases —
treballs en calgada i treballs en vorera).

Fase 3. Cruilla i vorera del ¢/Dr. Auguet

Fase 4. Treballs adequacié Ultim tram c/Dr. Reig (entre Salvador Baroné i Mare de
Déu de Montserrat) i treballs finals.

Amb aquesta metodologia i planificaci6 en quatre fases, el licitador ofereix
minimitzar les afectacions als comergos i habitatges ja que es tracta d’'una zona
molt densa, alhora que garanteixen la mobilitat dels vianants en tot moment i
I'accés als aparcaments privats (amb talls puntuals).

El licitador també proposa altres millores en relacié a les mesures per a fer front als
imprevistos que puguin sorgir durant 'obra, perd la majoria d’elles sén habituals i
formen part del “modus operandi” de la majoria de les empreses constructores que
executen obres d’aquest tipus.

En general, la proposta de procés constructiu és coherent perqué s’adequa a la
caracteristiques de I'obra (zona densa i amb comerg) i té en compte minimitzar les
afectacions a veins i comerciants aixi com garantir la mobilitat. Caldria reorganitzar
l'ordre de les fases per executar-les aiglies a munt. Denoten haver estudiat
exhaustivament el projecte amb un molt bon nivell de detall (tant grafic com escrit)
del procés d’execucio de les diferents fases en que divideix I'obra.

Es nota a faltar I'aportacié d’alguna millora de gran benefici per al projecte.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartat és de.......c...c..ocooooivii.. 3,50
punts

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran | de 3,01 a 5,00 punts
benefici
Procés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 1,00 punts

PROPOSTA ADJUDICACIO LICITACIO OBRES PROJEC TE URBAN TZACIO CARRER DOGTOR REIG. ENTRE GARRER CARLES AL TES | CARRE



A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i
les mesures adoptades per tal de reduir-les ........cccoocimerviininicinncnn, 0Oasb
punts

El licitador presenta un estudi complert de les afeccions (fase per fase) que
provocaran les obres i de les mesures que proposen adoptar per a garantir la
coexisténcia de les de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de
veins i comerciants d’aquesta zona. Per a cada fase del procés, s'especifica la
mobilitat actual, quina és la proposta del projecte, com es planificara I'obra, quines
mesures caldra aplicar per a garantir la mobilitat i com afectara aquesta fase
d’'execucio a la mobilitat de la resta de vial i vials de I'entorn.

El licitador analitza totes les situacions i adjunta esquema grafic amb indicacié de
cadascuna de les afectacions més significatives que es produiran durant
cadascuna de les fases d’execucié (afectacions aparcaments privats, afectacions
comergos, afectacions terrasses bars, afectacions trafic, afectacions accessos
habitatges, afectacions urbanistiques, etc...) i proposa adoptar mesures per
cadascuna d’elles de forma que I'impacte negatiu de les obres es redueixi.

Es fa una correcta i detallada identificacidé de les situacions d’afeccié per
cadascuna de les fases d'execucio i es fan propostes concretes per minimitzar-les
especialment aquelles que tenen relacié amb la afectacié a la mobilitat de I'ambit
de l'obra. També especifica un protocol d’actuacio, organitzacié i recursos davant
situacions d’'imprevistos.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat €s de........cccoocveeeeiiiiiieniie e,

4,50 punts
Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben de 3,01 a 5,00 punts
dimensionades
Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Estudi no adient, poc detallat i / 0 amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts
A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzaci6 ....... de 0 a 4 punts

El licitador identifica graficament les diferents situacions que determinaran I's
d’elements de tancament i planteja 'organitzacio dels talls dels carrers, incloent el
tipus de tancament i la senyalitzacid proposada en cada cas.

El licitador exposa a la seva plica un estudi dels diferents elements i un seguit de
mesures per a garantir 'adequada conservacié i homogeneitat de I'obra. CiC3
descriu cadascuna de les mesures i com proposa implantar-la a I'obra.

- Tancaments

- Senyalitzacioé

- Proteccions

- ll-luminacio

- Control de transit i accessos
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- Informacio i assistencia a usuaris i atencié de queixes.
- Instal-lacions d'obra
- Netejaiordre

El licitador fa una correcta identificacié de les situacions que determinen els
elements de tancament i senyalitzacio. L'estudi presentat mostra coneixement
sobre la complexitat de I'obra en quan a mobilitat donada la ubicaci6 i densitat de la
zona.

Per tot, la puntuaci¢ atorgada es aquest apartatésde ..................c......... 3,00 punts
Estudi adient i exhaustiu de 2,41 a 4,00 punts
Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts

B) PLA D’OBRES.......i i s seassesesssssessesessssesssessssssessans 0 a 16 punts

B.1 ldoneitat del pla d'o0bres ..o asmsisisimms 0 a 4 punts

El licitador proposa un pla d'obres (quadre Gantt) considerant les quatre fases
(sense incloure els treballs previs) en les que plateja executar la obra:

Fase 0. Treballs previs. (reconeixement, implantacid, localitzacié serveis, etc...)
Fase 1. Tram c/Carles Altés — c¢/Dr. Auguet. (desglossada en dues subfases —
treballs en calgada i treballs en vorera).

Fase 2. Tram c/Dr. Auguet — c/Salvador Baroné /desglossada en dues subfases —
treballs en calgada i treballs en vorera).

Fase 3. Cruilla i vorera del ¢/Dr. Auguet

Fase 4. Treballs adequacio ultim tram ¢/Dr. Reig (entre Salvador Baroné i Mare de
Déu de Montserrat) i treballs finals.

El plantejament que fa el licitador, és eliminar la lliure circulacio de vehicles ja que
la nova urbanitzacié del carrer dona prioritat al transit de vianants desviant el transit
rodat als carrers de I'entorn. Per aquest motiu, els treballs a la cruilla (¢/Dr. Auguet)
es desenvolupen en una 3 fase per tal de garantir el transit rodat pel carrer Dr.
Auguet, el qual es podria veure afectat (tall de carrer) pel que caldra habilitar el tall
de carrer i itineraris alternatius.

En el pla de treball, el licitador contempla executar les afectacions del projecte
sobre terrenys d’Us privatiu durant I'execucié de la fase 3.

El pla d'obres es presenta prou detallat amb tasques, durades i ligams com per
garantir el termini de les mateixes tot i que caldria invertir I'ordre d'execuci6 de la 1,
2 fase per executar-les aigilies a munt.

El licitador identifica correctament tasques i fites i altres activitats. La credibilitat de
I'assignacio de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques es considera
correcta.

En trets generals, la proposta és fiable, coherent i denoten haver estudiat I'obra en
profunditat.




Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat ésde...............oooe oo, 3,00
punts

Planificacio adient, ben detallat i que millora la proposta de de 2,41 a 4,00 punts

projecte

Planificacio basica i adequada a l'obra de 0,81 a 2,40 punts

Planificacio incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
B.2 Justificacid de rendiments ... 0 a4 punts

El licitador adjunta un quadre de les activitats principals de I'obra que ha servit de
base per a la planificacié dels treballs. Agquest quadre s’ha obtingut a partir
d'amidaments del pressupost del projecte, de I'aplicacio dels rendiments teorics
minorats per els coeficients reductors climatologics i de dies festius.

La empresa licitadora justifica suficientment I'assignacié de recursos i rendiments
per a complir el termini d’execucié de les obres.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartatés de ......c..ccocccooeel. 2,40 punts
Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques de 2,41 2 4,00 punts
principals
Justificacié basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat .........ccccceeeceicinnennnnnn. 0 a 3 punts

El licitador adjunta 'organigrama funcional de I'equip técnic que intervindra en
I'execucio d'aquesta obra, on s’indiquen les figures, la seva jerarquia, la titulacid i
dedicacié de cadascuna d’elles.

També adjunta un llistat detallant les funcions basiques i responsabilitats per als
diferents tecnics aixi com la dedicaci® en aquesta obra expressada en
percentatges, la titulacid i si forma part de la empresa o és personal subcontractat.

S’adjunten CV del cap d'obra, cap de produccio, técnic s'obra, encarregat, tecnic
de Gestié medi ambiental (col-laborador) i técnic de control de qualitat de I'obra
(col-laborador).

D'acord amb la documentacié presentada en el sobre B, com a equip d’'obra, el
licitador proposa la seglient organitzacié de I'equip técnic:




]

DELEGAT
OBRA
| : SEGURETAT | |
CAEE%)PE;RA SALUT
Total (Técnic superior RL)
Parcial TECNIC
COL-LABORADOR
CQ LABOCAT
] RESP. | TECNIC MEDI
CAP COMPRES, - AMBIENT-QUALITAT
ADMINISTRACIO ATENCIO TECc';qu’l é’: '(%'.'r\’gp) (ETOP) Parcial
(FINANCER) (ARQ: !
Parcial TECNIC Porelal :
arcia =2HI0) TECNIC
o : COL-LABORADOR
L | omLABOCAT
! TOPOGRAF
o . L~ COL-LABORADOR
———  TECNICA| : (Fercial
DELINEANT :
Parcial !
------ N EMPRESES |
| ] | i - COL-LABORADORES
| | ENcARREGAT | | cAP / ,
CAP MAQUINARIA | INSTAL-LACIONS SUBCONTRACTACIO
PRODUCCIO RECURS (ENG.
(ETOP) Total PREVENTIU AGRONOM)
Total Total
IENCARREGATI
GEN(batxillerat
técnic i curs
PRL) Total
| BRIGADADE |
—— EQUIPS DE NETEJA |
. TREBALL MANTENIMENT
DIMPREVISTOS | qgeaciviL TANC. |
SENYAL.

El licitador ha realitzat un calcul mig del nombre de treballadors que seran
necessaris en funcié de la magnitud de I'obra obtenint un total de 5 treballadors,
podent arribar a ser en 8 treballadors.

D'acord amb la informacié presentada dins del sobre B, s'adjunta quadre del
personal proposat per al licitador, amb indicacié del carrec, |a dedicacio, la titulacié
i 'experiéncia minima en obres similars que compleix amb els requisits establerts al
plec:




Carrec Dedicacio Titulacio Experiéncia
Minima min. en
obres
similars
Gerent . Delegat d’'Obra - - 25
Cap d'obra i cap oficina técnica Total ETOP 10
Cap de produccio Total ETOP 13
ENEEgat i reels total Batxillerat técnic i curs 60h PRL 20
preventiu
Topograf (col-laborador) parcial ETOP 5
Responsable Control Qualitat ; ; ; ;
(col-laborador) parcial Llicenciat en geologia 10
Responsable Gestié ambiental ; ; . ;
(Col-laborador) parcial Llicenciat en geologia 5

Es considera que l'organigrama de l'equip técnic ofertat és ampli i amb les
titulacions i experiéncia en obres similars dels diferents components de I'equip
técnic que es consideren adients per a executar aquest tipus d'obres. Es defineixen
correctament i amb molt detall les funcions i responsabilitats que tindran cadascuna
de les figures dins de I'equip d’obra ofertat per a cadascuna de les fases de l'obra.

Per tot, la puntuaci atorgada es aquest apartatés de .....................cel. 3,00 punts

Organitzacic’a- ampliada amb funcions i responsabilitats adients de 1,81 a 3,00 punts

a les necessitats especifigues de |'obra
Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats de 0,61 a 1,80 punts
basiques
Organitzacié escassa i/ o amb manca de funcions i de 0,00 a 0,60 punts
responsabilitats

B.4 Xarxa de precedeéncies ........cccuvariicninneniinns R Ra RO 0 a 2 punts

El licitador presenta un llistat de precedencies entre les unitats d’'obra aixi com un
diagrama Pertt seguint el pla d’obres presentat i detallant els lligams entre les
diferents activitats.

Els lligams presentats al diagrama de Pertt, es consideren coherents amb el pla
d’'obres presentat per al licitador.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartatés de ... 2,00 punts
Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00 punts
Lligams principals escassos de 0,41 a 1,20 punts
Exposicio incomplerta i / o poc definida de 0,00 a 0,40 punts




B.5 Coheréncia en I'assignacioé de pressupostos .........cccceceuu.. 0 a 3 punts

El licitador incorpora a la seva plica un histograma de previsions de certificacions
mensuals (per fases d'obra) i acumulades expressades en percentatge sobre el
total de I'obra. La coheréncia dels valors percentuals amb I'analisi mensual es
correcta i distribueix la previsid de certificaci6 amb el seglent repartiment per
mesos i fases d’obra:

HISTOGRAMA PREVISIO
M1 M2 M3 M4 M5
FASE 1 9,31% 7.34% 17,46% - -
FASE 2 - 0,53% 10,67% 12,20% 5,01%
FASE 3 - = 0,36% 4,87% .
FASE 4 - - ; 2,00% 24,70%

HISTOGRAMA PREVISIO

M1 M2 M3 M4 M5
MENSUAL 13,08% 13,44% 22,49% 27,92% 23,07%
ACUMULAT 13,08% 26,52% 49,01% 76,93% 100,00%

El licitador, justifica I'assignacié dels pressupostos donat que els treballs de major
pes en aquesta obra son corresponents a la pavimentacid i a la disposicid
d’elements de les instal-lacions que, en aquest cas, i per gliestions organitzatives
de l'obra, s’executen durant el mes 4 i mes 5 de I'obra, juntament amb els elements
de mobiliari, jardineria i asfaltat.

Per tot I'exposat, es consideren els histogrames presentats coherents amb la
planificacié proposada per al licitador.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat és de ............ocoovvvervenn.. 3,00 punts
Coherent amb grau de detall elevat de 1,81 a 3,00 punts
Basic i coherent de 0,61 a 1,80 punts
Manca de justificacio i /o coheréncia de 0,00 a 0,60 punts

C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ....ciiiiiieeererrerersressseessesessnsssnessns 0 a4 punts

El licitador presenta una memoaria descriptiva amb una proposta per als processos i
mecanismes de control, per a la gestié adequada de la qualitat de I'obra, incloent
els documents que integrara el Pla d’autocontrol, les fases del control de qualitat i
el control de la documentacié. CiC3 presenta un programa de punts d'inspeccié on
es defineixen les unitats d'obra a controlar, els parametres a controlar, la
documentacio i normativa aplicable i la lotificacié en relacid amb les activitats
principals a dur a terme durant les obres.




Els procediments proposats sén correctes aixi com la identificacio dels punts
d’inspeccio.

El licitador presenta els documents que inclouen un Pla d’assegurament de la
qualitat com a model.

Es considera que el sistema presentat és solid i tant els procediments com el
programa de punts d'inspeccié adients.

Per tot, la puntuacid atorgada es aquest apartat és de ...l 4,00
punts
Sistema solid, procediments i PPIS adients de 2,41 a 4,00 punts
Sistema basic | procediments correctes de 0,81 a 2,40 punts
Sistema incomplert i/fo amb manca de procediments de 0,00 a 0,80 punts
D. GESTIO MEDIAMBIENTAL ...cootericerieceeseesesesersseeseesssssssnsensnsssassssnens 0 a 6 punts
D.1 Gestio de residus....cci it de 0,00 a 6,00
punts

La politica mediambiental de I'empresa CiC3 es basa en la implantacié de la norma
UNE-EN ISO 1400 i adjunta certificat.

El licitador presenta una memoria descriptiva on planteja la implantacié de la zona
de gestid de residus a l'obra ubicada al c¢/Dr. Auguet, amb la localitzacio
d’abocadors. També presenta propostes de mesures de gestié ambiental de I'obra,
identificant les unitats d’'obra que poden generar impactes mediambientals i la
identificacié dels impactes associats a 'obra amb un llistat de mesures concretes
per a minimitzar-les.

Respecte a la questid concreta de la gestid dels residus, que és el que es valora en
aquest apartat, el licitador exposa aquells aspectes que es planificaran en el
moment de redactar el pla de gestidé de residus corresponent. El licitador formula
les accions de minimitzacié i prevencid de residus dins de l'obra i durant les
diferents fases d’execucio de l'obra (fase de projecte, fase previa a l'obra, fase
durant el procés constructiu, fase final) definint les principals accions a realitzar de
prevencid per a cada fase: separacié segons tipologia de residu (residus especials,
residus inerts, de residus No especials, de residus inerts+ no especials). El licitador
també exposa com fara el seguiment de la gestié del residus generats aixi com la
gestid de residus fora de l'obra fins als gestors autoritzats més propers a la zona
d’actuacio.

Amb la informacié aportada per al licitador en relacié a aquest punt, queda
justificada suficientment la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva
eficiencia i els beneficis mediambientals que aporta en la reduccidé de consums de
material i el reaprofitament de residus.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartatés de ........ccccceevenieennnn, 5,00 punts




Proposta aplicable i de gran benefici de 3,61 a 6,00 punts

Proposta aplicable de benefici moderat de 1,21 a 3,60 punts

Proposta poc aplicable i/ o de poc benefici de 0,00 a 1,20 punts
TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR............. 33,40 PUNTSﬂ

_-Oferta - . . ' ' .
Nom empresa: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,-':S A

Puntuacio obtinguda criteris avaluables en Jjudici de vator..'..,.. 25,60 punts -
Puntuacié obtmguda criteris d’ aphcamo automatlca '
:-‘-Puntuaclo total ! sobre B * C ) e

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A)  OFerta SCONOBIMGA oyuummmssinisio i smimmmnnennsmstrassntsmvssrmrss fins a 60 punts

La proposta economica ofertada per [lentitat EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. és per un import de 319. 545,44 € import
aquest al que caldra afegir el 21% d'IVA ( 67.104,54 € ); pel que I import total sera de
384.649,98 € ( IVA inclos ). Aquest pressupost suposa una baixa del 6,39 %
respecte el pressupost de licitacio contingut al projecte aprovat: ajustant-se al maxim
fixat al Plec de Clausules aprovat.

D'acord amb el que consta en el Plec aprovat, la puntuacié resulta de la férmula
seguent:

P2=57 x ( 305.447,35€ / 319.545,44€) = 54,49

Ellicitador 3 obté la valoracié de 54,49 punts a la oferta econdmica.

B) Ampliacié del termini de garantia .........ccccoeeveeveeeeeeersrenn. fins a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb la
formula que consta en el Plec aprovat; obté |a valoracio de 3,00 punts.

Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica .................. 57,49 punts 7




| CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DEVALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ....ccovunrrnrneeerreannns de 0 a 14 punts
A1, Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a
I’execucio de les obres objecte del projecte ........cccccciiiiiiciiinnnininnen 0 a 5 punts

El licitador presenta una descripcié forga detallada de la metodologia a aplicar per
I'execucié de I'obra d’acord a la seva proposta de planning (tot i que hi ha alguna
discrepancia entre el pla de treball i la descripcid del procés constructiu).
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A presenta un estudi del
procés d’execucié indicant on s'implantaran les casetes d'obra i el punt verd, aixi
com una explicacio de les activitats més importants, quin tipus de equip (personal i
maquinaria) es posara a disposicid de I'obra per a aquella actuacié i proposant
I'execucio de les obres en quatre fases:

Fase 1. Calgada Dr. Reig (entre Carles Altés — ¢/Salvador Barone).

Fase 2. Vorera Sant Boi ¢/ Dr. Reig (entre Carles Altés — ¢/ Salvador Barone).
Fase 3. Vorera Gava c/Dr. Reig (entre Carles Altés — ¢/ Salvador Baroné).
Fase 4. Parcel-les privades

Amb aquesta metodologia i I'execucio de les obres per trams (quatre fases) queda
justificada per part del licitador ja que redueix la superficie de treball ocupada per a
I'execucid de les obres i per tant es redueixen les afeccions que es produeixen,
principalment sobre la mobilitat de vianants pel carrer, i les afectacions al transit de
vehicles.

El licitador també presenta propostes concretes de millora el procés constructiu
(sense cap sobre cost per a VIURBANA) tot i que algunes d'elles no es poden
considerar millores de gran benefici com son: la utilitzaci6 de geo-radar, la
topografia fina + informe zero, les millores en la plantacio, la neteja final de
paviments amb maquina model Berta, I'Gis de mitjans auxilia per a la col-locaci6 de
prefabricats i la reutilitzacié de I'asfalt. Es nota a faltar I'aportacié d'alguna millora
de gran benefici per al projecte.

En general, la proposta de procés constructiu és coherent perque s’adequa a la
caracteristiques de I'obra del carrer Dr. Reig (zona densa i amb comerg) en quant a
la seva afectacid a veins i comerciants principalment. Denoten haver estudiat el
projecte, la planificacio de I'obra en quatre fases i la descripcié del proces presenta
un bon nivell de detall malgrat que es troba a faltar documentacié grafica de les
fases, dels tancaments, etc.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartatésde ........................... 3,00 punts

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de | de 3,01 a 5,00 punts
gran benefici
Procés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 1,00 punts




A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i
les mesures adoptades per tal de reduir-1es ........oooveeveoooooeoeo, 0 a 5 punts

El licitador presenta un estudi de les afeccions que provocaran les obres i de les
mesures que proposen adoptar per garantir la coexisténcia de les de les obres amb
el funcionament ordinari de les activitats de veins i comerciants d’aquesta zona.
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. fa una analisi de quins
son els principals agents implicats en les interferéncies i proposa solucions que
permetin minimitzar les afeccions al transit de vehicles, les afeccions al moviment
de vianants, les afeccions a equipaments i altres durant el desenvolupament de les
obres. Caldria haver aportat informacié grafica (principalment planols) que ajudin a
la identificacio de les interferéncies.

Es fa una correcta identificacié de les situacions d’afeccié i fa propostes genériques
per minimitzar-les, especialment aquelles que tenen relacio amb la afectacio a la
mobilitat de I'ambit de I'obra tot i que es nota a faltar informacié grafica (planols de
fases, tancaments, senyalitzacio, etc...)

Per tot, la puntuaci¢ atorgada es aquest apartatésde ...........occeeei 3,00 punts
Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben de 3,01 a 5,00 punts
dimensionades
Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Estudi no adient, poc detallat i / 0 amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts

A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ..........cccuennn..... de 0

a 4 punts

El licitador fa una descripcid genérica dels elements de tancament i de
senyalitzacié de I'obra. EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
S.A. proposa (una vegada adjudicada la obra) la definicié d'una proposta
d'implantacié on es definira la zona ocupada, els tipus de tancament i senyalitzacio,
els accessos, la senyalitzacié viaria, la mobilitat i proposta d'itineraris per a
vianants, elements afectats, etc...

El licitador a la seva oferta presenta un llistat amb els recursos que posara a
disposicié de I'obra com sén:

- Responsable de la implantacié al domini public

- Brigada implantacié i manteniment

- Manobre senyalista

- Atencio al ciutada

- Vigilant nocturn i els dies festius

- Saques amb material granular tipus tot-u

Ates I'ambit on s’han d’executar les obres, on la interaccié amb veins, comerciants i
vehicles és de forma continuada, i amb la informacié que aporta el licitador en
relaci6 a aquest punt, es considera que no s’identifiquen suficientment les
situacions que determinen la senyalitzacid i els elements de tancament a implantar.
Caldria haver adjuntat informacié grafica (planols d’aquesta obra amb indicacié de
les fases i dels elements de tancament i senyalitzacio).




Les mesures i tots els elements que proposen sén genérics per qualsevol tipologia
d’obra.

La informacié presentada no mostra el suficient coneixement sobre la complexitat
de I'obra en quan a la mobilitat, donada la ubicacié i densitat de la zona de les
obres.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat és de .............ccevveennn. 1,50 punts
Estudi adient i exhaustiu de 2,41 a 4,00 punts
Estudi basic | amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts

B) PLA D’OBRES ...cisiisisunsssaimmnns s s avamss i 0 a 16 punts

B.1 Idoneitat del pla d’obres ......cccccvviiciiinininsc 0 a 4 punts

El licitador proposa un pla d’obres (quadre Gantt) considerant les quatre fases en
les que plateja executar la obra:

Fase 1. Calgada Dr. Reig (entre c/Carles Altés — c/Salvador Baroné).

Fase 2. Vorera Sant Boi ¢/ Dr. Reig (entre c/Carles Altés — ¢/ Salvador Baroné).
Fase 3. Vorera Gava c/Dr. Reig (entre c/Carles Altés — ¢/ Salvador Barone).
Fase 4. Parcel-les privades

El plantejament del licitador és executar les obres per trams per tal de reduir la
superficie de treball ocupada per a I'execucié de les obres i per tant reduim les
afeccions que es produeixen, principalment sobre la mobilitat de vianants pel
carrer, i les afectacions al transit de vehicles.

El pla d'obres es presenta prou detallat amb tasques, durades i lligams perd no
reflexa les actuacions a realitzar en el tram de carrer de Dr. Reig entre c¢/Salvador
Baroné i ¢/Mare de Déu de Montserrat.

El licitador identifica correctament tasques i fites i altres activitats. La credibilitat de
I'assignacié de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques es considera
correcta malgrat caldria incorporar les actuacions a executar en el tram de Dr. Reig
entre c/Salvador Baroné i ¢/Mare de Déu de Montserrat.

En trets generals, la proposta és fiable, perd manca una mica mes de detall en
I'estudi del projecte i I'obra.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartatés de ... 2,00 punts
Planificacio adient, ben detallat i que millora la proposta de de 2,41 a 4,00 punts
projecte
Planificacio basica i adequada a I'obra de 0,81 a 2,40 punts
Planificacio incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts




B.2 Justificacio de rendiments ...........cceccevveiicrieiereecee e eesseneeen 0 a 4 punts

El licitador adjunta una taula de rendiments i taula d’equips destinats per les obres
objecte de la licitacio.

No es justifica suficientment els recursos que destinaran a I'assegurament del
termini.

Exposen que per 'estimacié dels rendiments han aplicat un calcul estimatiu tedric
amb els equips mecanics d’obra civil, pels quals han considerat un coeficient de
reduccié entre 0,90 i 0,985 per adaptar I'execucié de les activitats davant de
possibles eventualitats. No especifiquen d’on obtenen els rendiments que han
emprat per elaborar la planificacié (d'obres similars executades, si han consultat
empreses especialitzades, etc ).

El licitador no justifica suficientment I'assignacié de recursos i rendiments per a
complir el termini d’execucié de les obres. Tampoc aporta informacié addicional
que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificacié en aquelles tasques critiques
i principals de I'obra.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat és de ......ccooovoevveevvvenin. 1,00 punt
Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques de 2,41 a 4,00 punts
principals
Justificacio basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacio incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ........ccceeeveveecvecernenne.. 0 a 3 punts

El licitador adjunta I'organigrama funcional de I'equip técnic que intervindra en
I'execucio d'aquesta obra, on s'indiquen les figures, la seva jerarquia, la titulacio i
dedicaci6 de cadascuna d'elles.

També adjunta una taula on es descriuen les funcions basiques i responsabilitats
per als diferents tecnics que intervindran en l'obra aixi com la dedicacio
(expressada en percentatges), la titulacid i els anys d’experiéncia.

S'adjunten CV del delegat d’obra, del cap d'obra, cap de produccié instal-lacions,
cap d'administracio, responsable qualitat i medi ambient, cap oficina técnica, cap
de seguretat i salut i responsable de implantacio de l'obra al domini public i
encarregat general.

D'acord amb la documentaci6 presentada en el sobre B, com a equip d'obra, el
licitador proposa la seglient organitzacié de I'equip técnic:




SERVEIS CENTRALS DE

RECOLGAMENT

DELEGAT
OBRA (ECCP)
50%
CAP DE DEP. DE .
SEXED PREVENCIO| | !
e RISCOS
(Arg. Técnic)
100% LABORALS
‘ DEP. DE | ]
SERVEIS CENTRALS RESP. MEDI QUALITAT I -
ADMINISTRACIO AMBIENT | | MEDI AMBIENT
QUALITAT *------
(ETOP)
I 100%
CAP D'OBRA | ‘
(ETOP)
100% D[EPARTAMENT
TECNIC (ATOP)
| CAP ‘ | RESP. OFICINA
ADMINISTRACIO EN%/?‘CI?;FEE BT TECNICA
| FINANCES 5 (Topograf)
100% 100% 100%
. Servei atencio :
veins Amidaments/cost
. Compres EQUIPS DE . Delineacio
TREBALL ,
. Personal . Topografia
. Comptabilitat

Es considera que l'organigrama de l'equip técnic ofertat és ampli i amb les
titulacions adients per als diferents components de I'equip técnic per a executar
aquest tipus d’obres. Es defineixen correctament les funcions i responsabilitats
basiques que tindran cadascuna de les figures dins de I'equip d’obra ofertat malgrat
es fa de manera genérica.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat és de.........ccooiveiiiiiiiiiecnen,
2,50 punts

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients de 1,81 a 3,00 punts
a les necessitats especifigues de |'obra

Organitzacio adequada amb funcions | responsabilitats de 0,61 a 1,80 punts
basiques
Organitzacio escassa i/ o amb manca de funcions | de 0,00 a 0,60 punts

responsabilitats




B.4 Xarxa de precedencies ........ccvcuceeeercereciercenneceeere e seeseeeeeens 0 a 2 punts

El licitador presenta la xarxa de precedéncies-conseqiiéncies del pla d’obres, on es
poden veure de forma detallada els diferents ligams seguint el pla d'obres ofertat.

Els lligams presentats al diagrama de Pertt, es consideren coherents amb el pla
d’obres presentat per al licitador.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat és de........oooovovvovoivoooie

2,00 punts
Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00 punts
Lligams principals escassos de 0,41 a 1,20 punts
Exposicio incomplerta i / o poc definida de 0,00 a 0,40 punts
B.5 Coheréncia en I'assignacio de pressupostos ........cccoevevveeeene.. 0 a 3 punts

El licitador presenta en la seva oferta un histograma de certificacions mensuals i
acumulades expressat en percentatge sobre el total de I'obra. També adjunta un
quadre on s'especifica per a cada activitat i fase d’obra, la previsié expressada en
percentatge sobre el total de I'obra. Es distribueix la previsid de certificacions amb
el seglent repartiment per mesos:

HISTOGRAMA PREVISIO

M1 M2 M3 M4 M5
MENSUAL 9,39% 16,33% 23,52% 21,59% 29,15%
ACUMULAT 9,39% 25,73% 49,25% 70,85% 100,00%

El licitador, justifica aquesta assignacié dels pressupostos ja que I'Gltim mes és on
s'ajunten les tasques de pavimentacié de la vorera costat Gava amb les activitats
de mobiliari urba, jardineria i instal-lacié de lluminaria i les actuacions sobre finques
privades, les quals tenen una gran despesa economica.

Durant els tres primers mesos de l'obra, la despesa va en augment de manera
proporcional fins al mes 3 on s’executen les feines de pavimentacié i la majoria dels
treballs de la vorera de Sant Boi.

Segons el licitador, en el mes 5 es pot observar el maxim absolut coincidint amb la
realitzacio de la pavimentacié de la vorera Gava i les actuacions en ambits privats.

Per tot I'exposat, es consideren els histogrames presentats coherents amb la
planificacié proposada per al licitador.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat és de ...........oovvevevioo.. 3,00 punts

SALVADOR BARONE A VILADECANS Pac 21 de 1



Coherent amb grau de detall elevat de 1,81 a 3,00 punts
Basic i coherent de 0,61 a 1,80 punts
Manca de justificacio i /o coherencia de 0,00 a 0,60 punts

C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..o eierereerreneresssmnnaer e s s rmmnns 0 a4 punts

El licitador presenta un pla d’assegurament de la qualitat i el medi ambient a I'obra
que descriu els procediments i documents que incloura. BENJUMEA presenta una
memoria descriptiva de la sistematica de control d’execucié i identifica els
procediments principals i detalla punts d'inspeccid i control genérics en relacio amb
les activitats principals a dur a terme durant les obres.

Es considera que el sistema és solid, amb procediments proposats correctes en
relacio a I'obra i els punts d’inspeccié aportats, coherents.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartatés de .........cooceevvvieeenee. 4,00 punts
Sistema solid, procediments i PPIS adients de 2,41 a 4,00 punts
Sistema basic i procediments correctes de 0,81 a 2,40 punts
Sistema incomplert i/fo amb manca de procediments de 0,00 a 0,80 punts

D. GESTIO MEDIAMBIENTAL ....cocciiiiirciirciesesesessesssssssssssessssssssssns 0 a 6 punts

D.1 Gestio de residus ....cvviiiiieiinnirnrseeeericreeeeeene de 0,00 a 6,00 punts

EXCAVACIONES Y CONTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. es compromet que en
cas de resultar adjudicataria de les obres, la gestio mediambiental es realitzara
sota el marc definit per la UNE-EN [SO-1400. Adjunta certificat.

El licitador presenta memoria descriptiva de les propostes de millora que ofereixen
per reduir 'impacte ambiental sense que tingui sobre cost per a VIURBANA, tot i
gue no es poden considerar millores de gran benefici.

Millora 1: Dotacié de recursos. Brigada de neteja

Millora 2: Reduccid en els consums eléctric, il-luminacié d'obra eficient, aigua i
combustible.

Millora 3: Horari de demolicions, excavacions, mesura del soroll i control de les
vibracions.

Millora 4: Control de la contaminacié atmosférica.

Millora 5: Formacio i conscienciacié ambiental

A la documentacié presentada, el licitador fa una proposta d'organitzacié fisica de
I'obra amb la ubicacié d’'un punt verd i localitzacié d’abocadors perd no identifica les
unitats d'obra que puguin generar impactes mediambientals ni proposen programes
de control ni instruccions de treball.

En quan al tema de la gestio de residus, el licitador proposa un seguit de millores i
quins beneficis aquestes aporten:

Millora 1: Planificacié de les necessitats de materials i gestidé d’aplecs i punts nets.




Millora 2: Gesti¢ d’envasos.

Millora 3: Premsat de residus

Millora 4: Triatge en origen i gesti6 de residus garantida en un 75% en el pes del
RCD’S.

Millora 5: Gesti¢ de runes amb mitjans propis i posterior reutilitzacié en obra

La proposta de mesures a aplicar és amplia perd genérica. No es detallen quines
seran les unitats d’'obra concretes que poden generar residus o impacte ambiental
pero les mesures serien aplicables a I'obra concreta.

No es justifica suficientment la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la
seva eficiéncia i els beneficis mediambientals que aporta en la reduccio de
consums de material i el reaprofitament de residus.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat és de...........ccooveveeeeivevevii,

3,60 punts
Proposta aplicable i de gran benefici de 3,61 a 6,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 1,21 a 3,60 punts
Proposta poc aplicable i/ o de poc benefici de 0,00 a 1,20 punts
|TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR............. 25,60 PUNTS j

(*) RESUM DE LA VALORACIO DE CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN
JUDICIS DE VALOR | AUTOMATICS ( SOBRE B + C ) . ORDENATS PER
LICITADOR | PUNTUACIO. S’adjunta com ANNEX |

Atesa la valoracié de la Mesa de Contractacio, el licitador numero 2, I'empresa
CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. ha estat la que ha obtingut més
puntuacié de la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris de
valoracié automatica, amb un total de 93,40 punts.

A la vista la documentacio presentada en els sobres A, B i C de la licitacié corresponent
al procediment obert per a I'execucié de les obres corresponents al projecte d’obres
locals d'urbanitzacié de la plaga de les palmeres; i dels informes que consten a
I'expedient; la mesa adopta els seglients:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoracid6 que es determina a la present
proposta  d'adjudicacié, la societat CATALANA D'INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, S.L. ( licitador nam. 2 ) ha estat la que ha obtingut
més puntuacio en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i
criteris d'aplicacid automatica, amb un total de 93,40 punts, d’acord amb el
detall que s'adjunta:

| Puntuac da criteris aval ) ki
_Puntuacié obtinguda criteris d'aplicacié automatica. 50,00 punts |

ICITAGIU UBRES PROJEC TE URBANITZACIO CARRER DUCTOR REIG. ENTRE CARRER CARLES ALTES | CARRER



| Puntuacio total (Sobre B + C ) ....cccocrvervemsssssisnnrrnssssscsienense 93,40 punts

A)Oferta GCONOMICA wwiivsiinismsisiirrrissrs i nenimiemannaessa INGSEA 57 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL és per
un import de 305.447,35 € import aquest al que caldra afegir el 21% d'IVA ( 64.143,94 € ); pel que I'import
total sera de 369.591,29 € ( IVA inclos ). Aquest pressupost suposa una baixa del 10,52 % respecte el
pressupost de licitacié contingut al projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules
aprovat.

D'acord amb el que consta en el Plec aprovat, la puntuacié resulta de la formula seglient:

P2=57 x { 305.447,35€ / 305.447,35€) = 57,00
El licitador 2 obté la valoracid de 57,00 punts a la oferta economica
B) Ampliacio del termini de garantia ...........cc.ccenisciiiiiiinnneen., fins a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos. D'acord amb la formula que consta
en el Plec aprovat; obté la valoracié de 3,00 punts.

[ Total puntuacit criteris d’aplicacioé aULOMANCA ......ccowwwueesmmereerersssssserserssssssesssserneneeree 60 UALS |

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU .....cccoecverrresrerererennne de 0 @ 14 punts

A.1. Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a Pexecucié de les obres ohjecte
del projecte .....ccccnvmicrcciiiiiiicnicnnens 0 a5 punts

El licitador presenta una descripcié detallada de la metodologia a aplicar per I'execucio de I'obra d'acord a
la seva proposta de Planning. CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. no contempla la
lliure circulacié de vehicles ja que la nova urbanitzacié del carrer dona prioritat al transit de vianants
desviant el transit rodat als carrers de I'entorn.. Per aquest motiu, els treballs a la cruilla (Dr. Auguet) es
desenvolupen en una 3 fase per tal de garantir el transit rodat pel carrer Dr. Auguet, el qual es podria
veure afectat (tall de carrer) pel que caldra habilitar el tall de carrer i itineraris alternatius.

El licitador fa una estudi exhaustiu tant del projecte com dels seus condicionants i de I'ambit d’actuacio,
que denota coneixement de la zona, proposant I'execucié de les obres en quatre fases (sense incloure els
treballs previs):

Fase 0. Treballs previs. (reconeixement, implantacié, localitzacio serveis, etc...)

Fase 1. Tram c/Carles Altés — ¢/Dr. Auguet. (desglossada en dues subfases - treballs en calgada i treballs
en vorera).

Fase 2. Tram ¢/Dr. Auguet — c¢/Salvador Baroné /desglossada en dues subfases — treballs en calgada i
treballs en vorera).

Fase 3. Cruilla i vorera del ¢/Dr. Auguet

Fase 4. Treballs adequacio ultim tram ¢/Dr. Reig (entre Salvader Baroné i Mare de Déu de Montserrat) i
treballs finals.

Amb aquesta metodologia i planificacié en quatre fases, el licitador ofereix minimitzar les afectacions als
comergos i habitatges ja que es tracta d'una zona molt densa, alhora que garanteixen la mobilitat dels
vianants en tot moment i 'accés als aparcaments privats (amb talls puntuals).

El licitador també proposa altres millores en relacid a les mesures per a fer front als imprevistos que
puguin sorgir durant I'obra, pero la majoria d’elles sén habituals i formen part del “modus operandi” de la
majoria de les empreses constructores que executen obres d'aquest tipus.

En general, la proposta de procés constructiu és coherent perqué s'adequa a la caracteristiques de I'obra
(zona densa i amb comerg) i té en compte minimitzar les afectacions a veins i comerciants aixi com
garantir la mobilitat. Caldria reorganitzar I'ordre de les fases per executar-les aigiies a munt. Denoten




haver estudiat exhaustivament el projecte amb un molt bon nivell de detall (tant grafic com escrit) del
procés d'execucio de les diferents fases en que divideix I'obra.

Es nota a faltar I'aportacié d'alguna millora de gran benefici per al projecte.

Per tot, la puntuacio atorgada en aquest apartat €s de..............coooovevieeeeeeoeeeeeeeeee 3,50 punts
Proces constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici de 3,01 a 5,00 punts
Procés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Procés constructiu no adient i/ o incomplert de 0,00 a 1,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les mesures
adoptades per tal de redUIr-IES ......ccccuvieeomrnes e ees e e ssasessesssseensessssens 0 a5 punts

El licitador presenta un estudi complert de les afeccions (fase per fase) que provocaran les obres i de les
mesures que proposen adoptar per a garantir la coexisténcia de les de les obres amb el funcionament
ordinari de les activitats de veins | comerciants d'aquesta zona. Per a cada fase del procés, s'especifica la
mobilitat actual, quina és la proposta del projecte, com es planificara I'obra, quines mesures caldra aplicar
per a garantir la mobilitat i com afectara aquesta fase d'execucié a la mobilitat de |a resta de vial i vials de
I'entorn.

El licitador analitza totes les situacions i adjunta esquema grafic amb indicacié de cadascuna de les
afectacions més significatives que es produiran durant cadascuna de les fases d’execucié (afectacions
aparcaments privats, afectacions comercos, afectacions terrasses bars, afectacions trafic, afectacions
accessos habitatges, afectacions urbanistiques, etc...) i proposa adoptar mesures per cadascuna d'elles
de forma que I'impacte negatiu de les obres es redueixi.

Es fa una correcta i detallada identificacio de les situacions d'afeccid per cadascuna de les fases
d’execucio i es fan propostes concretes per minimitzar-les especialment aquelles que tenen relacié amb Ia
afectacié a la mobilitat de I'ambit de I'obra. També especifica un protocol d'actuacio, organitzacio i
recursos davant situacions d'imprevistos.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat €5 de ......ooieeeeeeeeoeeeeeeeeoeeee 4,50 punts

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades de 3,01 a 5,00 punts

Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts -
Estudi no adient, poc detallat i / 0 amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts
A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitZacio ...........oeeveverrercreeeeeerssrinen, de 0 2 4 punts

El licitador identifica graficament les diferents situacions que determinaran I'is d’elements de tancament i
planteja I'organitzaci¢ dels talls dels carrers, incloent el tipus de tancament i la senyalitzacio proposada en
cada cas.

El licitador exposa a la seva plica un estudi dels diferents elements i un seguit de mesures per a garantir
l'adequada conservacio i homogeneitat de I'obra. CiC3 descriu cadascuna de les mesures i com proposa
implantar-la a I'obra.

- Tancaments
- Senyalitzacié
- Proteccions

- II-luminacio

- Control de transit i accessos

- Informacid i assisténcia a usuaris i atenci6 de queixes.
- Instal-lacions d'obra

- Neteja i ordre

El licitador fa una correcta identificacié de les situacions que determinen els elements de tancament i
senyalitzacio. L'estudi presentat mostra coneixement sobre la complexitat de I'obra en quan a mobilitat
donada la ubicaci¢ i densitat de la zona.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat €5 de .......cooveveeeeeeeeeeeeeeeee e 3,00 punts

Estudi adient i exhaustiu de 2,41 a 4,00 punts




Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts

Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
B) PLA D’'OBRES i snmnnmimaamranaaas 0 8716 punts
B.1 Idoneitat del pla d’OBres ... s O @ 4 PUNES

El licitador proposa un pla d’obres (quadre Gantt) considerant les quatre fases (sense incloure els treballs
previs) en les que plateja executar la obra:

Fase 0. Treballs previs. (reconeixement, implantacio, localitzacio serveis, etc...)
Fase 1. Tram c/Carles Altés — ¢/Dr. Auguet. (desglossada en dues subfases — treballs en calgada i treballs

en vorera).
Fase 2. Tram c/Dr. Auguet — ¢/Salvador Baroné /desglossada en dues subfases — treballs en calgcada i

treballs en vorera).
Fase 3. Cruilla i vorera del ¢/Dr. Auguet
Fase 4. Treballs adequacié ultim tram ¢/Dr. Reig {entre Salvador Baroné i Mare de Déu de Montserrat) i

treballs finals.

El plantejament que fa el licitador, és eliminar la lliure circulacio de vehicles ja que la nova urbanitzacio del
carrer dona prioritat al transit de vianants desviant el transit rodat als carrers de I'entorn. Per aquest motiu,
els treballs a la cruilla (c/Dr. Auguet) es desenvolupen en una 3 fase per tal de garantir el transit rodat pel
carrer Dr. Auguet, el gual es podria veure afectat (tall de carrer) pel que caldra habilitar el tall de carrer i
itineraris alternatius.

En el pla de treball, el licitador contempla executar les afectacions del projecte sobre terrenys d'Us privatiu
durant I'execuci¢ de la fase 3.

El pla d'obres es presenta prou detallat amb tasques, durades i lligams com per garantir el termini de les
mateixes tot i que caldria invertir 'ordre d'execucio de la 1, 2 fase per executar-les aigiies a munt.

El licitador identifica correctament tasques i fites i altres activitats. La credibilitat de 'assignacié de terminis
i la racionalitat dels lligams entre tasques es considera correcta.

En trets generals, la proposta és fiable, coherent i denoten haver estudiat I'obra en profunditat.

Per tot, la puntuacid atorgada es aquest apartat €S de .......ccoeeeiiiiicceee e 3,00 punts
Planificacié adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte de 2,41 a 4,00 punts
Planificacié basica i adequada a l'obra de 0,81 a 2,40 punts
Planificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts

B.2 Justificacio de rendiments ... ..o e e 0 a4 punts

El licitador adjunta un quadre de les activitats principals de 'obra que ha servit de base per a la planificacio
dels treballs. Aquest quadre s'ha obtingut a partir d’amidaments del pressupost del projecte, de I'aplicacio
dels rendiments tedrics minorats per els coeficients reductors climatologics i de dies festius.

La empresa licitadora justifica suficientment I'assignacié de recursos i rendiments per a complir el termini
d’execucid de les obres.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat €s de ........ocooeiiiiiiiiicici e, 2,40 punts
Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 2,41 a 4,00 punts
Justificacio basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacio incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ..........ccccccvivsciniiiiin e, 0@ 3 punts

El licitador adjunta I'organigrama funcional de I'equip técnic que intervindra en I'execucié d'aquesta obra,
on s'indiquen les figures, la seva jerarquia, la titulacié i dedicacié de cadascuna d'elles.

També adjunta un llistat detallant les funcions basiques i responsabilitats per als diferents técnics aixi com
la dedicacid en aquesta obra expressada en percentatges, la titulacié i si forma part de la empresa o és
personal subcontractat.




S’adjunten CV del cap d'obra, cap de produccid, técnic s'obra, encarregat, técnic de Gestié medi ambiental
(col-laborador) i técnic de control de qualitat de I'obra (col-laborador).

D'acord amb la documentacié presentada en el sobre B, com a equip d'obra, el licitador proposa la
seglent organitzacié de 'equip técnic:

]

DELEGAT
OBRA
CAP D'OBRA [ SEGSLAFE'STT"T'
(ETOP) (Técnic superior RL)
Total Parcial TECNIC
COL-LABORADOR
| CQ LABOCAT
| RESP. ‘ TECNIC MEDI
CAP COMPRES, |- AMBIENT-QUALITAT
ADMINISTRACIO ATENCIO et OF '(%TNS‘P ) (ETOP) Parcial
(FINANCER) (ARQ: sl
Parcial TECNIC) TECNIC
Total ! COL-LABORADOR
! GM LABOCAT
: TOPOGRAF
’gﬁgﬂ; t-- COL-LABORADOR
: Parcial)
TECNICA | : (
DELINEANT :
Parcial '
------ ] EMPRESES
l \ | COL-LABORADORES
| | ENCARREGAT | CAP !
CAP MAQUINARIA | INSTAL-LACIONS SUBCONTRACTACIO
PRODUCCIO RECURS .
(ETOP) Total PREVENTIU AGRONOM)
Total Total
ENCARREGAT]
GEN(batxillerat
técnic i curs
PRL) Total
| | ericabaDe
I
. TREBA N N
DIMPREVISTOS | yapa civiL TANC. |
SENYAL.

El licitador ha realitzat un calcul mig del nombre de treballadors que seran necessaris en funcio de la
magnitud de 'obra obtenint un total de 5 treballadors, pcdent arribar a ser en 8 treballadors.

D’acord amb la informacio presentada dins del sobre B, s'adjunta quadre del personal proposat per al
licitador, amb indicacio del carrec, la dedicacid, la titulaci6 i I'experiéncia minima en obres similars que
compleix amb els requisits establerts al plec:

Carrec Dedicacio Titulacid Experiéncia
Minima min. en
obres
similars
Gerent . Delegat d'Obra - - 25
Cap d'obra i cap oficina técnica Total ETOP 10
Cap de produccié¢ Total ETOP 13




Enca”eg;;\?\;‘r’}g[f I recurs total Batxillerat técnic i curs 60h PRL 20
Topograf (col-laborador) parcial ETOP 5
Respor;scit?_llztiorgtdrglr)(}ualitai parcial Llicenciat en geologia 10
Respon?gt‘;llia(ggfggo?‘;nbfenta[ parcial Llicenciat en geologia 5

Es considera que I'organigrama de I'equip técnic ofertat és ampli i amb les titulacions i experiéncia en
obres similars dels diferents components de I'equip técnic que es consideren adients per a executar aquest
tipus d'obres. Es defineixen correctament i amb molt detall les funcions i responsabilitats que tindran
cadascuna de les figures dins de I'equip d’obra ofertat per a cadascuna de les fases de I'obra.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat €s de .........cccccoeveevieiceeeicciceee e 3,00 punts
Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients a les de 1,81 a 3,00 punts
necessitats especifiques de |'obra
Organitzacio adequada amb funcions i responsabilitats basiques de 0,61 a 1,80 punts
Organitzacio escassa il 0 amb manca de funcions i responsabilitats de 0,00 a 0,60 punts

B.4 Xarxa de precedencies ... e snesssssssssesesssnsseneneneneess 0 @ 2 PUNLS

El licitador presenta un llistat de precedéncies entre les unitats d'obra aixi com un diagrama Pertt seguint
el pla d'obres presentat i detallant els lligams entre les diferents activitats.

Els lligams presentats al diagrama de Pertt, es consideren coherents amb el pla d'obres presentat per al
licitador.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat és de .........cccccevvvviinne 2,00 punts
Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00 punts
Lligams principals escassos de 0,41 a 1,20 punts
Exposicié incomplerta i / o poc definida de 0,00 a 0,40 punts

B.5 Coheréncia en I'assignacié de pressupostos ... sreesesessnenes 0a 3 punts

El licitador incorpora a la seva plica un histograma de previsions de certificacions mensuals (per fases
d'obra) i acumulades expressades en percentatge sobre el total de I'obra. La coheréncia dels valors
percentuals amb l'analisi mensual es correcta i distribueix la previsié de certificacié amb el segiient
repartiment per mesos i fases d'obra:




HISTOGRAMA PREVISIO
M1 M2 M3 M4 M5
FASE 1 9,31% 7.34% 17,46% . -
FASE 2 . 0,53% 10,67% 12,20% 5,01%
FASE 3 5 5 0,36% 4,87% -
FASE 4 - . 2,00% 24,70%
HISTOGRAMA PREVISIO
M1 M2 M3 M4 M5
MENSUAL 13,08% 13,44% 22,49% 27,92% 23,07%
ACUMULAT 13,08% 26,52% 49,01% 76,93% 100,00%

El licitador, justifica I'assignacié dels pressupostos donat que els treballs de major pes en aquesta obra
son corresponents a la pavimentacio i a la disposicié d'elements de les instal:lacions que, en aquest cas, i
per qlestions organitzatives de I'obra, s'executen durant el mes 4 i mes 5 de I'obra, juntament amb els
elements de mobiliari, jardineria i asfaltat.

Per tot I'exposat, es consideren els histogrames presentats coherents amb la planificacio proposada per al
licitador.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat €5 de ........oooeveeieiiiii e 3,00 punts

de 1,81 a 3,00 punts
de 0,61 a 1,80 punts
de 0,00 a 0,60 punts

Coherent amb grau de detall elevat

Basic i coherent
Manca de justificacio i /o coherencia

C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ...t sresasssass s sremsssss s e snsnassesnesenns 0 a4 punts

El licitador presenta una memoria descriptiva amb una proposta per als processos i mecanismes de
control, per a la gestio adequada de la qualitat de I'obra, incloent els documents que integrara el Pla
d’autocontral, les fases del control de qualitat i el control de la documentacié. CiC3 presenta un programa
de punts d'inspeccidé on es defineixen les unitats d'obra a controlar, els parametres a controlar, la
documentacid i normativa aplicable i la lotificacio en relacid amb les activitats principals a dur a terme
durant les obres.

Els procediments proposats sén correctes aixi com la identificacié dels punts d'inspeccio.
El licitador presenta els documents que inclouen un Pla d'assegurament de la qualitat com a model.

Es considera que el sistema presentat és sdlid i tant els procediments com el programa de punts
d'inspecci¢ adients.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat s de ..........cccocc v 4,00 punts

de 2,41 a 4,00 punts
de 0,81 a 2,40 punts
de 0,00 a:0,80 punts

Sistema solid, procediments i PPIS adients
Sistema basic i procediments correctes
Sistema incomplert ifo amb manca de procediments

D: GESTIO MEDIAMBIENTAL w.ccviivssasssvicsssssinsisssssosssitis isasssaasiisnaidnsass s sasceiissioss i innissisints 0 a 6 punts
D.1 Gestio de resSidus ...t s e de 0,00 a 6,00 punts

La politica mediambiental de I'empresa CiC3 es basa en la implantacié de la norma UNE-EN 1SO 1400 i
adjunta certificat.
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El licitador presenta una meméria descriptiva on planteja la implantacié de la zona de gestié de residus a
I'obra ubicada al c¢/Dr. Auguet, amb la localitzacié d’abocadors. També presenta propostes de mesures de
gestio ambiental de I'obra, identificant les unitats d’'obra que poden generar impactes mediambientals i la
identificacio dels impactes associats a I'obra amb un llistat de mesures concretes per a minimitzar-les.

Respecte a la qliestié concreta de la gestio dels residus, que és el que es valora en aquest apartat, el
licitador exposa aquells aspectes que es planificaran en el moment de redactar el pla de gestid de residus
corresponent. El licitador formula les accions de minimitzacio i prevencid de residus dins de I'obra i durant
les diferents fases d'execucié de I'obra (fase de projecte, fase prévia a l'obra, fase durant el procés
constructiu, fase final) definint les principals accions a realitzar de prevencio per a cada fase: separacio
segons tipologia de residu (residus especials, residus inerts, de residus No especials, de residus inerts+ no
especials). El licitador també exposa com fara el seguiment de la gestié del residus generats aixi com la
gestio de residus fora de 'obra fins als gestors autoritzats més propers a la zona d'actuacio.

Amb la informacié aportada per al licitador en relacid a aquest punt, queda justificada suficientment la
proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els beneficis mediambientals que aporta
en la reduccio de consums de material i el reaprofitament de residus.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartatés de ...........ccoovvvervvrne. 5,00 punts
Proposta aplicable i de gran benefici de 3,61 a 6,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 1,21 a 3,60 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 1,20 punts
TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR................. 33,40 PUNTS ]

CIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS .. 93,40 PUNTS |

SEGON.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIO DEL procediment obert per a I'execucid de les obres
corresponents al projecte d'obres d’urbanitzacié del carrer Doctor Reig, entre
el carrer Carles Altés i el carrer Salvador Baroné, de Viladecans.

TERCER.- PROPOSAR a l'0rgan de contractacié I'adjudicacié de la licitacié per a
I'execucié de les OBRES contingudes AL PROJECTE D’URBANITZACIO
DEL CARRER DR. REIG ENTRE EL CARRER CARLES ALTES | EL
CARRER SALVADOR BARONE A VILADECANS, a la societat CATALANA
D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. per un import de TRES-CENTS
CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC
CENTIMS (305.447,35 € exclos IVA) atés que ha estat la que ha obtingut la
millor puntuaci¢ en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor
i criteris d'aplicacié automatica, amb un total de 93,40 punts; d’acord amb el
desglossament detallat al dispositiu primer.

Un cop finalitzat I'acte, el president el dona per acabat i signa aquesta acta juntament
amb el secretari i els vocals.

ra del Castillo

President

Emili Galis\feiRodriguez

AlexandraDominguez Joan Carles Lopez Mendez
Vocal Secretari
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