L’ADJUDICACIO DE LES OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE D’URBANITZACIO DEL CARRER DOCTOR
REIG ENTRE EL C/ CARLES ALTES | EL C/ SALVADOR

RESOLUCIO ADJUDICACIO
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER

BARONE, A VILADECANS

viurbana

empresa municipal de viladecans

OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE D’URBANITZACIO
. NOM DEL CARRER DOCTOR REIG

LLOC Viladecans PROJECTE | ENTRE EL G/ CARLES ALTES |

EL C/ SALVADOR BARONE, A

VILADECANS
DATA 31 de maig de 2018 CODI
PROJECTE 0001/18/MONTSERRATINA

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD
PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS RENOVACIO URBANA, S.L.

En relacid a la contractacid per procediment obert per a I'execucié de les obres
contingudes al projecte d’'urbanitzacié del carrer Doctor Reig, entre el carrer Carles
Altes i el carrer Salvador Baroné,

EXPOSA

Ates que mitjangant resoluci6 de data 1 de febrer de 2018 es va acordar I'inici de
I'expedient per a la contractacio de la referida obra.

Ates que en data 6 de febrer de 2018 es va emetre informe pel departament técnic
de la SPM Viladecans Renovacié Urbana, S.L., amb el vist-i-plau dels serveis
juridics, en el qual es determina I'obra a realitzar, la modalitat més adequada per a
la contractacié, d'acord amb les caracteristiques de I'obra, el pressupost de la
mateixa, i s’ha incorporat a I'expedient el projecte, aixi com tota la informacio
tecnica que es considera necessaria per a la licitacio.

Atés que es va incorporar a I'expedient el Plec de Clausules Administratives
Particulars i que serveix de base per a la licitacié per procediment obert del
present contracte d’execucio d’obres.

Atés que es va acreditar I'existéncia de crédit adequat i suficient per atendre la
despesa.

Ates que mitjangant resolucié de la Consellera Delegada de data 2 de mar¢ de
2018, es va acordar I'aprovacio de I'expedient per a la contractacio de la referida
obra.




Atés que dins el termini establert van presentar oferta els seglents licitadors:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 16 d’abril de 2018
Registre Entrada VIURBANA : 0357
EMPRESA: CIVIL STONE, S.L.

Licitador Nam. 2:

Data presentacio: 16 d’abril de 2018

Registre Entrada VIURBANA : 0358 )
EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES,
S.L.

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 13 d’abril de 2018

Registre Entrada VIURBANA ; 0351

EMPRESA: EXCAVACIONES Y  CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A.

Licitador Num. 4:

Data presentacid: 16 d’abril de 2018

Registre Entrada VIURBANA : 0356

EMPRESA: CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L.

Atés que en sessio de la mesa de data 10 d’abril de 2018 es va procedir a
'obertura i qualificacid del sobre A i sobre B “ Documentacié administrativa
general i referéncies técniques “ dels licitadors presentats.

Atés que la Mesa de contractacié en sessio de data 11 de maig de 2018 va
aprovar la proposta de puntuacidé dels criteris avaluables en judici de valor
obtinguda pels licitadors presentats i admesos , i va adoptar els seglients acords:

“PRIMER.- ADMETRE les ofertes presentades, pel que fa referéncia a les esmenes del
sobre A, pels segiients licitadors atés que s'ajusta al que es determina a la
documentacié que serveix de base a la present licitacié per a l'execucié de
les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL
CARRER DOCTOR REIG ENTRE EL CARRER CARLES ALTES | EL
CARRER SALVADOR BARONE, A VILADECANS:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 28/03/2018
Registre Entrada VIURBANA : 287
EMPRESA: CIVIL STONE, S.L.

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada VIURBANA : 289

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

Licitador Num. 3:

Data presentacié: 28/03/2018

Registre Entrada VIURBANA : 290

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada VIURBANA : 291

EMPRESA: CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L.

FL CARRER CARLES ALTES | £L CARRER SALVALOR BARGNE



SEGON.- APROVAR la segiient puntuacié dels criteris avaluables en Judici de
valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s'adjunta
desglossada en quadre annex |, i de la que s'extreu que en odre decreixent la
puntuacid dels licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la segiient

o | PUNTUACIO | POSICIG PER |
- TOTAL | PUNTUACIO
LICITADOR | BTINGUDA | TECNICA
__ _NUM.|NOM . SOBREB ..

CATALANA D'INVERSIO | :
2 CONSTRUCCIO  TRES, 33,40

S.L.

EXCAVACIONES Y 2
3 CONSTRUCCIONES 25,60

BENJUMEA, S.A.

CONSTRUCCIONS JORDI 3
4 RIERA, S.L.. 22,00
1 CIVIL STONE, S.L. 16,30 !

TERCER.- PROPOSAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO L’EXCLUSIO DEL
present procediment dels segiients licitadors:

LICITADOR NUM. 1: CIVIL STONE S.L.,
Motiu de I'exclusio:

La puntuacié obtinguda de 16,30 punts en criteris subjectes a judici de
valor, no supera el minim exigit de 20,00 punts en l'apartat 11¢ del Plec
de Clausules Administratives Particulars i Prescripcions Técniques que
regeixen la present licitacié

QUART.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE
PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no harmonitzat per
a l'execucio de les obres contingudes al Projecte d'urbanitzacié del carrer
Doctor Reig entre el carrer Carles Altés i el carrer Salvador Baroné, a
viladecans.

CINQUE.- PROCEDIR en data 18 de maig de 2018 a I'obertura del sobre C
relatiu a la proposta econdémica, i en aquell acte, donar lectura al
resum de puntuacié técnica obtinguda pels licitadors en el sobre B,
en relaci6 als criteris avaluables fonamentats en judici de valor: i procedir
posteriorment a la valoracio de les pliques admeses pel que fa als criteris
objectius d'aplicacié automatica i en definitiva, a la valoracio conjunta que
en fara la Mesa de Contractacio i de la qual en resultara el licitador que ha
obtingut més puntuacié de [l'aplicacic de tots els criteris de puntuacié
determinats en el plec.”

En data 14 de maig de 2018, la proposta de puntuacié dels criteris avaluables en
judici de valor (sobre B) acordada per la mesa, és va elevar a I'organ de
contractacio de la S.P.M. VILADECANS RENOVACIO URBANA, S.L. que va
procedir a la seva ratificacio.

En data 18 de maig de 2018 es va procedir per la Mesa de Contractacié a
I'obertura publica del sobre C (propostes econdmiques) de les ofertes admeses,
amb el seglient resultat:




Licitador Num. 2: ) .
EMPRESA: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

PRESSUPOST: 305.447,35 € (IVA exclos)
BAIXA: 10,52%
TERMINI DE GARANTIA OFERTAT: 36 mesos

Licitador Nam. 3:
EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

PRESSUPOST:319.545,44 € (IVA exclos)

BAIXA: 6.39%
TERMINI DE GARANTIA OFERTAT: 36 mesos

Licitador Nam. 4:

EMPRESA: CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L.
PRESSUPOQOST: 277.490,10 € (IVA exclos)

BAIXA: 18,71%

TERMINI DE GARANTIA OFERTAT: 36 mesos

Havent adoptat la Mesa el seguent acord:

“REQUERIR a la societat CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L. per tal
de que en el termini maxim de cinc (5) DIES HABILS a comptar des de la
rebuda de la present comunicacié; presenti per escrit a les oficines de
VIMED, la informaci6 i les justificacions que consideri oportunes en relacio
als diferents components de la seva oferta econdmica, atés que resulta
presumptament temeraria .

o En data 25 de maig de 2018 es va procedir a requerir a CONSTRUCCIONS
JORDI RIERA, S.L. per tal de que en el termini maxim de cinc (5) DIES HABILS
justifiqués la seva oferta econdmica.

¢ FEl mateix 25 de maig de 2018, el representant de CONSTRUCCIONS JORDI
RIERA, S.L. presenta electronicament escrit mitjangant el qual renuncia a la
justificacio de la seva oferta econdomica, atés que entén que amb la suma de la
puntuacié de la proposta técnica tampoc podria resultar adjudicatari de les obres.

e Per tant, els licitadors admesos sobre els que es va realitzar valoracio son:

Licitador Nim. 2: . ]
EMPRESA: CATALANA D’'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

Licitador Num. 3:
EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

e En data 30 de maig de 2018, la Mesa de Contractacié va adoptar els seguents
acords:

PRIMER.- APROVAR que d'acord amb la valoracié que es determina a la present proposta d'adjudicacio, la
societat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. ( licitador nim. 2 ) ha estat la
que ha obtingut més puntuacié en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i
criteris d'aplicacio automatica, amb un total de 93,40 punts, d’acord amb el detall que s'adjunta:

EL CARRER GARLES ALTEs | EL CARKER SALVADUR BARONE



Puntuacié total (sobreB+C)........... - .. 93,40 punts

[CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

a)Oferta GCONOMICE  .uiciiiiiiiimivion isissinssisimiiinio i snsssisisssi siavisistassismiissnmmmneeneece e JING. & BT
punts

La proposta economica ofertada per I'entitat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES,
SL és per un import de 305.447,35 € import aquest al que caldra afegir el 21% d'IVA ( 64.143,94
€ ); pel que l'import total sera de 369.591,29 € ( VA inclds ). Aquest pressupost suposa una
baixa del 10,52 % respecte el pressupost de licitacio contingut al projecte aprovat; ajustant-se al
maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D'acord amb el que consta en el Plec aprovat, la puntuacié resulta de |a férmula segient:

P2= 57 x ( 305.447,35€ / 305.447,35€) = 57,00
El licitador 2 obté la valoracié de 57,00 punts a la oferta econdémica
B) Ampliacioé del termini de garantia ............ccooceveeviesineeennnene fins a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos. D'acord amb la formula que
consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 3,00 punts,

Total puntuacié criteris d’aplicacio AULOMALICA ...........ccecevcveeeeriiiriererese s sreeeeeseceseeeeenenee B0
punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU «....voovesvvoeeemesesseronns de 0 a 14 punts

A.1. Descripcid del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucid de les obres
objecte del projecte .. . 0 a5 punts

El licitador presenta una descripcio detallada de la metodologia a aplicar per I'execucié de l'obra
d'acord a la seva proposta de Planning. CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. no
contempla la lliure circulacié de vehicles ja que la nova urbanitzacié del carrer dona prioritat al
transit de vianants desviant el transit rodat als carrers de I'entorn.. Per aquest motiu, els treballs a la
cruilla (Dr. Auguet) es desenvolupen en una 3 fase per tal de garantir el transit rodat pel carrer Dr.
Auguet, el qual es podria veure afectat (tall de carrer) pel que caldra habilitar el tall de carrer i
itineraris alternatius.

El licitador fa una estudi exhaustiu tant del projecte com dels seus condicionants i de I'ambit
d'actuacio, que denota coneixement de la zona, proposant I'execucié de les obres en quatre fases
(sense incloure els treballs previs):

Fase 0. Treballs previs. (reconeixement, implantacid, localitzacié serveis, etc...)

Fase 1. Tram c/Carles Altés — c/Dr. Auguet. (desglossada en dues subfases — treballs en calgada i
treballs en vorera).

Fase 2. Tram ¢/Dr. Auguet — c/Salvador Baroné /desglossada en dues subfases — treballs en
calgada i treballs en vorera).

Fase 3. Cruilla i vorera del ¢/Dr. Auguet

Fase 4. Treballs adequacié ultim tram c/Dr. Reig (entre Salvador Baroné i Mare de Déu de
Montserrat) i treballs finals.

Amb aquesta metodologia i planificacié en quatre fases, el licitador ofereix minimitzar les
afectacions als comergos i habitatges ja que es tracta d'una zona molt densa, alhora que
garanteixen la mobilitat dels vianants en tot moment i 'accés als aparcaments privats (amb talls
puntuals).

El licitador també proposa altres millores en relacio a les mesures per a fer front als imprevistos que
puguin sorgir durant I'obra, perd la majoria d'elles sén habituals i formen part del “modus operandi”
de la majoria de les empreses constructores que executen obres d’aquest tipus.




En general, la proposta de procés constructiu és coherent perqué s'adequa a la caracteristiques de
I'obra (zona densa i amb comerg) i t&é en compte minimitzar les afectacions a veins i comerciants
aixi com garantir la mobilitat. Caldria reorganitzar I'ordre de les fases per executar-les aigiies a
munt. Denoten haver estudiat exhaustivament el projecte amb un molt bon nivell de detall (tant
grafic com escrit) del procés d'execucié de les diferents fases en que divideix I'obra.

Es nota a faltar I'aportacid d'alguna millora de gran benefici per al projecte.

Per tot, la puntuacid atorgada en aquest apartat €s de..........ccooovieeiiiiiiiicccee e 3,50
punts
Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici de 3,01 a 5,00 punts
Procés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 1,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les mesures
adoptades per tal de reduir-les ... —————————————— 0 @ 5
punts

El licitador presenta un estudi complert de les afeccions (fase per fase) que provocaran les obres i
de les mesures gue proposen adoptar per a garantir la coexisténcia de les de les obres amb el
funcionament ordinari de les activitats de veins i comerciants d'aquesta zona. Per a cada fase del
procés, s'especifica la mobilitat actual, quina és la proposta del projecte, com es planificara I'obra,
quines mesures caldra aplicar per a garantir la mobilitat i com afectara aquesta fase d'execucié a la
mobilitat de la resta de vial i vials de I'entorn.

El licitador analitza totes les situacions i adjunta esquema grafic amb indicacié de cadascuna de les
afectacions més significatives que es produiran durant cadascuna de les fases d'execucio
(afectacions aparcaments privats, afectacions comergos, afectacions terrasses bars, afectacions
trafic, afectacions accessos habitatges, afectacions urbanistiques, etc...) i proposa adoptar mesures
per cadascuna d'elles de forma que I'impacte negatiu de les obres es redueixi.

Es fa una correcta i detallada identificacié de les situacions d'afeccio per cadascuna de les fases
d’execucid i es fan propostes concretes per minimitzar-les especialment aquelles que tenen relacié
amb la afectacié a la mobilitat de I'ambit de I'obra. També especifica un protocol d'actuacio,
organitzacio i recursos davant situacions d'imprevistos.

Per tot, la puntuacid atorgada es aquest apartat €s de ..., 4,50
punts
Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben de 3,01 a 5,00 punts
dimensionades
Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Estudi no adient, poc detallat i / 0 amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts
A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzaci6 .........ccccevcvvvvevecvvccvvcceeeee. de 0 2 4
punts

El licitador identifica graficament les diferents situacions que determinaran I'is d’elements de
tancament i planteja l'organitzacié dels talls dels carrers, incloent el tipus de tancament i la
senyalitzacio proposada en cada cas.

El licitador exposa a la seva plica un estudi dels diferents elements i un seguit de mesures per a
garantir 'adequada conservacio i homogeneitat de I'obra. CiC3 descriu cadascuna de les mesures i
com proposa implantar-la a I'obra.

- Tancaments
- Senyalitzacio
- Proteccions
- II'luminacio
Control de transit i accessos
Informaci¢ i assisténcia a usuaris i atencio de queixes.
Instal-lacions d'obra
Neteja i ordre

El licitador fa una correcta identificacid de les situacions que determinen els elements de tancament
i senyalitzacié. L'estudi presentat mostra coneixement sobre la complexitat de I'obra en quan a
mobilitat donada la ubicacio i densitat de la zona.




Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat €5 de ............cc.ocoeveeeeeeeeceoreiseeeeees 3,00
punts

Estudi adient i exhaustiu de 2,41 a 4,00 punts

Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts

Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
B) PLADOBRES . ..cousssvissiuiesus sovavs sssvsvasesssssssssssvisisnsss osistnt s sss sesss g s iesiavns v dosias st 0a16
punts
B.1 Idoneitat del pla d’0BIES .........ccveviinnininiiiceeeeee et ssnsneeseseeneseseneens 0 @ &
punts

El licitador proposa un pla d'obres (quadre Gantt) considerant les quatre fases (sense incloure els
treballs previs) en les que plateja executar la obra:

Fase 0. Treballs previs. (reconeixement, implantacid, localitzacio serveis, etc...)

Fase 1. Tram c/Carles Altés — ¢/Dr. Auguet. (desglossada en dues subfases — treballs en calgada i
treballs en vorera).

Fase 2. Tram ¢/Dr. Auguet — c/Salvador Baroné /desglossada en dues subfases — treballs en
calgada i treballs en vorera).

Fase 3. Cruilla i vorera del ¢/Dr. Auguet

Fase 4. Treballs adequacid Gltim fram c/Dr. Reig (entre Salvador Baroné i Mare de Déu de
Montserrat) i treballs finals.

El plantejament que fa el licitador, és eliminar la lliure circulacié de vehicles ja que la nova
urbanitzacié del carrer dona prioritat al transit de vianants desviant el transit rodat als carrers de
I'entorn. Per aquest motiu, els treballs a la cruilla (¢/Dr. Auguet) es desenvolupen en una 3 fase per
tal de garantir el transit rodat pel carrer Dr. Auguet, el qual es podria veure afectat (tall de carrer)
pel que caldra habilitar el tall de carrer i itineraris alternatius.

En el pla de treball, el licitador contempla executar les afectacions del projecte sobre terrenys d'Us
privatiu durant I'execucio de la fase 3.

El pla d'obres es presenta prou detallat amb tasques, durades i lligams com per garantir el termini
de les mateixes tot i que caldria invertir 'ordre d'execucio de la 1, 2 fase per executar-les aiglies a
munt.

El licitador identifica correctament tasques i fites i altres activitats. La credibilitat de I'assignacié de
terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques es considera correcta.

En trets generals, la proposta és fiable, coherent i denoten haver estudiat 'obra en profunditat.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat s de .........ococoeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 3,00
punts
Planificacio adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte de 2,41 a 4,00 punts
Planificacio basica i adequada a I'obra de 0,81 a 2,40 punts
Planificacio incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
B.2 Justificacio de rendiments ... e eer e se e e e Da4
punts

El licitador adjunta un quadre de les activitats principals de I'obra que ha senvit de base per a la
planificacié dels treballs. Aquest quadre s’ha obtingut a partir d’'amidaments del pressupost del
projecte, de I'aplicacio dels rendiments tedrics mincrats per els coeficients reductors climatolagics i
de dies festius.

La empresa licitadora justifica suficientment I'assignacio de recursos i rendiments per a complir el
termini d'execucio de les obres.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat 85 de .......ccoooeveeeoeeeeeeeeeeeeeeee 2,40
punts




Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 2,41 a 4,00 punts

Justificacio basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts

Justificacié incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat ..........cccciviniciiiinicnni e 0@ 3
punts

El licitador adjunta I'organigrama funcional de I'equip técnic que intervindra en l'execucié d'aquesta
obra, on s'indiquen les figures, la seva jerarquia, la titulacio i dedicaci¢ de cadascuna d’elles.

També adjunta un llistat detallant les funcions basiques i responsabilitats per als diferents técnics
aixi com la dedicacié en aquesta obra expressada en percentatges, la titulacio i si forma part de la
empresa o és personal subcontractat.

S'adjunten CV del cap d'obra, cap de produccio, técnic s'obra, encarregat, técnic de Gestio medi
ambiental (col-laborador) i técnic de control de qualitat de I'obra (col-laborador).

D’acord amb |la documentacio presentada en el sobre B, com a equip d'obra, ellicitador proposa la
seglent organitzacio de I'equip técnic:

|
|
DELEGAT
OBRA
CAP D'OBRA SEGURETAT |
(ETOP) T ('récmfﬁgﬁmm) —
Total Parcial
TECNIC
COLLABORACOR
CQLABOCAT
‘ | RESP. i | ] TECNIC MEDI -
CAP | | compres, AMBIENT-QUALITAT
| ADMINISTRACIO | ATENCIO CAP OFICINA (ETOP) Parcial
(FINANCER) | ARQ: TECNF',CA.(EITOP’
Parcial T TCNIIC) arcial o
1 ata COLLABORADCR
; GMLABOCAT
] TOPOGRAF
”gﬁ,gﬁf --- COL-LABORADOR
TECNICA | : (Paralaty
DELINEANT ;
Parcial
J EMPRESES
| COL-LABORADORES
[ | [encarrecat | | CAP | ! ;
CAP MAQUINARIA | INSTAL-LACIONS SUBCONTRACTACIO
PRODUCCIO RECURS ENG
(ETOP) Total PREVENTIU AGRONOM)
Total Total
ENCARREGAT
GEN(batxillerat
técnic i curs
PRL) Total
\ | | sricapaDE |
i EQUIPS DE NETEJA |
; TREBALL MANTENIMENT
DIMPREVISTOS | oppa civiL TANG. |
SENYAL.

El licitador ha realitzat un calcul mig del nombre de treballadors que seran necessaris en funcio de
la magnitud de I'obra obtenint un total de 5 treballadors, podent arribar a ser en 8 treballadors.

D'acord amb la informacié presentada dins del sobre B, s’adjunta quadre del personal proposat per
al licitador, amb indicacié del carrec, la dedicacio, la titulacid i I'experiéncia minima en obres
similars que compleix amb els requisits establerts al plec:




Carrec Dedicacio Titulacio Experién
Minima cia min.
en obres
similars
Gerent . Delegat d’'Obra % - 25
Capd obr‘a i cap oficina Total ETOP 10
técnica
Cap de produccio Total ETOP 13
Encarregat d'obrairecurs Batxillerat técnic i curs 60h
; total 20
preventiu PRL
Topograf (col-laborador) parcial ETOP B
Responsable Control Qualitat : ; i A
(col-laborador) parcial Llicenciat en geologia 10
Responsable Gestid ; . . .
ambiental (Col-laborador) parcial Llicenciat en geoclogia 5

Es considera que I'organigrama de I'equip técnic ofertat és ampli i amb les titulacions i experiéncia
en obres similars dels diferents components de I'equip técnic que es consideren adients per a
executar aquest tipus d'obres. Es defineixen correctament i amb molt detall les funcions i
responsabilitats que tindran cadascuna de les figures dins de I'equip d'obra ofertat per a cadascuna
de les fases de I'obra.

Per tot, la puntuacid atorgada es aquest apartat €s de ......cccocoovivieececiece e 3,00
punts
Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients a de 1,81 a 3,00 punts
les necessitats especifigues de I'obra
Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats basiques de 0,61 a 1,80 punts
Organitzaci6 escassa i/ o amb manca de funcions i de 0,00 a 0,60 punts
responsabilitats

B.4 Xarxa de precedencies ...t rerseese e sesnessesesessesnesesssressssseseerens 0 @ 2
punts

El licitador presenta un llistat de precedéncies entre les unitats d'obra aixi com un diagrama Pertt
seguint el pla d'obres presentat i detallant els lligams entre les diferents activitats.

Els lligams presentats al diagrama de Pertt, es consideren coherents amb el pla d'obres presentat
per al licitador.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat €s de .........ccoooveiiiciiin s 2,00
punts
Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00 punts
Lligams principals escassos de 0,41 a 1,20 punts
Exposicio incomplerta i / o poc definida de 0,00 a 0,40 punts
B.5 Coheréncia en I'assignacid de pressupostos ... cesseseannes 0a3l
punts

El licitador incorpora a la seva plica un histograma de previsions de certificacions mensuals (per
fases d'obra) i acumulades expressades en percentatge sobre el total de I'obra. La coheréncia dels
valors percentuals amb I'analisi mensual es correcta i distribueix la previsié de certificacié amb el
seguent repartiment per mesos i fases d'obra:




HISTOGRAMA PREVISIO
M1 M2 M3 M4 M5
FASE 1 9.31% 7.34% 17,46% - -
FASE 2 - 0,53% 10.67% 12,20% 5,01%
FASE 3 “ - 0,36% 4,87% =
FASE 4 # - - 2,00% 24.70%

HISTOGRAMA PREVISIO

M1 M2 m3 M4 M5
MENSUAL 13,08% 13,44% 22,49% 27,92% 23,07%
ACUMULAT 13,08% 26,52% 49,01% 76,93% 100.00%

El licitador, justifica I'assignacio dels pressupostos donat que els treballs de major pes en aquesta
obra s6n corresponents a la pavimentacio i a la disposicié d'elements de les instal-lacions que, en
aquest cas, i per qlestions organitzatives de l'obra, s'executen durant el mes 4 i mes 5 de l'obra,
juntament amb els elements de mobiliari, jardineria i asfaltat.

Per tot I'exposat, es consideren els histogrames presentats coherents amb la planificacio
proposada per al licitador.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat s de ........cccevoiiioei i 3,00
punts

Coherent amb grau de detall elevat de 1,81 a 3,00 punts

Basic i coherent de 0,61 a 1,80 punts

Manca de justificacio i /o coheréncia de 0,00 a 0,60 punts
C. AUTOCONTROL, DE EA QUAETTAT . sovvvneivnmssb i v st s s 0ad
punts

El licitador presenta una memoria descriptiva amb una proposta per als processos i mecanismes de
control, per a la gestio adequada de la qualitat de I'obra, incloent els documents que integrara el
Pla d’autocontrol, les fases del control de qualitat i el control de la documentacid. CiC3 presenta un
programa de punts d'inspeccid on es defineixen les unitats d'obra a controlar, els parametres a
controlar, la documentacié i normativa aplicable i la lotificacio en relacid amb les activitats principals
a dur a terme durant les obres.

Els procediments proposats son correctes aixi com la identificacio dels punts d'inspeccio.
El licitador presenta els documents gue inclouen un Pla d’assegurament de la qualitat com a model.

Es considera que el sistema presentat és solid i tant els procediments com el programa de punts
d'inspeccio adients.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat €s de ..o 4,00
punts
Sistema solid, procediments i PPIS adients de 2,41 a 4,00 punts
Sistema basic i procediments correctes de 0,81 a 2,40 punts
Sistema incomplert i/fo amb manca de procediments de 0,00 a 0,80 punts
D. GESTIO MEDIAMBIENTAL ...ooovuivirimiarmrinsssrenassssssssremssssssssssessssssasssssssssmsssssssssssssessasesess 0 @ 6
punts
D.1 Gestio de reSidus ....ccceieciiicicerrccsc s srsessne e eesss e venessreessnnesnnseneennee. 1€ 0,00 @ 6,00

punts




La politica mediambiental de I'empresa CiC3 es basa en la implantacié de la norma UNE-EN ISO
1400 i adjunta certificat.

El licitador presenta una memaria descriptiva on planteja la implantacié de la zona de gestio de
residus a l'obra ubicada al c/Dr. Auguet, amb la localitzacié d’abocadors. També presenta
propostes de mesures de gestid ambiental de I'obra, identificant les unitats d’obra que poden
generar impactes mediambientals i la identificacié dels impactes associats a I'obra amb un llistat de
mesures concretes per a minimitzar-les.

Respecte a la qliestié concreta de la gestié dels residus, que és el que es valora en aquest apartat,
el licitador exposa aquells aspectes que es planificaran en el moment de redactar el pla de gestié
de residus corresponent. El licitador formula les accions de minimitzacio i prevencié de residus dins
de I'obra i durant les diferents fases d'execucié de I'obra (fase de projecte, fase prévia a I'obra, fase
durant el procés constructiu, fase final) definint les principals accions a realitzar de prevencio per a
cada fase: separacio segons tipologia de residu (residus especials, residus inerts, de residus No
especials, de residus inerts+ no especials). El licitador també exposa com fara el seguiment de la
gestio del residus generats aixi com la gestio de residus fora de I'obra fins als gestors autoritzats
més propers a la zona d'actuacio.

Amb la informacié aportada per al licitador en relacié a aquest punt, queda justificada suficientment
la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els beneficis mediambientals
que aporta en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat és de ..........cccoveenne.. 5,00 punts
Proposta aplicable i de gran benefici de 3,61 a 6,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 1,21 a 3,60 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 1,20 punts
TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR................ 33,40
PUNTS
TOTAL PUNTUACIO GRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS ..
93,40 PUNTS

SEGON.-

TERCER.-

ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA D'ADJUDICACIO DEL
procediment obert per a I'execucié de les obres corresponents al projecte d'obres locals
d'urbanitzacio del Carrer Doctor Reig, entre el carrer Carles Altés i el carrer Salvador Baroné.

PROPOSAR a I'organ de contractacié I'adjudicacié de la licitacié per a I'execucié de les
OBRES contingudes AL PROJECTE D’URBANITZACIO DEL CARRER DR. REIG ENTRE EL
CARRER CARLES ALTES | EL CARRER SALVADOR BARONE A VILADECANS, a la
societat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUGCCIO TRES, S.L. per un import de TRES-
CENTS CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS
(305.447,35 € exclos IVA) atés que ha estat la que ha obtingut la millor puntuacié en la suma
dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d'aplicacié automatica, amb un total de
93,40 punts; d'acord amb el desglossament detallat al dispositiu primer.

Es per tot aixd que

PRIMER.-

RESOLC

RATIFICAR la valoracid que es determina a la proposta d’adjudicacié

de la Mesa de contractacié de 30 de maig de 2018, en relacié a la licitacié per a per a

I'execucid de

les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’URBANITZACIO DEL

CARRER DOCTOR REIG, ENTRE EL CARRER CARLES ALTES | EL CARRER
SALVADOR BARONE, DE VILADECANS.




SEGON.- ADJUDICAR la contractacié per procediment obert per a I'execucié obres

l'execuci6 de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE
D’URBANITZACIO DEL CARRER DOCTOR REIG, ENTRE EL CARRER
CARLES ALTES | EL CARRER SALVADOR BARONE, DE
VILADECANS, a la societat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, S.L. per un import de TRES-CENTS CINC MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS (305.447,35 €
exclos IVA) atés que ha estat la que ha obtingut la millor puntuacié en la
suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacié
automatica, amb un total de 93,40 punts; d’acord amb el desglos que
s'adjunta:

Oferta 2:
Nom empresa: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.
Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor....... 33,40 punts

Puntuacié obtinguda criteris d’aplicacié automatica. . 60,00 punts

Puntuacio total (SObre B+ C ) ..ccciicoeieeecreecceee e eermrnsannnnes 93,40 punts
[CRITERIS, D'APLICACIO AUTOMATICA 1 i
a)Oferta ECONOMICA  .cveeeerieersee s crmrssss s sree s snesas s e e ebnnensesseseesnesnnesnessessensenesens FING @ BT

punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES,
SL és per un import de 305.447,35 € import aquest al que caldra afegir el 21% d'IVA ( 64.143,94
€ ); pel que l'mport total sera de 369.591,29 € ( IVA inclds ). Aquest pressupost suposa una
baixa del 10,52 % respecte el pressupost de licitacid contingut al projecte aprovat; ajustant-se al
maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D'acord amb el que consta en el Plec aprovat, la puntuacioé resulta de la férmula seglient:

P2= 57 x ( 305.447,35€ / 305.447,35€) = 57,00
El licitador 2 obté la valoracio de 57,00 punts a la oferta economica
B) Ampliacié del termini de garantia ........cccecvieeceiiiiicccnnansn. fins a 3 punts

El licitador oferta una ampliacio del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb la formula que
consta en el Plec aprovat; obté la valoracid de 3,00 punts.

Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica .........ccccveiviciiiiicicccciciiiccceeee e ceceeeeeee,. 60
punts

VALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOF

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ......cocoevueereecrnnnnnnn. € 0 @ 14 punts

A.1. Descripcid del procés constructiu proposat pel licitador per a ’execucié de les obres
objecte del projecte ......ccvvriiinnnniienseninns 0 a5 punts

El licitador presenta una descripcié detallada de la metodologia a aplicar per I'execucio de I'obra
d’'acord a la seva proposta de Planning. CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. no
contempla la lliure circulacié de vehicles ja que la nova urbanitzacid del carrer dona prioritat al
transit de vianants desviant el transit rodat als carrers de I'entorn.. Per aquest motiu, els treballs a la
cruilla (Dr. Auguet) es desenvolupen en una 3 fase per tal de garantir el transit rodat pel carrer Dr.
Auguet, el qual es podria veure afectat (tall de carrer) pel que caldra habilitar el tall de carrer i
itineraris alternatius.

CiEUHT G wDER - LUV AL U UBRss FER A L EASLULIC Uorco O URBANTT ALY Ul CARRER DUL T UR Reia, civine



El licitador fa una estudi exhaustiu tant del projecte com dels seus condicionants i de I'ambit
d'actuacio, que denota coneixement de la zona, proposant I'execucio de les obres en quatre fases
(sense incloure els treballs previs):

Fase 0. Treballs previs. (reconeixement, implantacio, localitzacio serveis, etc...)

Fase 1. Tram c/Carles Altés — c/Dr. Auguet. (desglossada en dues subfases — treballs en calcada i
treballs en vorera).

Fase 2. Tram c/Dr. Auguet — c/Salvador Baroné /desglossada en dues subfases — treballs en
calgada i treballs en vorera).

Fase 3. Cruilla i vorera del ¢/Dr. Auguet

Fase 4. Treballs adequacié Ultim tram ¢/Dr. Reig (entre Salvador Baroné i Mare de Déu de
Montserrat) i treballs finals.

Amb aquesta metodologia i planificacic en quatre fases, el licitador ofereix minimitzar les
afectacions als comercos i habitatges ja que es tracta d'una zona molt densa, alhora que
garanteixen la mobilitat dels vianants en tot moment i I'accés als aparcaments privats (amb talls
puntuals).

El licitador també proposa altres millores en relacié a les mesures per a fer front als imprevistos que
puguin sorgir durant I'obra, perd la majoria d'elles son habituals i formen part del “modus operandi”
de la majoria de les empreses constructores que executen obres d'aquest tipus.

En general, la proposta de procés constructiu és coherent perqué s'adequa a la caracteristiques de
I'obra (zona densa i amb comerg) i t¢ en compte minimitzar les afectacions a veins i comerciants
aixi com garantir la mobilitat. Caldria reorganitzar I'ordre de les fases per executar-les aigiies a
munt. Denoten haver estudiat exhaustivament el projecte amb un molt bon nivell de detall (tant
grafic com escrit) del procés d'execucié de les diferents fases en que divideix 'obra.

Es nota a faltar 'aportacio d’alguna millora de gran benefici per al projecte.

Per tot, la puntuacié atorgada en aquest apartat &S de...........ocoocovveeeeeeeeeeeeeee e, 3,50
punts
Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici de 3,01 a 5,00 punts
Procés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 1,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les mesures
adoptades per tal de reduir-les ... ————— s s eeessasessns 0as
punts

El licitador presenta un estudi complert de les afeccions (fase per fase) que provocaran les obres i
de les mesures que proposen adoptar per a garantir la coexisténcia de les de les obres amb el
funcionament ordinari de les activitats de veins i comerciants d’aquesta zona. Per a cada fase del
procés, s'especifica la mobilitat actual, quina és la proposta del projecte, com es planificara I'obra,
quines mesures caldra aplicar per a garantir la mobilitat i com afectara aquesta fase d'execucid a la
mobilitat de la resta de vial i vials de I'entorn.

El licitador analitza totes les situacions i adjunta esquema grafic amb indicacié de cadascuna de les
afectacions més significatives que es produiran durant cadascuna de les fases d'execucid
(afectacions aparcaments privats, afectacions comergos, afectacions terrasses bars, afectacions
trafic, afectacions accessos habitatges, afectacions urbanistiques, etc...) i proposa adoptar mesures
per cadascuna d'elles de forma que I''mpacte negatiu de les obres es redueixi.

Es fa una correcta i detallada identificacio de les situacions d'afeccid per cadascuna de les fases
d'execucio i es fan propostes concretes per minimitzar-les especialment aquelles que tenen relacié
amb la afectacié a la mobilitat de I'ambit de I'obra. També especifica un protocol d’actuacis,
organitzacio i recursos davant situacions d'imprevistos.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat €S de ........c.ccooeeeeeeieieciceeee e 4,50
punts
Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben de 3,01 a 5,00 punts
dimensionades
Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Estudi no adient, poc detallat i / o amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts




A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ..........ccoviieevniiiiinincnnininn de0a4
punts

El licitador identifica graficament les diferents situacions que determinaran I'is d'elements de
tancament i planteja l'organitzacié dels falls dels carrers, incloent el tipus de tancament i la
senyalitzacioé proposada en cada cas.

El licitador exposa a la seva plica un estudi dels diferents elements i un seguit de mesures per a
garantir 'adequada conservacié i homogeneitat de I'obra. CiC3 descriu cadascuna de les mesures i
com proposa implantar-la a 'obra.

- Tancaments

- Senyalitzacié

- Proteccions

- II-luminacid

- Control de transit i accessos

- Informacid i assisténcia a usuaris i atencio de queixes.
- Instal-lacions d'obra

- Neteja i ordre

El licitador fa una correcta identificacié de les situacions que determinen els elements de tancament
i senyalitzacio. L'estudi presentat mostra coneixement sobre la complexitat de I'obra en quan a
mobilitat donada la ubicacio i densitat de la zona.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat €s de ........ccoovieeiini e 3,00
punts

Estudi adient i exhaustiu de 2,41 a 4,00 punts

Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts

Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts

B) PLA D OBRES e ssimisisnuiissiiississ soosinss s sl uiisissniaviy badie v sty Evnssabens Ssmassai 0a16
punts

B.1 Idoneitat del pla d'obres .........ccciin e sssessesnenees 0 2 &
punts

El licitador proposa un pla d’'obres (quadre Gantt) considerant les quatre fases (sense incloure els
treballs previs) en les que plateja executar la obra:

Fase 0. Treballs previs. (reconeixement, implantacio, localitzacio serveis, etc...)

Fase 1. Tram c/Carles Altés — c/Dr. Auguet. (desglossada en dues subfases — treballs en calgada i
treballs en vorera).

Fase 2. Tram ¢/Dr. Auguet — c/Salvador Baroné /desglossada en dues subfases — treballs en
calgada i treballs en vorera).

Fase 3. Cruilla i vorera del ¢/Dr. Auguet

Fase 4. Treballs adequaci¢ ultim tram c/Dr. Reig (entre Salvador Baroné i Mare de Déu de
Montserrat) i treballs finals.

El plantejament que fa el licitador, és eliminar la lliure circulacid de vehicles ja que la nova
urbanitzacié del carrer dona prioritat al transit de vianants desviant el transit rodat als carrers de
I'entorn. Per aquest motiu, els treballs a la cruilla (¢/Dr. Auguet) es desenvolupen en una 3 fase per
tal de garantir el transit rodat pel carrer Dr. Auguet, el qual es podria veure afectat (tall de carrer)
pel que caldra habilitar el tall de carrer i itineraris alternatius.

En el pla de freball, el licitador contempla executar les afectacions del projecte sobre terrenys d'Us
privatiu durant I'execuci¢ de la fase 3.

El pla d’'obres es presenta prou detallat amb tasques, durades i lligams com per garantir el termini
de les mateixes tot i que caldria invertir 'ordre d’execucio de la 1, 2 fase per executar-les aiglies a
munt.

El licitador identifica correctament tasques i fites i altres activitats. La credibilitat de I'assignacio de
terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques es considera correcta.

En trets generals, la proposta és fiable, coherent i denoten haver estudiat I'obra en profunditat.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat 8s de ......c.ccocviiiinnin v 3,00
punts




Planificacio adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte de 2,41 a 4,00 punts

Planificacid basica i adequada a I'obra de 0,81 a 2,40 punts

Planificacio incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts
B.2 Justificacio de rendiments ..........cccocciierereinec e sresse s e snsseneeene. 0 @ 4
punts

El licitador adjunta un quadre de les activitats principals de I'obra que ha servit de base per a la
planificacio dels treballs. Aquest quadre s'ha obtingut a partir d’amidaments del pressupost del
projecte, de I'aplicacié dels rendiments teorics minorats per els coeficients reductors climatologics i
de dies festius.

La empresa licitadora justifica suficientment I'assignacié de recursos i rendiments per a complir el
termini d'execuci6 de les obres.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat €5 de .......ococoeeieieeee oo 2,40
punts
Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 2,41 a 4,00 punts
Justificacio basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacié incongruent i / o amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat
punts

El licitador adjunta I'organigrama funcional de I'equip técnic que intervindra en I'execucié d'aguesta
obra, on s'indiquen les figures, la seva jerarquia, la titulacio | dedicacié de cadascuna d'elles.

També adjunta un liistat detallant les funcions basiques i responsabilitats per als diferents técnics
aixi com la dedicacio en aquesta obra expressada en percentatges, la titulacio i si forma part de la
empresa o és personal subcontractat.

S'adjunten CV del cap d'obra, cap de produccio, técnic s'obra, encarregat, técnic de Gestid medi
ambiental (col-laborador) i técnic de control de qualitat de I'obra (col-laborador).

D'acord amb la documentacié presentada en el sobre B, com a equip d'obra, el licitador proposa la
seglent organitzacié de I'equip técnic:
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El licitador ha realitzat un calcul mig del nombre de treballadors que seran necessaris en funcié de
la magnitud de I'obra obtenint un total de 5 treballadors, podent arribar a ser en 8 treballadors.

D’acord amb la informacié presentada dins del sobre B, s'adjunta quadre del personal proposat per
al licitador, amb indicacio del carrec, la dedicacio, la titulacio i I'experiéncia minima en obres
similars que compleix amb els requisits establerts al plec:

Carrec Dedicacio Titulacio Experién
Minima cia min.
en obres
similars
Gerent . Delegat d’'Obra - - 25
Cap d'obra i cap oficina
P Total ETOP 10
Cap de produccio Total ETOP 13
Encarregat d'obrairecurs total Batxillerat técnic i curs 60h 20
preventiu PRL
Topograf (col-laborador) parcial ETOP 5
Responsable Control Qualitat ; : ; :
(col-laborador) parcial Llicenciat en geologia 10
Responsabla Gestio arcial Llicenciat en geologia 5
ambiental (Collaborador) P g 9

Es considera que I'organigrama de I'equip técnic ofertat &s ampli i amb les titulacions i experiéncia
en obres similars dels diferents components de I'equip técnic que es consideren adients per a
executar aguest tipus d'obres. Es defineixen correctament i amb molt detall les funcions i
responsabilitats que tindran cadascuna de les figures dins de I'equip d'obra ofertat per a cadascuna
de les fases de I'obra.

Per tot, la puntuacio atorgada es aquest apartat s de ......cccooeieiiiii e 3,00
punts
Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients a de 1,81 a 3,00 punts
les necessitats especifiques de l'obra
Organitzacio adequada amb funcions i responsabilitats basiques de 0,61 a 1,80 punts
Organitzaci6 escassa if o amb manca de funcions i de 0,00 a 0,60 punts
responsabilitats

B.4 Xarxa de preCedenCIBS ......iiveeeereeierssessesrmnsnssssssssssssssesssnssssssssssssesssssssssessesseesssssesssssessneess 0 @ 2
punts

El licitador presenta un llistat de precedéncies entre les unitats d'obra aixi com un diagrama Pertt
seqguint el pla d'obres presentat i detallant els lligams entre les diferents activitats.

Els lligams presentats al diagrama de Pertt, es consideren coherents amb el pla d'obres presentat
per al licitador.

Per tot, la puntuacid atorgada es aquest apartat és de ......cccoooiiiiiiiii e 2,00
punts
Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00 punts
Lligams principals escassos de 0,41 a 1,20 punts

Exposicio incomplerta i / o poc definida de 0,00 a 0,40 punts
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B.5 Coheréncia en I'assignacio de presSsUPOSLOS ....ccccvcevieeceern e srssssssssesresassrsssresresssssens 0a3
punts

El licitador incorpora a la seva plica un histograma de previsions de certificacions mensuals (per
fases d'obra) i acumulades expressades en percentatge sobre el total de I'obra. La coheréncia dels
valors percentuals amb 'analisi mensual es correcta i distribueix la previsié de certificacio amb el
seglent repartiment per mesos i fases d'obra:

HISTOGRAMA PREVISIO
M1 M2 M3 M4 M5
FASE 1 9,31% 7,34% 17,46% g :
FASE 2 - 0,53% 10,67% 12,20% 5,01%
FASE 3 x < 0,36% 4,87% 5
FASE 4 - - - 2,00% 24,70%
HISTOGRAMA PREVISIO
M1 M2 M3 M4 M5
MENSUAL 13,08% 13,44% 22,49% 27.92% 23,07%
ACUMULAT 13,08% 26,52% 49.01% 76,93% 100,00%

El licitador, justifica 'assignacio dels pressupostos donat que els treballs de major pes en aquesta
obra son corresponents a la pavimentacio i a la disposicio d'elements de les instal-lacions que, en
aquest cas, i per qlestions organitzatives de I'obra, s'executen durant el mes 4 i mes 5 de I'obra,
juntament amb els elements de mobiliari, jardineria i asfaltat.

Per tot I'exposat, es consideren els histogrames presentats coherents amb la planificacio
proposada per al licitador.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat s de .........cccoviieieiici i 3,00
punts

de 1,81 a 3,00 punts
de 0,61 a 1,80 punts
de 0,00 a 0,60 punts

Coherent amb grau de detall elevat
Basic i coherent
Manca de justificacié i /o coherencia

C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT....cccvruimritireerssmsstssesiasssssssassemssesss sssosssssnssssssnssnsassesen 0a4
punts

El licitador presenta una memaria descriptiva amb una proposta per als processos i mecanismes de
control, per a la gestié adequada de la qualitat de I'obra, incloent els documents que integrara el
Pla d'autocontrol, les fases del control de qualitat i el control de la documentacio. CiC3 presenta un
programa de punts d'inspeccio on es defineixen les unitats d'obra a controlar, els parametres a
controlar, la documentacié i normativa aplicable i la lotificacié en relacié amb les activitats principals
a dur a terme durant les obres.

Els procediments proposats son correctes aixi com la identificacio dels punts d'inspeccio.
El licitador presenta els documents que inclouen un Pla d'assegurament de la qualitat com a model.

Es considera que el sistema presentat és solid i tant els procediments com el programa de punts
d'inspeccid adients.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartat s de .......ccooeeviiiiiccceeiccceee e 4,00
punts

de 2,41 a 4,00 punts
de 0,81 a 2,40 punts
de 0,00 a 0,80 punts

Sistema solid, procediments i PPIS adients
Sistema basic i procediments correctes

Sistema incomplert i/o amb manca de procediments




TERCER.-

D. GESTIO MEDIAMBIENTAL ..coooviviiecueeeserieenenseesssssscsssssssessssesssssssssessssssssssmsssessssesseseees 0 @ B
punts

D.1 Gestio de resSidus .....ooccccviiiiiieerinis i rss s essssnsesecsesnnnnneneeennennns. € 0,00 2 6,00
punts

La politica mediambiental de I'empresa CiC3 es basa en la implantacié de la norma UNE-EN ISO
1400 i adjunta certificat.

El licitador presenta una memoria descriptiva on planteja la implantacié de la zona de gestio de
residus a l'obra ubicada al c¢/Dr. Auguet, amb la localitzacio d'abocadors. També presenta
propostes de mesures de gestio6 ambiental de I'obra, identificant les unitats d'obra que poden
generar impactes mediambientals i la identificacid dels impactes associats a I'obra amb un llistat de
mesures concretes per a minimitzar-les.

Respecte a la questio concreta de la gestio dels residus, que és el que es valora en aquest apartat,
el licitador exposa aquells aspectes que es planificaran en el moment de redactar el pla de gestio
de residus corresponent. El licitador formula les accions de minimitzacio i prevencié de residus dins
de I'obra i durant les diferents fases d’execucio de I'obra (fase de projecte, fase prévia a I'obra, fase
durant el procés constructiu, fase final) definint les principals accions a realitzar de prevencié per a
cada fase: separacidé segons tipologia de residu (residus especials, residus inerts, de residus No
especials, de residus inerts+ no especials). El licitador també exposa com fara el seguiment de la
gestio del residus generats aixi com la gestié de residus fora de I'obra fins als gestors autoritzats
més propers a la zona d'actuacio.

Amb la informacid aportada per al licitador en relacié a aquest punt, queda justificada suficientment
la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els beneficis mediambientals
que aporta en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Per tot, la puntuacié atorgada es aquest apartatés de .......cccccoeviiiiennn 5,00 punts
Proposta aplicable i de gran benefici de 3,61 a 6,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 1,21 a 3,60 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 1,20 punts
\TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR ............. 33,40 PUNTS

93,40 PUNTS

REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst al
plec de clausules administratives que regeix la licitacié, presenti a
VIURBANA la seglient documentacio:

La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de I'import
d’adjudicacié, que s’haura de formalitzar d’acord amb el model que
s’adjunta al plec de clausules administratives particulars.

Els documents acreditatius de la seva aptitud per contractar (escriptura de
constitucié i modificacions, inscripcid en el registre mercantil, escriptures
d’apoderat o administrador, etc...) i de la solvencia econdmica, financera i
tecnica segons la clausula 9.1.3 i 9.1.4 del plec de clausules.

La documentacio justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social i amb I'Ajuntament
de Viladecans.

L’efectiva disposicié dels mitjans que s’hagi compromés a dedicar o
adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb l'art. 64.2 TRLCSP.




» El document o documents probatoris per acreditar que I'adjudicatari
disposa de I'asseguranga de responsabilitat civil en els termes expressats
al plec de clausules administratives particulars.

QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIO RESTA
CONDICIONADA a la presentacié per I'adjudicatari de la documentacié
requerida a l'acord anterior i que el CONTRACTE es perfeccionara amb
la formalitzaci6 i signatura del contracte corresponent.

CINQUE.- CITAR a 'empresa adjudicataria perqué el dia i I'hora que se li indicara
concorri a formalitzar el contracte corresponent.

SISE.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar
l'adjudicacié d’aquesta licitacié al diari corresponent i al perfil del
contractant.

Viladecans, a 31 de maig de 2018

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada




