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INFORMA

Identificacié del document

Informe técnic per a la valoracio de les ofertes presentades i admeses pel procediment obert,
per contractar I'execucid de les obres contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS
D’URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO, A VILADECANS.

Antecedents

Atés que en data 07/03/17 es va publicar per part de S.P.M. Viladecans Mediterrania SL,
l'anunci per a la contractacio de les referides obres D'URBANITZACIO DEL CARRER
BALLETBO, a Viladecans contingudes al Projecte D'OBRES D'URBANITZACIO DEL
CARRER BALLETBO A VILADECANS, mitjangant el procediment obert.

Ates que dins el termini conferit a tal efecte, es van presentar les ofertes de licitacié amb les
propostes econdmiques seglents:

Oferta 1:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL; 345

NOM LICITADOR: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL
Oferta economica: 221.393,13 € (IVA Exclos)

El que suposa una Baixa de: 30,144 %

Termini de garantia: 72 MESOS

Oferta 2:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 346
NOM LICITADOR: CONST. JORDI RIERA, SL

Exclos.




Oferta 3:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 347
NOM LICITADOR: CIVIL STONE, SL

Exclos.

Oferta 4:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 348

NOM LICITADOR: COSPLAAN OBRAS | SERVICIOS LAANTIT, SL
Oferta economica: 269.071,76 € (IVA Exclos)

El que suposa una Baixa de: 15,100 %

Termini de garantia: 72 MESOS

¢ Atés que dins del termini establert en els Plecs, el dia 24/05/18 se li va comunicar el fet a la
empresa CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL per tal de que poguessin
presentar la documentacio que consideressin pertinent per a la justificacid de la baixa
presumptament temeraria o anormal.

e Atés que en data 30/05/18, la CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL va
presentar a les oficines de VIMED la documentacid que va estimar adient per tal de
justificar la baixa temeraria 0 anormal de |'oferta econdmica.

o Atés que es consideren com a admeses les ofertes de:

Oferta 1:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 345 )

NOM LICITADOR: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL
Oferta econdmica; 221.393,13 € (IVA Exclos)

El que suposa una Baixa de: 30,144 %

Termini de garantia: 72 MESOS

Oferta 4:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 348

NOM LICITADOR: COSPLAAN OBRAS | SERVICIOS LAANTIT, SL
Oferta economica: 269.071,76 € (IVA Exclos)

El que suposa una Baixa de: 15,100 %

Termini de garantia: 72 MESOS

| es procedeix a la seva valoracio.
VALORACIO OFERTES

Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert, per a I'execucio de les
obres contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DEL CARRER
BALLETBO, A VILADECANS, es procedeix a la valoracio de les pliques d'acord amb els
criteris continguts al Plec que son els seglents:

ERITERIS BAPLICACIE AUTOMATICA caummmmsnsunusssusspis simmss De 0 a 60 punts

I & -1 = = Lo o] =0 7= T De 0 a 57 punts
Ampliacid termini Garantia s s csm s it s De 0 a 3 punts




CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR. ... De 0 a 40 punts

- Memobria del procés constructiu de les obres........cccooeiiiiiiiiiiiii, De 0 a 14punts
= Pl B OBIES s s s i i S e RS S RS De 0 a 16punts
~ Autocontrol dela qualitat o srmmmmar e e De 0 a 4 punts
= Gestio mediambiental ... asmasrn s s s De 0 a 6 punts

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

a) Oferta eCONOMICA: ....ccviverrier e s e sn e sn e rn e rnp e e e rn e fins a 57 punts

Obtindra major puntuacié l'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertades
admeses. La puntuacié vindra definida per 'aplicacié de les seguents formules:

Sl el numero d'ofertes admeses es 5 o superior:

Pi=57x(0i=T)
Omin-T

Pi = Puntuacio de l'oferta

Qi = Oferta

T = Import de licitacid

O min = Oferta admesa més econdmica

Sl el numero d’'ofertes admeses és Inferior a 5:

Pi =57 x_Omin
Oi

Pi = Puntuacié de |'oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més econdmica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacio de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitacio,

Si s'admeten a licitacio deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de
les ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues ofertes
més cares, sense perjudici d'alld previst a larticle 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacid es troba entre la franja de menys de deu (10) a
cinc (5), la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi la
oferta més economica i la oferta més cara, sense perjudici d'alld previst a l'article 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacié es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia
(BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense
perjudici d’allé previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de laplicacié daquests criteris s'identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara als
licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en




relacid¢ als diferents components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se
davant la Mesa de Contractacid en el termini que s'atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies
habils).

b) Ampliacio termini de garantia ........ccceeveecrrrecrrr e de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a I'ampliacié del
termini de garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s'ampliil el termini de garantia s'obtindra UN ( 1) punt, fins a maxim

de 3.
No ampliar el termini de garantia seran 0 punts.

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A. MEMORIA DE L PROCES CONSTRUCTIU....cccoecerrrcrrrercneeeraeressesenenens de 0 a 14 punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucio de les
obres objecte del Projecte........ i —————————— 0 a 5 punts

El licitador presentara una descripcio justificada del procés d'execucid que proposa, tant per les
activitats principals com per les activitats especialment significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'utilitzara per a la seva
execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el
procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional
per a VIMED.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la proposta
considerant la seva adequacio a l'obra, implementacio i beneficis.

Proces constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici

de 3,00 a 5,00 punts

Procés constructiu basic i poc detallat

de 1,01 a 3,00 punts

Procés constructiu no adient i / o incomplert

de 0,00 a 1,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les mesures
adoptades per tal de reduir-les ........cccvccniiinnircninn 0 a5 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de
Iespai public, el licitador presentara analisi de les possibles situacions en que es produeixi una
afectacio significativa al transit de vehicles o de persones aixi com de la resta d’'usos de I'espai
public objecte de les obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc.

També presentara sistematica general a aplicar en aquests casos descrivint el procés de
gestié, protocols de comunicacid aixi com l'organitzacio i els recursos destinats a minimitzar
limpacte negatiu de les obres sobre el transit, les persones, les activitats de les empreses, etc.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions d’afeccid aixi com el detall i la idoneitat de
la sistematica de gestid, protocols de comunicacid, l'organitzacid i recursos destinats en
consideracio a les afeccions identificades amb propostes concretes per minimitzar-les.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades de 3,00 a 5,00 punts

Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts




[ Estudi no adient, poc detallat i / 0 amb propostes insuficients | de0,00a1,00 punts

|

A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacid......ccocccorniinnnes de 0 a 4 punts

El licitador exposara l'organitzacié dels talls i presentara un estudi de les possibles situacions
on sera necessari la implementacié d'elements de tancament i senyalitzacié d'acord amb les
diferents ocupacions i activitats de l'obra aixi com els recursos i organitzacio destinats al
manteniment i/o millora dels mateixos.

Es valorara la correcta identificacid de les situacions que determinen elements de tancament |
senyalitzacio.

Estudi adient i exhaustiu de 2,40 a 4,00 punts
Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
B) PLA D’OBRES.........ccccotummmnanirosmsnssasssnsamsnsanssnsssnsassssssssanssssssss ssmsmsssssnssmsssssanans 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres....c i s s 0 a 4 punts

El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que es
garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i els lligams,
aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals de la
planificacio.

Es valorara la correcta identificacio de les tasques, fites, proves de funcionament i altres
activitats que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i la racionalitat dels
ligams entre tasques.

Planificacio adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte de 2,40 a 4,00 punts

Planificacié basica i adequada a l'obra __de 0,81 a 2,40 punts

Planificacio incongruent i / 0 amb falta de detall _de 0,00 a 0,80 punts
B.2 Justificacio de rendimentS......ccccoiieieiennnsssmr s sscssnns s sases 0 a4 punts

El licitador justificara I'assignacié de recursos i rendiments per complir el termini d'execuci6 de
les obres.

Es valorara l'aportacié d'informacio addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la
planificacio en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 2,40 a 4,00 punts

Justificacio basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts

Justificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a2 0,80 punts
B.3 Organigrama de 'equip técnic ofertat...........cvcnniinninins 0 a 3 punts

El licitador presentara un organigrama de l'equip técnic que intervindra en I'execucio dels
treballs on s'identifiqui les figures, la seva jerarquia, les activitats en que intervindra i
responsabilitats principals en relacié amb l'obra. També presentara un breu detall de les
funcions i responsabilitats de cada posicid que consideri adient i la justificacio dels
coneixements técnics en funcid de les necessitats.




Es valorara la proposta de personal en relacio amb les necessitats de |'obra, la seva relacio i
dependeéncia dins de I'esquema de I'equip, aixi com la descripcid i contingut del detall de les
funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificacio d’aquelles amb coneixements
especifics en relacid amb les necessitats de I'obra.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients a les | de 1,81 a 3,00 punts
necessitats especifiques de I'obra.

Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats basiques de 0,61 a 1,80 punts
Organitzacio escassa i/ 0 amb manca de funcions i responsabilitats de 0,00 a 0,60 punts
B.4 Xarxa de precedenCies. ...c.ccccuarsensrresrrrssserssnerinneesssressssssessssssssssssessnsesssnses 0 a 2 punts

El licitador presentara un esquema de xarxa de precedéncies-conseqléncies del pla d'obres on
es detallin els lligams considerats entre activitats en I'elaboracié de la planificacié proposada
per a I'obra. També exposara un breu text on identifiqui quins sén els lligams principals i la seva
justificacio.

Es valorara la racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificacio dels lligams
principals.

Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00 punts

Lligams principals escassos de 0,41 a 1,20 punts

Exposicié incomplerta i / o poc definida ' de 0,00 a 0,40 punts
B.5 Coheréncia en I'assignacio de pressupostos......cccccmmeurnirninncissccnnecceneennnas 0 a 3 punts

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per
capitols-mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i aspectes singulars, si els té,
de |la seva proposta.

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de I'obra (sense
imports absoluts). La indicacié de limport ofertat en algun apartat del sobre B, sera motiu
d'exclusio.

Es valorara la coheréncia dels histogrames en relacié a la planificacidé de l'obra i el detall de
I'obtencio dels percentatges proposats.

Coherent amb grau de detall elevat de 1,81 a 3,00 punts
Basic i coherent de 0,61 a 1,80 punts
Manca de justificacio i /o coheréncia de 0,00 a 0,60 punts
C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..ot e sssasssasseresssessesssssssnnsennes 0 a4 punts

El licitador presentara memaria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos
d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacio de
Sistemes de Gestio de la Qualitat i identificar els procediments principals, si escau, que aplicara
en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d'inspeccio i control genérics en
relacié amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacio dels procediments proposats en relacié
amb l'obra i la coherencia dels models de PPIS aportats com exemple.

Sistema solid, precediments i PPIS adients de 2,41 2 4,00 punts
Sistema basic i procediments correctes de 0,81 a 2,40 punts
Sistema incomplert i/lo amb manca de procediments de 0,00 a 0,80 punts




D. GESTIO MEDIAMBIENTAL.....c.cooossisessasessssisessassossensmssmssssnsnsassssssasssessasassasasnsssse 0 a 6 punts
D.1 Gestio de residus........cccoiiiii i e de 0,00 a 6,00 punts
El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es justificara la

proposta en base a la seva aplicacio en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis mediambientals
en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici de 3,61 a 6,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 1,21 a 3,60 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 1,20 punts

A continuacio, la valoracié de les pliques d'acord amb els criteris d’'aplicacié automatica i de
judici de valor, pels licitador admesos:




Oferta 1:
_' Nom empresa: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL

ntuacio obtinguda per criteris d'aplicacio automatica i de judici de valor ............... 91,2 punts

a) Oferta @CONOMICA ....ccceeriieeircer i 57,00 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, SL és per un import de 221.393,13 € import aquest al que caldra afegir el 21%
d'IVA (46.492,56 €); pel que l'import total sera de 267.885,69 € (IVA inclos). Aquest
pressupost suposa una baixa del 30,144 % respecte el pressupost de 383.482,72 €, (IVA
inclds) contingut al projecte aprovat, ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules
aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracio de 57,00 punts.
b) Ampliacio termini de garantia ...........cccocii 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacio del termini de garantia de 72 mesos. D'acord amb la
formula que consta en el Plec aprovat; obte la valoracié de 3,00 punts.

| Total puntuacio criteris d’aplicacio aUtOMALICA.......uweirrcirisirrasirisesieans vovreer. 60,00 punts |

A:. MEMORIA DE L PROCES CONSTRUCTIU .coousuiivusassisessssasssssonsessassisss de 0 a 14 punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucio de les
obres objecte del projecte........ccccciviiminnn 0 a5 punts

En l'apartat 1.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu I'ambit d’actuacio segons les consideracions propies del projecte.

A continuacio descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja 2
fases, dividides en 3 subfases (que corresponen a trams interns de cada fase) i cada
subfase organitza els treballs per 3 zones (calgada, vorera sud i vorera nord).

La previsid de 2 fases i subfases és adequada per permetre I'accés de vehicles als guals
i comergos.

No hi ha un gran nivell de detall en la descripcid dels treballs per fases i subfases.
Enumera els equips previstos, i la relacio de maguinaria i mitjans auxiliars amb les seves
caracteristiques i rendiments ben detallats.

Explica que compta amb una brigada senyalistica i una brigada d'imprevistos.

Tenen en compte que les obres del c. Pere Massallach possiblement no estiguin
finalitzades quan comenci la obra.

Preveu la utilitzaci6 de georadar.

De les millores que exposen no es considera cap millora rellevant, siné que sén bones
practiques pel bon funcionament de I'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu €s adient, encara que esta poc detallat i
les millores proposades no suposen un gran benefici.

Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat A1 €sdel .. 3,00 punts




A.2.

A.3.

Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les
mesures adoptades per tal de reduir-les .........cccvriininiinnennnscn 0 a5 punts

En l'apartat 1.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador explica les afectacions per cada una de les fases de treball plantejades en el
procés d'obra.

Té en compte que durant els treballs en la fase 1 l'accés a guals en laltre tram no
s'afectara i que s’habilitara I'accés als guals fora de la jornada de treball en el tram que si
gue estan treballant. S’habilitaran passos per a vianants pels habitatges.

Té en compte que en els treballs de connexions de serveis en la cruilla, el pas de
vehicles queda afectat durant la jornada de treball, que no preveuen més de 3 dies. La
seva proposta implicara desviaments de transit en el cas que Pere Massallach estigui
oberta per aquestes obres.

Té en compte I'existéncia d’'un taller mecanic i la separacio entre les 2 fases d'execucio
es fara a l'algada d'aquest taller per permetre I'entrada de vehicles durant totes les obres.
Durant la fase 2, el licitador permetra el pas de vehicles als guals sempre que sigui
possible, degut a 'amplada de la calcada. Els vianants podran accedir per voreres
mentre durin els treballs en calgada, i durant els treballs en calgcada, habilitara un pas
adequat.

El licitador detecta un punt conflictiu en el creuament amb c. Sol, en el moment de
connexions de serveis i en la pavimentacid, en el que no es permetra la circulacié de
vehicles.

Adjunta uns planols d'implantacié de l'obra per fases i subfases, d'acord amb la
descripcié del procés d'obra de lapartat 1.1 Encara que no s'indica com sera la
implantacié en el moment dels creuament del c. Sol, i tampoc reflexa correctament quan
es realitzen els treballs en voreres tant en fase 1 com fase 2.

Es considera que no té en compte els altres possibles locals comercials de la zona que
quedaran afectats.

Per tant, es considera que l'analisi de les possibles situacions d'afeccio és correcte,
encara que basic, la gestié de les afeccions és correcta per6 poc detallada i no fa cap
referéncia als protocols de comunicacio.

Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat A2 ésdel.........ocooiiiiiiiiiiiiiiii, 2,50 punts

Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ..........ccoiemniinninnnns de 0 a 4 punts

En l'apartat 1.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma
genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que sén mesures correctes i adients.

No proposa cap mesura concreta segons el seu procés dobra explicat en apartats
anteriors (que correspon a 2 fases d'actuacio).

Es considera que no s'identifiquen les situacions que determinen la senyalitzacio i els
elements de tancament a implantar, segons les diferents fases proposades en els
apartats anteriors, tenint en compte que I'ambit on s'han d'executar les obres, té una
continua interaccio amb veins, comergos i vehicles que accedeixen a guals privats.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall.

\ Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat A3 ésdel ... 1,00 punts |




B.2

PLA D'OBRES oo nameme o i 0 v o0 i a e S e 0 a 16 punts
idongitat del pla d'Ghres «mnmnnnisma s s s 0 a4 punts
En l'apartat 2.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres amb 2 fases (2 trams) i 3 subfases:
Fase 1: Pl. Palmeres — ¢. Pere Massallach ( (fent previsié de |'obertura)

Subfase 1.1 = Tram PI. Palmeres — ¢. Ballethé 38
Subfase 1.2 — Tram c. Balletbd 38 — c. Pere Massallach
Subfase 1.3 — Treballs finals.

Fase 2: c. Pere Massallach — c. del Sol

Subfase 2.1 — Tram c. Pere Massallach — c. Balletbo 16
Subfase 2.2 — Tram c. Balletb6 16 — ¢. del Sol
Subfase 2.3 — Treballs finals.

Dins de cada fase, proposa 3 zones de treball: calgada, vorera nord i vorera sud.
Agquesta descripcio correspon al que indicava en la memoria de I'apartat A.1.

Proposa com a termini previst per 'obra 6 mesos (igual que el plantejat en projecte).
Indica la jornada de treball, sense la realitzacié de treballs nocturns ni dies festius, ni
caps de setmana (si no fos necessari).

Fa una proposta de calendari d'obres amb un dies festius aplicats correcte, encara que
no sera d’aplicacio real segons les dates previstes per adjudicar I'obra.

Explica quina durada tindra cada una de les fases i subfases, les quals estaran
solapades en el temps.

Adjunta Diagrama de Gantt, amb les tasques detallades, segons fases, subfases i zones.
El Pla d'obres és coherent amb la memédria i correcte en el seu plantejament.

Descriu quines son les diferents unitats d'obra a desenvolupar en les diferents fases.

Identifica quines son les activitats critiques en cadascuna de les fases i adjunta un
diagrama de Gantt representant aquestes activitats critiques. (Aquest diagrama no es pot
visualitzar correctament). Malgrat que no es visualitza, es pot interpretar en el Diagrama
de Gantt del Pla d’obres les activitats critiques a que fa referéncia.

Adjunta com a documentacié addicional, planols d'implantacié de les obres per fases i
subfases, encara que es detecta que manquen algunes subfases per explicar (com per
exemple, com s’executa la vorera nord del tram de la subfase 1.1, i d'altres...)

Es considera que el licitador ha fet un bon estudi del proces d'obres, i ha treballat en la
seva proposta per minimitzant I'afectacié en el pas de vianants, i vehicles a guals i
COMergos.

Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i que millora la de projecte en
quant ha tingut en compte permetre el pas de vianants i vehicles, en la mesura del
possible.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.1 ésde ..o, 4,00 punts }

Justificacio de rendiments.......cccooviiiiiininsrinr 0 a 4 punts

En l'apartat 2.2 és on es descriu aquest sub-criteri.
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El licitador justifica els rendiments unitaris a partir de les unitats d'obra de projecte, en
referéncia als amidaments previstos, tenint en compte que els rendiments tedrics gueden
minorats amb factors reductors com son els dies festius i la climatologia adversa i una
reducci6 del 10% per tractar-se de zona urbana consolidada.

Relaciona cada partida d’obra amb els equips previstos per realitzar-la que ha descrit en
I'apartat 1.1.

La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d’obres de I'apartat anterior.
Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d'execuci6 d'obres.

Per tant, es considera que la justificacié dels rendiments de les tasques a realitzar és
exhaustiva i coherent amb ['obra.

|7Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat B.2 ésdel ... 4,00 punts {
Organigrama de I'equip técnic ofertat ... 0 a 3 punts

En I'apartat 2.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador adjunta taula amb la relaci¢ de técnics i personal que comptara per a
lexecucid de l'obra, indicant les titulacions, anys d'experiéncia i dedicacié prevista a
I'obra i la persona concreta assignada:

Carrec Dedicacio Titulacio
Minima
 Delegatd'Obra - -
Cap d'obra / cap produccio Total Enginyer técnic obres
o N | publiques
Técnic oficina técnica / Control de Parcial Enginyera técnica obres
Qualitat / Medi ambient ~ publigues
Ajudant oficina tecnica Parcial Delineant
~ Encarregat d'obra Total Batxillerat
Topograf Parcial Enginyer técnic obres
. o _publiques
- Técnic superior PRL Parcial Técnic Seguretat | Salut
Teécnic control de qualitat - Parcial Llicenciat en geologia
Tecnic gestio ambiental Parcial Llicenciat en geologia
Cap Administracio - Master en comptabilitat i
finances

Adjunta curriculum vitae del cap d'obra, encarregat, i la técnica de control de qualitat |
medi ambient i topdgraf. Encara que no de la resta de técnics.

Inclou 'organigrama que reflecteix les relacions i jerarquia entre I'equip proposat, el nivell
de dedicacié i la subcontractacic del técnics col-laboradors. Explica correctament les
relacions entre el personal i la dependéncia dins de I'esquema de l'equip.

Mitjangant una taula explica la distribucid de funcions per carrecs, segons la
responsabilitat de cada tecnic. Taula mot explicativa i entenedora.

Indica que amplia 'equip amb una enginyera d'obres publiques pel control de qualitat i
medi ambient i una delineant. També un equip d'imprevistos i urgencies, una brigada de
neteja i manteniment de tancaments i senyalitzacié i un técnic i equip de mecanics pel
manteniment d ela seva maquinaria.

Per tot I'anterior, es considera que la proposta de personal presentada és adequada a
les necessitats de 'obra, i esta ampliada amb la incorporacié de una enginyera i una
delineant a l'oficina técnica.
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B.5

Per tant, es considera una organitzacié adequada i ampliada (enginyera per control de
qualitat i medi ambient, i una delineant en [loficina técnica) amb funcions i
responsabilitats adients a les necessitats especifiques d'aquesta obra, amb un bon nivell
de detall en la descripcio.

Per 'exposat, la puntuacio de l'apartat B.3 ésdei.....oooiiiiiii 3,00 punts |

Xarxa:de precod@nCios .. ... iisimivsisminsinsio i sasisive susbnaisssiss sss s nisessansi 0 a 2 punts
En l'apartat 2.4 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador inclou un esquema de xarxa de precedéncies. (Aquest esquema no es pot
valorar perqué no pot visualitzar-se el contingut.)

Paral-lelament, entrega un llistat d'activitats, on s'enumeren relacionades les activitats
predecessores i successores i un Pla d’'obres que inclou les relacions entre les activitats
predecessores i successores, igualment.

Els lligams proposats es consideren molt coherents amb l'obra en questié, perque
coordinen correctament les activitats en les diferents fases, subfases i zones de treball; i
son coherents amb el seu procés d'obra proposat i el seu Pla d'obres d’apartats anterior.
Encara que es poden identificar en el diagrama de Gantt i en el llistat, manca un text on
s'identifiquin els lligams principals.

Per tant, es consideren lligams molt coherents i ben identificats, perd manca una breu
explicacio escrita que els justifiqui exactament i Fesquema de xarxa no es pot visualitzar
correctament.

Per 'exposat, la puntuacio de l'apartat B.4 ésde:........cccoooeiiiiiiciiiicce, 1,40 punts |

Coheréncia en I'assignacio de pressupostos.....c.uieneenn. 0 a3 punts
En 'apartat 2.5 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador ha presentat un histograma de certificacions mensual i per fases d'obra.
Adjunta un quadre detallat segons les tasques del Pla d'obra amb percentatges
repercutits per mensualitat i una justificacid de la seva assignacid amb els aspectes
singulars de la seva proposta, que correspon a un desenvolupament en 2 fases
consecutives, amb el mateix procés d'obra en cada fase.

En la mensualitat 3 és on es produeix el punt meés alt de certificacio, perqué es solapen
treballs de pavimentaci¢ de la primera fase i treballs en la xarxa de clavegueram.

Hi ha un error en els percentatges del histograma per fases d'cbra, ja que no te en
compte el percentatge certificat per gestid de residus i mesures mediambiental, que fa
que no encaixi amb I'histograma mensual.

No hi ha cap indicacié de valors absoluts, siné en percentatges, per tant és correcte.
Per tant, es considera una assignacid de pressupostos coherent amb el seu pla d'obres

amb un grau de detall elevat, encara que amb algun error de calcul en els percentatges
de I'histograma.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat B.5 ésde: ..., 2,70 punts




C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..oociirrrrererisssnssmsssssssssssnssssssssssssssesseas 0 a4 punts
En l'apartat 3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO
9001:2008. Adjunta com a documentacié annexa el seu “Manual integral de Calidad y
Medio Ambiente" del 25/10/12,

Ha presentat una memoria genérica (aplicable a qualsevol obra d’urbanitzacié) amb els
processos a realitzar per determinar el Pla d'Autocontrol de la Qualitat per garantir la
qualitat de I'obra, quins serien els documents que integraran el seu Pla d'Autocontrol i les
3 fases de control de qualitat (recepcié de materials, execucid d'unitats d'obra i obra
acabada).

Adjunta una taula amb una proposta pel Programa de Punt d'Inspeccio (PPI) segons les
unitats d’obra de projecte.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat correcte, amb procediments i
programa de punts d'inspeccio adients a l'obra.

LPer I'exposat, la puntuacid de l'apartat C és de: .......coeviiiiiiiiiiiiii, 3,60 punts f
D. GESTIO MEDIAMBIBENTAL osusissuscrisusssissivarisssssivsmsmsmisimismiiassiigs 0 a 6 punts
D.1  GeStio e reSidUS ....cccciceeeimireerireerirreessmeisssiesssssesssssssssesessssssssnsnnssses de 0,00 a 6,00 punts

En l'apartat 4.1 és on es descriu aquest sub-criteri,

El licitador indica que la politica mediambiental de 'empresa aplica la norma UNE-EN
SO 1400.

Presenta la seva proposta de Pla de Residus d'obra. Indica les accions de minimitzacio i
prevencio de residus durant la fase d'obra, segons la fase prévia, durant el procés
constructiu i en la fase final. Son accions genériques aplicables a I'obra perd sense
arribar a ser concreta a aquesta obra.

Fa una estimacié dels residus de l'obra segons el projecte i una classificacio de la
tipologia de residus (residus de demolicid i excavacid i de la construccid). Denota un bon
analisis del projecte en quant detecta que hi ha residus generats de la propia execucio
de 'obra a tenir en compte.

Detalla mitjangant fitxes la gestio de residus dins de I'obra, segons tipologia. Identifica els
objectius del Programa de Gestié de Residus i com es realitzara el seguiment de la
gestio dels residus.

Indica que la seva empresa té un Pla de formacio als treballadors en matéria de gestio
de residus. També indica com la zona d'implantacié de la zona de gesti¢é de residus
haura de desplagar-se a mesura que avancin les obres.

Adjunta com a documentacié annexa Carta d'acceptacié de residus a la planta de
reciclatge del Port de Barcelona i el Certificat de transportistes autoritzats de residus de
construccioé i demolicions.

Per tant, es considera que s'ha estudiat el projecte i presentat una proposta de gestio de
residus aplicable, amb un gran benefici si es porta a terme segons la seva proposta.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D.1 ésdel ....cooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 6,00 punts |

| Total puntuacié criteris avaluables en judici de valor: ............coconiniiiiniiienne 31,20 punts |




a) Oferta @CONOMICA ....ccccriccirrrirr e e 46,90 punts

La proposta economica ofertada per l'entitat COSPLAAN OBRAS | SERVICIOS
LAANTIT, SL és per un import de 269.071,76 € import aquest al que caldra afegir el 21%
d’'IVA (56.505,07 €) pel que limport total sera de 325.576,83 € (IVA inclos). Aquest
pressupost suposa una baixa del 15,100 % respecte el pressupost de 383.482,72 €, (IVA
inclds) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules
aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 46,90 punts.

b) Ampliacié termini de garantia ... ———— 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacio del termini de garantia de 72 mesos. D’'acord amb la
formula que consta en el Plec aprovat; obte la valoracié de 3,00 punts,

Total puntuacio criteris d’aplicacio automatica........cccocveeeiiireiiiiiniineeeessnanenans 49,90 punts |
A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU .....cccceureuerieneecnsenesseeseaes de 0 a 14 punts
A.1. Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de les

obres objecte del projecte........ccmicriiini e ———— 0 a5 punts

En I'apartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

Comenga a una breu descripci¢ de en qué consisteix el projecte d’'urbanitzacio.

Indica que Cosplaan és qui ha executat I'cbra d'urbanitzacid de Pl. Palmeres en
lactualitat i per tant, t& coneixement de I'ambit.

Degut al coneixement dels desviaments provisionals d'obra actuals fa una proposta de
desviament del transit que manté les condicions actuals, i proposa 2 fases d’execucio en
2 trams perqué els veins puguin accedir als diferents trams, sense tornar a canviar els
desviaments actuals. Fan una proposta per accedir per Pl. Palmeres durant I'execucié de
la segona fase.

A continuacid descriu les diferents activitats principals i singulars en cada fase. Té en
compte tots els treballs a executar.

Detecta que en pressupost hi ha un previsio de retirada de canonades de fibrociment i
indica que es realitzara amb una empresa autoritzada (denota un bon analisis del
projecte, a diferéncia d'altres licitadors).

A continuacio descriu el procés d'obra, explicant amb forca detall els diferents treballs de
cada etapa.

En referencia a la implantacio indica que deixaria la zona de casetes en la mateixa zona
que durant les obres de Pl. Palmeres (c. Sant Isidre). No seria una mala solucio si el




A.2.

carrer Pere Massallach estigués obert en el moment de 'ocbra, perd es possible gque no
estigui obert. El licitador tambe valora la proposta de projecte de col-locar-se en un solar
privat buit, o en un local llogat. Denota que ha analitzat varies opcions per aguesta obra.

Continua amb la descripcié dels treballs segons les 2 fases plantejades: enderrocs i
moviment de terres, sanejament, instal-lacions d'aigua, eléctrica i denllumenat,
telecomunicacions, telefonia i reg, i pavimentacié. Descriu els treballs d'ambdues fases,
amb un nivell de detall que denota un bon estudi del projecte, tenint en compte un
impacte minim pels veins i el bon funcionament de I'obra.

Respecte als recursos que es destinaran només fa mencid sense una descripcio
detallada.

En referéncia a les millores proposades (morter amb additius de fraguat rapid, geomalla
de fibra de vidre per paviments asfaltics, malla d’acer en zones entrada aparcaments
privats, georadar per la localitzacié de serveis, técnic d'implantacié en domini public (la
seva funcid principal sera garantir la mobilitat dels veins), la majoria es consideren
genériques i formen part del “modus operandi” de la majoria de les empreses
constructores durant I'execucio de les obres.

Només fa una referéncia concreta a una solucio de projecte que és la col-locacio sobre
morter del paviment de llambordins, en comptes de col-locar-ho sobre sorra, segons
s’indica en projecte. Aquesta millora concreta si denota que ha analitzat el projecte, perd
sera aplicable si la DF ho considera adient.

Per tant, es considera que el procés constructiu proposat és correcte, detallat en la seva
descripcid i adient per I'obra d’'urbanitzacié del c. Balletbd, encara que no es detallen els
recursos a destinar t i la majoria de les millores proposades sén genériques.

Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat A1 ésde: ..o 4,00 punts

Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les
mesures adoptades per tal de reduir-les ... v 0@ 5 punts

En l'apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador analitza les diferents afectacions en I'obra i les mesures per minimitzar-les: en
els aparcaments, en les comercos, en el trafic, en 'accés a parquings privats i als veins.

La seva proposta en 2 fases, permetra 'accés a zones d’aparcament segons la fase a
executar. Preveuen que si hi ha afeccid a aparcaments privats caldra informar als usuaris
previament, i proposen inclus facilitar places de lloguer alternatives al c. Pere
Massallach. (Punt diferenciador amb la resta de licitadors).

En relacié a l'afectacid dels comergos, t& en compte que han de permetre l'accés
mitjancant passarel-les. Si el tancament d'cbra impedeix la visibilitat es col-locara lona
amb el nom del comer¢. Es garanteix I'accés al taller mecanic durant les 2 fases.

No fa referéncia a 'existéncia dels altres locals comercials.

Respecte del trafic, les 2 fases permetran I'accés dels vehicles per c. del Sol (en fase 1) i
Pl. Palmeres (en fase 2). Inclou un planol esquematic amb la circulacié proposada,
encara que amb algun error.

Indica algunes mesures genériques a prendre en tot 'ambit respecte al trafic, aplicables
en totes les obres d'urbanitzacio.
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Referent a les afeccions a veins, es permetra el pas per una de les voreres, segons la
seva proposta de subfases. Es tindra en compte realitzar activitats més molestes en
horaris compatibles i altres mesures genériques per permetre el pas als vianants.

Es detecten algunes referencies relacionades amb altres ajuntaments i licitacions, no
aplicables en aquesta.

Exposa també les mesures per minimitzar les afeccions de soroll i pols, perd denota que
correspon a altra licitacio.

Cap referéncia a protocols de comunicacio.
Per tant, es considera un estudi de les interferéncies adient, amb propostes de correccid

per gestionar les afectacions, segons el seu procés d'obra proposat, correctes perd
genériques i poc detallades.

Per I'exposat, la puntuacid de l'apartat A2 ésdei........ooocviivviicciiciicc e 2,75 punts

Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ..........ccccvvveiviineenne. de 0 a 4 punts
En l'apartat 1.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacio de |'obra de forma
genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que sén mesures correctes i adients.

Cap referéncia concreta a I'obra d’urbanitzacié del c. Balletbd, objecte d’aquesta licitacio.
Hi ha alguna referéncia a altra licitacid, que no correspon a aquesta obra en questio.

Es considera que no s’identifiquen les situacions que determinen la senyalitzacio i els
elements de tancament a implantar, segons les diferents fases proposades en els
apartats anteriors, tenint en compte que I'ambit on s’han d’'executar les obres, t& una

continua interaccid amb veins, comercos i vehicles que accedeixen a guals privats.

Per tant, es considera un estudi basic, i amb manca de detall.

Per 'exposat, la puntuacio de I'apartat A3 esde:.......ccooovviiiiiiiiiiiiiiee, 1,00 punts
PLA DIOBRES ...cciimsesisvisonmsnisassyssnsvstnsess s siusstaisns st s4meiusdast f05 anidt s sasis 0 a 16 punts
Idoneitat del pla d’obres ..oy ooy s ssasas s 0 a 4 punts

En I'apartat B.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador proposa un termini d’execucié de 6 mesos, coincidint amb el indicat en
projecte.

Proposa un Pla d’obres respecte un inici teoric el 2 de juliol de 2018, pero indica que
seria aplicable a qualsevol altre data prevista després de I'adjudicacio.
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Indica que el calendari laboral seria de 8 hores 5 dies a la setmana, amb al possibilitat de
treballar caps de setmana i festius en cas d’haver de recuperar retards en la planificacio
0 per executar treballs de fressat i aglomerats (tasques no rellevants en aquesta obra).

Adjunta un Diagrama de Gantt general, un Diagrama de Gantt amb el cami critic i un
diagrama de Gantt resum.

El diagrama de Gantt general, indica les tasques amb un procés d'obra coherent amb les
unitats d'obra a executar (encara que indica com a critics tots els treballs); identifica les 2
fases, perd no s'especifiquen clarament els treballs en les 2 subfases (cal¢ada i voreres).

El diagrama amb el cami critic no té les dates correctament referenciades.

Es coherent amb les fases descrites en apartats anteriors, mantenint 2 fases previstes:
- Fase 1: de pl. Palmeres fins num. 22 de c. Balletb6
- Fase 2: de num. 22 de c. Balletbo fins ¢. Del Sol.

Aquesta descripcid correspon al que indicava en la memoaria de lapartat A.1.

En aquest apartat no explica quines sén les activitats principals i els treballs a
desenvolupar en ordre d'execucid, encara que queden explicades en l'apartat A.1 amb
detall, i enumerades en el diagrama de Gantt. | per tant, es tenen en compte.

Per tant, es considera que la planificacié proposada és adient, i que millora la de projecte
en quant ha tingut en compte permetre el pas de vianants i vehicles, en la mesura del
possible.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.1 és de:...........ccoooveeevieeieeeeeie 3,20 punts

Justificaciomde rendiments v s e s s i@ 0 a 4 punts

En l'apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

Adjunta en aquest apartat el Pla d'obres de I'apartat B.1, amb una classificacid correcte
de les tasques critiques de les que no (en I'apartat B.1 el Pla d'obres estava incorrecte).

El licitador justifica els seus rendiments adjuntant una taula de rendiments desglossada i
detallada per tasques, indicant els calculs de factors de minoracio (climatologic i de
reduccid, i reserva de recursos), relacionats amb els amidaments de les unitats d'obra de
projecte.

Adjunta tambeé taules dels rendiments teorics al dia que aplica en algunes de les tasques
principals, encara que es detecta alguna incoheréncia entre les dades de la taula de
rendiments i la durada de les tasques del pla d'obres (com per exemple, 'excavacio de
rasa d’aigua potable, entre d'altres).

També adjunta una taula genérica que relaciona cada tipus de obra a executar, els
equips de maquinaria i els seus rendiments, el perscnal assignat i els rendiments per
setmana dels equips.

Per tant, es considera que la justificacié dels rendiments de les tasques a realitzar és
molt detallada, és coherent amb el seu Pla d'obres (que era 'adequat a I'obra), encara
que es detecta alguna incoheréncia en alguna dada aportada.

| Per l'exposat, la puntuacié de I'apartat B.2 €8 de:........ccoocoroorvoooorooeeoe 3,20 punts




B.3

B.4

Organigrama de I’equip

En l'apartat B.3 és on es

tecniG ofertal c.uvsmimisiesmarssss e

descriu aquest sub-criteri.

0 a 3 punts

El licitador adjunta una descripcié de les competencies, funcions, titulacio i relacions i
experiéncia de les seglents categories del personal técnic que posaria a disposicié de

I'obra:
- delegatd'obra
- capdobra

- cap de produccio

- cap administratiu

- responsable de seguretat i salut
- cap de control de qualitat
- cap de topografia

- oficina técnica

Manca detallar les funcio

ns de I'encarregat d'obra i el cap d'implantacio.

Adjunta una declaracio responsable del seu representant adjuntant la relacié del

personal técnic assignat,

que compleix amb els minims requerits:

Carrec Dedicacié Minima Titulacié
Delegat d'Obra 50% _ Enginyer gedleg
Cap d'obra 100 % Enginyer de Camins, canals i
ports
Cap d’Implantacio 100% Enginyer Tecnic Industrial
Encarregat 100 % FP Electricitat
Responsable Qualitat / 100% FP Administracio
Responsable de Prevencio
de Seguretat i Salut _ _ _
Topograf 100% Topograf
Administracio d’obra 100% ADE

La proposta de personal presentada és adequada a les necessitats de I'obra, inclos
ampliada amb la incorporacio del cap d'implantacié. Explica correctament les relacions
entre el personal i la dependéncia dins de 'esquema de I'equip.
Encara que el detall de les funcions i responsabilitats de les diferents figures, no és
exactament el del personal proposat (no descriu les funcions del cap d'implantacié, perd

si del cap de produccio).

Per tant, es considera una organitzacié adequada i ampliada (cap d'implantacié) amb
funcions i responsabilitat adients a les necessitats especifiques de l'obra, encara que
manca detall de les funcions del cap d'implantacié i de I'encarregat.

Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat B.3ésdel..........oooveiiiiiiiiiiiiiien, 2,40 punts |

Xarxa de precedéncies

En l'apartat B.4 és on es

....................................................................................

descriu aquest sub-criteri.

0a2punts

S’inclou informacié descriptiva per aquest sub-criteri en l'apartat B.1 d’ldoneitat del Pla

d’obres.




B.5

El licitador inclou el llistat d'activitats, on s'enumeren relacionades les activitats
predecessores i successores segons el seu Pla d'obres.

L'esquema de la xarxa de precedencies i el Pla d'obres incloent les activitats
predecessores i successores, s'han inclos en l'apartat B.1.

Els lligams proposats en el llistat son coherents amb la seva proposta del Pla d'obres.
Encara que es poden identificar en el diagrama de Gantt i en el llistat, manca un text on
s'identifiquin els lligams principals.

Per tant, es consideren lligams coherents amb el seu Pla d'obres, ben identificats, perod
manca una breu explicacié escrita que els justifiqui exactament.

Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat B4 ésde: ..o, 1,40 punts

Coheréncia en 'assignacié de pressupostos ..., 0 a3 punts
En l'apartat B.5 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta un quadre amb percentatges de certificacions mensuals per capitols
principals del pressupost de I'obra, i segon les 2 fases d'execuci® que proposen en el

seu Pla d'obres.

Adjunta un histograma basic amb dades incompletes, encara que es dedueix que
correspon a la certificaciéo mensual i acumulada.

No hi ha cap indicacio de valors absoluts, sind en percentatges, per tant és correcte.

No inclou cap justificacio de la seva assignacié amb els aspectes singulars de la seva
proposta.

Per tant, es considera una assignacio de pressupostos coherent amb el seu pla d’obres
perd basic en el nivell de detall i amb manca de justificacié de les assignacions del
pressupost.

Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat B.5 ésde .cc....ooo v, 1,20 punts

AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ...coeeiiriiernnessmnsesssssssssssssss s sssssssssssssssns 0 a 4 punts
En l'apartat C és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO
9001:2000, i adjunta certificat que indica que compleix els requisits de la ISO 9001:2015.

Indica quin €s 'organigrama de I'empresa en referéncia al control de qualitat.

Inclou una memoria basica amb la descripcio d’'un Pla de Control de Qualitat geneéric, els
objectius, els continguts del document, el pla dinspeccions i assajos, i daltres
compliments, que serien els que inclouria el Pla d'Assegurament de la Qualitat que
redactarien per aquesta obra.

Enumera la normativa aplicable pel control de qualitat per a aquesta obra.
Indica breument les unitats i materials d’'cbra sotmeses al PAC (tall de paviments,
demolicid de paviments asfaltics / formigo, paviments, bases de formigo, senyalitzacié
vertical i horitzontal, mobiliari urba, rases, reblerts i prismes, plantacions).




En referéncia al Programa de Punt d'Inspeccio, fa una breu explicacio generica,
enumerant breument en quines partides s'aplicaria (implantacidé d’obra, desmuntatges i
muntatges, demolicions, morters, instal-lacio eléctrica provisional, senyalitzacié vertical,
proteccions i baranes).

Adjunta una taula detallada enumerant per les diferents unitats d’obra, quin és el métode
de mostreig a aplicar, quin és el criteri per la mostra, intensitat o frequencia, i quines
condicions d'acceptacié i mostreig s’han d'aplicar, tot referenciat a la normativa aplicable.

Per altra banda, indica que utilitzaran elements i materials amb certificats de compliment
de normes de referéncia (AENOR, CE i d'alfres).

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat correcte, amb procediments i
programa de punts d’inspeccio coherents, perd amb manca de referencia a algunes
unitats d'obra concretes.

| Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat C és de: .......ocooovviiiiiiiiiiiiice 3,40 punts |
D.  GESTIO MEDIAMBIENTAL ....coeoeeueeeecueeeeeeessescsssssessessssssssssssssssssssnssssssssssnenns 0 a 6 punts
D1 Gestio de reSidUS ... ivrricmerrir e seenres s sssssrensnses s sssssnnessssessns de 0,00 a 6,00 punts

En l'apartat D és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador analitza la implantacio i treballs previs d'aquesta obra en referéncia a la gestio
de residus. Estudia la ubicacio i explotacio de les zones de préstec i abocament properes
a les obres, i els gestors autoritzats.

Explica quins sistemes de bona gestio proposa: control d'accessos temporals, control de
moviment de maquinaria per l'estalvi energétic dels vehicles, desmantellament
d'instal-lacions i zones d'obres.

Detalla quins sistemes aplicaria per la gestio de residus i el control de la contaminacio.
Alguna de les propostes no serien aplicables a aquesta obra en concret, com la
instal-lacié d'un parc de maquinaria per realitzar el canvi d’oli.

Detalla la normativa aplicable en matéria, de gestido ambiental.

Inclou una memoria detallada amb el seu Pla de Gestid ambiental per la reduccid
d'impacte ambiental, amb propostes concretes, correctes i aplicables a I'obra.

Per tant, es considera un proposta estudiada i detallada, amb propostes de gran benefici,
si es porten a terme segons la seva proposta.

| Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat D.1 ésdel .......ccooooviiiiiiiiiiii, 6,00 punts |

LTotaI puntuacio criteris avaluables en judici de valor: ...........cccciueeiissenssinnnenannee 28,55 punts |
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Conclusié:

Vista la documentacio presentada per les empreses relacionades anteriorment per a la licitacio
del procediment obert, per contractar I'execucid de les obres contingudes al PROJECTE
D’OBRES LOCALS D’URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO, A VILADECANS;
s'informen les ofertes presentades i admeses als efectes oportuns.

Viladecans, 7 de juny de 2018

Maria Hernandez
Serveis Tecnics VIMED







