PROPOSTA ADJUDICACIO

PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER vi me d
L’ADJUDICACIO DE LES OBRES CORRESPONENTS AL
PROJECTE D’OBRES LOCALS D'URBANITZACIO DEL empresas muniipales d viadecans

CARRER BALLETBO, A VILADECANS.

, OBRES LOCALS
LLOC Viladecans NOM PROJECTE D'URBANITZACIO DEL
CARRER BALLETBO
DATA 18 de juny de 2018 CODI PROJECTE 129/FP14/001
INTERVENEN CONDICIO A LA MESA
EMILI GALISTEO RODRIGUEZ PRESIDENT
ENRIC SERRA DEL CASTILLO VOCAL
MARIA HERNANDEZ VOCAL
JOAN CARLES LOPEZ SECRETARI

Hi assisteixen:

EMILI GALISTEO RODRIGUEZ Gerent de SPM  VILADECANS
MEDITERRANIA, S.L., actuant com a
President.

MARIA HERNANDEZ Técnic de VIMED, com a vocal

ENRIC SERRA DEL CASTILLO Director de I'Area de Planificacié

Territorial de [IAJUNTAMENT DE
VILADECANS, com a vocal

JOAN CARLES LOPEZ MENDEZ Director de Serveis juridics Grup
d’Empreses Municipals Viladecans
S.L., com a secretari




Antecedents:

1.

Atés que en data 7 de marg de 2018 es va aprovar per Consellera Delegada
de VIMED I'expedient per a la licitacio del procediment obert per a I'execucié
de les obres corresponents al projecte d'obres locals d’urbanitzacié del
carrer Balletbo; I'anunci del qual es va publicar en la plataforma electronica
de contractacié de la Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant en
data 7 de marg de 2018.

Dins el termini establert van presentar oferta els seglients licitadors:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 345 )

NOM LICITADOR: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES,
SL

Licitador Num. 2:

Data presentacié: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 346
NOM LICITADOR: CONST. JORDI RIERA, SL

Licitador Nam. 3:

Data presentacié: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 347
NOM LICITADOR: CIVIL STONE, SL

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 348

NOM LICITADOR: COSPLAAN OBRAS | SERVICIOS LAANTIT, SL

Ates que en sessid de la mesa de data 9 de abril de 2018 es va procedir a
I'obertura i qualificacié del sobre A “ Documentacié general “ i sobre B
“Documentacio técnica” dels licitadors presentats.

La Mesa de contractacio en sessié de data 16 de maig de 2018 va aprovar la
proposta de puntuacié dels criteris avaluables en judici de valor obtinguda
pels licitadors presentats i admesos , i va adoptar els seglients acords:

PRIMER.- ADMETRE les ofertes presentades pels segiients licitadors atés que s’ajusta al
que es determina a la documentacié que serveix de base a la present licitacié per a
l'execucié de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D'OBRES LOCALS
D’URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO A VILADECANS:

Licitador Num. 1:

Data presentacid: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 345

NOM LICITADOR: CATALANA D'INVERSIO [ CONSTRUCCIO TRES, SL

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 346
NOM LICITADOR: CONST. JORDI RIERA, SL

Licitador Num. 3:




Data presentacio; 28/03/2018
Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 347
NOM LICITADOR: CIVIL STONE, SL

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 348

NOM LICITADOR: COSPLAAN OBRAS | SERVICIOS LAANTIT, SL

SEGON.- APROVAR la segiient puntuacié dels criteris avaluables en judici de
valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s'adjunta
desglossada en quadre annex I, i de la que s'extreu que en odre
decreixent la puntuacié dels licitadors en criteris avaluables en judici de
valor és la seglient

PUNTUACIO| POSICIO
NOM DE LA TOTAL PER
EMPRESA | OBTINGUDA | PUNTUACIO
SOBREB | TECNICA
CATALANA 1
D'INVERSIO |
1 CONSTRUCCIO|  21:20
TRES S.L.
CONST.JORDI 4
= RIERA S.L. 17.10
2 gftxm STONE| 55 20 3
COSPLAAN 2
OBRAS /
4 SERVICIOS 28.55
LAANTIT S.L.

TERCER.-Proposar a I'érgan de contractacio EXCLOURE als segiients licitadors:

LICITADOR NUM. 2: JORDI RIERA S.L.

Motiu de l'exclusio:

La puntuacio obtinguda de 17,10 punts en criteris subjectes a judici de valor, no
supera el minim exigit no supera el minim exigit de 25,00 punts en I'apartat 11¢ del
Plec de Clausules Administratives Particulars i Prescripcions Técniques per a
contractar per procediment obert no harmonitzat les obres corresponents al
projecte d'obres d'urbanitzacié del carrer Balletb6 a Viladecans.

LICITADOR NUM. 3: CIVIL STONE S.L.,

Motiu de l'exclusio:

La puntuacié obtinguda de 20,30 punts en criteris subjectes a judici de valor, no
supera el minim exigit de 25,00 punts en l'apartat 11¢ del Plec de Clausules
Administratives Particulars i Prescripcions Técniques per a contractar per
procediment obert no harmonitzat les obres corresponents al projecte d'obres
d’'urbanitzacio del carrer Balletbd a Viladecans

CUART.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE PUNTUACIO

DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors
admesos al procediment obert no harmonitzat per a I'execucio de les OBRES
LOCALS D’'URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO A VILADECANS.

CINQUE.- PROCEDIR en data 18 de maig de 2018 a l'obertura del sobre C relatiu a la

proposta econdmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuacio tecnica
obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relacid als criteris avaluables
fonamentats en judici de valor; i procedir posteriorment a la valoracio de les pligues
admeses pel que fa als criteris objectius d'aplicacié automatica i en definitiva, a la
valoracié conjunta que en fara la Mesa de Contractacié i de la qual en resultara el




licitador que ha obtingut més puntuacié de laplicacié de tots els criteris de
puntuacié determinats en el plec.

En data 17 de maig de 2018 es notifica a les empreses licitadores
Const.Jordi Riera S.I, i Civil Stone S.I., la seva exclusid en aquest
procediment de licitacid per no obtenir la puntuacié minima requerida en el
punt 11 plec de clausules administratives particulars i prescripcions
tecniques per a contractar per procediment obert no harmonitzat les obres
corresponents al projecte d'obres d'urbanitzacié del carrer Balletbd a
Viladecans.

En data 17 de maig de 2018, I'drgan de contractacié va procedir a ratificar
["acord de la Mesa de contractacid de data 16 de maig de 2018

En data 18 de maig de 2018 es procedeix a I'obertura i lectura del sobre C
“Proposta econdmica“ de les ofertes presentades i admeses al procediment
obert per a I'execucié de les obres contingudes al projecte d’obres locals
d’urbanitzacié del carrer Balletbd, pels licitadors admesos :

1. Es procedeix a lectura de la puntuacié obtinguda pels licitadors presentats i
admesos corresponents a la documentacié continguda en el sobre B “criteris
avaluables fonamentats en un judici de valor” ordenada de major a menor
puntuacid, i que és la seglient:

PUNTUACIO | POSICIO PER
O TOTAL PUNTUACIO
_LICITADOR OBTINGUDA TECNICA
. NUM. SOBREB
4 CATALANA D'INVERSIO | 31.90 1
CONSTRUCCIO TRES S.L. !
4 COSPLAAN OBRAS | 28 55 2
SERVICIOS LAANTIT S.L. '

Es procedeix a I'obertura i lectura del sobre C “Proposta econdmica“ de les
ofertes presentades i admeses al procediment obert per a I'execucio de les
obres contingudes al projecte d'obres locals d'urbanitzacié al carrer Balletbd,
pels licitadors segiients:

Licitador Num. 1: ] .
NOM LICITADOR: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL

PRESSUPQOST: 221.393,13 € (exclos IVA)
BAIXA: 30,144 %
TERMINI DE GARANTIA: 72 MESOS

Licitador Num. 4:
NOM LICITADOR: COSPLAAN OBRAS | SERVICIOS LAANTIT, SL

PRESSUPOST: 269.071,76 € (exclos IVA)
BAIXA: 15,100 %
TERMINI DE GARANTIA: 72 MESOS

De conformitat amb el que es determina a l'apartat 11.1a dels Plecs aprovats,
es comunicara a aquells Licitadors ['oferta del qual es presumptament
temeraria que justifiquin la seva oferta; procedint-se a l'acceptacié o rebuig de
la justificacid presentada. Aquelles justificacions que no s'acceptin s'exclouran
del procediment de licitacio i no s'avaluaran economicament.




Es per aixo que a la vista de les ofertes economiques presentades es
procedeix a:

a) REQUERIR a la societat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, SL per tal de que en el termini maxim de cinc (5) DIES HABILS
a comptar des de la rebuda de la present comunicacio, presenti per
escrit a les oficines de VIMED, la informacid i les justificacions que
consideri oportunes en relacio als diferents components de la seva
oferta economica, atés que resulta presumptament temeraria .

4-  Aquesta documentacié justificativa de la baixa economica ofertada es podra
avangar per correu electronic a serveis jurldics de VIMED
(agarciag@vigem.cat ) , adjuntant el document digital signat per persona
acreditada; i s’haura de presentar original per registre d’entrada, dins el termini
maxim atorgat ( Fins dimecres 30 de maig de 2018 a les 14.00h )

6.- Atés que en data 23 de maig es va requerir a I'empresa presumptament
incursa en baixa temeraria que justifiqués la seva oferta economica

7.- Atés que en data 30/05/18, la CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, SL va presentar a les oficines de VIMED la documentacio que va
estimar adient per tal de justificar la baixa temeraria o anormal de l'oferta
economica.

8.- Atés que en data 07/06/18 l'drgan de contractacio ha admes com a
FAVORABLE |Ia justificacié de la baixa presumptament temeraria o anormal,
d’acord amb I'informe técnic de data 4 de juny de 2018.

9.-. Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert, per
a l'execucio de les obres contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS
D’'URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO, A VILADECANS, es
procedeix a la valoracié de les pliques d'acord amb els criteris continguts al
Plec que son els seguents:

CRITERIS D'APLICACIO AUTOMATICA.....ccoceirrmeeecesiisisississssssssiessssncos De 0 a 60 punts
s e BEBAOMIGA: st s e ssmsstres verssoms st ssins s s rnss i De 0 a 57 punts
- Ampliacio termini garantia.........ccocooiiii De 0 a 3 punts
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ..ot De 0 a 40 punts
- Memoria del procés constructiu de 1es obres.........ccovieiiiiininns De 0 a 14 punts
m Pl dIOBIES e e .De 0 a 16 punts
- Autocontrol de la qualitat.........c.cooviiiniicee De 0 a4 punts
- Gestio mediambiental.......occccriiiii De 0 a 6 punts
|7:RITERIS D'APLICACIO AUTOMATICA J
2) Oferta ECONAMICA: i e s fins a 57 punts

Obtindra major puntuacié I'oferta més econdomica de les diferents baixes ofertades admeses. La
puntuacié vindra definida per I'aplicacio de les segtents formules:

Sl el nimero d'ofertes admeses és 5 o superior:

=57x(0i—-T)
Omin-T




Pi = Puntuacio de I'oferta

Oi = Oferta

T = Import de licitacio

O min = Oferta admesa més econdomica

Sl el numero d'ofertes admeses és Inferior a 5:

Pi=57 x_Omin
Qi

Pi = Puntuacié de I'oferta
Qi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa ofertada
sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacit de la baixa temeraria es calculara com a
mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitacio,

Si s'admeten a licitacio deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes
es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues ofertes més cares, sense
perjudici d'allo previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu (10) a cinc (5),
la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calcularad excloent-hi la oferta més
econdmica i la oferta més cara, sense perjudici d’allo previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de
Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacid es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de
les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d’allo previst a
l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de laplicacié d’aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament
temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, per escrit,
la informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents components de la
seva oferta, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini que
s'atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies habils).

b) Ampliacio termini de garantia .........ccoceceviiiines cesrri e e de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a I'ampliacié del termini
de garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s'amplii el termini de garantia s’obtindra UN ( 1 ) punt, fins a maxim de 3.
No ampliar el termini de garantia seran 0 punts.

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A.  MEMORIA DE L PROCES CONSTRUCTIU......rveecererennns de 0 a 14 punts

A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucid de les obres
objecte del ProJeCte.....ci e s 0 a 5 punts

El licitador presentara una descripcié justificada del procés d'execucido que proposa, tant per les
activitats principals com per les activitats especialment significatives.

S'identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'utilitzara per a la seva execucio,
aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el procediment
constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la proposta
considerant la seva adequacié a I'obra, implementacio i beneficis.




Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici de 3,00 a 5,00 punts

Procés constructiu basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts

Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 1,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les mesures
adoptades per tal de reduir-les ..........ccccoovcrrrrnnc e 0 a5 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de I'espai
public, el licitador presentara analisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectacié
significativa al transit de vehicles o de persones aixi com de la resta d'usos de I'espai public obhjecte
de les obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc.

També presentara sistematica general a aplicar en aquests casos descrivint el procés de gestio,
protocols de comunicacié aixi com I'organitzacid i els recursos destinats a minimitzar I'impacte
negatiu de les obres sobre el transit, les persones, les activitats de les empreses, etc.

Es valorara la correcta identificacid de les situacions d’'afeccio aixi com el detall i la idoneitat de la
sistematica de gestid, protocols de comunicacid, l'organitzacié i recursos destinats en consideracio a
les afeccions identificades amb propostes concretes per minimitzar-les.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades | de 3,00 a 5,00 punts

Estudi basic i poc detallat de 1,01 a 3,00 punts
Estudi no adient, poc detallat i/ 0 amb propostes insuficients: de 0,00 a 1,00 punts
A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio............ de 0 a 4 punts

El licitador exposara l'organitzacié dels talls i presentara un estudi de les possibles situacions on
sera necessari la implementacidé d’elements de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents
ocupacions i activitats de I'obra aixi com els recursos i organitzacid destinats al manteniment i/o
millora dels mateixos. :

Es valorard la correcta identificacid de les situacions que determinen elements de tancament i
senyalitzacio.

Estudi adient i exhaustiu de 2,40 a 4,00 punts
Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts
Estudi no adient i /o poc detallat ; de 0,00 a 0,80 punts
B) PLA D’ OBRES iiucuiiusimsuissaassiinsisisniissssnsss viabsinssnsssssisssiasassnin s 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’obres........cccoo e 0 a4 punts

El licitador proposara el pla d'obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que es
garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i els lligams, aixi
com un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals de la planificacio.

Es valorara la correcta identificacié de les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats
que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i la racionalitat dels lligams entre
tasques.

Planificacio adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte de 2,40 a 4,00
. punts

Planificaci6 basica i adequada a 'obra de 0,81 a 2,40
punts

Planificacié incongruent i / o amb falta de detall de 0,002 0,80
. : : punts

B.2 Justificacid de rendiments........ccccce e 0 a 4 punts




El licitador justificara I'assignacio de recursos i rendiments per complir el termini d’execucié de les
obres.

Es valorara I'aportacié d'informacié addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificacio
en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacio exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 2,40 a 4,00
punts
Justificacié basica i coherent de 0,81 a2,40
punts
Justificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 2 0,80
punts
B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat.......cccceeviiiiniiiininicnennn. 0 a 3 punts

El licitador presentara un organigrama de I'equip técnic que intervindra en I'execucio dels treballs on
s'identifiqui les figures, la seva jerarquia, les activitats en que intervindra i responsabilitats principals
en relacié6 amb I'obra. També presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada
posicio que consideri adient i la justificacié dels coneixements técnics en funcié de les necessitats.

Es valorara la proposta de personal en relacid amb les necessitats de I'obra, la seva relacio i
dependéncia dins de I'esquema de I'equip, aixi com la descripcid i contingut del detall de les funcions
i responsabilitats de les diferents figures i la justificacié d’aquelles amb coneixements especifics en
relacié amb les necessitats de 'obra.

Organitzacié ampliada amb funcions i responsabilitats adients a les necessitats | de 1,81 a 3,00
especifigues de l'obra. punts
Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats basiques de 0,61 a1,80
punts
Organitzacié escassa i/ 0 amb manca de funcions i responsabilitats de 0,00 a 0,60
- punts
B.4 Xarxa de precedenCies. ..o esee e eeeas 0 a 2 punts

El licitador presentara un esquema de xarxa de precedencies-conseqliéncies del pla d’'obres on es
detallin els lligams considerats entre activitats en I'elaboracié de la planificacié proposada per a
'obra. També exposara un breu text on identifiqui quins sén els lligams principals i la seva
justificacio.

Es valorara la racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificacié dels lligams principals.

Lligams coherents i ben identificats de 1,21 a 2,00
: punts
Lligams principals escassos de 0,41 a1,20
punts
Exposicid incomplerta i / o poc definida de 0,00 a 0,40
punts
B.5 Coherénciaen I'assignacio de pressupostos..........ccciinniieneas 0 a 3 punts

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capitols-
mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i aspectes singulars, si els té, de la seva

proposta.
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l'obra (sense
imports absoluts). La indicacié de I'import ofertat en algun apartat del sobre B, sera motiu d’exclusio.

Es valorara la coheréncia dels histogrames en relacié a la planificacié de I'obra i el detall de
I'obtencid dels percentatges proposats.

Coherent amb grau de detall elevat ' ; de 1,81 a 3,00 punts

Basic i coherent de 0,61 a 1,80 punts




[ Manca de justificacié i /o coheréncia | de0,00a0,60punts |

C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT.....ocevreninniierirsnsesnseennes 0 a4 punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos
d’'execucid per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacié de
Sistemes de Gestid de la Qualitat i identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en
cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d'inspeccié i control genérics en relacié
amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacio dels procediments proposats en relacié amb
I'obra i la coheréncia dels models de PPIS aportats com exemple.

Sistema solid, procediments i PPIS adients de 2,41 a 4,00
punts
Sistema basic i procediments correctes de 0,81 22,40
punts
Sistema incomplert ifo amb manca de procediments de 0,00a 0,80
punts
D. GESTIO MEDIAMBIENTAL....c.oieieiererecrsreresessessestessssesesessesesssseaens 0 a 6 punts
D.1 Gestio de residus........ccccoeee e de 0,00 a 6,00 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es justificara la proposta en
base a la seva aplicacit en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis mediambientals en la
reduccio de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici : de 3,61 a 6,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat : de 1,21 a 3,60 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 1,20 punts

A continuacid, la valoracid de les pligues d’acord amb els criteris d’aplicacio
automatica i de judici de valor, pels licitador admesos:




Oferta 1 . o ' o '
"-_Nom empresa CATALANA D'INVERS!OECONSTRUCCIO TRES SL

- Puntuaczo obtmguda per cntens avafuabfes en judlCI de valcr 31 20 punts
~ Puntuacié obtinguda criteris d’aplicacié automatica: 60, 00 punts '
Puntuacw total (sobre B +C ): 91,20 punts .

8) Oferla eCONMOMICEN s s R 57,00 punts

La proposta economica ofertada per I'entitat CATALANA D'INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, SL és per un import de 221.393,13 € import aquest
al que caldra afegir el 21% d'IVA (46.492,56 €); pel que I'import total sera de
267.885,69 € (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa del 30,144
% respecte el pressupost de 383.482,72 €, (IVA inclds) contingut al projecte
aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de
57,00 punts.

b) Ampliacié termini de garantia..........cccoconieiiiininiicsnnc e 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 72 mesos. D’acord
amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté |la valoracié de 3,00
punts.

] Total puntuacio criteris d’aplicacio automatica..........ccccccccvveniennes 60,00 punts ’
A. MEMORIA DE L PROCES CONSTRUCTIU....c.cccevuerrreunees de 0 a 14 punts
A.1. Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a

I’execucio de les obres objecte del projecte......ccviieiiinniinns 0 a 5 punts
En I'apartat 1.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu I'ambit d’actuacié segons les consideracions propies del
projecte.

A continuaci¢ descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta
planteja 2 fases, dividides en 3 subfases (que corresponen a trams interns
de cada fase) i cada subfase organitza els treballs per 3 zones (calgada,
vorera sud i vorera nord).

La previsio de 2 fases i subfases és adequada per permetre l'accés de
vehicles als guals i comergos.




A.2.

No hi ha un gran nivell de detall en la descripcié dels treballs per fases i
subfases.

Enumera els equips previstos, i la relacié de maquinaria i mitjans auxiliars
amb les seves caracteristiques i rendiments ben detallats.

Explica que compta amb una brigada senyalistica i una brigada
d'imprevistos.

Tenen en compte que les obres del c. Pere Massallach possiblement no
estiguin finalitzades quan comenci la obra.

Preveu la utilitzacié de georadar.

De les millores que exposen no es considera cap millora rellevant, siné que
son bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, encara que esta
poc detallat i les millores proposades no suposen un gran benefici.

Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat A.1 és de:................... 3,00 punts

Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i
les mesures adoptades per tal de reduir-les ............ 0 a 5 punts

En l'apartat 1.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador explica les afectacions per cada una de les fases de treball
plantejades en el procés d’obra.

Té en compte que durant els treballs en la fase 1 I'accés a guals en l'altre
tram no s’'afectara i que s’habilitara I'accés als guals fora de la jornada de
treball en el tram que si que estan treballant. S’habilitaran passos per a
vianants pels habitatges.

Té en compte que en els treballs de connexions de serveis en la cruilla, el
pas de vehicles queda afectat durant la jornada de treball, que no preveuen
més de 3 dies. La seva proposta implicara desviaments de transit en el cas
que Pere Massallach estigui oberta per aquestes obres.

Té en compte I'existéncia d’'un taller mecanic i la separacio entre les 2 fases
d’execucié es fard a l'algada d’aquest taller per permetre I'entrada de
vehicles durant totes les obres.

Durant la fase 2, el licitador permetra el pas de vehicles als guals sempre
que sigui possible, degut a 'amplada de la calgada. Els vianants podran
accedir per voreres mentre durin els treballs en calgada, i durant els treballs
en calcada, habilitara un pas adequat.

El licitador detecta un punt conflictiu en el creuament amb c¢. Sol, en el
moment de connexions de serveis i en la pavimentacio, en el que no es
permetra la circulacid de vehicles.

Adjunta uns planols d’implantacié de l'obra per fases i subfases, d'acord
amb la descripcié del procés d'obra de I'apartat 1.1 Encara que no s’indica
com sera la implantaciéo en el moment dels creuament del ¢. Sol, i tampoc
reflexa correctament quan es realitzen els treballs en voreres tant en fase 1
com fase 2.

Es considera que no té en compte els altres possibles locals comercials de
la zona que quedaran afectats.




A.3.

Per tant, es considera que I'analisi de les possibles situacions d’afeccié és
correcte, encara que basic, la gestid de les afeccions és correcta perd poc
detallada i no fa cap referéncia als protocols de comunicacio.

Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat A2 ésde:........cccceooee. 2,50 punts I

Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio........... de 0 a 4 punts
En l'apartat 1.3 és on es descriu aquest sub-criteri,

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra
de forma genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que sén mesures
correctes i adients.

No proposa cap mesura concreta segons el seu procés d'obra explicat en
apartats anteriors (que correspon a 2 fases d'actuacio).

Es considera que no s'identifiquen les situacions que determinen la
senyalitzacio i els elements de tancament a implantar, segons les diferents
fases proposades en els apartats anteriors, tenint en compte que I'ambit on
s’han d’executar les obres, té una continua interaccié amb veins, comercgos i
vehicles que accedeixen a guals privats.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall.

Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat A3 ésde:...........ccouvveee..n. 1,00 punts
PLA DPOBRES......ommmmcammmrsonssnsnssmmmmmsssammnomss 0 a 16 punts
Idoneitat del pla d’obres........cccccccciiiiireirrcccre e 0 a4 punts

En l'apartat 2.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres amb 2 fases (2 trams) i 3 subfases:
Fase 1: Pl. Palmeres — c. Pere Massallach ( (fent previsi¢ de I'obertura)

Subfase 1.1 — Tram PI. Palmeres — c. Balletbé 38
Subfase 1.2 — Tram c. Balletbd 38 — c. Pere Massallach
Subfase 1.3 — Treballs finals.

Fase 2: ¢. Pere Massallach — c. del Sol

Subfase 2.1 — Tram c. Pere Massallach — c. Balletb6 16
Subfase 2.2 — Tram c¢. Balletbd 16 — ¢. del Sol

Subfase 2.3 — Treballs finals.

Dins de cada fase, proposa 3 zones de treball: calgada, vorera nord i vorera
sud.

Aquesta descripcié correspon al que indicava en la memoria de I'apartat A.1.




B.2

Proposa com a termini previst per 'obra 6 mesos (igual que el plantejat en
projecte).

Indica la jornada de treball, sense la realitzacio de treballs nocturns ni dies
festius, ni caps de setmana (si no fos necessari).

Fa una proposta de calendari d’'obres amb un dies festius aplicats correcte,
encara que no sera d’aplicacio real segons les dates previstes per adjudicar
I'obra.

Explica quina durada tindra cada una de les fases i subfases, les quals
estaran solapades en el temps.

Adjunta Diagrama de Gantt, amb les tasques detallades, segons fases,
subfases i zones. El Pla d’obres és coherent amb la memoria i correcte en el
seu plantejament.

Descriu quines son les diferents unitats d’obra a desenvolupar en les
diferents fases.

Identifica quines son les activitats critiques en cadascuna de les fases i
adjunta un diagrama de Gantt representant aquestes activitats critiques.
(Aquest diagrama no es pot visualitzar correctament). Malgrat que no es
visualitza, es pot interpretar en el Diagrama de Gantt del Pla d’obres les
activitats critiques a que fa referéncia.

Adjunta com a documentaci¢ addicional, planols d’'implantacié de les obres
per fases i subfases, encara que es detecta que manquen algunes subfases
per explicar (com per exemple, com s’executa la vorera nord del tram de la
subfase 1.1, i d'alfres...)

Es considera que el licitador ha fet un bon estudi del procés d'obres, i ha
treballat en la seva proposta per minimitzant I'afectacid en el pas de
vianants, i vehicles a guals i comergos.

Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i que millora la de
projecte en quant ha tingut en compte permetre el pas de vianants i vehicles,
en la mesura del possible.

Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat B.1 ésde:...........co........ 4,00 punts

Justificacio de rendiments ........ccccoevveiirieirrrccnnsnn e 0 a 4 punts
En l'apartat 2.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador justifica els rendiments unitaris a partir de les unitats d’obra de
projecte, en referéncia als amidaments previstos, tenint en compte que els
rendiments teorics queden minorats amb factors reductors com sén els dies
festius i la climatologia adversa i una reduccié del 10% per tractar-se de
zona urbana consolidada.

Relaciona cada partida d'obra amb els equips previstos per realitzar-la que
ha descrit en l'apartat 1.1.

La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d’obres de
I'apartat anterior.

Amb la justificacid presentada garanteix el compliment del termini d’execucié
d'obres.




B.3

Per tant, es considera que la justificacié dels rendiments de les tasques a
realitzar és exhaustiva i coherent amb I'obra.

Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat B.2 ésde:.................... 4,00 punts J

Organigrama de I'equip técnic ofertat.........cccccevvviriinnnnnenn. 0 a 3 punts
En l'apartat 2.3 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador adjunta taula amb la relacidé de técnics i personal que comptara

per a l'execucid de l'obra, indicant les titulacions, anys d'experiéncia i
dedicacio6 prevista a I'obra i la persona concreta assignada:

Carrec Dedicacio Titulacié
Minima
Delegat d'Obra - -
Cap d'obra / cap produccié Total Enginyer técnic obres
_ _ publiques
Tecnic oficina tecnica / Control de Parcial Enginyera técnica obres
Qualitat / Medi ambient publiques
Ajudant oficina tecnica Parcial Delineant
Encarregat d'obra Total Batxillerat
Topograf Parcial Enginyer técnic obres
publiques
Técnic superior PRL Parcial Técnic Seguretat i Salut
Técnic control de qualitat Parcial Llicenciat en geologia
Técnic gestio ambiental Parcial Llicenciat en geologia
Cap Administracio - Master en comptabilitat i
finances

Adjunta curriculum vitae del cap d’obra, encarregat, i la técnica de control de
qualitat i medi ambient i topograf. Encara que no de la resta de técnics.

Inclou l'organigrama que reflecteix les relacions i jerarquia entre I'equip
proposat, el nivell de dedicacié i la subcontractacid del técnics
col-laboradors. Explica correctament les relacions entre el personal i la
dependencia dins de I'esquema de I'equip.

Mitjangant una taula explica la distribucié de funcions per carrecs, segons la
responsabilitat de cada técnic. Taula mot explicativa i entenedora.

Indica que amplia I'equip amb una enginyera d’'obres publiques pel control
de qualitat i medi ambient i una delineant. També un equip d’imprevistos i
urgencies, una brigada de neteja i manteniment de tancaments i
senyalitzacio i un técnic i equip de mecanics pel manteniment d ela seva
maquinaria.

Per tot I'anterior, es considera que la proposta de personal presentada és
adequada a les necessitats de I'obra, i esta ampliada amb la incorporacié de
una enginyera i una delineant a I'oficina técnica.




Per tant, es considera una organitzacié adequada i ampliada (enginyera per
control de qualitat i medi ambient, i una delineant en I'oficina técnica) amb
funcions i responsabilitats adients a les necessitats especifiques d'aquesta
obra, amb un bon nivell de detall en la descripcio.

[ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.3 és de:...................... 3,00 punts

B.4 Xarxa de preced@ncies .........cccceivvvrerririsneine e 0 a 2 punts

B.5

En 'apartat 2.4 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador inclou un esquema de xarxa de precedéncies. (Aquest esquema
no es pot valorar perqué no pot visualitzar-se el contingut.)

Paral-lelament, entrega un llistat d’activitats, on s’'enumeren relacionades les
activitats predecessores i successores i un Pla d'obres que inclou les
relacions entre les activitats predecessores i successores, igualment.

Els lligams proposats es consideren molt coherents amb I'obra en qliestid,
perque coordinen correctament les activitats en les diferents fases, subfases
i zones de treball; i sén coherents amb el seu procés d’obra proposat i el seu
Pla d’'obres d'apartats anterior.

Encara que es poden identificar en el diagrama de Gantt i en el llistat, manca
un text on s’identifiquin els lligams principals.

Per tant, es consideren lligams molt coherents i ben identificats, perd manca
una breu explicacio escrita que els justifiqui exactament i 'esquema de xarxa
no es pot visualitzar correctament.

Per 'exposat, la puntuacié de l'apartat B.4 ésde:.................... 1,40 punts

Coheréncia en I'assignacié de pressupostos..........ceeuinnes 0 a 3 punts
En l'apartat 2.5 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador ha presentat un histograma de certificacions mensual i per fases
d’'obra.

Adjunta un quadre detallat segons les tasques del Pla d'obra amb
percentatges repercutits per mensualitat i una justificacio de la seva
assignacio amb els aspectes singulars de la seva proposta, que correspon a
un desenvolupament en 2 fases consecutives, amb el mateix procés d’obra
en cada fase.

En la mensualitat 3 és on es produeix el punt més alt de certificacid, perqué
es solapen treballs de pavimentacié de la primera fase i treballs en la xarxa
de clavegueram.

Hi ha un error en els percentatges del histograma per fases d’obra, ja que
no te en compte el percentatge certificat per gestié de residus i mesures
mediambiental, que fa que no encaixi amb I'histograma mensual.




No hi ha cap indicacié de valors absoluts, sind en percentatges, per tant és
correcte.

Per tant, es considera una assignacio de pressupostos coherent amb el seu
pla d'obres amb un grau de detall elevat, encara que amb algun error de
calcul en els percentatges de I'histograma.

Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat B.5 és de:........ccceee.n. 2,70 punts

AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..co e eree v s s 0 a 4 punts
En I'apartat 3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma
UNE-EN ISO 9001:2008. Adjunta com a documentacié annexa el seu
“Manual integral de Calidad y Medio Ambiente” del 25/10/12.

Ha presentat una memdria genérica (aplicable a qualsevol obra
d’urbanitzacid) amb els processos a realitzar per determinar el Pla
d’Autocontrol de la Qualitat per garantir la qualitat de I'obra, quins serien els
documents que integraran el seu Pla d’Autocontrol i les 3 fases de control de
qualitat (recepcié de materials, execucié d'unitats d’obra i obra acabada).
Adjunta una taula amb una proposta pel Programa de Punt d’'Inspeccié (PPI)
segons les unitats d’obra de projecte.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat correcte, amb
procediments i programa de punts d’'inspeccid adients a I'obra.

Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat Cés de:....................... 3,60 punts _I
GESTIO MEDIAMBIENTAL ...cocvietirirerieiserisssesssssssssssssssssssaees 0 a 6 punts
Gestio de residus ..o de 0,00 a 6,00 punts

En l'apartat 4.1 €s on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que la politica mediambiental de I'empresa aplica la norma
UNE-EN ISO 1400.

Presenta la seva proposta de Pla de Residus d’obra. Indica les accions de
minimitzacio i prevencié de residus durant la fase d'obra, segons la fase
prévia, durant el procés constructiu i en la fase final. Sén accions genériques
aplicables a I'obra pero sense arribar a ser concreta a aquesta obra.

Fa una estimacio dels residus de l'obra segons el projecte i una classificacio
de la tipologia de residus (residus de demolicié i excavacid i de la
construccio). Denota un bon analisis del projecte en quant detecta que hi ha
residus generats de la propia execucié de I'obra a tenir en compte.

Detalla mitjangant fitxes la gestid de residus dins de I'obra, segons tipologia.
Identifica els objectius del Programa de Gestid de Residus i com es
realitzara el seguiment de la gestié dels residus.

Indica que la seva empresa té un Pla de formacio als treballadors en matéria
de gestio de residus. També indica com la zona d’implantaci¢ de la zona de
gestié de residus haura de desplagar-se a mesura que avancin les obres.




Adjunta com a documentacié annexa Carta d’acceptacié de residus a la
planta de reciclatge del Port de Barcelona i el Certificat de transportistes
autoritzats de residus de construccio i demolicions.

Per tant, es considera que s’ha estudiat el projecte i presentat una proposta
de gestio de residus aplicable, amb un gran benefici si es porta a terme
segons la seva proposta.

lﬂar I'exposat, la puntuacié de 'apartat D.1 és dei.....c.cccoo......... 6,00 punts —\

} Total puntuacio criteris avaluables en judici de valor:.................. 31,20 puntsj




Oferta 4: - . ' L
Nom empresa COSPLAAN OBRAS I SERVICIOS LAANTIT SL

. Puntuamo obtlnguda criteris avaluables en JUdICI de va[or 28 55 .
. Puntuacm obt:nguda per criteris d’aplicacid automatlca 49, 90
. Puntuacm total ( sobre B +C): 78,45 punts .

a) Oferta BEONOMICE .cviwimimamismvsesmismsisvivs swismivisaiamis 46,90 punts

La proposta economica ofertada per I'entitat COSPLAAN OBRAS |
SERVICIOS LAANTIT, SL és per un import de 269.071,76 € import aquest al
que caldra afegir el 21% d’IVA (56.505,07 €) pel que I'import total sera de
325.576,83 € (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa del 15,100
% respecte el pressupost de 383.482,72 €, (IVA incldos) contingut al projecte
aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de
46,90 punts.

b) Ampliacié termini de garantia ........ccccoocviiiieveciicviccccnses 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 72 mesos. D’acord
amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 3,00
punts.

Total puntuacio criteris d’aplicacio automatica........c..ccocuvinneninnnn 49,90 punts |
A. MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ....cceuveemrinrnna. de 0 a 14 punts
A.1. Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a

Iexecucio de les obres objecte del projecte........................ 0 a 5 punts
En I'apartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

Comenga a una breu descripcidé de en que consisteix el projecte
d’'urbanitzacio.

Indica que Cosplaan és qui ha executat I'obra d’urbanitzacié de PIl. Palmeres
en l'actualitat i per tant, té coneixement de I'ambit.

Degut al coneixement dels desviaments provisionals d’obra actuals fa una
proposta de desviament del transit que manté les condicions actuals, i
proposa 2 fases d’execucid en 2 trams perque els veins puguin accedir als
diferents trams, sense tornar a canviar els desviaments actuals. Fan una
proposta per accedir per Pl. Palmeres durant I'execucio de la segona fase.

A continuacié descriu les diferents activitats principals i singulars en cada
fase. Té en compte tots els treballs a executar.

Detecta que en pressupost hi ha un previsié de retirada de canonades de
fibrociment i indica que es realitzara amb una empresa autoritzada (denota
un bon analisis del projecte, a diferencia d’altres licitadors).




A continuacié descriu el procés dobra, explicant amb forga detall els
diferents treballs de cada etapa.

En referéncia a la implantacio indica que deixaria la zona de casetes en la
mateixa zona que durant les obres de Pl. Palmeres (c. Sant Isidre). No seria
una mala soluci¢ si el carrer Pere Massallach estigués obert en el moment
de l'obra, pero es possible que no estigui obert. El licitador també valora la
proposta de projecte de col-locar-se en un solar privat buit, o en un local
llogat. Denota que ha analitzat varies opcions per aquesta obra.

Continua amb la descripcio dels treballs segons les 2 fases plantejades:
enderrocs i moviment de terres, sanejament, instal-lacions d’aigua, eléctrica i
d’enllumenat, telecomunicacions, telefonia i reg, i pavimentacié. Descriu els
treballs d’'ambdues fases, amb un nivell de detall que denota un bon estudi
del projecte, tenint en compte un impacte minim pels veins i el bon
funcionament de 'obra.

Respecte als recursos que es destinaran només fa mencid sense una
descripcid detallada.

En referéncia a les millores proposades (morter amb additius de fraguat
rapid, geomalla de fibra de vidre per paviments asfaltics, malla d’acer en
zones entrada aparcaments privats, georadar per la localitzacié de serveis,
tecnic d'implantacié en domini public (la seva funcié principal sera garantir la
mobilitat dels veins), la majoria es consideren genériques i formen part del
‘modus operandi” de la majoria de les empreses constructores durant
I'execucio de les obres.

Nomeés fa una referéncia concreta a una solucié de projecte que és la
col-locacié sobre morter del paviment de llambordins, en comptes de
col-locar-ho sobre sorra, segons s'indica en projecte. Aquesta millora
concreta si denota que ha analitzat el projecte, perd sera aplicable si la DF
ho considera adient.

Per tant, es considera que el procés constructiu proposat és correcte,
detallat en la seva descripcié i adient per I'obra d’urbanitzacié del c. Balletbo,
encara que no es detallen els recursos a destinar t i la majoria de les
millores proposades son geneériques.

LF’er I'exposat, la puntuacié de l'apartat A.1 ésde:..................... 4,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i
les mesures adoptades per tal de reduir-les .........ccocvvenenen 0 a 5 punts

En l'apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador analitza les diferents afectacions en I'obra i les mesures per
minimitzar-les: en els aparcaments, en les comergos, en el trafic, en l'accés
a parquings privats i als veins.

La seva proposta en 2 fases, permetra 'accés a zones d’aparcament segons
la fase a executar. Preveuen que si hi ha afeccié a aparcaments privats
caldra informar als usuaris préviament, i proposen inclus facilitar places de




A3.

lloguer alternatives al ¢. Pere Massallach. (Punt diferenciador amb la resta
de licitadors).

En relacié a I'afectacié dels comergos, té en compte que han de permetre
I'accés mitjancant passarel'les. Si el tancament d’obra impedeix la visibilitat
es col-locara lona amb el nom del comerg. Es garanteix I'accés al taller
mecanic durant les 2 fases.

No fa referéncia a I'existéncia dels altres locals comercials.

Respecte del trafic, les 2 fases permetran I'accés dels vehicles per c. del Sol
(en fase 1) i Pl. Palmeres (en fase 2). Inclou un planol esquematic amb la
circulacié proposada, encara que amb algun error.
Indica algunes mesures genériques a prendre en tot I'ambit respecte al
trafic, aplicables en totes les obres d’urbanitzacio.

Referent a les afeccions a veins, es permetra el pas per una de les voreres,
segons la seva proposta de subfases. Es tindra en compte realitzar activitats
meés molestes en horaris compatibles i altres mesures genériques per
permetre el pas als vianants.

Es detecten algunes referéncies relacionades amb altres ajuntaments i
licitacions, no aplicables en aquesta.

Exposa també les mesures per minimitzar les afeccions de soroll i pols, perd
denota que correspon a altra licitacio.

Cap referencia a protocols de comunicacio.
Per tant, es considera un estudi de les interferéncies adient, amb propostes

de correccid per gestionar les afectacions, segons el seu procés d'obra
proposat, correctes perd genériques i poc detallades.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.2 ésde:.....cccccvevvnnnns 2,75 punts

Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié........ de 0 a 4 punts
En l'apartat 1.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacio de I'obra
de forma genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que sdn mesures
correctes i adients.

Cap referéncia concreta a I'obra d'urbanitzacié del c. Balletbd, objecte
d’aquesta licitacio.

Hi ha alguna referéncia a altra licitacid, que no correspon a aquesta obra en
questio.

Es considera que no s’identifiquen les situacions que determinen la
senyalitzacio i els elements de tancament a implantar, segons les diferents
fases proposades en els apartats anteriors, tenint en compte que I'ambit on




s’han d’executar les obres, té una continua interaccié amb veins, comercos i
vehicles que accedeixen a guals privats.

Per tant, es considera un estudi basic, i amb manca de detall.

’ Per I'exposat, la puntuaci6 de I'apartat A3 ésde:.......cccevnn.... 1,00 punts 1
PLA D’OBRES. ...ttt r v rssss s e s s s 0 a 16 punts
Idoneitat del pla d’obres ......cccccccvcveveveeciicie e 0 a 4 punts

En l'apartat B.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador proposa un termini d’execucid de 6 mesos, coincidint amb el
indicat en projecte.

Proposa un Pla d'obres respecte un inici tedric el 2 de juliol de 2018, pero
indica que seria aplicable a qualsevol altre data prevista després de
I'adjudicacié.

Indica que el calendari laboral seria de 8 hores 5 dies a la setmana, amb al
possibilitat de treballar caps de setmana i festius en cas d’haver de
recuperar retards en la planificacié o per executar treballs de fressat i
aglomerats (tasques no rellevants en aquesta obra).

Adjunta un Diagrama de Gantt general, un Diagrama de Gantt amb el cami
critic i un diagrama de Gantt resum.

El diagrama de Gantt general, indica les tasques amb un procés d'obra
coherent amb les unitats d’obra a executar (encara que indica com a critics
tots els treballs); identifica les 2 fases, perd no s’especifiquen clarament els
treballs en les 2 subfases (calgada i voreres).

El diagrama amb el cami critic no té les dates correctament referenciades.

Es coherent amb les fases descrites en apartats anteriors, mantenint 2 fases
previstes:

- Fase 1: de pl. Palmeres fins nim. 22 de c. Balletbd

- Fase 2: de nim. 22 de c. Balletbé fins ¢. Del Sol.

Aquesta descripcié correspon al que indicava en la memoria de I'apartat A.1.
En aquest apartat no explica quines sén les activitats principals i els treballs
a desenvolupar en ordre d’execucid, encara que queden explicades en
I'apartat A.1 amb detall, i enumerades en el diagrama de Gantt. | per tant, es
tenen en compte.

Per tant, es considera que la planificacié proposada és adient, i que millora
la de projecte en quant ha tingut en compte permetre el pas de vianants i
vehicles, en la mesura del possible.

[ Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat B.1 ésde: ..o 3,20 punts




B.2 Justificacié de rendiments..........cccovevvieeiiiiiiieeeee e, 0 a 4 punts

B.3

En I'apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

Adjunta en aquest apartat el Pla d'obres de l'apartat B.1, amb una
classificacié correcte de les tasques critiques de les que no (en 'apartat B.1
el Pla d'obres estava incorrecte).

El licitador justifica els seus rendiments adjuntant una taula de rendiments
desglossada i detallada per tasques, indicant els calculs de factors de
minoracio (climatologic i de reducciod, i reserva de recursos), relacionats amb
els amidaments de les unitats d'obra de projecte.

Adjunta també taules dels rendiments teorics al dia que aplica en algunes de
les tasques principals, encara que es detecta alguna incoheréncia entre les
dades de la taula de rendiments i la durada de les tasques del pla d’obres
(com per exemple, I'excavacid de rasa d’aigua potable, entre d’altres).

També adjunta una taula genérica que relaciona cada tipus de obra a
executar, els equips de maquinaria i els seus rendiments, el personal
assignat i els rendiments per setmana dels equips.

Per tant, es considera que la justificacié dels rendiments de les tasques a
realitzar és molt detallada, és coherent amb el seu Pla d'obres (que era
ladequat a I'obra), encara que es detecta alguna incoheréncia en alguna
dada aportada.

Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat B.2 ésde:................... 3,20 punts

Organigrama de I'equip técnic ofertat.........ccccceeevveciiciierieen 0 a 3 punts
En l'apartat B.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador adjunta una descripcidé de les competéncies, funcions, titulacio i
relacions i experiéncia de les seglents categories del personal técnic que
posaria a disposicié de I'obra:

- delegat d’'obra

- cap d'obra

- cap de produccié

- cap administratiu

- responsable de seguretat i salut

- cap de control de qualitat

- cap de topografia

- oficina tecnica

Manca detallar les funcions de 'encarregat d’obra i el cap d’implantacié.

Adjunta una declaracio responsable del seu representant adjuntant la relacié
del personal técnic assignat, que compleix amb els minims requerits:




B.4

Carrec Dedicacio Titulacio

Minima
Delegat d'Obra 50% Enginyer geodleg
Cap d'obra 100 % Enginyer de Camins, canals i
ports
Cap d’Implantacio 100% Enginyer Técnic Industrial
Encarregat 100 % FP Electricitat
Responsable Qualitat / 100% FP Administracio
Responsable de
Prevenci6 de Seguretat i
Salut
Topograf 100% Topograf
Administracié d’obra 100% ADE

La proposta de personal presentada és adequada a les necessitats de
I'obra, inclos ampliada amb la incorporacié del cap d'implantacié. Explica
correctament les relacions entre el personal i la dependéncia dins de
'esquema de I'equip.

Encara que el detall de les funcions i responsabilitats de les diferents figures,
no és exactament el del personal proposat (no descriu les funcions del cap
d’implantacié, pero si del cap de produccio).

Per tant, es considera una organitzacid6 adequada i ampliada (cap
d'implantacié) amb funcions i responsabilitat adients a les necessitats
especifiques de l'obra, encara que manca detall de les funcions del cap
d’implantacié i de I'encarregat.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.3 ésde:.........co.......... 2,40 punts

Xarxa de precedencies .......cccvvrviiiiiieeeeseessessessecsseesseessasssseens 0 a 2 punts

En l'apartat B.4 és on es descriu aquest sub-criteri.
S'inclou informacié descriptiva per aquest sub-criteri en [l'apartat B.1
d’ldoneitat del Pla d’obres.

El licitador inclou el llistat d’activitats, on s’enumeren relacionades les
activitats predecessores i successores segons el seu Pla d'obres.
L’'esquema de la xarxa de precedéncies i el Pla d’obres incloent les activitats
predecessores i successores, s’han inclds en 'apartat B.1.

Els lligams proposats en el llistat son coherents amb la seva proposta del
Pla d’obres.

Encara que es poden identificar en el diagrama de Gantt i en el llistat, manca
un text on s’identifiquin els lligams principals.

Per tant, es consideren lligams coherents amb el seu Pla d'obres, ben
identificats, perd manca una breu explicacid escrita que els justifiqui
exactament.

Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat B.4 ésde:.........ooo........ 1,40 punts




B.5

Coheréncia en I'assignacié de pressupostos............ccveeeeee 0 a 3 punts
En l'apartat B.5 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta un quadre amb percentatges de certificacions mensuals
per capitols principals del pressupost de l'obra, i segon les 2 fases
d’execucié que proposen en el seu Pla d’obres.

Adjunta un histograma basic amb dades incompletes, encara que es dedueix
que correspon a la certificacié mensual i acumulada.

No hi ha cap indicacié de valors absoluts, sind en percentatges, per tant és
correcte.

No inclou cap justificacio de la seva assignacié amb els aspectes singulars
de la seva proposta.

Per tant, es considera una assignacié de pressupostos coherent amb el seu
pla d’obres perod basic en el nivell de detall i amb manca de justificacio de les
assignacions del pressupost.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.5 ésde;.................... 1,20 punts

AUTOCONTROL DE LA QUALITAT icucousmisssssssssasmmmsnsssnssns 0 a 4 punts
En 'apartat C és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma
UNE-EN 1SO 9001:2000, i adjunta certificat que indica que compleix els
requisits de la 1ISO 9001:2015.

Indica quin és I'organigrama de I'empresa en referéncia al control de qualitat.

Inclou una memoria basica amb la descripcié d'un Pla de Control de Qualitat
genéric, els objectius, els continguts del document, el pla d’inspeccions i
assajos, i daltres compliments, que serien els que inclouria el Pla
d’Assegurament de la Qualitat que redactarien per aquesta obra.

Enumera la normativa aplicable pel control de qualitat per a aquesta obra.
Indica breument les unitats i materials d’obra sotmeses al PAC (tall de
paviments, demolicid de paviments asfaltics / formigd, paviments, bases de
formigd, senyalitzacié vertical i horitzontal, mobiliari urba, rases, reblerts i
prismes, plantacions).

En referéncia al Programa de Punt d’Inspeccid, fa una breu explicacié
geneérica, enumerant breument en quines partides s’aplicaria (implantacio
d’obra, desmuntatges i muntatges, demolicions, morters, instal-lacié eléctrica
provisional, senyalitzacié vertical, proteccions i baranes).

Adjunta una taula detallada enumerant per les diferents unitats d’obra, quin
és el metode de mostreig a aplicar, quin és el criteri per la mostra, intensitat




o freqliencia, i quines condicions d’acceptacid i mostreig s’han d’aplicar, tot
referenciat a la normativa aplicable.

Per altra banda, indica que utilitzaran elements i materials amb certificats de
compliment de normes de referéncia (AENOR, CE i d'altres).

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat correcte, amb
procediments i programa de punts d’inspeccié coherents, perd amb manca
de referéncia a algunes unitats d’obra concretes.

[ Per I'exposat, la puntuaci6 de I'apartat C és de:.....ooooevveeeen... 3,40 punts T
GESTIO MEDIAMBIENTAL .....v.cviteeeeeeeeeeeeeeesesssesssesenesnenns 0 a 6 punts
Gestid de residus .....couiiiioiiiimmmermmasanssnssnessss de 0,00 a 6,00 punts

En l'apartat D és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador analitza la implantacié i treballs previs d’aquesta obra en
referencia a la gesti¢ de residus. Estudia la ubicacié i explotacid de les
zones de préstec i abocament properes a les obres, i els gestors autoritzats.

Explica quins sistemes de bona gesti6 proposa: control d'accessos
temporals, control de moviment de maquinaria per I'estalvi energétic dels
vehicles, desmantellament d'instal-lacions i zones d’obres.

Detalla quins sistemes aplicaria per la gestid de residus i el control de la
contaminacio.

Alguna de les propostes no serien aplicables a aquesta obra en concret,
com la instal-lacié d’un parc de maquinaria per realitzar el canvi d’oli.

Detalla la normativa aplicable en mateéria, de gestié ambiental.

Inclou una memoria detallada amb el seu Pla de Gestié6 ambiental per la
reduccié d'impacte ambiental, amb propostes concretes, correctes |
aplicables a I'obra.

Per tant, es considera un proposta estudiada i detallada, amb propostes de
gran benefici, si es porten a terme segons la seva proposta.

|£er I'exposat, la puntuacié de 'apartat D.1 és de:...........oovo....... 6,00 punts

|

| Total puntuacio criteris avaluables en judici de valor:................ 28,55 punts




S’adjunta con ANEX | :QUADRE RESUM PUNTUACIC')' ORDENAT PER
REGISTRE D’ENTRADA i, QUADRE RESUM PUNTUACIO ORDENAT PER
PUNTUACIO OBTINGUDA

Atesa la valoracié de la Mesa de Contractacid, el licitador niumero 1, 'empresa
CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL, ha estat la que ha
obtingut més puntuacié de la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de
valor i criteris de valoracié automatica, amb un total de 91,20 punts.

A la vista la documentacié presentada en els sobres A, B i C de la licitacié
corresponent al procediment obert per a l'execucié de les obres locals
d’urbanitzacié del carrer Balletbd i dels informes que consten a I'expedient; la
mesa adopta els segients:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoraci6 que es determina a la present
proposta d’adjudicacié, la societat CATALANA D'INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, SL ( licitador nim. 1 ) ha estat la que ha
obtingut més puntuacié en la suma dels criteris avaluables sotmesos a
judici de valor i criteris d'aplicacié automatica, amb un total de 91,20
punts, d’'acord amb el detall que s’adjunta:

Oferta:1 ' ' -
Nom empresa CATALANA DlNVERS[O ! CONSTRUCCIO
TRES,SL
Puntuacio obtmguda cntens avafuables en judm de valor
31,20 punts

Puntuac:o obtmguda cntens d’aphcac:o automat:ca 60 00
punts . .
Puntuacio total ( sobre B + C ) 91 20 punts

a) Oferta CCONOMICA ..o smsvisivisswivsssniveisivesivssaesiasitsio 57,00 punts

La proposta economica ofertada per l'entitat CATALANA D'INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, SL és per un import de 221.393,13 € import aquest al
que caldra afegir el 21% d'IVA (46.492,56 €); pel que limport total sera de
267.885,69 € (IVA inclés). Aquest pressupost suposa una baixa del 30,144 %
respecte el pressupost de 383.482,72 €, (IVA inclos) contingut al projecte
aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de
57,00 punts.

b)Ampliacié termini de garantia.............cccoceveeviriiiivinniniiininnianns 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 72 mesos. D’acord
amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracio de 3,00 punts.

\ Total puntuacio criteris d’aplicacio automatica.................. 60,00 punts |




A. MEMORIA DE L PROCES CONSTRUCTIU.....ocoovun.... de 0 a 14 punts

A.1.Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador
per a 'execucio de les obres objecte del projecte ............... 0 a 5 punts

En l'apartat 1.1 és on es descriu aquest sub-criteti.

El licitador descriu I'ambit d’actuacié segons les consideracions propies del
projecte.

A continuacié descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta
planteja 2 fases, dividides en 3 subfases (que corresponen a trams interns de
cada fase) i cada subfase organitza els treballs per 3 zones (calgada, vorera
sud i vorera nord).

La previsio de 2 fases i subfases és adequada per permetre l'accés de
vehicles als guals i comergos.

No hi ha un gran nivell de detall en la descripcio dels freballs per fases i
subfases.

Enumera els equips previstos, i la relacié de maquinaria i mitjans auxiliars
amb les seves caracteristiques i rendiments ben detallats.

Explica que compta amb una brigada senyalistica i una brigada d'imprevistos.

Tenen en compte que les obres del c. Pere Massallach possiblement no
estiguin finalitzades quan comenci la obra.

Preveu la utilitzacio de georadar.

De les millores que exposen no es considera cap millora rellevant, siné que
s806n bones practiques pel bon funcionament de l'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, encara gue esta
poc detallat i les millores proposades no suposen un gran benefici.

punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del
transit i les mesures adoptades per tal de reduir-les............... 0 a 5 punts

En l'apartat 1.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador explica les afectacions per cada una de les fases de treball
plantejades en el procés d’obra.

Té en compte que durant els treballs en la fase 1 I'accés a guals en l'altre
fram no s'afectara i que s'habilitara I'accés als guals fora de la jornada de
treball en el tram que si que estan treballant. S'habilitaran passos per a
vianants pels habitatges.

Té en compte que en els treballs de connexions de serveis en la cruilla, el pas
de vehicles queda afectat durant la jornada de treball, que no preveuen més
de 3 dies. La seva proposta implicara desviaments de transit en el cas que
Pere Massallach estigui oberta per aquestes obres.

Té en compte l'existencia d'un taller mecanic i la separacié entre les 2 fases
d'execucio es fara a I'algada d'aquest taller per permetre 'entrada de vehicles
durant totes les obres.

Durant la fase 2, el licitador permetra el pas de vehicles als guals sempre que
sigui possible, degut a I'amplada de la calgada. Els vianants podran accedir
per voreres mentre durin els treballs en calgada, i durant els treballs en
calcada, habilitara un pas adequat.




El licitador detecta un punt conflictiu en el creuament amb c¢. Sol, en el
moment de connexions de serveis i en la pavimentacio, en el que no es
permetra la circulacio de vehicles.

Adjunta uns planols d’implantacio de l'obra per fases i subfases, d'acord amb
la descripcio del procés d'obra de l'apartat 1.1 Encara que no s’indica com
sera la implantacié en el moment dels creuament del c. Sol, i tampoc reflexa
correctament quan es realitzen els treballs en voreres tant en fase 1 com fase
2.

Es considera que no té en compte els altres possibles locals comercials de la
zona que quedaran afectats.

Per tant, es considera que l'analisi de les possibles situacions d'afeccié és
correcte, encara que basic, la gestio de les afeccions és correcta pero poc
detallada i no fa cap referéncia als protocols de comunicacio.

Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat A.2esde:................ 2,50 punts

A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié..de 0 a 4 punts
En l'apartat 1.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament | senyalitzacié de I'obra
de forma generica i aplicable a qualsevol obra, encara que soOh mesures
correctes i adients.

No proposa cap mesura concreta segons el seu procés d'obra explicat en
apartats anteriors (que correspon a 2 fases d'actuacic).

Es considera que no s'identifiquen les situacions que determinen la
senyalitzacio | els elements de tancament a implantar, segons les diferents
fases proposades en els apartats anteriors, tenint en compte que I'ambit on
s'han d’'executar les obres, té una continua interaccio amb veins, comergos i
vehicles que accedeixen a guals privats.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall.

Per 'exposat, la puntuacio de l'apartat A.3ésde:.............co........ 1,00 punts
B. PLA: D’OBRES ....civinmimvmrannsseamsoss st viyesivis 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’0bres .........ccovveevvnivviccisicnssrinsensneennas 0 a 4 punts

En l'apartat 2.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’'obres amb 2 fases (2 trams) i 3 subfases:
Fase 1: Pl. Palmeres — c. Pere Massallach ( (fent previsi¢ de I'obertura)

Subfase 1.1 — Tram PIl. Palmeres — ¢. Ballethé 38
Subfase 1.2 — Tram c. Balletbé 38 — ¢. Pere Massallach
Subfase 1.3 — Treballs finals.

Fase 2: ¢. Pere Massallach — c. del Sol
Subfase 2.1 — Tram c. Pere Massallach — ¢. Balletbo 16

Subfase 2.2 — Tram c. Balletbo 16 — ¢. del Sol
Subfase 2.3 — Treballs finals.




Dins de cada fase, proposa 3 zones de treball: calgada, vorera nord i vorera
sud.

Aquesta descripcio correspon al que indicava en la memoria de I'apartat A. 1.

Proposa com a termini previst per I'obra 6 mesos (igual que el plantejat en
projecte).

Indica la jornada de treball, sense la realitzacié de treballs nocturns ni dies
festius, ni caps de setmana (si no fos necessari).

Fa una proposta de calendari d'obres amb un dies festius aplicats correcte,
encara que no sera d'aplicacio real segons les dates previstes per adjudicar
I'obra.

Explica quina durada tindra cada una de les fases i subfases, les quals
estaran solapades en el temps.

Adjunta Diagrama de Gantt, amb les tasques detallades, segons fases,
subfases i zones. El Pla d’cbres és coherent amb la memoria i correcte en el
seu plantejament.

Descriu quines son les diferents unitats d’obra a desenvolupar en les diferents
fases.

Identifica quines sén les activitats critiques en cadascuna de les fases i
adjunta un diagrama de Gantt representant aquestes activitats critiques.
(Aquest diagrama no es pot visualitzar correctament). Malgrat que no es
visualitza, es pot interpretar en el Diagrama de Gantt del Pla d’obres les
activitats critiques a que fa referencia.

Adjunta com a documentacié addicional, planols d’implantacié de les obres
per fases i subfases, encara que es detecta que manquen algunes subfases
per explicar (com per exemple, com s’executa la vorera nord del tram de la
Subfase 1.1, i d’altres...)

Es considera que el licitador ha fet un bon estudi del procés d'obres, i ha
treballat en la seva proposta per minimitzant l'afectacié en el pas de vianants,
i vehicles a guals i comergos.

Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i que millora la de
projecte en quant ha tingut en compte permetre el pas de vianants i vehicles,
en la mesura del possible.

Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat B.1 ésde:..................... 4,00 punts

B.2 Justificacié de rendiments .............coevvvvvveveirveecsvecsencinns 0 a 4 punts
En l'apartat 2.2 és on es descriu aquest sub-critei.

El licitador justifica els rendiments unitaris a partir de les unitats d’'obra de
projecte, en referéncia als amidaments previstos, tenint en compte que els
rendiments teorics queden minorats amb factors reductors com soén els dies
festius i la climatologia adversa i una reduccié del 10% per tractar-se de zona
urbana consolidada.

Relaciona cada partida d'obra amb els equips previstos per realitzar-la que ha
descrit en I'apartat 1.1.

La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d'obres de
l'apartat antetior.

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d’execucié
d’obres.




Per tant, es considera que la justificacio dels rendiments de les tasques a
realitzar és exhaustiva i coherent amb l'obra.

Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat B.2ésde:....................... 4,00 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat............ccocvecvvrrcvnnnns 0 a 3 punts
En l'apartat 2.3 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador adjunta taula amb la relacié de tecnics i personal que comptara per

a l'execuci¢ de l'obra, indicant les titulacions, anys d’experiéncia i dedicacio
prevista a l'obra i la persona concreta assignada:

Carrec Dedicacio Titulacio
M
in
i
m
a
Delegat d’Obra - -
Cap d'obra / cap produccio Total Enginyer técnic obres
publigues
Tecnic oficina tecnica / Control de Parcial Enginyera técnica obres
Qualitat / Medi ambient publigues
Ajudant oficina técnica Parcial Delineant
Encarregat d'obra Total Batxillerat
Topograf Parcial Enginyer técnic obres
publiqgues
Tecnic superior PRL Parcial Tecnic Seguretat i Salut
Técnic control de qualitat Parcial Llicenciat en geologia
Técnic gestio ambiental Parcial Llicenciat en geologia
Cap Administracié - Master en comptabilitat i
finances

Adjunta curriculum vitae del cap d'obra, encarregat, i la técnica de control de
qualitat i medi ambient i topograf. Encara que no de la resta de tecnics.

Inclou l'organigrama que reflecteix les relacions i jerarquia entre l'equip
proposat, el nivell de dedicacio i la subcontractacio del tecnics col-laboradors.
Explica correctament les relacions entre el personal i la dependéncia dins de
I'esquema de l'equip.

Mitjangant una taula explica la distribucid de funcions per carrecs, segons la
responsabilitat de cada tecnic. Taula mot explicativa i entenedora.

Indica que amplia I'equip amb una enginyera d’'obres publiques pel control de
qualitat i medi ambient i una delineant. També un equip d'imprevistos i
urgencies, una brigada de neteja i manteniment de tancaments i senyalitzacié
i un técnic i equip de mecanics pel manteniment d ela seva maquinaria.

Per tot l'anterior, es considera que la proposta de personal presentada és
adequada a les necessitats de l'obra, i esta ampliada amb la incorporacio de
una enginyera i una delineant a I'oficina técnica.

Per tant, es considera una organitzacié adequada i ampliada (enginyera per
control de qualitat i medi ambient, i una delineant en l'oficina técnica) amb




funcions i responsabilitats adients a les necessitats especifiques d'aquesta
obra, amb un bon nivell de detall en la descripcio.

| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.3 és de-................ 3,00 punts |

B.4 Xarxa de precedencies......c...ccueceeeereoveeeeeseeeseraenarserasinns 0 a2 punts
En l'apartat 2.4 és on es descriu aquest sub-criteri

El licitador inclou un esquema de xarxa de precedéncies. (Aquest esquema
no es pot valorar perqueé no pot visualitzar-se el contingut.)

Paral-lelament, entrega un llistat d'activitats, on s’enumeren relacionades les
activitats predecessores i successores | un Pla dobres que inclou les
relacions entre les activitats predecessores i successores, igualment.

Els lligams proposats es consideren molt coherents amb I'obra en questio,
perque coordinen correctament les activitats en les diferents fases, subfases i
zones de treball; i sén coherents amb el seu procés d'obra proposat i el seu
Pla d’obres d’apartats anterior.

Encara que es poden identificar en el diagrama de Gantt i en el llistat, manca
un text on s'identifiquin els lligams principals.

Per tant, es consideren lligams molt coherents i ben identificats, peré manca
una breu explicacio escrita que els justifiqui exactament i l'esquema de xarxa
no es pot visualitzar correctament.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.4ésde:....................... 1,40 punts

B.5 Coheréncia en I'assignacié de pressupostos................. 0 a 3 punts
En l'apartat 2.5 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador ha presentat un histograma de certificacions mensual i per fases
d'obra.

Adjunta un quadre detallat segons les tasques del Pla d’obra amb
percentatges repercutits per mensualitat i una justificacié de la seva
assignacié amb els aspectes singulars de la seva proposta, que correspon a
un desenvolupament en 2 fases consecutives, amb el mateix procés d'obra
en cada fase.

En la mensualitat 3 és on es produeix el punt més alt de certificacio, perqué
es solapen treballs de pavimentacio de la primera fase i treballs en la xarxa
de clavegueram.

Hi ha un error en els percentatges del histograma per fases d'obra, jaque no
te en compte el percentatge certificat per gestié de residus i mesures
mediambiental, que fa que no encaixi amb I'histograma mensual.

No hi ha cap indicacié de valors absoluts, sind en percentatges, per tant és
correcte.,

Per tant, es considera una assignacié de pressupostos coherent amb el seu
pla d'obres amb un grau de detall elevat, encara que amb algun error de
calcul en els percentatges de I'histograma.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.5ésde:....................... 2,70 punts




B.AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..vveeveetreieeiecveiecreine 0 a 4 punts
En l'apartat 3 és on es descriu aquest sub-criteri

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma
UNE-EN ISO 8001:2008. Adjunta com a documentacio annexa el seu "Manual
integral de Calidad y Medio Ambiente” del 25/10/12.

Ha presentat una memoria genérica (aplicable a qualsevol obra
d'urbanitzacié) amb els processos a realitzar per determinar el Pla
d’Autocontrol de la Qualitat per garantir la qualitat de I'obra, quins serien els
documents que integraran el seu Pla d’Autocontrol i les 3 fases de control de
qualitat (recepcio de materials, execuci¢ d’'unitats d’obra i obra acabada).
Adjunta una taula amb una proposta pel Programa de Punt d’Inspeccié (PPI)
segons les unitats d’'obra de projecte.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat correcte, amb
procediments i programa de punts d'inspeccié adients a l'obra.

| Per l'exposat, la puntuacio de l'apartat C ésde!......................... 3,60 punts
D.GESTIO MEDIAMBIENTAL ......oovveveereeeereereeseesseresssssresssesanes 0 a 6 punts
D.1 Gestio de reSidusS......uuweeeeereeereereeireeensseeiessessseenes de 0,00 a 6,00 punts

En l'apartat 4.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que la politica mediambiental de I'empresa aplica la norma
UNE-EN SO 1400.

Presenta la seva proposta de Pla de Residus d'obra. Indica les accions de
minimitzacié i prevencid de residus durant la fase d'obra, segons la fase
previa, durant el procés constructiu i en la fase final. Son accions generiques
aplicables a I'obra pero sense arribar a ser concreta a aguesta obra.

Fa una estimacio dels residus de I'obra segons el projecte i una classificacio
de la tipologia de residus (residus de demolicic i excavacié i de la
construccid). Denota un bon analisis del projecte en quant detecta que hi ha
residus generats de la propia execucit de I'obra a tenir en compte.

Detalla mitjancant fitxes la gestié de residus dins de I'obra, segons tipologia.
Identifica els objectius del Programa de Gestié de Residus i com es realitzara
el seguiment de la gestid dels residus.

Indica que la seva empresa té un Pla de formacio als treballadors en materia
de gestié de residus. També indica com la zona d'implantacio de la zona de
gestio de residus haura de desplagar-se a mesura que avancin les obres.

Adjunta com a documentacid annexa Carta d'acceptacio de residus a la
planta de reciclatge del Port de Barcelona i el Certificat de transportistes
autoritzats de residus de construccio | demolicions.

Per tant, es considera que s’ha estudiat el projecte i presentat una proposta
de gestio de residus aplicable, amb un gran benefici si es porta a terme
segons la seva proposta.

Per 'exposat, la puntuacio de l'apartat D.1 ésde:...................... 6,00 punts

Total puntuacio criteris avaluables en judici de valor:. 31,20 punts




SEGON.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIO DEL procediment obert per a I'execucié de les obres
corresponents al projecte d'obres locals d'urbanitzacié del carrer
Balletb6 a Viladecans.

TERCER.- PROPOSAR a I'drgan de contractacio I'adjudicacio de la licitacié per a
per a I'execucio de les OBRES contingudes AL PROJECTE D’OBRES
LOCALS D’URBANITZACIO al carrer Balletb6 de Vialdecans, a la
societat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL, per un
import de 221.393,13 € exclos IVA) atés que ha estat la que ha
obtingut la millor puntuacié en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d'aplicacié automatica, amb un total
de 91,20 punts; d’acord amb el desglds detallat al dispositiu primer.

Un cop finalitzat I'acte, el president el dona per acabat i signa aquesta acta
juntament amb el secretari i els vocals.
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Emili Galisteo Rodriguez
President

Maria Hérnandez Joan Carles Lopez Mendez

Vocal Secretari




ANNEX I.
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