RESOLUCIO ADJUDICACIO PROCEDIMENT OBERT NO
HARMONITZAT PER L’ADJUDICACIO DE LES OBRES
CORRESPONENTS AL PROJECTE D'OBRES LOCALS

B
D’'URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO, A VI m ed
VILADECANS empresas municipales de viladecans

NOM OBRES LOCALS
LLOC Viladecans PROJECTE D’URBANITZACIO DEL
CARRER BALLETBO
DATA |25de juny de 2018 cat]
PROJECTE 129/FP14/001

ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de |la
SOCIEDAD PRIVADA MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.

En relaci6 a la contractacié per procediment obert per a I'execucié de les
obres contingudes AL PROJECTE D'OBRES LOCALS D’'URBANITZACIO
DEL CARRER BALLETBO, A VILADECANS.

EXPOSA

Atés que en data 7 de marg de 2018 es va aprovar per Consellera Delegada
de VIMED I'expedient per a la licitacio del procediment obert per a l'execucié
de les obres corresponents al projecte d'obres locals d'urbanitzacié del
carrer Balletbd; I'anunci del qual es va publicar en la plataforma electronica
de contractacié de la Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant en
data 7 de marg de 2018.

Dins el termini establert van presentar oferta els segiients licitadors:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 345 ]

NOM LICITADOR: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES,
SL

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 346
NOM LICITADOR: CONST. JORDI RIERA, SL

Licitador Nam. 3:

Data presentacié: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 347
NOM LICITADOR: CIVIL STONE, SL

Licitador Num. 4:
Data presentacio: 28/03/2018




Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 348
NOM LICITADOR: COSPLAAN OBRAS | SERVICIOS LAANTIT, SL

Atés que en sessio de la mesa de data 9 de abril de 2018 es va procedir a
I'obertura i qualificacio del sobre A “ Documentacié general “ i sobre B
“Documentacio técnica” dels licitadors presentats.

La Mesa de contractacio en sessio de data 16 de maig de 2018 va aprovar la
proposta de puntuacié dels criteris avaluables en judici de valor obtinguda
pels licitadors presentats i admesos , i va adoptar els seguents acords:

PRIMER.-

SEGON.-

TERCER.

ADMETRE les ofertes presentades pels seglients licitadors atés que s'ajusta al
que es determina a la documentacié que serveix de base a la present licitacio per a
l'execucio de les OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’OBRES LOCALS
D’URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO A VILADECANS:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL. 345 .

NOM LICITADOR: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL

Licitador Nam. 2:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 346
NOM LICITADOR: CONST. JORDI RIERA, SL

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 347
NOM LICITADOR: CIVIL STONE, SL

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 28/03/2018

Registre Entrada SPM Viladecans Mediterrania SL: 348

NOM LICITADOR: COSPLAAN OBRAS | SERVICIOS LAANTIT, SL

APROVAR la segiient puntuacié dels cnteris avaluables en judici de
valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s'adjunta
desglossada en quadre annex |, i de la que s'extreu que en odre
decreixent la puntuacié dels licitadors en critetis avaluables en judici de
valor és la segiient

: PUNTUACIO | POSICIO PER
| LICITADOR TOTAL PUNTUACIO

NUM. NOM DE LA EMPRESA = | »5T/NGUDA | " TECNICA
SOBRE B
7 CATALANA D'INVERSIO | i 1
1 CONSTRUCCI® TRES S.L. 31.20
2 CONST.JORDI RIERA S.L. 17.10 4
3 CIVIL STONE S.L. 20,30 3
) COSPLAAN __OBRAS 1| e, 2

SERVICIOS LAANTIT S.L.

- Proposar a I'drgan de contractacié EXCLOURE als segiients licitadors:

LICITADOR NUM. 2: JORDI RIERA S.L.

Motiu de 'exclusio:

La puntuacié obtinguda de 17,10 punts en criteris subjectes a judici de valor, no
supera el minim exigit no supera el minim exigit de 25,00 punts en I'apartat 11é del
Plec de Clausules Administratives Particulars i Prescripcions Técniques per a




CUART.-

CINQUE.-

5 En data

contractar per procediment obert no harmonitzat les obres corresponents al
projecte d'obres d'urbanitzacié del carrer Balletbd a Viladecans.

LICITADOR NUM. 3: CIVIL STONE S.L.,

Motiu de l'exclusio:

La puntuacio obtinguda de 20,30 punts en criteris subjectes a judici de valor, no
supera el minim exigit de 25,00 punts en lapartat 11& del Plec de Clausules
Administratives Particulars i Prescripcions Técniques per a contractar per
procediment obert no harmonitzat les obres corresponents al projecte d'obres
d’urbanitzaci6 del carrer Balletb6 a Viladecans.

ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE PUNTUACIO
DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors
admesos al procediment obert no harmonitzat per a I'execucid de les OBRES
LOCALS D'URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO A VILADECANS.

PROCEDIR en data 18 de maig de 2018 a l'obertura del sobre C relatiu a la
proposta econdmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuacié técnica
obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relacié als criteris avaluables
fonamentats en judici de valor; i procedir posteriorment a la valoracio6 de les pliques
admeses pel que fa als criteris objectius d'aplicacié automatica i en definitiva, a la
valoracié conjunta que en fara la Mesa de Contractacio i de la qual en resultara el
licitador que ha obtingut més puntuacié de l'aplicacié de tots els criteris de
puntuacié determinats en el plec.

17 de maig de 2018 es procedeix per I'drgan de contractacid a

ladopcio, entre d'altres dels seglients acords:

PRIMER.-  RATIFICAR la valoraci¢ i puntuacié que es determina a la proposta de valoracié
dels criteris subjectes a judici de valor de la Mesa de contractacid de 26 de
maig de 2018, en relacio a la licitacid per procediment obert per a I'execucid de
les obres corresponents al projecte d'obres locals d'urbanitzacié del carrer
Balletbo, que s'adjunta i de la que s’extreu que en ordre decreixent la puntuacio
dels licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la segiient:

PUNTUACIO| POSICIO
TOTAL RERSS
OBTINGUDA | PUNTUACIO
NOM SOBRE B TECNICA
CATALANA  DINVERSIO 1| . . 1
CONSTRUCCIO TRES S.L. !
CONST.JORDI RIERA S.L. 17,10 4
CIVIL STONE S.L. 20,30 3
COSPLAAN OBRAS | SERVICIOS 28 55 2
LAANTIT S.L. '
SEGON.- EXCLOURE als segients licitadors:

LICITADOR NUM. 2: JORDI RIERA S.L.
Motiu de Fexclusio:

La puntuacié obtinguda de 17,10 punts en criteris subjectes a judici de valor, no
supera el minim exigit no supera el minim exigit de 25,00 punts en I'apartat 11&
del Plec de Clausules Administratives Particulars i Prescripcions Técniques per
a contractar per procediment obert no harmonitzat les obres corresponents al
projecte d'obres d’'urbanitzacié del carrer Balletbd a Viladecans.

LICITADOR NUM. 3: CIVIL STONE S.L.,




Motiu de l'exclusio:

La puntuacié obtinguda de 20,30 punts en criteris subjectes a judici de valor, no
supera el minim exigit de 25,00 punts en I'apartat 11¢ del Plec de Clausules
Administratives Particulars i Prescripcions Tecniques per a contractar per
procediment obert no harmonitzat les obres corresponents al projecte d’'obres
d’'urbanitzacid del carrer Balletb6 a Viladecans.

TERCER.- PROCEDIR a I'obertura del sobre C proposta economica en data 18 de maig de

2.

2018, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuacié técnica obtinguda
pels licitadors en el sobre B, en relacié als criteris avaluables fonamentats en
judici de valor. Procedir, posteriorment a la valoracié de les pliques admeses pel
que fa als criteris objectius d'aplicacié automatica i en definitiva, a la valoracio
conjunta que en fara la mesa de contractacio, i de la qual en resultara el licitador
que ha obtingut més puntuacié de I'aplicacié de tots els criteris de puntuacié
determinats en el plec.

En la referida data 17 de maig de 2018, I'drgan de contractaci6é va procedir
a ratificar ["acord de la Mesa de contractacié de data 16 de maig de 2018.

A la mateixa data es notifica a les empreses licitadores Const.Jordi Riera
S.I, i Civil Stone S.I, la seva exclusié en aquest procediment de licitacid
per no obtenir la puntuaci® minima requerida en el punt 11 plec de
clausules administratives particulars i prescripcions técniques per a
contractar per procediment obert no harmonitzat les obres corresponents al
projecte d'obres d’urbanitzacio del carrer Balletbé a Viladecans.

En data 18 de maig de 2018 es procedeix a I'obertura i lectura del sobre C
“Proposta economica“ de les ofertes presentades i admeses al procediment
obert per a I'execucié de les obres contingudes al projecte d'obres locals
d’urbanitzacié del carrer Balletbd, pels licitadors admesos :

Es procedeix a lectura de la puntuacié obtinguda pels licitadors presentats i
admesos corresponents a la documentacié continguda en el sobre B “criteris
avaluables fonamentats en un judici de valor’ ordenada de major a menor puntuacio, i
que és la seglient:

PUNTUACIO | POSICIO PER
NOM TOTAL PUNTUACIO
OBTINGUDA TECNICA
SOBREB
p CATALANA D’INVERSIO | 24.90 1
CONSTRUCCIO TRES S.L. !
4 COSPLAAN  OBRAS | f— 2
SERVICIOS LAANTIT S.L. -

Es procedeix a l'obertura i lectura del sobre C “Proposta econdmica” de les ofertes
presentades i admeses al procediment obert per a I'execucié de les obres contingudes
al projecte d'obres locals d'urbanitzacio al carrer Balletbd, pels licitadors seglients:

Licitador Num. 1: i
NOM LICITADOR: CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL

PRESSUPOST: 221.393,13 € (exclos IVA)
BAIXA: 30,144 %
TERMINI DE GARANTIA: 72 MESOS

Licitador Num. 4:
NOM LICITADOR: COSPLAAN OBRAS | SERVICIOS LAANTIT, SL
PRESSUPOST: 269.071,76 € (exclos IVA)




10.

11.

12.

BAIXA: 15,100 %
TERMINI DE GARANTIA: 72 MESOS

3. De conformitat amb el que es determina a l'apartat 11.1a dels Plecs aprovats, es
comunicara a aquells Licitadors l'oferta del qual es presumptament temeraria que
justifiquin la seva oferta; procedint-se a [l'acceptacié o rebuig de la justificacié
presentada. Aquelles justificacions que no s'acceptin s'exclouran del procediment de
licitacio I no s'avaluaran economicament.

Es per aixo que a la vista de les oferfes economiques presentades es procedeix a:

a) REQUERIR a la societat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL
per tal de que en el termini maxim de cinc (5) DIES HABILS a comptar des de
la rebuda de la present comunicacio; presenti per escrit a les oficines de VIMED,
la informacic i les justificacions que consideri oportunes en relacio als diferents
components de la seva oferta econdmica, atés que resulta presumptament
temeraria .

4.-  Aquesta documentacio justificativa de la baixa economica ofertada es podra avangar
per correu electronic a serveis juridics de VIMED (agarciag@vigem.cat ), adjuntant el
document digital signat per persona acreditada, i s’haura de presentar original per
registre d'entrada, dins el termini maxim atorgat ( Fins dimecres 30 de maig de 2018 a
les 14:00h )

Atés que en data 23 de maig es va requerir a 'empresa presumptament
incursa en baixa temeraria que justifiqués la seva oferta econdmica

Atés que en data 30/05/18, la empresa CATALANA D'INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, SL va presentar a les oficines de VIMED la
documentacioé que va estimar adient per tal de justificar la baixa temeraria o
anormal de l'oferta econdmica.

Atés que en data 07/06/18 mesa de contractacid6 ha admés com a
FAVORABLE |a justificacio de la baixa presumptament temeraria o
anormal,. d’acord amb l'informe técnic de data 4 de juny de 2018; adoptant-
se el seglent acord:

UNIC. ESTIMAR i assumir com a propi, linforme técnic relatiu a la justificacid de
I'oferta economica presentada per CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, SL QUE ES CONSIDERA ADIENT | CORRECTE, i ADMETRE en el
procediment obert per a I'execucié de obres contingudes en el PROJECTE
D'OBRES LOCALS D'URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO, A
VILADECANS, d'acord amb I'informe técnic de data 4 de juny de 2018.

En data 11.06.18 la mesa de contractacié a la vista dels informs que consten
a l'expedient va aprovar la proposta d’adjudicacié i adopta els segilents
acords:

PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoracio que es determina a la present proposta
d’adjudicacio, la societat CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL
( licitador nim. 1 ) ha estat la que ha obtingut més puntuacié en la suma dels
criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris d'aplicacié automatica,
amb un total de 91,20 punts, d'acord amb el detall que s’adjunta:




Oferta:1 '
Nom empresa: CATALANA D' INVERSIO | CONSTRUCC!O TRES, SL _
' Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 31,20 punts

Puntuacié obtinguda criteris d’aplicacié automatica: 60 00 punts - '

'Puntuaci6 total ( sobre B + C ): 91,20 punts ' .

a) Oferta @CONOMICE ...cocveeceiiiireciriireiiiseee st D 1,00 PUNLS

La proposta econdomica ofertada per lentitat CATALANA DINVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, SL és per un import de 221.393,13 € import aquest al que
caldra afegir el 21% d'IVA (46.492,56 €); pel que limport total sera de 267.885,69 €
(IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa del 30,144 % respecte el
pressupost de 383.482,72 €, (IVA inclds) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al
maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 57,00
punts.

b)Ampliacié termini de garantia ............cccccceeeevevcvciieirssssiirerre e recineeaens 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 72 mesos. D'acord amb la
formula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 3,00 punts.

Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica...........cceeecvivviisiinnn. 60,00 punts

A. MEMORIA DE L PROCES CONSTRUCTIU......cococvcvvvvvvvvrerennnde 0 @ 14 punts

A.1.Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador
per a I'execucid de les obres objecte del projecte............cccceevuveenn.. 0 @ 5 punts

En l'apartat 1.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu I'ambit d’actuacié segons les consideracions propies del projecte.

A continuacid descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja 2
fases, dividides en 3 subfases (que corresponen a trams interns de cada fase) i cada
subfase organitza els treballs per 3 zones (calgada, vorera sud i vorera nord).

La previsio de 2 fases i subfases és adequada per permetre I'accés de vehicles als
guals i comergos.

No hi ha un gran nivell de detall en la descripcié dels treballs per fases i subfases.
Enumera els equips previstos, i la relacié de maquinaria | mitjans auxiliars amb les
seves caracteristiques i rendiments ben detallats.

Explica que compta amb una brigada senyalistica i una brigada d'imprevistos.

Tenen en compte que les obres del c. Pere Massallach possiblement no estiguin
finalitzades quan comenci la obra.

Preveu la utilitzacio de georadar.

De les millores que exposen no es considera cap millora rellevant, sind que sén bones
practiques pel bon funcionament de l'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, encara que esta poc detallat
i les millores proposades no suposen un gran benefici.

Per l'exposat, la puntuacio de l'apartat A.1 ésde:.......cccccvvvvvvinnennnn. 3,00 punts

A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les
mesures adoptades per tal de reduir-les............... 0a 5 punts

En l'apartat 1.2 és on es descnu aquest sub-criteri.




El licitador explica les afectacions per cada una de les fases de treball plantejades en
el procés dobra.

Té en compte que durant els treballs en la fase 1 I'accés a guals en laltre tram no
s'afectara i que s’habilitara I'accés als guals fora de la jornada de treball en el tram que
si que estan treballant. S’habilitaran passos per a vianants pels habitatges.

Té en compte que en els treballs de connexions de serveis en la cruilla, el pas de
vehicles queda afectat durant la jornada de treball, que no preveuen més de 3 dies. La
seva proposta implicara desviaments de transit en el cas que Pere Massallach estigui
oberta per aquestes obres.

Té en compte lexistencia d'un taller mecanic i la separacié entre les 2 fases
d’execucié es fara a l'algada d’aquest taller per permetre l'entrada de vehicles durant
totes les obres.

Durant la fase 2, el licitador permetra el pas de vehicles als guals sempre que siguf
possible, degut a 'amplada de la calgada. Els vianants podran accedir per voreres
mentre durin els treballs en calgada, i durant els treballs en calgada, habilitara un pas
adequat.

El licitador detecta un punt conflictiu en el creuament amb c. Sol, en el moment de
connexions de serveis i en la pavimentacio, en el que no es permetra la circulacio de
vehicles.

Adjunta uns planols d'implantacié de l'obra per fases i subfases, d'acord amb la
descripcié del procés d'obra de l'apartat 1.1 Encara que no slindica com sera la
implantacio en el moment dels creuament del c. Sol, i tampoc reflexa correctament
quan es realitzen els treballs en voreres tant en fase 1 com fase 2.

Es considera que no té en compte els altres possibles locals comercials de la zona
que quedaran afectats.

Per tant, es considera que I'analisi de les possibles situacions d'afeccié és correcte,
encara que basic, la gestio de les afeccions és correcta pero poc detallada i no fa cap
referéncia als protocols de comunicacio.

Per l'exposat, la puntuacid de l'aparfat A2 ésde............... 2,50 punts

A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié ............... de 0 a 4 punts
En l'apartat 1.3 és on es descriu aquest sub-criter,

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de l'obra de forma
genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que s6n mesures correctes i adients.

No proposa cap mesura concreta segons el seu procés d'obra explicat en apartats
anteriors (que correspon a 2 fases d’actuacio).

Es considera que no s'identifiquen les situacions que determinen la senyalitzacio i els
elements de tancament a implantar, segons les diferents fases proposades en els
apartats anteriors, tenint en compte que 'ambit on s’han d’executar les obres, té una
continua interaccié amb veins, comergos i vehicles que accedeixen a guals privats.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall.

Per I'exposat, la puntuacio de l'aparfat A3 ésde: ..., 1,00 punts
B: PLA D'OBRES :ccocvssivaisuvvsimsvassnonssininisisas sy isasveavasiionssassasissevasivis 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’0Bres .........ccooeeecciiisiiiiicssisrs s 0 a 4 punts

En l'apartat 2.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres amb 2 fases (2 trams) i 3 subfases:
Fase 1: Pl. Palmeres — c. Pere Massallach ( (fent previsié de l'obertura)

Subfase 1.1 — Tram Pl. Palmeres — ¢. Balletbé 38
Subfase 1.2 — Tram c. Balletbé 38 — ¢. Pere Massallach
Subfase 1.3 — Treballs finals.

Fase 2: c. Pere Massallach — c. del Sol




Subfase 2.1 — Tram c. Pere Massallach — c. Balleth6 16
Subfase 2.2 — Tram c. Balletb6é 16 — ¢. del Sol
Subfase 2.3 — Treballs finals.

Dins de cada fase, proposa 3 zones de treball: calgada, vorera nord i vorera sud.
Aquesta descripcio correspon al que indicava en la memoria de 'apartat A. 1.

Proposa com a termini previst per l'obra 6 mesos (igual que el plantejat en projecte).
Indica la jomada de freball, sense la realitzacié de treballs nocturns ni dies festius, ni
caps de setmana (si no fos necessari).

Fa una proposta de calendari d’obres amb un dies festius aplicats correcte, encara que
no sera d’'aplicacio real segons les dates previstes per adjudicar l'obra.

Explica quina durada tindra cada una de les fases i subfases, les quals estaran
solapades en el temps.

Adjunta Diagrama de Gantt, amb les tasques detallades, segons fases, subfases i
zones. El Pla d’obres és coherent amb la memoria i correcte en el seu plantejament.
Descriu quines sén les diferents unitats d'obra a desenvolupar en les diferents fases.

Identifica quines sén les activitats critiques en cadascuna de les fases i adjunta un
diagrama de Ganft representant aquestes activitats critiques. (Aquest diagrama no es
pot visualitzar correctament). Malgrat que no es visualitza, es pot interpretar en el
Diagrama de Ganit del Pla d'obres les activitats critiques a que fa referéncia.

Adjunta com a documentacié addicional, planols d’implantacié de les obres per fases i
subfases, encara que es detecta que manquen algunes subfases per explicar (com per
exemple, com s’executa la vorera nord del tram de la subfase 1.1, i daltres...)

Es considera que el licitador ha fet un bon estudi del procés d'obres, i ha treballat en la
seva proposta per minimitzant 'afectacié en el pas de vianants, i vehicles a guals i
comergos.

Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i que millora la de projecte
en quant ha tingut en compte permetre el pas de vianants i vehicles, en la mesura del
possible.

Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat B.1 ésde:..........ccccovveeeeevevcnne... 4,00 punts _‘

B.2 Justificacio de rendiments ..........cccecvevcevinininiecsiniisisiissssesieeeaas 0 a 4 punts
En l'apartat 2.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador justifica els rendiments unitaris a partir de les unitats d'obra de projecte, en
referencia als amidaments previstos, tenint en compte que els rendiments tedrics
queden minorats amb factors reductors com sén els dies festius i la climatologia
adversa i una reduccio del 10% per tractar-se de zona urbana consolidada.

Relaciona cada partida d'obra amb els equips previstos per realitzar-la que ha descrit
en l'apartat 1.1.

La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d'obres de lapartat
anterior.

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d’execucié d'obres.

Per tant, es considera que la justificacié dels rendiments de les tasques a realitzar és
exhaustiva i coherent amb l'obra.

Per l'exposat, la puntuacio de l'apartat B.2 65 de: .........ccccoeveveeveviveennn.. 4,00 punts

B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat.............cccccvvveveverivevensrsiesenas 0 a 3 punts

En l'apartat 2.3 és on es descriu aquest sub-criteri.




El licitador adjunta taula amb la relacié de tecnics i personal que comptara per a
l'execucit de l'obra, indicant les titulacions, anys d'experiéncia i dedicacio prevista a
l'obra i la persona concreta assignada:

Carrec Dedicacio Titulacio
Mi
ni
m
a
Delegat d’Obra - _ -
Cap d'obra / cap produccio Total Enginyer técnic obres ptbliques
Tecnic oficina tecnica / Control de Parcial Enginyera técnica obres
Qualitat / Medi ambient publigues
Ajudant oficina técnica Parcial Delineant
Encarregat d’obra Total Batxillerat
Topograf Parcial Enginyer técnic obres publiques
Técnic superior PRL Parcial Técnic Seguretat i Salut
Técnic control de qualitat Parcial Llicenciat en geologia
Tecnic gestié ambiental Parcial Llicenciat en geologia
Cap Administracié - Master en comptabilitat i
finances

Adjunta curriculum vitae del cap d’obra, encarregat, i la tecnica de control de qualitat i
medi ambient i topograf. Encara que no de la resta de técnics.

Inclou I'organigrama que reflecteix les relacions i jerarquia entre I'equip proposat, el
nivell de dedicacio i la subcontractacio del técnics col-laboradors. Explica correctament
les relacions entre el personal i la dependéncia dins de I'esquema de l'equip.

Mitjangant una faula explica la distribucié de funcions per carrecs, segons la
responsabilitat de cada técnic. Taula mot explicativa i entenedora.

Indica que amplia 'equip amb una enginyera d’obres publiques pel control de qualitat i
medi ambient i una delineant. També un equip d’imprevistos i urgéncies, una brigada
de neteja i manteniment de tancaments i senyalitzacicé i un técnic i equip de mecanics
pel manteniment d ela seva maquinaria.

Per tot 'anterior, es considera que la proposta de personal presentada és adequada a
les necessitats de l'obra, i esta ampliada amb la incorporacié de una enginyera i una
delineant a l'oficina técnica.

Per tant, es considera una organitzacio adequada i ampliada (enginyera per control de
qualitat i medi ambient, i una delineant en [oficina técnica) amb funcions i
responsabilitats adients a les necessitats especifiques d’aquesta obra, amb un bon
nivell de detall en la descripcid.

Per l'exposat, la puntuacié de l'apartat B.3ésde: .........cccocvvvveeevencenne.. 3,00 punts

B.4 Xarxa de precedencies........ccoiiiviminsiiiinisiinisinssssisisinesissscssesnsins 0 a 2 punts
En l'apartat 2.4 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador inclou un esquema de xarxa de precedéncies. (Aquest esquema no es pot
valorar perque no pot visualitzar-se el contingut.)

Paral-lelament, entrega un llistat d’activitats, on s’enumeren relacionades les activitats
predecessores i successores i un Pla d'obres que inclou les relacions entre les
activitats predecessores i successores, igualment.

Els lligams proposats es consideren molt coherents amb [l'obra en qiiestio, perqué
coordinen correctament les activitats en les diferents fases, subfases i zones de
treball; i sén coherents amb el seu procés d'obra proposat i el seu Pla d'obres
d’apartats anterior.




Encara que es poden identificar en el diagrama de Gantt i en el llistat, manca un text
on s'identifiquin els lligams principals.

Per tant, es consideren lligams molt coherents i ben identificats, peré manca una breu
explicacio escrita que els justifigui exactament i l'esquema de xarxa no es pot
visualitzar correctament.

u:’er l'exposat, la puntuacié de l'apartat B4 ésde:.........ccccoovvvvvvviiinnnnn.. 1,40 punts _|

B.5 Coheréncia en I'assignacio de pressupostos.........cccceeveveecvverarane 0 a 3 punts
En l'apartat 2.5 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador ha presentat un histograma de certificacions mensual i per fases d’'obra.
Adjunta un quadre defallat segons les tasques del Pla d’'obra amb percentatges
repercutits per mensualitat i una justificacié de la seva assignacié amb els aspectes
singulars de la seva proposta, que correspon a un desenvolupament en 2 fases
consecutives, amb el mateix procés d’obra en cada fase.

En la mensualitat 3 és on es produeix el punt més alt de certificacié, perqué es
solapen treballs de pavimentacié de la primera fase i treballs en la xarxa de
clavegueram.

Hi ha un error en els percentatges del histograma per fases d'obra, ja que no te en
compte el percentatge certificat per gestié de residus i mesures mediambiental, que fa
que no encaixi amb I'histograma mensual.

No hi ha cap indicacié de valors absoluts, sind en percentatges, per tant és correcte.
Per tant, es considera una assignacio de pressupostos coherent amb el seu pla

d'obres amb un grau de detall elevat, encara que amb algun error de calcul en els
percentalges de I'histograma.

Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat B.5és de:.........cc.cccoceeeeeevcnnn. 2,70 punts

B.AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ..o eeevectieiievcssescinsennins venecenanns 0 a 4 punts
En l'apartat 3 és on es descriu aquest sub-criteri

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN
ISO 9001:2008. Adjunta com a documentacid annexa el seu "Manual integral de
Calidad y Medio Ambiente” del 25/10/12.

Ha presentat una memdria genérica (aplicable a qualsevol obra d'urbanitzacié) amb
els processos a realitzar per determinar el Pla d’Autocontrol de la Qualitat per garantir
la qualitat de I'obra, quins serien els documents que integraran el seu Pla d’Autocontrol
iles 3 fases de control de qualitat (recepcio de materials, execucié d'unitats d’obra i
obra acabada).

Adjunta una taula amb una proposta pel Programa de Punt d’'Inspeccié (PPI) segons
les unitats d'obra de projecte.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat correcte, amb procediments
i programa de punts d'inspeccié adients a l'obra.

Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat C 65 de:..........cccccccoviviiviiiiciiiiinns 3,60 punts
D.GESTIO MEDIAMBIENTAL co.eeeeeeeetieveeeseesarassssesesssasssssaranas 0 a 6 punts
D.1 Gestio de residus .........uuniiviinnmmmamnsivivsss de 0,00 a 6,00 punts

En l'apartat 4.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que la politica mediambiental de I'empresa aplica la norma UNE-EN
1SO 1400.




SEGON.-

TERCER.-

Presenta la seva proposta de Pla de Residus dobra. Indica les accions de
minimitzacio i prevencio de residus durant la fase d'obra, segons la fase prévia, durant
el procés constructiu i en la fase final. Sén accions genériques aplicables a I'obra pero
sense arribar a ser concreta a aquesta obra.

Fa una estimacio dels residus de l'obra segons el projecte i una classificacio de la
tipologia de residus (residus de demolicié i excavacio i de la construccié). Denota un
bon analisis del projecte en quant detecta que hi ha residus generats de la propia
execucio de I'obra a tenir en compte.

Detalla mitjangant fitxes la gestio de residus dins de 'obra, segons tipologia. Identifica
els objectius del Programa de Gestié de Residus i com es realitzara el sequiment de la
gestio dels residus.

Indica que la seva empresa té un Pla de formacié als treballadors en matéria de gestié
de residus. També indica com la zona d'implantacié de la zona de gestio de residus
hauréa de desplagar-se a mesura que avancin les obres.

Adjunta com a documentacié annexa Carta d’acceptacio de residus a la planta de
reciclatge del Port de Barcelona i el Certificat de transportistes autornitzats de residus
de construccié i demolicions.

Per tant, es considera que s’ha estudiat el projecte i presentat una proposta de gestio
de residus aplicable, amb un gran benefici si es porta a terme segons la seva
proposta.

Per l'exposat, la puntuacié de lapartat D.1 65 de:.........cccoevveceeevaana. 6,00 punts |

| Total puntuacio criteris avaluables en judici de valor: ............. 31,20 punts |

ELEVAR A L’'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA D’ADJUDICACIO DEL
procediment obert per a I'execucio de les obres corresponents al projecte d’obres locals
d'urbanitzacio del carrer Balletbd a Viladecans.

PROPOSAR a I'drgan de contractacio I'adjudicacié de la licitacié per a per a I'execucié
de les OBRES contingudes AL PROJECTE D’OBRES LOCALS D’URBANITZACJ(:) al
carrer Balletbé de Vialdecans, a la societat CATALANA D'INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, SL, per un import de 221.393,13 € exclos IVA) atés que ha
estat la que ha obtingut la millor puntuacio en la suma dels criteris avaluables sotmesos
a judici de valor i criteris d’aplicacié automatica, amb un total de 91,20 punts; d'acord
amb el desglds detallat al dispositiu primer.

Es per tot aixd que

RESOLC

PRIMER.- RATIFICAR la valoracié que es determina a la proposta d’adjudicacio

SEGON.-

de la Mesa de contractacid de 11 de juny de 2018, en relacid a la
licitacio per a I'execucié de les obres contingudes al AL PROJECTE
D’OBRES LOCALS D'URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO, A
VILADECANS.

ADJUDICAR la contractacié per procediment obert per a I'execucio
obres l'execucio6 de les obres contingudes al AL PROJECTE D’'OBRES
LOCALS D'URBANITZACIO DEL CARRER BALLETBO, A
VILADECANS a la societat CATALANA D'INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, SL, per un import de DOS CENTS VINT- | -
UN MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRETZE




CENTIMS D’EURO, (221.393,13 €), al que caldra afegir el 21% d’IVA
(46.492,55 €), quaranta sis mil quatre-cents noranta dos euros amb
cinquanta cinc céntims de euro, atés que ha estat la que ha obtingut la
millor puntuacid en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici
de valor i criteris d’aplicacié automatica, amb un total de 91,20 punts;
d’acord amb el desglos que s’adjunta:

Oferta:1 . '
' Nom empresa: CATALANA D’ INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES SL
'Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 31,20 punts
Puntuacio obtinguda criteris d’aplicacio : automatica: 60, 00 punts
Puntuacié total (sobre B + C ): 91,20 punts

a) Oferta @CONOMICA .......cccoeeieiiiiiiee e 57,00 punts

La proposta economica ofertada per [lentitat CATALANA DINVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, SL és per un import de 221.393,13 € import aquest al que
caldra afegir el 21% d'IVA (46.492,56 €); pel que l'import total sera de 267.885,69 €
(IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa del 30,144 % respecte el
pressupost de 383.482,72 €, (IVA inclos) contingut al projecte aprovat,; ajustant-se al
maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 57,00
punts.

b)Ampliacié termini de garantia ..........c.ccceevvreeererevercvereesssreensesseesssenens 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 72 mesos. D'acord amb la
férmula que consta en el Plec aprovat; obté la valoracié de 3,00 punts.

Total puntuacio criteris d’aplicacié automatica...........c..cc.cvevsnvenc 60,00 punts

A. MEMORIA DE L PROCES CONSTRUCTIU.....oooveeveverseievaernn de 0 a 14 punts

A.1.Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador
per a I'execucié de les obres objecte del projecte.........ccoceeveveevecrnnen. 0 a 5 punts

En l'apartat 1.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu I'ambit d’actuacic segons les consideracions propies del projecte.

A continuacié descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja 2
fases, dividides en 3 subfases (que corresponen a trams interns de cada fase) i cada
subfase organitza els treballs per 3 zones (calgada, vorera sud i vorera nord).

La previsio de 2 fases i subfases és adequada per permetre l'accés de vehicles als
guals i comergos.

No hi ha un gran nivell de detall en la descripcit dels treballs per fases i subfases.
Enumera els equips previstos, i la relacié de maquinaria i miljans auxiliars amb les
seves caracteristiques i rendiments ben detallats.

Explica que compta amb una brigada senyalistica i una brigada d'imprevistos.

Tenen en compte que les obres del c. Pere Massallach possiblement no estiguin
finalitzades quan comenci la obra.

Preveu la utilitzacio de georadar.

De les millores que exposen no es considera cap millora rellevant, sind que son bones
practiques pel bon funcionament de l'obra.

Per tant, es considera que el proceés constructiu és adient, encara que esta poc detallat
i les millores proposades no suposen un gran benefici.

Per l'exposat, la puntuacio de l'apartat A.1 ésde........c..coccoevvvenninnnn 3,00 punts




A.2. Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament del transit i les
mesures adoptades per tal de reduir-les............... 0 a 5 punts

En l'apartat 1.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador explica les afectacions per cada una de les fases de treball plantejades en
el procés d'obra,

Té en compte que durant els treballs en la fase 1 l'accés a guals en l'altre tram no
s'afectara i que s'habilitara 'accés als guals fora de la jornada de treball en el tram que
si que estan treballant. S’habilitaran passos per a vianants pels habitatges.

Té en compte que en els treballs de connexions de serveis en la cruilla, el pas de
vehicles queda afectat durant la jornada de treball, que no preveuen més de 3 dies. La
seva proposta implicara desviaments de transit en el cas que Pere Massallach estigui
oberta per aquestes obres.

Teé en compte lexisténcia d'un taller mecanic i la separacié entre les 2 fases
d'execucio es fara a l'algada d'aquest taller per permetre I'entrada de vehicles durant
totes les obres.

Durant la fase 2, el licitador permetra el pas de vehicles als guals sempre que sigui
possible, degut a 'amplada de la calgada. Els vianants podran accedir per voreres
mentre durin els treballs en calgada, i durant els treballs en calgada, habilitara un pas
adequat.

El licitador detecta un punt conflictiu en el creuament amb c. Sol, en el moment de
connexions de serveis i en la pavimentacid, en el que no es permetra la circulacié de
vehicles.

Adjunta uns planols dimplantacio de l'obra per fases i subfases, d’acord amb la
descripcio del procés d'obra de l'apartat 1.1 Encara que no s'indica com sera la
implantacio en el moment dels creuament del ¢. Sol, i tampoc reflexa correctament
quan es realitzen els treballs en voreres tant en fase 1 com fase 2.

Es considera que no té en compte els altres possibles locals comercials de la zona
que quedaran afectats.

Per tant, es considera que l'andlisi de les possibles situacions d’afeccié és correcte,
encara que basic, la gestié de les afeccions és correcta perd poc detallada i no fa cap
referencia als protocols de comunicacio.

Per l'exposal, la puntuacié de l'apartat A.2 ésde.................. 2,50 punts

A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ............... de 0 a 4 punts
En l'apartat 1.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma
genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que sén mesures correctes i adients.

No proposa cap mesura concreta segons el seu procés d'obra explicat en apartats
anteriors (que correspon a 2 fases d'actuacio).

Es considera que no s'identifiquen les situacions que determinen la senyalitzacié i els
elements de tancament a implantar, segons les diferents fases proposades en els
apartats anteriors, tenint en compte que I'ambit on s’han d’executar les obres, té una
continua interaccio amb veins, comergos i vehicles que accedeixen a guals privats.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall.

Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat A3 6Sde:........ccovevevvevevverernnn, 1,00 punts
B. PLA DIOBRES i.siisusssssssssisunivsesasinsinssvissssissivisnsissvssssinnsss isennerarsnns 0 a 16 punts
B.1 Idoneitat del pla d’0obres..............ccccvvrersveverersesresinresesiessseeenerans 0 a 4 punts

En l'apartat 2.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres amb 2 fases (2 trams) i 3 subfases:
Fase 1: Pl. Palmeres — c. Pere Massallach ( (fent previsié de l'obertura)




Subfase 1.1 — Tram PI. Palmeres — ¢. Balletbo 38
Subfase 1.2 — Tram c¢. Balletbé 38 — c. Pere Massallach
Subfase 1.3 — Treballs finals.

Fase 2: c. Pere Massallach — ¢. del Sol

Subfase 2.1 — Tram c. Pere Massallach — ¢. Balletbd 16
Subfase 2.2 - Tram c. Balletbd 16 — c¢. del Sol
Subfase 2.3 — Treballs finals.

Dins de cada fase, proposa 3 zones de treball: calgada, vorera nord i vorera sud.
Aquesta descripcié correspon al que indicava en la memoria de I'apartat A. 1.

Proposa com a termini previst per 'obra 6 mesos (igual que el plantejat en projecte).
Indica la jormada de treball, sense la realitzacio de treballs nocturns ni dies festius, ni
caps de setmana (si no fos necessari).

Fa una proposta de calendari d'obres amb un dies festius aplicats correcte, encara que
no sera d’aplicacié real segons les dates previstes per adjudicar I'obra.

Explica quina durada tindra cada una de les fases i subfases, les quals estaran
solapades en el temps.

Adjunta Diagrama de Gantt, amb les tasques detallades, segons fases, subfases i
zones. El Pla d’obres és coherent amb la memoria i correcte en el seu plantejament.
Descriu quines son les diferents unitats d’'obra a desenvolupar en les diferents fases.

Identifica quines son les activitats critiques en cadascuna de les fases i adjunta un
diagrama de Ganlt representant aquestes activitats critiques. (Aquest diagrama no es
pot visualitzar correctament). Malgrat que no es visualitza, es pot interpretar en el
Diagrama de Gantt del Pla d’obres les activitats critiques a que fa referéncia.

Adjunta com a documentacio addicional, planols d'implantacio de les obres per fases i
subfases, encara que es detecta que manquen algunes subfases per explicar (com per
exemple, com s'executa la vorera nord del tram de la subfase 1.1, i d’altres...}

Es considera que el licitador ha fet un bon estudi del procés d'obres, i ha treballat en ia
seva proposta per minimitzant 'afectacio en el pas de vianants, i vehicles a guals i
comergos.

Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i que millora la de projecte
en quant ha tingut en compte permetre el pas de vianants i vehicles, en la mesura del
possible.

Per l'exposal, la puntuacié de 'apartat B.1 éSde: .......ccoeeevccveeeviieeae 4,00 punts

B.2 Justificacié de rendiments ..........ccccovcvriimineirivecsvicnnsenssenscsicnes 0 a 4 punts
En l'apartat 2.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador justifica els rendiments unitaris a partir de les unitats d’obra de projecte, en
referéncia als amidaments previstos, tenint en compte que els rendiments tedrics
queden minorats amb factors reductors com son els dies festius i la climatologia
adversa i una reduccioé del 10% per tractar-se de zona urbana consolidada.

Relaciona cada partida d’obra amb els equips previstos per realitzar-la que ha descrit
en l'apartat 1.1.

La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d'obres de lapartat
anterior.

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d'execucié d'obres.

Per tant, es considera que la justificacié dels rendiments de les tasques a realitzar és
exhaustiva i coherent amb l'obra.

Per l'exposat, la puntuacié de l'apartat B.2 €S de: ..........cccovvvvvvviecssiine.. 4,00 punts




B.3 Organigrama de I'equip técnic ofertat.........ccecevecvvrscvreesiseennne. 0 a 3 punts
En l'apartat 2.3 és on es descriu aquest sub-criteri.
El licitador adjunta taula amb la relacid de técnics i personal que comptara per a

l'execucio de I'obra, indicant les titulacions, anys d’experiéncia i dedicacié prevista a
l'obra i la persona concreta assighada:

Carrec Dedicacio Titulacié
Mi
ni
m
a
Delegat d’'Obra - -
Cap d'obra / cap produccié Total Enginyer técnic obres publigues
Tecnic oficina técnica / Control de Parcial Enginyera técnica obres
Qualitat / Medi ambient publiques
Ajudant oficina técnica Parcial Delineant
Encarregat d'obra Total Batxillerat
Topograf Parcial Enginyer tecnic obres publiques
Tecnic superior PRL Parcial Técnic Seguretat i Salut
Tecnic control de qualitat Parcial Llicenciat en geologia
Técnic gestié ambiental Parcial Liicenciat en geologia
Cap Administracio - Master en comptabilitat i
finances

Adjunta curriculum vitae del cap d'obra, encarregat, i la técnica de control de qualitat i
medi ambient i topograf. Encara qgue no de la resta de técnics.

Inclou I'organigrama que reflecteix les relacions i jerarquia entre I'equip proposat, el
nivell de dedicacio i la subcontractacio del técnics col-laboradors. Explica correctament
les relacions entre el personal i la dependéncia dins de 'esquema de I'equip.

Mitiangant una taula explica la distribucié de funcions per carrecs, segons la
responsabilitat de cada técnic. Taula mot explicativa i entenedora.

Indica que amplia l'equip amb una enginyera d’obres publiques pel control de qualitat i
medi ambient i una delineant. També un equip d'imprevistos i urgéncies, una brigada
de neteja i manteniment de tancaments i senyalitzacié i un técnic i equip de mecanics
pel manteniment d ela seva maquinaria.

Per tot l'anterior, es considera que la proposta de personal presentada és adequada a
les necessitats de l'obra, i esta ampliada amb la incorporacié de una enginyera i una
delineant a l'oficina técnica.

Per tant, es considera una organitzacié adequada i ampliada (enginyera per control de
qualitat i medi ambient, i una delineant en [loficina técnica) amb funcions i
responsabilitats adients a les necessitats especifiques d’aquesta obra, amb un bon
nivell de detall en la descripci6.

Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat B.3 65 de:........c..ccoccvcveeeerereinn, 3,00 punts ]

B.4 Xarxa de preCe@NCIeS.........comvarvsieiseieeceeeeeeverevvesivsearerseerersesensens 0 a 2 punts
En l'apartat 2.4 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador inclou un esquema de xarxa de precedencies. (Aquest esquema no es pot
valorar perqué no pot visualitzar-se el contingut.)

Paral-lelament, entrega un llistat d’activitats, on s’enumeren relacionades les activitats
predecessores i successores i un Pla d'obres que inclou les relacions entre les
activitats predecessores i successores, igualment.




Els lligams proposats es consideren molt coherents amb l'obra en qliestio, perque
coordinen correctament les activitats en les diferents fases, subfases i zones de
treball; i sén coherents amb el seu procés d'obra proposat i el seu Pla d'obres
d’'apartats anterior.

Encara que es poden identificar en el diagrama de Gantt i en el llistat, manca un text
on s'identifiquin els lligams principals.

Per tant, es consideren lligams molt coherents i ben identificats, pero manca una breu
explicacio escrita que els justifiqui exactament i l'esquema de xarxa no es pot
visualitzar correctament.

Per l'exposat, la puntuacié de l'apartat B.4 ésde: .........cccoeeveievvvcccnnnnen. 1,40 punts

B.5 Coheréncia en I'assignacié de pressupostos........cccccceevvvevevnrernnes 0 a 3 punts
En l'apartat 2.5 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador ha presentat un histograma de certificacions mensual i per fases d’obra.
Adjunta un quadre detallat segons les tasques del Pla d'obra amb percentatges
repercutits per mensualitat i una justificacié de la seva assignaciéd amb els aspectes
singulars de la seva proposta, que correspon a un desenvolupament en 2 fases
consecutives, amb el mateix procés d‘obra en cada fase.

En la mensualitat 3 és on es produeix el punt més alt de certificacié, perque es
solapen treballs de pavimentacié de la primera fase | treballs en la xarxa de
clavegueram.

Hi ha un error en els percentatges del histograma per fases d'obra, ja que no te en
compte el percentalge cettificat per gestié de residus i mesures mediambiental, que fa
que no encaixi amb l'hisfograma mensual.

No hi ha cap indicacié de valors absoluts, sind en percentatges, per tant és correcte.
Per tant, es considera una assignacio de pressupostos coherent amb el seu pla

d'obres amb un grau de detall elevat, encara que amb algun error de calcul en els
percentatges de l'histograma.

Per l'exposat, la puntuacio de l'apartat B.5ésde: ..........cccocoveeevccieennn. 2,70 punts

B.AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ...eeeireseeecaneesssssssnns sanasssnnns 0 a 4 punts
En l'apartat 3 és on es descriu aquest sub-criteri

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN
1SO 9001:2008. Adjunta com a docurnmentacio annexa el seu “Manual integral de
Calidad y Medio Ambiente” del 25/10/12.

Ha presentat una memoria genérica (aplicable a qualsevol obra d'urbanitzacié) amb
els processos a realitzar per determinar el Pla d’Autocontrol de la Qualitat per garantir
la qualitat de l'obra, quins serien els documents que integraran el seu Pla d’Autocontrol
i les 3 fases de control de qualitat (recepcié de materials, execucio d'unitats d’obra i
obra acabada).

Adjunta una taula amb una proposta pel Programa de Punt d'Inspeccié (PPl) segons
les unitats d’obra de projecte.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat correcte, amb procediments
i programa de punts d’inspeccié adients a l'obra.

Per l'exposat, la puntuacid de l'apartat C ésde:..........cooovvveeieecenee. 3,60 punts

B.GESTIO MEDIAMBIENTAL civscsisimiiissmssscsessssssssnysssssssssssimsisnsansanas 0 a 6 punts

D.1 Gestio de residus .......ccccccovevvvsiiinirivivsssvsssnsninissssssnnnennn. d€ 0,00 @ 6,00 punts




En l'apartat 4.1 és on es descriu aquest sub-criteri,

El licitador indica que la politica mediambiental de I'empresa aplica la norma UNE-EN
ISO 1400.

Presenta la seva proposta de Pla de Residus d'obra. Indica les accions de
minimitzaci6 i prevencio de residus durant la fase d'obra, segons la fase prévia, durant
el procés constructiu i en la fase final. S6n accions generiques aplicables a I'obra pero
sense arribar a ser concreta a aquesta obra.

Fa una estimacié dels residus de 'obra segons el projecte i una classificacié de la
tipologia de residus (residus de demolicié i excavacio i de la construccid). Denota un
bon analisis del projecte en quant detecta que hi ha residus generats de la propia
execucio de l'obra a tenir en compte.

Detalla mitjangant fitxes la gestio de residus dins de I'obra, segons tipologia. Identifica
els objectius del Programa de Gestié de Residus i com es realitzara el seguiment de la
gestio dels residus.

Indica que la seva empresa té un Pla de formacié als treballadors en matéria de gestio
de residus. També indica com la zona d'implantacié de la zona de gestié de residus
haura de desplagar-se a mesura que avancin les obres.

Adjunta com a documentacié annexa Carta d'acceptacio de residus a la planta de
reciclatge del Port de Barcelona i el Certificat de transportistes autoritzats de residus
de construccio i demolicions.

Per tant, es considera que s’ha estudiat el projecte i presentat una proposta de gestié
de residus aplicable, amb un gran benefici si es porta a terme segons la seva
proposta.

\ Per l'exposat, la puntuacié de l'apartat D.1 ésde:.............ccoccovvevvvceeen., 6,00 punts

TERCER.-

QUART.-

Total puntuacio criteris avaluables en judici de valor: ............. 31,20 punts

REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst
al plec de clausules administratives que regeix la licitacid, presenti a
VIMED la seglient documentacié:

La garantia definitiva per import de cinc per cent (5%) de l'import
d’adjudicacio, que s’haurd de formalitzar d’acord amb el model que
s'adjunta al plec de clausules administratives particulars.

Els documents acreditatius de la seva aptitud per contractar
(escriptura de constitucié i modificacions, inscripcié en el registre
mercantil, escriptures d'apoderat o administrador, etc...) i de la
solvencia econdmica, financera i técnica segons la clausula 9.1.3 i
9.1.4 del plec de clausules.

La documentacio justificativa d'estar al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social i amb
I’Ajuntament de Viladecans.

L’efectiva disposicié dels mitjans que s’hagi compromés a dedicar o
adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb I'art. 64.2 TRLCSP.
El document o documents probatoris per acreditar que I'adjudicatari
disposa de 'asseguranga de responsabilitat civil i tot risc construccid
en els termes expressats al plec de clausules administratives
particulars.

POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIO RESTA
CONDICIONADA a la presentacid per ladjudicatari de la
documentacio requerida a I'acord anterior i que el CONTRACTE es




perfeccionara amb la formalitzacié i signatura del contracte
corresponent.

CINQUE.- CITAR a I'empresa adjudicataria perqué el dia i I'hora que se li
indicara concorri a formalitzar el contracte corresponent.

SISE.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS,
publicar I'adjudicacié d’aquesta licitacié al diari corresponent i al perfil
del contractant.

Viladecans, a 25 de juny de 2018.

\

Sra. Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada




