PROPOSTA ADJUDICACIO -
PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES d

CONTINGUDES AL PROJECTE D’OBRES LOCALS VI m e
ORDINARIES D’ADEQUACIO DE SALES A ATRIUM, AL empresas municipales de viladecans
TERME MUNICIPAL DE VILADECANS.

LLOC Viladecans NOM PROJECTE OBRES ADEQUACIO SALES
ATRIUM 1a PLANTA
DATA 03 de maig de 2019 CODI PROJECTE 130/FP14/001
INTERVENEN CONDICIO A LA MESA
EMILI GALISTEO RODRIGUEZ PRESIDENT
ENRIC SERRA DEL CASTILLO VOCAL
IVAN ARIAS BARBOSA VOCAL
JOAN CARLES LOPEZ SECRETARI

Hi assisteixen:

PRESIDENT: Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en
qui delegui.

VOCAL: Enric Serra del Castillo, Director de I'Area de Planificacio
Territorial (Ajuntament de Viladecans), o persona en qui
delegui.

VOCAL: Ivan Arias Barbosa, Técnic designat per VIMED, o persona
en qui delegui.

SECRETARI: Joan Carles Lopez Méndez, Director de Serveis Juridics
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en
qui delegui.

Assisteix també, Irene Sanchez Delgado, Advocada de Serveis Juridics i Compliment
Legal de VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L.

Antecedents:

1. Ates que en data 20 de desembre de 2018, el Secretari de I'Ajuntament de
Viladecans, certifica I'aprovacié definitiva del projecte d’'obres locals ordinaries
consistents en el projecte d'obres locals ordinaries d'adequacio de les Sales
Atrium 12 planta de Viladecans.




2. Atés que en data 25 de febrer de 2019 es va aprovar per la Consellera Delegada
de VIMED la constitucié i composicié de la Mesa de Contractacio, d’acord amb
alld determinat a 'acord d'inici d'expedient de data 18 de febrer de 2019.

2. Constituida la Mesa de Contractacié en data 26 de marg de 2019 l'objecte de la
sessio és l'obertura del sobre. A Documentacié administrativa general, per optar
a la licitacié del contracte privat de contractacié de les obres contingudes al
projecte d’obres locals ordinaries d’adequacié de les sales a ATRIUM, al terme
municipal de Viladecans, l'anunci del qual es va publicar en la plataforma
electronica de contractacié de la Generalitat de Catalunya en el perfil del
contractant en data 27/02/2019.

4. Les ofertes presentades a la present licitacio van ser les seglents:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 25/03/2019 11:29:57h

Num. de Registre: E/000034-2019

Identificador: : B66355900

EMPRESA: GESTIO D’OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.

Licitador Num. 2:

Data presentacié: 25/03/2019 13:16:18h
NUm. de Registre: E/000037-2019
|dentificador: B61048336

EMPRESA: MON VERTICAL, S.L.U.

5. La mesa de contractacio en la referida sessid d'obertura del sobre A va adoptar
els seguents acords:

1. La mesa acorda declarar exclosos provisionalment als segients licitadors,
atorgant-los un termini de tres (3) dies habils per a esmenar les deficiencies
existents al sobre A:

Licitador Num. 1:

Data presentacio. 25/03/2019 11:29:57h

Nuom. de Registre: E/000034-2019

Identificador: : B66355900

EMPRESA: GESTIO D'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.

La documentacié presentada NO s'ajusta a la requerida per I'Ajuntament en el
plec de clausules particulars de la present licitacio. Caldra esmenar les segtients
deficiencies:

1. Manca adjuntar el document DEUC correctament omplert, en especial pel
que fa referéncia a complimentar totes les caselles d’autoritzacio de l'apartat
VI de declaracions finals, per tal de que VIMED pugui tenir accés als
documents justificatius de la informacid continguda al DEUC.




2. Manca especificar en I'annex 6 el capitol o part de l'obra a subcontractar
que te previst el licitador, especificant I'import o el tant per cent que
suposara cadascun dels treballs respecte al pressupost del projecte, en
concordanga amb el que s’ha declarat al document DEUC.

Tal i com es determina al PCAP les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran
a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte te I'eina Sobre Digital,
mitiangant la qual s'adregara un correu electronic a I'adrega o adreces indicades,
amb l'enllagc per a que accedeixin a l'espai de l'eina en que han d’aportar la
documentacié corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjangant
comunicacio electronica a l'eina de la Plataforma de Contractacio de la Generalitat
de Catalunya.

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 25/03/2019 13:16:18h
Num. de Registre: E/000037-2019
Identificador: B61048336

EMPRESA: MON VERTICAL, S.L.U.

La documentacio presentada NO s‘ajusta a la requerida per I'Ajuntament en el
plec de clausules particulars de la present licitacio. Caldra esmenar les seguents
deficiencies:

1. Manca adjuntar el document DEUC correctament omplert, en especial pel
que fa referencia a complimentar totes les caselles d’autoritzacio de I'apartat
VI de declaracions finals, per tal de que VIMED pugui tenir accés als
documents justificatius de la informacio continguda al DEUC.

2; Manca indicar la titulacié de la persona designada com a Responsable de
Seguretat i Salut en 'annex &.

Tal i com es determina al PCAP les sol-licituds d'aclariments o esmenes es duran
a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té I'eina Sobre Digital,
mitjangant la qual s'adregara un correu electronic a I'adrega o adreces indicades,
amb l'enllag per a que accedeixin a l'espai de l'eina en qué han d'aportar la
documentacio corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a 'empresa mitjangant
comunicacio electronica a traves de l'eina de la Plataforma de Contractacio de la
Generalitat de Catalunya.

Constituida la Mesa de Contractaci¢ en data 27 de marg de 2019, I'objecte de la
qual era la qualificacic de les esmenes de la documentacid presentada en el
sobre A, requerides als licitadors exclosos provisionalment aixi com la seva
acceptacié i/o rebuig, per optar a la licitacié del contracte privat d’execucio de les
obres locals ordinaries consistents en el projecte d’obres locals ordinaries
d’adequacioé de les Sales Atrium 12 planta de Viladecans.

A la vista de la documentacié presentada, la mesa va procedir a acceptar la
documentacié aportada per esmenar les deficiencies del sobre A i, en
consequéncia, a admetre als licitadors exclosos provisionalment segients:




Licitador Num. 1:

Data presentacio: 25/03/2019 11:29:57h

Num. de Registre: E/000034-2019

Identificador: : B66355900

EMPRESA: GESTIO D’'OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 25/03/2019 13:16:18h
Num. de Registre. E/000037-2019
Identificador: B61048336

EMPRESA: MON VERTICAL, S.L.U.

Constituida la Mesa de Contractacio, en data 28 de marg 'objecte de la sessid
fou l'obertura del sobre B de Proposta técnica general, per optar a la licitacié del
contracte privat d’execucid de les obres locals ordinaries consistents en el
projecte d'obres locals ordinaries d’adequacié de les Sales Atrium 12 planta, al
terme municipal de Viladecans.

Es va procedir a I'obertura i lectura del sobre B “Documentacié técnica“ de les
ofertes presentades. En aquest acte no es va procedir a qualificar la
documentacié continguda en el sobre B, Unicament es constata que existeix la
documentacio continguda en el mateix, no s'analitzara si aquesta és correcta i
suficient ni tampoc es valorara.

Licitador Num, 1:

Data presentacio: 25/03/2019 11:29:57h

NUm. de Registre: E/000034-2019

Identificador: : B66355900

EMPRESA: GESTIO D’OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.

. CUMEN CHECK NOTES
"Memoria escriptiva d'él'préicés d'execucio N
Pla d'obres

Control de qualitat
Gestié mediambiental

SSN[S

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 25/03/2019 13:16:18h
Num. de Registre: E/000037-2019
Identificador: B61048336

EMPRESA: MON VERTICAL, S.L.U.

NOTES

Memaoria descriptiva del procés d’execucié v

Pla d'obres
Control de qualitat
Gestid mediambiental

<l




10.

11.

12.

13.

A continuacio, es va acordar I'entrega de la documentacié al técnic responsable
del contracte per a I'examinacié de la documentacid aportada i emissi¢ del
corresponent informe técnic.

En sessio de la mesa de valoracio de sobre B de data 12 d’abril de 2019 es va
procedir per la mesa - a la vista dels informes que consten a I'expedient - a
aprovar la valoracio de les pliques presentades i admeses pel que fa a la
valoracio dels criteris subjectes a judici de valor adoptant-se els seglents acords:
PRIMER.- ADMETRE les ofertes presentades per tots els licitadors ates que
S'ajusten al que es determina a la documentacié que serveix de
base a la present licitacio per a [lexecucié de les OBRES
CONTINGUDES AL PROJECTE D’'OBRES LOCALS ORDINARIES
D’ADEQUACIO DE SALES A ATRIUM- 12 PLANTA, A
VILADECANS
SEGON.- APROVAR la segiient puntuacio dels criteris avaluables en judici de
valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s'adjunta
desglossada en quadre annex |, i de la que s'extreu que en odre
decreixent la puntuacio dels licitadors en criteris avaluables en judici
de valor és la seguent

LICITADOR
NUM.

LICITADOR

PUNTUACIO
TOTAL
OBTINGUDA
SOBRE B

POSICIO PER
PUNTUACIO
TECNICA

2 MON VERTICAL, S.L.U.

1

25,02
: GESETIO D'OBRES | SERVEIS 5 70
SOSTENIBLES, S.L. :

2

TERCER.- ELEVAR A L’'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE
PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE
VALOR obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no
subjecte a regulacio harmonitzada de [I'expedient per a la
contractacio de les obres contingudes al projecte d'obres locals
ordinaries d'adequacio de sales a Atrium — 1a Planta, a Viladecans
QUART.- PROCEDIR a convocar la mesa per a l'obertura publica def sobre C
relatiu a la proposta economica, i en aquell acte, donar lectura al
resum de puntuacié técnica obtinguda pels licitadors en el sobre B,
en relacio als criteris avaluables fonamentats en judici de valor; |
procedir posteriorment a la valoracié de les pliques pel que fa als
criteris objectius d’aplicacié automatica i en definitiva, a la valoracio
conjunta que en fara la Mesa de Contractacié i de la qual en
resultara el licitador que ha obtingut més puntuacio de I'aplicacio de
tots els criteris de puntuacié determinats en el plec.

En data 12 d’abril de 2019, I'drgan de contractacio va procedir a ratificar I'acord
de la Mesa de contractacié de data 12 d’abril de 2019.

En data 17 dabril de 2019 es procedeix a l'obertura i lectura del sobre C
“Proposta econdmica“ de les ofertes presentades i admeses al procediment obert




per a I'execuciod de les obres contingudes al projecte d’obres locals ordinaries
d’adequacio de sales a Atrium, 12 planta, pels licitadors admesos :

1. Es procedeix a lectura de la puntuacié obtinguda pels licitadors presentats i
admesos corresponents a la documentacié continguda en el sobre B “criteris
avaluables fonamentats en un judici de valor” ordenada de major a menor
puntuacio, i que és la seglent:

LICITADOR PU%%:E % | osicio per
4 LICITADOR PUNTUACIO
NOM. osriNGupa | PUTLAC
SOBRE B
2 MON VERTICAL S.L.U. 25,02 1
. GESTIO D'OBRES | SERVEIS 19.20 2
SOSTENIBLES, S.L. '

2. Es procedeix a I'obertura i lectura del sobre C “Proposta economica” de les ofertes
presentades i admeses al procediment per l'adjudicacid del contracte privat
d’execucio de les obres contingudes al projecte d’'obres locals ordinaries d’adequacio
de sales a Atrium, al terme municipal de Viladecans., pels licitadors seglients:

Licitador Num. 1:
NOM LICITADOR: GESTIO D’'OBRES | SERVEIS
SOSTENIBLES, S.L.
PRESSUPOST: 102.707,61€
BAIXA: 7,244%
TERMINI DE GARANTIA: 36 MESOS
Licitador Num. 2:
NOM LICITADOR: MON VERTICAL, S.L.U.
PRESSUPOST: 104.362,17€
BAIXA: 5,75%
TERMINI DE GARANTIA: 36 MESOS
3. De conformitat amb el que es determina a 'apartat 11.4a dels Plecs aprovats, es

constata la inexisténcia doferfes amb valors presumptament anormals o
desproporcionals.

Desenvolupament de la sessio:
1. Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert, per a
'execucid de les obres contingudes al PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES D’ADEQUACIO DE SALES A ATRIUM 12 PLANTA, A
VILADECANS, es procedeix a la valoracié de les pliqgues d’acord amb els criteris

continguts al Plec que son els seglents:
CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA. ..., De 0 a 60 punts

De 0 a 57 punts
De 0 a 3 punts

Oferta economica
Ampliacié termini garantia

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR De 0 a 40 punts

Memoria del procés constructiu de les obres De 0 a 20 punts




I - s e e U .De 0 a 16 punts

Autocontrel dela qualitat..c.ummssssminmmepmesmmnms De 0 a 2 punts
- Gestid mediambiental...........ccoooviiiiiiiieee e De 0 a 2 punts
L CRITERIS D'APLICACIO AUTOMATICA de 0 a 60 punts
A) Oferta economica: de 0 a 57 punts

Obtindra major puntuacié I'oferta més economica de les diferents baixes ofertades admeses.. La
puntuacié vindra definida per I'aplicacio de les seglients férmules:

Pi =57 x Omin
Qi

Pi = Puntuacié de I'oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa ofertada sigui
major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es calculara com a
mitjana aritmetica de les ofertes presentades a Ia licitacio.

Si s'admeten a licitacio deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es
calculara excloent-hi les dues ofertes més econdmiques i les dues ofertes més cares, sense perjudici
d’alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacié es troba entre la franja de menys de deu (10) a cinc (5), la
Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi I'ofertes més economica i la
oferta més cara, sense perjudici d'alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacié es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les
ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d'allo previst a
I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de I'aplicacio d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament temeraria
o desproporcionada, la Mesa de Contractacid sol-licitara als licitadors afectats, per escrit, la informacid
i les justificacions que consideri oportunes en relacio als diferents components de la seva oferta, el que
haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini que s'atorgui a tal efecte
{maxim 5 dies habils).

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.

B) Ampliacié termini de garantia de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a I'ampliacio del termini de
garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s'amplii el termini de garantia s’obtindra UN { 1 ) punt, fins a maxim de 3.

No ampliar el termini de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts.

| CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR De 0 a 40 punts

A) Memoria del procés constructiu de 0 a 20 punts

A.1) Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de les obres
Objecte del ProJecte ...ttt e 0a12 punts




El licitador presentara una descripcio justificada del procés d'execucio de I'obra que proposa, tant
per les activitats principals com per les activitats especialment significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'utilitzara per a la seva
execucid, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el
procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a
Vimed.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la proposta
considerant la seva adequacio a 'obra, implementacio i beneficis.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millores de gran benefici de 7,21 a 12,00 punts
Procés constructiu basic i poc detallat de 2,41 a 7,20 punts
Proces constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 2,40 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'equipament i les
mesures adoptades per tal de reduir-1es .......cccceeviiiiieicci 0 a 8 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de
I'equipament, el licitador presentara analisi de les possibles situacions en que es produeixi una
afectacio significativa en I'Us de les sales i altres estances que quedin condicionades per I'obra.
S’hauran de tenir en compte les condicions especifiques técniques d'execucio indicades en els
apartats anteriors.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions d’afeccio aixi com el detall i la idoneitat de
la sistematica de gestid, protocols de comunicacid, l'organitzacid i recursos destinats en
consideracio a les afeccions identificades amb propostes concretes per minimitzar-les.

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades de 4,81 a 8,00 punts
Estudi basic i poc detallat de 1,61 a 4,80 punts
Estudi no adient, poc detallat i / 0 amb propostes insuficients de 0,00 a 1,60 punts
B) PLA D’OBRES 0 a 16 punts
B 1) ldéneitat del plaid’obros .o snasniniam s o 0a12 punts

El licitador proposara el pla d'obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que es
garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i els lligams, aixi
com un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals de la planificacio.

Es valorara positivament les propostes que presentin un pla d'obres que permeti que les sales de
I'ambit d'obra estiguin inhabilitades el minim de temps possible, i per tant es treballi per fases,
zones o0 ambits.

Es valorara la correcta identificacio de les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats
que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacio de terminis i la racionalitat dels ligams
entre tasques.

Planificaci¢ adient, ben detallat i que millora la proposta de projecte de 7,21 a 12,00 punts

Planificacié basica i adequada a I'obra de 2,41 a 7,20 punts

Planificacié incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 2,40 punts
B.2) Justiflcacio derendiments i s sssrs inmsiss s ssessistsin maiiines 0 a 4 punts

El licitador justificara I'assignacio de recursos i rendiments per complir el termini d'execucié de
les obres.

Es valorara I'aportacio d'informacio addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la
planificacié en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.




Justificacio exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 2,41 a 4,00 punts
Justificacio basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts
Justificacio incongruent i / 0 amb falta de detall de 0,00 a 0,80 punts

C) AUTOCONTROL DE LA QUALITAT 0 a2 punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos
d'execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacio de
Sistemes de Gestié de la Qualitat i identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en
cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d'inspeccio i control genérics en relacié
amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacio dels procediments proposats en relacié amb
I'obra i la coherencia dels models de PPIS aportats com exemple.

Sistema solid, procediments i PPIS adients de 1,21 a 2,00 punts
Sistema basic i procediments correctes de 0,41 a 1,20 punts
Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,40 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 2 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb l'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es justificara la proposta en
base a la seva aplicacio en obra, la seva eficiencia i els beneficis que aporta.

El licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els efectes de les obres en el
seu entorn: soroll, pols emissions, conservacié de perimetres....

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis mediambientals en la
reduccid de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici de 1,21 a 2,00 punts
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,41 a 1,20 punts
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,40 punts

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L'oferta més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacio dels criteris indicats
en aquesta clausula.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucid sigui contradictoria amb la proposta de la
Mesa de Contractacié o es basi en consideracions diferents, s'entendra que adopta els motius
continguts en la proposta de la Mesa.

A efectes de la valoraci¢ de les ofertes, SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L., podra demanar
els aclariments o concrecions que consideri convenients. Els Licitadors també podran dirigir-se a
SPM VILADECANS MEDITERRANIA, S.L.,, per aclarir o concretar llurs propostes.

A continuacio, la valoracio de les pliques d’acord amb els criteris d’aplicacié automatica i
de judici de valor, pels licitador admesos:




Oferta 1
Nom empresa: GESTIO D’OBRES | SERVEIS SOSTENIBLES, S.L.

Puntuacio obtinguda criteris avaluables a judicide valor ... 19,20 punts
A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....cc.ccoememrummimsusmsnsasssnssnsessssssssssssenas de 0 a 20
punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucio de les obres
objecte del Projecte......c i ————————— 0 a 12
punts

En l'apartat A.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu I'ambit d’actuacié segons les consideracions propies del projecte i
enumera les partides d’obra a executar.

Presenta els equips, propis i subcontractats, necessaris per a l'execucido de |'obra,
assignant la ma d'obra i maquinaria, amb les funcions corresponents. Relaciona les
activitats principals englobant les partides del projecte i assigna els equips definits
anteriorment.

A continuacio descriu el procés constructiu que proposa. Sota el condicionant que les
sales hauran d’'estar inhabilitades el menor temps possible, i sobretot la sala d’activitats de
ball, la seva proposta planteja 2 zones d'actuacié. La zona d'actuacid A engloba els
treballs a executar a l'actual sala d'activitats de ball, on es manté el sistema de
climatitzacio existent, i a la zona dels futurs despatxos i nucli d’'escala. El licitador informa
gue aquesta zona no quedara finalitzada, pendent d'instal-lar les maquines de renovacid
d'aire, els fals sostre i 'enllumenat. La zona d’actuacié B engloba els treballs a |a resta de
sales: sala d’activitats de meditacio, sales office i sala de spinning. En aquesta zona
realitzaran el mateix procés, sense detallar quins son els treballs a executar.

La previsid de les 2 fases proposades és adequada per minimitzar els efectes de I'obra
durant I's habitual de les instal-lacions aixi com permetre I'is de la sala d’activitats de
meditacio durant I'execucio de la fase 1 (zona d’actuacio A). Tambeé es permetra I'Us de la
sala de ball durant els treballs a la zona d'actuacié B tot i que no estigui muntada la
instal-lacio de renovacio d’aire i part del fals sostre.

Cal remarcar que el Plec de Clausules administratives i prescripcions técnigues, en el punt
15 Execucio de les obres, fa mencid explicitament que una de les sales, i concretament la
sala d'activitats de ball, es pugui utilitzar durant el maxim de temps possible duran ['obra.
Per tant, sembla logic que la fase d'actuacioé A que proposa el licitador i que engloba, entre
altres, els treballs a la sala d'activitat de ball, s’executés 'ultima per tal de fer servir la sala
de ball durant els treballs de la fase d'actuacio B (la qual hauria de ser la primera).

No presenta una descripcié detallada de les principals activitats que es desenvoluparan a
les fases/zones d'actuacid ni de les particularitat de cada una, pero si que enumera quines
son les activitats principals i basiques i quins sén els equips humans previstos, maquinaria
i mitjans auxiliars.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, no suficientment detallat, i la
millora d'executar I'obra per fases és beneficios.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1) €5 de: .....oovvvvieiicceee e 9,60 punt#




A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'equipament i les
mesures adoptades per tal de reduir-leS........cccciiiiicniiesin e 0 a8
punts

En l'apartat A.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteti.

El licitador presenta un planol en planta amb la ubicacié de la tanca d’obra delimitant les
zones d'actuacio, la qual descriu que sera de terra a sostre i totalment opaca. En un altre
planol, identifica I'emplagament dels contenidors i la zona d'apilament a I'exterior del
centre, tot seguint les indicacions del plec.

Enumera quins son els riscos de danys a tercers i quines les mesures preventives.

Identifica errdniament que es compartira espai (es sobreentén que amb els usuaris del
centre) durant els treballs d'arranjaments de paviments de la planta baixa i proposa
executar els treballs en horari de no obertura al public. No hi ha prevista cap actuacio a la
planta baixa de I'edjifici.

Pel que fa a la senyalitzacid, les propostes del licitador sén genériques per a qualsevol
obra: proposa senyalitzar I'enllag de la zona d'obres amb el carrer, els accessos naturals a
I'obra, delimitar i condicionar les zones d’emmagatzematge, delimitar les vies de circulacié
amb senyalitzacid horitzontal. De forma particular per aquesta obra informa que
senyalitzara les sales que estaran en Us durant les obres.

No identifica quines sén les interferéncies reals de les obres amb els usuaris del centre
durant els treballs a la zona d'actuacié ni durant els treballs de retirada de runa ni durant
I'entrada de material i maquinaria a la zona d'abassegament, i per tant no determinen les
mesures per minimitzar-les.

Destinara un equip de neteja diaria per permetre I's de les instal-lacions , aixi com un
equip de manteniment de senyalitzacio.

Per tant, es considera que 'analisi de les possibles situacions d’afeccié és basic i poc

detallat.
\ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) s de: ...ovvveiiiceiieeee e 4,00 punts*
B) PLA D’OBRES 0 a 16 punts
B.1) ldaneltat del pla 0 OBEeS ..iumessemcmocassssmoisssssss v i sasiinseisssssssisssissas i 0 a12 punts

En l'apartat B.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri,

El licitador presenta el seu pla d'obres sense indicar cap fase ni zona d'actuacid, per tant
el diagrama de Gantt presentat no correspon al que indicava en la memoria de 'apartat
A.1 d’executar I'obra en dues zones d'actuacio diferenciades.

Proposa com a termini previst per 'obra 2 mesos (igual que el plantejat en projecte), sense
indicar en cap cas data d’obertura de la zona d'actuacié A que el licitador defineix a la
memoria de I'apartat A.1.

Es a I'apartat B.2 on el licitador defineix 2 zones d'actuacio: “la nova sala de spinning i els
despatx 112" i “la sala polivalent i I'office”. Aixi mateix indica que, un cop estudiada 'obra,
determina que la zona (sense definir quina de les dues) estara tancada 15 dies habils per
efectuar la totalitat dels treballs.

Presenta els equips, propis i subcontractats, necessaris per a l'execucido de l'abra,
assignant la ma d'obra i maquinaria, amb les funcions corresponents. Relaciona les




activitats principals englobant les partides del projecte i assigna els equips definits
anteriorment. Es la mateixa informacié recollida a la memoria de I'apartat A.1

Engloba les partides d’obres en 4 blocs: enderrocs, instal-lacions, obra nova i proves de
funcionament, pero el diagrama presentat no recull cap d’aquests blocs, sind que enumera
les tasques agrupades per capitols i que corresponen al pressupost que forma part del
projecte executiu. En aquest diagrama indica quines son les durades de cadascuna de les
tasques, aixi com data d'inici i final i el recursos assignats.

A la memoria el licitador informa que en la elaboracid del pla d’obra tindra en compte una
activitat d’implantacié i instal'lacié d’obra i replanteig, aixi com una activitat que engloba
els treballs de probes i posada en marxa de la instal'lacid, pero el diagrama de Gantt
presentat no recull cap d'aquestes activitats.

Aixi mateix, hi ha activitats que no tenen una seqiéncia logica d'execucié com per
exemple executar la totalitat dels fals sostre abans d’executar les conduccions de
climatitzacio i ventilacio, executar la totalitat del capitol de pavimentacié (inclus I'acabat de
paviment de PVC) durant els treballs de tancaments interiors i abans d'executar les
instal-lacions i fals sostre, entre d'altres.

Per tant es considera el que el pla d'obres presentat és incoherent amb la memoria i
incorrecte en el seu plantejament.

En aquest apartat tampoc defineix quines son les activitats critiques i no s’identifiguen en
el diagrama de Gantt que presenta.

Per tant, es considera una planificacié incongruent i amb falta de detall.

‘ Per I'exposat, |a puntuacio de 'apartat B.1) és de: ..oooovvvviiiieiiiieeeeeecieee e, 2,40 punt§

B.2) Justificacio de rendiments.........ccmiiniinnnni 0 a 4 punts
En l'apartat B.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta una memoria explicativa de la gestid preventiva en la seva
organitzacié on defineix equips de proteccido individual, pla d'emergéncies, auditories
internes, etc. informacié que no correspon en aquest apartat.

Coneixedor de que I'obra es troba en un recinte on s’ha de conviure amb usuaris i seguir
unes pautes de seguretat, el licitador proposa un coeficient reductor del 15% dels
rendiments tedrics de totes les activitats. Aixi mateix, determina que els rendiments
disminuiran perqué les zones de treballs son petites, perdo no determina el percentatge
reductor.

Com a resposta a aquesta reduccio de rendiments, el licitador proposa augmentar els
equips.

Indica que és en el pla d’'obra presentat on assigna els recursos i els rendiments, tot i que
els rendiments no queden justificats. Tampoc justifica com determina els dies tedrics per a
cada activitat.

Per tant, es considera que la justificacid dels rendiments de les tasques a realitzar és
incongruent i amb falta de detall.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2) és de: ..., 0,80 punt#




C) CONTROL DE LA QUALITAT 0 a2 punts
En l'apartat C és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que té implantat un sistema de gestié integral (SIG) que engloba el
sistema de gesti6 de qualitat , de medi ambient i de seguretat i salut. Assigna a un técnic
com a responsable del sistema.

Presenta una memoria genérica amb els processos a realitzar per determinar el Pla
d'Autocontrol de la Qualitat en les 3 fases de control per garantir la qualitat de I'obra:
recepcio de materials, execucio d'unitats d’obra i obra acabada.

No presenten cap proposta de punts d'inspeccid, tan sols identifiquen les partides d’obra a
controlar.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat basic amb procediments
correctes perd genérics per a qualsevol obra.

[ Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat C) s de: .......oovveovoveeoeeeeeeee 1,20 punt#

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a2 punts

En l'apartat C és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que en cas de ser adjudicatari de I'obra presentara un pla de gestio
mediambiental i designara un responsable expert en sistema integrats de gestio.

El licitador agrupa en 7 grups els aspectes mediambientals a les obres i proposa una série
de mesures per minimitzar I'impacte mediambiental. Totes les proposes s6n accions
generiques aplicables a I'obra perd sense arribar a ser concreta a aquesta obra.

Per tant, es considera un sistema de gesti6 mediambiental genéric i aplicable de benefici
moderat.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat D) €5 de: ........coooeeoeooeeeeeeeeeeeeeee 1,20 punts‘




Oferta 2
Nom empresa: MON VETICAL, S.L.U.

Puntuacié obtinguda criteris avaluables a judicide valor ................cccooooiiiiiiiiiiene, 25,02 punts
A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU....ccoioiuierirrrreccessssssesssssssessesssssserans de 0 a 20
punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucid de les obres
ohjecte del PrOjeCtel. ...commiviiiiimivisn imuseisssisississ imeys s 5585 N o VAR AR 0 a 12
punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador descriu I'ambit d’actuacié segons les consideracions propies del projecte.

Presenta una proposta d'implantacié d'obra a la via publica, tot seguint el punt 15 Execucio
de les obres del Plec de Clausules administratives i prescripcions técniques, on ubicara un
wc, una caseta polivalent i els contenidors. El tancament proposat sera amb tanques tipus
rivisa amb malla d’ocultacio.

Proposen reservar unes places d'aparcament a calgada perqué el camio pugui accedir als
contenidors o col-locar-los directament a calgada. Aquesta reserva de les places permetra
accedir els camions a fagana pel subministrament de material.

Proposa instal-lar una bastida tubular a facana per accedir a la zona d'obres (ubicada a
planta primera) per tal d'independitzar-la i no interferir amb els usuaris de les instal-lacions.

Enumera I'equip técnic destinat a 'obra, indicant el carrec, la dedicacié en % i la titulacio,
aixi com les funcions i responsabilitats.

Relaciona la maquinaria i les eines i mitjans que disposaran per a executar I'obra, sense
definir els equips necessaris (assignant ma d’obra i maguinaria) ni les activitats principal a
executar.

Indica les partides d'obra que subcontractaran |la seva execuci¢ aixi com les possibles
empreses amb les que col-laboraran.

Es al subapartat 1.6 on explica el procés constructiu fent una descripcié detallada de
cadascuna de les principals activitats assignant els recursos necessaris per executar-les.

Presenta un quadre resum amb les partides més rellevants, indicant els amidament de
projecte, aixd com els rendiments tedrics i reals.

No proposa I'execucio de I'obra per fases per tal de permetre I'is de les sales el maxim de
temps possible, tal i com s'indica en el punt 15 Execucié de les obres del Plec de
Clausules administratives i prescripcions técniques.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, ben detallat, perd no ha tingut
en compte I'execucioé de 'obra per fases.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A1) €S de: oo, 7,21 punQ




A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'equipament i les
mesures adoptades per tal de reduir-leS......ccicceiiccecicciescse e s seeseenes 0a38
punts

En el apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteti.

El licitador enumera les afectacions a tercers durant les obres aixi com les mesures

adoptades per reduir-les:

- Intrusi6 a l'obra de personal alié. Proposen un tancament de la zona de implantacié
d’'obra que garanteixi la maxima seguretat amb tanques tipus rivisa fixada
mecanicament amb malla d’ocultacio.

- Sorolls durant I'obra. Identifiquen la partida d’enderroc de paredons ceramica com la més
greu pel que fa a sorolls i proposen executar-la en horari convingut amb el
responsable de centre.

- Mercat setmanal que es fa a I'avinguda Josep Tarradellas on garanteixen que no tindran
cap contenidor ni material a la via puUblica que pugui afectar el funcionament normal
del mercat.

- Parada de bus. Identifiquen una parada davant I'accés a I'edifici. Extremar precaucions
durant els treballs de carrega i descarrega.

- Entrades i sortides de camions. Interferéncies amb els vianants i amb els vehicles que
circulin per calgada (inclus el bus). Proposen reservar un espai a la via publica per
aquests treballs i un equip senyalista per garantir la seguretat

- Generacio de pols durant els treballs d’'enderroc. Tancament amb un enva provisional del
nucli vertical (zona ascensors) i portes i extraccid de runa per coberta fins zona
d’implantacio de I'obra a la via publica. Dedicacié entre 0,5-1h/dia de dos operaris per
a la neteja recorreguts carrega / descarrega.

Proposa realitzar els treballs de subministrament de material i maquinaria a la zona
d’actuacio a través de la coberta plana (sostre planta baixa de I'edifici) amb accés directe a
la zona d'actuacié per tal de no compartir I'accés a I'edifici amb els usuaris del centre.

El licitador, al no proposar I'execucié de I'obra per fases o zones d’actuacié per permetre
'us de la sala d'activitats de ball el maxim de temps possible, no té en compte les
possibles interferéncies de les obres amb els usuaris de les sales.

Per tant, es considera que l'analisi de les possibles interferéncies de les obres en el
funcionament de I'equipament és basic i poc detallat al no tenir en compte I'execucio de
I'obra per fases.

LPer I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) €5 de: ....ooovioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4,80 puntQ
B) PLA D’OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’0BreS . ...t e e se s eee s s e eesneneens 0a12 punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d'obres sense definir cap fase/zona d’actuacié tot seguint la
descripcié del procés constructiu indicat en la memaria de I'apartat A.1.

Proposa com a termini previst per 'obra 2 mesos (igual que el plantejat en projecte).
Adjunta Diagrama de Gantt, amb les tasques i fites detallades. Indica quines son les

activitats principals, incorporant durades, precedéncies i data d’inici i final per a cadascuna
de les diferents activitats. Els lligams entre les diferents activitats és correcte segons el




procés constructiu proposat pel licitador a I'apartat A.1. En aquest diagrama no assigna els
equips.
Identifica de forma explicita quines sén les activitats critiques.

Les activitats estan solapades en el temps de una forma racional; les durades de les
activitats queden justificades en un quadre que el licitador presenta amb els amidaments
de projecte i rendiments tedrics i practics. El Pla d’obres és coherent amb la memoria |
correcte en el seu plantejament.

Es considera que el licitador ha fet un bon estudi del procés d’obres, coneix la realitat de
'emplagament on s’han d'executar tot i que no ha tingut en compte I'execucié per fases o
zones per permetre que les sales estiguin el minim de temps possible inhabilitades.

Per tant, es considera una planificacié adient, ben detallada, tot i que no proposa fases o
zones d'actuacio.

{ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.1) s de: ..ovvvveviecciiieieeeeeciee e 7,21 punt#

B.2) Justificacio de rendiments .. s i s ssissasnsess 0 a 4 punts
En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta un quadre amb les principals partides de projecte per elaborar el pla
d’'obra, indicant els amidaments i rendiments tedrics extrets del quadre de justificacio de
preus del projecte. Aixi mateix indica en una columna quins sén els rendiments de
cadascuna de les activitats fruit de la seva experiéncia, minorant o majorant els rendiments
teorics sense cap justificacio.

Relaciona les partides d’obra amb els equips humans previstos.

La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d'obres de 'apartat anterior.

Amb la justificacio presentada garanteix el compliment del termini d’execucié d'obres.

Per tant, es considera que la justificacio dels rendiments de les tasques a realitzar es
exhaustiva, tot i que els coeficients reductors dels rendiments no queden justificats.

| Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat B.2) ésde: .........oocooiiiiiiiiiee 3,20 punt#

C) CONTROL DE LA QUALITAT 0 a 2 punts

En 'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

Presenta una memoria genérica amb els processos a realitzar per determinar el Pla
d’'Autocontrol de la Qualitat en les 3 fases de control per garantir la qualitat de |'obra:
recepcié de materials, execucié d'unitats d’obra i obra acabada.

Presenta una proposta de punts d'inspeccid per a aquesta obra, determinant els controls i
assajos a realitzar per a cada partida d’obra sotmesa a control.

El licitador no manifesta que tingui implantat un sistema de gestié de la qualitat.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat solid, amb procediments i punts
d'inspeccio adients.

LPer I'exposat, la puntuacio de l'apartat C) €S de: ..o 1,60 punt#




D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 2 punts

En l'apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criter.

El licitador presenta una série de mesures per minimitzar 'impacte mediambiental pel que
fa la gestio de residus que pugui produir I'obra i determinen la quantitat i el tipus de residus
que es generara segons amidaments de projecte.

La majoria de les proposes sén accions genériques aplicables a qualsevol obra de
reforma.

Per tant, es considera un sistema de gestio mediambiental genéric i aplicable de benefici
moderat.

[ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D) €5 de: .....ooovoovioeieoieeeeeeeeeooe 1,00 punt#

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR

MONVETICAL ST i s s o 25,02 puntJ

S'adjunta I'ANEX |1 QUADRE RESUM F’UNTUACIO ORDENAT PER REGISTRE
D'ENTRADA i, QUADRE RESUM PUNTUACIO ORDENAT PER PUNTUACIO
OBTINGUDA

Atesa la valoracit de la Mesa de Contractacio, el licitador nimero 2, 'empresa MON
VERTICAL, S.L.U. ha estat la que ha obtingut més puntuacié de la suma dels criteris
avaluables sotmesos a judici de valor i criteris de valoracio automatica, amb un total de
84,12 punts.

A la vista la documentaci6 presentada en els sobres A, B i C de la licitacié corresponent
al procediment obert per a I'execucid de les obres locals ordinaries d’adequacié de sales
a Atrium, al terme municipal de Viladecans,

ACORDS

PRIMER.- APROVAR que d’acord amb la valoracio que es determina a la present
proposta d'adjudicacio, la societat MON VERTICAL, S.L.U. (licitador ndm. 2)
ha estat la que ha obtingut més puntuacio en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d'aplicacié automatica, amb un total de
84,12 punts, d'acord amb el detall que s’adjunta:

'I:ofertaz o o
Nom empresa MON VERTICAL S L U,_‘ : -
'fPuntuacré abtmguda crftens avaluables en_ Jud:c: de valor_ __25 02
'-"Puntuac:o obtmguda ntens d’apli 17
,_Puntuaclé total (sobre B + C): 84, 12 punt__ .




a) OFerta @CONOMICA ..cceevevveeeesieceaiiieeiesessssssssssvressnsnesseessssnsns 57,00 punts

La proposta econémica ofertada per l'entitat MON VERTICAL, S.L.U. és per un
import de 104.362,17 € import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (21.916,05
€). pel que l'import total sera de 126.278,22 € (IVA inclds). Aquest pressupost
suposa una baixa del 5,75 % respecte el pressupost de 110.729,09€, (IVA inclos)
contingut al projecte aprovat, ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules
aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 56,10
punts

b)Ampliacio termini de garantia...........ccccceceeeeviieeiivceeeesiinnenne 3,00 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos. D'acord amb
la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 3,00 punts.

\ Total puntuacio criteris d’aplicacio automatica................... 59,10 punts

A) MEMORIA DEL. PROCES CONSTRUGTIU uiussisumsmnssmumusssisisisiminssssi de 0 a 20
punts

A.1) Descripcid del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execuci6 de les obres
chjecte del projecte. . ..o i i i R R ARV RS R e e e 0 a 12
punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador descriu I'ambit d’actuacio segons les consideracions propies del projecte.

Presenta una proposta d’implantacié d'obra a la via publica, tot seguint el punt 15 Execucio
de les obres del Plec de Clausules administratives i prescripcions técniques, on ubicara un
wc, una caseta polivalent i els contenidors. El tancament proposat sera amb tanques tipus
rivisa amb malla d’ocultacio.

Proposen reservar unes places d'aparcament a calgada perque el camié pugui accedir als
contenidors o col-locar-los directament a calgada. Aquesta reserva de les places permetra
accedir els camions a fagana pel subministrament de material.

Proposa instal-lar una bastida tubular a fagana per accedir a la zona d’obres (ubicada a
planta primera) per tal d'independitzar-la i no interferir amb els usuaris de les instal-lacions.

Enumera 'equip técnic destinat a I'obra, indicant el carrec, la dedicacié en % i la titulacio,
aixi com les funcions i responsabilitats.

Relaciona la maguinaria i les eines i mitjans que disposaran per a executar I'obra, sense
definir els equips necessaris (assignant ma d'obra i maquinaria) ni les activitats principal a
executar.

Indica les partides d'obra que subcontractaran la seva execucio aixi com les. possibles
empreses amb les que col-laboraran.

Es al subapartat 1.6 on explica el procés constructiu fent una descripcié detallada de
cadascuna de les principals activitats assignant els recursos necessaris per executar-les.




Presenta un quadre resum amb les partides més rellevants, indicant els amidament de
projecte, aixd com els rendiments teodrics i reals.

No proposa I'execucio de 'obra per fases per tal de permetre I'is de les sales el maxim de
temps possible, tal i com s'indica en el punt 15 Execucié de les obres del Plec de
Clausules administratives i prescripcions técniques.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, ben detallat, perd no ha tingut
en compte I'execuci¢ de I'obra per fases.

[ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat A1) €S de: ..vocviieeeeieeeeeeeeeeeeeev e 7,21 puntéf

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'equipament i les
mesures adoptades per tal de reduir-les.......cccccvvvviiennnn, T e e 0 a8
punts

En el apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les afectacions a tercers durant les obres aixi com les mesures

adoptades per reduir-les:

- Intrusio a 'obra de personal alié. Proposen un tancament de la zona de implantacio
d'obra que garanteixi la maxima seguretat amb tanques tipus rivisa fixada
mecanicament amb malla d’ocultacio.

- Sorolls durant I'obra. Identifiquen la partida d’enderroc de paredons ceramica com la més
greu pel que fa a sorolls i proposen executar-la en horari convingut amb el
responsable de centre.

- Mercat setmanal que es fa a I'avinguda Josep Tarradellas on garanteixen que no tindran
cap contenidor ni material a la via publica que pugui afectar el funcionament normal
del mercat.

- Parada de bus. Identifiquen una parada davant I'accés a I'edifici. Extremar precaucions
durant els treballs de carrega i descarrega.

- Entrades i sortides de camions. Interferéncies amb els vianants i amb els vehicles que
circulin per calgada (inclis el bus). Proposen reservar un espai a la via publica per
aquests treballs i un equip senyalista per garantir la seguretat

- Generacio6 de pols durant els treballs d’enderroc. Tancament amb un enva provisional del
nucli vertical (zona ascensors) i portes i extraccid de runa per coberta fins zona
d'implantacié de I'obra a la via publica. Dedicacié entre 0,5-1h/dia de dos operaris per
a la neteja recorreguts carrega / descarrega.

Proposa realitzar els treballs de subministrament de material i maquinaria a la zona
d'actuacio a través de la coberta plana (sostre planta baixa de I'edifici) amb accés directe a
la zona d'actuacié per tal de no compartir 'accés a I'edifici amb els usuaris del centre.

El licitador, al no proposar I'execucié de I'obra per fases o zones d’actuacié per permetre
I'is de la sala d'activitats de ball el maxim de temps possible, no té& en compte les
possibles interferéncies de les obres amb els usuaris de les sales.

Per tant, es considera que l'analisi de les possibles interferéncies de les obres en el
funcionament de I'equipament és basic i poc detallat al no tenir en compte I'execucio de
I'obra per fases.

| Per I'exposat, la puntuacid de I'apartat A.2) €S de: ........c.oocveeeeoeeeeeeeeeeee e 4,80 punt§




B) PLA D'OBRES 0 a 16 punts

B.1) Idoneitat del pla d’obres ... 0 a 12 punts
En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres sense definir cap fase/zona d’actuacio tot seguint la
descripcio del procés constructiu indicat en la memoaria de 'apartat A.1.

Proposa com a termini previst per I'obra 2 mesos (igual que el plantejat en projecte).

Adjunta Diagrama de Gantt, amb les tasques i fites detallades. Indica quines son les
activitats principals, incorporant durades, precedéncies i data d’inici i final per a cadascuna
de les diferents activitats. Els lligams entre les diferents activitats és correcte segons el
procés constructiu proposat pel licitador a I'apartat A.1. En aquest diagrama no assigna els
equips.

Identifica de forma explicita quines son les activitats critiques.

Les activitats estan solapades en el temps de una forma racional; les durades de les
activitats queden justificades en un quadre que el licitador presenta amb els amidaments
de projecte i rendiments teorics i practics. El Pla d’obres és coherent amb la memoria i
correcte en el seu plantejament.

Es considera que el licitador ha fet un bon estudi del procés d'obres, coneix la realitat de
'emplagament on s’han d’executar tot i que no ha tingut en compte I'execucié per fases o
zones per permetre que les sales estiguin el minim de temps possible inhabilitades.

Per tant, es considera una planificacioé adient, ben detallada, tot i que no proposa fases o
zones d'actuacio.

| Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat B.1) 5 de: ........vvveviiiiiiieiieeieeeeeee e 7,21 puntg

B.2) Justificacié de rendiments s einssmssisssessimisssssmsimssymssisssseigsmssss s sissa 0 a4 punts
En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta un quadre amb les principals partides de projecte per elaborar el pla
d’obra, indicant els amidaments i rendiments teorics extrets del quadre de justificacié de
preus del projecte. Aixi mateix indica en una columna quins sén els rendiments de
cadascuna de les activitats fruit de la seva experiéncia, minorant o majorant els rendiments
teorics sense cap justificacio.

Relaciona les partides d’'obra amb els equips humans previstos.

La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d'obres de I'apartat anterior.

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d’execucié d'obres.

Per tant, es considera que la justificacio dels rendiments de les tasques a realitzar és
exhaustiva, tot i que els coeficients reductors dels rendiments no queden justificats.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2) és de: .......cccoveviiiiiiiiiieeee e 3,20 punt#




C) CONTROL DE LA QUALITAT 0 a 2 punts

En 'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

Presenta una memoria genérica amb els processos a realitzar per determinar el Pla
d’Autocontrol de la Qualitat en les 3 fases de control per garantir la qualitat de I'obra:
recepcio de materials, execucio d'unitats d’obra i obra acabada.

Presenta una proposta de punts d'inspeccio per a aquesta obra, determinant els controls i
assajos a realitzar per a cada partida d'obra sotmesa a control.

El licitador no manifesta que tingui implantat un sistema de gesti6 de la qualitat.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat solid, amb procediments i punts
d’inspeccio adients.

\ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) s de: ......coovovivveoooeeooeeeeee 1,60 punts‘

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 2 punts

En l'apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri,

El licitador presenta una série de mesures per minimitzar I'impacte mediambiental pel que
fa la gesti6 de residus que pugui produir I'obra i determinen la quantitat i el tipus de residus
que es generara segons amidaments de projecte.

La majoria de les proposes sén accions genériques aplicables a qualsevol obra de
reforma.

Per tant, es considera un sistema de gesti® mediambiental genéric i aplicable de benefici
moderat.

! Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D) €S de: .....ooovoovooeoeoeeeeeoe oo, 1,00 pur@

;-;3--:-;_-*-.=_"t-?}5:;ﬁ2:3pun:tJ

JACIO CRITERIS AVALUABLES A JUL

EER LRSS sesxzssmssssnnznan

Aamanasann

SEGON.- ELEVAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIO DEL procediment obert per a l'execucié de les obres
contingudes al projecte d'obres locals ordinaries d’adequacid de sales a
Atrium, al terme municipal de Viladecans.




TERCER.-

PROPOSAR a I'drgan de contractacio I'adjudicacio de la licitacié per a per a
I'execucié de les OBRES contingudes AL PROJECTE D’OBRES LOCALS
ORDINARIES D’ADEQUACIO DE SALES A ATRIUM, AL TERME
MUNICIPAL DE VILADECANS, a la societat MON VERTICAL, S.L.U., per
un import de 104.362,17 € exclos IVA) atés que ha estat la que ha obtingut
la millor puntuacié en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de
valor i criteris d’aplicacio automatica, amb un total de 84,12 punts; d'acord
amb el desglos detallat al dispositiu primer.

Un cop finalitzat I'acte, el president el dona per acabat i signa aquesta acta juntament

amb el sec

Emili Galisteo Rodriguez

President

Ivan Arias
Vocal

riiels vocals._

\
Enric Serra del Castillo

Joan Carles Lopez Mendez
Secretari

Barbosa
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QUADRE RESUM DE _ucz._.C.PO_O OBTINGUDA AL SOBRE B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR | SOBRE C DE CRITERIS DE
VALORACIO AUTOMATICA ORDENAT PER PUNTUACIO OBTINGUDA
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VERTICAL, 3
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