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Antecedents:

1.

Atés que en data 29 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local de
'Ajuntament de Viladecans va aprovar el “Projecte de Substitucio i millora del
col-lector d’aigues residuals a 'Avinguda Mil-lenari entre el carrer Dotze d’Octubre
i ’Avinguda de Can Batllori”.

Ates que en data 1 de mar¢ de 2019 es va aprovar per la Consellera Delegada de
VIMED la constitucié i composicié de la Mesa de Contractacio, d’acord amb allo
determinat a I'acord d’inici d’expedient de data 24 de gener de 2019.

Ates que en data 1 de marg de 2019 es va publicar, en el perfil de VIMED integrat
a la Plataforma de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, I'anunci de
licitacié del procediment d’adjudicacié del contracte de les obres contingudes
Projecte de Substitucié i millora del col-lector d’aiglies residuals a I'Avinguda
Mil-lenari entre el carrer Dotze d’Octubre i 'Avinguda de Can Batllori.

Atés que, un cop publicada la licitacié es va detectar que, per un problema técnic
imputable exclusivament a la Plataforma de Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya, la licitacié de referéncia no apareixia dins el llistat d’anuncis de
licitacié publicats per VIMED. En consequiéncia, per evitar que els licitadors es
veiessin afectats per aquesta incidéncia en el termini que disposaven per a
preparar les seves ofertes, es procedi a ampliar el termini de presentacio de les
mateixes fins al dijous dia 11 d’abril de 2019.

Atés que, a peticié del Gerent de VIMED, en data 10 d’abril de 2019 la Consellera
Delegada de VIMED va resoldre modificar la composicio de la Mesa de
contractacio.

Ates que en data 15 d’abril de 2019, un cop finalitzat el termini de presentacio
d'ofertes, la Mesa de Contractacié es va constituir i procedi a I'obertura del sobre

T Entre la data de I'Giltima acta subscrita per aquesta Mesa de Contractacio i la data de celebraci6 de la present, el Sr.
Joan Carles Lépez Méndez, abans Director del Departament de Serveis Juridics i Compliment Legal del Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., ha sigut nomenat Gerent del Grup d’Empreses Municipals de Viladecans, S.L.
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A contenidor de la documentacié administrativa general presentada pels
interessats en optar a I'adjudicacié del contracte de les obres contingudes Projecte
de Substitucié i millora del col-lector d’aigies residuals a I'Avinguda Mil-lenari
entre el carrer Dotze d’Octubre i 'Avinguda de Can Batllori.

7. Les segilents empreses van presentar oferta a la present licitacié:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 11/04/2019 a les 09:02h

NUum. de Registre: E/000070-2019

Identificador (NIF): B65449183

EMPRESA: IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 11/04/2019 a les 09:20h
Num. de Registre: E/000071-2019
Identificador (NIF): B64460728
EMPRESA: RIGEL OVER, S.L.

Licitador Num. 3:

Data presentaci6: 11/04/2019 a les 12:05h

Num. de Registre: E/000072-2019

Identificador (NIF): B59096107

EMPRESA: CATALANA DE INVERSION Y CONSTRUCCION TRES, SL

Licitador Num. 4:

Data presentaci6: 11/04/2019 a les 13:40h
NUm. de Registre: E/000073-2019
Identificador (NIF): B66696006

EMPRESA: SANITEC REHABILITACIO, SL

Licitador NUm. 5:

Data presentaci6: 11/04/2019 a les 13:54h
NUum. de Registre: E/000074-2019
Identificador (NIF): B64965759
EMPRESA: ISEOVA SL

8. Atés que, un cop duts a terme els tramits procedents previstos al PCAP en relacié
amb el sobre A (documentacié administrativa general) i B (referéncies técniques),
en data 7 d’octubre de 2019 es celebra, en acte public préviament convocat, I'acta
d'obertura_dels sobres C (proposta econdmica i financera) presentats pels
licitadors admesos amb el resultat seguent:

Licitador Nim. 1:

NOM LICITADOR: IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L.
OFERTA: 102.250,56 € Euros (IVA exclos)
BAIXA: 16,8 %

TERMINI EXECUCIO: 4 mesos

Licitador Nim. 2:

NOM LICITADOR: RIGEL OVER, S.L.

Al obrir I'oferta es detecta que el licitador indica dos imports diferents malgrat en varis punts
de l'escrit senyala que la proposta econdomica presentada suposa una baixa del 20,39%.
S’acorda sol-licitar aclariment al respecte sense que, en cap cas, pugui suposar atorgar la
facultat d’alterar o modificar I'oferta presentada.
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Licitador NOm. 3:

NOM LICITADOR:
OFERTA:
BAIXA:

TERMINI EXECUCIO:

Licitador Nam. 4:

CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

89.100,55€ Euros (IVA exclos)
27,50%
4 mesos

NOM LICITADOR:

SANITEC REHABILITACIO, S.L.

OFERTA: 98.763.66 Euros (IVA exclos)
BAIXA: 20 %

TERMINI EXECUCIO: 3 mesos

Licitador NOm. 5:

NOM LICITADOR: ISEOVA S.L.

OFERTA:
BAIXA:

TERMINI EXECUCIO:

101.431,44 Euros (IVA exclos)
17,46 %
10 setmanes

9. Ates que en la referida acta d'obertura del sobre C la Mesa de Contractacio
acorda:

“1. REQUERIR a al licitador niim. 2 (RIGEL OVER, S.L.) per tal de que en el termini maxim
de tres (3) dies habils ) a comptar des del dia segiient a la recepcié del requeriment;
confirmi que l'import ofert com a proposta economica és de NORANTA-SET MIL VUIT-
CENTS QUARANTA UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS D’EURO (97.841,66€),
IVA exclos, resultat d’aplicar la baixa indicada del 20,39% al pressupost base de licitacio.”

10. Atés que en data 8 d’octubre de 2019 'empresa RIGEL OVER, S.L. va confirmar
I'anterior.

11. Ates que el mateix dia es va emetre un informe técnic segons el qual:

“Examinades les ofertes presentades al procediment obert per optar a I'adjudicacié de
les obres de SUBSTITUCIO | MILLORA DEL COL-LECTOR D’AIGUES RESIDUALS
A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL CARRER DOTZE D’OCTUBRE |
L’AVINGUDA DE CAN BATLLORI, A VILADECANS, un cop procedit a I'obertura
publica de les pliques -Sobre C- en data 07/10/2019 i fet I'analisi de la propostes
economiques, segons les bases del plec de clausules administratives i técniques, es
considerara com a baixa temeraria aquella oferta que:

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la
baixa ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats
percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmetica de les ofertes presentades a la licitacio.

[...] Si el nombre d’ofertes admeses a licitacio es troba entre la franja de menys de
deu (10) a cinc (5) , la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara
excloent-hi I'oferta més economica i I'oferta més cara, sense perjudici d’allo previst a
l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes

[...] Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara als
licitadors afectats, per escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes
en relacio als diferents components de la seva oferta, el que haura de complimentar-
se davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte. (maxim 5
dies habils).
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12.

13.

14.

15.

16.

e Ateses les ofertes presentades, resulta una Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de
19,16% i per tant es consideraran ofertes amb baixa temeraria aquelles que siguin
superiors a 24,16%.

e Per tant i ates I'exposicié del paragraf anterior, resulta incorre en baixa temeraria la
seguent oferta:

Oferta 3:

NOM LICITADOR: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.
Oferta economica: 89.700,55€ (IVA exclos)

El que suposa una baixa de: 27,50%”

Atés que a la vista de l'anterior, en data 8 d’octubre de 2019 es va comunicar
aquest fet a 'empresa per tal que dins el termini de CINC (5) DIES HABILS (aixo
és, fins al dia 15 doctubre de 2019 a les 14h) presentés per escrit la
documentacié que estimés pertinent per a justificar la baixa temeraria 0 anormal
de l'oferta economica presentada

Atés que, dins del termini conferit a aquests efectes, 'empresa CATALANA
D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. va presentar, a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, LA
documentacié que va estimar adient per tal de justificar la baixa temeraria o
anormal de I'oferta econdmica.

Atés que en data 4 de novembre de 2019 es va emetre un informe pel técnic de
VIMED en relaci6 a la justificaci6 de la baixa presentada per I'empresa
CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. per a justificar la validesa,
viabilitat i proporcionalitat de les ofertes presentades i justificar la baixa respecte el
pressupost base de licitacio.

Ates que en data 25 de novembre de 2019 la Mesa de Contractacié va emetre una
proposta d'admissi6 de [loferta economica presentada per CATALANA
D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. i va acordar el seglent:

“PRIMER. ESTIMAR, i assumir com a propi, l'informe técnic relatiu a la justificacio de
l'oferta economica presentada per CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES,
SL, el qual es considera CORRECTE i SUFICIENT, i ACCEPTAR Il’'oferta economica
presentada per aquest licitador en el procediment obert per a l'adjudicacié del
CONTRACTE DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO
| MILLORA DEL COL-LECTOR D’AIGUES RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI
ENTRE EL CARRER DOTZE D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN BATLLORI, tot aix0
de conformitat amb l'informe técnic de 4 de novembre de 2019.

SEGON. NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.”

Atés que, a la vista de I'acta anterior, en data 10 de desembre de 2019 I'Organ de
Contractacié competent ha resolt:

“PRIMER.- RATIFICAR l'acord de la Mesa de Contractacié de data 25 de novembre de
2019 i ACCEPTAR [loferta economica presentada per CATALANA D’INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, SL al procediment obert per a I'adjudicacié del contracte de les
OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO | MILLORA DEL
COL-LECTOR D’AIGUES RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL
CARRER DOTZE D’'OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN BATLLORI per entendre
justificada la baixa presentada.

SEGON.- COMUNICAR la present resolucid als interessats.”
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1. Ates que en data 11 de desembre de 2019 es va notificar la resolucié d’admissio
de proposta economica indicada al punt anterior a I'empresa CATALANA
D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, SL

2. Atés que en data 26 de novembre de 2019 es va emetre un informe pel técnic
designat per VIMED en el qual s'informa de la puntuacié obtinguda pels licitadors
en el sobre C en aplicacio dels criteris automatics previstos al PCAP.

Desenvolupament de la sessio:

1. Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert per a
I'adjudicacié del contracte de les obres contingudes Projecte de Substitucio i
millora del col-lector d’aigiies residuals a '’Avinguda Mil-lenari entre el carrer Dotze
d'Octubre i I'Avinguda de Can Batllori (exp. 140/FP14/001), es procedeix a la
valoracio dels sobres C presentats pels licitadors admesos a la licitaci6 d’acord
amb els criteris automatics continguts al PCAP que son els seglents:

“12.2.- CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIO AUTOMATICA

Obtindra major puntuacié l'oferta més economica de les diferents baixes ofertades
admeses. La puntuacié vindra definida per I'aplicacié de les segiients formules:

Pi = 60 x Omin
Oi

Pi = Puntuacié de I'oferta
Oi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica”

2. A continuacio, la valoracié dels sobres C (ofertes econdomiques) presentats pels
licitadors admesos i no exclosos de la licitacié d’acord amb els criteris de valoraci6

automatica:

Oferta 1

IZER INGENIERIA' Y ECONOMIA, S.L.

Puntuacio obtinguda per criteris d’aplicacio automatica ............ccccevcvveeeiiiieeeennnnee. 52,28 puntsg
A) Oferta @CONOMICA ..eeiiiieiiieiiiiee ettt de 0 a 60 punts

La proposta economica ofertada per I'entitat IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. és
per un import de 102.250,56€ (IVA exclos). Aquest pressupost suposa una baixa del
16,80% respecte el pressupost de 122.897,31€ (IVA exclos) contingut al projecte
aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 52,28 punts.

Oferta 2

RIGEL OVER, S.L.

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica ..............cccccceeeeiiiiiiiiineen. 54,64 puntsg
A) Oferta @CONOMICA ..vvieiiiiiiieiiiiiee it e sttt et e et e e s stbe e e e s nbee e e e snreeeeennees de 0 a 60 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat RIGEL OVER, S.L. és per un import de
97.841,66€ (IVA exclos). Aquest pressupost suposa una baixa del 20,39% respecte el
pressupost de 122.897,31€ (IVA exclds) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al
maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 54,64 punts.
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Oferta 3 ) )
CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.
Puntuaci6 obtinguda per criteris d’aplicacié automatica ............ccccceeecveeeciieeeeenne, 60,00 puntsg

A) OFferta BCONOMICA ..iveiiiiiiitiie ittt ettt ettt e sbe e e sbae e s be e e sanee e de 0 a 60 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, S.L. és per un import de 89.100,55€ (IVA exclos). Aquest pressupost suposa una
baixa del 27,50% respecte el pressupost de 122.897,31€ (IVA exclos) contingut al
projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 60,00 punts.

Oferta 4

SANITEC REHABILITACIO, S.L.

Puntuacio obtinguda per criteris d’aplicacié automatica ............ccccoeevveveiniennnnn. 54,13 punts
A) Oferta @CONOMICA ...ccviiiiiie e iciiiiee e e e e e e e e e s st r e e e e e s e s sasbaareeeeeesannnnes de 0 a 60 punts

La proposta econdomica ofertada per I'entitat SANITEC REHABILITACIO, S.L. és per un
import de 98.763,66€ (IVA exclds). Aquest pressupost suposa una baixa del 19,64%
respecte el pressupost de 122.897,31€ (IVA exclds) contingut al projecte aprovat;
ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 54,13 punts.

Oferta 5

ISEOVA, S.L.

Puntuacio obtinguda per criteris d’aplicacio automatica ............cccccoeccieiiiiieeenne, 52,71 puntsg
A) Oferta @CONOMICA ..eoiiiieiiieiitiei ettt de 0 a 60 punts

La proposta economica ofertada per l'entitat ISEOVA, S.L. és per un import de
101.431,44€ (IVA exclos). Aquest pressupost suposa una baixa del 17,47% respecte el
pressupost de 122.897,31€ (IVA exclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al
maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 52,71 punts.

S’adjunta com a annex nam. | el QUADRE RESUM PUNTUACIO ORDENAT PER
REGISTRE D'ENTRADA i com annex num. Il el QUADRE RESUM PUNTUACIO
ORDENAT PER PUNTUACIO

Atesa la valoracio de la Mesa de Contractacid, el licitador nimero 3 (CATALANA
D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.) ha estat la que ha obtingut més
puntuacio de la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris de
valoraci6 automatica, amb un total de 92,30 punts.

A la vista la documentacio presentada en els sobres A, B i C de la licitacié
corresponent al procediment obert per a l'adjudicacié del contracte de les obres
contingudes Projecte de Substitucié i millora del col-lector d’aigies residuals a
I’Avinguda Mil-lenari entre el carrer Dotze d’Octubre i 'Avinguda de Can Batllori (exp.
140/FP14/001) la Mesa de Contractacio adopta els seguents

ACORDS
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PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoraciéo que es determina a la present
proposta d’adjudicacié, el licitador ntm. 3 (CATALANA D’INVERSIO |
CONSTRUCCIO TRES, S.L.) ha estat la que ha obtingut més puntuacio en
la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i criteris
d’aplicacié automatica, amb un total de 92,30 punts, d’acord amb el detall
que s’adjunta:

Licitador num. 3

Nom empresa: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.
Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 32,30 punts
Puntuacio obtinguda criteris d’aplicacio automatica: 60,00 punts
Puntuacid total (sobre B + C): 92,30 punts

A) OFferta BCONOMICA .iuveiiiiiiiitiie ittt ettt et e sbe e sbae e s be e e sanee e de 0 a 60 punts

La proposta econodmica ofertada per I'entitat CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, S.L. és per un import de 89.100,55€ (IVA exclos). Aquest pressupost suposa una
baixa del 27,50% respecte el pressupost de 122.897,31€ (IVA exclds) contingut al
projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 60,00 punts.

‘ Total puntuacié criteris d’aplicacié automatica................... 60,00 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.......ceoiiiiiiiiierceeee e de 0 a 15 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucio de les
obres objecte del ProJeCte....ccciii i 0 ab5punts

En l'apartat A.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu 'ambit d’actuacié segons les consideracions propies del projecte.

A continuacio descriu el procés constructiu d’'una manera forga detallada, enumerant les
partides d’obra a executar i identificant els serveis afectats, tot seguint la memoria del
projecte executiu.

El licitador proposa I'execucio dels treballs en 5 fases d’obra concatenades:

Fase 1 — Tram Av. Mil-lenari comprés entre c. 12 d’octubre i Pg. De les Palmeres

Fase 2 — Cruilla Av. Mil-lenari / Pg. De les Palmeres

Fase 3 — Tram Av. Mil-lenari comprés entre Pg. De les Palmeres i Av. Can Batllori

Fase 4 — Cruilla Av. Mil-lenari / vorera Av. Can Batllori (connexié embornal a xarxa
pluvials)

Fase 5 — Treballs finals a tot I'ambit d’obra

Abans de linici de cada fase proposada, el licitador realitzara un reconeixement de
'ambit d’actuacio, treballs d’'implantacié d’obra, talls i desviaments. Proposa zones per a
la implantacié de I'obra (caseta, lavabo quimic, residus) aixi com per a l'aplec de
materials durant les diferents fases d’obra.

El licitador permetra I'accés rodat als guals dels veins afectats durant la fase d’obra un
cop el formigo de la base del paviment hagi endurit i assolit un elevat percentatge de la
seva resisténcia a compressio (uns 7 dies després d’executar la base de formigo).
L’dltima fase correspon als treballs d'asfaltat de I'Av. Mil-lenari i el pintat de la
senyalitzacié horitzontal.

En la descripcié de les activitats, el licitador no enumera recursos a emprar, tot i que
indica que els detalla a 'apartat B.2.

PROPOSTA ADJUDICACIO - PROCEDIMENT OBERT OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO | MILLORA DEL COL-LECTOR
D’AIGUES RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL CARRER DOTZE D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN BATLLORI
Pag. 7de 13



Proposa una série de mesures en cas d’aparicié d'imprevistos durant I'execucié de I'obra,
aixi com les mesures a prendre per a una bona coordinacié amb els intervinents a 'obra.

De les millores que exposen no es considera cap millora rellevant, sind que s6n bones
practiques pel bon funcionament de I'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu proposat és basic perqué no enumera
cap recurs previst per a la seva execucié i la seva proposta no suposa cap millora, tot i
que esta forca detallat.

‘ Per I'exposat, la puntuaci6 de I'apartat A1) és de: .......cccevviiiiiiiiciiiiiic, 3,00 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public i
les mesures adoptades per tal de reduir-les........ccccovvviiviieiiee e, 0 a5 punts

En l'apartat A.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador explica que, un cop visitada la zona d’actuacid, i per tal de minimitzar les
afectacions a la mobilitat (transit, vianants, veins), a l'activitat i serveis de I'ambit, els
treballs es desenvoluparan primerament a calcada (xarxa principal de distribucio) i
posteriorment a vorera (connexions) en 5 fases garantint la continuitat de I'obra i reduint
aixi el temps d’afectacio.

A continuacié enumera les principals afectacions que suposa I'execucié de l'obra a
'ambit, fa un estudi de mobilitat de la zona i determina, per a cadascuna de les fases
proposades, les mesures per minimitzar les molésties a la mobilitat i serveis de la zona,
proposant recorreguts alternatius, aixi com la senyalitzacié i el tancament de la zona
d’obres.

Per tant, es considera que 'analisi de les possibles situacions és adient i exhaustiu amb
propostes de millora ben dimensionades.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.2) és de: ... 5,00 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio............ccocuveeeiinnnenen, 0 a5 punts
En l'apartat A.2 i A.3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma
genérica i aplicable a qualsevol obra: Us de tanques mobils grogues tipus ajuntament,
barreres tipus new jersey pels desviaments de vianants per calcada, senyalitzacio
provisional d’obra, col-locacié de salva-rases, balises lluminoses, etc.

En aquest apartat no presenta cap estudi de detall de tancament i senyalitzacié durant
les fases d’obra proposades pel licitador, perd si que en fa esment a I'apartat anterior
A2

Proposa una brigada de neteja i manteniment dels tancaments i de la senyalitzaci6
provisional d’obra.

Per tant, es considera un estudi basic i amb manca de detall perquée les mesures
proposades sén generiques pero si que adjunta un estudi del tancament de I'obra.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.3) és de: ......ccccevvviiiiiiiiiiiis e, 3,00 punts
B) PLA D’OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres ... 0 a5 punts

En l'apartat B.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
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El licitador presenta el seu pla d’'obres amb 5 fases que correspon a les definides a la
memoria de I'apartat A.1 procés constructiu.

Proposa com a termini previst per 'obra 4 mesos (igual que el plantejat en projecte).

Adjunta Diagrama de Gantt, amb les tasques detallades, segons fases proposades:
indica quines so6n les activitats principals, incorporant durades, equips, precedéncies i
successions entre les diferents activitats de cada fase.

Les fases estan solapades en el temps d’'una forma racional, optimitzant els recursos
proposats, passant d’'una fase a una altra garantint d’aquesta manera continuitat dels
recursos sense temps morts. El Pla d’obres és coherent amb la memoria i correcte en el
seu plantejament.

Identifica quines sén les activitats critiques en cadascuna de les fases proposades pero
no hi ha cap breu explicacié d’aquest exposant el per qué és cami critic.

Es troba a faltar una activitat a final de cada fase de neteja i treballs necessaris per obrir
els trams un cop finalitzada I'execucié de la base de formigé.

Per tant, es considera una proposta adient, forca detallada i que millora la de projecte.

‘ Per I'exposat, la puntuaci6 de I'apartat B.1) és de: .........cccoocvviiiiiiiiiiiiiicn, 4,50 punts

B.2) Justificacio de rendiments .....ccccccooiiiiiiiiie e 0 a4 punts
En l'apartat B.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador justifica els rendiments unitaris a partir de les unitats d’obra de projecte, en
referéncia als amidaments més representatius previstos per a cadascuna de les fases
proposades, tenint en compte que els rendiments tedrics fruit de la seva experiéncia
queden minorats amb factors reductors com la climatologia adversa i dies festius,
justificant aquests percentatges.

Relaciona cada partida d’'obra amb els equips previstos i maquinaria assignada i
presenta un quadre resum indicant, entre d’altres, la durada que pren per a la redaccié
del pla d’obres.

La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d’obres de I'apartat anterior.
Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d’execuci6 d’obres.

Per tant, es considera que la justificacié dels rendiments de les tasques a realitzar és
exhaustiva i coherent amb I'obra.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.2) és de: .........cccvvieeiiiiiiiiiiiiis 4,00 punts

B.3) Organigrama de I'equip técnic ofertat....................coccoiiiiii 0 a3 punts
En l'apartat B.3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador ha presentat un organigrama complert amb I'equip técnic que intervindra en
I'execucio de les obres i la seva jerarquia.

Ha presentat una distribucio de les funcions a desenvolupar segons el carrec pero ha
assignat moltes funcions al Cap de Produccié que no esta definit a I'organigrama
anteriorment presentat.

Per tant, es considera que hi ha una incongruéncia entre la informacié presentada en
aquest apartat i no es pot valorar la totalitat de les funcions que tindran les persones
proposades per a dur a terme les obres.

Tot i aixi, 'organitzacié és adequada perd amb funcions i responsabilitats basiques.

PROPOSTA ADJUDICACIO - PROCEDIMENT OBERT OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE SUBSTITUCIO | MILLORA DEL COL-LECTOR
D’AIGUES RESIDUAS A L’AVINGUDA MIL-LENARI ENTRE EL CARRER DOTZE D’OCTUBRE | L’AVINGUDA DE CAN BATLLORI
Pag. 9de 13



‘ Per I'exposat, la puntuacioé de I'apartat B.3) és de: .........ccccveeveeeiiiiciiiieiee s 1,80 punts

B.4) Xarxa de PreCeUENCIES .......uuviiiiiee et e e e s e e e e e s snraane s 0 a2 punts
En l'apartat B.4 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta un esquema de xarxa de precedéncies del pla d’'obres on es detallen
els lligams considerats entre activitats en I'elaboracié de la planificacié proposada per a
I'obra. Es troba a faltar un breu text on indiqui quins soén els lligams principals i la seva
justificacio.

La racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificacié dels lligams principals

és correcte.

Per tant, es considera una xarxa de lligams coherents i ben identificats, perd amb manca
de detall al no adjuntar la breu explicaci6 que demana el plec de clausules
administratives.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.4) €s de: .......cccccovvvveeiiiiiiiiiiiine s, 1,60 punts

B.5) Coheréncia en I’assignacio de pressupostos ......cccccovcvveeiviiieeeniiee e, 0 a4 punts
En l'apartat B.5 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per
mesos i un text on exposa breument les caracteristiques i aspectes singulars.

L’histograma es presenta valorat en percentatge sobre el total del valor de I'obra.

Es valora correctament la coheréncia de I'histograma en relacié a la planificacié de I'obra
i el detall de I'obtencio dels percentatges proposats.

Per tant, aquest apartat es considera coherent amb grau de detall elevat.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.5) és de: ... 4,00 punts

C) CONTROL DE LA QUALITAT oottt ettt te et tee et 0 a 3 punts
En l'apartat C és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO
9001.

Ha presentat una memoria genérica (aplicable a qualsevol obra d’aquest tipus) amb els
processos a realitzar per determinar el Pla d’Autocontrol de la Qualitat per garantir la
qualitat de l'obra. Defineix quins serien els documents que integraran el seu Pla
d’Autocontrol i les 3 fases de control de qualitat (recepcié de materials, execucié d’unitats
d’obra i obra acabada).

Adjunta un seguit de taules per a fer el seguiment de la qualitat de I'obra, pero aquestes
s6n molt genériques i no tenen cap personalitzacié per I'obra que s’esta licitant.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat basic i genéric perd amb
procediments correctes.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) €S de: ........ccccveviivieeiiiiiieiiiiiee s, 1,80 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a4 punts
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El licitador indica que la seva politica de gesti6 mediambiental es basa en la implantacio
de la norma UNE-EN ISO 14000

Identifica quines partides d’obra tenen un impacte major sobre I'entorn (moviment de
terres i enderrocs) i quins son el impactes mediambientals associats a I'obra (afecci6
atmosférica, contaminacioé acustica, generacié de residus, entre d’altres) aixi com les
mesures per a la seva minimitzacio.

Presenta una proposta de Pla de residus de I'obra segons el decret 105/2008 on
determina quines son les accions per minimitzar residus en les tres fases d’obra: previ a
l'inici, durant I'execuci6 i al final de I'obra (genéric per a qualsevol obra d’urbanitzacio).

Determina quins seran els residus que es generaran durant I'execucié de I'obra i quines
gestions realitzaran dintre i fora de I'obra (identifiquen els gestors autoritzats). El licitador
té en compte I'annex 23 (estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicid) que
forma part de la memoria de projecte per a la redaccié del seu pla.

El licitador és accionariat d’'una planta de reciclatge al Port autonom de Barcelona i
presenta carta de compromis per a la gesti6 dels residus que es generin durant
I'execucié de 'obra.

Presenta unes millores en quan a la utilitzaci6 de material reciclat i productes amb
ecoetiquetes.

Per tant, es considera un sistema de gesti6 mediambiental aplicable de gran benefici
perqué tot i adjuntar un Pla de residus genéric ha analitzat correctament els impactes
mediambientals i els residus associats a la present obra.

‘ Per I'exposat, la puntuaci6 de I'apartat D) €s de: ........ccccceeviiiiiiiiiiiiiiiiicc e, 3,60 punts

\ Total puntuacio criteris subjectes ajudici de valor...................... 32,30 punts

SEGON.- PROPOSAR a I'Organ de Contractacio I'adjudicacié del contracte de les

obres contingudes Projecte de Substitucié i millora del col-lector d’aiglies
residuals a ’Avinguda Mil-lenari entre el carrer Dotze d’Octubre i 'Avinguda
de Can Batllori (exp. 140/FP14/001) al licitador ndm. 3 (CATALANA
D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.) per un import de VUITANTA-
NOU MIL CENT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS D’EURO
(89.100,55€), IVA exclos atés que ha estat la que ha obtingut la millor
puntuacio en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i
criteris d’aplicacié automatica, amb un total de 92,30 punts; d’acord amb el
desglossament detallat al dispositiu primer.

Un cop finalitzat l'acte, el president el déna per acabat i sigha aquesta acta juntament
amb el secretari i els vocals.

Sr. Emili Galisteo | Sr.  José Antonio | Sr. Roger Pagés | Sr. Joan Carles
Rodriguez Molina Bargall Lépez Mendez
President Vocal Vocal Secretari
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ANNEX I.

QUADRE RESUM DE PUNTUACIO OBTINGUDA ALS SOBRES B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR | SOBRES C DE CRITERIS DE
VALORACIO AUTOMATICA ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA

SOBRE C

A) OFERTA ECONOMICA

A) MEMORIA DEL PROCES

B) PLA D'OBRES

C) QUALITAT D) MEDIAMBI.

EXECUCIO
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= O 35 o =  Flo &|w S w (T = <Zt < |x 2 [l = =3 he] -y
Sz 3 u, & 2 |G 2|S gl 2 |z[EgE|x[2g =2 |3 = E 2
£8 3 a e 5 L35EI=E B S8l z|%|c9 5 |83 5 2 5
28 ] °\° ] o agolgzl@ & © S 2 o [£182 2 |83 © e
Al A2 A3 B.1|B2|B3|B4|BS C D
60 60,00 s,oo|5,oo|5,oo 15,00 | 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00| 18,00 |3,00| 3,00 | 400 | 4,00
1|IZER INGENIERIA Y ECONOMI 102.250,56 € 20.646,75 € 16,800% 52,28 52,28 2,25| 0,50, 2,00, 4,75 3,00/ 2,40| 1,20| 0,40 2,00 9,00/ 1,50, 1,50, 2,80
2|RIGEL OVER, S.L 97.841,66 € 25.055,65€ | 20,387% 54,64 54,64 4,25| 4,50, 3,00, 11,75 4,50| 4,00/ 3,00/ 2,00 3,20, 16,70/ 2,70, 2,70, 3,40
3|CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES SL 89.100,55 € 33.796,76 € |  27,500% 60,00 60,00/ 3,00 5,00( 3,00 11,00 4,50| 4,00 1,80| 1,60, 4,00/ 15,90 1,80 1,80 3,60
4|SANITEC REHABILITACIO SL 98.763,66 € 24.133,65 € 19,637% 54,13 54,13| 3,00| 4,75/ 4,00, 11,75 2,50| 3,60| 2,50/ 2,00| 3,60/ 14,20/ 1,50, 1,50 1,00
5[ISEOVA SL 101.431,44 € 21.465,87 € 17,467% 52,71 52,71 3,00| 3,75/ 2,00, 8,75 3,00/ 0,80/ 0,00/ 0,00/ 1,20/ 5,00/ 2,70, 2,70, 3,00

TOTAL OFERTA
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ANNEXII.

QUADRE RESUM DE PUNTUACIO OBTINGUDA ALS SOBRES B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR | SOBRES C DE CRITERIS DE
VALORACIO AUTOMATICA PER ORDRE DE PUNTUACIO

SOBRE C
A) OFERTA ECONOMICA A} MEMORIA DEL PROCES B) PLA D'OBRES C) QUALITAT D) MEDIAMBI.
EXECUCIO
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S8 ] x® ) e adlezl@d & © o2 S[£[8%2 © S ¢ v} e e
Al A2 A3 B1|B2|B3[B4|BS C D
60 60,00 s,ools,oolsoo 15,00 | 5,00 4,00 3,00 2,00 4,00| 18,00 |3,00] 3,00 | 4,00 | 4,00
Num.
3|CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES SL 89.100,55 € 33.796,76 € 27,500% 60,00 60,00 3,00/ 5,00 3,00 11,00 4,50 4,00 1,80 1,60 4,00, 15,90 1,80, 1,80 3,60
2|RIGEL OVER, S.L 97.841,66 € 25.055,65€ | 20,387% 54,64 54,64/ 4,25| 4,50, 3,00, 11,75/ 4,50 4,00 3,00 2,00| 3,20/ 16,70 2,70, 2,70, 3,40
4|SANITEC REHABILITACIO SL 98.763,66 € 24.133,65€ | 19,637% 54,13 54,13| 3,00/ 4,75 4,00, 11,75 2,50| 3,60/ 2,50| 2,00| 3,60, 14,20| 1,50, 1,50, 1,00
5|ISEOVA SL 101.431,44 € 21.465,87 € | 17,467% 52,71 52,71/ 3,00/ 3,75 2,00, 8,75/ 3,00 0,80, 0,00/ 0,00/ 1,20/ 5,00 2,70, 2,70/ 3,00
1|1IZER INGENIERIA Y ECONOMI 102.250,56 € 20.646,75€ | 16,800% 52,28 52,28/ 2,25| 0,50, 2,00, 4,75| 3,00 2,40/ 1,20 0,40| 2,00, 9,00 1,50, 1,50 2,80
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