PROPOSTA ADJUDICACIO
PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES
CORRESPONENTS A LA MEMORIA VALORADA DE
LES OBRES PER A LA REFORMA DEL PARC DE CAN
SUCRE PER A LA CONSTRUCCIO DE DOS PISTES
ESPORTIVES | L’HABILITACIO D’UNA ZONA
D’ESBARJO DE GOSSOS, A VILADECANS

vimed

empresas municipales de viladecans

LLOC Viladecans NOM PROJECTE OBRES REFORMA DEL PARC
DE CAN SUCRE
DATA 14 de maig de 2019 CODI PROJECTE 135/FP14/001

Hi assisteixen:

PRESIDENT:

VOCAL:

VOCAL:

SECRETARI:

Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED, o persona en

qui delegui.

José Antonio Molina, Director de I'Area d’Espai Public de
I'Ajuntament de Viladecans, o persona en qui delegui.

Maria Hernandez Herranz, Técnica designat per VIMED, o
persona en qui delegui.
Joan Carles Lépez Méndez, Director de Serveis Juridics
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en

qui delegui.

Assisteix també, Irene Sanchez Delgado, Advocada de Serveis Juridics i Compliment
Legal de VILADECANS GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS, S.L.

Antecedents:

1. Constituida la Mesa de Contractacié en data 5 de mar¢ de 2019 I'objecte de la
sessio es I'obertura del sobre. A Documentacié administrativa general, per optar a
la licitacié del contracte privat de licitacié del procediment obert per a I'execucio de
les obres contingudes a la memoria valorada per a la Reforma del parc de Can
Sucre per a la Construccié de dues pistes esportives i I'habilitacio d’'una zona
d’esbarjo de gossos al terme municipal de Viladecans, I'anunci del qual es va

publicar en

la plataforma electronica de contractaci® de la Generalitat de

Catalunya en el perfil del contractant en data 4 de febrer de 2019.

2.  Les ofertes presentades a la present licitacié van ser les seglients:

Licitador Num. 1:




Data presentacio: 01/03/2019
Registre Entrada Plataforma : E/000011-2019
EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES SL

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000012-2019
EMPRESA: COPCISA SA

Licitador Nam. 3:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000013-2019
EMPRESA: Moix, Serveis i Obres, S.L.

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000014-2019
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL

Licitador Num. 5:

Data presentacio: 03/03/2019

Registre Entrada Plataforma : E/000015-2019 )

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

Licitador Num. 6:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000016-2019

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Licitador Num. 7:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000017-2019
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L.

Licitador Num. 8:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000018-2019
EMPRESA: MON VERTICAL

Licitador Num. 9:

Data presentaci¢: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000019-2019

EMPRESA: COOSPLAN OBRAS Y SERVIVCIOS LAANTIT, S.L.

Licitador Nam. 10:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000020-2019
EMPRESA: OBRES | SERVEIS ROIG, S.A.

Licitador Nam. 11:
Data presentacié: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000021-2019




3.

EMPRESA: ISEOVA SL

La mesa de contractaci6 en la referida sessi6 d'obertura del sobre A va adoptar els

seguents acords:

1. La Mesa acorda declarar exclosos provisionalment al
segtients licitadors, atorgant un termini de tres (3) dies habils per a
esmenar les deficiéncies existents al sobre A i, en el seu cas

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma : E/000011-2019

EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES

SL

La documentacié presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacio. Caldra esmenar les segiients
deficieéncies:

Deficiencia en la documentacié acreditativa de la solvéncia economica,
financera i técnica. La documentacio presentada no s'ajusta a la requetida
per VIMED en el plec de clausules particulars de la present licitacio, en tant
que la informacié continguda al REL/ no esta actualitzada.

Deficiencia en la documentacié presentada pel subcontractista NAD 103,
S.L. donat que la documentacio presentada no s'ajusta a la requerida per
VIMED en el plec de clausules particulars de la present licitacié, en tant que
el DEUC no esta correctament complimentat en el seu apartat VI de
declaracions finals.

Deficiencia en la documentacié presentada pel subcontractista Benito Urban
S.L.U. donat que la documentacio presentada no s'ajusta a la requerida per
VIMED en el plec de clausules particulars de la present licitacié, en tant que
no s’ha complementat correctament l'apartat A (Informacié de l'operador
economic) i I'apartat B (Informacié sobre els representants de I'operador
economic #1 i #2) de la Part Il, atés que com a subcontractista no concorre a
la licitacio.

Deficiencia en la documentacic presentada pel subcontractista
EXCAVACIONS | SERVEIS JODAR, S.L.U. donat que la documentacic
presentada no s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules
particulars de la present licitacio, en tant que el DEUC no esta correctament
complimentat en el seu apartat VI de declaracions finals.

Ateses les deficiencies observades es requereix al licitador per a que:

Acrediti la seva solvéncia economica, financera i técnica bé mitjangant
el RELI actualitzat, bé mitjangant la presentacié del DEUC degudament
omplert.

Presenti el DEUC del subcontractista NAD 103, S.L. degudament
omplert, en especial pel que fa referéncia a complimentar totes les
caselles de l'autoritzacié per tal de que VIMED pugui tenir accés als
documents justificatius de la informacié continguda al DEUC.




3. Presenti el DEUC del subcontractista Benito Urban S.L.U. on no estigui
omplerta la casella corresponent a la Part Il, apartats A i B.

4. Presenti el DEUC del subcontractista EXCAVACIONS | SERVEIS
JODAR, S.L.U. degudament omplert, en especial pel que fa referéncia a
complimentar totes les caselles d’autoritzacié per tal de que VIMED
pugui tenir accés als documents justificatius de la informacid
continguda al DEUC.

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000012-2019
EMPRESA: COPCISA SA

La documentacio presentada NO s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacio. Caldra esmenar les seglients
deficiéncies:

Deficiéncia en la documentacié presentada donat que aquesta no
s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacio, en tant que tot i que s’adjunta documentacio relativa
a la subcontractacio de serveis, ates que en el DEUC s’ha indicat la
subcontractacio de NAD en l'apartat relatiu a “Part lll motius d’exclusio”,
en comptes de en la Part Il, apartat D relatiu a “Subcontractacions”.

Deficiéncia en la documentacié presentada pel subcontractista NAD
103, S.L. donat que aquesta no s'ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clausules particulars de la present licitacié, en tant que l'apartat
VI del DEUC no esta correctament complimentat,

Deficiencia en la documentacid presentada donat que aquesta no
S'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacio, en tant que manca la presentacié de la
documentacio de I'Annex 5 d’acord amb allo que determina el PCAP.

Ateses les deficiéncies observades es requereix al licitador per a que:

1.

3.

Presenti el DEUC de COPCISA degudament omplert, en especial
pel que fa referéncia a I'apartat relatiu a “Part lll motius d’exclusio, i
a la Part ll, apartat D relatiu a “Subcontractacions”, en el que
haurien de constar les dades de NAD 103 S.L.

Presenti del DEUC de NAD 103, S.L. degudament omplert, en
especial pel que fa referéncia a complimentar totes les caselles de
l'autoritzacio per tal de que VIMED pugui tenir accés als documents
Jjustificatius de la informacié continguda al DEUC.

Presenti COPCISA I'annex 5 juntament amb els curriculums vitae
de les persones designades per a dur a terme els treballs en
qliestio.




Licitador Num. 3:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000013-2019
EMPRESA: Moix, Serveis i Obres, S.L.

La documentacié presentada NO s‘ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacio. Caldra esmenar les segiients
deficiencies:

- Deficiencia en la documentacié presentada donat que aquesta no
s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacio, en tant que [lapartat VI del DEUC no esta
correctament complimentat.

- Deficiencia en la documentacio presentada donat que aquesta no
S'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacio, en tant que manca la presentacio de la
documentacio de 'Annex 5 d'acord amb allo que determina el PCAP.

Ateses les deficiencies observades es requereix al licitador per a que:

1. Presenti el DEUC degudament omplert, en especial pel que fa
referéncia a complimentar totes les caselles d’autoritzacié per tal
de que VIMED pugui tenir accés als documents justificatius de la
informacié continguda al DEUC.,

2. Presenti I'annex 5 juntament amb els curriculums vitae de les
persones designades per a dur a terme els treballs en giiestio.

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000014-2019
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL

La documentacié presentada NO s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacio. Caldra esmenar les segients
deficiencies:

- Deficiencia en la documentacié presentada donat que aquesta no
S'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacié, en tant que rapartat VI del DEUC no esta
correctament complimentat.

- Deficiencia en la documentacié presentada donat que aquesta no
S'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacié, en tant que en la documentacié presentada a I'annex
5 manquen els curriculums vitae del personal designat.

Ateses les deficiencies observades es requereix al licitador per a que:

1. Presenti el DEUC degudament omplert, en especial pel que fa
referéncia a complimentar totes les caselles d’autoritzacié per tal
de que VIMED pugui tenir accés als documents justificatius de la
informacio continguda al DEUC.




2. Presenti 'annex 5 complet, incloent els curriculums vitae de les
persones designades per a la realitzacié de les tasques.

Licitador Num. 5:

Data presentacio: 03/03/2019

Registre Entrada Plataforma : E/000015-2019

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

La documentacié presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacié. Caldra esmenar les segients
deficiencies:

- Deficiencia en la documentaci¢ presentada donat que aquesta no
s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacio, en tant que manca la presentacié del DEUC de les
empreses subcontractistes declarades a 'annex 6.

- Deficiencia en la documentacié presentada donat que aquesta no
S'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacié, en tant que manca la presentacido de la
documentacié de I'Annex 5 d‘acord amb allo que determina el PCAP.

Ateses les deficiencies observades es requereix al licitador per a que:

1. Presenti el DEUC de les empreses subcontractistes detallades a
I'annex 6.

2. Presenti I'annex 5 juntament amb els curriculums vitae de les
persones designades per a dur a terme els treballs en giiestio.

Licitador Num. 6:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000016-2019

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

La documentacid presentada NO s‘ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacio. Caldra esmenar les segiients
deficiéncies:

- Deficiencia en la documentacié presentada donal que aquesta no
s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars, en
tant que manca en tant que l'apartat VI del DEUC no esta correctament
complimentat.

- Deficiencia en la documentacié presentada pel subcontractista NAD
103, S.L. donat que aquesta no s'ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clausules particulars de la present licitacié, en tant que l'apartat
VI del DEUC no esta correctament complimentat.

- Deficiéncia en la documentacié presentada donat que aquesta no
s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacié, en tant que manca la presentacio de la
documentacio de I'Annex 5.

Ateses les deficiéncies observades es requereix al licitador per a que:




1. Presenti el DEUC d’Excavaciones y Construcciones Benjumea S.A.
degudament omplert, en especial pel que fa referéncia a complimentar
totes les caselles d’autoritzacio per tal de que VIMED pugui tenir accés
als documents justificatius de la informacié continguda al DEUC.

2. Presenti el DEUC de NAD 103, S.L. degudament omplert, en especial pel
que fa referéncia a complimentar totes les caselles d’autoritzacié per tal
de que VIMED pugui tenir accés als documents justificatius de Ia
informacié continguda al DEUC.

3. Presenti I'annex 5 juntament amb els curriculums vitae de les persones
designades per a dur a terme els treballs en giiestio.

Licitador Nam. 7:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000017-2019
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L.

La documentacic presentada NO s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacio. Caldra esmenar les segients
deficiencies:

- Deficiencia en la documentacio presentada pel subcontractista
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES GERMAN JR, S.L. donat que
aquesta no s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules
particulars de la present licitacio, en tant que I'apartat 1V de Criteris de
Seleccio, subapartat A de Indicacié global relativa a tots els criteris de
seleccio no ha estat correctament complimentada.

- Deficiencia en la documentacio presentada pel subcontractista NAD
103, S.L. donat que aquesta no s'ajusta a la requerida per VIMED en el
plec de clausules particulars de la present licitacié, en tant que la
signatura electronica del DEUC esta escanejada i no en format PDF
cosa que no permet acreditar degudament la correcta signatura del
document.

- Deficiencia en la documentacic presentada pel subcontractista
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES GERMAN JR, S.L. donat que
aquesta no s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules
particulars de la present licitacio, en tant que la signatura electronica del
DEUC esta escanejada i no en format PDF cosa que no permet
acreditar degudament la correcta signatura del document.

- Deficiéncia en la documentacié presentada donat que aquesta no
s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacié, en tant que manca la presentacié de la
documentacio de '’Annex 5.

Ateses les deficiéncies observades es requereix al licitador per a que:

1. Presenti el document DEUC del subcontractista Excavaciones y
Construcciones German JR, S.L. correctament complimentat amb
especial atencié a I'apartat IV de Criteris de Seleccio, subapartat A
d’indicacio global relativa a tots els criteris de seleccié.




2. Presenti del DEUC de NAD 103, S.L. amb signatura digital en format
PDF (no escanejat).

3. Presenti del DEUC d’EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES GERMAN
JR, S.L. amb signatura digital en format PDF (no escanejat).

4. Presenti 'annex 5 juntament amb els curriculums vitae de les persones
designades per a dur a terme els treballs en qiliestio.

Licitador Num. 8:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma.: E/000018-2019
EMPRESA: MON VERTICAL

La documentacio presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacié. Caldra esmenar les segients
deficiencies:

- Deficiencia en la documentacio presentada donat que aquesta no
S'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacié, en tant que no s’ha complimentat correctament
l'apartat B del DEUC d'Informacio sobre els representants de I'operador
economic.

- Deficiencia en la documentacié presentada donat que aquesta no
S'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacio, en tant que existeix una contradiccio entre la
declaracié efectuada al DEUC, apartat D, dinformacic relativa als
subcontractistes, segons la qual no es preveu realitzar subcontractacio
de treballs, i la declaracic emesa en 'annex 6 en la qual si es preveu
aquesta subcontractacio.

- Deficiéncia en la documentacio presentada donat que aquesta no
s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacid, en tant que manca documentacié de l'Annex 5,
concretament el curriculum vitae del Sr. X. B.

Ateses les deficiencies observades es requereix al licitador per a que:

1. Presenti el DEUC amb especial atencié a I'apartat B d’Informacié
sobre els representants de I'operador economic, detallant el nom i
cognoms de la persona representant, juntament amb la data i el
lloc de naixement, o bé marcar la casella conforme aquesta dada
consta actualitzada al RELI en cas de que procedeixi.

2. Presenti el document DEUC correctament complimentat i/o I'annex
6 modificat amb especial atencié a les dades relatives a la
subcontractacié dels treballs a realitzar per tal de corregir la
contradiccio existent.

3. Presenti la documentacioé relativa al curriculum vitae del Sr. X.B.
com a documentacié complementaria de I'annex 5.

Licitador Num. 9:
Data presentacio. 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000019-2019




EMPRESA: COOSPLAN OBRAS Y SERVIVCIOS LAANTIT, S.L.

La documentacié presentada NO s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacio. Caldra esmenar les segiients
deficiencies:

- Deficiéncia en la documentacié presentada donat que aquesta no s'ajusta a
la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de la present
licitacié, en tant que el DEUC ha estat signat per una persona diferent a la
declarada com a responsable de la representacié de I'operador econémic en
el procediment de licitacio.

Ateses les deficiéncies observades es requereix al licitador per a que:

1. Presenti del DEUC correctament signat per la persona designada com a
responsable de la representacié de I'operador econémic en la part |,
apart B d’Informacié sobre els representants de I'operador economic.

Licitador Num. 10:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000020-2019
EMPRESA: OBRES | SERVEIS ROIG, S.A.

La documentacié presentada NO s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacié. Caldra esmenar les segiients
deficiéncies:

- Deficiéncia en la documentacic presentada pel subcontractista NAD 103,
S.L. donat que aquesta no s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec de
clausules particulars de la present licitacié, en tant que el DEUC ha estat
signat per una persona diferent a la declarada com a responsable de la
representacio de I'operador econdmic en el procediment de licitacio.

Ateses les deficiéncies observades es requereix al licitador per a que:

1. Presenti el DEUC de I'empresa NAD 103, S.L. correctament signat per la
persona declarada en com a responsable de la representacié de
I'operador economic en la part | apartat B d’informacié sobre els
representants de I'operador economic, Sr. L.L.S.

Licitador Num. 11:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000021-2019
EMPRESA: ISEOVA SL

La documentacié presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec
de clausules particulars de la present licitacio. Caldra esmenar les segtients
deficiencies:




- Deficiencia en la documentacié presentada donat que aquesta no
S'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacio, en tant que la signatura electronica del DEUC esta
escanejada | no en format PDF cosa que no permet acreditar
degudament la correcta signatura del document.

- Deficiéncia en la documentacié presentada donat que aquesta no
s'ajusta a la requerida per VIMED en el plec de clausules particulars de
la present licitacié, en tant que en I'annex 5 no s'ha especificat ni la
titulacié ni l'experiencia minima de la persona encarregada i
responsable de seguretat | salut de [l'obra. Manca alhora, la
documentacio relativa als curriculums vitae del personal designat per a
l'execucié dels treballs.

Ateses les deficiencies observades es requereix al licitador per a que:

1. Presenti el DEUC amb signatura digital en format PDF (no
escanejat).

2. Presenti 'annex 5 correctament complimentat, detallant les dades
de titulacio academica i experiéncia minima en obres similars,
juntament amb la documentacié complementaria, consistent en els
curriculums vitae de les persones designades per a efectuar els
treballs en qiiestio.

Constituida la Mesa de Contractacio, en data 6 de marg de 2019, I'objecte de la
sessio va ser l'obertura del sobre B de Proposta técnica general, per optar a la
licitacié del contracte privat d’execucié de les obres contingudes a la memoria
valorada per a la reforma del parc de Can Sucre per a la construccio de dues
pistes esportives i I'habilitacié d’una zona d'esbarjo de gossos, al terme
municipal de Viladecans, sens perjudici de les esmenes requerides als
licitadors, la subsanaci® de les quals serien objecte de qualificacio
posteriorment, abans de qué es dugui a terme la valoraci¢ de la documentacié
continguda al sobre B.

Es va procedir a I'obertura i lectura del sobre B “Documentacio técnica”
de les ofertes presentades. En aquest acte no es va procedeix a
qualificar la documentacié continguda en el sobre B, Unicament es va
constatar que existeix la documentacié continguda en el mateix, sense
analitzar si aquesta és correcta i suficient ni tampoc es valorara.

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma : E/000011-2019

EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES
NATURALES SL

Memoria descriptiva del procés d’execucié

Pla d’obres

Autocontrol de qualitat

Gestid mediambiental




Licitador Num. 2:

Data presentaci6: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000012-2019
EMPRESA: COPCISA SA

Memoria descriptiva del procés d'execucid

Pla d’'obres

Autocontrol de qualitat

Gestio mediambiental

Licitador Num. 3:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000013-2019
EMPRESA: Moix, Serveis i Obres, S.L.

OCUMEN

emoria descriptiva del procés d'execucio

Pla d’obres

Autocontrol de qualitat

NSNS

Gestio mediambiental

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000014-2019
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL

Memoria descriptiva del procés d'execucié

Pla d'obres

Autocontrol de qualitat
Gestio mediambiental

NSNS

Licitador Num. 5:

Data presentacio: 03/03/2019

Registre Entrada Plataforma : E/000015-2019 i

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

NOTES

el proces d execucio

v
Pla d'obres v
Autocontrol de qualitat v
Gestio mediambiental v




Licitador Num. 6:

Data presentaci6: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000016-2019

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

. DOCUMENT CHECK| NOTES
Mé'rﬁbria'descriptiva del'b'ro'cé'sﬂd’execucié ‘ J T
Pla d'obres v

Autocontrol de qualitat v

Gestio mediambiental v

Licitador Num. 7:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000017-2019
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L.

Memoria descriptiva‘“d‘el 'procés d’execucio T J ]
Pla d'obres v
Autocontrol de qualitat v
Gestid mediambiental J

Licitador Num. 8:

Data presentacié: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000018-2019
EMPRESA: MON VERTICAL

DOCUMENT | CHECK | NOTES o
"Memoria descriptiva del proceés d'execucié N ,/ o

Pla d’obres v

Autocentrol de gqualitat v

Gestié mediambiental v

Licitador Num. 9:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000019-2019

EMPRESA: COOSPLAN OBRAS Y SERVIVCIOS LAANTIT, S.L.

Memodria descriptiva del procés d'execucio

Pla d’obres

Autocontrol de qualitat

NSNS S

Gestié mediambiental




Licitador Num. 10:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000020-2019
EMPRESA: OBRES | SERVEIS ROIG, S.A.

DOCUMENT | CHECK | NOTES
Memoria descriptivé‘ del pr;iéés dexecucié T J T
Pla d'obres Vi
Autocontrol de qualitat v
Gestiéo mediambiental N4

Licitador Nam. 11:

Data presentaci6: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000021-2019
EMPRESA: ISEOVA SL

| DOCUMENT CHECK] NOTES
‘Memoria descriptiva del procés d'execucio v | .
Pla d'obres v

Autocontrol de qualitat v

Gestio mediambiental v

A continuacio, es va acordar I'entrega de la documentacié al técnic responsable
del contracte per a I'examinacié de la documentacid aportada i emissid del
corresponent informe técnic.

En data 14 de marg de 2019 es va requerir als licitadors exclosos provisionalment
per existéncia de deficiencies o documentacié a esmenar en el sobre A per tal que
en el termini de 3 dies habils procedissin a esmenar les deficiéncies constatades
en el referit sobre.

Dins el termini atorgat es van presentar per els licitadors exclosos provisionalment
la documentacio per esmenar les deficiencies requerides.

En sessio de la mesa de 20 de marg¢ de 2019 es va procedir a acceptar la
documentacié aportada per esmenar les deficiéncies del sobre A i, en
consequencia, a admetre als licitadors exclosos provisionalment segiients:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma : E/000011-2019

EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES SL

Licitador Num. 2:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000012-2019
EMPRESA: COPCISA SA




Licitador Nam. 3:

Data presentacié: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000013-2019
EMPRESA: Moix, Serveis i Obres, S.L.

Licitador Num. 4:

Data presentacio: 01/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000014-2019
EMPRESA: LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL

Licitador Num. 5:

Data presentacio: 03/03/2019

Registre Entrada Plataforma : E/000015-2019

EMPRESA: CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

Licitador Num. 6:
Data presentacio: 04/03/2019
Registre Entrada Plataforma: E/000016-2019

EMPRESA: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Licitador Nam. 7:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000017-2019
EMPRESA: EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L.

Licitador Nam. 8:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000018-2019
EMPRESA: MON VERTICAL

Licitador Num. 9:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000019-2019

EMPRESA: COOSPLAN OBRAS Y SERVIVCIOS LAANTIT, S.L.

Licitador Num. 10:

Data presentacio: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000020-2019
EMPRESA: OBRES | SERVEIS ROIG, S.A.

Licitador Num. 11:

Data presentacié: 04/03/2019

Registre Entrada Plataforma: E/000021-2019
EMPRESA: ISEOVA SL

En sessid de la mesa de valoracio de sobre B de data 12 d'abril de 2019 es va

procedir per la mesa - a la vista dels informes que consten a l'expedient -

a

aprovar la valoracié de les pliques presentades i admeses pel que fa a la valoracié

dels criteris subjectes a judici de valor adoptant-se els seglents acords:




PRIMER.-

ADMETRE les ofertes presentades per tots els licitadors atés que s’ajusten
al que es determina a la documentacié que serveix de base a la present
licitacié per a I'execucié de les OBRES CONTINGUDES A LA MEMORIA
VALORADA PER A LA CONSTRUCCIO DE DUES PISTES ESPORTIVES
I L’'HABILITACIO D’'UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS.

SEGON.- APROVAR la segiient puntuacio dels criteris avaluables en judici de valor
obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s'adjunta desglossada
en quadre annex |, i de la que s'extreu que en odre decreixent la puntuacio
dels licitadors en criteris avaluables en judici de valor és la segiient

LICITADOR POToTAL © | POSICIO PER
- LICITADOR PUNTUACIO
NUM. OBTINGUDA TECNICA
SOBRE B

6 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 39.20 1
BENJUMEA, S.A. '

if: EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L. 37,60 2

3 MOIX, SERVEIS | OBRES S.L. 34,60 3
CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO

3 TRES, S.L. #4.%0 *

10 OBRES | SERVEIS ROIG 30,20 5

9 COOSPLAN OBRES | SERVEIS 28,40 6

8 MON VERTICAL, S.L.U. 26,40 7

2 COPCISA, S.A. 26,00 8

1 CONSTRUCCIONES Y OBRAS 15.20 9
INTEGRALES NATURALES, S.L !

11 ISEQVA, S.L. 5,60 10

4 é}.xL.CYCA PROJECTS AND SERVICES 4,40 1

TERCER.- ELEVAR A L’'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE
PUNTUACIO DELS CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert no subjecte a
regulacic harmonitzada de ['expedient per a la contractacié de les obres
contingudes a la memoria valorada per a la reforma del parc de Can Sucre
per a la construccid d’'una zona d’esbarjo de gossos.

QUART.- PROCEDIR a convocar la mesa per a I'obertura publica del sobre C relatiu a

la proposta economica, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuacié
tecnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relacid als criteris
avaluables fonamentats en judici de valor; i procedir posteriorment a la
valoracio de les pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicacié
automatica i en definitiva, a la valoracié conjunta que en fara la Mesa de
Contractacio i de la qual en resultara el licitador que ha obtingut més
puntuacic de I'aplicacié de tots els criteris de puntuacié determinats en el
plec.




10.

11.

En data 12 d’'abril de 2019, I'érgan de contractacié va procedir a ratificar I'acord

de la Mesa de contractacio de data 12 d’abril de 2019.

En data 17 d'abril de 2019 es procedeix a l'cbertura i lectura del socbre C
“Proposta economica® de les ofertes presentades i admeses al procediment obert
per a I'execucid de les obres contingudes a la memodria valorada per a la
reforma del parc de Can Sucre per a la construccié de dues pistes esportives i
I'habilitacié d’'una zona d'esbarjo per a gossos:

1. Es procedeix a lectura de la puntuacio obtinguda pels licitadors presentats i
admesos corresponents a la documentacié continguda en el sobre B “criteris
avaluables fonamentats en un judici de valor” ordenada de major a menor
puntuacio, i que és la seguent:

PUNTUACIO

POSICIO PER
LICITADOR LICITADOR TOTAL PUNTUACIO
NUM. OBTINGUDA iy
SOBRE B
; EXCAVAGIONES Y CONSTRUGGIONES o :
BENJUMEA. SA. ’
7 EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L. 37.60 2
3 MOIX, SERVEIS | OBRES S.L. 34,60 3
CATALANA DINVERSIO | CONSTRUCGCIO
5 TRES, S.L. 34,20 4
10 OBRES | SERVEIS ROIG 30,20 5
9 COOSPLAN OBRES | SERVEIS 28,40 6
8 MON VERTICAL, S.L.U. 26,40 7
2 COPCISA, S A, 26,00 8
; CONSTRUGCIONES Y OBRAS 15.20 5
INTEGRALES NATURALES, S.L !
11 ISEOVA, S.L. 5,60 10
” LA CYCA PROJECTS AND SERVICES Py =

Es procedeix a l'obertura i lectura del sobre C “Proposta economica“ de les ofertes
presentades i admeses al procediment per I'adjudicacido del contracte privat
d’execucio de les obres contingudes memoria valorada per a la reforma del parc de
Can Sucre per a la construccié d’'una zona d'esbarjo de gossos.:

Licitador Num. 1:

NOM LICITADOR: CONSTRUCCIONES Y OBRAS
INTEGRALES NATURALES SL

PRESSUPQOST: 121.935,96 €

BAIXA: 16%

TERMINI DE GARANTIA: 36 MESOS

Licitador Nam. 2:

NOM LICITADOR: COPCISA SA

PRESSUPQOST: 140.356,99 €

BAIXA: 3,31%

TERMINI DE GARANTIA: 36 MESOS




Licitador Num. 3:
NOM LICITADOR:
PRESSUPQST:
BAIXA:

TERMINI DE GARANTIA:

Licitador Num. 4:
NOM LICITADOR:
PRESSUPQST:
BAIXA:

TERMINI DE GARANTIA:

Licitador Num. 5:
NOM LICITADOR:

PRESSUPOST:
BAIXA:

TERMINI DE GARANTIA:

Licitador Num. 6:
NOM LICITADOR:

PRESSUPQST:
BAIXA:

TERMINI DE GARANTIA:

Licitador Num. 7:
NOM LICITADOR:
PRESSUPOST:
BAIXA:

TERMINI DE GARANTIA:

Licitador Num. 8:
NOM LICITADOR:
PRESSUPQOST:
BAIXA:

TERMINI DE GARANTIA:

Licitador Num. 9:
NOM LICITADOR:

PRESSUPOST:
BAIXA:

TERMIN! DE GARANTIA:

Licitador Num. 10:
NOM LICITADOR:
PRESSUPQOST:
BAIXA:

TERMINI DE GARANTIA:

Moix, Serveis i Obres, S.L..
139.558,61 €

3,86%

36 MESOS

LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL
137.621,96 €

5,19%

36 MESOS

CATALANA D’INVERSIO | CONSTRUCCIO
TRES, S.L

130.645,67 €

10%

36 MESOS

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A.

123.288,63 €

15,07%

36 MESOS

EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L.
122.828,78 €

15,38%

36 MESOS

MON VERTICAL
132.344,06 €
8,83%

36 MESOS

COOSPLAN OBRAS Y SERVIVCIOS
LAANTIT, S.L.

139.398,92 €

3,97%

36 MESOS

OBRES | SERVEIS ROIG, S.A.
130.764,68 €

9,92 %

36 MESOS




12.

12,

14.

15.

16.

17.

3.

Licitador Num. 11:

NOM LICITADOR: ISEOVA SL
PRESSUPOST: 121.210,15 €
BAIXA: 16,50%
TERMINI DE GARANTIA: 24 MESOS

De conformitat amb el que es determina a l'apartat 11.4a dels plecs aprovats,
comunicara a aquells licitadors I'oferta del qual és presumptament temeraria, que
justifiquin la seva oferta; procedint-se a [l'‘acceptacid o rebuig de la justificacié
presentada. Aquelles justificacions que no s'acceptin s'exclouran del procediment de
licitacio.

En data 17 d’abril de 2019 es va emetre per la técnica de VIMED informe técnic
de determinacio de la baixa temeraria i en el mateix dia es va procedir a requerir
mitjangant I'eina de la Plataforma de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya als licitadors Construcciones y Obras Integrales Naturales SL,
Excavaciones y Construcciones Benjumea, S.A., Eurocatalana Obres i Serveis,
S.L. i Iseova, S.L. per tal de que en un periode de 5 dies habils (26 d’abril de
2019 a les 14h) presentessin per escrit la informacio i les justificacions que
consideressin oportunes en relacio als diferents components de la seva oferta
econdmica.

Ates que dintre del termini atorgat, I'empresa Construcciones y Obras Integrales
Naturales, S.L. no ha presentat cap documentacio i informacié justificativa per tal
d’acreditar la justificacié econdmica de la seva oferta, la qual va ser considerada
com a presumptament temeraria o anormal.

Ates que dintre del termini atorgat, l'empresa EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. va presentar a través de l'eina de la
Plataforma de Contractacioé de la Generalitat de Catalunya la documentacio que
va estimar adient per tal de justificar la baixa temeraria o anormal de l'oferta
econdomica amb numero de registre E/000087-2019.

Atés que dintre del termini atorgat, 'empresa EUROCATALANA OBRES |
SERVEIS, S.L. va presentar a través de I'eina de la Plataforma de Contractacié
de la Generalitat de Catalunya la documentacié que va estimar adient per tal de
justificar la baixa temeraria o anormal de l'oferta econdmica amb numero de
registre E/000086-2019.

Ates que dintre del termini atorgat, 'empresa ISEOVA, S.L. va presentar a través
de l'eina de la Plataforma de Contractacio de la Generalitat de Catalunya la
documentacié que va estimar adient per tal de justificar la baixa temeraria o
anormal de I'oferta econdmica amb numero de registre E/000088-2019.

Atés que en data 10 de maig de 2019 s’ha emes informe pel técnic de VIMED en
relaci6 a la justificaci6 de la baixa presentada per les empreses




18.

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A, EUROCATALANA
OBRES | SERVEIS, S.L, ISEOVA, S.L per a justificar la validesa, viabilitat i
proporcionalitat de les ofertes presentades i justificar la baixa respecte el
pressupost de licitacio.

Ates que en data 10 de maig la mesa de contractacio, a la vista de l'informe
tecnic emés per la técnica designada per VIMED, va adoptar els segiients
acords:

PRIMER. INADMETRE la proposta economica presentada per el licitador nimero 3,
CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES, S.L. en tant que aquesta
resulta incursa en baixa temeraria atés que I'esmentada empresa no ha aportat dins del
termini establert, documentacié justificativa dels aspectes considerats anormals de la seva
oferta i EXCLOURE al licitador en el procediment obert per a I'execucié DE LES OBRES
CORRESPONENTS A LA MEMORIA VALORADA DE LES OBRES PER A LA REFORMA
DEL PARC DE CAN SUCRE PER A LA CONSTRUCCIO DE DOS PISTES ESPORTIVES
I L'HABILITACIO D'UNA ZONA D'ESBARJO DE GOSSOS, A VILADECANS en no haver
justificat la seva oferta economica incursa en presumpcico d'oferta anormal o
desproporcionada, d’'acord amb l'informe técnic de data 10 de maig de 2019, en el que es
fa constar el segiient:

PRIMER. La empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES
NATURALES SL no presenta cap documentacio per a la justificacio de la baixa
presumptament temeraria o anormal dintre del periode establert per tal de
justificar la baixa temeraria o anormal de l'oferta economica.

Tenint en compte les consideracions exposades anteriorment, davant la manca
de justificacio del contingut de [oferta economica presentada per I'empresa
CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES SL sinforma
DESFAVORABLEMENT a l'admissié de la proposta economica presentada per
la_companyia, proposant-se la seva desestimacié a I'espera del que determini
I'Organ de Contractacio.

SEGON. ESTIMAR, i assumir com a propi, l'informe técnic relatiu a la justificacio de
l'oferta economica presentada per EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. la qual es considera CORRECTE i SUFICIENT, d'acord amb l'informe
técnic de data 10 de maig de 2019, en el que es fa constar el segrient:

[-1
“Licitador Ntim. 6: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

La seva baixa es situa en el 15,07 %. El que suposa un detriment de 21.873,22
€, respecte del pressupost de licitacio.

Per a la seva justificacio, indica que realitza el calcul de la seva oferta, tenint en
compte el cost directe de les unitats d'obra. Indica que la majoria dels treballs
contemplats seran executats per ma d'obra i maquinaria propies.

En referencia al cost de la mé& d'obra i maquinarnia, inclou el llistat de la justificacic
de preus del seu pressupost ofertat, on s'observa la reduccié del cost respecte
del pressupost de projecte. A més inclou com annex, el llistat de maquinaria
propietat de I'empresa.

Justifica la seva reduccio de costos, en quant només subcontractara a I'empresa
especialitzada en [l'equipament esportiu, de la qual adjunta la carta de
compromis.

Adjunta com a annex, els pressupostos, ofertes i cartes de compromis de
subministradors. Les ofertes presentades corresponen als materials i elements
descrits a projecte. Indica que els preus, fins i tot, poden reduir-se en obra en
quant aconsegueixen descomptes addicionals entre el 10-15%, suposant un cost
inferior per a 'empresa.




En referencia a les Despeses Generals, justifica la proximitat de la seva empresa
a l'obra, que disposa d'instal-lacions propies per abassegament, servei propi de
transport entre les seves instal-lacions fins a l'obra i que no repercuteixen cap
més taxes d'estructura de I'empresa, i mantenen el 13%.

En quant al Benefici Industrial, manté el percentatge del 6%.

Per a la justificacié del pressupost ofert, explica i detalla cadascun dels preus
aplicats a les principals partides d'obra, fent una relacio directa, defallada i
entenedora, de cada preu.
Explica en detall en els casos que han hagut d'ajustar rendiments dins la
Jjustificacio de les partides.

Aclareix que també hi ha preus superiors als de projecte, segons ofertes dels
subcontractistes i els rendiments previstos.

Per altra banda, indica que respecte de la Seguretat i salut no s'aplica cap
coeficient corrector.

Adjunta com a annex el pressupost desglossat de la seva oferta.

Adjunta com annex la justificacié de preus unitaris i de partides d'obra, que
S'extreu del seu pressupost ofertat. Segons les ofertes presentades, queda
justificat aproximadament el 67% de les unitats d'obra. La resta d'unitats, queda
justificada segons els preus indicats de ma d'obra, maquinara propis.

Per tant, es considera que la seva justificacio és adient, en quant justifica el
100% de les partides del pressupost, més del 67% amb ofertes directes de
subministradors, i la resta de unitats d’'obra amb la justificacio de la ma d'obra i
maquinana propia, per aixo s’'informa FAVORABLEMENT, proposant-se la seva
estiamcio a I'espera del que determini I'organ de contractacio.

fied

SEGON. La empresa EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA,
S.A. en la documentacié presentada per tal de justificar la baixa temerana o
anormal de I'oferta economica, justifica més del 67% pressupost de I'obra amb
ofertes directes de subministradors, i la resta de unitats d'obra amb la justificacio
de la ma d'obra i maquinaria propia, i per tant es considera adient, i s'informa
FAVORABLEMENT, proposant-se la seva estimacio a l'espera del que determini
I'organ de contractacio.”

TERCER. ESTIMAR linforme técnic relatiu a la manca de justificacio de loferta
economica presentada per EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L. la qual es
considera INSUFICIENT, i EXCLOURE al licitador en el procediment obert per a
l'execucié DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA MEMORIA VALORADA DE LES
OBRES PER A LA REFORMA DEL PARC DE CAN SUCRE PER A LA CONSTRUCCIO
DE DOS PISTES ESPORTIVES | L'HABILITACIO D'UNA ZONA D'ESBARJO DE
GOSS0S, A VILADECANS, d’'acord amb l'informe técnic de data 6 de maig de 2019, en el
que es fa constar el seglient:

[.]
“Licitador Num. 7: EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L.

La seva baixa es sifua en el 15,38 %. El que suposa un detriment de 22.333,07€,
respecte del pressupost de licitacio.

Per a la seva justificacio indica, per una part, que han tingut en compte només un
benefici industrial del 2% en comptes del 6% indicat en el pressupost de projecte.
Inclou el pressupost segons el seu preu ofertat de totes les partides d'obra.




[-]

Adjunta la justificacié de preus del seu pressupost ofertat, llistant preus de ma
d'obra, maquinaria, materials i materials compostos. Els preus de ma d'obra i
magquinaria, son els mateixos que els de projecte. De preus de materials, modifica
els que aporta amb ofertes de subministradors.

Adjunta la justificacié de preus completa que s'extreu del seu pressupost ofertat.
S'observa en la seva justificacio de preus, que s’han variat els rendiments de la
majoria de les partides, algunes de les quals no s’ha justificat ni preu de ma
d'obra, maquinaria i/o materials. No han inclés, en la documentacié, cap
explicacio de la variacié dels rendiments de les partides de projecte, ni explica
cap referéncia als costos de la seva ma d’'obra o de maquinaria.

Inclou algunes ofertes de diferents subministradors respecte de: formigo de fibres,
mobiliari urba, tanca per l'area de gossos, equipament esportiu (pista, cistella i
pintat de pista), peces de vorada i de pavimentacié, i jardinenia.

En l'oferta de la tanca per a l'area de gossos, I'element no correspon amb el
model de projecte, siné una altra i per tant no és comparable per a la justificacio.

Es considera que aproximadament el 53% del pressupost queda justificat, perd la
resta no queda suficientment justificat perque, o no soén els mateixos elements
que els de projecte (i per tant, no sén comparables), o només justifica el preu
modificant els rendiments generals de les partides.

Per tant, es considera que la seva justificacié és insuficient, en quant no justifica
correctament el 47% del pressupost de I'obra, en part perqué hi ha partides amb
elements que no sén de projecte i alfra part, perqué aplica uns rendiments
modificats respecte dels preus de projecte, sense detallar els preus de ma d'obra
ni maquinaria, per aixo s'informa DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva
desestimacic a 'espera del que determini I'drgan de contractacio.

TERCER. La empresa EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, S.L. en la
documentacio presentada per tal de justificar la baixa temeraria o anormal de
l'oferta econdmica, justifica correctament el 53% del pressupost, pero la resta no
queda suficientment justificat perqué, o no sén materials comparables amb els de
projecte, o només justifica el preu modificant els rendiments generals de les
partides sense detallar els preus de ma d'obra ni maquinara, i s’informa
DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva desestimacié a I'espera del que
determini I'organ de contractacio.”

QUART. ESTIMAR linforme técnic relativ a la manca de justificacio de [loferta
econémica presentada per ISEOVA, S.L. la qual es considera INSUFICIENT, i
EXCLOURE al licitador en el procediment obert per a l'execucié DE LES OBRES
CORRESPONENTS A LA MEMORIA VALORADA DE LES OBRES PER A LA REFORMA
DEL PARC DE CAN SUCRE PER A LA CONSTRUCCIO DE DOS PISTES ESPORTIVES
I LHABILITACIO D'UNA ZONA D'ESBARJO DE GOSSOS, A VILADECANS, d’acord amb
linforme técnic de data 6 de maig de 2019, en el que es fa constar el segtient:

[.]
“Licitador Num. 11: ISEOVA SL.

La seva baixa es situa en el 16,50 %. El que suposa un detriment de 23.951,70
€ respecte del pressupost de licitacio.

Per a la seva justificacié presenta una justificacié de costos incloent diferents
tarifes i llistat de preus de maquinaries i vehicles d'obra per llogar, o maquinaria
d'altres empreses a subcontractar, pero sense fer referéncia a ofertes per la seva
empresa o la nostra obra.




Inclou de referéncia ofertes de preus de formigo, arids, terres i mobiliari urba de
subministradors referenciats a altres obres, ni tan sols amb referencia a la nostra
obra. També alguna oferta de ma d'obra a subcontractar, perdo també
referenciada a altra obra.

Inclou una justificacio de preus de les partides de 'obra, amb el desglossament
del preu, adaptant en cada cas els preus de la ma d'obra (oficials | peons) i
alguns dels materials.

Afegeix el pressupost les partides d’'obra segons el preu que han considerat.

Cap referencia a ofertes de subministradors dels equipaments esportius (que és
el 23,95% del pressupost total), o del paviment de fibres (que és el 13,98% del
pressupost total), que soén unes de les partides més representatives de l'obra.

Per tant, es considera que la justificacio és insuficient, perqué els preus de
referéncia no estan referenciats a aquesta obra, | per tant fan el calcul amb
suposicions de preus obtinguts per a altres obres, per aixd s'informa
DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva desestimacio a I'espera del que
determini I'drgan de contractacio.”

[-]

QUART. La empresa ISEOVA SL. en la documentacio presentada per tal de
justificar la baixa temeraria o anormal de [l'oferta economica, no justifica
suficientment la seva oferta perqueé els preus de referéncia no estan referenciats
a aquesta obra, i per tant fan el calcul amb suposicions de preus obtinguts per a
altres obres, | s’informa DESFAVORABLEMENT, proposant-se la seva
desestimacio a I'espera del que determini I'érgan de contractacio.

QUART. NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

19.  Ates que en data 14 de maig de 2019, s’ha emés informe técnic per la técnica
designada per VIMED ,en el qual s’informa de la puntuacié obtinguda pels
licitadors en el sobre C de valoracio de criteris automatics.

Desenvolupament de la sessio:

1. Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert, per a
I'execucié de les obres contingudes a la MEMORIA VALORADA PER A LA
REFORMA DEL PARC DECAN SUCRE PER A LA CONSTRUCCIO DE DUES
PISTES ESPORTIVES | L'HABILITACIO D’'UNA ZONA D’ESBARJO DE GOSSOS,
es procedeix a la valoracio de les pliques d’acord amb els criteris continguts al Plec
gue son els seglents:

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA. ..o De 0 a 60 punts
- Oferta eCoNOMICA s s i meswsyiass De 0 a 57 punts
- Ampliacié termini garantia............ccccciveeiic De 0 a 3 punts
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR....cccvviiriieiinniesinennennneenns De 0 a 40 punts
Memoria del proceés constructiu de les obres.........ccccooviiicicnnnes De 0 a 20 punts
[ £= E o0 =1 R .De 0 a 16 punts
Autocontrol de la qualitat............c..ooooviiieni De 0 a 2 punts

Gastid mediambientalarrmmmmmm e nsiaa st De 0 a 2 punts




CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA de 0 a 60 punts

A) Oferta economica: de 0 a 57 punts

Obtindra major puntuacio I'oferta més economica de les diferents baixes ofertades admeses.. La
puntuacioé vindra definida per I'aplicacié de les segiients formules:

Pi =57 x _ Omin
Oi

Pi = Puntuacio6 de I'oferta
Qi = Oferta
O min = Oferta admesa més economica

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa ofertada sigui
major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacio de la baixa temeraria es calculara com a
mitjana aritmetica de les ofertes presentades a la licitacio.

Si s'admeten a licitacié deu (10) o0 més ofertes, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es
calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues ofertes més cares, sense perjudici
d'allo previst a 'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacio es troba entre la franja de menys de deu (10) a cinc (5), la
Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi I'ofertes més econdmica i la
oferta més cara, sense perjudici d'alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacio es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les
ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d'alld previst a
I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de I'aplicacié d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament temeraria
o desproporcionada, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats, per escrit, la informacié
i les justificacions que consideri oportunes en relacio als diferents components de la seva oferta, el que
haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el termini que s'atorgui a tal efecte
(maxim 5 dies habils).

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.

B) Ampliacié termini de garantia de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacio a I'ampliacié del termini de
garantia determinat al Plec.

Per cada 12 mesos que s'amplii el termini de garantia s’obtindra UN ( 1) punt, fins a maxim de 3.

No ampliar el termini de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts.

[ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR De 0 a 40 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripci6é del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de
les obres objecte del Projecte .........ccccceveceeceicvcinicsee e eeeeeseeeeenes 0 a12 punts

El licitador presentara una descripcié justificada del procés d'execucié de I'obra que
proposa, tant per les activitats principals com per les activitats especialment
significatives.




S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzara per a la
seva execucio, aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada
sobre el procediment constructiu habitual. Exposara breument aguestes millores i
avantatges, i I'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.
Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la
proposta considerant la seva adequaci¢ a 'obra, implementacio i beneficis.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millores de gran | de 7,21 a 12,00 punts
benefici
Procés constructiu basic i poc detallat de 2,41 a 7,20 punts
Procés constructiu no adient i / o incomplert de 0,00 a 2,40 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public
i les mesures adoptades per tal de reduir-les ........cooeriiircnrisnnniinn, 0 a 4 punts

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats
de l'espai public, el licitador també haura de presentar analisi de les possibles
situacions en que es produeixi una afectacio significativa de les obres al transit de
vehicles, pero en aquest cas, sobretot al pas de persones, aixi com de la resta d'usos
de 'espai public: botigues, accessos, actes en espai public, equipaments escolars, etc.,
descrivint sistematica general a aplicar en aquests casos: procés de gestio, protocols
de comunicacio, organitzacid, recursos destinats a minimitzar I'impacte negatiu de les
obres sobre el transit, les persones, les activitats de les empreses, efc.

El licitador haura de considerar la possible afectacid que pugui provocar a la
planificacié d'obres la proximitat de I'escola Pau Casals i I'institut Sales.

Es valorara la correcta identificacié de les situacions d'afeccid, aixi com el detall i la
idoneitat de la sistematica de gestid, protocols de comunicacid, I'organitzacid i
recursos destinats en consideracio a les afeccions identificades, amb propostes
concretes per minimitzar-les.

Estudi adient i exhaustiu, amb propostes concretes de 2,40 a 4,00 punts
Estudi basic i amb man'c_a de detall de 0,81 a 2,40 punts
Estudi no adient i /o poc detallat - - | de 0,00 a 0,80 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ............cccceeeeneee. 0 a 4 punts

El licitador exposara l'organitzacid dels talls i presentara un estudi de les possibles
situacions on sera necessari la implementaci¢ d'elements de tancament i senyalitzacio
d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de I'obra aixi com els recursos i
organitzacio destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.

Les actuacions a executar que es defineixen a la Memoéria Valorada no estan dins
I'ambit de circulacio de vehicles. Les solucions de senyalitzacio i abalisament ho seran
per a delimitar 'ambit d’obra i definir clarament un entorn que no permeti el seu accés
per part dels agents que li seran aliens.

Haura de garantir un tancament d’obra segur i estudiar la circulacio de vehicles d’obra,
evitant la circulacié d'aquests en les obres d’entrada i sortida de persones als edificis
docents.

Es valorara la correcta identificacio de les situacions que determinen elements de
tancament i senyalitzacio.

[ Estudi adient i exhaustiu ' : | de 2,40 24,00 punts |




B)

C)

Estudi basic i amb manca de detall de 0,81 a 2,40 punts

Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,80 punts
PLA D'OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’0bres ..........ccccceveievecccciescciscse e s e sseeeens 0 a12 punts

El licitador proposara el pla d'obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera
que garanteixi I'execucio de les mateixes en el termini de les obres fixat (2 mesos);
detallant tasques, durades i lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic,
les activitats i fites principals de la planificacio.

Es valorara la correcta identificacio de les tasques, fites i altres activitats que consideri
rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i la racionalitat dels lligams entre
tasques.

Planificacio adient i ben detallada i que millora la proposta de | de 7,21 a 12,00 punts
projecte

Planificaci6 basica i adequada a I’ obra de 2,41 27,20 punts
Planificacio incongruent i/ 0 amb falta de detall de 0,00 a 2,40 punts
B 2)Jistificacitderendiments ... s 0 a 4 punts

El licitador justificara I'assignacio de recursos i rendiments per complir el termini
d’execucié de les obres.

Es valorara I'aportacié d’informacié addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en
la planificacio en aquelles tasques critiques i principals de I'obra.

Justificacié exhaustiva dels rendlments de les tasques principals | de 2,41 a 4,00 punts

Justificacié basica i coherent de 0,81 a 2,40 punts

Justificacié incongruent i / o amb falta de detall - de 0,00 a 0,80 punts
CONTROL DE LA QUALITAT 0 a 2 punts

El licitador presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d'execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra.

Haura de manifestar la possible aplicacié de Sistemes de Gestid de la Qualitat i
identificar els procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari,
aixi com aportar propostes de punts d'inspeccié i control en relacié amb les activitats
principals a dur a terme durant les obres.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptaci6 dels procediments proposats en
relacié amb l'obra i la coheréncia amb el Pla de Control de Qualitat del projecte.

Sistema solid, procediments i punts d'inspeccio adients de 1,21 a2 2,00 punts
Sistema basic i procediments correctes . de 0,41 a 1,20 punts
Sistema incomplert i/o amb manca de procediments - de 0,00 a 0,40 punts




D) GESTIO MEDIAMBIENTAL

0 a 2 punts

El licitador presentara proposta de pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar
residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es
justificara la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els

beneficis que aporta.

El licitador també proposara les mesures que es prendran per minimitzar els efectes de

les obres en el seu entorn.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis
mediambientals en la reduccio de consums de material i el reaprofitament de residus.

Proposta aplicable i de gran benefici

de 1,21 2 2,00 punts

Proposta aplicable de benefici moderat

de 0,41 a 1,20 punts

Proposta poc aplicable i/ o de poc benefici

de 0,00 a 0,40 punts

La puntuacié maxima de tots els apartats dels criteris subjectes a judici de valor sera de 40

punts.

A continuacio, la valoracié de les pliques d'acord amb els criteris d'aplicacio automatica i

de judici de valor, pels licitador admesos:

02 COPCISA SA

Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor

............ 26,00 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU

de 0 a 20 punts

A.1) Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucio de

les obres objecte del projecte .......ccccvvviiiiiiiiiiiiiiienn,

............................. 0 a 12 punts

En l'apartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

Respecte del procés constructiu, el licitador indica que la planificacié de la seva
obra és en una Unica fase, treballant en 2 zones separades. Identifica en un grafic
les 2 zones de treball.

Explica les activitats a executar incloses a la memoria, perd sense tenir en compte
la cronologia dels treballs en la seva explicacio.

No explica quins recursos destinara a I'obra.

Analitza els punts critics proposant millores, la majoria genériques, que no es
consideren de gran benefici. Fa alguna proposta concreta aplicable, com per
exemple, la proteccié de I'arbrat, no indicat a la memoria.

Per tant, es considera un procés constructiu basic i poc detallat, sense proposar de
millores que suposin un benefici.

Per I'exposat, la puntuacid de l'apartat A.1 ésde: ..., 7,20 punts |




A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public
i les mesures adoptades per tal de reduir-les ..........coceevereeerveerssreereenns 0 a 4 punts

En l'apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criter.

El licitador analitza molt breument les possibles situacions en que es produeix una
afectacio a la circulacio rodada i als itineraris de vianants.

Conclou que les afectacions no seran importants en I'ambit de les obres.

No té en compte els equipaments ni les empreses properes, ni I'afectacié a les
zones d’aparcaments.

Inclou un planol esquematic de la zona a ocupar per I'obra i les circulacions dels
vianants.

Es considera que I'analisi de les possibles situacions d'afeccid és insuficient, amb
manca de detall. No descriu cap sistematica per a minimitzar les afectacions ni cap
protocol de comunicacié addicional a aplicar.

Per tant, es considera un estudi no adient i poc detallat.

LPer I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2 és de: ........coocooeviveceeee. 0,80 punts ]

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ..........ccoeevuemen... 0 a 4 punts
En I'apartat A.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador fa una proposta pels tancaments d'obra i senyalitzacié genérica. Inclou
un planol amb 'esquema de les 2 zones de treball.

Indica que disposara d'un equip senyalista per coordinar l'accés a obra i que
col-locara senyalitzacié informativa de la durada de les obres.

No estudia la circulacié ni I'accés dels vehicles d'obra, per tenir en compte en el
seu tancament I'entrada dels vehicles.

Per tant, es considera un estudi molt basic amb manca de detall.

| Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat A.3é&sde: ..ooooooevooi, 1,60 punts I

Iier Iexposat, la puntuacio de 'apartat A €S de: ....c.cevvvvirveeeesseeseseesessnnns 9,60 punts ‘
B) PLA D’OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres ........cccoomeeviieciiiesneccss e 0 a 12 punts

En l'apartat B.1 és on es descriu aquest sub-criteri,

El licitador presenta un quadre de Gantt detallat amb el seu Pla d’obres coherent
amb el procés d'execucié de I'apartat A1, en qué indica una sola fase, indicant
tasques, durades i lligams.

Explica molt breument quines son les activitats del cami critic.

Les durades presentades son correctes.

Per tant, es considera una planificacié adient, detallada, perd no es considera que
la proposta suposi una millora.

Per I'exposat, la puntuaci6 de I'apartat B.1 ésde: .....oooooveoeeoeeeeee 9,60 puntsT




C)

D)

B.2) Justificacio de rendiments ........ccocceeeeciiiminnnccniie e 0 a 4 punts
En l'apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador justifica els rendiments unitaris a partir dels amidaments de les unitats
d’'obra de la memdria, en referéncia als amidaments previstos, tenint en compte
que els rendiments tedrics queden minorats amb factors tecnics i de clima.

La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d'obres de I'apartat
anterior.

Amb la justificaciéo presentada garanteix el compliment del termini d'execucio
d’'obres de 2 mesos.

Adjunta detall dels diferents equips a disposar a I'obra amb els seus rendiments
tedrics, enumerant maquinaria i ma d'obra. Encara que esta molt detallat, son
equips generics, i forca sobredimensionats per a 'abast d’aquesta obra.

Per tant, es considera que la justificacié dels rendiments de les tasques a realitzar
és detallada i coherent amb I'obra.

| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.2 és dei.....coooiviiiiieeiiiciieen 4,00 punts \
‘ Per I’exposat, la puntuacio de Papartat B és de: ......ccccocceevveniccnncccnnnnnnns 13,60 punt?‘
CONTROL DE LA QUALITAT 0 a 2 punts

En I'apartat C és on es descriu aquest criteri.

El licitador inclou un quadre resum del contingut del Pla de control de qualitat i
mediambiental que aplicaria a I'obra (amb contingut genéric), i que es regeix per un
procediment corporatiu intern de I'empresa.

Indica que té implantat un Sistema Integrat de Gestid de la Qualitat i Medi Ambient
segons la norma UNE-EN ISO 9001:2008 (adjuntat imatge de certificat.), ISO 14001
(mediambiental), OHSAS 18001 (seguretat i salut).

Adjunta una llistat de partides de projecte a les que aplicaria els Programa de Punts
d'Inspeccio (PPI).

Relaciona els materials que estaran sotmeses al PAC.

Adjunta relacié de PPI aplicables a I'obra: control d’emissions acustiques, demalicions,
reblerts localitzats, tot-U artificial, formigo, pavimentacio voreres, solera formigd, jocs
infantils. | adjunta la fitxa corresponent a cadascun detallada.

Indica que assignara a un tecnic superior a temps parcial com a técnic de Qualitat i
Medi ambient de I'obra.

No fa referéncia als certificats de qualitat dels jocs infantils, per exemple.

No inclou proposta concreta dels assajos a realitzar.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat solid, amb procediments i
programa de punts d'inspeccio adients a I'obra, perd amb manca d’alguna informacio.

Per I'exposat, la puntuacioé de 'apartat C és de: ...cccvveviicciiiiinnicccnnnccinenn, 1,60 punts

GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 2 punts

En l'apartat D és on es descriu aquest criteri.




El licitador presenta una série de propostes: per reduir 'impacte ambiental, per
l'aportacié d'elements recuperables en processos de I'obra, per millorar el pla de
residus d'obra, per millorar I'estalvi energetic i per millorar els processos de formacio i
informacié al personal.

Per a destacar algunes de les mesures plantejades: la utilitzacié de panells fono
absorbents per reduir sorolls cap a les escoles. Analitza quins materials concrets de
I'obra podrien ser amb ecoetiqueta. Destinarien una persona encarregada de la gestio
ambiental.

La resta de propostes s6n mesures genériques, encara que podrien ser aplicables a
l'obra, no denoten un estudi acurat d’aquest projecte.

Per tant, es considera un sistema de gesti6 mediambiental genéric i aplicable de
benefici moderat, sense tenir en compte mesures concretes.

|£er I'exposat, la puntuacio de I'apartat D és de: ........ccoverrrervceeescreseeenene. 1,20 punts

02

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
COPGISASAL,; i iailhsnii s i ivivmsniv ibstins ditbrys oo e 1 tvieesiieis mbg ey o 26,00 punts




03 MOIX, SERVEIS | OBRES, S.L.
Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor...................cc.c...... 34,60 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucio de
les obres objecte del projecte ... ———— 0 a 12 punts

En l'apartat A. 1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador fa una descripcio de les tasques a realitzar.

Comenca proposant millores en quant a la proteccié dels arbres existents a
mantenir, utilitzacio de georadars per analitzar les arrels i proposa un
trasplantament de 'exemplar, que la memdria indica a talar, per mantenir 'arbre,
sense cost a la propietat.

En referencia al recursos a destinar, va detallant la composicio dels diferents
equips assignats, amb 'amidament de |a partida d'obra a executar.

Té en compte realitzar un informe de I'estat dels jocs infantils abans del seu trasllat
i posar-ho a disposicio de 'Ajuntament. Haver tingut en compte aquest aspecte
denota un bon estudi del projecte.

La maquinaria proposada pels diferents freballs, és de petites dimensions, tenint
en compte que I'espai de que es disposa és reduit.

Té en compte també que hi ha treballs fora de 'ambit general (instal-lacié de font)
que es poden anar realitzant paral-lelament.

Es considera que les millores presentades son concretes i adients per aquesta
obra, i suposen un benefici i avantatge al procediment constructiu habitual.

En aquest apartat, es pot deduir que treballaran en tot I'ambit, solapant tasques en
el temps.

Finalment proposa 3 millores més sense cost addicional: arranjar la zona de
llambordins, ressembrar 'area de gespa i descompactar la terra en la zona per a
gossos. Aquestes 3 propostes, no contemplades en les actuacions de projecte es
consideren de gran benefici.

Per tant, es considera que el procés constructiu descrit és adient, detallat amb
millores concretes que suposarien un gran benefici en I'execucié i una millora en el
resultat final.

\ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A1 ésde: ...oocoovveiiieiiicnenen 12,00 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public
i les mesures adoptades per tal de reduir-les ........ccoccrniiininiinnenen, 0 a 4 punts

En I'apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador ha realitzat un analisis de les afectacions en 'espai public, respecte de:
accessos principals de les escoles; les empreses properes i I'accés de vehicles a
elles; I'analisi de 'ambit en quant a voreres, carril bici, parterres, passos de
vianants i aparcaments en calgada. També té en compte com funciona la circulacié
del carrer Torrent Fondo.

Analitza I'afectacié als equipaments i I'espai public. Respecte de 'escola i I'institut,
compta amb hora d'entrada i sortida, per a que no hi hagi moviment de camions
per I'entorn.




B)

Les empreses no tindran afectacio perqué estan a la vorera oposada.

Proposa I'accés dels vehicles d'obra per una zona de la vorera en Torrent Fondo,
que no és el pas de vianants, aspecte favorable del seu estudi ja que no afecta a
la circulacio del vianants, i a més és on hi ha amplada suficient perqué no hi ha el
ritme de I'arbrat i s’han d’extreure uns bancs.

Aporta un operari senyalista com a recurs addicional, per garantir la seguretat en
els accessos.

Proposa altres mesures genériques, perd adients per l'obra, per minimitzar les
afectacions respecte del soroll generat, i altres mesures per mantenir neta I'obra
durant tot el termini, destinant una brigada de neteja.

Es considera que ha identificat correctament les afectacions i els recursos
destinats.

Encara que en aquest apartat no ha tingut en compte cap protocol de comunicacié
concret amb els afectats (com reunions prévies, cartells, disposar d'una web...)

Per tant, es considera un estudi adient, amb propostes concretes, i forga
exhaustiu.

@r I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2 ésde: .....ocoooceeeeeeeeeeee 3,60 puntsﬂ
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ........cccceeveunen...n. 0 a4 punts

En I'apartat A.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador explica que col-locara tanca tipus rivisa per tot el tancament de I'obra.
No diferencia zones d'actuacioé que pugui permetre el pas d’'usuaris per zones on
no s’ha d’actuar. Es considera que, encara que la seva proposta també és adient,
podria haver tingut en compte aquest aspecte per minimitza I'afectacié a I'espai
public.

Inclou un planol esquematic amb la disposicid de les tanques i I'accés de
maquinaria.

Explica on col-locaria I'acopi: sobre el parterre de la zona d’esbarjo per a gossos,
que ho justifica perqué aixi no ocupa més espai public. Perd aquesta proposta es
consideraria no adient, sind fos perqué ha proposat com a millora anteriorment
descompactar la terra, és a dir que després de finalitzar I'obra, i treure la zona
d’acopi, haura d’adequar el terreny per I'esbarjo de gossos.

Té en compte els treballs fora de I'ambit (instal-lacié de font). Té en compte la
necessitat de reservar places d'aparcament davant 'accés per a permetre el gir de
la maquinaria.

Indica que destinaran 2 operaris com a agents civics amb dedicacié exclusiva per
a garantir la neteja de I'obra, el control dels tancaments i controlar la mobilitat de
vehicles iusuaris dintre i fora de I'ambit.

Indica que disposen d'un teléfon de contacte 24h perd és un aspecte necessari en
qualsevol obra.

Per tant, es considera que és un estudi adient, amb bon nivell de detall, perd
podria haver tingut en compte minimitzar 'ocupacié de I'espai public reduint el
tancament a les zones de treball.

f Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.3 és de: ..ooovvvveeeeeoieoe, 2,80 punts ]
[ Per 'exposat, la puntuacié de I'apartat A és de: ......ccceeeveeeeeeeeeerrsreseens 18,40 punts ]
PLA D’OBRES 0 a 16 punts




C)

B.1) Idoneitat del pla d’obres ... 0 a12 punts

En lapartat B.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta un quadre de Gantt amb el seu Pla d’obres coherent amb el
proces d'execucio de I'apartat A1, en el qual no indicava cap fase o zona de
treball. Indica, per a cada tasca la durada i els lligams

Es un Pla d'obres en el qual detalla les tasques i fins i tot, les tasques abans de
I'inici d’obres.

Explica breument que considera com a cami critic principal la construccié de les
pistes.

Les durades presentades son correctes i la seva planificacid garanteix el termini de
2 mesos.

Per tant, es considera una planificacio adient i forga detallada, coherent amb el seu
procés constructiu proposat.

I Per I'exposat, la puntuacio de l'apartat B.1 ésde: ... 9,60 punts

B.2) Justificacio de rendiments ........cccccoeiiiricrricccssse e 0 a 4 punts
En l'apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri,

El licitador justifica 'assignacio de recursos en quant a la maquinaria a destinar a
I'obra. Té en compte que haura de ser maquinaria de petites dimensions, aspecte
que ja havia valorat en altres apartats.

Adjunta una taula de rendiments per a determinar les durades de les tasques a
executar, segons els amidaments del pressupost de la memdria. Les durades
indicades coincideixen amb les que inclou en el Pla d'obres. Manca haver calculat
les durades amb rendiments teorics, sense tenir en compte coeficients de
reduccio, com poden ser climatics, o d'eficiéncia dels equips, 0 com a minim
indicar si s’han tingut en compte o no.

Un aspecte a destacar és que garanteix el seu termini d’execucié fins i tot a I'estiu,
que considera que també seria una bona &poca per produir les minims molésties
als equipaments educatius.

Per tant, es considera que la seva justificacid del rendiments és coherent i forga
exhaustiva, encara que no té en compte coeficients de minoracio.

| Per 'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2 és de: ...............c...cccc........... 3,20 punts ‘
| Per I'’exposat, la puntuacio de 'apartat B és de: ......ccccceevvvieevmrrrnenricenne 12,80 punts |
CONTROL DE LA QUALITAT 0 a2 punts

En 'apartat C és on es descriu aquest criteri.

El licitador indica que té implantat el sistema de gestido de la qualitat ISO 9001, a
I'empresa.

Indica que redactara un Pla d'Autocontrol de la Qualitat (PAQ) abans de I'inici d'obra.
Explica quina és la seva politica de gestid de qualitat, quins son els procediments
generals a aplicar en una obra.




En quant al Programa de Punts d’Inspecci6 (PPI), indica, de forma genérica, que totes
les unitats d'obra estaran sotmeses al PAQ i tindran una fitxa pel seu control,
acceptacio o rebuig. Pero no aporta fitxes descriptives del contingut d’aquests PPl per a
cada untiat.

De forma generica explica quina metodologia apliquen pel seguiment de no
conformitats.

Adjunta un Pla d'assajos concret per |'obra: per la subbase de tot u, la base de formigd,
el paviment de peces prefabricades, les instal-lacions i el cautxd dels jocs infantils. Cap
referéncia al certificat de la instal-lacié de jocs infantils.

Indica que l'import de CQ que destinaran suposara un 2,5% del preu de licitacio
(superior a I'indicat en els Plecs).

Per tant, es considera que el sistema presentat és solid, amb procediment si PPI
adients, pero li faltaria detallar els PPI.

[jer I'exposat, la puntuacio de 'apartat C €S de: .....ccocveeveeeeeeeevereerreeenens 1,40 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 2 punts

En l'apartat D és on es descriu aquest criteri.

El licitador indica que la seva empresa té establert un Sistema de Gestio Integrat de
Qualitat i Medi ambient ISO 14001:2004.

A continuacio fa una explicacié detallada perd genérica sobre: politica ambiental,
identificacio i avaluacié d'aspectes ambientals, gestié de residus, mesures per reduir
limpacte ambiental, utilitzaci6 de materials reciclats, estalvi energétic de I'obra,
processos de formacié i informacié a treballadors i explica quina és la documentacio a
incloure en el Pla de gesti¢ de residus. La informacid anterior és molt detallada, encara
que és generica per a qualsevol obra d'urbanitzacio.

Identifica breument quins tipus de residus principals hi ha en I'obra: terres, demolicié de
formigd i cautxt. Sobre les terres, les aprofitaria en les rases (encara que el volum de
terres per reblert de rases és baix en aquesta obra). El residu de formigé el portarien a
una planta de transvasament per fabricar arids reciclats. A destacar que proposa el
reciclatge del cautxu, en una empresa ubicada en Gava, aspecte concret per aquesta
obra i que suposaria un benefici mediambiental.

Destaca també que inclou una taula on indica explicitament els costos indirectes que
destinara a I'obra (sense cost a la propietat) per a la minimitzar I'impacte ambiental
sobre I'entorn: operari amb dedicacié exclusiva per control de gestié de residus, brigada
de neteja, lloguer de caseta per proteccio pols i soroll, barredora per neteja, camio
cisterna pel reg i evitar generacié de pols, i jornada de control amb sondmetre. Sén
mesures concretes aplicables a I'obra que suposarien un benefici.

Per tant, es considera un proposta aplicable i de gran benefici.

Per 'exposat, la puntuacié de I'apartat D és de: ..........cceevrerrsvierecsnresennnn 2,00 punt?|

03

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
MOIX; SERVEISTOBRES ESA0 il srib sl sisia i o 34,60 punts




04 LACYCAPROJECTS AND SERVICES SL

Puntuacio obtinguda criteris avaluables en judicide valor................................ 4,40 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripcid del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de
les obres objecte del Projecte ... 0 a12 punts

En l'apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

La primera consideracié es la manca de coheréncia en l'ordre dels apartats i
subapartats de l'oferta. S'inclou informacié no sollicitada i no necessaria per a
aquesta licitacio.

Es detecta que existeixen referéncies a altres obres o municipis que no soén
objecte d’aquesta licitacio, aspecte que denota una manca de rigor en la seva
explicacio.

En referéncia a la descripcio del procés d'execucio d'obra, indica que s’executara
en una fase, sense aportar cap millora en el proceés.

En aquest apartat explica la implantacié de I'obra, detallant aspectes genérics a
qualsevol obra i fent referéncia a altres ubicacions (altres parcs), i temes que no
son aplicables ni en aquesta obra.

Inclou un esquema del proces constructiu, no detallat, amb algun error que no
correspon amb aquesta obra, com per exemple la durada dels treballs de reg i la
jardineria en 28 dies (quan no hi ha reg, i la jardineria correspon a la plantacié d’'un
arbre).

Inclou altra informacié addicional, perd continua sent incoherent amb I'obra objecte
d’aquesta licitacio.

Per tant, es considera que la seva descripcio del procés constructiu és molt basica,
no adient, incoherent, incompleta i no presenta cap millora al procés constructiu.

l Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1 és de: .....cocviveiiiiciiiiieennen, 1,20 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public
i les mesures adoptades per tal de reduir-les .......c...ccoceinnmmnrernncn, 0 a 4 punts

En lapartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador analitza les possibles interferéncies, tenint en compte I'ambit d'obra el
qual han visitat.

Estudien la mobilitat tant de vianants com de vehicles, indicant mesures per
minimitzar les afectacions en aquests aspectes, i identifica altres usos rellevants
(equipaments, aparcaments i transport public), A continuacié enumera mesures i
recursas per pal-liar les interferéncies, la majoria genériques .

Fa referéncia al “Comité d’'Obres i Mobilitat”, que no correspon amb un organisme
del nostre municipi, i denota manca de rigor en I'explicacio.

Té en compte la necessitat de reservar aparcament en via publica, analitza els
trajectes de la maquinaria i camions.

No fan cap referéncia a I'escola Pau Casals, aixd denota una manca de rigor en
I'analisi.

A nivell de comunicacio, tenen en compte la necessitat de fer reunions prévies a
l'inici de les obres.




Per tant, es considera un estudi de les afectacions basic, amb alguna incoheréncia
amb I'ambit, i la sistematica de gestidé per minimitzar les afectacions és correcta
perd genérica.

[ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat A2 és de: ....ccoooveevveeevvesieeernnn, 2,40 punt?‘

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ...............ovveeeee. 0 a 4 punts

En l'apartat A.2, tracta aquest sub-criteri, encara que sense incloure un apartat
especific per aquest aspecte.

En la seva oferta no es detecta que s’hagi estudiat al detall les elements de
tancament i senyalitzacio.

Es troben a diferents apartats del document, referéncies a la zona d'implantacié de
I'obra, entrada i sortida de vehicles (de forma molt esquematica); al tipus de tanca
a col-locar per limitar 'ambit, etc. Perd sense realitzar-se un estudi al detall de la
solucio.

Per tant, es considera un estudi no adient amb manca de detall.

[ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.3 €S dei.....ccoooevieeiieiesiie 0,40 punts ]

| Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat A és de: .....ccoccevveeererreeeeeeereereens 3,60 punts ‘
B) PLA D’OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’oBres ......cccvcccverrinrisee s e s e s eneas 0a12 punts

En els apartats "PRESENTACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU” en el 2.2.2 i en
l'apartat B “PLA D'OBRES”, és on hauria de descriure aquest sub-criteri,

El licitador, en I'apartat del Pla d’obres, no inclou cap Quadre de Gantt detallant el
seu Pla dobres. Només inclou un diagrama esquematic en [Iapartat
“PRESENTACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU. Sorprén que la part descriptiva
de les tasques principals i el cami critic fa referéncia a un diagrama de Gantt
detallat que no s'inclou en la seva documentacio.

Hi ha referéncies a altres obres que no son objecte d’aquesta licitacio.

Es considera que manca la planificacié detallada, sense justificar terminis, ni
durades.

Per tant, no es dona cap puntuacio a aquest apartat.

[ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat B.1 ésde:......cooovvveieeeecee . 0,00 punts

B.2) Justificacio de rendiments ..........viiiciniiecinneeneessessssseessessessssssees 0 a 4 punts

En l'apartat “PLANIFICACIO DELS RECURSOQS" és on hauria de descriure aquest
sub-criteri.




C)

D)

Adjunta dades sobre les equips a destinar a l'obra, per mensualitats, i la
maquinaria de cada equip (sent incoherent també amb altres apartats de la seva
oferta.)

Cap taula per justificar rendiments, que pugui relacionar amb un Diagrama de
Gantt detallat que tampoc presenta.

Per tant, no es dona cap puntuaci¢ a aquest apartat.

{ Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat B.2 ésde: ..oooovviiveciiiieieiiii, 0,00 punts \
[ Per exposat, la puntuacio de Papartat B és de: .......ccccvviiiiiniiinnnicnnnienn 0,00 punts }
CONTROL DE LA QUALITAT 0 a 2 punts

En I'apartat C és on es descriu aquest criteri.

El licitador inclou en aquest apartat una explicacio general sobre control de qualitat a
aplicar en les obres.

Enumera breument els material objecte de control de recepcid en I'obra. La seva
explicacié no es detallada, es considera genérica i aplicable a qualsevol obra
d’'urbanitzacio.

No fa cap proposta d'assajos a realitzar ni punts d'inspeccio

Indica que inclou una taula amb punts d'inspeccié de I'obra perd realment no s'inclou
en la documentacio.

En aquest apartat no justifica si I'empresa te certificada la implantacié de sistemes de
gestio de la qualitat (ISO).

Per tant, es considera un sistema de gestio incomplert i amb manca de procediments
concreta a aplicar.
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.......................................... 0,40 punts

GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a2 punts

En l'apartat D és on es descriu aquest criteri.

En aquest apartat indica que disposa de certificacio per la implantacid de sistemes de
gestio de la Qualitat ISO 9001 (que no havia indicat en I'aparat anterior) i ISO 14001
(Gestid Mediambiental) que indica que esta adjuntada com a Documentacié Annexa,
perd no s’ha inclds en la documentacio presentada.

El licitador indica una série de propostes genériques per a qualsevol obra per reduir
impacte mediambiental i per millorar el pla de residus d'obra. Perd no fa cap referéncia
a l'analisi de residus concrets que es poden generar en aguesta obra, o quines
mesures concretes es podrien aplicar per generar un benefici mediambiental directe o
que pogueés minimitzar els efectes d’aquestes obres en el seu entorn.

Per tant, es considera que |la seva proposta és poc aplicable i de poc benefici.

| Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat D és de: ....cocovvvecccriereeen e 0,40 punts

04

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
LA CYCA PROJECTS AND SERVICES SL ....c..cccvviiimiiniiiiaienirarisinnnan: 4,40 punts




05 CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L.

Puntuacio obtinguda criteris avaluables en judicide valor............................. 34,20 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de
les obres objecte del Projecte...........c.icciciiiimissirinionsississiesiisanssaiiisansns 0 a 12 punts

En l'apartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu I'ambit d'actuacid segons les consideracions propies del
projecte, analitzant els condicionants externs.

Proposa executar les obres en una Unica fase organitzada en 2 arees. La previsié
de 2 arees permet minimitzar I'area ocupada per les obres, el que suposaria un
benefici per I'Us de 'espai public.

A continuacié descriu el procés constructiu amb detall, encara que no ha tingut en
compte els treballs puntuals fora de 'ambit de treball. Indica alguns aspectes de
I'execucio proposant algun canvi per millorar el resultat, com per exemple:
proposen canviar el material de les fibres del paviment de formigd (que hauria de
valorar durant I'obra la DF).

Enumera mesures per fer front als imprevistos i explica com realitzaran la
coordinacié de les activitats entre les organitzacions que intervenen. Aquests
aspectes es consideren adients perd generals per a qualsevol obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, forga detallat, amb
alguna millora proposada que podria millorar el resultat final, encara que li
mancaria haver tingut en compte algun aspecte del procés.

\ Per 'exposat, la puntuacio de I'apartat A1 és de: .oooovvvivieeniiieeee, 10,80 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public
i les mesures adoptades per tal de reduir-1es .........ccceeeeveereeeereeseeseceneencns 0 a 4 punts

En l'apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador analitza breument les possibles situacions en qué es produeix una
afectacio a la mobilitat de vehicles i de vianants.

Conclou que les afectacions no seran importants en I'ambit de les obres.

Indica que si que s’hauran de reservar zona d'aparcament per a vehicles i /o
maquinaria d’obra en el carrer Torrent Fondo.

Inclou un planol esquematic amb el tancament de I'obra i I'afectacié de la circulacio
de vianants. Proposa l'accés de maquinaria per un dels passos de vianants
existents, aspecte que es considera negatiu per I'afectacié de la circulacid de
persones, sense valorar una altra alternativa que no afecti a la circulacid dels
vianants.

No fa referencia a millorar protocols de comunicacio.

Per tant, es considera que l'estudi de les possibles situacions d’afeccid és
correcte, encara que basic, la gestio de les afeccions és poc detallada i no fa cap
referéncia als protocols de comunicacié amb possibles afectats.




| Per I'exposat, la puntuaciod de l'apartat A2 ésde: ..........oovvviiciniiiinnn, 2,40 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ...........cccvverrinnnes 0 a 4 punts
En l'apartat A.3 és on es descriu aquest sub-criteri,

El licitador exposa quins elements utilitzara pel correcte desenvolupament de les
obres, en referéncia a: tancaments, senyalitzacid, proteccions, il-luminacio, control
de transit i accessos, informacid i assisténcia a usuaris, instal-lacions d’obra, i
neteja i ordre.

So6n mesures genériques, aplicables a qualsevol obra pero¢ adients.

Per tant, es considera un estudi basic perqué sdn mesures genériqgues no
concretes per I'obra, perd son coherents i aplicable.

\ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A3 esde: ......coooivviiiiiiiiiiennn, 2,40 punts |

‘ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat A és de: .......cccecrverieiccceniciinccnnee 15,60 punts |
B) PLA D’OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres ........ccceecrriirecrecre s 0a12 punts

En l'apartat B. 1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d'obres amb una Unica fase pero treballant en 2
ambits (zona de jocs infantils i esportius;, zona d'esbarjo per a gossos), que
correspon al que indicava en la memoaria de I'apartat A.1.

Indica la jornada de treball, sense la realitzaci¢ de treballs nocturns ni dies festius,
ni caps de setmana (si no fos necessari).

Fa una proposta de calendari d'obres amb un dies festius aplicats correcte, encara
que no seria d'aplicacio real segons les dates previstes per adjudicar I'obra.
Explica quina durada tindra cada una de les zones, les quals estaran solapades en
el temps.

Adjunta Diagrama de Gantt, amb les tasques principals detallades.

El Pla d'obres és coherent amb la meméria i correcte en el seu plantejament.

Fa una descripcié de quines son les diferents unitats d'obra a desenvolupar en
ordre cronologic relacionant tasques.

|dentifica quines son les activitats critiques i adjunta un altre diagrama de Gantt
representant aquestes activitats critiques.

Es considera que el licitador ha fet un bon estudi del procés d’obres.

Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i que proposa una
millora en quant ha tingut en compte permetre treballar en 2 zones per evitar la
ocupacid completa de I'espai public.

| Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat B.1 ésde: ..o 12,00 punts

B.2) Justificacié de rendiments .......cccociiiiiiiimmmr s s 0 a 4 punts

En l'apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri.




El licitador justifica els calculs dels coeficients reductors pels rendiments
d'execucio de les diferents partides d'obra. Té en compte que els rendiments
tedrics queden minorats amb factors reductors com soén els dies festius i la
climatologia adversa i una reduccid del 10% per tractar-se de zona urbana
consolidada.

Adjunta una taula, on relaciona cada partida d’obra amb els equips previstos per
realitzar-la i que també detalla en I'apartat.

Les durades dels treballs coincideixen amb el presentat en el pla d'obres de
l'apartat anterior, i son coherents amb els calculs dels rendiments diaris i
amidaments de projecte.

Amb la justificacid presentada garanteix el compliment del termini d’execucid
d’obres.

Com a informacié addicional, adjunta relacié de personal técnic per I'obra,
organigrama de I'equip i funcions, i curriculums del Cap d’obra, cap de produccid i
encarregat. També adjunta un llistat de maquinaria a destinar a aquesta obra.
Inclou una descripcio d’altres recursos de que disposa CiC3.

Inclou un llistat de les tasques de l'obra tot relacionant-les amb activitats
predecessores i successores.

Per tant, es considera que la justificacié dels rendiments de les tasques a realitzar
és exhaustiva i coherent amb I'obra.

I Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2 és de: ........ccocoovvvvvevvveennn 4,00 puntsw
LPer I'exposat, la puntuacié de I'apartat B €S de: ....cceeeveveeeeeeeseecereersnens 16,00 punts ’
C) CONTROL DE LA QUALITAT 0 a 2 punts

En l'apartat C és on es descriu aquest criteri.

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN 1SO
9001.

Ha presentat una meméria genérica (aplicable a qualsevol obra d'urbanitzacié) amb els
processos a realitzar per determinar el Pla d’Autocontrol de la Qualitat per garantir la
qualitat de I'obra, quins serien els documents que integraran el seu Pla d’Autocontrol i
les 3 fases de control de qualitat (recepcié de materials, execucio d'unitats d'obra i obra
acabada).

Inclou una taula amb una proposta genérica pel Programa de Punt d'Inspeccio (PPI) i
assajos a realitzar segons normativa per les diferents unitats d’obra de la memoria
valorada. Pero sense concretar les unitats de cada assaig a realitzar, segons els
amidaments de projecte.

Adjunta també, un model de document per justificar el control de qualitat que realitza en
les seves obres.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat solid, amb procediments i
programa de punts d’inspeccié adients a I'obra, perod sense proposar assajos concrets
per l'obra, a partir dels amidaments de projecte, ni incloure fitxes del PPI.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C 65 de: .....ccceveerreeeeerereesereesserns 1,40 punts 1

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 2 punts

En l'apartat D és on es descriu aquest criteri.




El licitador indica que la seva politica de gesti6 mediambiental es basa en la
implantacio de la norma UNE-EN ISO 14000.

De forma genérica identifica unitats d'obra que poden generar impactes sobre 'entorn.
Identifica els impactes associats a I'obra i les mesures proposades per a la seva
minimitzacio respecte de I'afeccio atmosferica, la contaminacié acustica, la generacio
de residus, la contaminacid d’aigliies i sols i les afeccions a la mobilitat. Proposa
mesures geneériques, no concretes, perd adients a qualsevol obra d'urbanitzacio.

Presenta una proposta de Pla de residus de l'obra segons el decret 105/2008 on
determina quines son les accions per minimitzar residus en les tres fases d'obra: previ
a linici, durant I'execucio i al final de Il'obra (generic per a qualsevol obra
d’urbanitzacié). Determina quins seran els residus que es generaran durant I'execucio
de I'obra i quines gestions realitzaran dintre i fora de 'obra (identifiquen els gestors
autoritzats més propers a Viladecans).

El licitador indica que és una empresa autoritzada pel transport de residus de
construccid i demolicid. També presenta, com a informacié addicional, una carta de
compromis d’una gestora de runes, que es compromet a col-laborar amb el citador per
la gestid dels residus que es generin durant I'execucio d’aquesta obra.

Presenta millores generiques en quan a la utilitzacido de materials reciclats o reutilitzats,
productes amb ecoetiquetes i productes amb materials reciclables.

Per tant, es considera un sistema de gestid mediambiental aplicable de benefici
moderat, en quant no concreta les mesures concretes per a aquesta obra.

| Per ’exposat, la puntuacio de 'apartat D és de: ......ccccecrireviiicniicciiecninnns 1,20 punts

05

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
CATALANA D'INVERSIO | CONSTRUCCIO TRES, S.L. ...ccoveveviirirennins 34,20 punts




06 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Puntuacio obtinguda criteris avaluables en judici de valor............................. 39,20 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucio de
les obres objecte del Projecte ... ——— 0 a12 punts

En I'apartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

En referéncia a la descripcio del procés constructiu, el licitador proposa un procés
constructiu de 2 sub-obres independents que s’'executarien de forma simultania, i
alliberant 'espai central del parterre on no s’actua.

Explica de forma detallada totes les activitats a realitzar i el procediment en cada
sub-fase. Descriu altres activitats a realitzar en la fase prévia a I'obra i altres
gestions paral-leles que s’ha de realitzar perd que sén comuns a qualsevol obra.
Préviament explica I'objecte de les obres, amb una analisis propi de |'estat actual,
explicant els ambits i els condicionants.

A continuacié explica la implantacié de I'obra segons la seva proposta de 2 sub-
fases, tot detallant les instal-lacions provisionals d'obra. Adjunta un planol de la
implantacio de l'obra on es reflecteix la senyalitzacié i la circulacié de vehicles
d’obra i la ubicacio de les instal-lacions provisionals d'obra.

Continua amb la descripcié del procés constructiu per cada sub-obra, indicant en
cada cas quines millores concretes serien aplicables durant I'execucio, com per
exemple: la proteccid de I'arbrat a mantenir o treballs de jardineria addicionals.

En el seu analisi de I'estat actual de I'ambit, detecten aspectes no reflectits en la
memoria que denoten un bon coneixement de I'obra.

Identifica els recursos a destinar a 'obra, aportant informacié sobre els diferents
equips de gue disposen segons I'activitat a executar, I'equip técnic ofertat (essent
coherent amb els requeriments del Plec), funcions i responsabilitats,

Explica amb més detall, els diferents equips a destinar i el percentatge de
produccié a realitzar per cadascun i els seus rendiments. | un llistat de la
maquinaria en propietat a disposicié de I'obra. També enumera altres recursos de
I'empresa propers i disponibles per I'obra.

Proposa millores i avantatges sobre el procés constructiu, algunes de les quals
s6n comuns a qualsevol obra i suposen bones practiques per a una correcta
execucio dels treballs. Altres es consideren de dificil aplicacié en aquesta obra.
Continua amb millores concretes aplicables a I'obra, i canvis a realitzar respecte
del procés constructiu habitual, que suposarien gran benefici pel resultat de I'obra i
sense cap cost addicional. Denoten un bon estudi de I'obra

Aporta altra informacié addicional detallada: taula de les empreses
subministradores i equips especialistes amb el que treballen, els gestors de
residus mes propers a Viladecans i de préstec de materials; analitza I'espai de
l'obra i t& en compte que la maquinaria a utilitzar sera de petites dimensions,
aspecte que denota un bon coneixement de I'ambit; analitza I'itinerari dels vehicles
de transport per arribar a I'obra, indicant algunes mesures a prendre per evitar
interferéncies aplicables, perd geneériques. (Aquest informacié correspon a altres
apartats i es valora en I'apartat corresponent).




Per tant, es considera que el proces constructiu descrit és adient, ben detallat,
proposant millores concretes que suposarien un benefici en I'execucié i una millora
en el resultat final.

| Per I'exposat, |a puntuacio de I'apartat A.1 és de:..vviciiieiiiicieeeeeeee 12,00 punté

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai ptblic
i les mesures adoptades per tal de reduir-les .......ccccovecervecrvrnssceeennceeeens 0 a 4 punts

En I'apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri,

El licitador analitza el propi ambit del parc, els carrers colindants, els equipaments
existents, i les empreses del sector; també te en compte el transport public,
I'estacionament que hauria d’anul-lar, la recollida d'escombraries i quines
afectacions podrien provocar les obres.

Fa referéncia al “Comité d’Obres i Mobilitat", que no correspon amb un organisme
del nostre municipi.

A continuacio explica quina és la sistematica general per a la resolucio de les
afectacions, que encara que és una descripcio molt detallada i completa, algunes
mesures son generiques i d'altres es consideren sobredimensionades per I'abast
d'agquesta obra i dificilment aplicables.

Cal destacar que indiquen que llogaran un local per les seves instal-lacions
basiques, en comptes d’ocupar superficie en I'espai public. També com a tret
diferenciador, proposen una Pla de comunicacié complementari al Pla de
comunicacio de VIMED, de refor¢ per la comunicacié amb els ciutadans, un mail
de contacte especific i una aplicacié moébil (app) que posa en contacte al licitador
amb qualsevol persona afectada per les obres (escola, families, ciutadans...).

Té en compte també les empreses que estan a prop de les obres. | I'existéncia de
altres obres d'urbanitzacié per la zona.

Per tant, és considera que ha identificat correctament les situacions d'afeccio en
'espai public, proposant mesures per minimitzar-les, moltes de les quals sén
generiques, protocols concrets de comunicacio amb un bon grau de detall.

’ Per I'exposat, |a puntuacié de l'apartat A.2 és de: .....cooovecvveeeeeceiiiien, 3,60 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ............cccceeen... 0 a 4 punts
En 'apartat A.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador inclou en aquest apartat, la majoria de la informacié ja exposava en
apartats anteriors.

En referéncia als tancaments i senyalitzacid, adjunta un Pla d'Ordenacio en planta
que reflecteix la zona d’abassegament i, 'accés de vehicles d'obra i I'ambit de
tancament. Es considera adient.

Un aspecte a destacar és que ubica I'accés de la maquinaria, en el pas de
vianants del carrer Torrent Fondo, a diferéncia d'altres licitadors.

Enumera els medis auxiliars a destinar per permetre el pas de vianants i el tipus de
tanques d’obra, i senyalitzacio.

Per tant, es considera que I'estudi és adient i forga exhaustiu.




E’er I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.3 és de: .......c.ccoceevvvvicvvven, 3,60 pun?l

[ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A és de: ......ccceeeeervvveerrsssesseecnennns 19,20 punts ’
B) PLA D'OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres .........ccoorveerreeecersces e ee e 0 a 12 punts

En l'apartat B.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador justifica la idoneitat de la seva proposta de Pla d'obres, fent referéncia
primer a aspectes/mesures que han considerat prioritaries en la seva planificacio.
Es una descripcié molt detallada, perd repetida en apartats anteriors.

Continua amb la explicacié detallada del seu procés constructiu, en 2 sub-obres
independents solapades en el temps. Contingut correcte i detallat perd repetit en
apartats anteriors.

Adjunta quadre de Gantt detallat i coherent amb |a seva proposta de Pla d'obres,
indicant les sub-obres: pistes esportives i area de jocs; i zona esbarjo per a
gossos.

S'identifiquen les tasques detallades, les durades, els lligams entre les activitats i
els equips assignats.

Detalla fins i tot, les tasques a realitzar en la fase prévia abans de I'inici d’obra.
Identifica quines sén les activitats critiques en el diagrama de Gantt i adjunta xarxa
de precedencies i fa una descripcié detallada de aquestes activitats amb els
condicionats de termini que tenen.

Inclou, com a informacié complementaria I'histograma de certificacions mensual

Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i que proposa una
millora en quant ha tingut en compte treballar en 2 zones solapades en el temps.

LPer I'exposat, la puntuacio de 'apartat B.1 ésde: ..o 12,00 punts

B.2) Justificacid de rendiments ..........c..ccccviieiiiiccsiisessesses e s ssesessesnesanas 0 a 4 punts
En I'apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador justifica el pla de treballs, analitzant les rendiments segons els
amidaments d'obra.

Té en compte pel calcul de les durades, els coeficients reductors pels rendiments
d'execucio de les diferents partides d’obra: coeficient climatoldgic i coeficient de
reserva de recursos.

Adjunta una taula amb els diferents equips i maquinaria assignada a cada equip
(detallen els equips en |'apartat A1 i altres recursos a destinar a I'obra per garantir
el termini).

A destacar, és que tenen en compte que hi haura rendiments baixos perqué hi han
treballs manuals.

Adjunta una taula de rendiments on relaciona cada partida d’obra amb els equips
previstos per realitzar-la i les durades. Les durades dels treballs coincideixen amb
el presentat en el pla d’'obres de I'apartat anterior, i s6n coherents amb els calculs
dels rendiments diaris i amidaments de projecte.

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d’execucié
d'obres.

Per tant, es considera que la justificacio dels rendiments de les tasques a realitzar
és exhaustiva i coherent amb el pla d'obra presentat.




‘ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat B.2 ésde: ........coooeevviiiienen, 4,00 punts ‘

\ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat B és de: ........c.cceeeeevirncnccncneenne 16,00 punts \

C) CONTROL DE LA QUALITAT 0 a 2 punts

En l'apartat C és on es descriu aquest criteri.

El licitador presenta una memodria de control sobre els processos d'execucié per tal de
garantir la qualitat de I'obra on presenta un organigrama amb les funcions assignades
de I'equip técnic.

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO
9001:2008.

Fa una explicacié detallada perd genérica del seu Pla d'Autocontrol de la qualitat, del
sistema de control documental i les verificacions especifiques que fara per aquesta
obra (recepcio dels materials, execuci¢ d'unitats d'obra i obra acabada).

Presenta altres sistemes de gestio de qualitat: control de qualitat extern (presenta
cartes de compromis de dos laboratoris) amb una proposta de pla d'assaig concret per
aquesta obra, elaborat per un dels laboratoris aixi com un sistema de tractament de no
conformitats.

Inclou les fitxes en detall dels Programa de Punts d'Inspeccio per a les diferents unitats
d’obra.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat sélid, amb procediments i
programa de punts d’'inspeccio detallats i adients a 'obra.

Per 'exposat, la puntuacio de I'apartat C és de: .........ccccenvininrinininnniscnnnnnns 2,00 punts \

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a2 punts

En l'apartat D és on es descriu aquest criteri.

El licitador presenta la seva proposta de Pla de gestié de residus de I'obra, identificant
els residus que es generaran durant I'execucié de I'obra i fent el seguiment de la gestio
de residus, tot seguint el decret 105/2008.

Identifica els gestors de residus i canteres pel préstec de material propers a I'obra.
Emplaga els punts verds a I'obra, en zona comu a les 2 subzones.

Disposa de un sistema de gesti6 mediambiental implementat i operatiu segons la
norma UNE-EN I1SO 14001:2004.

Enumera en detall mesures per tal de minimitzar I'efecte de les obres en el seu entorn
per reduir 'impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, en la reutilitzacié de
materials reciclables i I'ls dels residus de construccid i demolicié. Totes les mesures
son accions genériques aplicables a qualsevol obra d'urbanitzacio, excepte una
concreta sobre la reutilitzacid de les llosetes de cautxud, el qual preveu recuperar per
portar al magatzem municipal i reutilitzar-les en altres obres.

Per tant, es considera un sistema de gestio mediambiental aplicable de gran benefici.

| Per 'exposat, la puntuacio de Papartat D és de: ......cccccvrivirniiivcmmnemennnneeenns 2,00 punts

06

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. ...........ceunen. 39,20 punts




08 MON VERTICAL, SLU
Puntuacio obtinguda criteris avaluables en judici de valor.............ccccooceein.. 26,40 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a 'execucié de
les obres objecte del projecte ... —————— 0 a 12 punts

En l'apartat 11 1.6 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera els treballs a realitzar segons la memoria valorada.

Descriu el procés constructiu, enumerant les diferents activitats a realitzar en les
diferents 3 fases / ambits d’actuacié coherents amb I'obra abjecte del projecte.
Adjunta exemples concrets d'altres obres similars on s’ha aplicat treballs del
procés constructiu de la seva proposta.

Expliguen un aspecte a tenir en compte sobre 'aplicacio de I'acabat de les pistes,
respecte de la humitat del formigd, que denota un bon coneixement de 'execucio,
la qual posen en coneixement.

No enumera expressament millores concretes a aplicar en aquesta obra a
diferéncia d'altres licitadors, perd la seva proposta plantejada com a 3 fases, les
quals es poden anar obrint al public, es pot considerar que suposa un avantatge
respecte d'altres propostes que no ho plantegen, perque els ciutadans podrien
utilitzar els espais abans (tenint en compte que suposaria realitzar recepcions
parcials de I'obra).

Per tant, es considera que el proces constructiu descrit és adient, forga detallat,
amb alguna millora que podria suposar un benefici pels futurs usuaris dels espais.

| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A1 ésde: ...oooveeeeeccieeee. 8,40 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de Pespai public
i les mesures adoptades per tal de reduir-les .......cccceeiciininincniiicnnnens 0 a 4 punts

En l'apartat 1.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador analitza les afectacions a tercers en referéncia a: entrades i sortides de
camions i maquinaria, intrusié de personal alie, sorolls durant 'obra, generacio de
pols, circulacié de vehicles i vianants i relacié amb treballadors de parcs i jardins.
Indica quines mesures aplicaria en cada cas, sent mesures genériques i de bon
funcionament habitual per a una obra d'urbanitzacio.

En referéncia a la capacitat de resposta i protocol d’actuacié o comunicacio, indica
les dades basiques per estar en contacte de I'empresa, perd no proposa un
protocol especific que afavoreixi la comunicacié amb I'afectat.

A nivell de comunicacié, proposa reunions inicials amb els responsables dels
equipaments i empreses.

Per tant, es considera que l'analisi de les possibles situacions és correcte perd
basic, en el nivell de detall, amb mesures a adoptar genériques.

{ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A2 ésde: ....oooovviiiiiiiiiciin 2,40 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ............cccvvveeenns 0 a 4 punts




En l'apartat 1.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa en 3 planols esquematics, com es col-locaran els tancaments
en les diferents fases / ambits d'obra, segons la seva proposta del procés
constructiu.

Indica quin tipus de tanca utilitzara per delimitar els ambits.

Indica les zones d’acopi i implantacio.

No fa referéncia a com delimitar els treballs fora dels ambits (per exemple,
col-locacio de font).

Evita I'accés de maquinaria pel gual del pas e vianants, aspecte favorables per
evitar les afectacions als vianants.

Té en compte la senyalitzacid a col-locar encara que no es detalla.

Per tant, es considera que és un estudi adient i encara que no del tot exhaustiu.

\ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.3 és de: ..ooooeeviviiiivciiiiciiiienn, 3,20 punts |

{ Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat A és de: ........cccceviiiiiniieneeneinnn, 14,00 punts |
B) PLAD'OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’0bres .....ccccccciiiiimrisirirrer s aneses 0 a12 punts

En l'apartat 1.6 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta un quadre de Gantt amb la seva proposta de Pla d'obres, sent
coherent amb el procés constructiu descrit, i tenint en compte que treballaran en 3
ambits: zona de jocs infantils, esbarjos per a gossos i pistes esportives, que
encara que indiquen que no es solapen en el temps, els hi permeten obrir els
diferents ambits a mesura que finalitzen els treballs.

El pla d'obres detalla tasques, durades i lligams. Les durades es consideren
coherents.

El cami critic queda representat en el quadre de Gantt perd no exposa textualment
quines son les tasques critiques.

L’explicacid de les tasques és la que s'inclou en I'apartat A.1, és a dir, que no
exposa en aquest apartat més informacié addicional o detallada.

Per tant, es considera una proposta adient, i que proposa una millora respecte
altres licitadors en quant ha tingut en compte permetre treballar en 3 zones i anar
obrint-les a mesura que finalitzen els treballs, encara que la justificacido no és
suficientment detallada.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat B.1 ésde: ..............ccccvvecniicrnnns 8,40 punt?f

B.2) Justificacio de rendiments .........ccovciiiiiiiiniiinncsssrsreessseeessssesms e ssnsennns 0 a 4 punts

En el mateix apartat 1.6 és on es descriu aquest sub-criteri.

Per a la justificacio de rendiments el licitador adjunta una taula basica amb alguns
dels rendiments de 6 les partides més rellevants. Les durades calculades segons
els amidaments de projecte coincideixen amb el Pla d'obres presentat. Pero hi ha
moltes partides que no reflecteixen aquests analisis de rendiments.




C)

D)

Per tant, es considera que la justificacio, encara que és coherent amb el Pla
d’obres presentat, és molt basica a nivell de detall.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2 és de: ...cccovvvveeveeeveiiiieeeeen, 1,60 punts |
| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B és de: ......ooovvcereeecniiniiccnnns 10,00 punts ]
CONTROL DE LA QUALITAT 0 a2 punts

En l'apartat 2 és on es descriu aquest criteri.

El licitador presenta de forma general quin meétode seguiment de qualitat seguiran
durant I'obra respecte de: control de recepcié a obra dels materials, control d'execucid i
control d’obra acabada.

Indica que redactara un Pla d’Autocontrol de la qualitat a I'inici de les obres.

Fa una proposta de Programa de Punts d'Inspeccié enumerant quines tasques estaran
sotmeses a aquest control, indicant també les que es sotmetrien a algun assaig, i
adjunta una fitxa de PPl per a cadascun. Sén fitxes concretes, amb contingut basic,
perd adient.

No indica que tingui implantat en I'empresa cap tipus de Sistema de Gestio de la
Qualitat (ISO).

Per tant, es considera un sistema basic, amb procediments correctes.

Per 'exposat, la puntuacio de I'apartat C és de: ......ccocceecrriecinmnrcccnnncnnnnns 1,20 punts

GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a2 punts

En l'apartat 3 és on es descriu aquest criteri.

El licitador presenta una proposta de Pla de residus d'obra, identificant quines partides
poden generar residus: treballs d’enderrocs, moviment de terres, restes de materials de
I'obra, i altres.

Analitza quina quantitat de residus es generarien.

Fa referencia a que s'utilitzara un gestor de residus proper, perd sense analitzar quins
serien.

Enumera mesures en la gestio de residus.

Analitza treballs poden produir impacte ambiental, respecte de la contaminacié de
latmosfera, I'afeccid a les aiglies i el sol, als espais verds, i a la mobilitat d eles
persones, fent referéncia a aspectes concrets de I'obra i a continuacid indica algunes
mesures que es prendrien a l'obra.

Ha tingut en compte la proteccio de I'arbrat a mantenir.

No indica, a diferéncia d’altres licitadors, que tingui implantat en 'empresa cap tipus de
Sistema de Gestio del Medi ambiental (ISO).

Per tant, es considera que |la proposta és aplicable a I'obra amb benefici mediambiental
moderat.

| Per 'exposat, la puntuacié de apartat D €8 de: ...............rreessreeeeesaneeenes 1,20 punts
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09 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.

Puntuacio obtinguda criteris avaluables en judici de valor...............cc....oe. 28,40 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripcié del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de
les obres objecte del Projecte .......ccveeccccci e 0a12 punts

En l'apartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu el seu procés constructiu proposat en una Unic fase, dividida en
3 subzones, explicant les activitats principals i detallant en cas de activitats que es
paden solapar en el temps i la seva justificacio. La seva proposta és adient amb
I'obra objecte del projecte, perd amb poc nivell de detall de les tasques.

A continuacio enumera 3 millores concretes a aplicar en I'obra.

Una delles és la de treballar durant l'estiu, per no afectar les obres als
equipaments educatius colindants, aspecte que beneficia als ciutadans.

La segona millora, és una proposta constructiva que caldra que sigui valorada per
la DF facultativa en el moment de I'obra, la qual suposa estalvi economic i la qual
la han executat en una altra obra anterior. A més ofereixen la instal-lacié d'una
altra font i I'adequacio de la zona de esbarjo per a gossos amb sauld.

La tercera millora, és el desmuntatge total del paviment de cautxu i la posterior
recol-locacio, per millorar I'ancoratge dels jocs infantils, a priori un avantatge perd
que haura de valorar la DF |la seva idoneitat, en el moment de I'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu descrit és adient, poc detallat, amb
algunes millores que podrien suposar un benefici en I'execucio i un estalvi
economic.

| Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat A.1 ésde! ..ccooovvvviiiiiieeeee e 8,40 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public
i les mesures adoptades per tal de reduir-les ........ccoviiecccrecciiccnncciennn, 0 a 4 punts

En l'apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador analitza les diferents afectacions en I'obra respecte de: el carril bici, les
places d’aparcament, I'escola Pau Casals i Institut Sales i les empreses properes.

Justifica I'entrada de maquinaria per un dels passos de vianants del carrer Rafael
Casanoves a diferéncia d'altres licitadors, per afectar menys al carril bici, perd
encara és un aspecte negatiu perqué afecta a la circulacio de les persones.

Indica que sera necessaria 'afectacio en 2 places d'aparcament.

| que disposara de 2 peons senyalistes per vigilar I'entrada de vehicles a 'ambit
d'obra.

Ha detectat I'existéncia de una sortida d'emergéncia de I'Institut i un accés
secundari per 'escola que no s'afectaran perd que quedarien senyalitzats i vigilats.
Breument indica també que implantaran mesures correctores per evitar emissio de
soroll i pols, perd sense detallar quines seran exactament aquestes mesures.
Respecte des les empreses, donaran pricritat als vehicles de les empreses,
aspecte totalment logic.




També enumera altres mesures generals per a la resolucié de conflictes. | proposa
complementar el Pla de Comunicacié amb el repartiment de fulletons informatius i
disposant de fitxes per reclamacions per afectats (adjuntant model).

Per tant, es considera un estudi de les interferéncies adient, amb propostes de
correccié correctes per minimitzar-les, t&¢ en compte reforcar els protocols de
comunicacio, encara que no té un grau de detall elevat.

| Per l'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2 €s de: .........c....................... 2,80 punts 1

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ............ccceeevrernnene 0 a 4 punts
En 'apartat A.3 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa quins tipus de tancaments concrets aplicara en I'obra, segons la
seva proposta de 3 subzones i el recurs de personal que hi destinara (operari
senyalista).

Enumera diferents tipus de tanca que podria utilitzar, segons el tipus de treballs,
zona afectada i durada dels treballs, encara que son mesures genériques per a
qualsevol obra, sén adients per I'obra.

Analitza la circulacié de vehicles d’obra, en quant evita I'accés de maquinaria pel
primer gual del c. Rafael Casanoves, que correspon al carril bici, perd col-loca
I'accés de maquinaria en el pas de vianants, aspecte desfavorable per evitar les
afectacions als vianants. Té en compte la necessitat de reservar places
d’aparcament fora de I'ambit, per la maniobra dels vehicles.

Hi ha alguna dada referent a algun altre municipi (perqué parla de circulacié
d’autobusos de BAGURSA).

Aparentment preveuen que el tancament previst englobi totes les subzones des de
Iinici fins el final de I'obra, perod fan alguna referéncia a utilitzar tanques grogues
per anar obrir les zones a mesura que avancen els treballs. Manca detall en
aquest aspecte.

Per tant, es considera que és un estudi adient, perd no del tot exhaustiu perqué
manca detall en algun aspecte i hi ha alguna incongruéncia.

J Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat A.3ésde: .......ocoocevveieeeeeenn. 2,80 punts |

\ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A €5 de: ...coooovvieviieiiieeeceeeeeee, 14,00 punt?‘
B) PLAD'OBRE 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’Obres ... snes e senens 0 a12 punts

En I'apartat B.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador adjunta un quadre de Gantt en el qual detalla la seva proposta de Pla
d'obres, indicant tasques detallades, durades, i lligams.

Es coherent amb la descripcié del procés d'execucié presentat en el qual indica
una unica fase perd 3 zones de treball, que es solapen en el temps: zona de pistes
esportives, zona de jocs infantils, zona d’esbarjo per a gossos.

Garanteix I'execucié en 2 mesos.

Detalla les tasques previes a realitzar abans de I'inici d’obres.

Detalla totes els treballs a executar.




Segons la seva planificacié, es dedueix que no realitzaran el tancament dels 3
ambits en el mateix moment sind que anira tancant les zones a mesura que actui
en elles.

Fa una explicacié del cami critic, amb la mateixa descripcio del procés constructiu
de l'apartat A1, que també queda reflectit en el diagrama de Gantt

Es considera que ha identificat correctament les tasques, els terminis i durades
son coherents i els lligams entre tasques és correcte.

Per tant, es considera que la planificacid és adient i forga detallada, que la seva
proposta per zones pot millorar la planificacio inicial en quant no afecta des de
l'inici de I'obra totes les zones.

’ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.1 és de: .......oooveeeneiiiiiinnn, 10,20 punts

B.2) Justificacio de rendiments ..o 0 a4 punts

En l'apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador justifica I'assignacid de rendiments amb una taula detallada on calcula
les durades segons el rendiment teodric del seus equips. Es detecten algunes
incoherencies amb les durades indicades en el Pla d'obres.

Explica que té en compte coeficients de reduccié dels rendiments perd no detalla
els calculs.

Adjunta taules i grafics per explicar la distribucio dels equips en mensualitats.
Enumera les rendiments de diferents equips, pero alguns dels rendiments no es
corresponen amb els de la taula de rendiments.

No detalla els recursos destinats a I'obra per acomplir el termini.

Per tant, es considera que la justificacid és coherent amb el Pla d’obres, és basica
a nivell de detall perque no aporta massa informacio sobre els recursos destinats a
'obra. A més es detecten algunes dades incorrectes entre les diferents taules.

| Per I'exposat, la puntuacid de l'apartat B.2ésde: .............oooceeiiiiiin, 2,00 punts |
| Per I'exposat, la puntuacid de I'apartat B és de: .......cccccrmeiriniieiiiininisnnnens 12,20 punts ]
C) CONTROL DE LA QUALITAT 0 a 2 punts

En l'apartat C és on es descriu aquest criteri.

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN SO
9001:2000.

Presenta una memoaria genérica amb els processos a realitzar per determinar el Pla
d’Autocontrol de la Qualitat per garantir la qualitat de I'obra, determinant quins serien
els documents que integraran el seu Pla d’Autocontrol.

Presenta una carta de compromis d'un laboratori per a la realitzacid del certificat de
I'area de jocs, per part d’'un extern, que formara part del pla de control de qualitat.
Determina de forma genérica les partides d’obra que es preveu incloure en el seu
programa de punts d'inspeccio, perd no adjunta fitxes dels PPl indicant els control que
realitzara .

No inclou cap proposta d’assajos per a realitzar en aquesta obra.




Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat basic amb procediments
correctes pero generics per a qualsevol obra.

|£er I'exposat, la puntuacio de 'apartat C és de: ......ccceecervereeerenseerresseneene 1,00 punts
D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 2 punts

En 'apartat D és on es descriu aquest criteri.
El licitador indica els gestors de residus i abocadors proxim a 'obra.

Explica sistemes de bona gestid proposats: control d’accessos, i de moviment de la
maquinaria, de desmantellament d'instal-lacions i zones d’obra, de gestié de residus i
control de contaminacio, proposant, en cadascun dels apartats, millores genériques
aplicables de benefici moderat.

Enumera la normativa en matéria mediambiental.

Identifica accions d'obra que poden generar impacte i proposa mesures de gestid
mediambiental. En aquest apartat el licitador enumera unitats d'obra no contemplades
en aquest projecte (muntatge de bastides, obertures de rases en paret ceramica, entre
d'altres).

En quant al Pla de gestié ambiental, enumera mesures per millorar la interferéncia amb
el medi ambient, com la disminucié de contaminacio per vessaments, disminucio de la
contaminacié acustica, atmosférica i pols, Us d'energies renovables, entre d'altres.
Algunes de les mesures, encara que adequades, es consideren de poca probabilitat
aplicables a 'obra.

Es compromet a redactar un Pla de gestid de residus indicant els documents que el
conformen, pero sense entrar en detall de quins residus concrets es poden generar en
aquesta obra.

Per tant, es considera un sistema de gesti® mediambiental genéric i aplicable de
benefici moderat.

| Per exposat, la puntuacié de 'apartat D €S de: ...............ooooomoerrrorsioion 1,20 punts |
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10 OBRES | SERVEIS ROIG, SA
Puntuacid obtinguda criteris avaluables en judici de valor........................... 30,20 punts

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucio de
les obres objecte del projecte ... s 0 a12 punts

En l'apartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta una proposta de procés constructiu en 4 fases segons els
tipus d'activitats, adients amb I'obra objecte del projecte: desmuntatge,
demolicions i moviment de terres; instal-lacions; paviments i fonaments; mobiliari i
jardineria.

Ha detectat en la visita aspectes de l'estat actual del Parc que denoten un bon
coneixement de I'ambit.

La descripcié del procés constructiu inclou aspectes que denoten un bon estudi de
I'execucio per obtenir millors resultats.

Proposa varies millores genériques aplicables a qualsevol obra d’'aquest tipus,
considerades com a bones practiques pel bon funcionament de 'obra.. Exposa dos
millores concretes aplicables en aquesta obra com és la neteja del paviment de
lloses i la utilitzacié de caseta insonoritzada per treballs de tall, que suposarien un
avantatge directe en 'execucio i el resultat final.

Com a informacid complementaria inclou, un detall dels mitjans humans i
magquinaria a destinar a I'obra, que correspon a maquinaria de petites dimensions,
coherent amb l'espai de l'obra. També descriu les funcions i organigrama de
I'equip tecnic a destinar a I'obra i les seves dedicacions, que corresponen amb les
requerides segons el Plec de la licitacid. | afegeix també, el mitjans auxiliars de
maquinaria, suports informatics de l'oficina técnica, mitjans auxiliars i propis de
'empresa, i altra maquinaria disponible de I'empresa.

Per tant, es considera que el procés constructiu descrit és adient, detallat amb
algunes de les millores que suposarien un benefici en I'execucié i resultat final de
I'obra.

! Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1 és de: ...occocvveeeeeiiiiiinineeenn, 10,80 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public
i les mesures adoptades per tal de reduir-les .......ccccoeerricericcccinccceenn, 0 a 4 punts

En l'apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador analitza breument les possibles afectacions i interferéncies:
equipaments, comergos, empreses i comunicacions.

Té en compte les obres que s’estan realitzant en el barri i les dates de la festa
major del barri.

Conclou que les afectacions no seran importants en I'ambit de les obres.

No fa cap referéencia a protocols de comunicacidé que puguin millorar el contacte
amb els afectats.

Proposa les mesures aplicables per minimitzar les afectacions previstes, sent
mesures genériques i de bon funcionament habitual per a una obra d'urbanitzacié.




Per tant, es considera que l'analisi de les possibles situacions d’afeccio és
correcte, encara que basic, la gestio de les afeccions és també correcta perd basic
i no fa cap referéncia als protocols de comunicacié amb possibles afectats.

[ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat A.2 €s de: ....ooooovvevvvoieeei 2,40 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ............cceu.n........ 0 a 4 punts
En I'apartat A.3 és on es descriu aguest sub-criteri.

El licitador adjunta planol esquematic de la seva proposta tancament i la circulacio
per I'exterior de I'obra de vianants i ciclistes. Indica 2 zones separades delimitades
amb Rivisa, ocupant 'espai public només en les zones a treballar.

Té en compte la reserva d'aparcament per descarrega de material.

Indica que prendra mesures com la revisi6 didria dels tancaments i que garantiran
I'homogeneitat dels tancaments en quant I'estética de I'obra. Sén mesures
genériques perd adients a I'obra.

No detalla cap aspecte respecte de la senyalitzacio.

No te en compte la circulacio i accés del vehicles d'obra.

Per tant, encara que les propostes sén correctes, es considera un estudi basic
amb manca de detall.

| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.3 €s de: ....c.oocoovveeeiieiereeae. 2,40 punts |

{ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A és de: ........cccccevreeecerrereesrereeenns 15,60 puntﬂ
B) PLAD'OBRES 0 a 16 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres .........cooeeeceevcinieccise s 0 a12 punts

En l'apartat B.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta un quadre de Gantt del seu Pla d'obres presentat, coherent
amb el proces d'execucio de I'apartat A.1, en que indica 4 fases, indicant tasques
principals, no detallades, amb durades i lligams.

Explica molt breument quines son les activitats del cami critic.

Per tant, es considera una planificacié adequada, perd amb manca de detall.

| Per I'exposat, la puntuacié de 'apartat B.1 S de: .oooovveeeoeeeoeeee 7,20 punts

B.2) Justificacio de rendiments ..........c.ccciiiiiiieccnininissccensseesesseesesssens 0 a 4 punts

En 'apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador justifica els rendiments a partir de les principals unitats d’obra de la
memoria, tenint en compte els amidaments previstos, aplicant un coeficient de
reduccio (que no justifica com el calcula).

La durada dels treballs coincideix amb el presentat en el pla d’obres de I'apartat
anterior.




C)

D)

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d'execucio
d’obres de 2 mesaos.

En referéncia als equips a disposar a l'obra indica que es tinguin en compte els
que s’indiquen en l'apartat A.1, que incloia com a informacié complementaria: un
detall dels mitjans humans i magquinaria a destinar a I'obra, que correspon a
magquinaria de petites dimensions, coherent amb I'espai de I'obra. També descriu
les funcions i organigrama de l'equip técnic a destinar a l'obra i les seves
dedicacions, que corresponen amb les requerides segons el Plec de la licitacid. |
afegeix també, el mitjans auxiliars de maquinaria, suports informatics de I'oficina
técnica, mitjans auxiliars i propis de I'empresa, i altra maquinaria disponible de
I'empresa.

Per tant, es considera que la justificacio dels rendiments de les tasques principals,
té un bon nivell de detall, i és coherent amb la seva proposta de Pla d'obres.

\ Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat B.2 ésde: ..o, 3,60 punts
‘ Per ’exposat, la puntuacio de I'apartat B és de: ......ccccccveeeecvecerrnicecenennns 10,80 punts ‘
CONTROL DE LA QUALITAT 0 a2 punts

En I'apartat C és on es descriu aquest criteri.

El licitador indica que disposa d’un sistema de gestio de qualitat ISO 9001:2008, aplicat
en 'empresa i adjunta el certificat.

Explica l'organigrama i assignacié de funcions del personal designat a I'obra, en
referéncia al control de qualitat.

Explica el seu sistema de gestié de materials, compres, recepcié o assaigs, des de les
seglents fases: revisidé del projecte, analisi les activitats d'obra, gestio de compres i
subcontractacions, avaluacio de praoveidors, control de subcontractistes, identificacio
dels materials, tragabilitat i inspeccié de recepci6. Aquest apartat descriu aspectes
generals perd aplicables a 'obra.

A continuacio explica com elaborara el seu Pla d'assaigs, sense detallar en aquest punt
quins realitzara en concret per aguesta obra.

Respecte dels Programes de Punts d'Inspeccid, adjunta un llistat de quines activitats en
concret d’aquest a obra estarien sotmeses. Es aquest llistat el que després
desenvolupa en detall adjuntant una fitxa de PPl per a cadascuna, incloent, quan
correspon si, es realitzaria un assaig de laboratori. No hi ha cap referéncia, pero, a
certificacions dels jocs infantils, o elements esportius, per exemple.

Indica que es tindra en compte especialment els treballs d’excavacié i els paviments.
Explica el seu sistema de control documental, com es realitza el tractament de les no
conformitats en obra i com es realitzarien controls d’execuci¢ especifics.

Per tant, es considera que el sistema proposat és solid, amb procediments i punts
d’inspeccit adients i aplicables a I'obra.

Per I'exposat, la puntuacioé de I'apartat C és de: .......cccovrnnrncsincnnnniiiennn 2,00 punts

GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 2 punts

En l'apartat D és on es descriu aquest criteri.

El licitador indica que disposen també dels certificats ISO 14001 (mediambiental) i
OHSAS 18001 (seguretat i salut).




Indica que abans de l'inici de les obres redactaran un Pla d’Ambientalitzacié de les
obres. S'establira un responsable de medi ambient a I'obra i formacié especifica als
operaris.

A continuacié explica propostes encaminades a la gesti6 de residus, indicant
I'aplicabilitat en I'obra i el benefici que suposaria, per exemple: aprofitament de residus
de demolicid, punt de recollida selectiva, reutilitzar materials manipulats a I'obra,
utilitzar materials amb ecoetiqueta o minimitzar consum d’aigua.

Per altra banda, indica propostes per minimitzar I'impacte mediambiental de I'obra. La
majoria sén mesures genériques. Destaca que indiquin la utilitzacid de casetes
insonoritzades per treballs de tall. Té en compte I'impacte en I'escola i institut per les
tasques sorolloses.

Analitza quins son els gestors i abocadors de residus més propers.

Per tant, es considera un proposta aplicable i amb algunes mesures concretes que
suposarien un benefici mediambiental.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D €S de: ......ccvvevevveeeeeeeeeeeeeeeeeneens 1,80 punt?|
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S’adjunta 'ANEX |: QUADRE RESUM PUNTUACiO ORDENAT PER REGISTRE
D'ENTRADA i, QUADRE RESUM PUNTUACIO ORDENAT PER PUNTUACIO
OBTINGUDA

Atesa la valoracid de la Mesa de Contractacié, el licitador nimero 6, I'empresa
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. ha estat la que ha
obtingut més puntuacio de la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor
i criteris de valoraci¢ automatica, amb un total de 99,20 punts.

A la vista la documentacié presentada en els sobres A, B i C de la licitacié corresponent
al procediment obert per a I'execucié de les obres contingudes en la memoria valorada
de les obres per a la reforma del parc de Can Sucre per a la construccié de dues pistes
esportives i I'habilitacidé d’'una zona d’esbarjo de gossos, a Viladecans,

ACORDS

PRIMER.- APROVAR que d'acord amb la valoracidé que es determina a la present
proposta d'adjudicacio, la societat EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. (licitador nim. 6) ha estat la que ha obtingut més
puntuacidé en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i
criteris d’'aplicacié automatica, amb un total de 99,20 punts, d’acord amb el
detall que s'adjunta:

Oferta:6 o ' ' -
Nom empresa EXCAVAC!ONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA S. A
Puntuacié obtinguda criteris avaluables en judici de valor: 39,20 punts
Puntuacio obtinguda criteris d’aplicacio automatrca 60 00 punts .
Puntuacié total (sobre B + C): 99,20 punts . o

A) Oferta econOmMICA .............coooiiiiiii e de 0 a 57 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A. és per un import de 123.288,63 € import aquest al que caldra afegir el
21% d'IVA (25.890,61 €); pel que l'import total sera de 149.179,24 € (IVA inclos). Aquest
pressupost suposa una baixa del 15,07% respecte el pressupost de 175.645,85€ (IVA
inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules
aprovat.

D’acord amb la formula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 57,00 punts.
B) Ampliacio terminide garantia................cccoo i de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacio del termini de garantia de 36 mesos. D'acord amb la
férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 3,00 punts.

| Total puntuacio criteris d’aplicacio automatica............. ...... 60,00 punts




A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucié de
les obres objecte del ProJECLe .....ccuvcreerereiicecrereee e eee e eeeseeeeeeseesesere s 0 a12 punts

En l'apartat A.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

En referéncia a la descripcié del procés constructiu, el licitador proposa un procés
constructiu de 2 sub-obres independents que s'executarien de forma simultania, i
alliberant I'espai central del parterre on no s'actua.

Explica de forma detallada totes les activitats a realitzar i el procediment en cada
sub-fase. Descriu altres activitats a realitzar en la fase prévia a I'obra i altres
gestions paral-leles que s’ha de realitzar perd que sén comuns a qualsevol obra.
Préviament explica I'objecte de les obres, amb una analisis propi de I'estat actual,
explicant els ambits i els condicionants.

A continuacio explica la implantacié de I'obra segons la seva proposta de 2 sub-
fases, tot detallant les installacions provisionals d’obra. Adjunta un planol de la
implantacié de I'obra on es reflecteix la senyalitzacid i la circulacié de vehicles
d’obra i la ubicacio de les instal-lacions provisionals d'obra.

Continua amb la descripcio del procés constructiu per cada sub-obra, indicant en
cada cas quines millores concretes serien aplicables durant I'execucié, com per
exemple: la proteccié de I'arbrat a mantenir o treballs de jardineria addicionals.

En el seu analisi de I'estat actual de I'ambit, detecten aspectes no reflectits en la
memoria que denoten un bon coneixement de |'obra.

Identifica els recursos a destinar a I'obra, aportant informacié sobre els diferents
equips de que disposen segons |'activitat a executar, I'equip técnic ofertat (essent
coherent amb els requeriments del Plec), funcions i responsabilitats,

Explica amb més detall, els diferents equips a destinar i el percentatge de
produccid a realitzar per cadascun i els seus rendiments. | un llistat de la
maquinaria en propietat a disposicio de 'obra. També enumera altres recursos de
I'empresa propers i disponibles per 'obra.

Proposa millores i avantatges sobre el procés constructiu, algunes de les quals
s6n comuns a qualsevol obra i suposen bones practiques per a una correcta
execucio dels treballs. Altres es consideren de dificil aplicacid en aquesta obra.
Continua amb millores concretes aplicables a I'obra, i canvis a realitzar respecte
del proces constructiu habitual, que suposarien gran benefici pel resultat de I'obra i
sense cap cost addicional. Denoten un bon estudi de I'obra

Aporta altra informacié addicional detallada: taula de les empreses
subministradores i equips especialistes amb el que treballen, els gestors de
residus més propers a Viladecans i de préstec de materials; analitza I'espai de
I'obra i té en compte que la maquinaria a utilitzar sera de petites dimensions,
aspecte que denota un bon coneixement de I'ambit; analitza I'itinerari dels vehicles
de transport per arribar a I'obra, indicant algunes mesures a prendre per evitar
interferéncies aplicables, perd genériques. (Aquest informacié correspon a altres
apartats i es valora en I'apartat corresponent).

Per tant, es considera que el procés constructiu descrit és adient, ben detallat,
proposant millores concretes que suposarien un benefici en I'execucio i una millora
en el resultat final.

\ier I'exposat, la puntuacié de I'apartat A1 és de:.....ccooveeveeeceeeee 12,00 punté




A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public
i les mesures adoptades per tal de reduir-les .....cccccccriiiiiiiiinnnn 0 a 4 punts

En l'apartat A.2 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador analitza el propi ambit del parc, els carrers colindants, els equipaments
existents, i les empreses del sector; tambhé te en compte el transport public,
'estacionament que hauria d'anul-lar, la recollida d'escombraries i quines
afectacions podrien provocar les obres.

Fa referencia al “Comité d’Obres i Mobilitat”, que no correspon amb un organisme
del nostre municipi.

A continuacié explica quina és la sistematica general per a la resolucié de les
afectacions, que encara que és una descripcié molt detallada i completa, algunes
mesures sén genériques i d'altres es consideren sobredimensionades per 'abast
d'aquesta obra i dificilment aplicables.

Cal destacar que indiquen que llogaran un local per les seves instal-lacions
basiques, en comptes d’ocupar superficie en I'espai public. També com a fret
diferenciador, proposen una Pla de comunicacié complementari al Pla de
comunicacio de VIMED, de reforg per la comunicacié amb els ciutadans, un mail
de contacte especific i una aplicacié mobil (app) que posa en contacte al licitador
amb qualsevol persona afectada per les obres (escola, families, ciutadans...).

Té en compte també les empreses que estan a prop de les obres. | I'existéncia de
altres obres d'urbanitzacio per la zona.

Per tant, és considera que ha identificat correctament les situacions d’afeccié en
I'espai public, proposant mesures per minimitzar-les, moltes de les quals son
geneériques, protocols concrets de comunicacio amb un bon grau de detall.

\ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A2 ésdei........ccovvviviiiiiiciiin, 3,60 punt#

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio .........cccccvcveviinns 0 a 4 punts
En l'apartat A.3 és on es descriu aguest sub-criteri.

El licitador inclou en aquest apartat, la majoria de la informacio ja exposava en
apartats anteriors.

En referéncia als tancaments i senyalitzacio, adjunta un Pla d'Ordenacioé en planta
que reflecteix la zona d’abassegament i, 'accés de vehicles d'obra i I'ambit de
tancament. Es considera adient.

Un aspecte a destacar és que ubica I'accés de la magquinaria, en el pas de
vianants del carrer Torrent Fondo, a diferéncia d’altres licitadors.

Enumera els medis auxiliars a destinar per permetre el pas de vianants i el tipus de
tanques d'obra, i senyalitzacio.

Per tant, es considera que I'estudi és adient i forga exhaustiu.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.3 ésdei.........ccoviiiiieniiiiiennn, 3,60 punt#
\ Per ’exposat, la puntuacio de I'apartat A és de:........cccvvvcrrrririnncnnncnnnncennens 19,20 punta
B) PLA D’OBRES 0 a 16 punts

B.1) Idoneitat del pla d’obres .........ccciciiiiinnin . 0 a12 punts




C)

En l'apartat B.1 és on es descriu aquest sub-criteri.

El licitador justifica la idoneitat de la seva proposta de Pla d’obres, fent referéncia
primer a aspectes/mesures que han considerat prioritaries en la seva planificacio.
Es una descripcié molt detallada, pero repetida en apartats anteriors.

Continua amb la explicacio detallada del seu procés constructiu, en 2 sub-obres
independents solapades en el temps. Contingut correcte i detallat pero repetit en
apartats anteriors.

Adjunta quadre de Gantt detallat i coherent amb la seva proposta de Pla d'obres,
indicant les sub-obres: pistes esportives i area de jocs; i zona esbarjo per a
gossos.

S'identifiquen les tasques detallades, les durades, els lligams entre les activitats i
els equips assignats.

Detalla fins i tot, les tasques a realitzar en la fase prévia abans de I'inici d'obra.
Identifica quines son les activitats critiques en el diagrama de Gantt i adjunta xarxa
de precedencies i fa una descripcio detallada de aquestes activitats amb els
condicionats de termini que tenen.

Inclou, com a informacié complementaria I'histograma de certificacions mensual

Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i que proposa una
millora en quant ha tingut en compte treballar en 2 zones solapades en el temps.

\ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.1 és de:.......c.cooeevvvveerenenn, 12,00 pum
B.2) Justificacio de rendiments ............cocucveiieicecienicersseesereesesenseessesesssnnenes 0 a 4 punts

En l'apartat B.2 és on es descriu aquest sub-criteri,

El' licitador justifica el pla de treballs, analitzant les rendiments segons els
amidaments d’obra.

Té en compte pel calcul de les durades, els coeficients reductors pels rendiments
d'execucié de les diferents partides d'obra: coeficient climatologic i coeficient de
reserva de recursos.

Adjunta una taula amb els diferents equips i maquinaria assignada a cada equip
(detallen els equips en I'apartat A1 i altres recursos a destinar a I'obra per garantir
el termini).

A destacar, és que tenen en compte que hi haura rendiments baixos perqué hi han
treballs manuals.

Adjunta una taula de rendiments on relaciona cada partida d’obra amb els equips
previstos per realitzar-la i les durades. Les durades dels treballs coincideixen amb
el presentat en el pla d’'obres de |'apartat anterior, i sén coherents amb els calculs
dels rendiments diaris i amidaments de projecte.

Amb la justificacid presentada garanteix el compliment del termini d’execucié
d'obres.

Per tant, es considera que la justificacio dels rendiments de les tasques a realitzar
és exhaustiva i coherent amb el pla d’obra presentat.

{ Per I'exposat, la puntuaci6 de I'apartat B.2 €5 de:......oovoooeeveeeee 4,00 punﬂ
| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B &s de:..................ooooo 16,00 punts
CONTROL DE LA QUALITAT 0 a 2 punts

En l'apartat C és on es descriu aquest criteri,




El licitador presenta una memoria de control sobre els processos d'execucié per tal de
garantir la qualitat de I'obra on presenta un organigrama amb les funcions assignades
de 'equip técnic.

El licitador indica que té implantat un sistema de qualitat segons la norma UNE-EN SO
9001:2008.

Fa una explicacio detallada perd generica del seu Pla d’Autocontrol de la qualitat, del
sistema de control documental i les verificacions especifiques que fara per aquesta
obra (recepcio dels materials, execucié d'unitats d'obra i obra acabada).

Presenta altres sistemes de gestid de qualitat: control de qualitat extern (presenta
cartes de compromis de dos laboratoris) amb una proposta de pla d'assaig concret per
aquesta obra, elaborat per un dels laboratoris aixi com un sistema de tractament de no
conformitats.

Inclou les fitxes en detall dels Programa de Punts d’'Inspeccio per a les diferents unitats
d'obra.

Per tant, es considera un sistema pel control de la qualitat solid, amb procediments i
programa de punts d’inspeccio detallats i adients a I'obra.

............................................. 2,00 punts.{
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D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a 2 punts

En l'apartat D és on es descriu aquest criteri.

El licitador presenta la seva proposta de Pla de gestié de residus de 'obra, identificant
els residus que es generaran durant I'execucio de I'obra i fent el seguiment de la gestio
de residus, tot seguint el decret 105/2008.

Identifica els gestors de residus i canteres pel préstec de material propers a I'obra.
Emplaca els punts verds a 'obra, en zona comu a les 2 subzones.

Disposa de un sistema de gesti6 mediambiental implementat i operatiu segons la
norma UNE-EN ISO 14001:2004.

Enumera en detall mesures per tal de minimitzar I'efecte de les obres en el seu entorn
per reduir I'impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, en la reutilitzacié de
materials reciclables i I'Gs dels residus de construccio i demolicié. Totes les mesures
sOn accions generiques aplicables a qualsevol obra d'urbanitzacié, excepte una
concreta sobre la reutilitzacio de les llosetes de cautxu, el qual preveu recuperar per
portar al magatzem municipal i reutilitzar-les en altres obres.

Per tant, es considera un sistema de gestié mediambiental aplicable de gran benefici.

‘ Per I’exposat, la puntuacio de I'apartat D és de:.......c.ccccrrvcmrcsrrcmeseessccennes 2,00 punté

06

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES EN JUDICI DE VALOR
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A. ...........cevuees 39,20 punts




SEGON.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA

D’ADJUDICACIO DEL procediment obert per a l'execucié de les obres
contingudes a la memoria valorada de les obres per a la reforma del parc de
Can Sucre, per a la construccié de dues pistes esportives i I'habilitacié d’'una
zona d’esbarjo per a gossos, a Viladecans

TERCER.- PROPOSAR a I'drgan de contractacio I'adjudicacio de la licitacié per a per a

l'execucié de les OBRES contingudes A LA MEMORIA VALORADA PER A
LA REFORMA DEL PARC DE CAN SUCRE PER A LA CONSTRUCCIO DE
DUES PISTES ESPORTIVES | L’HABILITACIO D’UNA ZONA D’ESBARJO
DE GOSSOS, a la societat EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
BENJUMEA, S.A., per un import de 123.288,63 € exclos IVA) atés que ha
estat la que ha obtingut la millor puntuacié en la suma dels criteris avaluables
sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicacié automatica, amb un total de
90,20 punts; d’acord amb el desglos detallat al dispositiu primer.

Un cop finalitzat 'acte, el president el dona per acabat i signa aquesta acta juntament
amb el secretari i els vocals:~_

President

\\ 2
C

Emili Galisteo Rodriguez 8 Antohio Molina
\\
Maria Herhandez Herranz Joan Carles Lopez Mendez

Secretari




ANNEX I.

QUADRE RESUM DE _,uCZ._.C>O_O OBTINGUDA AL SOBRE B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR | SOBRE C DE CRITERIS DE
VALORACIO AUTOMATICA ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA

SOBRE C SOBRE C fi T SOBREBI A Gnl Ei ASSOBREBSIY [ieOBRESD [SCRREMN
) A) MEMORIA DEL PROCES B) PLA D'OBRES €) QUALITAT D)
A) OFERTA ECONOMICA B) GARANTIES EXECUCIO MEDIAMBIE
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2|COPCISA 140.356,99 € 4.804,87 € 331% 50,07 36 3,00 53,07 7,20 0,80 1,60 9,60 9,60 4,00 13,60 @ 160 1,60 = 1,20 1,20
3{MOIX 139.558,61€ | 5.603,25€  3,86% 50,35 36 3,00 53,35 | 12,00 3,60 2,80 18,40 9,60 3,20 12,80 | 140 1,40 | 2,00 2,00
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