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-RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ -  
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
CONTINGUDES AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ÁULA 
DE TRÀNSIT I OFICINA AMB MÒDULS PREFABRICATS A 
VILADECANS 

 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD PRIVADA 
MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 
 
En relació amb el procediment obert per a l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes al 
Projecte bàsic i executiu de l´aula de trànsit i oficina amb mòduls prefabricats, al terme 
municipal de Viladecans. 
 

EXPOSA 
 
 

1. Atès que en data 14 de maig del 2020 es va publicar al perfil de SPM Viladecans 
Mediterrània, S.L. (“VIMED”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”), l’anunci de licitació del procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de l´aula de 
trànsit i oficina amb mòduls prefabricats, al terme municipal de Viladecans. 
 

 
2. Atès que en data 9 de juny del 2020 un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la 

Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A contenidor de la 
documentació administrativa general presentada pels interessat en optar a l’adjudicació 
del contracte d´obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de l´aula de trànsit i oficina 
amb mòduls prefabricats, al terme municipal de Viladecans.  
 

3. Les següents empreses van presentar oferta a la licitació:  
 

 
Licitador núm. 1:   
Data presentació: 08/06/2020 12:02:58 

 Núm. de Registre: E/000046-2020 
 Identificador (NIF): A08270993 

CONSTRUCTORA D'ARO, SA 
 

4. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar 
els acords següents:   

 
1. La Mesa acorda requerir al següent licitador per tal que esmeni les deficiències 

existents al sobre A atorgant-lo un termini de tres (3) dies hàbils a aquests 
efectes amb l’advertiment que, en cas que no esmenin les deficiències 
observades, no seran admesos i es proposarà la seva exclusió del present 
procediment de licitació:  

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 08/06/2020 12:02:58 
Núm. de Registre: E/000046-2020 
Identificador (NIF): A08270993 
CONSTRUCTORA D'ARO, SA 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
AULA DE TRÀNSIT I OFICINA AMB MÒDULS 
PREFABRICATS 

DATA 
31 de juliol del 

2020 
NÚM. 

EXPEDIENT 
147/FP14/001 
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La documentació presentada NO s’ajusta a la requerida per VIMED en el plec 
de clàusules administratives particulars de la present licitació. Caldrà esmenar 
les següents deficiències: 

 
- Manca designar a un tècnic per al càrrec de topògraf en l’annex 8 aportat, al 

tractar-se d’un requisit de solvència tècnica necessari per a poder licitar.  
- Manca aportar l’annex 7 degudament complimentat amb la identificació de 

l’equip tècnic que s’ha indicat en l’annex núm. 8 més el topògraf, amb 
indicació de la titulació i experiència de cadascun dels integrants de l’equip. 

 
Tal i com es determina al PCAP les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a 
terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte te l’eina Sobre Digital, 
mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o adreces indicades, amb 
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a l’eina de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 
5. Atès que en data 23 de juny del 2020 la Mesa de Contractació es reuní per obrir i qualificar 

les esmenes rebudes a la documentació presentada al sobre A així com la seva 
acceptació i/o rebuig, per optar a l’adjudicació del contracte d´obres contingudes al 
projecte bàsic i executiu de l´aula de trànsit i oficina amb mòduls prefabricats, al terme 
municipal de Viladecans. 
 

6.  A la vista de la documentació presentada, la Mesa considerà esmenades les deficiències i 
mancances detectades en el sobre A i, en conseqüència, va acordar admetre com a 
licitadors a les empreses següents:  

 
 Licitador núm. 1:   
 Data presentació: 08/06/2020 12:02:58 
 Núm. de Registre: E/000046-2020 
 Identificador (NIF): A08270993 
 CONSTRUCTORA D'ARO, SA 

 
 

7. Atès que en data 23 de juny del 2020 la Mesa de Contractació es reuní per obrir els sobres 
B (contenidors de les referències tècniques) presentats pels licitadors admesos a la 
licitació de referència. L´obertura es realitzà sense incidències constatant-se que els 
sobres B incloïen la documentació tècnica exigida sense entrar a analitzar si era correcta i 
suficient ni valorar-ne el seu contingut. 
 

8. Atès que en data 10 de juliol del 2020 es va notificar individualment a cadascun dels 
licitadors i es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria d’obertura del sobre 
C (proposta econòmica i financera). 

 
9. Atès en sessió de data 7 de juliol del 2020 la Mesa de Contractació va emetre una 

proposta de valoració dels sobres B en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor 
previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb l’informe 
tècnic de 2 de juliol del 2020, i va adoptar els acords següents: 

 

 
PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici 

de valor obtinguda pel licitador presentat i admès, que s’adjunta 
desglossada en quadre annex I. 
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SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE 
VALOR obtinguda pel licitador admès al procediment obert no subjecte a 
regulació harmonitzada per a l’adjudicació del contracte de les obres 
contingudes al Projecte bàsic i executiu de l´aula de trànsit i oficina amb 
mòduls prefabricats a Viladecans. 

  
TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta 

econòmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de puntuació tècnica 
obtinguda pel licitador en el sobre B, en relació als criteris avaluables 
mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la valoració de les 
pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en 
definitiva, a la valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de 
la qual en resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació 
de tots els criteris de puntuació determinats en el plec. 

 
 
10. Atès que en data 8 de juliol del 2020 l’Òrgan de Contractació va ratificar la proposta de 

valoració dels sobres B emesa per la Mesa de Contractació resolent:  
 
       

PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de 
valoració del sobre B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa 
per la Mesa de contractació a 7 de juliol del 2020 en el procediment obert 
no subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació del contracte de 
les obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de l´aula de trànsit i 
oficina amb mòduls prefabricats a Viladecans, de la qual s’extreu que, la 
puntuació del licitador en criteris avaluables mitjançant judici de valor  és la 
següent:  
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SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb 
anterioritat a la data fixada per l’obertura de sobre C -  la valoració, i en 
definitiva, el quadre resum de puntuació tècnica obtinguda pel licitador  
en el sobre B que s’adjunta a la present com Annex núm. I,  en relació 
als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

 
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 13 

de juliol del 2020 i en aquell acte, donar  lectura al resum de puntuació 
tècnica obtinguda pel licitador en el sobre B, en relació als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor. Procedir, posteriorment a la 
valoració de les pliques admeses pel que fa als criteris objectius 
d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà 
la mesa de contractació, i de la qual en resultarà el licitador que ha 
obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació 
determinats en el plec. 

 
 

11. Atès que en data 13 de juliol de 2020 es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la 
valoración del Sobre B. 

 
12. Atès que en data 13 de juliol del 2020 es celebrà, en acte públic prèviament convocat, 

l’acta d’obertura dels sobres C (proposta econòmica i financera) presentat pel licitador 
admès al procediment amb el resultat següent:  

 
  Licitador Núm.1:  
  Nom del licitador: CONSTRUCTORA D´ARO, SA 
   Oferta econòmica: 104.578,12€ iva exclòs 
  Percentatge de baixa: 0,0% 
  Ampliació de garantia: 36 mesos 
 
13. Atès que en data 23 de juliol del 2020 s’ha emès un informe pel tècnic designat per VIMED     

en el qual s’informa de la puntuació obtinguda pel licitador admès en el sobre C en 
aplicació dels criteris de valoració automàtica previstos al PCAP.  

 
14. Atès que en sessió de data 31 de juliol del 2020 la Mesa de Contractació, a la vista de la 

documentació presentada pel licitador admè al procediment de referència i dels informes 
que obren a l’expedient, va aprovar la proposta d’adjudicació adoptant els següents 
acords:  
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ACORDS 
 
 

 
PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present 

proposta d’adjudicació, el licitador núm. 1 ( CONSTRUCTORA D´ARO S.A 
) ha estat la que ha obtingut més puntuació de la suma dels criteris 
subjectes a judici de valor i criteris de valoració automàtica, amb un total de 
60 punts d’acord amb el detall que s’adjunta:  

 
   

Licitador núm. 1  
CONSTRUCTORA D´ARO S.A 
Puntuació obtinguda per criteris de judici de valor...................32,30 punts 
Puntuació obtinguda per criteris d´aplicació automàtica... ......60,00 punts 
Puntuació total ( Sobre B + C ): ...................... ....................... 92,30 punts 
 

 

 

CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE 
VALOR 

 
 

MEMÒRIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.............................de 0 a 22 punts 
 
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte  ......................de 0 a 18 punts 
 
L’empresa licitadora presenta una descripció del procés constructiu, 
proposant utilitzar el sistema eMii (edificació Modular integral 
industrialitzada) de Compact Habit per la construcció de l’edifici. Permet la 
fabricació, transport i muntatge de mòduls industrialitzats completament 
acabats, finalitzant els treballs amb la connexió dels diferents mòduls i 
instal·lacions per donar unitat al conjunt.  
 
Fa una descripció general de las característiques del centre de producció, 
de la capacitat de producció diària de la fàbrica i de les dimensions 
màximes del mòdul fabricat com a unitat estructural i compositiva de 
l’edifici. Amb aquesta descripció es considera que les característiques del 
centre de producció són òptimes i adequades per les obres a realitzar, 
tenint en compte les dimensions de l’edifici de l’aula de trànsit i del mòdul 
bàsic prefabricat del mateix. 
 
El licitador descriu el procés constructiu del sistema modular industrialitzat 
proposat dividint-lo en tres passos: fabricar, transportar i apilar-connectar. 
En el primer pas descriu la fabricació a taller de mòdul d’estructura mixta 
(pilars i forjat superior metàl·lic i forjat inferior de formigó armat) com a 
unitat portant de l’edifici, alhora que defineix alguns dels recursos 
disponibles al centre de producció, com són:  

• quatre ponts grua de gran capacitat (per la manipulació i desplaçament de 
les estructures modulars) 

• central de formigonat propi, amb emmagatzematge d’àrids i ciments amb 
diferents sitges, per poder fer el formigonat a dins de la mateixa nau. 

• laboratori propi de control de qualitat intern, amb premsa pel trencament 
de provetes. 
El licitador estima un termini entre 20 i 30 dies per deixar un mòdul 
completament equipat a fàbrica. Aquesta estimació, juntament amb la 
capacitat de producció diària de 2 mòduls es considera adient pel volum 
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d’obra a realitzar i el termini establert. Tot i així, no fa esment de l’equip 
humà que treballarà.  
 
Defineix genèricament els mitjans auxiliars a utilitzar en la fases de 
transport, apilament i connexió de mòduls, sense definir l’equip humà 
necessari per aquestes tasques. 
 
Planteja realitzar els treballs in situ (treballs exteriors en general) 
paral·lelament als treballs de fabricació de mòduls industrialitzats, tal i com 
també s’especifica al projecte d’obres, quedant distribuïts de la següent 
manera: 

 
Treballs realitzats a fàbrica: 

• Fabricació de les estructures modulars. 

• Compartimentació interior/exterior. 

• Envolvent: façana i coberta (la xapa miniona es col·locarà a obra) 

• Fusteria interior/exterior/protecció solar. 

• Instal·lacions interiors. 

• Acabats interiors. 
 

Treballs realitzats in situ (a l’obra) 

• Condicionament del terreny, fonamentació i sanejament (inclosa 
l’estructura metàl·lica       de suport dels mòduls). 

• Connexió entre mòduls. 

• Urbanització, millora dels accessos i treballs exteriors. 

• Envolvent (revestiment final i remats coberta). 

• Instal·lacions:  
▪ Connexions entre els mòduls. 
▪ Connexions a les escomeses i evacuació d’aigües pluvials. 
▪ Instal·lació de la unitat exterior del clima. 
 

Identifiquen la metodologia de treball per la seva execució amb un correcte 
grau de detall, en canvi els equips humans i la maquinària s’identifiquen de 
manera molt genèrica i poc detallats.  

No s’especifiquen millores i avantatges sobre el procediment definit al 
projecte i sí en relació al procediment constructiu habitual, sent aquestes 
intrínseques al sistema constructiu de mòduls prefabricats i també com a 
bones pràctiques pel bon funcionament de l’obra.  

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, força detallat 
(tot i que no identifica completament els recursos que es destinaran) i amb 
millores de gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de:....................13,50 punts   

 
 

A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de 
l’espai públic i del propi Parc de Trànsit i les mesures adoptades per 
tal de reduir-les  ..................................................................... de 0 a 2 punts 
 
L’empresa licitadora enumera les possibles afectacions un cop analitzat el 
projecte, realitzada la visita a la zona d’actuació i tenint en compte la seva 
proposta de procés constructiu. 
 
Planteja fer l’accés a l’obra per l’Avinguda del Mil·lenari i sectoritzar 
provisionalment un recinte immediat a la zona d’implantació de les obres 
(en contacte amb el Parc) per la intervenció de vehicles i maquinària, 
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càrrega/descàrrega de material, runes i muntatge dels mòduls prefabricats. 
Estudia els elements urbans susceptibles de desmuntar provisionalment i 
valora les dificultats d’accés al recinte d’obra d’aquesta maquinària. 
 
Proposa un responsable d’implantació de domini públic / operari senyalista 
per minimitzar les interferències amb el correcte desenvolupament del 
parc, del trànsit, del veïnatge i de qualsevol afectació a la mobilitat. 
 
Respecte el Centre, l’Escola i Parc de Can Palmer descriu l’actuació i 
protocol a realitzar durant les tasques d’obra més sorolloses i amb 
generació de brutícia, habilitant un espai de rentat de rodes de vehicles i 
maquinària, així com la utilització d’un grup electrogen insonoritzat en el 
cas que no es pogués utilitzar el subministrament del recinte. 
 
Presenta un esquema d’emplaçament de casetes, zona d’aplec de 
material i residus d’obres, així com l’entrada i sortida de vehicles i 
maquinària, tenint en compte la necessitat d’implantació d’una grua de 
gran tonatge i la logística de tràilers pel transport dels mòduls prefabricats. 
Defineix dos possibles recorreguts pels tràilers, valorant  les possibles 
afectacions als arbres i/o vialitat en ambdós recorreguts.  

 
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació 
és exhaustiu i coherent amb la tipologia d'obra a executar. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de:......................1,60 punts   

 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització  ..... de 0 a 2 punts 
 
L’empresa licitadora exposa les seves mesures pel tancament i 
senyalització de l’obra de forma genèrica i aplicable a qualsevol obra, tot i 
que són mesures correctes i adients. 
 
Proposa dos tipus de tancaments: un per la zona de treball principal (edifici 
i urbanització) amb tanques metàl·liques d’acer nervat galvanitzat de 2,25 
m d’alçada (només amb accés de vianants) i un altre, amb tanques de 
vianants, per la zona de tancament provisional quan s’efectuïn els treballs 
de càrrega/descàrrega de materials i la implantació de la grua de gran 
tonatge pel muntatge de mòduls.  
 
Per la coordinació de les feines de càrrega/descàrrega de material i runes, 
entrada/sortida de vehicles, maquinària i mitjans auxiliars, així com per 
portar a terme els protocols de gestió i comunicació, es proposa la figura 
d’un tècnic especialista senyalista. 
 
Estudia dos possibles accessos i recorreguts per l’entrada i sortida de 
vehicles, valorant la possible afectació a l’arbrat existent, als vianants, 
l’equipament urbà i al trànsit, enumerant els recursos a emprar per 
minimitzar-les. 
 
Per tant, es considera que l’estudi dels elements de tancament i 
senyalització és adient i exhaustiu per l’obra a executar. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de:.....................1,80 punts   

 
 
PLA D’OBRES  ......................................................................de 0 a 10 punts 
 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres  ................................................ de 0 a 8 punts 
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L’empresa licitadora presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt 
recollint les activitats principals del projecte distribuïdes en tres fases. 
Aquest plantejament es correspon amb allò indicat a la memòria de 
l’apartat A.1 on també s’explica que els treballs de fabricació dels mòduls 
industrialitzats es realitzaran paral·lelament als treballs in situ. 
 
El diagrama de Gantt incorpora durades, identifica l’equip destinat així com 
els lligams amb les activitats predecessores i successores a cadascuna de 
les fases plantejades. Les diferents activitats estan solapades en el temps 
d’una forma racional, passant d’una fase a una altra de forma 
concatenada. 
 
Analitza el recorregut de les activitats i redacta un text descrivint el camí 
crític de la planificació, identificant quines són les activitats crítiques en 
cadascuna de les fases, tot i que són fàcilment identificables en el 
diagrama de Gantt presentat, ja que les identifica en color vermell. El 
diagrama mostra les activitats crítiques i les fites importants de la 
planificació. Presenta també mesures de control del camí crític. 
 
El licitador té en compte el temps d’implantació d’obra, la revisió i 
optimització del projecte per elaborar plànols de taller així com els 
autocontrols de qualitat a fàbrica, imprescindibles en aquest sistema de 
construcció prefabricat. 
 
En aquest diagrama el licitador preveu fer els treballs in situ al mes 
d’agost, per interferir el mínim possible al funcionament del Centre i Escola 
Can Palmer al no estar en període lectiu. 

 
Proposa com a termini previst per l’obra 3 mesos, igual que el termini 
establert al projecte.   
 
El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la 
memòria del procés constructiu. 
 
Per tant, es considera una planificació adient i exhaustiva, ben detallada i 
congruent amb la memòria. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de:......................7,60 punts   

 
 
B.2.) Justificació de rendiments  ........................................... de 0 a 2 punts 
 
En relació amb l’assignació de recursos i rendiments, el licitador aporta 
una taula justificativa de durada d’activitats, amb percentatge de partides 
assignades a cada activitat, el rendiment previst i la durada de l’activitat en 
hores i dies. La major part de les durades d’activitats reflectides a la taula 
no coincideixen amb les que consten al diagrama de Gantt aportat pel 
licitador. 

 
No s’indiquen els recursos de mà d’obra, maquinària ni mitjans auxiliars 
destinats, alhora que tampoc si els rendiments aportats són els teòrics o 
els corregits, per tant no presenta cap càlcul per justificar la minoració o 
majoració dels rendiments ni determina d’on els extreu. 
 
Per tant, es considera que la justificació és incongruent o amb falta de 
detall. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de:.....................0,40 punts   
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CONTROL DE QUALITAT  ...................................................... de 0 a 2 punts 
 
L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema de gestió de la 
qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i presenta un certificat 
de ENAC. 
 
El licitador redactarà el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) tant pels 
treballs al centre de producció de mòduls com per l’obra in situ. Serà 
supervisat pel Responsable de Qualitat i Medi Ambient de l’empresa 
mitjançant auditories internes periòdiques.  
 
Detalla tots els conceptes dels que en farà seguiment, des de 
procediments generals a l’equip d’obra, inspecció i assajos, control de 
recepció dels materials i la documentació que es genera. 
 
El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota 
l’obra mitjançant el programa de punts d’inspecció (PPIs). Presenta un 
quadre enumerant les unitats d’obra més significatives del projecte que 
estaran incloses en el PPIs i informa que aquest programa estarà sotmès 
a la aprovació de la DF.  
 
Defineix els tres nivells de control als que poden estar sotmeses les 
diferents activitats pròpies de l’empresa, així com dels subcontractistes. 
 
Per tant, es considera un proposta sòlida i ben detallada, amb propostes 
d’altres Sistemes de Gestió de la Qualitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de:.........................2,00 punts   

 
 

GESTIÓ AMBIENTAL ............................................................. de 0 a 6 punts 
 
L’empresa licitadora indica que disposa de un sistema de gestió 
mediambiental implementat i operatiu segons la norma UNE-EN ISO 
14001:2015 certificat per ENAC. 
 
Informa que realitzarà el Pla de Residus en base a l’Estudi de Gestió de 
Residus del projecte, definint propostes concretes i l’equip humà que el 
gestionarà. Les propostes descriuen mesures per minimitzar els efectes de 
les obres en el seu entorn immediat: emissió de gasos i pols, emissió 
d’olors, emissions de sorolls i vibracions, afectació del sistema de drenatge 
superficial i dels sistemes hídrics subterranis, consums d’aigua i energia. 
També proposa una zona d’emmagatzematge de residus especials així 
com l’equip humà assignat per la neteja de la via pública. Totes les 
mesures són accions genèriques, encara que són mesures correctes i 
adients. 
 
Proposa redactar un Pla de Formació als treballadors per conèixer i evitar 
les actuacions d’impacte mediambiental i els mitjans necessaris per 
corregir-les. 
 
Fa propostes per aportar elements recuperables a l’obra amb materials 
reciclats o reutilitzats, així com millores d’estalvi energètic.  

 
Per millorar la gestió de residus desenvoluparà el Pla de Gestió Ambiental 
on s’identificaran tots els requisits aplicables d’acord amb el projecte i a les 
especificacions i condicions ambientals de l’obra.  
 
Preveu tractar els residus d’enderroc amb màquina trituradora mòbil i 
analitzar el seu posterior aprofitament en aquesta o altres obres.  
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Identifica en una taula, sense quantificar, els residus a controlar i el seu 
destí a planta de triatge. 
 
Es compromet a redactar un Pla de Medi Ambient específic per l’obra, 
recollint aspectes ambientals bàsics, així com una sèrie de pautes per 
reduir les emissions al medi ambient i la contaminació atmosfèrica i en 
sòls/subsòls. Inclourà també millores en el procés de formació i informació 
del personal de l’obra (propi i subcontractat) a través de la figura del 
Responsable de Medi Ambient. 
 
En quant a la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte, 
reconeix la seva responsabilitat fins l’extinció del contracte. 

 
Identifica la zona d’aplec de material, maquinària i residus segons allò 
explicat a la memòria descriptiva del procés constructiu, en el seu apartat 
1.2.2 Implantació. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de:.......................5,40 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
CONSTRUCTORA D’ARO........................................................32,30 punts 

 
  

 

CRITERIS  D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
 
Oferta econòmica .................................................... .........de 0 a 57 punts 
 
La proposta econòmica oferta per l’entitat CONSTRUCTORA D'ARO, S.A. 
és per un import de 104.578,12 € import aquest al que caldrà afegir el 21% 
d’IVA (21.961,41 €); pel que l’import total serà de 126.539,53 € (IVA 
inclòs).  Aquest pressupost suposa una baixa del 0,00% respecte el 
pressupost de 126.539,53 € (IVA inclòs) contingut al projecte aprovat; 
ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 

 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 
57 punts. 
 
 
Ampliació termini de garantia .................................. .........de 0 a 3 punts 
 
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 36 mesos. 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 
3,00 punts. 
 
 
 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS  D´APLICACIÓ AUTOMÀTICA  
CONSTRUCTORA D’ARO S.A ...............................................60,00 punts 

 

 
SEGON.- ELEVAR A L`ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA 

D´ADJUDICACIÓ del procediment obert de contractació del 
procediment per a l’adjudicació del contracte d´ obres 
contingudes al Projecte bàsic i executiu de l´aula de trànsit i 
oficina amb mòduls prefabricats a Viladecans. 
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TERCER.- PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació l'adjudicació del 

contracte del procediment obert per a l’adjudicació del 
contracte d´ obres contingudes al Projecte bàsic i executiu  de 
l´aula de trànsit i oficina amb mòduls prefabricats a Viladecans 
(exp. núm. 147.FP14.001) al licitador núm. 1 ( 
CONSTRUCTORA D´ARO S.A)  per un import de CENT 
QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT MIL EUROS 
AMB DOTZE CÉNTIMS (104.578,12€), IVA exclòs, atès que 
ha estat la que ha obtingut la millor puntuació en la suma dels 
criteris avaluables subjectes a judici de valor i criteris 
d’aplicació automàtica, amb un total de 92,30 punts; d’acord 
amb el desglossament detallat al dispositiu primer.  

 
 
És per tot això que  
 

 
R E S O L C 

 
 
PRIMER.-   RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa 

de  contractació de 31 de juliol del 2020 en relació al procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de 
l´aula de trànsit i oficina amb mòduls prefabricats, al terme municipal de 
Viladecans. 

 
 
SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE D´OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE BASIC 

I EXECUTIU DE L´AULA DE TRÀNSIT I OFICINA, AL TERME MUNICIPAL DE 
VILADECANS al licitador núm.1 (CONSTRUCTORA D´ARO S.A)  per un import 
de CENT QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT MIL EUROS AMB DOTZE 
CÉNTIMS (104.578,12€), IVA exclòs, atès que ha estat la que ha obtingut la millor 
puntuació en la suma dels criteris avaluables subjectes a judici de valor i criteris 
d’aplicació automàtica, amb un total de 92,30 punts; d’acord amb el 
desglossament següent:  
 
   

Licitador núm. 1  
CONSTRUCTORA D´ARO S.A 
Puntuació obtinguda per criteris de judici de valor..................................32,30punts 
Puntuació obtinguda per criteris d´aplicació automàtica.........................60,00 punts 
Puntuació total ( Sobre B + C ): ...................... ......................................92,30 punts 
 

 

 

CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.: 

 
 

MEMÒRIA DEL PROCES CONSTRUCTIU .........................................de 0 a 22 punts 
 
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució 
de les obres objecte del projecte .....................................................de 0 a 18 punts 
 
L’empresa licitadora presenta una descripció del procés constructiu, proposant 
utilitzar el sistema eMii (edificació Modular integral industrialitzada) de Compact 
Habit per la construcció de l’edifici. Permet la fabricació, transport i muntatge de 
mòduls industrialitzats completament acabats, finalitzant els treballs amb la 
connexió dels diferents mòduls i instal·lacions per donar unitat al conjunt.  
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Fa una descripció general de las característiques del centre de producció, de la 
capacitat de producció diària de la fàbrica i de les dimensions màximes del mòdul 
fabricat com a unitat estructural i compositiva de l’edifici. Amb aquesta descripció 
es considera que les característiques del centre de producció són òptimes i 
adequades per les obres a realitzar, tenint en compte les dimensions de l’edifici de 
l’aula de trànsit i del mòdul bàsic prefabricat del mateix. 
 
El licitador descriu el procés constructiu del sistema modular industrialitzat 
proposat dividint-lo en tres passos: fabricar, transportar i apilar-connectar. En el 
primer pas descriu la fabricació a taller de mòdul d’estructura mixta (pilars i forjat 
superior metàl·lic i forjat inferior de formigó armat) com a unitat portant de l’edifici, 
alhora que defineix alguns dels recursos disponibles al centre de producció, com 
són:  

• quatre ponts grua de gran capacitat (per la manipulació i desplaçament de les 
estructures modulars) 

• central de formigonat propi, amb emmagatzematge d’àrids i ciments amb diferents 
sitges, per poder fer el formigonat a dins de la mateixa nau. 

• laboratori propi de control de qualitat intern, amb premsa pel trencament de 
provetes. 
El licitador estima un termini entre 20 i 30 dies per deixar un mòdul completament 
equipat a fàbrica. Aquesta estimació, juntament amb la capacitat de producció 
diària de 2 mòduls es considera adient pel volum d’obra a realitzar i el termini 
establert. Tot i així, no fa esment de l’equip humà que treballarà.  
 
Defineix genèricament els mitjans auxiliars a utilitzar en la fases de transport, 
apilament i connexió de mòduls, sense definir l’equip humà necessari per aquestes 
tasques. 
 
Planteja realitzar els treballs in situ (treballs exteriors en general) paral·lelament 
als treballs de fabricació de mòduls industrialitzats, tal i com també s’especifica al 
projecte d’obres, quedant distribuïts de la següent manera: 

 
Treballs realitzats a fàbrica: 

• Fabricació de les estructures modulars. 

• Compartimentació interior/exterior. 

• Envolvent: façana i coberta (la xapa miniona es col·locarà a obra) 

• Fusteria interior/exterior/protecció solar. 

• Instal·lacions interiors. 

• Acabats interiors. 
 

Treballs realitzats in situ (a l’obra) 

• Condicionament del terreny, fonamentació i sanejament (inclosa l’estructura 
metàl·lica       de suport dels mòduls). 

• Connexió entre mòduls. 

• Urbanització, millora dels accessos i treballs exteriors. 

• Envolvent (revestiment final i remats coberta). 

• Instal·lacions:  
▪ Connexions entre els mòduls. 
▪ Connexions a les escomeses i evacuació d’aigües pluvials. 
▪ Instal·lació de la unitat exterior del clima. 
 

Identifiquen la metodologia de treball per la seva execució amb un correcte grau 
de detall, en canvi els equips humans i la maquinària s’identifiquen de manera molt 
genèrica i poc detallats.  
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No s’especifiquen millores i avantatges sobre el procediment definit al projecte i sí 
en relació al procediment constructiu habitual, sent aquestes intrínseques al 
sistema constructiu de mòduls prefabricats i també com a bones pràctiques pel 
bon funcionament de l’obra.  

Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, força detallat (tot i que 
no identifica completament els recursos que es destinaran) i amb millores de gran 
benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de:.................................13,50 punts   

 
 

A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai 
públic i del propi Parc de Trànsit i les mesures adoptades per tal de reduir-
les ......................................................................................................de 0 a 2 punts 
 
L’empresa licitadora enumera les possibles afectacions un cop analitzat el 
projecte, realitzada la visita a la zona d’actuació i tenint en compte la seva 
proposta de procés constructiu. 
 
Planteja fer l’accés a l’obra per l’Avinguda del Mil·lenari i sectoritzar 
provisionalment un recinte immediat a la zona d’implantació de les obres (en 
contacte amb el Parc) per la intervenció de vehicles i maquinària, 
càrrega/descàrrega de material, runes i muntatge dels mòduls prefabricats. 
Estudia els elements urbans susceptibles de desmuntar provisionalment i valora 
les dificultats d’accés al recinte d’obra d’aquesta maquinària. 
 
Proposa un responsable d’implantació de domini públic / operari senyalista per 
minimitzar les interferències amb el correcte desenvolupament del parc, del trànsit, 
del veïnatge i de qualsevol afectació a la mobilitat. 
 
Respecte el Centre, l’Escola i Parc de Can Palmer descriu l’actuació i protocol a 
realitzar durant les tasques d’obra més sorolloses i amb generació de brutícia, 
habilitant un espai de rentat de rodes de vehicles i maquinària, així com la 
utilització d’un grup electrogen insonoritzat en el cas que no es pogués utilitzar el 
subministrament del recinte. 
 
Presenta un esquema d’emplaçament de casetes, zona d’aplec de material i 
residus d’obres, així com l’entrada i sortida de vehicles i maquinària, tenint en 
compte la necessitat d’implantació d’una grua de gran tonatge i la logística de 
tràilers pel transport dels mòduls prefabricats. Defineix dos possibles recorreguts 
pels tràilers, valorant  les possibles afectacions als arbres i/o vialitat en ambdós 
recorreguts.  

 
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació és 
exhaustiu i coherent amb la tipologia d'obra a executar. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de:...................................1,60 punts   

 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització  ................. de 0 a 2 punts 
 
L’empresa licitadora exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de 
l’obra de forma genèrica i aplicable a qualsevol obra, tot i que són mesures 
correctes i adients. 
 
Proposa dos tipus de tancaments: un per la zona de treball principal (edifici i 
urbanització) amb tanques metàl·liques d’acer nervat galvanitzat de 2,25 m 
d’alçada (només amb accés de vianants) i un altre, amb tanques de vianants, per 
la zona de tancament provisional quan s’efectuïn els treballs de 
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càrrega/descàrrega de materials i la implantació de la grua de gran tonatge pel 
muntatge de mòduls.  
 
Per la coordinació de les feines de càrrega/descàrrega de material i runes, 
entrada/sortida de vehicles, maquinària i mitjans auxiliars, així com per portar a 
terme els protocols de gestió i comunicació, es proposa la figura d’un tècnic 
especialista senyalista. 
 
Estudia dos possibles accessos i recorreguts per l’entrada i sortida de vehicles, 
valorant la possible afectació a l’arbrat existent, als vianants, l’equipament urbà i al 
trànsit, enumerant els recursos a emprar per minimitzar-les. 
 
Per tant, es considera que l’estudi dels elements de tancament i senyalització és 
adient i exhaustiu per l’obra a executar. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de:...................................1,80 punts   

 
 
PLA D’OBRES  ...................................................................................de 0 a 10 punts 
 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres  ............................................................ de 0 a 8 punts 
 
L’empresa licitadora presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt recollint les 
activitats principals del projecte distribuïdes en tres fases. Aquest plantejament es 
correspon amb allò indicat a la memòria de l’apartat A.1 on també s’explica que els 
treballs de fabricació dels mòduls industrialitzats es realitzaran paral·lelament als 
treballs in situ. 
 
El diagrama de Gantt incorpora durades, identifica l’equip destinat així com els 
lligams amb les activitats predecessores i successores a cadascuna de les fases 
plantejades. Les diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma 
racional, passant d’una fase a una altra de forma concatenada. 
 
Analitza el recorregut de les activitats i redacta un text descrivint el camí crític de la 
planificació, identificant quines són les activitats crítiques en cadascuna de les 
fases, tot i que són fàcilment identificables en el diagrama de Gantt presentat, ja 
que les identifica en color vermell. El diagrama mostra les activitats crítiques i les 
fites importants de la planificació. Presenta també mesures de control del camí 
crític. 
 
El licitador té en compte el temps d’implantació d’obra, la revisió i optimització del 
projecte per elaborar plànols de taller així com els autocontrols de qualitat a 
fàbrica, imprescindibles en aquest sistema de construcció prefabricat. 
 
En aquest diagrama el licitador preveu fer els treballs in situ al mes d’agost, per 
interferir el mínim possible al funcionament del Centre i Escola Can Palmer al no 
estar en període lectiu. 

 
Proposa com a termini previst per l’obra 3 mesos, igual que el termini establert al 
projecte.   
 
El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memòria del 
procés constructiu. 
 
Per tant, es considera una planificació adient i exhaustiva, ben detallada i 
congruent amb la memòria. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de:..................................7,60 punts   
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B.2.) Justificació de rendiments ....................................................de 0 a 2 punts 
 
En relació amb l’assignació de recursos i rendiments, el licitador aporta una taula 
justificativa de durada d’activitats, amb percentatge de partides assignades a cada 
activitat, el rendiment previst i la durada de l’activitat en hores i dies. La major part 
de les durades d’activitats reflectides a la taula no coincideixen amb les que 
consten al diagrama de Gantt aportat pel licitador. 

 
No s’indiquen els recursos de mà d’obra, maquinària ni mitjans auxiliars destinats, 
alhora que tampoc si els rendiments aportats són els teòrics o els corregits, per 
tant no presenta cap càlcul per justificar la minoració o majoració dels rendiments 
ni determina d’on els extreu. 
 
Per tant, es considera que la justificació és incongruent o amb falta de detall. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de:.................................0,40 punts   

 
 
CONTROL DE QUALITAT  .................................................................. de 0 a 2 punts 
 
L’empresa licitadora indica que té implantat un sistema de gestió de la qualitat 
segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i presenta un certificat de ENAC. 
 
El licitador redactarà el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) tant pels treballs 
al centre de producció de mòduls com per l’obra in situ. Serà supervisat pel 
Responsable de Qualitat i Medi Ambient de l’empresa mitjançant auditories 
internes periòdiques.  
 
Detalla tots els conceptes dels que en farà seguiment, des de procediments 
generals a l’equip d’obra, inspecció i assajos, control de recepció dels materials i la 
documentació que es genera. 
 
El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota l’obra 
mitjançant el programa de punts d’inspecció (PPIs). Presenta un quadre 
enumerant les unitats d’obra més significatives del projecte que estaran incloses 
en el PPIs i informa que aquest programa estarà sotmès a la aprovació de la DF.  
 
Defineix els tres nivells de control als que poden estar sotmeses les diferents 
activitats pròpies de l’empresa, així com dels subcontractistes. 
 
Per tant, es considera un proposta sòlida i ben detallada, amb propostes d’altres 
Sistemes de Gestió de la Qualitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de:......................................2,00 punts   

 
 

GESTIÓ AMBIENTAL  ......................................................................... de 0 a 6 punts 
 
L’empresa licitadora indica que disposa de un sistema de gestió mediambiental 
implementat i operatiu segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015 certificat per 
ENAC. 
 
Informa que realitzarà el Pla de Residus en base a l’Estudi de Gestió de Residus 
del projecte, definint propostes concretes i l’equip humà que el gestionarà. Les 
propostes descriuen mesures per minimitzar els efectes de les obres en el seu 
entorn immediat: emissió de gasos i pols, emissió d’olors, emissions de sorolls i 
vibracions, afectació del sistema de drenatge superficial i dels sistemes hídrics 
subterranis, consums d’aigua i energia. També proposa una zona 
d’emmagatzematge de residus especials així com l’equip humà assignat per la 
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neteja de la via pública. Totes les mesures són accions genèriques, encara que 
són mesures correctes i adients. 
 
Proposa redactar un Pla de Formació als treballadors per conèixer i evitar les 
actuacions d’impacte mediambiental i els mitjans necessaris per corregir-les. 
 
Fa propostes per aportar elements recuperables a l’obra amb materials reciclats o 
reutilitzats, així com millores d’estalvi energètic.  

 
Per millorar la gestió de residus desenvoluparà el Pla de Gestió Ambiental on 
s’identificaran tots els requisits aplicables d’acord amb el projecte i a les 
especificacions i condicions ambientals de l’obra.  
 
Preveu tractar els residus d’enderroc amb màquina trituradora mòbil i analitzar el 
seu posterior aprofitament en aquesta o altres obres.  
 
Identifica en una taula, sense quantificar, els residus a controlar i el seu destí a 
planta de triatge. 
 
Es compromet a redactar un Pla de Medi Ambient específic per l’obra, recollint 
aspectes ambientals bàsics, així com una sèrie de pautes per reduir les emissions 
al medi ambient i la contaminació atmosfèrica i en sòls/subsòls. Inclourà també 
millores en el procés de formació i informació del personal de l’obra (propi i 
subcontractat) a través de la figura del Responsable de Medi Ambient. 
 
En quant a la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte, reconeix 
la seva responsabilitat fins l’extinció del contracte. 

 
Identifica la zona d’aplec de material, maquinària i residus segons allò explicat a la 
memòria descriptiva del procés constructiu, en el seu apartat 1.2.2 Implantació. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de:.....................................5,40 punts   

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
CONSTRUCTORA D’ARO....................................................................32,30 punts 

 
  

 

CRITERIS  D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
 
Oferta econòmica ................................................................ .........de 0 a 57 punts 
 
La proposta econòmica oferta per l’entitat CONSTRUCTORA D'ARO, S.A. és per 
un import de 104.578,12 € import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA 
(21.961,41 €); pel que l’import total serà de 126.539,53 € (IVA inclòs).  Aquest 
pressupost suposa una baixa del 0,00% respecte el pressupost de 126.539,53 € 
(IVA inclòs) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de 
Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 57 
punts. 
 
 
Ampliació termini de garantia ............................................... .........de 0 a 3 punts 
 
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb 
la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 3,00 punts. 
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TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS  D´APLICACIÓ AUTOMÀTICA  
CONSTRUCTORA D’ARO S.A .............................................................60,00 punts 

 
 

 
TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst a la clàusula 

8.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació, 
presenti a VIMED la documentació següent: 

 

• L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es 
relacionen a continuació:  

 
a)  En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de 

l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al 
pagament d’aquest, el document d’alta de l’impost relatiu a 
l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, 
o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.  

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun 
dels supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà 
una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats 
tributaris.  

 
b)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de 
l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.  

 
c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat 
Social.  

 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada 
Administració.  

 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada 
Administració, si s’escau.  

 

• Garantia definitiva d’acord amb allò previst amb el present Plec. 
 

• Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador 
(documentació descrita a la clàusula 5 del present Plec referent a la 
capacitat, personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar 
del licitador) tenint en compte que:   

 
o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten 

exempts d’aportar els documents i dades que hi figuren i 
únicament hauran de presentar:  
 

▪ Una fotocòpia simple del document acreditatiu 
d’inscripció al Registre, juntament amb la declaració 
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responsable, signada pel representant de l’empresa, 
acreditant la vigència de les dades incloses al Registre, 
d’acord amb el model contingut a l’ Annex núm. 7 al 
present Plec 

 
▪ La documentació acreditativa de la seva aptitud per 

contractar que no figuri inscrita al Registre  
 

o La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de 
contractar es presentarà de conformitat amb el model adjunt al 
present Plec com Annex núm. 8 al present Plec 

 
Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni 
judicial o certificació administrativa, segons els casos , i quan 
aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent 
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada 
davant autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat. També s’admetrà la presentació de 
l’Annex núm. 8 signat electrònicament per qualsevol mitjà que 
permeti acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i 
el seu consentiment, així com garanteixi la integritat i 
inalterabilitat del document.  

  
• Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat 

segons es descriu a la clàusula 7.2.4 d’aquest Plec (en relació amb la 
quota del 2% i el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones).  
 

• Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de 
l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de contractació.  

 

• En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació 
d’empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes 
hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del termini 
atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat i la 
representació, si s’escau.  

 
De no complimentar-se el requeriment d’aportació de documentació en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a requerir 
la mateixa documentació al Licitador següent per l’ordre en que hagin estat 
classificades les ofertes. En aquest cas VIMED es reserva la possibilitat d’exigir-li 
l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat de conformitat amb el previst a l’article 150.2 LCSP. 

 
 
QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA a la 

presentació per l’adjudicatari de la documentació requerida a l’acord anterior i 
que el CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del 
contracte corresponent. 

 
 
CINQUÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri 

a formalitzar el contracte corresponent. 
 
SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar 

l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant.  
 
 
Viladecans, a 31 de juliol del 2020 
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Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
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ANNEX I.  
 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ OBTINGUDA ALS SOBRES B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR I SOBRES C DE CRITERIS DE 
VALORACIÓ AUTOMÀTICA ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA 
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57 3 60,00 20,00 16,00 2,00 2,00 40,00 100,00

Oi Bi* Pi=57 x √[(Oi-OT)/(Omin-OT)] % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi

Num. Pi=57 x Omin/Oi

1 BIGAS GRUP, S.L. 504.967,94 €         61.668,10 €        10,883% 39,63 36 3,00 42,63 7,00 4,50 4,00 15,50 9,00 5,70 14,70 2,00 2,00 1,70 1,70 33,90 76,53

4 EXCAVACIONS Y CONSTRUCCIONES BENJUM EA, SA 525.298,58 €         41.337,46 €       7,295% 32,45 36 3,00 35,45 8,50 4,50 4,00 17,00 7,50 5,40 12,90 2,00 2,00 1,80 1,80 33,70 69,15

5 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 474.274,37 €         92.361,67 €       16,300% 48,50 36 3,00 51,50 6,00 5,00 4,00 15,00 8,00 5,10 13,10 2,00 2,00 1,20 1,20 31,30 82,80

6 ASFALTOS BARCINO, S.L. 484.200,00 €         82.436,04 €      14,548% 45,82 36 3,00 48,82 6,00 4,00 4,00 14,00 7,75 3,00 10,75 2,00 2,00 1,70 1,70 28,45 77,27

7 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 541.123,70 €           25.512,34 €       4,502% 25,49 36 3,00 28,49 7,00 5,00 2,50 14,50 9,50 3,90 13,40 1,70 1,70 1,20 1,20 30,80 59,29

8 ISEOVA, S.L. 475.974,27 €         90.661,77 €       16,000% 48,06 24 2,00 50,06 4,50 2,50 2,00 9,00 7,00 2,40 9,40 1,70 1,70 0,90 0,90 21,00 71,06

9 CATALAN D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 439.086,28 €         127.549,76 €     22,510% 57,00 36 3,00 60,00 8,00 2,50 2,50 13,00 7,50 5,70 13,20 1,80 1,80 1,70 1,70 29,70 89,70

10 VOLTES CONNECTA, S.L.U 483.706,99 €         82.929,05 €      14,635% 45,96 36 3,00 48,96 6,00 2,00 2,50 10,50 8,50 6,00 14,50 1,70 1,70 1,80 1,80 28,50 77,46

12 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. 491.896,75 €          74.739,29 €      13,190% 43,63 36 3,00 46,63 8,50 5,00 5,00 18,50 8,50 5,10 13,60 1,70 1,70 1,40 1,40 35,20 81,83

13 GRUPM AS CONSTRUCTORS, SLU 537.073,14 €          29.562,90 €      5,217% 27,44 36 3,00 30,44 8,50 5,00 4,25 17,75 9,00 5,10 14,10 1,70 1,70 1,30 1,30 34,85 65,29
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ANNEX I.  
 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ OBTINGUDA ALS SOBRES B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR I SOBRES C DE CRITERIS DE 
VALORACIÓ AUTOMÀTICA ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA 
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57 3 60,00 20,00 16,00 2,00 2,00 40,00 100,00

Oi Bi* Pi=57 x √[(Oi-OT)/(Omin-OT)] % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi

Num. Pi=57 x Omin/Oi

1 BIGAS GRUP, S.L. 504.967,94 €         61.668,10 €        10,883% 39,63 36 3,00 42,63 7,00 4,50 4,00 15,50 9,00 5,70 14,70 2,00 2,00 1,70 1,70 33,90 76,53

4 EXCAVACIONS Y CONSTRUCCIONES BENJUM EA, SA 525.298,58 €         41.337,46 €       7,295% 32,45 36 3,00 35,45 8,50 4,50 4,00 17,00 7,50 5,40 12,90 2,00 2,00 1,80 1,80 33,70 69,15

5 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 474.274,37 €         92.361,67 €       16,300% 48,50 36 3,00 51,50 6,00 5,00 4,00 15,00 8,00 5,10 13,10 2,00 2,00 1,20 1,20 31,30 82,80

6 ASFALTOS BARCINO, S.L. 484.200,00 €         82.436,04 €      14,548% 45,82 36 3,00 48,82 6,00 4,00 4,00 14,00 7,75 3,00 10,75 2,00 2,00 1,70 1,70 28,45 77,27

7 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 541.123,70 €           25.512,34 €       4,502% 25,49 36 3,00 28,49 7,00 5,00 2,50 14,50 9,50 3,90 13,40 1,70 1,70 1,20 1,20 30,80 59,29

8 ISEOVA, S.L. 475.974,27 €         90.661,77 €       16,000% 48,06 24 2,00 50,06 4,50 2,50 2,00 9,00 7,00 2,40 9,40 1,70 1,70 0,90 0,90 21,00 71,06

9 CATALAN D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 439.086,28 €         127.549,76 €     22,510% 57,00 36 3,00 60,00 8,00 2,50 2,50 13,00 7,50 5,70 13,20 1,80 1,80 1,70 1,70 29,70 89,70

10 VOLTES CONNECTA, S.L.U 483.706,99 €         82.929,05 €      14,635% 45,96 36 3,00 48,96 6,00 2,00 2,50 10,50 8,50 6,00 14,50 1,70 1,70 1,80 1,80 28,50 77,46

12 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. 491.896,75 €          74.739,29 €      13,190% 43,63 36 3,00 46,63 8,50 5,00 5,00 18,50 8,50 5,10 13,60 1,70 1,70 1,40 1,40 35,20 81,83

13 GRUPM AS CONSTRUCTORS, SLU 537.073,14 €          29.562,90 €      5,217% 27,44 36 3,00 30,44 8,50 5,00 4,25 17,75 9,00 5,10 14,10 1,70 1,70 1,30 1,30 34,85 65,29
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ANNEX II 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ OBTINGUDA ALS SOBRES B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR I SOBRES C DE CRITERIS DE 
VALORACIÓ AUTOMÀTICA PER ORDRE DE PUNTUACIÓ 
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57 3 60,00 20,00 16,00 2,00 2,00 40,00 100,00

Oi Bi* Pi=57 x √[(Oi-OT)/(Omin-OT)] % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi

Num. Pi=57 x Omin/Oi

9 CATALAN D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 439.086,28 €         127.549,76 €     22,510% 57,00 36 3,00 60,00 8,00 2,50 2,50 13,00 7,50 5,70 13,20 1,80 1,80 1,70 1,70 29,70 89,70

5 CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A.U. 474.274,37 €         92.361,67 €       16,300% 48,50 36 3,00 51,50 6,00 5,00 4,00 15,00 8,00 5,10 13,10 2,00 2,00 1,20 1,20 31,30 82,80

12 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L. 491.896,75 €          74.739,29 €      13,190% 43,63 36 3,00 46,63 8,50 5,00 5,00 18,50 8,50 5,10 13,60 1,70 1,70 1,40 1,40 35,20 81,83

10 VOLTES CONNECTA, S.L.U 483.706,99 €         82.929,05 €      14,635% 45,96 36 3,00 48,96 6,00 2,00 2,50 10,50 8,50 6,00 14,50 1,70 1,70 1,80 1,80 28,50 77,46

6 ASFALTOS BARCINO, S.L. 484.200,00 €         82.436,04 €      14,548% 45,82 36 3,00 48,82 6,00 4,00 4,00 14,00 7,75 3,00 10,75 2,00 2,00 1,70 1,70 28,45 77,27

1 BIGAS GRUP, S.L. 504.967,94 €         61.668,10 €        10,883% 39,63 36 3,00 42,63 7,00 4,50 4,00 15,50 9,00 5,70 14,70 2,00 2,00 1,70 1,70 33,90 76,53

8 ISEOVA, S.L. 475.974,27 €         90.661,77 €       16,000% 48,06 24 2,00 50,06 4,50 2,50 2,00 9,00 7,00 2,40 9,40 1,70 1,70 0,90 0,90 21,00 71,06

4 EXCAVACIONS Y CONSTRUCCIONES BENJUM EA, SA 525.298,58 €         41.337,46 €       7,295% 32,45 36 3,00 35,45 8,50 4,50 4,00 17,00 7,50 5,40 12,90 2,00 2,00 1,80 1,80 33,70 69,15

13 GRUPM AS CONSTRUCTORS, SLU 537.073,14 €          29.562,90 €      5,217% 27,44 36 3,00 30,44 8,50 5,00 4,25 17,75 9,00 5,10 14,10 1,70 1,70 1,30 1,30 34,85 65,29

7 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A. 541.123,70 €           25.512,34 €       4,502% 25,49 36 3,00 28,49 7,00 5,00 2,50 14,50 9,50 3,90 13,40 1,70 1,70 1,20 1,20 30,80 59,29
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