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RESOLUCIÓ APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE LA REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR LLEVANT, COM A MODIFICACIÓ PREVISTA DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA DE LES OBRES 
NECESSÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL  “SECTOR LLEVANT” A 
VILADECANS 
 

 

 
 
 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIETAT PRIVADA 
MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 
 
En relació al contracte tramitat per procediment obert harmonitzat pels SERVEIS 
CONSISTENTS EN LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRA DE LES OBRES 
CORRESPONENTS A LES OBRES NECESSÀRIES PER AL DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTIC DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL “SECTOR LLEVANT” EN 
VILADECANS. 

 
EXPOSA 

 
Atès que mitjançant resolució de data 1 d´octubre del 2021 es va procedir a INICIAR 
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE dels “Serveis consistents en la 
contractació de la direcció d´obra de les obres corresponents a les obres necessàries per al 
desenvolupament urbanístic de la modificació del pla parcial “Sector Llevant” en Viladecans, 
per la necessitat de la redacció de la modificació puntual del Projecte d´Urbanització de la 
modificació prevista en el contracte.  
 
En el mateix dia  es va donar trasllat i tràmit d’audiència a SBS SIMON BLANCO, S.L.P,  de la 
necessitat de la redacció de la modificació puntual del pla parcial “Sector Llevant”, en 
Viladecans, així com l´equip necessari, la documentació tècnica per l´execució del servei, així 
com del termini d´execució, i de la proposta de honoris, perquè presentessin l´equip i 
l´acceptació de l´execució dels treballs.  
 

En data 8 d´octubre del 2021, SBS SIMON BLANCO, S.L.P, ha donat resposta al tràmit 
d’audiència, presentant la proposta OF2021019SBS que conté l´acceptació: de la 
documentació tècnica que ha de contenir el servei, del termini d´execució de 3,5 mesos, per 
import de 63.994,31.-€, i proposant l´equip i la dedicació següent:  
 
 
 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

DIRECCIÓ D’OBRES  

           “SECTOR LLEVANT” 

DATA Signatura digital  
CODI 

PROJECTE 
 

049/FP14/017 
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Proposant una altra forma de pagament dels honoraris.  

En data 22 d´octubre del 2021 s´ha emès informe tècnic, validant l´acceptació de la proposta,  i 
amb relació a la forma d´abonament dels serveis de redacció de la Modificació Puntual del 
Projecte d´Urbanització de la Modificació del Pla Parcial del sector Llevant, s´accepta supeditar 
les fites de pagament amb el lliurament dels documents tècnics definitius, així es proposa la 
següent forma de pagament:  

- El 75% dels honoraris a l’entrega del document definitiu de la Modificació 
Puntual del Projecte d’Urbanització de la Modificació del Pla Parcial del 
sector Llevant, pel seu tràmit per Aprovació Inicial.  

- El 25% restant dels honoraris a l’entrega de l’informe de resposta 
d’al·legacions i del document de la Modificació Puntual del Projecte 
d’Urbanització de la Modificació del Pla Parcial Sector Llevant per 
Aprovació Definitiva. 

En el mateix dia es va donar trasllat i tràmit d´audiència a SBS SIMON BLANCO, S.L.P de la 
nova proposta de pagament d´honoraris, i en data 26 d´octubre del 2021, ha donat resposta 
acceptant la proposta de pagament dels honoraris.  

Per part de l´equip tècnic, s´ha emès informe tècnic, validant la documentació presentada. 
 
 
És per això que, 

 

RESOLC 

 
 
PRIMER.- APROVAR  LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  “Serveis consistents en la 

contractació de la direcció d´obra de les obres corresponents a les obres 
necessàries per al desenvolupament urbanístic de la modificació del pla parcial 
“Sector Llevant” en Viladecans, per la REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PLA PARCIAL DEL SECTOR LLEVANT; a favor de la societat SBS SIMON 
BLANCO, S.L.P per a l’execució dels treballs inclosos en l´informe, incorporat 
a l´expedient de data 30 de setembre del 2021, per un import de SEIXANTA-
TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN 
CÈNTIMS (63.994,31.-€). 
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SEGON.-  PROCEDIR A PUBLICAR, en els termes establerts a la normativa de 

contractació vigent, la referida modificació del contracte.  
 
TERCER.-        PROCEDIR a la formalització de l´annex al contracte en els termes continguts a 

la proposta d´annex al contracte que s´adjunta com a DOCUMENT nº 1 i que 
s´aprova. 

 
TERCER.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar la 

Modificació a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al 
Registre Públic de Contractes.  

 
 
Viladecans, a novembre del 2021. 

 
 
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


