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-RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ -  
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE FUTBOL DE TORRE 
ROJA A VILADECANS 

 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en qualitat de Consellera Delegada de la SOCIEDAD PRIVADA 
MUNICIPAL VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 
 
En relació amb el procediment obert per a l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes al 
Projecte bàsic i executiu de coberta de grades del Camp de Futbol Torre Roja a Viladecans,  
 

EXPOSA 
 
 

1. Atès que en data 21 de febrer del 2020 es va publicar al perfil de SPM Viladecans 
Mediterrània, S.L. (“VIMED”) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”), l’anunci de licitació del procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de coberta de 
grades al Camp de Futbol Torre Roja, al terme municipal de Viladecans. 
 

 
2. Atès que en data 19 de juny del 2020 un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, 

la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A contenidor de la 
documentació administrativa general presentada pels interessat en optar a l’adjudicació 
del contracte d´obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de coberta de grades al 
Camp de Futbol Torre Roja, al terme municipal de Viladecans.  
 

3. Les següents empreses van presentar oferta a la licitació:  
 

Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 18/03/2020 a les 13:37:57 
Núm. de Registre: E/000014-2020 
Identificador (NIF): B-58083999 
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR S.L   
 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 18/03/2020 a les 13:56:41h 
Núm. de Registre: E/000016-2020 
Identificador (NIF): B-43577857 
EMPRESA: SERRALLERIA MANSER S.L   
 
Licitador Núm.3:  
Data presentació: 18/05/2020 a les 14:54:06 
Núm. de Registre: E/000028-2020 
Identificador (NIF): B-65824500 
EMPRESA: SAMARTEC98 S.L  
 
 

4. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va adoptar 
els acords següents:   

 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
COBERTA DE GRADES CAMP DE FUTBOL 
TORRE ROJA 

DATA 
13 d´octubre del 

2020 
NÚM. 

EXPEDIENT 
131/FP14/001 
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1. La mesa acorda declarar admesos a la licitació als següents licitadors 
al haver presentat tota la documentació del sobre A de conformitat 
amb el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars:  
 

 Licitador Núm. 1:   
 Data presentació: 18/03/2020 a les 13:37:57 
 Núm. de Registre: E/000014-2020 
 Identificador (NIF): B-58083999 
 EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR S.L   
 

Licitador Núm. 2:   
 Data presentació: 18/03/2020 a les 13:56:41h 
 Núm. de Registre: E/000016-2020 

Identificador (NIF): B-43577857 
EMPRESA: SERRALLERIA MANSER S.L   
 
 
2. Atès que el licitador núm.3 SAMARTEC98 S.L ha presentat l´oferta 
fora de termini de presentació la Mesa acorda:  
 
EXCLOURE al  licitador  núm.3 SAMARTEC98 S.L per presentar 
l´oferta fora de termini i  

 
PROPOSAR A L´ORGAN DE CONTRACTACIÓ la ratificació de 
l´exclusió del licitador núm.3 SAMARTEC98 S.L per les raons abans 
esmentades.  

 
 

5. Atès que en data 1 de juliol del 2020 la Mesa de Contractació es reuní per obrir els sobres 
B (contenidors de les referències tècniques) presentats pels licitadors admesos a la 
licitació de referència. L´obertura es realitzà sense incidències constatant-se que els 
sobres B incloïen la documentació tècnica exigida sense entrar a analitzar si era correcta i 
suficient ni valorar-ne el seu contingut. 
 

6. Atès que en data 25 de setembre del 2020 es va notificar individualment a cadascun dels 
licitadors i es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria d’obertura del sobre 
C (proposta econòmica i financera). 

 
7. Atès en sessió de data 25 de setembre del 2020 la Mesa de Contractació va emetre una 

proposta de valoració dels sobres B en aplicació dels criteris subjectes a judici de valor 
previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb l’informe 
tècnic de 22 de setembre del 2020, i va adoptar els acords següents: 

 
 
 PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables 

mitjançant judici de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, 
que s’adjunta desglossada en quadre annex I. 
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SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT 
JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors admesos al procediment 
obert no subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació del 
contracte de les obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de 
coberta de grades del Camp de Futbol Torre Roja de Viladecans.  

  
TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la 

proposta econòmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en els sobre B, en relació 
als criteris avaluables mitjançant judici de valor; i procedir 
posteriorment a la valoració de les pliques pel que fa als criteris 
objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta 
que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el 
licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els 
criteris de puntuació determinats en el plec. 

 
 
8. Atès que en data 25 de setembre del 2020 l’Òrgan de Contractació va ratificar la proposta 

de valoració dels sobres B emesa per la Mesa de Contractació resolent:  

 
 

PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la proposta de 
valoració del sobre B mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa 
per la Mesa de contractació a 25 de setembre del  2020 en el procediment 
obert no subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació del 
contracte de les obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de coberta 
de grades del Camp de Futbol Torre Roja, de la qual s’extreu que, la 
puntuació del licitador en criteris avaluables mitjançant judici de valor  és la 
següent:  
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SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - amb 

anterioritat a la data fixada per l’obertura de sobre C -  la valoració, i 
en definitiva, el quadre resum de puntuació tècnica obtinguda pels 
licitadors  en el sobre B que s’adjunta a la present com Annex núm. 
I,  en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 

 
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre C de proposta econòmica en data 

28 de setembre del 2020 i en aquell acte, donar  lectura al resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B, en relació 
als criteris avaluables mitjançant judici de valor. Procedir, 
posteriorment a la valoració de les pliques admeses pel que fa als 
criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració 
conjunta que en farà la mesa de contractació, i de la qual en 
resultarà el licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de 
tots els criteris de puntuació determinats en el plec. 

    
 

9. Atès que en data 25 de setembre del 2020 es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la 
valoración del Sobre B. 

 
10. Atès que en data 28 de setembre del 2020 es celebrà, en acte públic prèviament convocat, 

l’acta d’obertura dels sobres C (proposta econòmica i financera) presentats pels licitadors 
admesos al procediment amb el resultat següent:  

 
  Licitador Núm.1:  
 Nom del licitador: CONSTRUCTORA CORAMAR S.L 
  Oferta econòmica:    146.618,29€, IVA exclòs 
  Percentatge de baixa: 9,0% 
 Ampliació de garantia: 24 mesos 
 
  Licitador Núm.2:  
 Nom del licitador: SERRALLERIA MANSER S.L 
   Oferta econòmica: 152.529,17€, IVA exclòs  
  Percentatge de baixa: 6,341% 
 Ampliació de garantia: 36 mesos 
 
11. Atès que en data 28 de setembre del 2020 s’ha emès un informe pel tècnic designat per 

VIMED en el qual s’informa de la puntuació obtinguda pels licitadors admesos en el sobre 
C en aplicació dels criteris de valoració automàtica previstos al PCAP.  
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12. Atès que en sessió de data 9 d´octubre del 2020 la Mesa de Contractació, a la vista de la 
documentació presentada pels licitadors admesos al procediment de referència i dels 
informes que obren a l’expedient, va aprovar la proposta d’adjudicació adoptant els 
següents acords:  

 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present 

proposta d’adjudicació, el licitador núm. 1 ( CONSTRUCTORA CORAMAR 
S.L  ) ha estat la que ha obtingut més puntuació de la suma dels criteris 
subjectes a judici de valor i criteris de valoració automàtica, amb un total de 
81,60 punts d’acord amb el detall que s’adjunta:  

 
   

Licitador núm. CONSTRUCTORA CORAMAR S.L  1  
Puntuació obtinguda per criteris de judici de valor....................22,60 punts 
Puntuació obtinguda per criteris d´aplicació automàtica.......... 59,00 punts 
Puntuació total ( Sobre B + C ): ...................... ........................ 81,60 punts 
 

 
 

CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR 

 
 

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU........................................de 0 a 20 punts 
 
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de 
les obres objecte del projecte...................................................................0 a 12 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador descriu de forma genèrica el procés constructiu que proposa: 
prèviament a la implantació de l’obra, tramitarà el subministrament i/o connexions 
dels serveis provisionals d’obra d’aigua i electricitat, en cas de ser necessari. Per 
a la implantació, i previ al tancament d’obra, el licitador informa que farà un 
estudi detallat de l’espai disponible per minimitzar les interferències amb 
l’execució de l’obra.  
 
El licitador informa que, per tal de simplificar el temps d’execució de l’estructura, 
planificarà l’execució de l’estructura seguint l’ordre constructiu següent: revisió de 
plànols, execució de fonamentació, muntatge de pilars, jàsseres i forjats 
d’estructura. Es realitzarà amb camió grua o grua telescòpica.  
 
En relació a l’execució de la resta d’elements contractats que forma part de l’obra 
(coberta, instal·lacions, etc), informa que seguirà l’ordre que s’estableix el pla 
d’obra facilitat. 
 
En aquest apartat indica les millores que aporta en el procés constructiu: les 
organitzatives detallades anteriorment, la disposició de plataformes elevadores, 
contenidors per a la classificació selectiva de residus i per a la neteja de les 
canaletes dels camions de formigó. 
 
En aquest apartat enumera els recursos que es destinaran a l’obra: d’una forma 
genèrica informa que disposarà dels mitjans personals necessaris i d’una forma 
més particular, identifica els elements adscrits a l’obra (material i mitjans 
auxiliars) per executar l’obra i poder complir amb els terminis: plataforma 
elevadora, bastides homologades, carretilla elevadora i traspalets. 
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Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, però poc detallat i 
sense millores de gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és 
de:............................................6,00 punts   

 
 
A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic 
i les mesures adoptades per tal de reduir-les.............................................0 a 6 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 

El licitador indica que farà un estudi de la zona urbana que es pugi veure 
afectada per l’obra, de les vies de circulació i del mobiliari urbà existent; 
documentarà l’estat actual de l’entorn amb fotografies i una descripció.  Per tant, 
en la seva oferta no presenta cap anàlisi de les possibles situacions en que es 
produeixi una afectació significativa de les obres, al trànsit i espai públic i als 
usuaris del centre. 
 
El licitador descriu de forma genèrica les mesures adoptades per tal de reduir les 
interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic: senyalització 
sortida camions, neteja de l’obra i el carrer immediat, mesures periòdiques amb 
sonòmetres... 
En aquest apartat indica que els talls s’organitzaran d’acord amb la planificació 
tenint molt en compte els rendiments establerts per tal de complir els terminis 
fixats. No determina quin talls s’han de realitzar (al trànsit rodat, als vianants o 
als usuaris) 
 
Adjunta un gràfic on indica una proposta d’accés a l’obra, de zona de serveis i 
aplecs així com el tancament perimetral de la zona d’actuació. 
  
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació és no 
adient i poc detallat.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de.................................1,20 punts   

 
 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització............................0 a 2 punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de l’obra de 
forma genèrica i aplicable a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i 
adients. 
Proposa ús de tanques amb xapes ondulades galvanitzades o tanques tipus 
rivisa amb malla antipols ancorades al terra mecànicament. Proposa també un 
equip senyalista per a coordinar l’entrada i sortida al recinte d’obra. 
 
Presenta un esquema on indica el perímetre de tancament de l’obra, però no 
indica la senyalització necessària. 
 
Per tant, es considera un estudi adient i detallat  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de:................................1,20 punts   
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B) PLA D’OBRES___________________________________________________0 a 
16 punts  
 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres.....................................................................0 a 10 punts  
 

En l’apartat MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ. PROGRAMA DE TREBALL és on el 
licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant l’obra 
en una única fase. 
 
El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per 
capítols i incorpora durades així com els lligams amb les activitats predecessores 
i successores. Assigna, per a cadascuna de les activitats, els recursos que 
intervenen. 
 
El licitador té en compte els temps necessari per tramitar la formalització del 
contracte i tots els documents necessaris per iniciar l’execució de l’obra (redacció 
del Pla de Seguretat i Salut, apertura de centre de treball...), així com el temps 
d’implantació d’obra i els temps de tancament i senyalització provisional. De la 
mateixa manera, té en compte, un cop finalitzades totes les activitats d’obra, un 
temps determinat per la retirada de materials i mitjans auxiliar i la neteja final 
d’obra. 
 
Les diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional, tot i 
que el licitador no té en compte el temps necessari de fraguat i enduriment del 
formigó de sabates i riostres per començar l’activitat successora de muntatge 
d’estructura metàl·lica. 
 
Identifica de forma explícita al diagrama de Gantt (en color vermell) quines són 
les activitats crítiques, tot i que no aporta una descripció del camí crític però sí 
identifica les fites importants de la planificació. 
 
Segons el diagrama de Gantt presentat, la durada prevista per l’execució de 
l’obra és de 18,30 setmanes, que correspon a 4,20 mesos. El licitador, en 
l’apartat COMPROMÍS DE TERMINI D’EXECUCIÓ, es compromet a executar 
l’obra en un termini màxim de 5 mesos. Tot i l’aparent incongruència existent en 
els terminis d’execució, la durada és inferior a la plantejada al projecte i als plec 
de prescripcions tècniques, que és de 5,5 mesos. 
 
El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memòria. 
 
Per tant, es considera una planificació idònia i detallada. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de:..............................9,00 punts   

 
B.2) Justificació de rendiments...................................................................0 a 6 punts 
 

En l’apartat MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ. PROGRAMA DE TREBALL és on el 
licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador identifica d’una forma genèrica (sense determinat unitats ni 
rendiments) els recursos necessaris per portar a terme l’execució de les activitats 
prèvies a l’inici de les obres (documentació contracte, replanteig d’obra, 
implantació d’obra, treballs previs), durant l’execució de l’obra (control d qualitat, 
de gestió de residus i medi ambient, de seguretat i salut), com aquelles activitats 
un cop finalitzada l’execució de l’obra (neteja fi d’obra i retirada de materials).   
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De les activitats principals definides en el projecte, no fa menció a cap equip que 
l’executarà (sí ho identifica al diagrama de Gantt) i, per tant, no assigna cap 
recurs que conforma l’equip (mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliar) ni els 
rendiments corresponents. Per tant, no justifica la durada de cap activitat. 
 
Per tant, es considera que la justificació és no adient i però detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de:..............................1,80 punts   

 
 
C) CONTROL DE LA QUALITAT_________________________________0 a 2 punts  
 

En l’apartat CONTROL DE QUALITAT és on el licitador descriu aquest sub-
criteri. 
 
El licitador indica que té implantat un sistema de gestió de la qualitat segons la 
norma UNE-EN ISO 9001:2015, aprovat i certificat per AENOR.  
 
El licitador redactarà el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) i detalla totes 
els conceptes dels que en farà seguiment, des de procediments generals a 
l’equip d’obra, inspecció i assajos, control de recepció dels materials, d’execució 
d’obra, i la documentació que es genera.  
 
El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota l’obra 
mitjançant el programa de punts d’inspecció (PPIs). Presenta un quadre 
enumerant les unitats d’obra més significatives del projecte que estaran incloses 
en el PPIs. 
 
Per tant, es considera una proposta idònia i ben detallada amb propostes d’altres 
Sistemes de Gestió de la Qualitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de:...................................1,80 punts   

 
 
D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL___________________________________0 a 2 punts  
 

En l’apartat PROGRAMA DE GESITÓ MEDIAMBIENTAL és on el licitador 
descriu aquest sub-criteri. 
  
El licitador indica que disposa de un sistema de gestió mediambiental 
implementat i operatiu segons la norma UNE-EN ISO 14001:2004, aprovat i 
certificat per AENOR. 
 
El licitador informa que el seu Pla de Gestió Mediambiental preveu propostes per 
reduir l’impacte mediambiental, així com millores en la gestió de residus de les 
obres i estalvi energètic.  
 
A continuació, enumera mesures per tal de minimitzar l’efecte de les obres en el 
seu entorn per reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, així 
com una sèrie de propostes de millora per a l’estalvi energètic. Totes les 
mesures ofertes són accions genèriques aplicables a qualsevol obra, encara que 
són mesures correctes i adients. 
 
Aporta una fitxa model d’identificació i avaluació d’aspectes ambientals. 
 
Per tant, es considera una proposta idònia, poc detallada i de gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de:...................................1,60 punts   
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TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L....................................................22,60 punts 
 

 

CRITERIS  D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
 

A) Oferta econòmica ............................................................................. ......de 0 a 57 punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. és per 
un import de 146.618,29€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA (30.789,84€); 
pel que l’import total serà de 177.408,13 (IVA inclòs).  Aquest pressupost suposa una 
baixa del 9,97% respecte el pressupost de 197.055,22€ (IVA inclòs) contingut al projecte 
aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 57,00 punts. 

 
B) Ampliació termini de garantia ................................................................. de 0 a 3 punts 

 
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 24 mesos.  
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 2,00 punts. 

 
 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.................................................59,00 punts 

 
 

SEGON.- ELEVAR A L`ORGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA 
D´ADJUDICACIÓ del procediment obert de contractació del procediment 
per a l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes al Projecte bàsic i 
executiu de coberta de grades al Campo de Futbol Torre Roja a 
Viladecans.  

 
TERCER.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L'ADJUDICACIÓ del 

contracte del procediment obert per a l’adjudicació del contracte d´ obres 
contingudes al Projecte bàsic i executiu  de coberta de grades del Camp de 
Futbol Torrer Roja, a Viladecans (exp. núm. 131.FP14.001) al licitador núm. 
1 (CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L) per un import de CENT 
QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU  
CÉNTIMS (146.618,29 €), IVA exclòs, atès que ha estat la que ha obtingut 
la millor puntuació en la suma dels criteris avaluables subjectes a judici de 
valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 81,60 punts; d’acord 
amb el desglossament detallat al dispositiu primer 

 
És per tot això que  
 

 
R E S O L C 

 
 
PRIMER.-   RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa 

de  contractació de 9 d´octubre del 2020 en relació al procediment obert per a 
l’adjudicació del contracte d´ obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de 
coberta de grades al Camp de Futbol Torre Roja, al terme municipal de 
Viladecans. 
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SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE D´OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE BASIC 

I EXECUTIU DE COBERTA DE GRADES DEL CAMP DE FUTBOL TORRE ROJA, 
AL TERME MUNICIPAL DE VILADECANS al licitador núm.1 ( CONSTRUCTORA 
CORAMAR, S.L)  per un import de CENT QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS 
DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU  CÉNTIMS (146.618,29 €), IVA exclòs, atès 
que ha estat la que ha obtingut la millor puntuació en la suma dels criteris 
avaluables subjectes a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total 
de 81,60 punts; d’acord amb el desglossament següent:  
 
   

Licitador núm. 1 CONSTRUCTORA CORAMAR S.L   
Puntuació obtinguda per criteris de judici de valor.................................22,60 punts 
Puntuació obtinguda per criteris d´aplicació automàtica........................59,00 punts 
Puntuació total (Sobre B + C ): ...................... ......................................81,60 punts 
 
 

 

 

CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR 

 
 

A) MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.....................................................de 0 a 20 
punts 
 
A.1) Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les 
obres objecte del projecte.......................................................................................0 a 12 
punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador descriu de forma genèrica el procés constructiu que proposa: prèviament a 
la implantació de l’obra, tramitarà el subministrament i/o connexions dels serveis 
provisionals d’obra d’aigua i electricitat, en cas de ser necessari. Per a la implantació, 
i previ al tancament d’obra, el licitador informa que farà un estudi detallat de l’espai 
disponible per minimitzar les interferències amb l’execució de l’obra.  
 
El licitador informa que, per tal de simplificar el temps d’execució de l’estructura, 
planificarà l’execució de l’estructura seguint l’ordre constructiu següent: revisió de 
plànols, execució de fonamentació, muntatge de pilars, jàsseres i forjats d’estructura. 
Es realitzarà amb camió grua o grua telescòpica.  
 
En relació a l’execució de la resta d’elements contractats que forma part de l’obra 
(coberta, instal·lacions, etc), informa que seguirà l’ordre que s’estableix el pla d’obra 
facilitat. 
 
En aquest apartat indica les millores que aporta en el procés constructiu: les 
organitzatives detallades anteriorment, la disposició de plataformes elevadores, 
contenidors per a la classificació selectiva de residus i per a la neteja de les canaletes 
dels camions de formigó. 
 
En aquest apartat enumera els recursos que es destinaran a l’obra: d’una forma 
genèrica informa que disposarà dels mitjans personals necessaris i d’una forma més 
particular, identifica els elements adscrits a l’obra (material i mitjans auxiliars) per 
executar l’obra i poder complir amb els terminis: plataforma elevadora, bastides 
homologades, carretilla elevadora i traspalets. 
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Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, però poc detallat i sense 
millores de gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.1) és de:............................................6,00 
punts   

 
 
A.2) Estudi de les interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les..................................................................0 a 6 
punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 

El licitador indica que farà un estudi de la zona urbana que es pugi veure afectada per 
l’obra, de les vies de circulació i del mobiliari urbà existent; documentarà l’estat actual 
de l’entorn amb fotografies i una descripció.  Per tant, en la seva oferta no presenta 
cap anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectació significativa 
de les obres, al trànsit i espai públic i als usuaris del centre. 
 
El licitador descriu de forma genèrica les mesures adoptades per tal de reduir les 
interferències de les obres en el funcionament de l’espai públic: senyalització sortida 
camions, neteja de l’obra i el carrer immediat, mesures periòdiques amb 
sonòmetres... 
En aquest apartat indica que els talls s’organitzaran d’acord amb la planificació tenint 
molt en compte els rendiments establerts per tal de complir els terminis fixats. No 
determina quin talls s’han de realitzar (al trànsit rodat, als vianants o als usuaris) 
 
Adjunta un gràfic on indica una proposta d’accés a l’obra, de zona de serveis i aplecs 
així com el tancament perimetral de la zona d’actuació. 
  
Per tant, es considera que l’anàlisi de les possibles situacions d’afectació és no adient 
i poc detallat.  

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.2) és de.............................................1,20 
punts   

 
 
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalització.........................................0 a 2 
punts  
 

En l’apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalització de l’obra de forma 
genèrica i aplicable a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i adients. 
Proposa ús de tanques amb xapes ondulades galvanitzades o tanques tipus rivisa 
amb malla antipols ancorades al terra mecànicament. Proposa també un equip 
senyalista per a coordinar l’entrada i sortida al recinte d’obra. 
 
Presenta un esquema on indica el perímetre de tancament de l’obra, però no indica la 
senyalització necessària. 
 
Per tant, es considera un estudi adient i detallat  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat A.3) és de:.............................................1,20 
punts   
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B) PLA D’OBRES___________________________________________________0 a 16 
punts  
 
B.1) Idoneïtat del pla d’obres...................................................................................0 a 10 
punts  
 

En l’apartat MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ. PROGRAMA DE TREBALL és on el 
licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant l’obra en una 
única fase. 
 
El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capítols 
i incorpora durades així com els lligams amb les activitats predecessores i 
successores. Assigna, per a cadascuna de les activitats, els recursos que intervenen. 
 
El licitador té en compte els temps necessari per tramitar la formalització del contracte 
i tots els documents necessaris per iniciar l’execució de l’obra (redacció del Pla de 
Seguretat i Salut, apertura de centre de treball...), així com el temps d’implantació 
d’obra i els temps de tancament i senyalització provisional. De la mateixa manera, té 
en compte, un cop finalitzades totes les activitats d’obra, un temps determinat per la 
retirada de materials i mitjans auxiliar i la neteja final d’obra. 
 
Les diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional, tot i que el 
licitador no té en compte el temps necessari de fraguat i enduriment del formigó de 
sabates i riostres per començar l’activitat successora de muntatge d’estructura 
metàl·lica. 
 
Identifica de forma explícita al diagrama de Gantt (en color vermell) quines són les 
activitats crítiques, tot i que no aporta una descripció del camí crític però sí identifica 
les fites importants de la planificació. 
 
Segons el diagrama de Gantt presentat, la durada prevista per l’execució de l’obra és 
de 18,30 setmanes, que correspon a 4,20 mesos. El licitador, en l’apartat 
COMPROMÍS DE TERMINI D’EXECUCIÓ, es compromet a executar l’obra en un 
termini màxim de 5 mesos. Tot i l’aparent incongruència existent en els terminis 
d’execució, la durada és inferior a la plantejada al projecte i als plec de prescripcions 
tècniques, que és de 5,5 mesos. 
 
El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memòria. 
 
Per tant, es considera una planificació idònia i detallada. 

 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.1) és de:............................................9,00 
punts   

 
B.2) Justificació de rendiments.................................................................................0 a 6 
punts 
 

En l’apartat MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ. PROGRAMA DE TREBALL és on el 
licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador identifica d’una forma genèrica (sense determinat unitats ni rendiments) els 
recursos necessaris per portar a terme l’execució de les activitats prèvies a l’inici de 
les obres (documentació contracte, replanteig d’obra, implantació d’obra, treballs 
previs), durant l’execució de l’obra (control d qualitat, de gestió de residus i medi 
ambient, de seguretat i salut), com aquelles activitats un cop finalitzada l’execució de 
l’obra (neteja fi d’obra i retirada de materials).   
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De les activitats principals definides en el projecte, no fa menció a cap equip que 
l’executarà (sí ho identifica al diagrama de Gantt) i, per tant, no assigna cap recurs 
que conforma l’equip (mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliar) ni els rendiments 
corresponents. Per tant, no justifica la durada de cap activitat. 
 
Per tant, es considera que la justificació és no adient i però detallada. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat B.2) és de:............................................1,80 
punts   

 
 
C) CONTROL DE LA QUALITAT_____________________________________0 a 2 punts  
 

En l’apartat CONTROL DE QUALITAT és on el licitador descriu aquest sub-criteri. 
 
El licitador indica que té implantat un sistema de gestió de la qualitat segons la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015, aprovat i certificat per AENOR.  
 
El licitador redactarà el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) i detalla totes els 
conceptes dels que en farà seguiment, des de procediments generals a l’equip d’obra, 
inspecció i assajos, control de recepció dels materials, d’execució d’obra, i la 
documentació que es genera.  
 
El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota l’obra 
mitjançant el programa de punts d’inspecció (PPIs). Presenta un quadre enumerant 
les unitats d’obra més significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs. 
 
Per tant, es considera una proposta idònia i ben detallada amb propostes d’altres 
Sistemes de Gestió de la Qualitat. 
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat C) és de:..........................................1,80 punts   

 
 
D) GESTIÓ MEDIAMBIENTAL_______________________________________0 a 2 punts  
 

En l’apartat PROGRAMA DE GESITÓ MEDIAMBIENTAL és on el licitador descriu 
aquest sub-criteri. 
  
El licitador indica que disposa de un sistema de gestió mediambiental implementat i 
operatiu segons la norma UNE-EN ISO 14001:2004, aprovat i certificat per AENOR. 
 
El licitador informa que el seu Pla de Gestió Mediambiental preveu propostes per 
reduir l’impacte mediambiental, així com millores en la gestió de residus de les obres i 
estalvi energètic.  
 
A continuació, enumera mesures per tal de minimitzar l’efecte de les obres en el seu 
entorn per reduir l’impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, així com una 
sèrie de propostes de millora per a l’estalvi energètic. Totes les mesures ofertes són 
accions genèriques aplicables a qualsevol obra, encara que són mesures correctes i 
adients. 
 
Aporta una fitxa model d’identificació i avaluació d’aspectes ambientals. 
 
Per tant, es considera una proposta idònia, poc detallada i de gran benefici.  
 

Per l’exposat, la puntuació de l’apartat D) és de:...........................................1,60 punts   
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TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR 
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L...........................................................22,60 punts 

 

 

CRITERIS  D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 

 
 

C) Oferta econòmica ............................................................................. ......de 0 a 57 punts 
 

La proposta econòmica ofertada per l’entitat CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. és 
per un import de 146.618,29€ import aquest al que caldrà afegir el 21% d’IVA 
(30.789,84€); pel que l’import total serà de 177.408,13 (IVA inclòs).  Aquest 
pressupost suposa una baixa del 9,97% respecte el pressupost de 197.055,22€ (IVA 
inclòs) contingut al projecte aprovat; ajustant-se al màxim fixat al Plec de Clàusules 
aprovat. 
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 57,00 
punts. 
 

D) Ampliació termini de garantia ................................................................. de 0 a 3 punts 
 
El licitador oferta una ampliació del termini de garantia de 24 mesos.  
 
D’acord amb la fórmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoració de 2,00 
punts. 
 

 

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L................................................................59,00 punts 

 
 
TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst a la clàusula 

8.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació, 
presenti a VIMED la documentació següent: 

 
 

• L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es 
relacionen a continuació:  

 
a)  En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de 

l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al 
pagament d’aquest, el document d’alta de l’impost relatiu a 
l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, 
o el darrer rebut acompanyat de la declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.  

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun 
dels supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà 
una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats 
tributaris.  

 
b)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de 
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l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.  

 
c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat 
Social.  

 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada 
Administració.  

 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu 

de la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada 
Administració.  

 

• Garantia definitiva d’acord amb allò previst amb el present Plec. 
 

• Documentació acreditativa de l’aptitud per a contractar del licitador 
(documentació descrita a la clàusula 5 del present Plec referent a la 
capacitat, personalitat, solvència i manca de prohibicions de contractar 
del licitador) tenint en compte que:   

 
o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten 

exempts d’aportar els documents i dades que hi figuren i 
únicament hauran de presentar:  
 

▪ Una fotocòpia simple del document acreditatiu 
d’inscripció al Registre, juntament amb la declaració 
responsable, signada pel representant de l’empresa, 
acreditant la vigència de les dades incloses al Registre, 
d’acord amb el model contingut a l’ Annex núm. 7 al 
present Plec 

 
▪ La documentació acreditativa de la seva aptitud per 

contractar que no figuri inscrita al Registre  
 

o La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de 
contractar es presentarà de conformitat amb el model adjunt al 
present Plec com Annex núm. 8 al present Plec 

 
Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni 
judicial o certificació administrativa, segons els casos , i quan 
aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent 
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada 
davant autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat. També s’admetrà la presentació de 
l’Annex núm. 8 signat electrònicament per qualsevol mitjà que 
permeti acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i 
el seu consentiment, així com garanteixi la integritat i 
inalterabilitat del document.  

  

• Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat 
segons es descriu a la clàusula 7.2.4 d’aquest Plec (en relació amb la 
quota del 2% i el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones).  
 

• Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de 
l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de contractació.  
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• En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació 
d’empreses, en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes 
hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del termini 
atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat i la 
representació.  

 
De no complimentar-se el requeriment d’aportació de documentació en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a 
requerir la mateixa documentació al Licitador següent per l’ordre en que hagin estat 
classificades les ofertes. En aquest cas VIMED es reserva la possibilitat d’exigir-li 
l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat de conformitat amb el previst a l’article 150.2 LCSP. 

 
 
QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ RESTA CONDICIONADA a la 

presentació per l’adjudicatari de la documentació requerida a l’acord anterior i 
que el CONTRACTE es perfeccionarà amb la formalització i signatura del 
contracte corresponent. 

 
 
CINQUÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri 

a formalitzar el contracte corresponent. 
 
SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS, publicar 

l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant.  
 
 
Viladecans, a 13 d´octubre del 2020 
  
 
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
Consellera Delegada 
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ANNEX I.  
 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ OBTINGUDA ALS SOBRES B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR I SOBRES C DE CRITERIS DE 
VALORACIÓ AUTOMÀTICA  
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