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OBERTURA SOBRE B 
PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES LOCALS 
ORDINÀRIES D'INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 
D'AUTOCONSUM EN DIVERSOS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL DE LA UNIÓ 
EUROPEA EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU 
FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020 
 

   
 

“Una manera de hacer Europa” 

 

 

 

 
 
Hi assisteixen:  
 

President: Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED. 

Vocal: Enric Serra del Castillo, Director de Serveis de l’Àrea de 
Planificació Territorial de l’Ajuntament de Viladecans. 

Vocal: José Antonio Giner Vidal, Tècnic designat per VIMED. 

Vocal:  Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del 
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., 

Secretari: Consuelo Cid Gil, advocada dels serveis jurídics Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L. 

 
Antecedents 

 
Atès que en virtut de la Resolució de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de 
l'Energia (IDAE), pertanyent al Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern 
d'Espanya, de data 30/10/2020, es va concedir un ajut a l'Ajuntament de Viladecans, 
titular del NIF: P0830200B, consistent en una subvenció per import 661.604,79€, sent 
l'import total de cost elegible admès d' 1.433.843,18.- €. 
 
Atès que aquesta subvenció ha estat concedida per a l'execució de les instal·lacions 
fotovoltaiques d'autoconsum en edificis públics del municipi de Viladecans a l'empara 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

OBRES CONTINGUDES EN 
ELS PROJECTES D'OBRES 
LOCALS ORDINÀRIES 
D'INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES 
D'AUTOCONSUM EN 
DIVERSOS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS  

 

DATA 22 de febrer de 2022 
CODI 

PROJECTE 

157/FP14/001 

 



 
ACTA VALORACIÓ SOBRE B LICITACIÓ OBRES CONTINGUDES EN ELS PROJECTES D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM EN DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS   Pàg.  2 de 23 
 

del Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de 
subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una 
economia baixa en carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement 
sostenible 2014-2020  (B.O.E. nº 144, de 17 de juny de 2017), modificat pel Reial 
Decret 1516/2018, de 28 de desembre (B.O.E. nº 314, de 29 de desembre de 2018), el 
Reial Decret 316/2019, de 26 d'abril (B.O.E. nº130, de 30 d'abril de 2019) i el Reial 
Decret 1185/2020, de 29 de desembre (B.O.E. nº 340, de 30 de desembre de 2020). 
 
Atès que d'acord amb el Decret d'Alcaldia núm. 2021/7193 de data de 7 de desembre 
de 2021 s'aprovà l'expedient d'encàrrec de gestió a l'Empresa Municipal SPM 
Viladecans Mediterrània SL de les obres contingudes en els projectes d'obres locals 
ordinàries d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en diversos equipaments 
municipals.  
 
Atès que en data 22 de desembre de 2021 es va aprovar per la Consellera Delegada 
de VIMED la constitució i composició de la Mesa de Contractació, d’acord amb allò 
determinat a l’acord d’inici d’expedient de data 15 de desembre del 2021. 
 
Atès que la licitació del contracte de les obres contingudes al Projecte  d’obres locals 
ordinàries d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum en diversos equipaments 
municipals que es va publicar en el perfil de VIMED integrat a la Plataforma de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en data 22 de desembre  de 2021. 
 
Atès que el termini per a presentar ofertes va finalitzar el 21 de gener de 2022 a les 
14:00 hores.  
 
Atès que, una vegada finalitzat el termini, de presentació d’ofertes, es va rebre un 
correu a l’adreça de contractació@vigem.cat  de l’empresa TECNICAS DE 
DESALINIZACIÓN DE AGUAS SA ( Grupo Cobra) indicant que en el moment de 
pujada de la documentació havien tingut un problema i la plataforma no agafava part 
de la documentació i en el que s’adjunta un document.  Després de les comprovacions 
amb el Consorci AOC i de sol·licitar l’informe de traces es comprova que la 
documentació estava presentada fora de termini i que a les 14:00 hores del 21 de 
gener de 2022, no s’havia presentat oferta vàlida. Total la documentació relativa a 
aquest incident es troba a l’expedient.   
 
Atès que en data 24 de gener de 2022 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura 
del sobre A i després de la revisió de la documentació va acordà declarar admesos a 
la licitació als següents licitadors, que són tots els que van presentar oferta dins de 
termini, al haver presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el 
previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars:  

 
Licitador Núm. 1:   
Data presentació: 21/01/2022 09:57:05 
Núm. de Registre E/000004-2022 
Identificador (NIF): A61039426 
EMPRESA: CONCOM, S.A. 
LOT : 1,2 
 
 
 
 
 

mailto:contractació@vigem.cat
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Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 21/01/2022 12:59:40 
Núm. de Registre: E/000006-2022 
Identificador (NIF): B54935507 
EMPRESA: RUANO ENERGIA SL 
LOT :1 

 
Licitador Núm. 3:   
Data presentació: 21/01/2022 13:14:30 
Núm. de Registre: E/000007-2022 
Identificador (NIF): A60470127 
EMPRESA: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U 
LOT 1,2 
 
Licitador Núm. 4:   
Data presentació: 21/01/2022 13:16:05 
Núm. de Registre: B25426867 
Identificador (NIF): B25426867 
EMPRESA: AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 
LOT 2  
 
Licitador Núm. 5:   
Data presentació: 21/01/2022 13:38:05 
Núm. de Registre: E/000009-2022 
Identificador (NIF): B18967729 
EMPRESA: UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  
INGENIERIA 
LOT 1,2 
 
Licitador Núm. 6:   
Data presentació: 21/01/2022 13:57:57. 
Núm. de Registre: E/000010-2022 
Identificador (NIF): B62752316 
EMPRESA: ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 
LOT 1,2 

 
Atès que en data 27 de gener de 2022, la Mesa de contractació procedí a 
l’obertura del sobre B contenidor de les “referències tècniques” de les ofertes 
presentades al PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES LOCALS 
ORDINÀRIES D'INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D'AUTOCONSUM EN 
DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL DE LA UNIÓ EUROPEA EN 
EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT 
SOSTENIBLE 2014-2020.  

 
Desenvolupament de la sessió  
 
Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert per a 
l’execució de les obres contingudes als PROJECTES D'OBRES LOCALS 
ORDINÀRIES D'INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D'AUTOCONSUM EN 
DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, es procedeix a  la valoració de les pliques 
d’acord amb els criteris continguts al Plec que són els següents: 
 



 
ACTA VALORACIÓ SOBRE B LICITACIÓ OBRES CONTINGUDES EN ELS PROJECTES D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM EN DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS   Pàg.  4 de 23 
 

CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR. 
 
A. MEMORIA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO .............................de 0 a 8 punts 
 
A.1. Descripción del proceso constructivo propuesto por el licitador para la 
ejecución de las obras objeto del proyecto ...........................................0 a 8 punts  

 
Se valorará la descripción justificada del proceso de ejecución de las instalaciones 
referidas al lote presentada por el licitador. Se analizarán las actividades principales 
indicadas así como las más singulares de cada obra, identificando recursos y 
metodología, mejoras, ventajas y calidad que ofrece la propuesta en relación al 
procedimiento constructivo habitual o definido en los proyectos.  Se valorarán las 
ventajas, y los resultados obtenidos o esperados en experiencias previas.    
 
Se valorará la idoneidad del proceso constructivo, el grado de detalle y coherencia de 
la propuesta considerando su adecuación a la obra, implementación y beneficios. 
 
 

Proceso muy detallado, correcto, coherente y con beneficios De 6,01a 8,00 puntos 

Proceso de construcción básico y coherente De 4,01 a 6,00 puntos 

Proceso constructivo básico, pero poco relevante de 2.01 a 4,00 puntos 

No aporta o con información no relevante de 0,00 a 2,00 puntos 

 
 
B) PLAN DE OBRAS............................................................................... 0 a 8 puntos  
 
B.1 Idoneidad del plan de obras........................................................... 0 a 8 puntos  
 
El licitador propondrá el plan de obras (cuadro Gantt) que considere más adecuado de 
manera que se garantice el plazo de las obras y donde queden detalladas las 
tareas, las duraciones y los vínculos entre las diferentes instalaciones, así como 
un texto donde expondrá cuál es el camino crítico, las actividades, hitos principales de 
la planificación y solapamientos entre las diferentes instalaciones del lote. 
 
El licitador justificará la asignación de recursos y rendimientos para cumplir el plazo de 
ejecución de las obras y presentará organigrama del equipo técnico que intervendrá en 
la ejecución de los trabajos donde se identifique las figuras, su jerarquía, las 
actividades en que intervendrá y responsabilidades principales en relación con la obra. 
También presentará un breve detalle de las funciones y responsabilidades de cada 
posición que considere adecuada y la justificación de los conocimientos técnicos en 
función de las necesidades. 
 
El licitador presentará un esquema de red de precedencias-consecuencias del plan de 
obras donde se detallen los vínculos considerados entre actividades en la elaboración 
de la planificación propuesta para la obra. También expondrá un breve texto donde 
identifique cuáles son los vínculos principales y su justificación.  
 
El licitador presentará un histograma de certificaciones mensuales, un cuadro 
detallado por capítulos-meses y un texto donde exponga brevemente las 
características y aspectos singulares, si los tiene, de su propuesta.  
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Se valorará la correcta identificación de las tareas, metas, pruebas de funcionamiento 
y otras actividades que considere relevantes, la credibilidad de la asignación de plazos 
y la racionalidad de los vínculos entre tareas. 
 
 

Plan de obras muy detallado, correcto y coherente De 6,01 a 8,00 puntos 

Plan de obras básico y coherente De 4,01 a 6,00 puntos 

Plan de obras básico, pero con incoherencias poco importantes de 2,01 a 4,00 puntos 

No aporta o con información no relevante de 0,00 a 2,00 puntos 

 
 

La puntuación mínima para ser adjudicatario será de 8 puntos. La ofertas con puntuación 
inferior a este límite serán excluidas del procedimiento de contratación y no se abrirá su 
oferta valorable mediante criterio de aplicación automática.  La puntuación máxima será de 
16 puntos. 

 

LOT 1 
 
 

Oferta 1:   
Nom empresa: CONCOM, S.A. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor 8,75  punts 
 

 
 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  

 
A. MEMÒRIA DE L PROCÉS CONSTRUCTIU...............................de 0 a 8 punts 

 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte..................................0 a 8 punts  

 
El licitador presenta una descripció del procés constructiu molt bàsica però 
adequada i coherent.  Planteja una descarrega de materials ràpida per a 
produir el mínim de afectació als usuaris i a les vies de circulació. No analitza 
singularitats de cada obra ni aporta gaires detalls respecte al muntatge. 
 
La seva proposta manifesta coneixement dels tràmits administratius necessaris 
per a la posada en marxa de la instal·lació i els defineix en detall, en aquest 
cas poden resultar més complexos que la mateixa obra. 
 
S’identifiquen diversos beneficis, el més atractiu consisteix en la instal·lació de 
pantalles LED per a la visualització dels valors de la monitorització.  La resta de 
beneficis es considera irrellevant: reportatge fotogràfic (s’encarrega la DF), 
jornada de portes obertes o enquestes de satisfacció. 
 
Per tant, es considera que la descripció del procés està justificada,  és coherent 
i s’adequa a l’obra en general encara que sense analitzar les característiques 
singulars de cada instal·lació.  S’identifica una millora que suposa un benefici 
d’interès.  
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 5,5 punts. 
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B. PLA D’OBRES.................................................................................0 a 8 punts  

 
B.1 Idoneïtat del pla d’obres...................................................0 a 8 punts 

 
Presenta un diagrama de Gantt excessivament escarit, només planifica un 
ordre per a l’execució de les obres successivament amb 2 equips sense detalls.  
No té en compte que, tal com s’especifica al Plec, hi ha 5 cobertes que no es 
podran executar fins desprès de les obres prèvies i les col·loca en primer lloc.  
No analitza vincles entre activitats. 
 
El temps previst per a tràmits (2 setmanes) es considera insuficient.  Es cert 
que aquest fet depèn de tercers i han ajustat el planning a 6 mesos, pel que 
restarien 3 mesos de termini per finalitzar tots els tràmits. 
 
Presenta organigrama de l’equip tècnic encarregat de l’obra de manera 
general, encara que identifica les posicions principals.  Identifica breument els 
recursos disponibles. 
 
Quan a l’histograma de certificacions mensuals presenta una graella molt 
bàsica. 

 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 3,25 punts 

 
 

Oferta 2:   
Nom empresa: RUANO ENERGIA SL 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor....  6 punts 
 

 
 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  

 
A. MEMÒRIA DE L PROCÉS CONSTRUCTIU...............................de 0 a 8 punts 

 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte..................................0 a 8 punts  

 
El licitador presenta una descripció del procés constructiu molt bàsica i poc 
rellevant.  Encara que presenta la informació de cada obra, és una transcripció 
del text i les gràfiques de projecte.  No analitza les singularitats de cada obra. 
 
La seva proposta no fa esment als tràmits administratius necessaris per 
finalitzar el projecte.  Aquests habitualment poden resultar més complexos i 
especialitzats que la mateixa instal·lació. 
 
No hi ha cap referència a l’afectació als usuaris i l’activitat ordinària de 
l’edifici/solar. 
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Substitueix el cable amb designació ZZ-F de projecte per cable H1Z2Z2-K. 
Aquest cable de característiques similars, disposa de classificació CPR, encara 
que en aquest cas no seria necessari. 
 
D’altra banda, s’identifiquen diversos beneficis, dels quals 2 es consideren 
d’interès: 
 
1. Substitueix la canal UNEX73 (plàstica) per canal metàl·lica HR, la qual cosa 

pot millorar la resistència mecànica i als rajos UV 
2. Millores en la monitorització portant tot el cablejat DC fins els inversors, 

podent així monitoritzar cadascú dels strings.  
 
Per tant, es considera que la descripció del procés és molt bàsica i poc 
rellevant.  Per contra, s’identifiquen dos millores que suposen un benefici 
d’interès.  
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 4 punts. 

 
B. PLA D’OBRES.................................................................................0 a 8 punts  
 

B.1 Idoneïtat del pla d’obres...................................................0 a 8 punts 
 

El licitador només aporta un diagrama de Gantt amb la duració total de cada 
obra, sense cap detall ni justificació. 
 
No presenta organigrama, recursos, vincles ni histograma de certificacions. 
 

Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 2 punts 
 

Oferta 3:   
Nom empresa: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor............  15,5   punts 
 

 
 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  

 
A. MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU...............................de 0 a 8 punts 

 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte..................................0 a 8 punts  

 
El licitador presenta una descripció del procés constructiu adequada a l’obra, 
molt detallada, correcta i coherent.  Defineix clarament les mesures de 
seguretat, la descàrrega de materials i posterior pujada a coberta, fins i tot 
analitza les singularitats de cada edifici i afectacions als usuaris. 
 
Respecte a l’execució de les obres, detalla amb encert cadascuna de les fases 
de la instal·lació, en funció de la modalitat de muntatge. 
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Pel que fa a la legalització i tràmits administratius, s’exposen detalladament tots 
el tràmits necessaris per a la posada en marxa i poder compartir energia, 
incloent terminis habituals de resposta de l’administració.  
 
Com a beneficis, proposa l’augment de la potència dels panells, reduint el seu 
número.  Igualment proposa reduir el número d’inversors augmentant la 
potència i l’eficiència.  Els beneficis d’aquestes propostes es considera que 
poden afavorir, en tot cas, el termini d’execució, però no un augment 
destacable de l’eficiència.  
 
Per tant, es considera que la descripció del procés està justificada molt bé,  és 
coherent, detallada, adequada a l’obra.  Les millores exposades poden reduir el 
temps d’execució. 
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 7,5 punts. 

 
B. PLA D’OBRES.................................................................................0 a 8 punts  

 
B.1 Idoneïtat del pla d’obres...................................................0 a 8  punts 

 
El licitador presenta diagrama de Gantt molt precís, correcte i coherent, amb 
detall de cadascuna de les tasques, duració, vincles entre aquestes i camí 
crític.  Identifica els vincles principals i els justifica, així com els recursos que 
intervindran en cada tasca. 
 
Presenta un organigrama de l’equip tècnic encarregat de l’obra que identifica 
els recursos disponibles, les figures, jerarquies, responsabilitats i experiència 
de cada component. 
 
Respecte a l’histograma de certificacions, presenta encertadament una previsió 
de certificacions mensual relacionada amb el cronograma d’obra. 

 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 8 punts 

 

Oferta 5:   
Nom empresa: UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor..........   10,5 punts 
 

 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  

 
A. MEMÒRIA DE L PROCÉS CONSTRUCTIU...............................de 0 a 8 punts 

 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte..................................0 a 8 punts  

 
El licitador presenta una descripció del procés constructiu adequada a l’obra, 
molt detallada, correcta i coherent.  Defineix clarament les mesures de 
seguretat, la descàrrega de materials i posterior pujada a coberta, encara que 
ho fa de manera general, sense analitzar les singularitats de cada obra en 
concret. 
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Respecte a l’execució de les obres, detalla amb encert cadascuna de les fases 
de la instal·lació, en funció de la modalitat de muntatge. 
 
Pel que fa a la legalització i tràmits administratius, no especifica els tràmits 
necessaris posteriors a l’obra, a realitzar en la Generalitat i la Cía Distribuidora 
que també estan inclosos en projecte. Simplement inclou la legalització entre 
els tràmits. 
 
En relació als beneficis, no es defineix cap. 
 
Per tant, es considera que la descripció del procés constructiu està justificada 
molt bé,  és coherent, encara que es troba a faltar un anàlisi de singularitats. 
Per contra, no hi ha referència als tràmits administratius.  No s’identifica cap 
benefici. 
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 5,5 punts. 

 
B. PLA D’OBRES.................................................................................0 a 8 punts  

 
B.1 Idoneïtat del pla d’obres...................................................0 a 8 punts 

 
El licitador presenta un únic document que inclou la memòria del procés 
constructiu i el pla d’obres.  
 
Pel que fa al diagrama Gantt, presenta 2 quadres: el primer amb el detall de 
una de les obres que es considera correcte i el segon, on apareixen totes les 
obres sense detall.  Aquest segon diagrama no té en compte que hi ha 5 
teulades que no es podran executar fins que finalitzin les obres prèvies, com 
s’explica al PCA, pel que s’haurien de planificar l’últim.  D’altra banda, segons 
la descripció, el licitador, encara que presenta 4 equips de treball, només un 
d’ells (equip 4) s’encarrega de tota la instal·lació elèctrica, des de el muntatge 
de panells fins la entrega per a la legalització.  Algunes obres coincideixen en 
el temps, s’haurà de repartir l’equip 4 en 2 obres.  Faltaria un anàlisi detallat del 
conjunt d’obres per poder justificar-ho.  No reserva temps pels tràmits 
administratius posteriors a la finalització de les obres.   
 
Respecte a l’organigrama, es considera ajustat i suficients els recursos oferts, 
tot i que s’ha d’entendre que disposen de diversos equips de muntatge 
mecànic/elèctric, en lloc d’un sol equip que indica el punt 3. 
 
No presenta histograma de certificacions.  Per contra, presenta diverses 
justificacions i coeficients de rendiments d’obres.  
 
Per tant, es considera que el pla d’obres presentat és suficient.   
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 5 punts 
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Oferta 6:   
Nom empresa: ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor....       8,75   punts 
 

 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  

 
MEMÒRIA DE L PROCÉS CONSTRUCTIU...............................de 0 a 8 punts 

 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte..................................0 a 8 punts  

 
El licitador presenta una descripció del procés constructiu adequada a l’obra, 
molt detallada, correcta i coherent.  Defineix les mesures de seguretat, la 
descàrrega de materials i posterior pujada a coberta, en general.  L’anàlisi de 
singularitats de cada edifici s’ajusta a la informació de projecte sense estudiar 
afectacions. 
 
Respecte a l’execució de les obres, detalla amb encert cadascuna de les fases 
de la instal·lació, en funció de la modalitat de muntatge. 
 
Pel que fa a la legalització i tràmits administratius, no especifica els tràmits 
necessaris posteriors a l’obra, a realitzar en la Generalitat i la Cía Distribuidora 
que també estan inclosos en projecte, i que donades les circumstàncies 
representen la part més complexa del projecte. Simplement inclou la 
legalització entre els tràmits. 
 
En relació als beneficis, proposa la realització de termografies de mòduls 
fotovoltaics, connectors i quadre elèctric.  Es considera interesant aquesta 
pràctica, especialment pel que es refereix a les connexions.  També proposa la 
instal·lació de cable solar amb designació H1Z2Z2-K, encara que no seria 
necessari. 
 
Per tant, es considera que la descripció del procés constructiu és coherent, 
està justificada correctament, excepte la part de tràmits. Per contra, no hi ha 
referència als tràmits administratius.   S’identifica 1 benefici 
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 6 punts. 

 
B. PLA D’OBRES.................................................................................0 a 8 punts  

 
B.1 Idoneïtat del pla d’obres...................................................0 a 8 punts 

 
El licitador no presenta diagrama de Gantt però si s’ha trobat dins l’apartat 
anterior.  Es planteja sense detalls la realització correlativament de les diferents 
obres.  Només fa referència als treballs elèctrics, no s’esmenten obra civil ni 
mesures de seguretat.  L’ordre dels treballs no es l’adequat ja que comença 
pels edificis que requereixen treballs previs per part de l’ajuntament. 
 
No presenta organigrama però si una descripció dels recursos disponibles. 
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No s’ha trobat histograma de certificacions. 
 
Per tant, es considera que la informació aportada es bàsica i poc rellevant. 

 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 2,75 punts. 

 

LOT  2 
 

Oferta 1:   
Nom empresa: CONCOM, S.A. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor....    9  punts 
 

 
 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  

 
A. MEMÒRIA DE L PROCÉS CONSTRUCTIU...............................de 0 a 8 punts 

 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte..................................0 a 8 punts  

 
El licitador presenta una descripció del procés constructiu molt bàsica però 
adequada i coherent.  Planteja una descarrega de materials ràpida per a 
produir el mínim d’afectació als usuaris i a les vies de circulació. No analitza 
singularitats de cada obra ni aporta gaires detalls respecte al muntatge. 
 
La seva proposta manifesta coneixement dels tràmits administratius necessaris 
per a la posada en marxa de la instal·lació i els defineix en detall, en aquest 
cas poden resultar més complexos que la mateixa obra. 
 
S’identifiquen diversos beneficis, el més atractiu consisteix en la instal·lació de 
pantalles LED per a la visualització dels valors de la monitorització.  La resta de 
beneficis es considera irrellevant: reportatge fotogràfic (s’encarrega la DF), 
jornada de portes obertes o enquestes de satisfacció. 
 
Per tant, es considera que la descripció del procés està justificada,  és coherent 
i s’adequa a l’obra en general encara que sense analitzar les característiques 
singulars de cada instal·lació.  S’identifica una millora que suposa un benefici 
d’interès.  
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 5,5 punts. 

 
 

B. PLA D’OBRES.................................................................................0 a 8 punts  
 

B.1 Idoneïtat del pla d’obres...................................................0 a 8 punts 
 

Presenta un diagrama de Gantt excessivament escarit.  Només planifica un 
ordre per a l’execució de les obres successivament amb 2 equips sense detalls. 
No analitza vincles entre activitats.  
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El temps previst per a tràmits (2 setmanes) es considera insuficient.  Es cert 
que aquest fet depèn de tercers i han ajustat el planing a 6 mesos, pel que 
restarien 3 mesos de termini per finalitzar tots els tràmits. 
 
Presenta organigrama de l’equip tècnic encarregat de l’obra de manera 
general, encara que identifica les posicions principals.  Identifica breument els 
recursos disponibles. 
 
Quan a l’histograma de certificacions mensuals presenta una graella molt 
bàsica. 

 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 3,5 punts. 
 

Oferta 3:   
Nom empresa: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor......     15,5  punts 
 

 
 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  

 
A. MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU...............................de 0 a 8 punts 

 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte..................................0 a 8 punts  

 
El licitador presenta una descripció del procés constructiu adequada a l’obra, 
molt detallada, correcta i coherent.  Defineix clarament les mesures de 
seguretat, la descàrrega de materials i posterior pujada a coberta, fins i tot 
analitza en cada edifici la ubicació i afectacions als usuaris. 
 
Respecte a l’execució de les obres, detalla amb encert cadascuna de les fases 
de la instal·lació, en funció de la modalitat de muntatge. 
 
Pel que fa a la legalització i tràmits administratius, s’exposen detalladament tots 
el tràmits necessaris per a la posada en marxa i poder compartir energia, 
incloent terminis habituals de resposta de l’administració.  
 
Com a beneficis, proposa l’augment de la potència dels panells, reduint el seu 
número.  Igualment proposa reduir el número d’inversors augmentant la 
potència i l’eficiència.  Els beneficis d’aquestes propostes es considera que 
poden reduir lleugerament el termini d’execució, però no un augment 
destacable de l’eficiència. 
 
Per tant, es considera que la descripció del procés està justificada molt bé,  és 
coherent, detallada, adequada a l’obra.  Les millores exposades poden reduir el 
temps d’execució.. 
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 7,5 punts. 
 

 
 



 
ACTA VALORACIÓ SOBRE B LICITACIÓ OBRES CONTINGUDES EN ELS PROJECTES D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM EN DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS   Pàg.  13 de 23 
 

B. PLA D’OBRES.................................................................................0 a 8 punts  
 

B.1 Idoneïtat del pla d’obres...................................................0 a 8  punts 
 

El licitador presenta diagrama de Gantt molt precís, correcte i coherent, amb 
detall de cadascuna de les tasques, duració, vincles entre aquestes i camí 
crític.  Identifica els vincles principals i els justifica, així com els recursos que 
intervindran en cada tasca. 
 
Presenta un organigrama de l’equip tècnic encarregat de l’obra que identifica 
els recursos disponibles, les figures, jerarquies, responsabilitats i experiència 
de cada component. 
 
Respecte a l’histograma de certificacions, presenta encertadament una previsió 
de certificacions mensual relacionada amb el cronograma d’obra. 
 

 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 8 punts 

 
 

Oferta 4:   
Nom empresa: AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor...     14,5 punts 
 

 
 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  

 
A. MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU...............................de 0 a 8 punts 

 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte..................................0 a 8 punts  
 
El licitador presenta una implantació d’obra pròpia d’obres de llarga durada i 
molts treballadors (oficina d’obra amb despatxos, vestidors, menjadors, punt 
verd, etc.) encara que posteriorment aclareix que tot això s’ajustarà a 
cadascuna de les instal·lacions. 
 
Presenta una descripció del procés constructiu adequada a l’obra, sense 
detalls, bàsica i coherent. Analitza les singularitats de cada obra. Defineix les 
mesures de seguretat, la descàrrega de materials i posterior pujada a coberta, 
en cada edifici, encara que el protocol és més propi d’obres al carrer.  En 
aquest cas l’actuació és exclusivament dins l’àmbit de l’edifici/solar. Únicament 
hauria d’ocupar-se via pública en el moment de descarrega de materials i 
sense afectar la circulació doncs hi ha espai per això en tots el casos.  Descriu 
extensament les mesures de seguretat i salut, tot i que amb propostes pròpies 
d’obres al carrer o d’un “hospital”. 
 
Substitueix el cable amb designació ZZ-F de projecte per cable H1Z2Z2-K. 
Aquest cable de característiques similars, disposa de classificació CPR, encara 
que en aquest cas no seria necessari. 
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En relació als beneficis, proposa la realització de termografies de mòduls 
fotovoltaics, connectors i inversors.  Es considera interesant aquesta pràctica, 
especialment pel que es refereix a les connexions. 
 
Respecte a l’execució de les obres, indica cadascuna de les fases de la 
instal·lació sense oferir detalls.  Quant a la fase de tancament d’obra i posada 
en marxa, presenta un protocol molt detallat i adequat per aquest tipus 
d’instal·lació. 
 
Pel que fa a la legalització i tràmits administratius per la posada en marxa de la 
instal·lació, s’aprecien algunes imprecisions en els tràmits necessaris, a 
realitzar davant la Generalitat i la Cía Distribuidora.  En concret, fa referència a 
la sol·licitud del RIPRE, tràmit que no és necessari des de RD244/2019, però 
no menciona la sol·licitud del RAC.  Igualment, no preveu la sol·licitud del CAU 
de la Cía Distribuidora.   
 
Per tant, es considera que la descripció del procés constructiu està justificada 
correctament, excepte alguns  tràmits. És coherent, encara que no exposa 
detalls respecte al muntatge.   S’identifica 1 benefici interesant. 
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 6,5 punts 

 
B. PLA D’OBRES.................................................................................0 a 8 punts  
 

B.1 Idoneïtat del pla d’obres...................................................0 a  8 punts 
 

El licitador presenta diagrama de Gantt molt precís, correcte i coherent, amb 
detall de cadascuna de les tasques, duració, vincles entre aquestes i camí 
crític.  Identifica els vincles principals i els justifica, així com els recursos 
disponibles.  Val a dir que no reserva temps pels tràmits administratius però 
s’estima que es podria encabir dins el termini establert. 
 
Presenta un organigrama de l’equip tècnic encarregat de l’obra que identifica 
les figures, jerarquies, responsabilitats i experiència de cada component. 
 
Respecte a l’histograma de certificacions, presenta encertadament una previsió 
de certificacions mensual relacionada amb el cronograma d’obra. 
 

 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és 8 de  punts 

 
 

Oferta 5:   
Nom empresa: UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor....      10,75  punts 
 

 
 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  

 
A. MEMÒRIA DE L PROCÉS CONSTRUCTIU...............................de 0 a 8 punts 
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A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte..................................0 a 8 punts  

 
El licitador presenta una descripció del procés constructiu adequada a l’obra, 
molt detallada, correcta i coherent.  Defineix clarament les mesures de 
seguretat, la descàrrega de materials i posterior pujada a coberta, encara que 
ho fa de manera general, sense analitzar les singularitats de cada obra en 
concret. 
 
Respecte a l’execució de les obres, detalla amb encert cadascuna de les fases 
de la instal·lació, en funció de la modalitat de muntatge. 
 
Pel que fa a la legalització i tràmits administratius, no especifica els tràmits 
necessaris posteriors a l’obra, a realitzar en la Generalitat i la Cía Distribuidora 
que també estan inclosos en projecte. Simplement inclou la legalització entre 
els tràmits. 
 
En relació als beneficis, no es defineix cap. 
 
Per tant, es considera que la descripció del procés constructiu està justificada 
molt bé,  és coherent, encara que es troba a faltar un anàlisi de singularitats. 
Per contra, no hi ha referència als tràmits administratius.  No s’identifica cap 
benefici. 
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 5,5 punts. 
 

 
 

B.PLA D’OBRES.................................................................................0 a 8 punts  
 

B.1 Idoneïtat del pla d’obres...................................................0 a 8 punts 
 

El licitador presenta un únic document que inclou la memòria del procés 
constructiu i el pla d’obres.  
 
Pel que fa al diagrama Gantt, presenta 2 quadres: el primer amb el detall de 
una de les obres que es considera correcte i el segon, on apareixen totes les 
obres sense detall.  Segons la descripció, el licitador, encara que presenta 4 
equips de treball, només un d’ells (equip 4) s’encarrega de tota la instal·lació 
elèctrica, des de el muntatge de panells fins la entrega per a la legalització.  
Algunes obres coincideixen en el temps, s’haurà de repartir l’equip 4 en 2 
obres.  Faltaria un anàlisi detallat del conjunt d’obres per poder justificar-ho.  
No reserva temps pels tràmits administratius posteriors a la finalització de les 
obres.   
 
Respecte a l’organigrama, es considera ajustat i suficients els recursos oferts, 
tot i que s’ha d’entendre que disposen de diversos equips de muntatge 
mecànic/elèctric, en lloc d’un sol equip que indica el punt 3. 
 
No presenta histograma de certificacions.  Per contra, presenta diverses 
justificacions i coeficients de rendiments d’obres. 
 
Per tant, es considera que el pla d’obres presentat és suficient. 
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Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 5,25 punts 
 

 

Oferta 6:   
Nom empresa: ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor.....      9   punts 
 

 
 
CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR.  

 
A. MEMÒRIA DE L PROCÉS CONSTRUCTIU...............................de 0 a 8 punts 

 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a 
l’execució de les obres objecte del projecte..................................0 a 8 punts  

 
El licitador presenta una descripció del procés constructiu adequada a l’obra, 
molt detallada, correcta i coherent.  Defineix les mesures de seguretat, la 
descàrrega de materials i posterior pujada a coberta, en general.  La descripció 
de les singularitats de cada edifici s’ajusta a la descripció del projecte sense 
estudiar afectacions. 
 
Respecte a l’execució de les obres, detalla amb encert cadascuna de les fases 
de la instal·lació, en funció de la modalitat de muntatge. 
 
Pel que fa a la legalització i tràmits administratius, no especifica els tràmits 
necessaris posteriors a l’obra, a realitzar en la Generalitat i la Cía Distribuidora 
que també estan inclosos en projecte, i que donades les circumstàncies 
representen la part més complexa del projecte. Simplement inclou la 
legalització entre els tràmits. 
 
En relació als beneficis, proposa la realització de termografies de mòduls 
fotovoltaics, connectors i quadre elèctric.  Es considera interesant aquesta 
pràctica, especialment pel que es refereix a les connexions.  També proposa la 
instal·lació de cable solar amb designació H1Z2Z2-K, encara que no seria 
necessari. 
 
Per tant, es considera que la descripció del procés constructiu és coherent, 
està justificada correctament, excepte la part de tràmits. Per contra, no hi ha 
referència als tràmits administratius.   S’identifica 1 benefici. 
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 6 punts. 

 
 

B. PLA D’OBRES.................................................................................0 a 8 punts  
 

B.1 Idoneïtat del pla d’obres...................................................0 a 8 punts 
 

El licitador no presenta diagrama de Gantt a l’apartat corresponent, però si s’ha 
trobat dins l’apartat de la Memòria.  Es planteja sense detalls la realització 
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correlativament de les diferents obres.  Només fa referència als treballs 
elèctrics, no s’esmenten obra civil ni treballs previs.   
 
No presenta organigrama però si una descripció dels recursos disponibles. 
 
No s’ha trobat histograma de certificacions 
 
Per tant, es considera que la informació aportada es bàsica i poc rellevant. 
 
Per tot, la puntuació proposada pel present  apartat és de 3 punts. 
 
 

Vista la documentació presentada al sobre B pels licitadors admesos al procediment 
obert per a l’adjudicació de les obres locals ordinàries D'INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES D'AUTOCONSUM EN DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL DE LA 
UNIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE 
CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020 es posa de manifest que l’oferta presentada 
al LOT 2 pel  Licitador Núm. 2:   RUANO ENERGIA SL, no assoleix la puntuació 
mínima requerida al Plec de Clàusules Administratives i per tant correspon la 
seva exclusió del present   procediment.  
 
Es comprova que la documentació que presenta el Licitador Núm. 5:  UTE    BILBA 
CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA signada, el en data 21 de 
febrer de 2022 coincideix amb el contingut de la documentació que va presentar en 
data  21 de gener de 2022, dintre del termini de presentació d’ofertes. 
 
Es comprova que la documentació que presenta el Licitador Núm. 2 RUANO 
ENERGIA SL signada, el en data 22 de febrer de 2022 coincideix amb el contingut de 
la documentació que va presentar en data  21 de gener de 2022, dintre del termini de 
presentació d’ofertes. 
 
 

Per tot l’anterior, la Mesa de Contractació  
 

 
ACORDA 

 
PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant judici de 

valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta 
desglossada en quadre annex I i II, i de la que s’extreu que en ordre 
decreixent la puntuació dels licitadors en criteris avaluables en judici de valor 
en cadascun dels lots és la següent:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTA VALORACIÓ SOBRE B LICITACIÓ OBRES CONTINGUDES EN ELS PROJECTES D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES D’INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM EN DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS   Pàg.  18 de 23 
 

 
 
 
 
Lot 1 

T
O

T
A

L
 A

)

T
O

T
A

L
 B

)

T
O

T
A

L
 S

O
B

R
E

 B

8,00 8,00 16,00

% Pi % Pi

Num.

1 CONCOM , S.A. 5,50 3,25 8,75 CONCOM , S.A.

2 RUANO ENERGIA SL 4,00 2,00 6,00 RUANO ENERGIA SL

3 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U 7,50 8,00 15,50 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U

5  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA 5,50 5,00 10,50  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA

6 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 6,00 2,75 8,75 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.

SOBRE B SOBRE B

A ) M EM ÒR IA  D EL 

P R OC ÉS 

C ON ST R UC T IU

B ) P LA  D 'OB R ES

A.1 B.1

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 P
R

O
C

É
S

 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IU

ID
O

N
E

ÏT
A

T
 P

L
A

 O
B

R
E

S

8,00 8,00

  
 

Lot 2  

T
O

T
A

L
 A

)

T
O

T
A

L
 B

)

T
O

T
A

L
 S

O
B

R
E

 B

8 ,00 8,00 16,00

% Pi % Pi

Num.

1 CONCOM , S.A. 5,50 3,50 9,00 CONCOM , S.A.

3 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U 7,50 8,00 15,50 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U

4 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 6,50 8,00 14,50 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.

5  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA 5,50 5,25 10,75  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA

6 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 6,00 3,00 9,00 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
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SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE 
VALOR obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert per a 
l’adjudicació de les obres contingudes al projecte d´obres locals ordinàries 
D'INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D'AUTOCONSUM EN 
DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS COFINANÇAT PEL FONS 
EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL DE LA UNIÓ 
EUROPEA EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE 
CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020. 

TERCER.- PROPOSAR l’exclusió, per no haver assolit la puntuació mínima, del 
següent licitador:  

Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 21/01/2022 12:59:40 
Núm. de Registre: E/000006-2022 
Identificador (NIF): B54935507 
EMPRESA: RUANO ENERGIA SL 
LOT :1 
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TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta 

econòmica i altres criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el 
resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en 
relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor; i procedir 
posteriorment a la valoració de les pliques pel que fa als criteris objectius 
d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que en farà la 
Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut 
més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació determinats en 
el plec. 

 
Un cop finalitzat l'acte, la Mesa remet la documentació al tècnic corresponent i el 
president el dona per acabat i signa aquesta acta juntament amb els vocals i el 
secretari.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
SR. EMILI GALISTEO RODRÍGUEZ 
President 

 
 
 
 
 
 
 
SR. ENRIC SERRA DEL CASTILLO 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
SR. JOSE ANTONIO GINER VIDAL    
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
SR. ALBERT DIAZ MENÉNDEZ 
Vocal  

 
 
 
 
 
 
 
SRA. CONSUELO CID GIL  
Secretària 
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ANNEX I. LOT 1 
 

RESUM VALORACIÓ OFERTES SOBRE B (ORDENADES PER ORDRE DE REGISTRE D’ENTRADA) 
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% Pi % Pi

Num.

1 CONCOM , S.A. 5,50 3,25 8,75 CONCOM , S.A.

2 RUANO ENERGIA SL 4,00 2,00 6,00 RUANO ENERGIA SL

3 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U 7,50 8,00 15,50 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U

5  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA 5,50 5,00 10,50  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA

6 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 6,00 2,75 8,75 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
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% Pi % Pi

Num.

3 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U 7,50 8,00 15,50 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U

5  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA 5,50 5,00 10,50  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA

1 CONCOM , S.A. 5,50 3,25 8,75 CONCOM , S.A.

6 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 6,00 2,75 8,75 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.

2 RUANO ENERGIA SL 4,00 2,00 6,00 RUANO ENERGIA SL
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1 CONCOM , S.A. 5,50 3,50 9,00 CONCOM , S.A.

3 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U 7,50 8,00 15,50 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U

4 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 6,50 8,00 14,50 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.

5  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA 5,50 5,25 10,75  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA

6 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 6,00 3,00 9,00 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
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3 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U 7,50 8,00 15,50 COM SA SERVICE FACILITY M ANAGEM ENT, S.A.U

4 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U. 6,50 8,00 14,50 AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.

5  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA 5,50 5,25 10,75  UTE BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCIA GREENING  INGENIERIA

1 CONCOM , S.A. 5,50 3,50 9,00 CONCOM , S.A.

6 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 6,00 3,00 9,00 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
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