-PROPOSTA ADJUDICACIO -

PROCEDIMENT  OBERT NO SUBJECTE A REGULACIO vi m ed
HARMONITZADA PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES

CORRESPONENTS AL PROJECTE D’ADEQUACIO DE L’AULA empresas municipales de viladecans

REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS | EDUCACIO
AMBIENTAL A VILADECANS

. REFERENCIA - .
LLOC Viladecans ACTUACIO OBRES ADEQUACIO AULA REMOLAR
16 de novembre 2020 i
DATA NS 119/FP14/001
EXPEDIENT
Hi assisteixen:
President: Sr. Emili Galisteo Rodriguez, Gerent de VIMED.
Vocal: Sr. Enric Serra i del Castillo, Director de I'Area de Planificacié Territorial,
ambit de Transicié Ecologica i Promoci6 de la Ciutat de I'Ajuntament de
Viladecans.
Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L.
Vocal: Sr. lvan Arias Barbosa, Técnic de VIMED
Secretaria: Sra. Isabel Marin Garreta, Advocada del Departament de Serveis Juridics

del Grup d"Empreses Municipals Viladecans S.L, o persona en qui delegui.

Antecedents

Atés que en data 13 de mar¢g de 2018 el Secretari General de I'Ajuntament de
Viladecans va certificar que el Projecte d’adequacio de l'aula Remolar com a zona
d’acollida de \visitants i educaci® ambiental es podia considerar aprovat
definitivament des del 9 de mar¢ de 2018.

Ates que, mitjangant Decret de data 18 de desembre de 2019, I'Ajuntament de
Viladecans va aprovar l'encarrec a favor de la mercanti SPM Viladecans
Mediterrania, S.L., en la seva condicié de mitja propi personificat de I'ajuntament, de
les obres del Projecte d’adequacié de l'aula Remolar com a zona d’acollida de
visitants i educacié ambiental, d’acord amb els projectes i memories valorades i
aprovades i amb els seus pressupostos.

Ates que en data 10 de marg de 2020, es va aprovar per la Consellera Delegada de
VIMED la constitucié i composicié de la Mesa de Contractacié, d’acord amb allod
determinat a I'acord d’inici d’expedient de data 8 de gener de 2020.

Atés que en data 10 de mar¢ de 2020, es va publicar al perfil del contractant de
VIMED, a través de la Plataforma de Contractaci6 Publica de la Generalitat de
Catalunya I'Anunci de Licitacio de les esmentades obres, concedint-se un termini de
vint-i-vuit dies naturals per a la presentacié d’ofertes, fixant-se com a data limit per a
la presentacié de les mateixes el 7 d’abril de 2020.

Aquest termini va estar suspes mitjangant la Disposicié Addicional Tercera del Reial
Decret 463/2020, de 14 de mar¢ de 2020, que va suspendre els terminis per a la
tramitacio dels procediments de les entitats del sector public.

La propia DA 3a. establia que el comput dels terminis es reprendria en el moment en
gué perdés vigéncia el RD 463/2020 o, de ser el cas, les seves prorrogues.
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En data 6 de maig de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 17/2020, de 5
de maig de 2020, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de
caracter tributari per fer front a 'impacte econdmic i social del COVID-2019 i la seva
disposicié addicional octava va acordar I'aixecament de la suspensié dels terminis
dels procediments de contractaci6 promoguts per entitats pertanyents al Sector
Public sempre i quan la seva tramitacio es realitzi per mitjans electronics.

En compliment del previst a la disposicid addicional tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de mar¢ de 2020, VIMED va ampliar el termini de presentacio de les
ofertes fins el dia 8 de juny de 2020, a les 14h., el que es va publicar en el perfil de
VIMED integrat a la Plataforma de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya en data 12 de maig de 2020.

5. En data 19 de juny de 2020 es va reunir la Mesa de contractacié a l'efecte de
procedir a I'obertura i qualificacié de la documentacié continguda en el sobre A,
documentacié administrativa general de la licitaci6 del contracte de les obres
contingudes al PROJECTE D’ADEQUACIO DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA
D’ACOLLIDA DE VISITANTS | EDUCACIO AMBIENTAL, a Viladecans.

6. Les segiients empreses van presentar oferta a la present licitacio:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 07/04/20 a les 11:53:32 h
Num. de Registre: E/000020-2020
Identificador (NIF): B65480360

EMPRESA: CONSTRUALIA gestion, S.L.

Licitador NUm. 2:

Data presentaci6: 08/06/20 a les 04:21:50 h
Num. de Registre: E/000043-2020
Identificador (NIF): B65337362

EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL

Licitador Nim. 3:

Data presentaci6: 08/06/20 a les 10:56:09 h
NUm. de Registre: E/000044-2020

Identificador (NIF): B58083999

EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.

Licitador NUm. 4:

Data presentaci6: 08/06/20 a les 11:38:21 h
Num. de Registre: E/000045-2020
Identificador (NIF): B67299628

EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL

Licitador Nam. 5:

Data presentacio: 08/06/20 a les 13:19:07
Num. de Registre: E/000047-2020
Identificador (NIF): B64215643
EMPRESA: GOMINTEC, SL

7. En la referida sessié d'obertura del sobre A la Mesa de Contractacié va acordar
requerir als licitadors per a que completessin la documentacié presentada.

8. Requerits els licitadors per la presentacié d’esmenes a través de la Plataforma de
Contractacio, conferint un termini de 3 dies que finalitzava el 26 de juny de 2020 a
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les 14 hores, es va constatar que per una errada informatica, solament s’havia fet el
requeriment general d’esmena, sense que s’hagués incorporat el requeriment
especific a cada licitador, pel que en data 23 de juny de 2020 es va incorporar
aquesta notificacid personalitzada, conferint un termini addicional d’'un dia per
presentar les esmenes, finalitzant aquest el 29 de juny ales 14 hores.

9. A la vista de la documentaci6 presentada, la Mesa de Contractacio, reunida en data
3 de juliol de 2020 va adoptar els seglents acords:

2. A la vista de la documentaci6 presentada, la Mesa de Contractacié considera
esmenades les deficiencies detectades en els sobres A i, en conseqiiéncia, acorda
admetre als licitadors segients:

Licitador Nam. 2:
Identificador (NIF): B65337362
EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL

Licitador NUm. 5:
Identificador (NIF): B64215643
EMPRESA: GOMINTEC, SL

3. A la vista de la documentacié presentada, la Mesa de Contractacié acorda requerir
als seglients licitadors per a que aclareixin el sentit de I'esmena realitzada:

Licitador Num. 1:
Identificador (NIF): B65480360
EMPRESA: CONSTRUALIA gestién, S.L.

Caldra requerir al licitador per a que aclareixi si el topograf designat és la mateixa
empresa que va indicar en la seva declaracié inicial.

Licitador Num. 3:
Identificador (NIF): B58083999
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.

Caldra requerir al licitador per tal que aclareixi si la dedicacié del Cap d’obra sera del
50%, minim requerit en la licitacio, tal i com sembla que el licitador indicava en la
seva declaracio inicial, i per tant, la dedicaci6 del 30% indicada en [l'esmena
constitueix un error material.

4. A la vista de la documentacio presentada, la Mesa de Contractacié considera NO
esmenades les deficiencies detectades en el sobres A i, en conseqiiéncia, acorda
excloure als licitadors seguents:

Licitador Nim. 4:
Identificador (NIF): B67299628
EMPRESA: BEXO OBRAS Y SERVICIOS, SL

10. A la vista dels aclariments presentats, la Mesa de Contractacio, reunida en data 17
de juliol de 2020 va adoptar els segiients acords:

1. La Mesa acorda admetre als licitadors seguents, que havien estat exclosos provisionalment:

Licitador Num. 1:

EMPRESA: CONSTRUALIA gestion, S.L.
Aclariment presentat:7/7/20 a les 18:54:34 h.
RE:E/000079-2020

Licitador Nam. 3:
EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.
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Aclariment presentat:7/7/20 a les 14:58:52 h.
RE: E/000078-2020

2. La Mesa posa de manifest que el llistat de licitadors admesos a la present licitacio, és el

seguent:

Licitador Num. 1:

Data presentacio: 07/04/20 a les 11:53:32 h
Num. de Registre: E/000020-2020
Identificador (NIF): B65480360

EMPRESA: CONSTRUALIA gestion, S.L.

Licitador Nim. 2:

Data presentacio: 08/06/20 a les 04:21:50 h
NUm. de Registre: E/000043-2020
Identificador (NIF): B65337362

EMPRESA: TEKNIFIKA GRUP, SL

Licitador Num. 3:

Data presentacid: 08/06/20 a les 10:56:09 h
NUum. de Registre: E/000044-2020

Identificador (NIF): B58083999

EMPRESA: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.

Licitador Nim. 5:

Data presentacio: 08/06/20 a les 13:19:07
NUm. de Registre: E/000047-2020
Identificador (NIF): B64215643
EMPRESA: GOMINTEC, SL

11. Atés que en data 27 de juliol de 2020 la Mesa de Contractacié es reuni per obrir_els
sobres B (contenidors de les referéncies técniques) presentats pels licitadors admesos
a la licitacié de referéncia. L’'obertura es realitza sense incidéncies, constatant-se que
els sobres B incloien la documentacié técnica exigida sense entrar a analitzar si era

correcta i suficient ni valorar-ne el seu contingut.

12. A continuacié s’entregaren els sobres B al técnic responsable per examinar la
documentacié aportada i, en data 26 d'octubre de 2020, va emetre el corresponent
informe técnic de valoraci6, que va fer seu la mesa adoptant, en reunié de data 27

d’octubre de 2020, els seglients acords:

“PRIMER.- APROVAR la seglent puntuacié dels criteris avaluables mitjancant judici de valor obtinguda
pels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en quadre annex | i ll, i de la
que S’extreu que en odre decreixent la puntuacié dels licitadors en criteris avaluables en judici de

valor és la seguent:

LICITADOR PUNTUACIO OBTINGUDA
2 TEKNIFIKA GRUP, SL 30,30
5 GOMINTEC, SL 27,10
3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 22,70
1 CONSTRUALIA gestion, S.L. 8,20

SEGON.- ELEVAR A L’ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA DE PUNTUACIO DELS
CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors admesos
al procediment obert per a I'adjudicacié de les obres contingudes al PROJECTE D’ADEQUACIO
DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS | EDUCACIO AMBIENTAL,

a Viladecans.

PROPOSTA ADJUDICACIO — OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’ADEQUACIO DE L'’AULA REMOLAR

Pag. 4de 26



13.

14.

15.

16.

17.

TERCER.-PROCEDIR a I'obertura publica del sobre C relatiu a la proposta economica i altres criteris
automatics, i previ a aquell acte, publicar el resum de puntuacié técnica obtinguda pels licitadors
en el sobre B en relaci6 als criteris avaluables mitjangant judici de valor; i procedir posteriorment
a la valoracié de les pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicacié automatica i en definitiva,
a la valoracié conjunta que en fara la Mesa de Contractacio i de la qual en resultara el licitador
que ha obtingut més puntuacié de I'aplicacié de tots els criteris de puntuacié determinats en el
plec.

Atés que en data 28 d’octubre de 2020 I'Organ de Contractacié va ratificar la proposta
de valoracid dels sobres B emesa per la Mesa de Contractacio resolent:

“PRIMER.- RATIFICAR la valoracié i puntuacié que es determina a la proposta de valoracié
dels sobres B mitjancant criteris subjectes a judici de valor emesa per la Mesa de
contractacié6 a 27 d’octubre de 2020 en el procediment obert per a l'adjudicacio del
contracte de les obres contingudes al PROJECTE D’ADEQUACIO DE L’AULA
REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS | EDUCACIO AMBIENTAL, a
Viladecans.de la qual s’extreu que, en ordre decreixent, la puntuacié dels licitadors en
criteris avaluables mitjancant judici de valor és la seglent:

PUNTUACIO
LICITADOR OBTINGUDA
2 TEKNIFIKA GRUP, SL 30,30
5 GOMINTEC, SL 27,10
3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 22,70
1 CONSTRUALIA gestién, S.L. 8,20
SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractacié publica - amb anterioritat a la data

fixada per I'obertura de sobre C - la present resolucié incloent els quadres resums de
puntuacié tecnica obtinguda pels licitadors en el sobre B que s’adjunta a la present com
Annex num. | i Annex nam. Il, en relacié als criteris avaluables mitjancant judici de valor.

TERCER.- PROCEDIR a convocar I'obertura publica del sobre C relatiu a la proposta econdmica i
altres criteris automatics, el dia 2 de novembre de 2020, a les 12:30h. i previ a aquell
acte, publicar el resum de puntuacié técnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en
relacié als criteris avaluables mitjancant judici de valor; i procedir posteriorment a la
valoracié de les pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicacié automatica i en
definitiva, a la valoracié conjunta que en fara la Mesa de Contractacié i de la qual en
resultara el licitador que ha obtingut més puntuacié en aplicacié de tots els criteris
d’adjudicacioé determinats en el plec.”

Atés que en data 2 de novembre de 2020, 'Organ de contractacié va resoldre excloure
de la licitacié al licitador nim. 1 CONSTRUALIA gestion, S.L. per no haver assolit la
puntuacié técnica minima requerida de 20 punts, en els criteris subjectes a judici de
valor.

Atés que aquesta resolucio va ser notificada a CONSTRUALIA gestién, S.L., en data 10
de novembre de 2010, publicada a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de
la Generalitat de Catalunya en data 9 de novembre de 2020, a les 12 hores.

Atés que no es va poder convocar la Mesa per I'obertura del sobre C en data 2 de
novembre de 2020, en data 12 de novembre de 2020 es va publicar, al tauler d’avisos
de la licitacié a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya, la convocatoria d’obertura del sobre C (proposta econémica i financera), que
finalment es va realitzar en data 13 de novembre de 2020.

Atés que en data 13 de novembre de 2020 es va procedir per la Mesa de Contractacio
a I'obertura publica del sobre C (propostes econdmiques i altres criteris objectius) de les
ofertes admeses, amb el segiient resultat:
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Licitador NUm. 2:

NOM LICITADOR:

PROPOSTA ECONOMICA:

BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA
sobre el minim de 24 mesos (1
punt per cada 12 mesos)

Licitador NUm. 3:

TEKNIFIKA GRUP, SL
208.944,88 Euros (IVA exclos)
10,97%

12 mesos addicionals

NOM LICITADOR:

PROPOSTA ECONOMICA:

BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA
sobre el minim de 24 mesos

Licitador NUm. 5:

CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.

208.783,04 Euros (IVA exclas)
11,04%
12 mesos addicionals

NOM LICITADOR;

PROPOSTA ECONOMICA:

BAIXA:

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA

GOMINTEC, S.L.

207.006,03 Euros (IVA exclas)
11,80%

36 mesos addicionals

sobre el minim de 24 mesos

18. Atés que en la referida acta d’obertura del sobre C, d’acord amb el que s’estableix a
les clausules 9.1.A) i 8.4 del PCAP, no es considera I'existencia de baixa temeraria o
desproporcionada.

19. Atés l'informe de valoracié de les ofertes contingudes en el sobre C, emés en data 13
de novembre de 2020 pel técnic designat per Vimed.

Desenvolupament de la sessio:

1.  Amb caracter previ a 'exament de les ofertes, cal fer constar per tal de procedir a la
seva esmena que tant en I'Acta de la Mesa de contractacié de data 27 d’octubre de
2020, com en la Ratificacié per part de 'Organ de contractacié de data 28 d’octubre de
2020, es van transcriure erroniament les puntuacions obtingudes en la valoraci6 de la
proposta técnica dels licitadors, que es va aprovar com segueix:

PUNTUACIO
LICITADOR OBTINGUDA
2 TEKNIFIKA GRUP, SL 30,30
5 GOMINTEC, SL 27,10
3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 22,70
1 CONSTRUALIA gestién, S.L. 8,20

Cal fer esment que la puntuacié de TEKNIFIKA GRUP, SL no era de 30,30 punts, sin6
de 30,40 punts, tal i com figurava en l'informe técnic i en el quadre resum de 'annex a
la resolucié d’aprovacié i de ratificacio, atés que la puntuacié obtinguda en l'apartat
A.3. Elements de tancament i senyalitzacid, no era de 1,50, siné de 1,60 punts.

D’altra banda, la mateixa errada es constata en la puntuacié corresponent a 'empresa
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L., que no era de 22,70 punts, siné de 22,80 punts,
tal i com figurava en l'informe tecnic i en el quadre resum de 'annex a la resolucié
d’aprovacio i de ratificacio, ates que la puntuacié obtinguda en l'apartat A.3. Elements
de tancament i senyalitzaci6, no era de 1,50, sin6 de 1,60 punts.
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Finalment, en el cas de 'empresa GOMINTEC, S.L. es va transcriure erroniament la
suma de les puntuacions parcials, que en comptes de ser de 27,10 punts era de 27,60
punts, tal i com figurava tant a I'informe técnic com al quadre resum de 'annex.

Per tant, el quadre resum de les puntuacions correcte hauria de ser el segiient:

PUNTUACIO
LICITADOR OBTINGUDA
2 TEKNIFIKA GRUP, SL 30,40
5 GOMINTEC, SL 27,60
3 CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 22,80
1 CONSTRUALIA gestién, S.L. 8,20

2. Cap d’aquestes rectificacions d’errades materials afecta a la puntuacié de I'empresa
CONSTRUALIA gestion, S.L.

3. Examinades les ofertes presentades i admeses en el procediment obert per a
I'adjudicacié del contracte d’obres contingudes al PROJECTE D’ADEQUACIO DE
L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA DE VISITANTS | EDUCACIO
AMBIENTAL, a Viladecans (exp.nim.119/FP14/001), es fa la valoracio de les ofertes
presentades, pel que fa als criteris d aplicacié automatica (proposta econdomica i altres
criteris automatics); i en definitiva a elaborar la proposta d’adjudicacié que comprendra
la suma de:

I.  La puntuacio obtinguda per I'aplicacio dels criteris d’aplicacié automatica, segons

els criteris que estableix la clausula 9.1 del Plec de clausules administratives
particulars que regeixen I'esmentada licitacié que soén els seglents:

A) OFERTA ECONOMICA de 0 a 57 punts

Obtindra major puntuacio I'oferta més econdmica de les diferents baixes ofertes admeses.
La puntuacié vindra definida per I'aplicacié de la segiient féormula:

1
i-o1) |2

Pi =Pmax X |—————=
Lo (Omin-07)

On

Pi = Puntuaci6 de I'oferta analitzada

Pmax = Puntuacié maxima

Oi = Oferta de preu analitzada

OT= Oferta tipus (pressupost base de licitacio)
O min = Oferta admesa més economica

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitacié senyalat i/o
qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec o en qualsevol de la documentacio
publicada junt amb el Plec.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin
coneixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.

S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’'IVA que s’aplica.
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En cas de discrepancia en les xifres expressades numeéricament i les expressades en lletres,
I’drgan de contractacié tindra en compte les quantitats expressades en lletres.

Ofertes desproporcionades o temeraries

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es
calculara com a mitjana aritmetica de les ofertes presentades a la licitacio.

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referencia (BMR) de les
ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues ofertes més
cares, sense perjudici d’'allo previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacid es troba entre la franja de menys de deu (10) a
cinc (5) , la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi
I'oferta més economica i la oferta més cara, sense perjudici d’'allo previst a 'article 86 del
Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacid es inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referencia
(BMR) de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense
perjudici d’alld previst a I'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractaci6 sol-licitara als licitadors afectats, per
escrit, la informacid i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de
Contractacio en el termini que s’atorgui a tal efecte. (maxim 5 dies habils).

Un cop rebuda la informacio i les justificacions sol-licitades i I'assessorament técnic oportu,
la Mesa de Contractacié acordara la seva acceptacié o no.

En el cas que la Mesa de Contractacié NO accepti la justificacié presentada pel licitador, en
proposara la seva exclusié a 'Organ de Contractacio.

En el cas que la Mesa de Contractacio Sl accepti la justificacio presentada pel licitador es
proposara la seva admissioé a I'Organ de Contractacio.

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.

B) AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA de 0 a 3 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a I'ampliacié del
termini de garantia, respecte dels 24 MESOS que es determinen com a termini minim.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra UN (1) punt, fins al maxim
de 3.

No ampliar el termini minim de garantia (fixat en 24 mesos) seran 0 punts.

II.  La puntuacié obtinguda per I'aplicacié dels criteris subjectes a judici de valor,
continguts en I’Acta de la mesa de contractacioé de data 27 d’octubre de 2020.

4, A continuacio, per a cadascun dels licitadors admesos i no exclosos de la licitacio
s’indica la valoracio dels sobres C (proposta economica i altres criteris automatics)
d’acord amb els criteris de valoracié automatica previstos al PCAP i es transcriu la
valoracié obtinguda en aplicacié dels criteris subjectius sotmesos a judici de valor
continguts a I'acta de la mesa de contractacio de 27 d’octubre de 2020:

Licitador nam. 2: TEKNIFIKA GRUP, SL
Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica ..............cccceeeeeeeiiiiiinnnee. 55,97 punts
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ..............ccccveeeiiieeennns 30,40 punts
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| PUNEUACIO TOTAL ..ottt 86,37 punts

‘ CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A) Oferta @CONOMICA .....ccuiiieii e e e s st e e r e e e e e e e e s e sanraareeeee s de 0 a 57 punts

La proposta economica ofertada per I'entitat TEKNIFIKA GRUP, S.L. és per un import de
208.944,88€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’'IVA (43.878,42€); pel que I'import
total sera de 252.823,30 (IVA inclds). Aquest pressupost suposa una baixa del 10,97%
respecte el pressupost de 283.987,86€ (IVA inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se
al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 54,97 punts.
B) Ampliacio termini de garantial.......coccceevueeiiiiiiiee e de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 12 mesos. D’acord amb la férmula
que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 1,00 punt.

‘ Total puntuacio criteris d’aplicacio automatica.............ocorcvieeiiiiiieiiiiiie e 55,97 punts

| CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU.....c.ceovevvieeeiereeeee e, de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio6 del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les obres
objecte del ProJeCte.....cooviiiiiieeeeeeeeee - 0al2punts

En l'apartat A.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera dos aspectes que ha considerat prioritaris per a la planificacié que
proposa: és una actuacio dins d’un espai natural protegit i en Us.

A continuacié descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja 6
etapes: condicionament del terreny, estructura i fonamentacio, coberta, acabats interiors,
facana i elements exteriors.

Per a cadascuna de les etapes, enumera i defineix les activitats que es realitzaran fent
una descripcié acurada de l'actuacio, indicant els recursos que emprara i identificant els
aspectes més significatius.

Enumera en aquest apartat totes les millores i avantatges que aporta la seva proposta del
procés constructiu. De les millores que exposen, algunes es consideren millores en el
procés constructiu, d’altres sén bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és idoni, ben detallat amb millores de
gran benefici.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.1) és de: .......veiiiiiiiiiiiiiii, 10,20 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public i les
mesures adoptades per tal de redUir-l€S .......cooovoiiiiiiiiiiee e 0 a 6 punts

En l'apartat A.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i la zona
d’actuacio i tenint en compte la seva proposta de procés constructiu.

Identifica les interferéncies de les obres amb el transit de vehicles i amb els usuaris de
I'espai; el licitador, un cop analitzat els vials existents i la proposta d’execucié de I'obra,
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assegura que no hi haura interferéncies més enlla que el de la circulacié de vehicles que
subministrin els materials. A continuacio, proposa una serie de mesures per minimitzar la
afectacio: comunicaci6 continua amb els responsables del parc, transports organitzats en
franges horaries, senyalitzaci6 accessos...aixi mateix identifica el recursos que seran
necessaris.

Quant a les interferéncies de I'obra amb els usuaris de I'espai (grups organitzats i
escoles), el licitador proposa una série de mesures per reduir-les: coordinacio amb les
gestors de 'espai, sectoritzacio de I'espai amb tanques per a que no puguin accedir a la
zona d’obra, col-locacié de tanques amb lones d’ocultacié i creacié d’accés exclusiu per
les obres alla on no interfereix amb els usuaris.

En aquest punt el licitador presenta un esquema on detalla la implantacié de I'obra,
indicant el limit d’ambit d’obra amb tanques, els accessos aixi com la proposta d’ubicacio
de la zona d’acopi i casetes.

Per tant, es considera que l'analisi de les possibles situacions d’afectacié és idoni, ben
detallat i amb propostes concretes.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) €S de: ........cccvvveviiiiiieiiiiiiee e 6,00 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio .........cccccoecvvveriiiieeeennnnn 0 a2 punts
En l'apartat A.3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma
genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que sén mesures correctes i adients.

Proposa (s de tanques tipus rivisa amb malla antipols, amb elements d’ancoratge
metal-lic per garantir la seva estabilitat i un equip senyalista per a coordinar I'entrada i
sortida al recinte d’obra i col-locaci6 de senyalitzacioé informativa.

Presenta un esquema en planta indicant el limit d’ambit d’obra amb tanques i I'accés a
I'obra, sense identificar 'accés de vehicles i de treballadors.

Per tant, es considera un estudi idoni, pero poc detallat.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.3) €S de .........cccvveiiiiiiiiiiiiiiee e, 1,60 punts
B) PLA D’OBRES 0 a 10 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres ... 0 a 8 punts

En l'apartat B.1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant 'obra en etapes.
Aquest plantejament correspon a l'indicat a la memodria de I'apartat A.1.

El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per etapes,
incorpora durades aixi com els ligams amb les activitats predecessores i successores a
cadascuna de les etapes plantejades.

Les diferents activitats estan solapades en el temps d’una forma racional.

El licitador no té en compte el temps d'implantacié d’obra i els temps de tancament i
senyalitzacié provisional; tampoc té en compte els treballs necessaris finals d’obra
(repassos i neteja)-

Identifica de forma explicita al diagrama de Gantt (en color vermell) quines son les
activitats critiques aportant una correcta descripcid del cami critic i identificant les fites
importants de la planificacio.
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Segons el diagrama de Gantt presentat, la durada prevista per I'execucié de l'obra és de
26 setmanes que corresponen a 6 mesos aproximadament, front als 8 mesos que planteja
el projecte executiu i els plec de prescripcions técniques.

El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memoria.

Per tant, es considera una planificacio idonia i ben detallada.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.1) ésde: .........ccccvvevviiiiiiiiiiie e 7,20 punts

B.2) Justificacio de rendiments .......ceeeiiiiiiiiiiic e 0a2punts
En l'apartat B.2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera d’'una forma genérica (sense determinar rendiments) els recursos
humans necessaris per portar a terme I'execucié de la totalitat de I'obra, sense identificar-
los per a cadascuna de les activitats plantejades, a excepcié de les partides d’obra que
subcontractara a empreses especialitzades: I'estructura metal-lica, la coberta de zenc i
I'estructura de fusta i recobriment exterior.

La durada de les activitats indicades al Pla d'obra no queda justificada, en no identificar el
licitador els rendiments dels recursos assignats.

Per tant, es considera que la justificacié és no adient i poc detallada.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2) ésde: ........cccovvevviiiiiiiiiiiee e 0,40 punts

C) CONTROL DE LA QUALITAT 0a2punts

En l'apartat C és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador redactara el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) tot seguint I'Annex 1.5.5
Control de Qualitat que forma part de la memoria del projecte:

- Control de recepcié de productes, equips i sistemes
- Control de I'execucio de I'obra
- Control de I'obra finalitzada

En aquest apartat, el licitador no aporta cap proposta de punts d’inspeccio.

Per tant, es considera una proposta adient perd poc detallada sense proposta d’altres
Sistemes de Gestié de la Qualitat.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) €és de: ........cccceevviiiieeiiiiiiiiiiiiiieeee 1,00 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL 0 a8 punts

En l'apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera una série de mesures per tal de minimitzar I'efecte de les obres en el
seu entorn per reduir I'impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, aixi com una
série de propostes de millora per a l'estalvi energétic. Totes les mesures ofertes sén
accions geneériques aplicables a qualsevol obra, encara que s6n mesures correctes i
adients.

No presenta en aquest apartat cap proposta de Pla de Gestid de Residus de la
construccio i enderroc per a la present obra
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No proposa punts verds a I'obra per 'emmagatzematge dels diferents residus que es
generaran a I'obra, perd si menciona el procediment de neteja de les cubes de formigd i la
proteccio d’elements vegetals existents que es demana explicitament al plec.

Per tant, es considera una proposta adient, poc detallada i de benefici moderat.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat D) és de: ...........occccvvvvvevieeneeenenns 4,00 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR
TEKNIFIKA GRUP, S.L.. it 30,40 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS OBJECTIUS + JUDICI DE VALOR
TEKNIFIKA GRUP, S.L.. oo 55,97+30,40 = 86,37 punts
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Licitador num. 3: CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica ...............cccccvvvveeeeeiiinnns 56,14 punts
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ............cccccceeeevinnnee. 22,80 punts
[0 0 =T (o TR 1 I 1 78,94 punts

‘ CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A) Oferta @CONOMICA .....ccuriieiiee e st e e e e e e e e e e e s e snnrarreeeee s de 0 a 57 punts

La proposta econdmica ofertada per I'entitat CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. és per un
import de 208.783,04€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (43.844,44€); pel que
limport total sera de 252.627,48 (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa del
11,04% respecte el pressupost de 283.987,86€ (IVA inclds) contingut al projecte aprovat;
ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 55,14 punts.
B) Ampliacié termini de garantia.........ccccveeeeeeiiiiiiiiiieece e de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 12 mesos. D’acord amb la formula
gue consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 1,00 punt.

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ...ocooveiiiieiiiieiceieeeeveveeee s de 0 a 20 punts

A.1) Descripcid del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les obres
ODJECTE UEI PrOJECLE .ooiiiiiiiie e 0 a 12 punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu de forma genérica i aplicable a qualsevol obra d’edificacid el procés
constructiu que proposa: préviament a la implantacié de I'obra, tramitara el subministrament i/o
connexions dels serveis provisionals d’obra d’aigua i electricitat, en cas de ser necessari. Per a
la implantacio, i previ al tancament d’obra, el licitador informa que fara un estudi detallat de
I'espai disponible per minimitzar les interferéncies amb I'execucié de I'obra.

El licitador informa que, per tal de simplificar el temps d’execucié de I'estructura, planificara
'execucié de I'estructura seguint I'ordre constructiu seglent: revisid de planols, execucié de
fonamentacié, muntatge de pilars, jasseres i forjats d’estructura. Es realitzara amb camié grua
0 grua telescopica.

En relacié a I'execucié de la resta d’elements contractats que forma part de I'obra (divisions
interiors, instal-lacions, fusteria...), informa que seguira l'ordre que s’estableix el pla d’obra
facilitat.

En aquest apartat indica les millores que aporta en el procés constructiu: les organitzatives
detallades anteriorment, la disposicié de plataformes elevadores, contenidors per a la
classificacio selectiva de residus i per a la neteja de les canaletes dels camions de formigo.

De les millores que exposen, algunes es consideren millores en el procés constructiu, d’altres
son bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

En aquest apartat enumera els recursos que es destinaran a l'obra: d’'una forma genérica
informa que disposara dels mitjans personals necessaris i d’'una forma més particular, identifica
els elements adscrits a I'obra (material i mitjans auxiliars) per executar I'obra i poder complir
amb els terminis: plataforma elevadora, bastides homologades, carretilla elevadora i traspalets.
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Per tant, es considera que el procés constructiu és adient, perd poc detallat i sense millores de
gran benefici.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat A.1) €s de: .....ccoeeeeviiiiiciiiieeiieee s 6,00 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public i les
mesures adoptades per tal de reduir-les ... 0 a 6 punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que fara un estudi de la zona que es pugi veure afectada per I'obra, de les
vies de circulacié i del mobiliari urba existent; documentara l'estat actual de I'entorn amb
fotografies i una descripcid. Per tant, en la seva oferta no presenta cap analisi de les possibles
situacions en que es produeixi una afectacié significativa de les obres, al transit i espai public i
als usuaris del centre.

El licitador descriu de forma genérica les mesures adoptades per tal de reduir les interferéncies
de les obres en el funcionament de I'espai public: senyalitzacié sortida camions, neteja de
I'obra i el carrer immediat, mesures periddiques amb sondmetres...

En aquest apartat indica que els talls s’organitzaran d’acord amb la planificacié tenint molt en
compte els rendiments establerts per tal de complir els terminis fixats. No determina quin talls
s’han de realitzar (al transit rodat, als vianants o als usuaris)

Adjunta un grafic on indica una proposta d’accés a I'obra, de zona de serveis i aplecs aixi com
el tancament perimetral de la zona d’actuacié.

Per tant, es considera que l'analisi de les possibles situacions d’afectacié és no adient pero

detallat.
‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) ésde: ........cccvveiiiiiiiiiiiice e 1,80 punts
A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ..........cccoccceeeeeeiiiiiicninnnn. 0 a2 punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma genérica
i aplicable a qualsevol obra, encara que sén mesures correctes i adients.

Proposa Us de tanques amb xapes ondulades galvanitzades o tanques tipus rivisa amb malla
antipols ancorades al terra mecanicament. Proposa també un equip senyalista per a coordinar
'entrada i sortida al recinte d’obra.

Presenta un esquema on indica el perimetre de tancament de l'obra, perd no indica la
senyalitzacié necessaria.

Per tant, es considera un estudi idoni pero poc detallat.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.3) és de: .....cccccoviiiiiiiiiiis 1,60 punts
B) PLAD’OBRES ... ..o 0 a 10 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres ... 0 a 8 punts

En l'apartat MEMORIA DE PLANIFICACIO. PROGRAMA DE TREBALL és on el licitador
descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant I'obra en una Unica
fase.
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El diagrama de Gantt recull les activitats principals del projecte agrupades per capitols i
incorpora durades aixi com els lligams amb les activitats predecessores i successores. No
indica, per a cadascuna de les activitats, els recursos que intervenen.

El licitador té en compte els temps necessari per tramitar la formalitzacio del contracte i tots els
documents necessaris per iniciar I'execucié de l'obra (redaccié del Pla de Seguretat i Salut,
apertura de centre de treball...), aixi com el temps d’implantacié d’obra i els temps de
tancament i senyalitzacié provisional. De la mateixa manera, té en compte, un cop finalitzades
totes les activitats d’obra, un temps determinat per la retirada de materials i mitjans auxiliar i la
neteja final d’obra.

Les diferents activitats estan solapades en el temps d’'una forma racional.

Identifica de forma explicita al diagrama de Gantt (en color vermell) quines sén les activitats
critiques, tot i que no aporta una descripcié del cami critic, ni identifica les fites.

Segons el diagrama de Gantt presentat, la durada prevista per I'execucié de I'obra és de 8
mesos.

El Pla d’obres és correcte en el seu plantejament i coherent amb la memoria.

Per tant, es considera una planificacié idonia pero poc detallada.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat B.1) és de: ......cccccevvviiiviiiiniiiieies 6,40 punts

B.2) Justificacio de rendiments ......cccceeeiiieeiiiiiiis e 0 a2 punts

En l'apartat MEMORIA DE PLANIFICACIO. PROGRAMA DE TREBALL és on el licitador
descriu aquest sub-criteri.

El licitador identifica d’'una forma genérica (sense determinar unitats ni rendiments) els
recursos necessaris per portar a terme I'execucié de les activitats prévies a l'inici de les obres
(documentacié contracte, replanteig d’obra, implantacié d’obra, treballs previs), durant
'execucié de I'obra (control d qualitat, de gestié de residus i medi ambient, de seguretat i
salut), com aquelles activitats un cop finalitzada I'execucié de I'obra (neteja fi d’obra i retirada
de materials).

De les activitats principals definides en el projecte, no fa mencié a cap equip que I'executara ni
ho identifica al diagrama de Gantt i, per tant, no assigna cap recurs que conforma I'equip (ma
d’obra, maquinaria, mitjans auxiliar) ni els rendiments corresponents. Per tant, no justifica la
durada de cap activitat.

Per tant, es considera que la justificacié és no adient i poc detallada.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.2) és de: .......cccccoviiiiiiiiiiiiins 0,40 punts

C) CONTROL DE LA QUALITAT ettt riies aeviiieeeestieeee e s sniaes aesssenneeesaseneeens 0 a2 punts
En l'apartat CONTROL DE QUALITAT és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador indica que té implantat un sistema de gesti6 de la qualitat segons la norma UNE-EN
ISO 9001:2015, aprovat i certificat per AENOR.

El licitador redactara el Pla d’Assegurament de la Qualitat (PAC) i detalla tots els conceptes
dels que en fara seguiment, des de procediments generals a I'equip d’obra, inspeccid i assajos,
control de recepcio dels materials, d’execucié d’obra, i la documentacié que es genera.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota 'obra mitjangant el
programa de punts d’inspeccio (PPIs). Presenta un quadre enumerant les unitats d’'obra més
significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs, perd no presenta cap fitxa model de
PPI d’'una unitat d’obra.
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Per tant, es considera una proposta idonia i ben detallada amb propostes d’altres Sistemes de
Gestio de la Qualitat.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat C) és de: ..........ccccvvvvveeeeec e, 1,80 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ...ocviviieietiieteie sttt 0 a8 punts

En I'apartat PROGRAMA DE GESITO MEDIAMBIENTAL és on el licitador descriu aquest sub-
criteri.

El licitador indica que disposa de un sistema de gestio mediambiental implementat i operatiu
segons la norma UNE-EN ISO 14001:2004, aprovat i certificat per AENOR.

El licitador informa que el seu Pla de Gesti6 Mediambiental preveu propostes per reduir
limpacte mediambiental, aixi com millores en la gestid de residus de les obres i estalvi
energetic.

A continuacié, enumera mesures per tal de minimitzar I'efecte de les obres en el seu entorn per
reduir I'impacte mediambiental i millorar el Pla de residus, aixi com una série de propostes de
millora per a I'estalvi energétic. Totes les mesures ofertes sén accions geneériques aplicables a
gualsevol obra, encara que sén mesures correctes i adients.

Aporta una fitxa model d’identificacié i avaluacié d’aspectes ambientals.
No proposa punts verds a l'obra per I'emmagatzematge dels diferents residus que es
generaran a l'obra, ni menciona explicitament el procediment de neteja de les cubes de

formigé ni la proteccié d’elements vegetals existents que es demanava explicitament al plec.

Per tant, es considera una proposta adient, ben detallada i de benefici moderat.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D) €S de: .......ccccceevvviiieeiiiiieei e 4,80 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.i ittt 22,80 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS OBJECTIUS + JUDICI DE VALOR
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L.: ..o 22,80 + 56,14 = 78,94 punts
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Licitador nim. 5: GOMINTEC, S.L.

Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica 60,00 punts
Puntuacié obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ..............cccccceeeiiiennne 27,60 punts
PUNTUACIO TOTAL .ttt ettt st be e e abae e sbeaennne s 87,60 punts

| CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

A) Oferta ECONOMICA ..eiiueieiiieeiiieeeiee ettt ettt s b e sbe e e sebeesaeaens de 0 a 57 punts

La proposta economica ofertada per l'entitat GOMINTEC, S.L. és per un import de
207.006,03€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (43.471,27€); pel que l'import
total sera de 250.477,30 (IVA inclds). Aquest pressupost suposa una baixa del 11,80%
respecte el pressupost de 283.987,86€ (IVA inclos) contingut al projecte aprovat; ajustant-se
al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 57,00 punts.
B) Ampliacio termini de garantia.........ccccceeiiiiiiiiiiiiii e de 0 a 3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb la féormula
que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 3,00 punts.

‘ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU ...ocooviiiiieiiiieceieeeeveve s de 0 a 20 punts

A.1) Descripcid del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les obres
(o] o] =T (= o [ I o] ] =T o (= PSPPSR 0al2punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja 6 fases:
treballs previs, instal-lacions i servies, paviments i divisions interiors, revestiments exteriors,
coberta i urbanitzacio.

Per a cadascuna de les etapes, enumera i defineix les activitats que es realitzaran fen una
descripcié acurada de I'actuacio, indicant els recursos que emprara i identificant els aspectes
més significatius.

Enumera en aquest apartat totes les millores i avantatges que aporta la seva proposta del
procés constructiu. De les millores que exposen, algunes es consideren millores en el procés
constructiu, d’'altres s6n bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu €s idoni, ben detallat amb millores de gran
benefici.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.1) és de: ......ooooveeiiviiieiiiiiiceee, 10,20 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I’espai public i les
mesures adoptades per tal de reduir-leS ..o 0 a 6 punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i la zona d’actuacio6 i
tenint en compte la seva proposta de procés constructiu.
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Identifica les interferencies de les obres amb el transit de vehicles i amb els usuaris de I'espai; el
licitador, un cop analitzat els vials existents i la proposta d’execucié de I'obra, assegura que no hi
haura interferéncies més enlla que el de la circulacié de vehicles que subministrin els materials.
A continuacio, proposa una série de mesures per minimitzar la afectacio: transports organitzats
en franges horaries, sectoritzaci6 de la zona d’obres i senyalitzacié accessos; aixi mateix
identifica el recursos que seran necessatris.

En aquest punt el licitador presenta un esquema on detalla la zona d’actuacié (ambit d’obra) i les
zones que poden quedar afectades (aparcament i accessos al Remolar).

Per tant, es considera que l'analisi de les possibles situacions d’afectacié és idoni, pero poc
detallat i amb propostes concretes.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de l'apartat A.2) €s de: .....ccccceeevviiiiiiiiieenieee e, 4,80 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ..........cccoccceeeeeeeiiiiiiiiinnns 0 a2 punts
En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma genérica
i aplicable a qualsevol obra, encara que sén mesures correctes i adients.

Proposa Us de tanques conformades per malles electrosoldades, peces de formigé
prefabricades com a base i malla d’ocultacié i tub corrugat per evitar que usuaris externs a les
obres puguin prendre mal. Aquest tancament estara degudament senyalitzat.

En aquest apartat no presenta cap esquema indicant el perimetre de tancament de I'obra, ni
els accessos.

Per tant, es considera un estudi idoni pero poc detallat.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.3) €s de: ........occvvvveiiiiiiieiiiiiee e 1,40 punts

B) PLA D’OBRES 0 a 10 punts
B.1) Idoneitat del pla d’obres 0 a8 punts
En l'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant I'obra en sis fases,
algunes d’elles concatenades i d’altres solapades. Aquest plantejament correspon exactament
amb l'indicat a la memoria de I'apartat 1.

Per justificar el termini d’execucié de I'obra, el licitador té en compte els seguents aspectes:
diferenciar els diferents treballs i agrupar-los en fases segons I'equip que I'executara (sis
fases), tenir una previsio per realitzar proves de funcionament, repassos i neteja final d’obra,
tenir en compte el calendari laboral de la Generalitat i els dies festius locals i considerar
coeficients de minoracio dels rendiments teorics (per climatologia, possibles imprevistos, etc.).

El diagrama de Gantt recull les fases descrites anteriorment, perd no enumera les activitats
principals que engloba cadascuna de les fases. Incorpora durades i els ligams amb les fases
predecessores i successores. Quant als recursos, el licitador no els indica al diagrama de
Gantt perd menciona a la memaria que hi ha un equip per a cada fase.

De la mateixa manera, manca l'activitat de treballs finals per a la realitzacid de les proves
finals, repassos i neteja final d’'obra que indica a la memoria.

No indica quin és el cami critic de la planificacio
Proposa com a termini previst per 'obra 8 mesos (igual que el plantejat en projecte).

Per tant, es considera una planificacié adient perd poc detallada.
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| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.1) ésde: ..........cccceevviiiiiiiicic e 4,00 punts

B.2) Justificacio de rendiments ......cccveevieie e 0a2punts
En l'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.
El licitador presenta, en relacié amb I'assignacié de recursos i rendiments, un quadre amb les
principals partides extretes del projecte, indicant els amidaments, I'equip que I'executara (ma
d’'obra i maquinaria), el nombre d’equips assignats, els rendiments tedrics i el coeficients
reductors per determinar els dies necessaris aixi com els dies de programacio.
Quant als rendiments, el licitador justifica el calcul dels rendiments corregits amb els diferents
coeficients de minoracié per possibles incidéncies climatologiques, de localitzacié i per
imprevistos, trobant d’aquesta manera un coeficient global de 0,80.

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d’execucié d’obres.

Per tant, es considera que la justificacié és idonia i ben detallada.

‘ Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat B.2) €s de: .........cccocvveviiiiiieiniiiiee e 2,00 punts

C) CONTROL DE LA QUALITAT ettt ettt e e st aee e e e e e e e s e anneneeeees 0a2punts
En l'apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu el sistema de control documental i les verificacions especifiques que fara
per a cada fase proposada: recepcié dels materials, execucié d’unitats d’obra i obra acabada.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota 'obra mitjangant el
programa de punts d’inspeccio (PPIs). Presenta exemples de punts d’'inspeccié en relacié amb
l'activitat d’execucié d’enderrocs, coberta i d’altres activitat (es considera complet i correcte),
perd no presenta un quadre enumerant les unitats d’obra més significatives del projecte que
estaran incloses en el PPIs.

Per tant, es considera una proposta idonia perd poc detallada amb proposta d’altres Sistemes
de Gestié de la Qualitat.

‘ Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat C) és de: .........ooooviiiiiieiiiiiiiiiiiiiie 1,60 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....ovveeieieceeeeeee oo nen s s, 0 a8 punts
En l'apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera una série de mesures per tal de minimitzar I'efecte de les obres en el seu
entorn per reduir 'impacte mediambiental i millorar el Pla Mediambiental, aixi com una serie de
propostes de millora per a l'estalvi energétic. Totes les mesures ofertes soén accions
generiques aplicables a qualsevol obra, encara que s6n mesures correctes i adients.

No presenta en aquest apartat cap proposta de Pla de Gestié de Residus de la construccio i
enderroc per a la present obra.

Proposa punts verds a I'obra per 'emmagatzematge dels diferents residus que es generaran a
'obra, perd no menciona el procediment de neteja de les cubes de formigo i la proteccid
d’elements vegetals existents que es demana explicitament al plec.

Per tant, es considera una proposta adient, poc detallada i de benefici moderat.

Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat D) €S de: .......ccccceevviviiiiiiiiiiniiiniiieees 3,60 punts
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TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR
L@ A S T 27,60 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS OBJECTIUS + JUDICI DE VALOR
CONSTRUCTORA GOMINTEC, S.L.: tcveeiiiiiiieeeiiiieeeie e 27,60 + 60,00 = 87,60 punts

ACORDS

PRIMER.- APROVAR | ELEVAR A L’'ORGAN DE CONTRACTACIO per la seva ratificacio,
la rectificacié d’errades materials del quadre de puntuacions obtingudes en la
valoracié de la proposta técnica, que afecten exclusivament als licitadors no
exclosos de la licitacio, i que quedaran de la seglient manera:

LICITADOR PUNTUACIO OBTINGUDA
TEKNIFIKA GRUP, SL 30,40
GOMINTEC, SL 27,60
CONSTRUCTORA CORAMAR, S.L. 22,80

SEGON.- APROVAR que, d’acord amb la valoracioé que es determina a la present proposta
d’adjudicacié, el licitador nim. 5 (GOMINTEC, S.L) ha estat el que ha obtingut
més puntuacié de la suma dels criteris subjectes a judici de valor i criteris de
valoracié automatica, amb un total de 87,60 punts d’acord amb el detall que

s’adjunta:
Licitador nim. 5: GOMINTEC, S.L.
Puntuacié obtinguda per criteris d’aplicacié automatica 60,00 punts
Puntuacio obtinguda per criteris subjectes a judici de valor ..................... 27,60 punts
U] U F=Tod (o TR KO N I T 87,60 punts

CRITERIS D’APLICACIO AUTOMATICA

Oferta @CONOMICA ...oc.vvveiiiiie et de 0 a 57 punts

La proposta economica ofertada per I'entitat GOMINTEC, S.L. és per un import de
207.006,03€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (43.471,27€); pel que
I'import total sera de 250.477,30 (IVA inclos). Aquest pressupost suposa una baixa
del 11,80% respecte el pressupost de 283.987,86€ (IVA inclos) contingut al projecte
aprovat; ajustant-se al maxim fixat al Plec de Clausules aprovat.

D’acord amb la férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 57,00
punts.

Ampliacio termini de garantia .........cccccevvieeeniie e de 0 a3 punts

El licitador oferta una ampliacié del termini de garantia de 36 mesos. D’acord amb la
férmula que consta en el Plec aprovat, obté la valoracié de 3,00 punts.
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| CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU .....coceveviiciceeeevciea de 0 a 20 punts

A.1) Descripcio del procés constructiu proposat pel licitador per a I'execucioé de les
obres objecte del ProjeCte ......cooiiiiiiiii i 0al2punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu el procés constructiu que proposa. La seva proposta planteja 6
fases: treballs previs, instal-lacions i servies, paviments i divisions interiors,
revestiments exteriors, coberta i urbanitzacié.

Per a cadascuna de les etapes, enumera i defineix les activitats que es realitzaran fen
una descripcié acurada de I'actuacio, indicant els recursos que emprara i identificant els
aspectes més significatius.

Enumera en aquest apartat totes les millores i avantatges que aporta la seva proposta
del procés constructiu. De les millores que exposen, algunes es consideren millores en
el procés constructiu, d’altres sén bones practiques pel bon funcionament de I'obra.

Per tant, es considera que el procés constructiu és idoni, ben detallat amb millores de
gran benefici.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat A.1) éSde: ........occovevvceveeecceennen. 10,20 punts

A.2) Estudi de les interferéncies de les obres en el funcionament de I'espai public i
les mesures adoptades per tal de reduir-1es ........cccccceeiiiieiieiiiiieeee e 0 a6 punts

En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera les possibles afectacions un cop analitzat el projecte i la zona
d’actuacié i tenint en compte la seva proposta de procés constructiu.

Identifica les interferencies de les obres amb el transit de vehicles i amb els usuaris de
l'espai; el licitador, un cop analitzat els vials existents i la proposta d’execucié de I'obra,
assegura que no hi haura interferéncies més enlla que el de la circulacié de vehicles que
subministrin els materials. A continuacié, proposa una serie de mesures per minimitzar la
afectacio: transports organitzats en franges horaries, sectoritzacié de la zona d’obres i
senyalitzacié accessos; aixi mateix identifica el recursos que seran necessaris.

En aquest punt el licitador presenta un esquema on detalla la zona d’actuacié (ambit
d’obra) i les zones que poden quedar afectades (aparcament i accessos al Remolar).

Per tant, es considera que I'analisi de les possibles situacions d’afectacié és idoni, pero
poc detallat i amb propostes concretes.

| Per 'exposat, la puntuacio de I'apartat A.2) €S de: .........cccccoevviiiiiviiiciiininns 4,80 punts

A.3) Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio ............c.ccoeveennee 0a?2punts
En l'apartat 1 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador exposa les seves mesures pel tancament i senyalitzacié de I'obra de forma
genérica i aplicable a qualsevol obra, encara que s6n mesures correctes i adients.
Proposa Us de tanques conformades per malles electrosoldades, peces de formigd
prefabricades com a base i malla d’ocultacié i tub corrugat per evitar que usuaris
externs a les obres puguin prendre mal. Aquest tancament estara degudament
senyalitzat.

En aquest apartat no presenta cap esquema indicant el perimetre de tancament de
l'obra, ni els accessos.

Per tant, es considera un estudi idoni pero poc detallat.

Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat A.3) €S de: .........occoeveeiieiciiiei 1,40 punts
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B) PLA D’OBRES ...ttt e e 0 a 10 punts
B.1) Idoneitat del pla d’Obres ...............ccccccccoocuuveeiieiiiieieeecceee e 0 a8 punts
En l'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta el seu pla d’obres en diagrama de Gantt organitzant I'obra en sis
fases, algunes d’elles concatenades i d’altres solapades. Aquest plantejament
correspon exactament amb l'indicat a la memodria de 'apartat 1.

Per justificar el termini d’execucié de l'obra, el licitador té en compte els segiients
aspectes: diferenciar els diferents treballs i agrupar-los en fases segons I'equip que
I'executara (sis fases), tenir una previsio per realitzar proves de funcionament, repassos
i neteja final d’obra, tenir en compte el calendari laboral de la Generalitat i els dies
festius locals i considerar coeficients de minoracid dels rendiments teorics (per
climatologia, possibles imprevistos, etc.).

El diagrama de Gantt recull les fases descrites anteriorment, perd no enumera les
activitats principals que engloba cadascuna de les fases. Incorpora durades i els
ligams amb les fases predecessores i successores. Quant als recursos, el licitador no
els indica al diagrama de Gantt perd menciona a la memaoria que hi ha un equip per a
cada fase.

De la mateixa manera, manca l'activitat de treballs finals per a la realitzaci6 de les
proves finals, repassos i neteja final d’obra que indica a la memodria.

No indica quin és el cami critic de la planificacio
Proposa com a termini previst per 'obra 8 mesos (igual que el plantejat en projecte).

Per tant, es considera una planificacié adient pero poc detallada.

| Per I'exposat, la puntuacio de 'apartat B.1) €S de: .........ccceeveevevcieeaceane 4,00 punts

B.2) Justificacio de rendiments ........ccccvviiiiiiiiiiecnieeceee e 0a2punts
En l'apartat 2 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador presenta, en relaci6 amb I'assignacié de recursos i rendiments, un quadre
amb les principals partides extretes del projecte, indicant els amidaments, I'equip que
I'executara (ma d’obra i maquinaria), el nombre d’equips assignats, els rendiments
teorics i el coeficients reductors per determinar els dies necessaris aixi com els dies de
programacio.

Quant als rendiments, el licitador justifica el calcul dels rendiments corregits amb els
diferents coeficients de minoracié per possibles incidéncies climatologiques, de
localitzacié i per imprevistos, trobant d’aquesta manera un coeficient global de 0,80.

Amb la justificacié presentada garanteix el compliment del termini d’execucié d’obres.

Per tant, es considera que la justificacid és idonia i ben detallada.

| Per I'exposat, la puntuacié de I'apartat B.2) €S de: ...........ccevvceveeecceneeeeannnn 2,00 punts

C) CONTROL DE LA QUALITAT oo 0 a2 punts
En 'apartat 3 és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador descriu el sistema de control documental i les verificacions especifiques que
fara per a cada fase proposada: recepcio dels materials, execucié d’unitats d’obra i
obra acabada.

El control de qualitat del processos constructius es realitzaran durant tota I'obra
mitjiangant el programa de punts d’inspeccié (PPIs). Presenta exemples de punts
d’inspeccio en relaci6 amb l'activitat d’execucié d’enderrocs, coberta i d’altres activitat
(es considera complet i correcte), perd no presenta un quadre enumerant les unitats
d’obra més significatives del projecte que estaran incloses en el PPIs.
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TERCER.-

QUART.-

Per tant, es considera una proposta idonia pero poc detallada amb proposta d’altres
Sistemes de Gestio de la Qualitat.

| Per I'exposat, la puntuacio de I'apartat C) és de: ..........cccccevvveevvcvvivcnncnnne. 1,60 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL ....oveiieeeeeeeeeeeee oo ees e 0 a8 punts
En l'apartat D és on el licitador descriu aquest sub-criteri.

El licitador enumera una série de mesures per tal de minimitzar I'efecte de les obres en
el seu entorn per reduir I'impacte mediambiental i millorar el Pla Mediambiental, aixi
com una serie de propostes de millora per a l'estalvi energetic. Totes les mesures
ofertes sén accions genériques aplicables a qualsevol obra, encara que s6n mesures
correctes i adients.

No presenta en aquest apartat cap proposta de Pla de Gesti6 de Residus de la
construccio i enderroc per a la present obra.

Proposa punts verds a l'obra per 'emmagatzematge dels diferents residus que es
generaran a I'obra, pero no menciona el procediment de neteja de les cubes de formigo
i la proteccité d’elements vegetals existents que es demana explicitament al plec.

Per tant, es considera una proposta adient, poc detallada i de benefici moderat.

Per I'exposat, la puntuacioé de I'apartat D) €S de: ........c..cccceveeevciiivicnennnen. 3,60 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS AVALUABLES A JUDICI DE VALOR
GOMINTEGC, S.L.i ittt e et e e e e e nnneees 27,60 punts

TOTAL PUNTUACIO CRITERIS OBJECTIUS + JUDICI DE VALOR
GOMINTEGC, S.L.: oo 27,60 + 60,00 = 87,60 punts

ELEVAR A L’'ORGAN DE CONTRACTACIO LA PROPOSTA D'ADJUDICACIO
del procediment obert per a I'adjudicacié del contracte de les obres contingudes
al PROJECTE DADEQUACIO DE L'AULA REMOLAR COM A ZONA
D’ACOLLIDA DE VISITANTS | EDUCACIO AMBIENTAL, a Viladecans.

PROPOSAR A L'ORGAN DE CONTRACTACIO L°'ADJUDICACIO del
procediment obert per a I'adjudicacio del contracte de les obres contingudes al
PROJECTE D’ADEQUACIO DE L’AULA REMOLAR COM A ZONA D’ACOLLIDA
DE VISITANTS | EDUCACIO AMBIENTAL, a Viladecans (exp. num.
129.FP14.001) al licitador nim. 5 (GOMINTEC, S.L.) per un import de
207.006,03€ import aquest al que caldra afegir el 21% d’IVA (43.471,27€); pel
que l'import total sera de 250.477,30 (IVA inclos), atés que ha estat la que ha
obtingut la millor puntuacié en la suma dels criteris avaluables subjectes a judici
de valor i criteris d’aplicaci6é automatica, amb un total de 87,60 punts; d’acord
amb el desglossament detallat al dispositiu primer.

Un cop finalitzat I'acte, el president el déna per acabat i signa aquesta acta juntament amb
el secretari i els vocals.

PROPOSTA ADJUDICACIO — OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’ADEQUACIO DE L'’AULA REMOLAR

Pag. 23 de 26
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President
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Sr. Albert Diaz Menéndez
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ANNEX I.

QUADRE RESUM DE PUNTUACIO OBTINGUDA AL SOBRE B DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR | SOBRE C DE CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA
ORDENAT PER REGISTRE D’ENTRADA

SOBRE C SOBRE C
A) MEMORIA DEL PROCES EXECUCIO B) PLA D'OBRES C) QUALITAT D) MEDIAMBIENTAL
A) OFERTA ECONOMICA B) GARANTIES

IMPORT OFERTA ECONOMICA
A) OFERTA ECONOMICA
AMPLIACIO TERMINI DE

GARANTIA
TOTAL OFERTA*

CALCUL BAIXA
% DE BAIXA

B) GARANTIES
TOTAL SOBRE C
CONSTRUCTIU
TOTAL A)
TOTAL B)
TOTAL ()
TOTAL D)

> |ESTUDI INTERFERENCIES

8™ [TrRANSIT
© | CONTORL DE LA QUALITAT

@ | IDONEITAT PLA OBRES
© | GESTIO DE RESIDUS

N |3 | ELEMENTS TANCAMENTS |

5| » | DESCRIPCIO PROCES

N

Nlw -
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8
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Plind
9
3
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3

100,00

oi Bi* Pi=57 x V[(0i-OT)/(Omin-OT)] % P
Num. Pi=57 x Omin/Oi
2[Teknifika Grup, S.L. 208.944,88€ 2575583 € 10,974% 54,97 12/ 100 55,97 10,20 6,00 160 17,80 7,20 0,40 7,60 1,00 1,00 400 4,00 . 86,37

x®
=
ES
b}
R
®
B3
ol
=
®
R

Pi

3|Constructora Coramar, S.L. 208.783,04€ 2591767 € 11,043% 55,14 12 1,00 56,14 6,00 1,80 160 9,40 6,40 040 680 1,80 1,80 480 4,80 78,94
5|Gomintec, S.L. 207.006,03€  27.694,68 € 11,800% 57,00 36 3,00 60,00 10,20 4,80 140 1640 4,00 2,00 600 1,60 1,60 360 3,60 87,60
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SOBRE C SOBRE C
A) MEMORIA DEL PROCES EXECUCIO B) PLA D'OBRES C) QUALITAT D) MEDIAMBIENTAL
A) OFERTA ECONOMICA B) GARANTIES
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Al A2 A3 B.1 B.2 C D
57 3 60,00 12,00 6,00 2,00 20,00 8,00 2,00 10,00 2,00 2,00 8,00 8,00 100,00
Oi Bi* Pi=57 x V[(0i-OT)/(Omin-OT)] % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi % Pi
Num. Pi=57 x Omin/Oi
5|Gomintec, S.L. 207.006,03 € 27.694,68 € 11,800% 57,00 36 3,00 60,00 10,20 4,80 1,40 16,40 4,00 2,00 6,00 1,60 1,60 3,60 3,60 87,60
2|Teknifika Grup, S.L. 208.944,88 € 25.755,83 € 10,974% 54,97 12 1,00 55,97 10,20 6,00 1,60 17,80 7,20 0,40 7,60 1,00 1,00 4,00 4,00
3|Constructora Coramar, S.L. 208.783,04 € 25.917,67 € 11,043% 55,14 12 1,00 56,14 6,00 1,80 1,60 9,40 6,40 0,40 6,80 1,80 1,80 4,80 4,80 X
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