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-ACTA VALORACIÓ SOBRE B – 
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA: LA REDACCIÓ DEL “PROJECTE 
EXECUTIU DEL BUSINESS CENTRE FASE 1. EDIFICI 
A3 I URBANITZACIÓ PARCIAL A5”; L’EXECUCIÓ DE 
LA TOTALITAT DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL 
PROJECTE EXECUTIU; I LA DIRECCIÓ D’OBRA (DO) 
DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE 
EXECUTIU  

 
 

 
 

  
 

  
 
Hi assisteixen:  
 

President/a: Sr. Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de VIMED, o persona en 
qui delegui 

Vocal: Sr. Enric Serra del Castillo, Director/a de l’Àrea de Planificació 
Territorial de l’Ajuntament de Viladecans, o persona en qui 
delegui.  

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Director Financer del Grup 
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui 
delegui. 

Vocal: Sr. Àlex Escamez Garcia, Tècnic de VIMED, o persona en qui 
delegui. 

Vocal:  Sr. Joan Carles Lopez Méndez, Gerent de Viladecans Grup 
d’Empreses Municipals S.L., o persona en qui delegui 

Secretària: Sra. Consuelo Cid Gil, Advocada de Viladecans Grup 
d’Empreses Municipals S.L., o persona en qui delegui 

 
Antecedents 

 
Atès que, en data 22 de juny de 2023, es va iniciar  expedient per a la contractació de 
la redacció del “projecte executiu del Business centre fase 1. Edifici A3 i urbanització 
parcial A5”; l’Execució de la totalitat de les obres contingudes en el projecte executiu; i 
la direcció d’obra (DO) de les obres contingudes en el projecte executiu. 
 
Atès que en data  26 de juny de 2023 es va aprovar per la Consellera Delegada de 
VIMED l’expedient de contractació i l’obertura de  convocatòria de licitació mitjançant 
procediment obert i  tràmit ordinari de la redacció del “projecte executiu del Business 
centre fase 1. Edifici A3 i urbanització parcial A5”; l’Execució de la totalitat de les obres 
contingudes en el projecte executiu; i la direcció d’obra (DO) de les obres contingudes 
en el projecte executiu. 
 
Atès que, en la mateixa data es va remetre al DOUE anunci de licitació mitjançant 
procediment obert i  tràmit ordinari de la redacció del “projecte executiu del Business 
centre fase 1. Edifici A3 i urbanització parcial A5”; l’Execució de la totalitat de les obres 
contingudes en el projecte executiu; i la direcció d’obra (DO) de les obres contingudes 
en el projecte executiu, publicant-se tant en aquest diari, com al perfil de VIMED 
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integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya  en 
data 30 de juny de 2023. 
 
Atès que en data 1 d’agost de 2023 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes del 
referit procediment de contractació. 
 
Atès que en data 3 d’agost de 2023 la Mesa de Contractació va acordar requerir al 
licitador UTE CALAF-SURIS per tal que en el termini de cinc (5) dies naturals, 
presenti les al·legacions que corresponguin o en el seu cas  esmeni les deficiències 
detectades en la DEUC que permetin aclarir els dubtes referents a la integració 
de la solvència per mitjans externs i en el seu cas presentar el compromís per 
escrit de l’entitat a la que recorri.  
 
  

En aquest sentit i a la vista de les diferents DEUC presentades existeixen 
dubtes de si la UTE es basa en la solvència d’empresa externa per 
presentar-se a la present licitació, per la qual cosa es sol·liciten aclariments 
en aquest sentit, d’acord amb el que estableix la clàusula 5.1 del PCAP  en 
relació a l’art. 75 de la LCSP. 
 
D’acord amb la clàusula 5.1 del PCAP, en cas de basar-se en la solvència 
de tercers, el licitador  haurà d’indicar aquesta circumstància en el 
DEUC. Addicionalment els operadors  han de presentar la seva pròpia 
DEUC. 
 
El licitador  haurà de demostrar que durant tota la duració de l’execució del 
contracte disposarà de la solvència i mitjans necessaris del tercer operador 
mitjançant compromís  per escrit de l’entitat a la que recorri. 
 

D’altra banda i en cas que es produeixi la circumstància anterior s’ha de tenir en 
compte el que s’estableix en la clàusula 6.1 del PCAP per tal que es pugui donar 
compliment al que estableix l’article 70 de la LCSP 
 
Atès que en data 18 de setembre de 2023, la Mesa de Contractació, després de 
qualificar les esmenes i considerar suficient i conforme la justificació presentada per la 
licitadora en relativa a l’absència d’avantatge per la participació de PICH-AGUILERA 
ARQUITECTES, SL en la present licitació, acordà: 
 

“PRIMER.-  DECLARAR admès, al haver presentat tota la documentació 
necessària del sobre A de conformitat amb el previst al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, a la licitació al següent licitador:  
 

Licitador Núm. 1:   
 Data presentació: 01/08/2023 10:31:50 

Núm. de Registre E/000097-2023 
Identificador (NIF):  A08153900 
EMPRESA: UTE CALAF-SURIS” 

 

Atès que en la mateixa sessió es va procedir a l’obertura del sobre B,  contenidor de 
les propostes tècniques subjectes a criteris objectius de valoració, per optar a la 
licitació del contracte de la redacció del “projecte executiu del Business centre fase 1. 
Edifici A3 i urbanització parcial A5”; l’Execució de la totalitat de les obres contingudes 
en el projecte executiu; i la direcció d’obra (DO) de les obres contingudes en el 
projecte executiu. 
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Desenvolupament de la sessió  
 
Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és la valoració del sobre B, 
contenidor de les propostes tècniques subjectes a criteris objectius de valoració, per 
optar a la licitació del contracte de la redacció del “projecte executiu del Business 
centre fase 1. Edifici A3 i urbanització parcial A5”; l’Execució de la totalitat de les obres 
contingudes en el projecte executiu; i la direcció d’obra (DO) de les obres contingudes 
en el projecte executiu, publicat al perfil de VIMED integrat a la Plataforma de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya  en data 30 de juny de 2023. 
 
Es procedeix a la valoració de les pliques d’acord amb els criteris d’adjudicació que 
són els següents: 
 

Criteris subjectes a judici de valor (SOBRE B) (màxim 30 punts) 

1. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS DE REDACCIÓ I DIRECCIÓ DE LES 

OBRES (de 0 a 10 punts) 

Descripció del procés i metodologia d'execució de les prestacions de Redacció del Projecte 

Executiu i Direcció d'obra (DO). 

El LICITADOR presentarà una memòria, amb la descripció detallada i justificada, del 

procés i metodologia que emprarà per a l'execució de cadascuna de les dues prestacions 

(Redacció i Direcció de les obres), atenent- de manera especial- a les fites parcials, terminis 

màxims, tramitacions i legalitzacions necessàries per garantir el compliment dels terminis 

parcials i termini total,  així com els objectius determinats en el plec. 

Es tindrà en compte haver identificat, d' altra banda, altres treballs i activitats que es 

consideren pel LICITADOR necessaris per a la correcta execució de les referides 

prestacions. 

Proposarà quines millores i avantatges, amb un màxim de CINC (5), ofereix la seva 

proposta presentada per garantir el compliment de les obligacions i terminis del contracte. 

Hauran de ser millores concretes per a aquest projecte, no genèriques. Exposarà breument 

aquestes millores i avantatges, relacionats amb la seva experiència prèvia en actuacions 

similars que ha executat on s' hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats. 

La memòria haurà d' integrar les actuacions que el LICITADOR durà a terme, al llarg de la 

fase de redacció del projecte, per garantir la incorporació en el projecte dels criteris i 

mesures necessaris per assolir les certificacions LEED Gold i WELL Gold. 

Es valorarà la idoneïtat del procés, metodologia, el grau de detall i les propostes de millora 

considerant la seva adequació a l' objecte del contracte, la seva implementació i benefici. 

 
Procés idoni, ben detallat i amb millores substancials de 

gran benefici 

>80 < 
100%  

De 8,01 a 10,00 
punts 

Procés idoni, però poc detallat i amb millores substancials 

de gran benefici 
>60 < 80%  

De 6,01 a 8,00 
punts 

Procés adequat i detallat, però sense millores de gran 

benefici 
>50 < 60%  

De 5,01 a 6,00 
punts 

Procés adequat, però poc detallat i sense millores de gran 

benefici 
>40 < 50%  

De 4,01 a 5,00 
punts 

Procés deficient, encara que ben detallat 
>20 < 40%  

De 2,01 a 4,00 
punts 

Procés deficient i no detallat 
>0 < 20%  

De 0,00 a 2,00 
punts 
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2. MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU (de 0 A 10 punts) 

 

En base al projecte bàsic, el licitador haurà de presentar una descripció justificada de 

procés d' execució proposat per a les activitats principals, així com les més singulars de l' 

obra, identificant recursos i metodologia, millores, avantatges i garanties de qualitat i de 

gestió ambiental que ofereix la seva proposta respecte del procediment constructiu habitual. 

Exposarà breument un màxim de CINC (5) millores i/o avantatges, l'experiència prèvia on 

s'hagin aplicat i els resultats obtinguts o esperats. 

La memòria haurà d' integrar les actuacions que el LICITADOR durà a terme, al llarg de la 

fase d' execució de les obres, per garantir que en la fase de construcció es materialitzen els 

criteris i mesures necessaris per assolir les certificacions LEED Gold i WELL Gold. 

Finalment, per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de les 

activitats de l' espai públic del seu entorn, el licitador també haurà de presentar una anàlisi 

de les possibles situacions en què es produeixi una afectació significativa al trànsit de 

vehicles o de persones, així com de la resta d' usos de l' espai públic. 

La memòria haurà de descriure la sistemàtica general a aplicar en aquests casos: procés de 

gestió, protocols de comunicació, organització, recursos destinats a minimitzar l' impacte 

negatiu de les obres sobre el trànsit, les persones, les activitats de les empreses de l' entorn, 

etc. 

Es valorarà la idoneïtat del procés constructiu, el grau de detall i coherència de la proposta 

considerant la seva adequació a l' obra, la implementació i els beneficis que comporti. 

 
Procés constructiu idoni, ben detallat i amb millores 

substancials de gran benefici 

>80 < 
100%  

De 8,01 a 10,00 
punts 

Procés constructiu idoni, però poc detallat i amb millores 

substancials de gran benefici 
>60 < 80%  

De 6,01 a 8,00 
punts 

Procés constructiu adequat i detallat, però sense millores 

de gran benefici 
>50 < 60%  

De 5,01 a 6,00 
punts 

Procés constructiu adequat, però poc detallat i sense 

millores de gran benefici 
>40 < 50%  

De 4,01 a 5,00 
punts 

Procés constructiu deficient, encara que ben detallat 
>20 < 40%  

De 2,01 a 4,00 
punts 

Procés constructiu deficient i no detallat 
>0 < 20%  

De 0,00 a 2,00 
punts 

1. PLA DE LES OBRES (de 0 a 10 punts) 

El licitador proposarà un pla d' obres que garanteixi l' execució d' aquestes en el termini 

fixat; detallant les tasques principals, la durada prevista i els vincles entre elles, així com 

un text on exposarà quin és el camí crític, les activitats i les principals fites de la seva 

planificació. 

També presentarà un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posició de l' 

equip tècnic responsable de l' execució de les obres que consideri adequada i la justificació 

dels coneixements tècnics en funció de les necessitats. 

El licitador presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències de la seva 

proposta per al pla d' obres, on es detallin els vincles considerats entre activitats en l' 

elaboració de la planificació proposada per a l' obra. 

També exposarà un breu text on identifiqui quins són els vincles principals i la seva 

justificació i les característiques i aspectes singulars, si en té, de la seva proposta. 
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Es valorarà la idoneïtat de la planificació amb l' obra, tenint en compte la coherència, la 

identificació de les tasques, fites i altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat de 

l' assignació de terminis, la racionalitat dels vincles entre tasques i el nivell de detall que 

justifiqui la seva proposta. 

 
Planificació idònia a l' obra i ben detallada >80 < 

100%  
De 8,01 a 10,00 
punts 

Planificació idònia, però poc detallada 
>60 < 80%  

De 6,01 a 8,00 
punts 

Planificació adequada i detallada 
>50 < 60%  

De 5,01 a 6,00 
punts 

Planificació adequada però poc detallada 
>40 < 50%  

De 4,01 a 5,00 
punts 

Planificació deficient, encara que detallada 
>20 < 40%  

De 2,01 a 4,00 
punts 

Planificació deficient i no detallada 
>0 < 20%  

De 0,00 a 2,00 
punts 

La puntuació mínima en l' apartat de criteris subjectes a judici de valor per ser 

ADJUDICATARI serà de 15 punts. 

La puntuació màxima de tots els apartats serà de 100 punts. 

L' oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels 

criteris indicats en aquesta clàusula. 

A efectes de la valoració de les ofertes, VIMED podrà demanar els aclariments o 

concrecions que consideri convenients als licitadors afectats. Aquesta petició en cap cas 

permetrà als licitadors modificar l' oferta presentada. 

A continuació, s' acompanya la valoració dels criteris subjectes a judici de valor per a 
cada licitador: 

 
Licitador número 1 Identificació licitador UTE CALAF-SURIS 

SOBRE B. Referències tècniques Puntuació total del licitador 21,00 punts 
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1. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS DE REDACCIÓ I 

DIRECCIÓ DE LES OBRES (de 0 a 10 punts) 

El licitador proposa un procés col·laboratiu de disseny-construcció, integrat pels 
responsables de la redacció i direcció de les obres al costat dels industrials principals, 
amb l'objectiu de reduir les ineficiències del procés habitual i d'avançar temps per a la 
producció (industrialització) i execució de l'obra.  

També proposa incorporar al futur director d' execució de les obres en les reunions 
quinzenals entre VIMED i l' equip. 

En l'oferta, el licitador proposa- de manera detallada i indicant la seva incidència- cinc 
(5) millores per a l'optimització del desenvolupament del projecte i posterior execució, 
basades en: 

- L'ús del BIM, que segons indica reduirà el temps de generació de 

documentació i garanteix una comunicació i col·laboració més fluida en 

obra. 

- La industrialització i estandardització de solucions, enfocada- novament- 

a reduir terminis de disseny i construcció. 

- Ús de metodologia Last Planner System (LEAN) en les dues fases 

(disseny i construcció), per tal de disposar d'una visió global de l'obra, 

involucrant tots els agents. 

- Projectes parcials. Atenent la proposta de presentar projectes parcials 

que es detalla en els plecs, el licitador proposa dividir el projecte en 

projectes parcials. 

- Treball col·laboratiu (VIMED – Equip proposat - Industrials).  

El licitador presenta una taula comparativa dels terminis previstos en els plecs de la 
licitació i dels terminis resultants de l' aplicació de les millores proposades. Com a 
resultat d'aquestes, el termini final proposat pel licitador se situa en catorze mesos i 
mig (14,5), en contra dels setze mesos previstos (16) en els plecs de la licitació. La 
reducció de termini de la proposta es concentra, especialment, en les fase d' execució 
de les obres. 

A continuació, el licitador descriu breument les dues prestacions a executar, mitjançant 
un llistat de les principals actuacions previstes per a cadascuna d' elles, definint alhora 
terminis d' execució i cadència de reunions de treball: 

- Pel que fa a la fase de redacció: la proposta presenta com a punt de partida, i 

d'obligat compliment, el document "memòria de qualitats" i fa una breu 

referència a les actuacions corresponents a les certificacions LEED i GOLD.  

El licitador proposa una sèrie de reunions, programades cada dues setmanes, i 

centrades en el compliment dels diferents terminis i fites de la fase de redacció. 

 

- Pel que fa a la direcció respecta: el licitador enumera el conjunt d' obligacions 

que ja es detallen en els plecs de la licitació, fent- novament- una breu 

referència a les certificacions LEED i GOLD. 
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Finalment, es detallen les cinc millores proposades a l' inici de l' apartat: 

- (1) L'ús del BIM, es proposa un desenvolupament del BIM mitjançant tres grans 

models, atenent les particularitats de l'obra, que són: un primer model, relatiu a 

l'estructura de formigó; un segon model, relatiu a l'arquitectura i el conjunt de 

sistemes de l'edifici; i, finalment, el tercer nivell, que correspon al model 

d'instal·lacions. 

- Quant a la industrialització i estandardització de solucions (2), el licitador 

proposa, de manera genèrica, el màxim nivell d'industrialització i ressalta la 

possibilitat d'acoblar en obra. 

- La metodologia LEAN (3), proposa establir un equip integrat de projecte i la 

seva aplicació des de la fase de projecte, distingint quatre nivells: 1, de direcció 

setmanal; 2, de treball d'equip; 3, de producció setmanal; 4, de producció 

diària.  

- Pel que fa a la millora de divisió del projecte (4). El licitador proposa dividir el 

projecte en sis (6) projectes parcials; fonamentació i estructures prefabricades; 

instal·lacions i energia renovable; façanes i tancaments; estructura pèrgola-

umàcul; cobertes enjardinades i fotovoltaica; i, finalment, urbanització, 

enjardinament i paisatgisme. Segons el licitador aquesta detracció permet 

portar en paral·lel i de manera coordinada el desenvolupament del projecte 

amb les empreses d'industrials.  

L'explicació no incorpora una justificació que permeti veure la seva adequació a 

la programació prevista en obra per a la producció/execució dels diferents 

projectes.  

- Treball col·laboratiu (5). Proposa, com a millora, un treball col·laboratiu VIMED- 

Constructor + Equip Tècnic – Industrials.  

 

Valoració 
 

- El licitador proposa una metodologia adequada, implementada al llarg de les 

dues fases (redacció i direcció) i basada en el treball col·laboratiu entre els 

diferents agents responsables de l'execució. 

 
- La proposta concreta el conjunt de treballs i activitats que es determinen en els 

plecs de la licitació, si bé, la proposta no afegeix altres treballs o activitats 

respecte de les que consten en els plecs.  

 
- Es proposen millores, com l'ús del BIM (1) i el LEAN (3), molt avantatjosos de 

cara a la coordinació de l'equip de treball- integrat per equip tècnic i industrials- 

i de cara a l'optimització de terminis.  

 
Si bé, la millora d'industrialització (2) no està prou detallada, i les actuacions 
proposades com a millora en el cas del treball col·laboratiu (5) es consideren 
habituals (bones pràctiques per al correcte funcionament del servei) i- en certa 
manera- indispensables en actuacions com la que es regula mitjançant el 
present expedient de contractació. 
 
Atenent el termini total previst per a la fase de redacció, es considera que la 
proposta de divisió en projectes parcials (un total de sis (6) projectes parcials) 
resulta excessiva; el licitador proposa la redacció i validació de sis (6) projectes 
parcials en un termini de (12) dotze setmanes.  
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En base a l'exposat, l'apartat MEMÒRIA D'EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS DE 
REDACCIÓ I DIRECCIÓ DE LES OBRES de la present oferta (LICITADOR 1, UTE 
CALAF - SURIS), es valora- segons els criteris de valoració detallats en els Plecs de 
la licitació- com a "Procés adequat i detallat, però sense millores de gran benefici" 
i una puntuació de SIS (6,00) punts. 
 

2. MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU  

El licitador defineix, de manera breu, la tipologia de l' edifici i dels espais lliures d' 
edificació. 

A continuació, descriu breument el procés constructiu, identificant els recursos (tècnics 
i humans) necessaris. Els processos constructius principals s' agrupen en les fases 
següents: treballs previs, estructura, edificació, instal.lacions, urbanització, posada en 
marxa i traspàs a l' equip de manteniment; treballs de documentació final; control d' 
obra.  

El procés constructiu proposat és coherent amb l' objecte del projecte i contempla 
totes les activitats principals, així com les més singulars de l' obra a executar. 

Una vegada conclosa la descripció del procés constructiu, el licitador enumera, 
detallant molt breument, les que segons el seu parer, són les activitats significatives de 
l' actuació: Serveis afectats; pilots ficats; estructura prefabricada; geotèrmia; 
instal·lació fotovoltaica; centrals de producció; façanes i murs cortina; doble pell de la 
façana principal; fals sostre de planta baixa; sistema de generació d'alta eficiència; 
recuperació d'aigües grises i pluvials; bassa exterior; instal·lacions d'entrada locals; 
proves parcials; convivència amb els treballs interiors; l' obtenció certificats LEED i 
WELL. 

El licitador acompanya al present apartat una taula de recursos, on indica els recursos 
tècnics i humans per a cadascuna de les activitats i processos. 

En l' oferta es descriu la metodologia que s' aplicarà per a l' execució i gestió de l' obra, 
i que es basa en: 

- Metodologia LEAN – Last Planner System 

- Metodologia BIM 

- Metodologia de control de repassos FINALCAD 

- Metodologia de control de qualitat – PPI's 

Les millores proposades pel licitador en el present apartat són: 

- (1) Codificació i inventari de les màquines instal·lades i de les 

conduccions, de cara al manteniment futur. 

- (2) Inici de les obres amb el projecte d'estructura i reducció del termini 

d'obra 

- (3) Proves parcials i finalització de les instal·lacions, destinant un equip 

diferenciat del de muntatge que realitzi proves parcials 

- (4) Prefabricació de perfils, pilars, bigues, l l lèses, façanes, xapes i 

panells de formigó. 

- (5) Equip de coordinació a partir del mes 10. Es proposa un 

coordinador/responsable de facilitar informació als responsables de 

l'adequació interior de les obres. 
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El licitador proposa, per garantir que en la fase de construcció es materialitzen els 
criteris i mesures necessaris per aconseguir les certificacions ambientals de l'edifici, la 
designació d'un "assessor per a l'obtenció dels resultats LEED i WELL". 

Identifica les mesures que aplicarà per minimitzar l' impacte a l' entorn de l' obra al llarg 
de les fases de moviment de terres i fonamentació; estructura; envoltant; i interiors. 
Entre les mesures proposades hi ha les de realitzar un pla de subministrament de 
materials a l'obra, especificació d'horaris de càrrega i descàrrega i realització de 
maniobres de càrrega i descàrrega en interior de parcel·la. 
 

Valoració 
 

- El licitador proposa un procés constructiu idoni, coherent amb l' objecte del 

projecte i que contempla el conjunt d' actuacions i activitats principals del 

mateix.  

 
El procés constructiu proposat identifica el conjunt dels recursos, humans i 
tècnics, necessaris per dur-lo a terme.  
 
De la mateixa manera, s' incorpora una breu descripció de la metodologia que 
s' aplicarà per a la gestió d' aquest procés.  
 

- Les millores de proposta relatives a les instal·lacions, tant les previstes per a la 

fase d'execució (com és la millora número (3), consistent en proves parcials de 

les instal·lacions) com les previstes de cara al futur manteniment de l'edifici, 

(això és la millora (1), Codificació i inventari de les màquines instal·lades) es 

consideren molt avantatjoses, atenent l'alt grau d'equipament previst per a 

l'edifici en el Projecte Bàsic.  

 
Igualment, la figura proposada com a responsable/interlocutor tècnic, que 
facilitarà la informació tècnica als responsables de l'adequació interior de les 
plantes primera i segona (millora número 5), es considera una millora 
substancial. 
 

- L'actuació que proposa el licitador per a l'obtenció de les certificacions LEED i 

WELL, això és la incorporació d'un "assessor per a l'obtenció dels resultats 

LEED i WELL", forma part de l'equip tècnic mínim que s'exigeix en els plecs de 

la present licitació. 

 
- La proposta de gestió d' afectacions a l' entorn es considera molt adequada, en 

especial pel que fa a la gestió de trànsit pesant i la proposta d' implementació d' 

un pla de subministrament de materials a l' obra. 

En base a l'exposat, l'apartat MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU de la present 
oferta (LICITADOR 1, UTE CALAF - SURIS), es valora- segons els criteris de 
valoració detallats en els Plecs de la licitació- com a "Procés constructiu idoni, però 
poc detallat i amb millores substancials de gran benefici" i una puntuació de SET 
PUNTS I MITJÀ (7,50 punts). 
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3. PLA DE LES OBRES  

El licitador presenta una proposta del pla d' obres en un quadre-diagrama de Gantt, on 
s' identifiquen les tasques principals, la durada prevista i els vincles existents entre 
aquestes. De la mateixa manera, el licitador identifica en aquest document el camí 
crític i la xarxa de precedències-conseqüències. 

El referit diagrama s' acompanya de la justificació de rendiments, la identificació d' 
equips i mitjans, l' organigrama de l' equip tècnic ofert i el quadre de funcions, activitats 
i responsabilitats principals. 

El pla proposat reflecteix la proposta d'iniciar les obres d'execució d'un primer projecte 
parcial, de fonamentació i estructures, projecte que es completa a posteriori, amb la 
part de l'executiu relativa a l'envolupant, acabats i instal·lacions. El licitador estima que 
mitjançant la referida entrega parcial es redueix el termini global en quatre (4) 
setmanes. Pel que fa al termini d'obra, el licitador estima una nova reducció de dues 
(2) setmanes, amb la qual cosa el pla de la proposta del licitador finalitza l'obra amb 
una reducció total de sis (6) setmanes.  

El Pla d' obres és coherent amb el projecte bàsic i resta d' informació tècnica de la 
present licitació i és correcte en el seu plantejament. 

El camí crític, identificat en el diagrama, s'acompanya d'una breu justificació de les 
actuacions i tasques que el componen, i està condicionat- de manera especial- per 
l'execució de la fonamentació, estructures (tant de les plantes sobre rasant com de les 
plantes baix), instal·lacions i, finalment, treballs relacionats amb l'adequació interior 
dels espais comuns de l'edifici. 

En paral·lel a aquesta línia, en la proposta es fa referència a l'execució de les façanes i 
cobertes, tasques que- segons detalla el licitador- en un primer moment no es 
consideren crítiques. El diagrama de Gantt reflecteix una tercera línia d' actuacions, 
corresponent a la urbanització dels espais lliures, que el licitador proposa a partir del 
vuitè mes d' obra. 

La taula de rendiments que s'acompanya mostra, per a cadascuna de les tasques i/o 
activitats, la designació i el nombre d'equips adscrits, i- complementàriament- 
mitjançant l'organigrama de l'equip tècnic i el quadre de funcions i responsabilitats es 
reflecteixen les responsabilitats dels diferents perfils tècnics proposats.   

La proposta enumera els principals vincles entre les activitats, justificant-los breument.  

Entre aquests vincles s' incorpora la vinculació entre els treballs interiors de l' edifici i l' 
accés per a l' adequació a les plantes primera i segona per part d' un tercer. 
 
Valoració 
 
1. El pla proposat pel licitador identifica el conjunt de tasques i metes principals de 

l' obra.  

 
L' assignació de recursos, així com els terminis previstos per a cadascuna d' 
elles i la designació dels vincles que es reflecteix, és coherent i denota un bon 
estudi del procés de l' obra a executar. 
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2. Les metes proposades compleixen amb els terminis màxims i obligacions 

contractuals (accés a les plantes primera i segona, fi d'obra, etc...) 

determinades en els plecs (no es valora la reducció de termini indicada d'1,5 

mes). 

   
3. El nivell de detall del camí crític, de la xarxa de precedències i de l' assignació 

de personal i mitjans tècnics es considera suficient. 

En base a l'exposat, l'apartat PLA D'OBRES de la present oferta (LICITADOR 1, UTE 
CALAF - SURIS), es valora- segons els criteris de valoració detallats en els Plecs de 
la licitació- com a "Planificació idònia de l'obra, però poc detallada" i una 
puntuació de SET PUNTS I MITJÀ (7,50 punts). 
 
El resum de la puntuació de la valoració del sobre B, contenidor de la proposta tècnica,  
és la següent:  
 
 
SOBRE B – REFERÈNCIES TÈCNIQUES LICITADOR 1. UTE CALAF – SURIS  

Apartat Puntuació apartat 
Puntuació 

oferta 

A 
MEMÒRIA D' EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS DE REDACCIÓ I 

DIRECCIÓ DE LES OBRES  
(de 0 a 10 punts) 6,00 punts 

B MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU (de 0 a 10 punts) 7,50 punts 

C PLA DE LES OBRES (de 0 a 10 punts) 7,50 punts 

TOTAL màxim 30 punts 21,00 punts 

 
En base a tot l’anterior,  
 

A C O R D S 
 
 

PRIMER.- APROVAR la següent puntuació  dels criteris avaluables mitjançant judici 
de valor obtinguda dels licitadors presentats i admesos, que s’adjunta desglossada en 
el quadre següent: 
 
SOBRE B – REFERÈNCIES TÈCNIQUES LICITADOR 1. UTE CALAF – SURIS  

Apartat Puntuació apartat 
Puntuació 

oferta 

A 
MEMÒRIA D' EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS DE REDACCIÓ I 

DIRECCIÓ DE LES OBRES  
(de 0 a 10 punts) 6,00 punts 

B MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU (de 0 a 10 punts) 7,50 punts 

C PLA DE LES OBRES (de 0 a 10 punts) 7,50 punts 

TOTAL màxim 30 punts 21,00 punts 

 

 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 
PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
obtinguda pels licitadors admesos al procediment obert per a de la redacció del 
“projecte executiu del Business centre fase 1. Edifici A3 i urbanització parcial A5”; 
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l’Execució de la totalitat de les obres contingudes en el projecte executiu; i la direcció 
d’obra (DO) de les obres contingudes en el projecte executiu. 
 
TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre C relatiu a la proposta 
econòmica i altres criteris automàtics, i previ a aquell acte, publicar el resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre B en relació als criteris 
avaluables mitjançant judici de valor; i procedir posteriorment a la valoració de les 
pliques pel que fa als criteris objectius d’aplicació automàtica i en definitiva, a la 
valoració conjunta que en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el 
licitador que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació 
determinats en el plec. 
 

 
Un cop finalitzat l'acte, el President el dona per acabat i signa aquesta acta juntament 
amb els vocals i el secretari.  
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