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TRAMITACIO: ORDINARIA

PROCEDIMENT: PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIO

HARMONITZADA

DESIGNACIO DE L’OBRA: OBRES DE SUSBTITUCIO DE LES UNITATS DE

CPV:

DESHUMECTACIO DE LA PISCINA MUNICIPAL ATRIUM DE
VILADECANS (Exp. 166/FP14/001)
Nam. 42512000-8 Instalaciones de aire acondicionado

QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINSTRATIVES

PARTICULARS
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL VUIT-CENTS

CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS (279.855,70 €) IVA exclos, que resulta del
seglent desglossament:

Concepte Import (IVA exclos)
Pressupost de licitacié 279.855,70 €
Modificacions d’acord article 204 de la LCSP 0€
Total VEC 279.855,70 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO: DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS (279.855,70 €) IVA exclos

TERMINI TOTAL D’EXECUCIO: 5 mesos

GARANTIA PROVISIONAL: No es requereix.

GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacioé (IVA no inclos).
TERMINI DE GARANTIA: VINT-I-QUATRE (24) mesos.

REVISIO DE PREUS: D’acord amb el que disposa I’art. 103 i ss de la LCSP, aquest contracte
no esta subjecte a revisio de preus.

TIPUS DE CONTRACTE: PRIVAT

CLASSIFICACIO DELS LICITADORS:
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L-

M-

N-

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA
J- 5. 2- superior a 150.000
J-2-2 Instalaciones Climatizacién euros e inferior o igual a
mecdnicas 360.000 euros

PAGAMENT

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificaci6 de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de VIMED
duran a terme la verificacié/ validaci6 de la factura que correspongui per la prestacié dels
serveis o recepci6 dels bens.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacié/
verificacié de la factura pels serveis técnics de VIMED ; tenint; en compte que el dia de
pagament de VIMED ; és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada,
conformada i validada pels serveis técnics de VIMED, abans del dia 25 del mes anterior.
PRESENTACIO DE PROPOSTES:

Lloc: Sobre digital mitjancant eina de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya, dins el perfil del contractant de VIMED.

Data: Finalitza el termini 20 dies naturals després de la publicacié.
OBERTURA DE PROPOSTES:
SOBRE A: Obertura interna per VIMED.
SOBRE B: Lloc:  Oficines de VIMED o ubicacié indicada a la convocatoria d’obertura.
Data: Es comunicara amb antelacié als Licitadors a través de la Plataforma de

Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, es fara de forma
telematica a través de I'eina teams.

DESPESES:
DESPESES D’ANUNCI No hi hauran
DESPESES DE | A carrec del contractista fins a I'import de 2.500 €; IVA exclos.
COMUNICACIO

ADMINISSIBILITAT DE VARIANTS No s’admeten variants

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO: Veure clausula 12 d’aquest Plec.

L’'incompliment d’aquestes condicions especials d’adjudicacié comportaran I'aplicacio de les penalitzacions
que es determini en el Plec, i es configuren com a obligacions contractuals essencials als efectes de
resolucio contractual en els termes fixats.
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1

2

OBJECTE DEL CONTRACTE

11

1.2

13

L’'objecte d’aquest Plec de Clausules Administratives Particulars és la regulacié del procediment
obert per a l'adjudicacid, per part de la societat privada municipal Viladecans Mediterrania S.L
(en endavant VIMED) del contracte d’execucié de les obres contingudes al seglient Projecte
(Exp. 166.FP14.001):

SUBSTITUCIO DE LES UNITATS DE DESHUMECTACIO LA PISCINA DEL COMPLEX
ATRIUM DE VILADECANS

En substitucié de les unitats actuals, es proposa la instal-laci6 de dues noves unitats de
deshumectacié/climatitzacio autonomes, bomba de calor de tipus compacte per expansio directa.

Cada unitat disposa del 50% del total de necessitats de deshumectacio del sistema. S’associa a
cada equip, una unitat de condensador remot frigorific, per poder efectuar la dissipacié de calor
del local en cas necessari.

Les noves unitats es connectaran als serveis ja existents en la instal-lacid, tant a la xarxa de
conductes de distribucié d’aire, com al circuit de distribucidé d’aigua calenta de calefaccié
procedent de la caldera.

Pel que fa a la instal-laci6 eléectrica, es realitzard una nova instal-lacié per donar servei a les
necessitats dels nous equipaments.

A l'apartat de la instal-lacié de control, s’actualitzara el quadre de control per adaptar-lo a les
necessitats finals de la instal-lacio.

Els requisits técnics que s’inclouen al present plec de clausules administratives particulars i a la
demés documentacio facilitada als licitadors (incloent, en particular, el Projecte Executiu les
obres del qual s6n objecte d’aquesta licitacid) constitueixen les bases a que I'obra ha d’ajustar-
se; i revesteixen caracter de documentacioé contractual i hauran de ser respectades en tot cas pel
CONTRACTISTA.

El Plec de Clausules Administratives i Prescripcions Técniques Particulars, els seus annexos,
aixi com tots els documents del Projecte, les obres del qual s6n objecte de licitacié revestiran
caracter contractual i hauran de ser respectades en tot cas per I'adjudicatari. El contracte
s'ajustara al contingut del present plec i del Plec de prescripcions tecniques, les clausules dels
quals es consideraran part integrant dels respectius contractes.

En cas de discordanca entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents contractuals,
prevaldra el de Clausules Administratives i Prescripcions Tecniques Particulars, en el qual es
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.

Atés l'objecte del contracte, NO PROCEDEIX LA DIVISIO EN LOTS, perqué des d’un punt de
vista tecnic-economic, una divisid en lots dificultaria la correcta execucid de l'obra en la
coordinacio dels treballs.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIO, PREU DEL
CONTRACTE | MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

2.1

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE ( VEC)
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2.2

El valor estimat del contracte es fixa atenent al que s’estableix a l'article 101 de la LCSP, i és
de DOS-CENTS SETANTA-NOU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA CENTIMS (279.855,70 €) IVA exclos , que coincideix amb el pressupost base de
licitacio atés que no hi ha cap modificacio, opcié ni prorroga prevista d’acord amb el previst a
l'article 204 de la LCSP.

Concepte Import (IVA exclos)
Pressupost de licitacié 279.855,70 €
Modificacions d’acord article 204 de la LCSP 0€
Total VEC 279.855,70 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

El pressupost base de licitacié del present contracte, és a dir, 'import maxim que els licitadors
no podran superar en cap cas en la seva oferta economica és l'indicat a TAPARTAT A DEL
QUADRE-RESUM DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO, de DOS-CENTS SETANTA-
NOU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS (279.855,70 €)
(279.855,70 €) IVA exclos; al que caldra afegir el percentatge d’'IVA corresponent del 21%.

El pressupost base de licitacié ve determinat pel pressupost del Projecte que forma part de la
present licitacid i presenta el segiient detall:

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL .....cooveeieieeeceeeeeeeee, 235.172,86 €
13 % Despeses generals (sobre 235.172,86 €) ..........cccooviviiiiiieniininns 30.572,47 €
6 % Benefici Industrial (sobre 235.172,86 €) .........cccceiviiiieiiiiiieeiiiieeeee 14.110,37 €

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE (IVA Exclos)......... 279.855,70 €

21 % IVA sobre 279.855,70 € 58.769,70 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS ......... 338.625,40 €

El total pressupost d’execucié material corresponent a aquesta licitaci6 és de 235.172,86 €
(PEM), amb les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%) és de 279.855,70 € de
PEC (IVA exclds), que amb I'l'VA del 21%, el pressupost per contracte resulta un total de
TRES-CENTS TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA
CENTIMS (338.625,40 €)

Les ofertes que superin aquest pressupost seran desestimades automaticament.

Aquest pressupost inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del
Contracte i I'execucié de l'obra; aixi com les despeses en concepte de control de qualitat i
seguretat i salut, d’'acord amb el que es determina en el Projecte i en el present Plec i totes
aquelles necessaries per a I'execucié del contracte.
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En el preu del contracte es consideraran inclosos de forma enunciativa no limitativa els

seguents conceptes:

Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra,
amb excepcid de 'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’'obra.

Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geologics dels terrenys.
Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte Constructiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucié, proves, recepcio i
liquidacio de I'obra.

Retols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del drgan competent.
Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres que li sigui d’aplicacio.
Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de
les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.
Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
maquinaria.

Despeses d'instal-laci6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria i materials.
Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals dels Projectes.
Despeses d’explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucio, remocio, reposicié i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigiies i la neteja i arranjament de la zona
d’'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de I'acabament de I'obra.

Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparacio i reposicioé de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacio dels treballs.

Conservacié i policia de la zona dobres durant l'execucié; el subministrament,
col-locacié i conservacioé de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones
de tercers i en les zones d'’inici i final de l'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccié en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.

Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacio per a la correcta explotacid de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en els projectes. Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexid de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en els
projectes.
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2.3

2.4

e Despeses derivades de la redaccio i visat dels projectes eléctrics, dels projectes de
recipients a pressio, etc.

e Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacio i d'altres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

e Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

e Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fenomens naturals
normals (inundacions, etc.).

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el
termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es produeixi a peticié
de SPM VILADECANS MEDITERRANIA, SL i sigui motivada per retards no imputables
al Contractista.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzaci6 de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers,
especialment pel transit.

e Les despeses delaboracio, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten del plec

e Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

e Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4
de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacio de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de I'explotacio
comercial del ferrocarril i per la conservacio de les seves instal-lacions.

e Despeses derivades de la formaci6é i dedicacié dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensié i electrificacié, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents
treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Despeses derivades de les descarregues (eléctriques) de la catenaria realitzada amb
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.

e Totes les despeses generals, d’'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en el percentatge del 13 i 6 esmentat al present Plec.

e Aixi com els altres tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que siguin d'aplicacid, aixi
com tots les despeses que s'originin per AL CONTRACTISTA com a consequéncia del
compliment de les obligacions contemplades en el present plec.

Existeix credit per atendre les obligacions economiques que es derivin del contracte a que fa
referéncia el present Plec. En concret, es fa constar que a la publicacié del procediment de
licitaci6 es disposa del creédit corresponent al pressupost base de licitacio.

PREU DEL CONTRACTE

El preu del contracte sera el qual resulti de I'adjudicacié del mateix i incloura, com partida
independent, I'Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d'aplicacid, aixi com totes les despeses que
s'originin com a conseqiiéncia de les obligacions establertes en aquest plec que s'han de
complir durant I'execuci6 del contracte.

El regim a aplicar a I'lVA és el que es determina als article 75.1 i 84.1.2 de la Llei 37/1992 de
I'IVA, modificats per la Llei 7/2012 de 29 d’octubre.

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
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24.1

24.2

2.4.3

24.4

a)

Modificacions previstes d’acord amb l’article 204 LCSP

No es configuren ni es preveuen modificacions de conformitat amb el que determina
I'article 204 de la LCSP.

Modificacié del contracte en els suposits establerts a I’article 205 LCSP

VIMED, a banda dels suposits recollits com modificacions previstes a I'apartat 2.4.1,
només podra modificar el contracte quan concorri alguna de les circumstancies que
determina I'article 205 LCSP, en els termes indicats a 'esmentat article.

Les modificacions contractuals requeriran I'informe previ del Director de les obres en el
que es faci constar I'import aproximat de la modificacid, aixi com la descripcié de les
obres a executar, quan comportin incorporar unitats d’obra no previstes en el contracte,
i la justificaci6 que la modificacié es limita a introduir les variacions estrictament
indispensables per respondre a la causa objectiva que la fa necessaria.

Aixi mateix, de conformitat amb el previst per l'article 242.1 LCSP, en cas que la
modificacié suposi suprimir o reduir unitats d’obra, el contractista no tindra dret a
reclamar cap indemnitzacié per aquest motiu.

Formalitzacio de les modificacions

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
I'article 153 de la LCSP i el present Plec.

L’anunci de modificacié del contracte i la seva justificacio (incloent, per exemple, les
al-legacions de I'empresa contractista aixi com els informes que, si s’escau, es
sol-licitin amb caracter previ a l'aprovacid de la modificacio, tant els que aporti
'empresa adjudicataria com els que emeti I'érgan de contractacid), es publicaran en el
perfil de contractant.

De conformitat amb el previst a 'article 109.3 LCSP, quan, com a consequéncia d’'una
modificacié de contracte per qualsevol circumstancia, varii el preu del mateix a l'alga,
'adjudicatari haura de reajustar la garantia constituida per tal que es mantingui la
proporcionalitat entre la garantia constituida i el preu del contracte vigent en cada
moment i aquest reajustament de la garantia s’haura de realitzar en el termini de quinze
(15) dies comptats des de la data en qué es notifiqui a I'adjudicatari 'acord o resolucio
de modificacio.

Determinacié de preus contradictoris

De conformitat amb el previst per I'article 242.2 LCSP, pel cas que I'execucio dels
treballs impliqués realitzar algun treball o unitat d’obra no previst en el projecte (o a
qualsevol de la documentacié que forma part d’aquesta licitacid) ni deduible d’aquesta,
o les caracteristiques del qual difereixin de les fixades al projecte, els preus aplicables
es fixaran per I'drgan de contractacio de la VIMED procedint de la forma que s’indica a
continuacio.

VIMED, la Direccié d’Obra i el Contractista establiran el preu contradictori de la nova
unitat d’obra procedint de la forma seguent:

Les propostes d'execucié d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacié expressa
VIMED mitjangant els seus representants legals.
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b) Les bases per a la composicido dels preus de les esmentades unitats d'obra no
previstes, seran les seguents:

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 i 2 del
projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista.

b.2) En relacié a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del projecte,
es prendra com a base de referéncia el banc de preus BEDEC de I'I'TEC (data de
preus: la vigent en el moment de la licitaci6 del procediment; ambit de preus:
Barcelona) aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els rendiments es prendran com
a base els que s’indiquin a les partides dels preus descompostos del mateix banc.

c) La fixacio del preu es determinara d’acord amb els costos que corresponguessin a
la data d’adjudicacié del contracte.

Un cop fixat un preu contradictori aquest sera valid (igual que la resta de preus del
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per qualsevol
motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de I'obra.

De conformitat amb el previst a l'article 242.4.ii de la LCSP, VIMED podra durant
I'execucidé del contracte, incloure preus nous fixats contradictoriament pel procediment
establert sense que tinguin la consideracié de modificacions sempre que no suposin un
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt
excedeixi el 3% del preu inicial del contracte.

245 Excés d’amidaments sense necessitat de modificacié d’acord amb el previst a
I'article 242.4 de la LCSP

Durant I'execucié del contracte d’obra, i d’acord amb el que preveu l'article indicat, es
podran introduir variacions sense necessitat d’aprovacid prévia, quan consisteixin
exclusivament en variar el nombre d’unitats d’obra realment executades sobre les
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés
de mesuraments s’haura de recollir en la certificacio final de 'obra.

El CONTRACTISTA resta obligat a executar aquest increment o deixar d’executar
aquesta reduccié. Quan la variacié consisteixi en suprimir o reduir unitats d’obra, el
CONTRACTISTA no tindra dret a reclamar cap indemnitzacié per aquest motiu.

3 REGIM JURIDIC, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO | PUBLICITAT

3.1

3.2

VIMED té la condicié de poder adjudicador i no té el caracter d’administracio publica, als efectes
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP) i esta subjecte a les disposicions
fixades a 'esmentada normativa.

El contracte a que fa referéncia el present plec té naturalesa privada i donat que es tracta d’'un
contracte no subjecte a regulacié harmonitzada, es regira, en quan a la seva preparacio i
adjudicacid, per les normes establertes en la Secci6 22 del Capitol | del Titol | del Llibre Segon de
la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(RGLCAP); amb caracter supletori s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
defecte d'aix0, les normes de dret privat.
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3.3

3.4

La contractacio de les obres de referéncia s’adjudicaran per procediment obert d’acord amb alld
establert pels articles 156 i seglients de la LCSP; ates que tot empresari interessat podra
presentar una oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb els licitadors.

L’adjudicacié del contracte es fara a I'oferta més avantatjosa en el seu conjunt d’acord amb els
criteris d’adjudicacié establerts al Plec. En concret, s’han previst varis criteris d’adjudicacio
(subjectes a un judici de valor i per aplicacié de férmules automatiques).

La presentacio d’'una oferta implica I'acceptacié incondicionada per part del licitador del contingut
del present Plec i de la totalitat de la documentacié que conforma la present licitacio, sense cap
salvetat o reserva aixi com la declaracié responsable que reuneix tota i cadascuna de les
condicions exigides per a contractar.

A tal efecte, i pel fet de presentar-se a aquesta licitacid, I'oferent accepta el contingut de la
documentacié que forma part de la present licitacid, tant pel que fa als plecs de clausules
administratives i técniques particulars com pel que fa a la demés documentacié técnica;
acceptant que 'esmentada documentacié reverteix caracter contractual.

El desconeixement dels plecs, del contracte, dels seus documents annexos, o de les instruccions
o normes de tota indole aprovades per I’Administracié que puguin ser d'aplicacié en I'execucio
dels pactes, no eximira al contractista de I'obligacié del seu compliment.

Des del dia de publicacié de l'anunci del procediment a la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, els interessats tindran a la seva
disposicio la documentaci6 segulent:

Plec de clausules administratives i prescripcions tecniques particulars amb els seus annexos.

PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINARIES CONSISTENTS EN EL CANVI DE LES
DESHUMECTADORES DE LES PISCINES DEL COMPLEX ESPORTIU ATRIUM A
VILADECANS.

Suport informatic amb el pressupost del Projecte (format Excel)

Fitxer DEUC a complimentar pels licitadors en format .xml

Aquesta documentacio, estara a disposicioé dels licitadors al Perfil de Contractant de VIMED
integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb l'indicat per l'article 138.3 de la LCSP, VIMED atendra les consultes i els
aclariments al que estableixen els Plecs o la resta de documentacié de la licitacié publicada que
sol-licitin els licitadors a tot tardar 3 dies habils abans que finalitzi el termini per a la presentacio
de les ofertes. Sera potestatiu per a VIMED resoldre les consultes/aclariments que es formulin
dins dels 3 ultims dies habils abans de finalitzar el termini. Aquestes consultes i aclariments
s’hauran de sol-licitar a través de I'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya.

S’aconsella a les persones interessades en el procediment que es subscriguin com a
interessades en aquesta licitacio a través del servei de subscripcio a les novetats de la licitacio
disponible a l'espai virtual de la licitacié publicat a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica de la Generalitat de Catalunya.
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Aquesta subscripcio permetra, a les persones subscrites (i, en concret, a I'adrecga electronica que
hagin indicat), rebre avisos de manera immediata de qualsevol novetat, publicacio, avis o
consulta resolta relacionat amb aquesta licitacio.

3.5 L’Organ de contractacié podra decidir no adjudicar o celebrar un contracte o desistir del
procediment en qualsevol moment abans de la seva formalitzacié. En aquests casos, s’abonara
als licitadors en concepte d’indemnitzacié per despeses incorregudes un maxim de cinquanta
euros (50.-€) per licitador.

4  TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES
4.1 Termini d’execucio de les obres

El termini maxim per a I'execucié és de CINC (5) MESOS a desenvolupar de forma continuada,
d’acord amb les sequéncies que determinen els processos constructius que consten en el
Projecte aprovat.

Quedaran excloses del procediment obert aquelles proposicions que presentin un termini
d’execucié superior al de la licitacio.

El dia seguent a I'acta de comprovaci6 del replanteig sera el que computi a tots els efectes
del contracte com a comengament de les obres; amb les excepcions que es puguin recollir a
I'acta de replanteig i independentment que les obres no es puguin iniciar fins que s’hagi aprovat
el Pla de seguretat i salut.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de 7 dies naturals a
comptar des de la signatura del contracte, lliurara a VIMED el Pla de Seguretat i Salut en el
treball, per tal de que es procedeixi a I'aprovacié pel Coordinador de seguretat i salut. A partir
de l'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut s’autoritzara el comencament de les obres.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15) dies
naturals a comptar des de la data de I'acta de comprovacié del replanteig, procedira a iniciar
’execucio de les obres objecte del present contracte. L'incompliment pel contractista del
termini maxim de 15 dies per iniciar I'execucid d’obres facultara a VIMED per a imposar
penalitats al seu criteri exclusivament i/o resoldre el contracte.

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que en el termini maxim de quinze (15) dies
naturals a comptar des de la data de signatura del contracte, lliurara a VIMED:

e El pla d’'obra ajustat al termini acordat; procedint-se a la seva aprovacio

EL CONTRACTISTA assumeix el compromis que mentre duri I'execucié de les obres i si aixi ho
requereix VIMED presentara en el termini maxim de cinc (5) dies habils Planning d’obra
ajustat a I'execucio real de la mateixa. En qualsevol cas, el Planning s’actualitzara si haguessin
modificacions i s’aprovara per la Direccié Facultativai VIMED. En cas que durant I'execucio de
les obres es produeixin incompliments de terminis parcials, que endarrereixin les obres per
causes imputables al CONTRACTISTA, es reflectiran al pla ajustat que aprovara VIMED i la
Direcci6 facultativa i podra donar lloc a les oportunes penalitats.

EL CONTRACTISTA mentre duri I'execucié de les obres, resta obligat a comunicar a VIMED
gualsevol modificacio de termini, tant parcial com total, del Planning aprovat, independentment
que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al pla d’obra ajustat.

La manca de presentacié d’aquests documents facultara a VIMED per a resoldre el contracte o,
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4.2

4.3

al seu criteri exclusivament a imposar en el seu cas penalitats.

L’acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Comprovacié del replanteig

L'execucié del contracte comencara amb l'acta de comprovacié del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de 1 mes des de la data de la formalitzacié del contracte. La
data per a la realitzacid6 del replanteig sera fixada per VIMED i es comunicara AL
CONTRACTISTA amb una antelacié de set (7) dies naturals a la mateixa. La comprovacio del
replanteig de les obres s'efectuara en presencia DEL CONTRACTISTA o del seu representant.

Si el contractista no assistis, sense causa justificada, a I'acte de comprovacioé del replanteig és
considerara com incompliment del contracte amb les conseqiiéncies i efectes previstos en el
plec i el contracte.

Quan el resultat del replanteig, prévia realitzacié dels treballs que s’estimin adients per a un
perfecte coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, es demostri a judici
de la direcci6 de I'obra i sense reserva del contractista, la disponibilitat dels terrenys es donara
per qui correspongui l'autoritzacié per iniciar les obres; comengant-se a comptar el termini
d’execucié des del dia seglent a la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig.

Una vegada efectuat el replanteig, es formularan els planols detallats d'execucié que la Direcci6
d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin
en aquests, a rad del resultat del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de
clausules administratives i técniques, i els reglaments vigents.

El contractista restara obligat, quan la Direcci6 d’Obra ho consideri convenient i prévia
aprovacié per I'organ de contractacié de VIMED a introduir les modificacions necessaries
perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en
el Projecte; suspenent-se, en aquest cas, l'inici de les obres fins que les causes que van
impedir l'inici de les mateixes s’hagin superat.

Recepcid i liquidacio de les obres

En el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL
CONTRACTISTA informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se
per qué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcio de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs
encomanats AL CONTRACTISTA com a conseqiiéncia del Contracte, i de conformitat amb el
que en aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es
determina per la normativa vigent.

La Direccié d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA l'elevara
amb el seu informe a I'drgan de contractacié amb I'antelacio suficient. Si per qualsevol motiu, la
societat contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcid, ho especificara en
forma raonada, i ho comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de I'esmentada
comunicacié haura de continuar les obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio, amb data
anterior al seu acabament.
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A la inspecci6 de les obres haura d’assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb
plens poders.

De la inspeccié conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d'aquesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la
seva recepcid, es considerara que en la data indicada en l'acta ha finalitzat el termini
d'execucié d'aquestes a efectes de la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20)
dies des de la data de la inspeccid conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes
per a la seva recepcio, VIMED comunicara per escrit al CONTRACTISTA que ha rebut les
obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comencara a comptar el termini de
garantia.

Quan com a resultat de I'esmentada inspeccié conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat 0 no
hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara
constar quantes deficiencies s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un
termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i
detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
VIMED procedira a la finalitzacié i reparacié en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats de I'industrial per
incompliment del termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de
conclusié de les obres la que resulti d'addicionar al dia en qué VIMED es faci carrec de les
obres per a la seva deguda finalitzacio, un termini igual al que d'acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els defectes observats.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de
I'obra, les proves efectuades per la Direccio d’Obra i la inspeccid directa de les obres
executades.

Per tal de dur a terme la revisio i recepcié de I'obra per part de la societat contractant caldra
que es disposi de la documentacié grafica on es precisi 'obra realment executada amb
memoria justificativa de les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el
projecte aprovat. incloent certificacions de materials emprats i resultats de control de qualitat.

La recepci6 de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP.

Efectuada la recepcid de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres (3)
mesos a aprovar per part de I'dorgan de contractacio6 la certificacio final de les obres executades,
que incloura la determinacié dels amidaments definitius i del valor de I'obra executada que sera
abonada al CONTRACTISTA a compte de la liquidacié del contracte. La liquidacié del contracte
es realitzara conforme el que disposa la LCSP

Una vegada rebudes les obres i d’'acord amb I'establert en el present Plec i en la normativa
d’aplicacié comengara a comptar el termini de garantia de 24 MESOS, o termini superior ofert
per I'adjudicatari.

5 APTITUD PER A CONTRACTAR (CAPACITAT, PERSONALITAT, SOLVENCIA | MANCA DE

PROHIBICIONS DE CONTRACTAR)

5.1 Estaran facultades per a contractar les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres
que tinguin plena capacitat d'obrar d’acord amb el que determina l'article 65 LCSP, que
compleixin amb la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional exigida en aquest Plec
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i en les quals no concorrin cap de les circumstancies de prohibicié per contractar que es recullen
a l'article 71 LCSP.

Els licitadors hauran de complir amb els requisits d’aptitud per a contractar previstos en aquesta
clausula 5 abans de finalitzar el termini de presentacié de les ofertes i subsistir en el moment de
la perfeccio del contracte, d’acord amb l'article 140.4 de la LCSP. No obstant, Gnicament hauran
d’acreditar-ne documentalment el seu compliment quan siguin requerits a aquests efectes per
VIMED Agquest requeriment es podra produir en qualsevol moment durant la tramitacié del
procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

Aixi mateix, segons el previst a l'article 95 LCSP la Mesa podra sol-licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les
perqué en presentin de complementaris, les quals disposaran de 5 dies naturals per presentar-
les.

Les sol'licituds d’aclariments es comunicaran electronicament al licitador a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, havent d’aportar
la documentacié corresponent pel mateix canal.

Integracio de la solvéncia amb mitjans externs: De conformitat amb el previst a l'article 75
LCSP, els licitadors podran acreditar la solvéncia exigida en aquest plec basant-se en la
solvéncia i mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa juridica dels vincles que
tinguin amb elles, sempre que I'entitat a la que recorrin no incorri en una prohibicié de contractar.

En aquest cas, el licitador haura d’indicar aquesta circumstancia al DEUC i els tercers operadors
en els quals el licitador basi la seva solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC.

Aixi mateix, a requeriment de VIMED el licitador haura de demostrar que durant tota la durada de
'execucié del contracte disposara efectivament de la solvéncia i mitjans necessaris del tercer
operador presentat el compromis per escrit de I'entitat a la qual recorri.

No obstant, en relacié amb els titols d’estudis i experiéncia professional exigida, els licitadors
Unicament podran recorrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executaran les obres per
les quals s6n necessaries aquestes capacitats.

L’'operador que presti la seva capacitat al licitador per acreditar la solvéncia econdmica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

5.2 Unions o agrupacions d’empresaris: Sera possible la contractaci6 amb Unions d'empresaris
que es constitueixin temporalment a I'efecte, sense que sigui necessaria la seva formalitzacié en
escriptura publica fins que s’hagi efectuat I'adjudicacio al seu favor.

Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant VIMED i hauran de nomenar un
representant o apoderat Unic de la unié6 amb poders bastants suficients per exercitar els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a I'extincié del mateix, sens perjudici de
I'existencia de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i
pagaments de quantia significativa. La durada de les unions temporals d’empresaris haura de ser
coincident amb la del contracte fins a la seva extincio.

En aquests supdsits, tant de persones fisiques com juridiques, cadascun dels seus components
acreditaran la seva aptitud per a contractar de conformitat amb el qué s’estableix al present Plec.

Les ofertes presentades per una Unié Temporal d’Empreses han de ser signades pels
representants de totes les empreses que la composen.
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Quan concorrin a la unié o agrupacié empreses nacionals, empreses estrangeres comunitaries o
d’Estats signataris de 'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu i altres empreses estrangeres,
cadascuna haura d’acreditar separadament la seva solvéncia econodmica, financera i técnica.

Inscripcié al RELI o ROLECE:

De conformitat amb el previst a I'article 96 LCSP i a I'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creacié del Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (Departament d’Economia i Finances- http://reli.gencat.net/), la inscripcié en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE) o al Registre
Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) acreditara, en funcié del
que consti inscrit, les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la seva personalitat i
capacitat d’obrar, classificaci6 empresarial, representacié, habilitacié professional o empresarial,
solvencia economica i financera i técnica o professional, aixi com la concurréncia o0 no
concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix.

Aixi mateix, en el cas del RELI, les empreses inscrites també estaran exemptes de lliurar
materialment la documentacié que acrediti la seva alta en I'impost d’activitats econdmiques, i el
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaracié d’exempcidé o no subjeccid, cas de figurar
inscrit.

Solvéncia economica, financera i técnica o professional exigida als licitadors:

La Mesa de Contractacio apreciara la solvencia economica, financera i técnica o professional, a
la vista de la documentacio6 en el seu conjunt presentada pels licitadors i atenent a la naturalesa i
circumstancies de cada contracte, sense que la falta d'algun o alguns dels documents que a
continuacio s'indiquen, signifiqui necessariament I'exclusié del licitador.

En concret, s’exigeix la seguent solvéncia per a poder participar al procediment:

Solvéncia técnica

D’acord amb I'article 88.1.a), per garantir un nivell adequat de competéncia, els licitadors
acreditaran la solvéncia técnica aportant relacié de les obres executades per 'empresa en el
curs dels ultims deu (10) anys, avalada per certificats de bona execucié per a les més
importants. Aquests certificats indicaran I'import, les dates i lloc d’execucid de les
instal-lacions. S’hauran de justificar com a minim cinc (5) obres de caracteristiques similars.

En aquest sentit, s’entén per obra similar la de la mateixa tipologia i import de la licitada.

L’ empresa licitadora haura d’estar inscrita al registre RASIC (Registre dels Agents de la
Seguretat Industrial de Catalunya) com a Empresa instal-ladora-mantenidora d'instal-lacions
termiques en edificis i disposar de personal amb I'habilitacié professional vigent.

II.  Equip técnic minim requerit: Acreditar que els integrants i adscrits a I'equip com a cap
d’obra, encarregat i resta de I'equip ofert pels Licitadors per a I'execucié d’aquestes obres
tinguin la seguent titulacié i experiéncia minima i, en cas de resultar adjudicataris del
contracte, es comprometin a executar llurs funcions a I'obra com a minim en la dedicacio
seguent:
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f
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Els técnics proposats hauran de posseir i acreditar la titulacié professional que correspongui a
les especialitats técniques necessaries i adequades per a I'exercici de les funcions que han
de desenvolupar. També podran posseir la titulacié comunitaria homologable.

Pel que fa a les dedicacions del Responsable de Seguretat i Salut i Responsable de gestio
mediambiental, els licitadors podran proposar la dedicacié en % que considerin adient per a
I'execuci6 de les referides obres i que haura de complir-se com a dedicacié minima durant
tot el termini d’execucio de l'obra, i que caldra ampliar-se si el transcurs de I'obra, la Direccio
d’obra o VIMED ho requereix.

No es podra presentar a un mateix professional per a més d’una posicié dins de
I’equip técnic ofert.

En el sobre A els licitadors hauran de limitar-se a indicar gue compleixen els requisits de
solvencia técnica de I'equip, seqons el model de I'annex adjunt al PCAP. Es comprovara
que _compleixen els requisits en el moment de I'adjudicacié i a la signatura del contracte
aportant la documentacié gue es determini en els PCAP.

El Licitador, en cas d’ésser adjudicatari del Contracte no podra substituir a cap membre de
'equip ofert, sense la conformitat prévia escrita de VIMED.

En aquest cas, per poder acordar la substitucié el nou técnic proposat haura de comptar
amb la mateixa titulacio i experiéncia requerida a la licitacio.

S’haura d’aportar, per a cadascun dels técnics, el seu curriculum vitae que acrediti la
titulacio i experiéncia requerida.

Solvéncia econdomica

a) Justificant de I'existencia d'una asseguranga tot risc construccio i responsabilitat civil per
import d’ UN MILIO D’EUROS (1.000.000€) de suma assegurada per sinistre.
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b) Declaracié responsable de I'empresari a la qual indiqui el volum anual de negocis en obres
corresponents a I'objecte de la licitacio, referit al millor exercici dels tres (3) ultims exercicis
per un import igual o superior a 300.000€ per a cada anualitat.

Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referéncies sol-licitades podra
acreditar la seva solvéncia econdomica i financera mitjancant qualsevol altra documentacié
considerada com suficient per VIMED.

c) Classificacié empresarial

Per a participar a la licitacié, no és obligatori disposar de la classificacié empresarial expedida pel
Registre Oficial d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta
Consultiva de Contractacié Administrativa del Departament d’Economia Finances i Planificacié de
la Generalitat de Catalunya.

No obstant, si es disposa d’aquesta classificacio, es podra aportar juntament amb una declaracié
de la seva vigencia i de les circumstancies que van servir de base pel seu atorgament i eximira al
licitador d’haver d’acreditar la solvéncia econdomica i el punt | de solvéncia técnica anterior
(execuci6 d’obres similars):

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA
J- 5. 2- superior a 150.000
J-2-2 Instalaciones Climatizacion euros e inferior o igual a
mecanicas 360.000 euros

Els certificats de classificaci6 o documents similars expedits per estats membres de la CE o
estats signants de I’Acord sobre espai econdmic europeu a favor de les empreses d’aquests
estats, constituiran document suficient de I'acreditacio de la solvéncia econdmica financera i
tecnica.

La classificaciéo de les UTE es determinara mitjangant I'acumulacié de les caracteristiques de
cadascuna de les empreses associades, expressades en llur respectives classificacions. En tot
cas, sera necessari per procedir a aquesta acumulacié que totes les empreses hagin obtingut
previament la classificaci6 com a empreses d'obres tret que a la UTE concorrin empresaris
espanyols, estrangers no comunitaris 0 estrangers comunitaris doncs, en aquest cas, els dos
primers hauran de acreditar la seva classificacid i els ultims, en defecte d'aquesta, la seva
solvencia economica, financera i técnica.

Documentacié acreditativa de la personalitat i capacitat dels licitadors:

En cas que el Licitador sigui una persona juridica, per tal d’acreditar la seva capacitat per
contractar haura d’aportar la documentacio seguent:

- L'escriptura de constitucio i, en el seu cas, les seves modificacions vigents, inscrites en
el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme la legislacié6 mercantil
que li sigui d'aplicacié. Quan no ho sigui, l'acreditacié es fara mitjangant escriptura o
document de constitucid, estatuts o acta fundacional en el que constin les seves normes
de funcionament i activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent Registre Oficial.

- El document o documents que acreditin la legitima i suficient representacio del signant
de l'oferta.
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En cas que el Licitador sigui una persona fisica, l'acreditacié abans esmentada es fara mitjangant
la presentacié de copia compulsada de la targeta del numero d’identificacio fiscal o del DNI i
I'acreditacié de la seva condicié d’empresari individual o professional autbnom (per exemple,
acreditant la seva inscripcié al Régim Especial de Treballadors Autonoms de la Seguretat Social
— RETA —, la seva alta censal a I'lAE, etc.).

De conformitat amb el previst a l'article 84.2 LCSP, quan es tracti d’'empresaris _estrangers
d’Estats membres de la Unié Europea, o d’Estats signataris de I'’Acord sobre I'Espai Econdomic
Europeu, hauran d'acreditar llur capacitat d’obrar aportant els seglients documents:

e Acreditacié de la seva inscripcio en el Registre procedent d’acord amb la legislacié de
I'Estat on estiguin establerts o presentar una declaracié jurada o certificat en els termes
indicats al punt 1 de I'annex 1 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, en virtut del
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Puabliques.

Segons previst als articles 84.3 i 68 LCSP, els altres empresaris estrangers (“empreses no
comunitaries) hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar aportant els segiients documents:

e Certificaci6 expedida per la corresponent Missié Diplomatica Permanent d’Espanya a
I'Estat corresponent o de I'Oficina consular en I'ambit territorial de la qual es trobi el
domicili de lI'empresa, fent constar que es troben inscrits en el Registre Local
professional, comercial o similar o, en el seu defecte, que actuen habitualment en 'ambit
de les activitats a les quals s’estén I'objecte del present Contracte.

e Informe de reciprocitat, és a dir, informe que justifiqui que I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet al seu torn la participacid d’empreses espanyoles en la
contractacié amb I'’Administracido i amb els ens, organismes o entitats del sector public
assimilables als enumerats a LCSP, de forma substancialment analoga. Aquest informe
de reciprocitat sera elaborat per I'Oficina Econdmica i Comercial d’Espanya a I'exterior.

e Aixi mateix, en cas de resultar adjudicataria del contracte, 'empresa haura d’acreditar
tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designaci6 d’apoderats o representants per a
llurs operacions i que estigui inscrita en el Registre Mercantil.

Manca de prohibicions de contractar:

El licitador no podra concorre en cap de les circumstancies previstes a l'article 71 LCSP
(prohibicions per contractar), s’haura de trobar al corrent en les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i acceptar de forma incondicional tota la
documentacié que forma part de la licitacio.

6 PRESENTACIO D’OFERTES: NORMES GENERALS

6.1

6.2

6.3

Les ofertes es referiran al conjunt de I'objecte del contracte, i no s’admetran ofertes parcials o
d’execuci6 de partides concretes de I'objecte del contracte.

Els licitadors presentaran la documentacio que conformi les seves ofertes en dos (2) sobres , en
el termini maxim que s’assenyala a l'anunci de licitacid, mitjangant I'eina de Sobre Digital
accessible a I'adreca web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/lvimed (Perfil de contractant de Viladecans
Mediterrania, SL integrat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de
Catalunya).

Tots els Licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, un
telefon i una adrecga de correu electronic per a les comunicacions i relacions que en general
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es derivin de la licitaci6 o que de qualsevol manera puguin afectar el Licitador. En concret,
plasmaran aquesta informacié en la declaracio responsable descrita a la clausula 8.2.1 d’aquest
Plec a incloure dins el sobre A.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'Us
de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC i en la
declaracié responsable descrita a la clausula 8.2.1. per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions

Un cop accedeixin a I'eina web de sobre digital a través de I'adrega web indicada a la clausula
7.2 d’aquest Plec, els licitadors hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l'eina, i a
continuacioé rebran un missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activacio de l'oferta.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de I'oferta, atés que
lenllag que es conté en el missatge d’activaciéo és l'accés exclusiu de qué disposaran per
presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacio requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacié de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la
licitacio (per al sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment d’enviament de les ofertes, la documentacio.
Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitzara mitjancant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir present la importancia de
custodiar adequadament aquestes claus, ja que només les empreses licitadores les tenen i sén
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

VIMED demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu electronic assenyalat al
formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura de sobres, en data i I'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la o les paraules clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, I'han d’introduir dins del
termini establert abans de I'obertura del primer sobre Xxifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de sobre digital es basa
en xifratge de la documentacié i requereix necessariament la introduccié per part de les
empreses licitadores de la o les paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés,
per poder accedir al contingut dels sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacio
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit el licitador la paraula clau.
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Una vegada complimentada tota la documentacié de l'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A partir del moment en que I'oferta
s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la D.A. setzena de la LCSP, 'enviament de les
ofertes mitjancant I'’eina de Sobre Digital es podra fer en dues fases, transmetent primer
'empremta electronica de documentacidé de I'oferta, dins del termini de presentacié d’ofertes,
amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els efectes, i
després fent 'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita, en un termini maxim de
24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el termini de 24 hores, es
considerara que l'oferta ha estat retirada. Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte
gue la documentacioé tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella
respecte de la de la que s’ha enviat 'empremta digital previament, de manera que no es pugui
produir cap modificacié dels fitxers electronics que configuren la documentacié de I'oferta.

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap cas.

En cas que algun document presentat per les empreses estigui malmes, en blanc o sigui il-legible
o afectat per virus informatic, la Mesa de contractacié valorara les conseqiiéncies juridiques
respecte de la participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de
documents imprescindibles per valorar I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusié del licitador.

Els formats electronics admissibles seran compatibles amb les especificacions tecniques
necessaries per a la presentacié electronica indicada a I'apartat “Licitacié electronica” de la
Plataforma de Serveis de Contractacio Publica.

6.7 A partir del moment de la publicacié de I’anunci de licitacio a la Plataforma de Serveis de

6.8

Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya, qualsevol altra comunicacié de
caracter generic i no individualitzada relativa a la licitaci6 es dura a terme mitjan¢ant
publicaci6 al perfil del contractant.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informacié relativa a aquesta licitacio, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitacio, a través del servei de subscripcio a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal
efecte es posa a disposicié a I'adrega web del perfil del contractant de I'd6rgan de contractacio,
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta subscripcid permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a consequéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjancant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica. En aquest tauler electronic, que deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicaci6é de la informaci6 publicada, també es publicara informacié
relativa tant a la licitacié, com al contracte.

Totes les notificacions que s’efectuin durant la tramitacié del present procediment de
licitacié es realitzaran mitjangant correu electronic a I’adre¢a indicada pel licitador i es
consideraran validament efectuades des de la seva remissio.

D’acord amb la Disposicié Addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES DE SUBSTITUCIO DE LES
UNITATS DE DESHUMECTACIO DE LA PISCINA DE LES INSTAL:-LACIONS ATRIUM (EXP.166/FP14/001)

Pag. 20 de 63



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO  MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT NO —

SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES DE VI m e
SUBSTITUCIO DE LES UNITATS DE DESHUMECTACIO DE LA | empresas municipales de viladecans
PISCINA D’ATRIUM VILADECANS

6.9

6.10

6.11

6.12

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant
la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través de I'adrega electronica
indicada pel licitador en el sobre A segons indicat a la clausula 8.2.1 d’aquest Plec.

Cada Licitador només podra presentar una oferta. Tampoc no podra subscriure cap proposta en
unié temporal o agrupacié amb d’altres, si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’'una
unié temporal 0 agrupacio.

El licitador que formi part d’'una agrupacioé o unié d’empresaris que es constitueixi temporalment
no podra concorrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’'una agrupacio o
unié d’empresaris.

La contravencié d’aquest precepte produira la desestimacio de totes les propostes presentades
per aquell licitador.

No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna/es
de les circumstancies de prohibicié per a contractar previstes a la LCSP.

Els licitadors que hagin participat préviament en I’elaboraciéo de les especificacions
téecniques o dels documents preparatoris del contracte o que haguessin assessorat a '6rgan
de contractacié durant la preparacié del procediment de contractacié ho hauran d’indicar
expressament al DEUC a la Declaraci6 Responsable Inicial descrita a la clausula 8.2.2
(declaracié que han d’incloure al sobre A) a fi de donar compliment al previst per l'article 70
LCSP.

Les ofertes hauran de tenir una validesa minima de sis (6) mesos, comptats a partir de la data
d'obertura de les propostes.

Passat el termini de sis (6) mesos sense que I'6rgan de contractacié corresponent hagi acordat
I'adjudicacié del contracte o la resolucié del procediment obert en un altre sentit, els Licitadors
admesos al present procediment obert podran retirar la seva oferta sempre i quan ho sol-licitin
per escrit a VIMED.

Les proposicions que no siguin retirades s'entendran valides i vinculants per al Licitador a tots els
efectes previstos en aquest Plec.

Els defectes existents a la documentacio inclosa als sobres A i B, objecte de valoracid tant
técnica com automatica, es consideraran defectes no esmenables, i les mancances existents
tindran una repercussié directa en la puntuacié técnica a obtenir.

7 CONTINGUT DE LES OFERTES

7.1

Les ofertes constaran de dos (2) sobres digitals presentats segons el previst en aquesta
clausula.

A cada sobre es fara constar en full apart un index del seu contingut i el nom del Licitador i del
signant de la proposicié. Tota la documentacié aportada dins d’aquests sobres haura d’estar
degudament signada pel Licitador en SOBRE DIGITAL.

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacié traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica
i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades 0 esmenes que no permetin
conéixer clarament les condicions per valorar l'oferta.
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La incorporacié de documentaciod i/o informacié en un SOBRE diferent del que correspongui
comportara I’exclusié del licitador. No obstant aixo, si I’ informacié o documentacioé inclosa no
suposa avancar informacié que hagi de ser valorada en un moment diferent del procés de
licitaci6, VIMED podra —discrecionalment- no excloure al licitador.

7.2 SOBRE A

7.2.1

7.2.2

Documentacié administrativa general i avaluable mitjancant judici de valor
(“Procediment obert no subjecte a regulaci6 harmonitzada per contractar les obres
contingudes al projecte de substitucié de les unitats de deshumectacié de les piscines
d’Atrium Viladecans )

Contingut:

Designacié d’una adreca de correu electronic a efectes de notificacions

Els licitadors han d’aportar un document signat pel legal representant de la seva
empresa en el qual designin un domicili, teléfon i una adreca de correu electronic a
través dels quals es duran a terme les comunicacions i relacions que en general es
derivin de la licitaci6 o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador de
conformitat amb el model de 'Annex nam. 1.

Es recorda que l'adrega electronica que indiquin en aquesta declaracié haura de
coincidir amb la indicada en el formulari d’inscripcié de I'eina de Sobre Digital i amb la
designada en el DEUC o en la declaracié responsabile inicial per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions.

Declaracio responsable com a prova preliminar de I’aptitud del licitador

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de la seva aptitud per
contractar amb el sector public, el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC),
consistent en una declaracié responsable actualitzada i subscrita per linteressat,
ajustada al formulari de normalitzat de DEUC d’acord amb '’Annex nam. 2-A adjunt al
present Plec.

El DEUC s’ha de presentar degudament complimentat i signat electronicament per la
persona o persones que tinguin la deguda representacié del licitador per presentar la
proposicio.

Mitjangant el DEUC el licitador declara que:

¢ Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitacio, aixi com que la persona signataria del DEUC té
la deguda representacio per presentar la proposicio i el DEUC.

e Que compleix els requisits de solvencia econdmica i financera, i técnica i
professional, de conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec.

e Que no esta incursa en cap prohibicié de contractar.

e Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es
poden acreditar mitjan¢ant el DEUC.

e | designa una direccié de correu electronic on s’efectuaran les notificacions segons
descrit a la clausula 7 del present Plec.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses
de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intencié de
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subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstancia en el DEUC i s’ha de
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvencia de les
quals recorri 0 que tingui intencié de subcontractar.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
adreces de correu electroniques on rebre els avisos de les notificacions. Aquesta
informacioé s’ha d’incloure a 'apartat II.A del DEUC.

El DEUC es pot substituir per la Declaracié Responsable Inicial que figura a '’Annex
num. 2-B adjunt al present Plec. La presentacié del DEUC o d’aquesta Declaracio
Responsable Inicial eximira al licitador d’haver de presentar la documentacio
acreditativa de la seva aptitud descrita a la clausula 6 d’aquest Plec.

De conformitat amb la clausula 140.3 LCSP i segons previst al segon paragraf de la
clausula 6.1 del present Plec, VIMED podra exigir en qualsevol moment als licitadors
que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius de les declaracions
contingudes en la Declaracié6 Responsable Inicial o en el DEUC quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de les mateixes i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment.

Declaracié sobre grup empresarial, si s’escau

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels
suposits de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacio
(individualment o en UTE), hauran de presentar la corresponent declaracio fent constar
les denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes del que es disposa
a l'article 86 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre. La manca de presentaciéo d’aquesta
declaracié s’entendra com a declaraciéo per part del LICITADOR que no concorre
aguesta circumstancia.

Declaraci6é sobre el compliment de les condicions socials de treball i d’iqualtat

Els licitadors hauran d’aportar, degudament complimentada, la declaracié responsable
adjunta al present Plec com a Annex nam. 3 comprometent-se a aportar, en cas de ser
requerit a aquest efecte, la documentacié acreditativa que correspongui conforme:

- Laplantilla de 'empresa té menys de 50 treballadors.

- La plantila de I'empresa esta integrada per un nombre de treballadors
disminuits superior al 2% o de I'adopcié d’alguna de les mesures alternatives
previstes en I'art. 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

- L'empresari disposa d'un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.

Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’'empreses estrangeres (empresaris d’Estats membres de la Unié Europea,
d’Estats signataris de 'Acord sobre I'Espai Economic Europeu o empresaris d’algun
altre Estat), hauran d’aportar una declaracié de submissié a la jurisdiccio dels Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o
indirectament poguessin sorgir del contracte, amb reniincia expressa al seu propi fur.

7.2.6 Documentacio de compromis d’UTE, si s’escau
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En cas que varis licitadors concorrin al procediment agrupats en una Uni6 Temporal
d’Empreses hauran d’aportar els documents descrits seguients:

D’una banda, cadascun dels empresaris individualment haura d’aportar, degudament
subscrit pel legal representant de la seva empresa, els documents identificats a les
clausules 7.2.2 (Declaracié responsable com a prova preliminar de Il'aptitud del
licitador), 7.2.3 (grup empresarial), 7.2.4 (condicions de treball i d’igualtat) i 7.2.5
(submissi6 jurisdiccional d’empreses estrangeres, si s’escau) d’aquest Plec.

Pel que fa a la declaracié responsable descrita al punt 7.2.1, podran aportar-la
cadascun dels components de la UTE individualment o designar un Unic domicili,
teléfon i adrega de correu electronic que s’emprara per dur a terme les comunicacions i
relacions derivades de la licitacid o que puguin afectar a la UTE. En ambdés casos, el
document haura d’estar signat pel legal representant de 'empresa.

D’altra banda, d’acord amb el previst a I'article 69.3 de la LCSP, hauran de presentar
una declaracié subscrita per tots els components de la UTE per la qual:

e Es comprometin a constituir-se formalment en unié temporal d’'empreses cas de
resultar adjudicataries.
¢ Indiquin el nom i les circumstancies de les empreses que volen constituir la unio.
¢ |dentifiquin el percentatge en qué cadascuna d’elles participara a la unié temporal
d’empreses.
¢ Inclogui una memoria en la que s’indiqui:
- Els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a
I'execucio del contracte
- Les raons econdmiques, empresarials o d’especialitzacié tecnica o
tecnoldgica que justifiquen la constitucio de la Uni6 temporal d’empreses.
¢ Designar a un representant de la Unio

7.2.7 Designacié de I’equip técnic proposat

Els licitadors hauran d’aportar una declaracié responsable, redactada de conformitat amb el model
contingut a ’Annex nam. 4 del present Plec, en la qual designin als técnics que proposen per a
cadascuna de les posicions indicades en I'equip minim exigit com a solvéncia a la clausula 6.4
d’aquest Plec (indicant la titulacié, experiéncia i dedicacioé de cadascun d’ells que haura de ser, com
a minim, la indicada en aquest Plec).

Presentara un organigrama de l'equip técnic que intervindra en I'execucié dels treballs on
s’identifiquin les figures, la seva jerarquia, les activitats en que intervindra i responsabilitats
principals en relacié amb I'obra. També presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats
de cada posicié que consideri adient i la justificacié dels coneixements técnics en funcié de les
necessitats. Pel que respecta a les figures de cap d’obra i encarregat, especificara les obres
similars en las que han participat i els punts de coincidéncia amb I'obra objecte del contracte.

Aixi mateix, el licitador haura d’incloure un compromis exprés de mantenir als técnics proposats en
cas de resultar adjudicatari del contracte.

7.2.8 Memoria descriptiva del procés d’execucio

El licitador haura de presentar descripcio justificada del procés d’execucié de les obres
objecte del projecte, per a les activitats principals aixi com les més singulars de I'obra,
identificant recursos i metodologia, millores, avantatges i garanties de qualitat que ofereix
la proposta sobre el procediment constructiu habitual o definit al projecte. Exposara
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breument aquestes millores i avantatges, i I'experiéncia prévia on s’hagi aplicat i els
resultats obtinguts o esperats.

El licitador podra incloure propostes que serveixen pel millor aprofitament de les
instal-lacions projectades o per facilitar el posterior manteniment d’aquestes, justificant
I'expectativa d’eficiencia en l'aprofitament de les instal-lacions esperat de forma clara i
justificant els calculs.

Per garantir la coexisténcia de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de
'espai public, el licitador també haura de presentar analisi de les possibles situacions en
qgue es produeixi una afectacio significativa al transit de persones aixi com de la resta
d'usos de I'espai public objecte de les obres, descrivint sistematica general a aplicar en
aquests casos: procés de gestid, protocols de comunicacié, organitzacio, recursos
destinats a minimitzar I'impacte negatiu de les obres sobre el transit, les persones, les
activitats de les empreses, etc.

Les millores proposades passaran a formar part del contracte i no podran ser objecte de
modificacid, si no ho indica la direccio facultativa de I'obra i/o VIMED.

7.2.9 Plad’obres

El licitador proposara pla d’obres que garanteixi I'execucié de les mateixes en el termini
de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, aixi com un text on exposara quin
és el cami critic, les activitats i fites principals de la planificacio.

El licitador justificara I'assignacié de recursos per complir el termini d’execucié de les
obres i presentara organigrama de l'equip técnic que intervindra en l'execucié dels
treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia, les activitats en que intervindra i
responsabilitats principals en relacié amb I'obra. També presentara un breu detall de les
funcions i responsabilitats de cada posici6 que consideri adient i la justificacié dels
coneixements técnics en funcio de les necessitats .

El licitador presentara un esquema de xarxa de precedéncies-conseqiiéncies del pla
d'obres on es detallin els ligams considerats entre activitats en I'elaboracié de la
planificacié proposada per a I'obra. També exposara un breu text on identifiqui quins sén
els lligams principals i la seva justificacio

El licitador presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per
capitols-mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i aspectes singulars, si
els té, de la seva proposta.

7.2.10 Relacié d’equip personal i técnic que el licitador posara a disposicio de I’obra i previsio

de subcontractacions

El Licitador haura de presentar una declaracié responsable on relacioni el personal
(nGmero i categoria) que es compromet a adscriure, posar a disposicio i mantenir per a
la correcte execucid de les obres, indicant si sera personal propi o sera personal
subcontractat. Aquesta declaracié responsable s’haura de redactar d’acord amb el
model contingut a ’'annex nim. 5 adjunt al present Plec.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de resolucio
contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que EL CONTRACTISTA els
incompleixi.
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El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals suficients per a I'execucio dels treballs amb el termini acordat.

Els Licitadors hauran d’indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar, i
han d’assenyalar-ne I'import referenciat al pressupost del projecte, i el nom o el perfil
empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,
dels subcontractistes als quals se n’encomanara la realitzacié. En aquest cas, la
intencié de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

7.2.11 Gestié mediambiental

Gestio de residus: el licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb
l'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar
consums de materials. Es justificara la proposta en base a la seva aplicacié en obra, la
seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

7.2.12 Relacio dels equips de maquinaria i mitjans auxiliars que el licitador posara a disposicio

de I'obra

El licitador haura de presentar una declaracié responsable on relacioni els equips de
magquinaria i mitjans auxiliars que es compromet a posar a disposicié de l'obra per a
I'execuci6 dels diversos treballs, i el compromis de mantenir-los o incorporar-los quan
ho requereixi la direccid facultativa. Aquesta declaracié responsable s’haura de
redactar d’acord amb el model contingut a I’annex nam. 6 adjunt al present Plec.

Es podra exigir que s'acreditin documentalment aquestes circumstancies.
Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de resolucio
contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que EL CONTRACTISTA els

incompleixi.

El Licitador es compromet a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els equips i

mitjans suficients per a I'execucio dels treballs amb el termini acordat.

7.3 SOBRE B

Titol: Proposta EconOmica i altres criteris automatics — (“Procediment obert no subjecte a
regulacié harmonitzada per contractar les obres contingudes al projecte de substitucié de
les unitats de deshumectacio de la piscina de I’Atrium de Viladecans”).

Tots els fulls de la documentacioé a incloure en el sobre B hauran d’estar signats pel Licitador.
Les proposicions presentades per unions temporals d’empreses hauran d’estar signades pels
representants de cadascuna de les empreses components de 'esmentada unid.

La documentacio a incloure en el sobre B relativa a la proposta avaluable mitjancant criteris
automatics es presentara escrita a maquina, o d’altres tipus d’'impressié mecanica o informatica, i
no s'acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin de coneixer
clarament alld que VIMED consideri fonamental per a valorar I'oferta.
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La proposicié econdomica es formulara i presentara, redactada conforme al model que s'insereix
com Annex num. 7 al present Plec.

Contingut:

7.3.1 Proposta econdmica i financera (import pel qual el licitador es compromet a executar les
referides obres i percentatge de baixa lineal ofert a I'execucioé de les referides obres).

El licitador incloura la seva proposta econdmica per a I'execucié de les referides obres,
indicant en nimeros i lletres I'import que oferta, que resultara d’aplicar el coeficient de
baixa ofert pel licitador al pressupost base de licitacio.

El coeficient corrector general a la baixa - baixa lineal oferta pel licitador - s’aplicara a
tots els preus unitaris de totes les unitats de I'obra contingudes en els projectes

El preu del contracte ofert resulta d’addicionar els imports corresponents a cadascun
dels projectes aplicant la baixa lineal oferta als mateixos pel licitador. En qualsevol cas
la baixa haura de ser lineal i s’aplicara d’aquesta forma a cadascun dels projectes.

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec, i en
especial les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici industrial,
despeses en concepte de control de qualitat ( no sera d'abonament cap partida de
control de qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte ) i
seguretat i salut, i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del
Contracte i de l'execucié de l'obra, aixi com totes aquelles que s’esmenten amb
caracter enunciatiu no limitatiu a I'apartat 2 del present Plec.

Cada Licitador només podra presentar una proposicié econdomica que no podra superar
I'import I'expressat a la clausula 2.2. del present Plec. A tal efecte, quedaran excloses
de la licitacié aquelles ofertes que presentin un preu o un termini d’execucié de les
obres superior al de licitaci6. No s'admetran variants ni alternatives.

En el preu ofert restara exclos I'lmpost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol variacio
del tipus de I''VA sera aplicable a partir de la seva vigéncia.

Ampliaci6 del termini de garantia:

El termini de garantia minim sera de vint-i-quatre (24) mesos. En aquest apartat
s’indicara quina millora en mesos s’ofereix sobre el termini de garantia obligatori de 24
mesos. Les millores relatives a 'ampliacié del termini de garantia s’entendran referides
al global d’obra. No es puntuara ampliacié de termini parcial a alguna unitat d’obra.

8 OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES | ADJUDICACIO

8.1 Mesa de contractacio6

La Mesa de contractacié estara constituida pels segiients membres:

President/a:

Sr. Emili Galisteo Rodriguez. Gerent de VIMED, o persona en qui delegui

Vocal:

Sr. Enric Serra i del Castillo, Director de I'’Area de Planificacié Territorial, ambit
de Transici6 Ecologica i Promoci6 de la Ciutat de I’Ajuntament de Viladecans,
0 persona en qui delegui

Vocal:

Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del Grup
d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui.
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8.2

Vocal: | Sr. José Antonio Giner Vidal, Técnic de VIMED o persona en qui delegui.
Secretari/a: | Sra. Carolina Ceba Vallverdu, Jurista del Departament de Serveis juridics del
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui

La mesa de contractacid analitzara i qualificara la documentacié presentada i formulara la
proposta d’adjudicacio que elevara a I'drgan de contractacio.

Obertura i analisi de la documentacié presentada al Sobre A:

La Mesa de contractacié qualificara la documentacié administrativa general continguda en el
sobre A i, en cas d’observar defectes esmenables, ho comunicara a les empreses licitadores
afectades perque els esmenin en un termini no superior a TRES dies habils.

Les sol-licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
'eina Sobre Digital, mitjancant la qual s’adregara un correu electronic a 'adrega o adreces
indicades, amb I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de l'eina en qué han daportar la
documentacié corresponent.

Les sol'licituds d’esmenes o aclariments i la presentacié de la documentacié corresponent es
dura a terme electronicament a través de l'espai de licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

La Mesa de Contractacié decidira sobre I'admissié i procedéncia de les esmenes presentades
pels Licitadors. En tot cas, la presentacié, per part d’un licitador, que contingut defectes no
esmenables o que no hagi esmenat dins de termini els defectes detectats malgrat ser requerit a
aquest efecte, comportara la seva exclusié del procediment.

La presentacid, per part d’'un licitador, d’'un Sobre A que contingui defectes no esmenables o que
no hagi esmenat dins de termini els defectes detectats malgrat ser requerit a aquest efecte,
comportara la seva exclusié del procediment.

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentacié administrativa general
continguda en el Sobre A, la Mesa avaluara i determinara les empreses admeses a la licitacio i
les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes d’exclusio.

En quant a la documentacié tecnica inclosa al sobre A, a valorar mitjangant criteris subjectes a
judici de valor, la Mesa de Contractacié amb els informes que estimi oportd sol-licitar, estudiara,
valorara i ponderara les ofertes contingudes en el sobre B de conformitat amb tot allo que
s’esmenta al present Plec.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar dels Licitadors la presentacié de la informacio
addicional que a efectes d’aclariment estimi necessaria en relaci6 amb la documentacié tecnica
inclosa al sobre A, la qual haura de complimentar-se davant la Mesa de Contractacié en el
termini que s’atorgui a tal efecte, que no podra ser superior a 5 dies. En cas de formular-se,
aquesta peticid d’aclariment mai podra suposar modificar, completar o canviar I'oferta amb
posterioritat al finiment del termini de presentacié de les proposicions siné simplement corregir
errors materials manifestos o aclarir dubtes que es desprenguin de la documentacid inclosa en la
proposicié i es puguin dissipar facilment.

Posteriorment es donara a coneixer la puntuacio obtinguda per cadascun dels licitadors admesos
respecte dels criteris de valoracio que depengin d’un judici de valor (Sobre B).

Quedaran excloses de la licitacio les ofertes técniques que no hagin assolit la puntuacié técnica
minima prevista a la clausula 9.2 d’aquest Plec, amb la corresponent exclusié del licitador afectat
del procediment que continuara amb les demés ofertes.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES DE SUBSTITUCIO DE LES
UNITATS DE DESHUMECTACIO DE LA PISCINA DE LES INSTAL:-LACIONS ATRIUM (EXP.166/FP14/001)

Pag. 28 de 63



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO  MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT NO —

SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES DE VI m e
SUBSTITUCIO DE LES UNITATS DE DESHUMECTACIO DE LA | empresas municipales de viladecans
PISCINA D’ATRIUM VILADECANS

8.3

8.4

Obertura i avaluacié de la proposta economica presentada en SOBRE B

A continuacié, s’obriran els sobres B (oferta economica i altres criteris automatics), en el dia, lloc
i hora indicades a la convocatoria d’obertura d’aquest sobre que s’hagi publicat a I'espai de la
licitacio de la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Abans de celebrar I'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin i plantejar els dubtes que tinguin i
quedaran reflectides en acta.

Quedaran excloses de la licitaci6 les propostes que presentin dins del sobre A dades
economiques, ja sigui en relacié amb I'oferta econdmica del Licitador o amb el pressupost base
de licitacio, que permetin conéixer el contingut del sobre B.

En relacié al sobre B Quedaran excloses de la licitacio les propostes incompletes per manca
d’alguna de les dades que s’han d'ofertar, aixi com aquelles propostes que presentin un preu o
termini superior als de licitaci6. Aixi mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no
guardin concordangca amb la documentacié lliurada i admesa, modifiquin substancialment el
model establert o comportin error manifest en I'import de la proposici6 o quan el Licitador
reconegui error o inconsisténcia en la proposicié que la facin inviable.

Practicada la valoracio de les ofertes, i previa exclusio de les que no compleixin els requeriments
del Plec, la Mesa de Contractacio classificara les propostes economiques per ordre decreixent de
puntuacio tenint en compte els criteris d’adjudicacié assenyalats a la clausula 10 d’aquest Plec i,
tot seguit, fara la proposta d’adjudicacié a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor
puntuacio, i la remetra a I'érgan de contractacio.

La Mesa de Contractacié podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de
formular la proposta d’adjudicacié. També els podra sol-licitar quan consideri necessari verificar
que les ofertes compleixen les especificacions técniques dels plecs. Les proposicions que no
compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de valoracio.

Aquesta proposta d’adjudicacioé (o la proposta de declarar deserta la licitacid, quan no existeixi
cap oferta que sigui admissible) s’elevara a I"0rgan de contractacio.

En el mateix acte la Mesa de Contractaci6 sol-licitara a I'empresa licitadora proposada com a
adjudicataria que aporti, en un termini maxim de set (7) dies habils, la documentacié relacionada
en el punt 8.5 d"aquest Plec.

En cas d’empat, es resoldra mitjancant I'aplicacié per ordre dels criteris socials esmenats en
larticle 147.2 LCSP A efectes d’aplicar aquests criteris de desempat, es podra sol-licitar
qualsevol documentacié necessaria als licitadors, documentacié que hauran d’aportar en un
termini no superior a cinc (5) dies naturals.

Ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats

Amb posterioritat a 'obertura de sobre B s’aplicaran els criteris previstos en aquest Plec per
apreciar si alguna de les ofertes presentades incorre en presumpta temeritat. Si de I'aplicaci6
d’aquests criteris s’identifica a una o varies ofertes incurses en presumpcié de temeritat, es
requerira als licitadors afectats per tal que justifiquin la seva oferta presentant, per escrit, la
informacio i justificacions que consideri oportunes en relacié amb els diferents components de la
seva oferta; requeriment que haura de complimentar dins del termini que se li atorgui a aquests
efectes (i que sera de com a maxim 5 dies habils).
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8.5

Les sol-licituds de justificacio per part de VIMED i la presentacid de la justificacié oportuna per
part del licitador es duran a terme mitjancant la Plataforma de Contractacié publica de la
Generalitat de Catalunya.

Un cop rebuda la informacio i les justificacions per part del licitador afectat, (Societat municipal)
procedira al seu analisi per acceptar o rebutjar la justificacié presentada i s’obtindra I'oportu
assessorament técnic al respecte. Si es considera que l'oferta no es pot complir per incloure
valors anormals o desproporcionats, I'oferta quedara exclosa del procediment de licitacio
mitjangant resoluci6 de I'Organ de Contractacié que sera comunicada al licitador. En aquest cas,
'oferta no s’avaluara ni técnica ni econdmicament i, per tant, no es tindra en compte a I'hora
d’aplicar cap dels criteris d’adjudicacié. Les resolucions de I'Organ de Contractacié sobre
exclusions, degudament motivades, seran notificades als Licitadors afectats.

Per aquest punt s’aplicara el procediment previst a I'article 149 de la LCSP.
Proposta d’adjudicacioé i requeriment previ a I’adjudicacio

Les propostes contingudes en el sobre B seran estudiades, homogeneitzades, valorades i
ponderades de conformitat amb allo que es determina al Plec.

La Mesa de Contractacid, amb els informes que estimi oportd sol-licitar, classificara les ofertes
admeses i no considerades desproporcionades o anormals d’acord amb allo previst al plec, per
ordre decreixent de puntuacié i elevara a I'érgan de contractacié la corresponent proposta
d’adjudicacioé raonada o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacid, quan no existeix cap
oferta que sigui admissible.

El quadre resum de la Mesa de les puntuacions obtingudes per les ofertes admeses seran també
publicades a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis corresponents requeriran al Licitador que hagi presentat I'oferta que, d’acord amb els
criteris de valoracié previstos en aquest Plec, resulti més avantatjosa, per tal que en el termini de
deu (10) dies habils, a comptar a partir del dia segient a aquell en qué s’hagués rebut el
requeriment, aporti la seguent documentacié (aquest requeriment, i I’aportacié de
documentacio, es fard a través de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya o, en cas que no es pogués fer per qualsevol motiu a través de la
Plataforma, es notificara per correu electronic a I'adrega indicada pel licitador al sobre A):

e L’acreditacid6 que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de Seguretat
Social, mitjancant el lliurament dels documents que es relacionen a continuacio:

a) En el suposit que I'empresa seleccionada sigui subjecte passiu de I'impost
sobre activitats econdmiques i estigui obligada al pagament d'aquest, el
document d’alta de I'impost relatiu a I'exercici corrent en I'epigraf corresponent
a l'objecte del contracte, o el darrer rebut acompanyat de la declaracio
responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula de I'impost.

Tanmateix, en el cas que I'empresa seleccionada es trobi en algun dels
suposits d’exempcidé d’aquest impost recollits a l'article 82 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportara una declaracio responsable que ha
d’especificar el suposit legal d’exempcié i el document de declaracié en el cens
d’obligats tributaris.
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b) Certificat especific de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries expedit
per I’Administracié Tributaria, als efectes de l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria.

C) Certificat positiu, emées per I'0rgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) Certificat positiu emés per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracio.

e) Certificat positiu emés per I'Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la
inexisténcia de deutes tributaris amb I'esmentada Administracio.

Garantia definitiva d’acord amb allo previst amb el present Plec.

Documentacié acreditativa de l'aptitud per a contractar del licitador (documentacio
descrita a la clausula 5 del present Plec referent a la capacitat, personalitat, solvéncia
i manca de prohibicions de contractar del licitador) tenint en compte que:

o Els empresaris que estiguin inscrits al ROLECE o al RELI resten exempts
d’aportar els documents i dades que hi figuren i Unicament hauran de
presentar:

= Una fotocopia simple del document acreditatiu d’inscripcio al
Registre, juntament amb la declaracié responsable, signada pel
representant de I'empresa, acreditant la vigéncia de les dades
incloses al Registre, d’acord amb el model contingut a I' Annex nam.
8 al present Plec

= Ladocumentacio acreditativa de la seva aptitud per contractar que no
figuri inscrita al Registre

o La declaracié del licitador de no incérrer en prohibicions de contractar es
presentara de conformitat amb el model adjunt al present Plec com Annex
nam. 9 al present Plec

Aquesta declaracié s’haura de realitzar mitjangcant testimoni judicial o
certificacié administrativa, segons els casos , i quan aquest document no
pugui ser expedit per l'autoritat competent podra ser substituit per una
declaraci6 responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari public
o0 organisme professional qualificat. També s’admetra la presentacié de
Annex num. 9 signat electronicament per qualsevol mitja que permeti
acreditar I'autenticitat de I'expressié de la seva voluntat i el seu consentiment,
aixi com garanteixi la integritat i inalterabilitat del document.

Acreditacié del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat segons es
descriu a la clausula 7.2.4 d’aquest Plec (en relaci6 amb la quota del 2% i el Pla
d’lgualtat d’oportunitats entre homes i dones).

Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de I'efectiva
disposicio dels mitjans que s’hagués compromés a dedicar o adscriure a I'execucié
del contracte que li reclami I'drgan de contractacié.

En cas que el contracte sigui adjudicat a una unié o agrupacié d’empreses, en
qualsevol régim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar llur constitucié
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en escriptura publica, dins del termini atorgat per a la formalitzacio del Contracte, i el
CIF assignat i la representacio.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de documentacié en el termini assenyalat,
s’entendra que el Licitador ha retirat la seva oferta, i es procedira a requerir la mateixa
documentacié al Licitador seglient per I'ordre en que hagin estat classificades les ofertes. En
aquest cas VIMED es reserva la possibilitat d’exigir-li I'import equivalent al 3% del pressupost
base de licitacid, IVA exclos, en concepte de penalitat de conformitat amb el previst a l'article
150.2 LCSP.

8.6 Adjudicacio

8.7

L’adjudicacié es produira dins els quinze (15) dies habils seglents a la recepcié de la
documentacié relacionada en I'apartat anterior.

L’adjudicacié es comunicara als Licitadors i es publicara al perfil del contractant i als diaris
oficials que correspongui.

Les ofertes presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Si algun dels licitadors vol recuperar documentacié presentada al llarg del
procediment, haura de sol-licitar-ho per escrit a VIMED.

Notificaci6 de I'adjudicacié i formalitzacio del contracte

L’adjudicacié del Contracte sera notificada a tots els Licitadors admesos al procediment i es
publicara al Perfil del Contractant en el termini de quinze (15) dies naturals.

L’ADJUDICATARI resta obligat a subscriure el corresponent document de formalitzacié del
Contracte en el termini que determini VIMED. En aquest sentit, VIMED, comunicara per escrit a
'ADJUDICATARI la data de formalitzacié del Contracte amb antelacié suficient.

En cas que el contracte es formalitzi mitjangant escriptura publica, les despeses aniran a carrec
de 'ADJUDICATARI i haura de lliurar a VIMED, dins del termini de quinze (15) dies comptats a
partir de la data de signatura, una copia auténtica i dues de simples.

Si el contracte no es pogués formalitzar per causes imputables a 'TADJUDICATARI dins del
termini indicat, VIMED, podra resoldre el contracte demanant els danys i perjudicis oportuns i
requerira al seguent candidat en la classificacié d’ofertes I'aportacié dels documents objecte de
requeriment previ segons previst a la clausula 9.5 del present Plec.

El contracte es formalitzara dins del termini maxim de quinze (15) dies habils, a comptar a partir
del dia seguent a la notificacio de I'adjudicacié.

La formalitzacié del contracte es publicara a I'espai de licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya i sera comunicada, si procedeix, al Registre
de Contractes.

9 CRITERIS DE VALORACIO PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades per la Mesa de
contractacié, d’acord amb els seguents criteris de valoracié en ordre de major a menor importancia:

9.1

Criteris objectius d’aplicacié automatica (SOBRE B) (maxim 78 punts)

A) OFERTA ECONOMICA de 0 a 72 punts
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Obtindra major puntuacio I'oferta més economica de les diferents baixes ofertes admeses. La
puntuacio vindra definida per I'aplicacié de la segient formula:

1
(0i-o7) |2

Pi = Pmax X |————
LA Omin—-07)

On

Pi = Puntuaci6 de I'oferta analitzada

Pmax = Puntuacidé maxima

Oi = Oferta de preu analitzada

OT= Oferta tipus (pressupost base de licitacio)
O min = Oferta admesa més economica

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de licitacié senyalat i/o
qualsevol dels preus unitaris indicats al present Plec o en qualsevol de la documentacid
publicada junt amb el Plec.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin conéixer
clarament el que es considera fonamental per valorar-la.

S’ha d’especificar clarament i de manera separada el tipus d’'IVA que s’aplica.

En cas de discrepancia en les xifres expressades numericament i les expressades en lletres,
I’drgan de contractacio tindra en compte les quantitats expressades en lletres.

Ofertes desproporcionades o temeraries

Es consideraran en principi desproporcionades o temeraries les ofertes en que la baixa
ofertada sigui major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals.

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinacié de la baixa temeraria es calculara
com a mitjana aritmética de les ofertes presentades a la licitaci6.

Si s’admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la Baixa Mitjana de Referencia (BMR) de les
ofertes es calculara excloent-hi les dues ofertes més econdomiques i les dues ofertes més
cares, sense perjudici d’alld previst a 'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si el nombre d’ofertes admeses a licitacio es troba entre la franja de menys de deu (10) a cinc
(5), la Baixa Mitjana de Referencia (BMR) de les ofertes es calculara excloent-hi I'oferta més
econOmica i la oferta més cara, sense perjudici d’'alld previst a I'article 86 del Reglament de la
Llei de Contractes.

Si el nombre d’'ofertes admeses a licitacio és inferior a 5, la Baixa Mitjana de Referéncia (BMR)
de les ofertes es calculara tenint en compte totes les ofertes presentades sense perjudici d’'allo
previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

Si de l'aplicacié d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
temeraria o desproporcionada, la Mesa de Contractacio sol-licitara als licitadors afectats, per
escrit, la informacio i les justificacions que consideri oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, el que haura de complimentar-se davant la Mesa de
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Contractacio en el termini que s’atorgui a tal efecte (maxim 5 dies habils). Un cop rebuda la
informacid i les justificacions sol-licitades, la Mesa de Contractaci6 acordara la seva acceptacio
0 no als efectes de considerar la oferta com a possible adjudicataria o excloure-la de la licitacio.

En el cas que la Mesa de Contractacid NO accepti la justificacié presentada pel licitador, la
Mesa de Contractaci6é acordara la seva exclusio, ho comunicara al licitador i I'oferta quedara
exclosa del procediment de licitacio i no s’avaluara ni técnicament ni econdomicament. Per tant,
no es tindra en compte en la aplicacié de cap dels criteris de puntuacio.

En el cas que la Mesa de Contractacié Si accepti la justificacio presentada pel licitador, aquesta
oferta sera admesa en el procediment de licitacio i s’avaluara técnicament i econdmicament.

No hi haura baixa temeraria en el cas que hagin estat admeses (2) ofertes.

B) AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA

de 0 a6 punts

Es valorara positivament les millores que els licitadors proposin en relacié a 'ampliacio del termini
de garantia, respecte dels 2 anys, que es determinen com a termini minim.

Per cada 12 mesos que s’amplii el termini de garantia s’obtindra DOS (2) punts, fins a maxim de 6

punts.

No ampliar el termini de garantia seran 0 punts.

9.2 Criteris subjectes a un judici de valor (SOBRE A)

A) MEMORIA DEL PROCES CONSTRUCTIU

(maxim 22 punts)

de 0 a 10 punts

A.l. Descripci6 del procés constructiu proposat pel licitador per a I’execucié de les obres

objecte del Projecte ..o

.............. 0a 10 punts

El licitador presentara una descripcid justificada del procés d’execucié que proposa, tant per les

activitats principals com per les activitats especialment significatives.

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s'utilitzara per a la seva execucio,
aixi com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el procediment constructiu
habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a VIMED.

Es valorara la idoneitat del procés constructiu, el grau de detall i coheréncia de la proposta considerant

la seva adequacié a I'obra, implementacio i beneficis.

Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici

de 7,01 a 10,00 punts

Procés constructiu basic, coherent, poc detallat

de 4,01 a 7,00 punts

Procés constructiu basic, poc rellevant

de 1,01 a 4,00 punts

Procés constructiu no adient i / o incomplert

de 0,00 a 1,00 punts

B) PLA D’OBRES

de 0 a6 punts

B.1 Idoneitat del pla d’obres .........cccooeeeiiiiiiccinerince.

............................ 0 a 6 punts
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El licitador proposara el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que
es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i els
lligams, aixi com un text on exposara quin és el cami critic, les activitats i fites principals de la

planificacié.

Es valorara la correcta identificaci6 de les tasques, fites, proves de funcionament i altres
activitats que consideri rellevants, la credibilitat de I'assignacié de terminis i la racionalitat dels

ligams entre tasques.

El licitador presentara un esquema de precedéncies/conseqiiéncies del pla d’obres on es
detallin els vincles considerats entre activitats en I'elaboracié de la planificacié proposada per
'obra. També exposara un breu text on s’identifiquin els vincles principals i la seva justificaci6.

Planificacié adient, ben detallada, amb millora de gran benefici

de 4,01 a 6,00 punts

Planificacié basica, coherent, poc detallada

de 3,01 a 4,00 punts

Planificacié basica, amb incoheréncies o poc rellevant

de 1,01 a 3,00 punts

Planificacié no adient i /o incomplerta

de 0,00 a 1,00 punts

C) ORGANIGRAMA EQUIP TECNIC

de 0a 3 punts

C.1 Organigrama de I'equip técnic ofertat ........ccccccerririiiccccinnnns

..................... 0 a 3 punts

El licitador presentara un organigrama de l'equip técnic que intervindra en I'execucid dels treballs on
s’identifiqui les figures, la seva jerarquia, les activitats en que intervindra i responsabilitats principals en
relacio amb I'obra. També presentara un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posicio que
consideri adient i la justificacié dels coneixements técnics en funcié de les necessitats.

Es valorara la proposta de personal en relacié amb les necessitats de I'obra, la seva relacio i dependéncia
dins de I'esquema de I'equip, aixi com la descripcio i contingut del detall de les funcions i responsabilitats de
les diferents figures i la justificacio d’aquelles amb coneixements especifics en relacié amb les necessitats

de l'obra.

Organitzaci6 ampliada amb funcions i responsabilitats adients a les
necessitats especifiques de I'obra

de 1,81 a 3,00 punts

Organitzacié adequada amb funcions i responsabilitats basigues

de 0,61 a 1,80 punts

Organitzaci6 escassa i/ 0 amb manca de funcions i responsabilitats

de 0,00 a 0,60 punts

D) GESTIO MEDIAMBIENTAL

de 0 a 3 punts

D.1 GEStio e rESIUUS ..ovueieiete et e e ees

................ 0 a3 punts

El licitador presentara proposta del pla de residus de I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus,
reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Es justificara la proposta
en base a la seva aplicacio en obra, la seva eficiencia i els beneficis que aporta.

Es valorara la proposta considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els beneficis mediambientals en

la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

| Proposta aplicable i de gran benefici |

de 2,01 a 3,00 punts |

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES DE SUBSTITUCIO DE LES

UNITATS DE DESHUMECTACIO DE LA PISCINA DE LES INSTAL-LACIONS ATRIUM (EXP.166/FP14/001)

Pag. 35de 63




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA

CONTRACTACIO

MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT NO —
SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES DE VI m e
SUBSTITUCIO DE LES UNITATS DE DESHUMECTACIO DE LA | empresas municipales de viladecans
PISCINA D’ATRIUM VILADECANS

Proposta aplicable de benefici moderat de 1,01 a 2,00 punts

Proposta poc aplicable i/o de poc benéefici de 0,00 a 1 punt

La puntuaci6 minima per a ser adjudicatari sera de 11 punts. Les ofertes amb puntuacio inferior a
aquest llindar seran exclosos pel procediment de contractacié i no s’obrira la seva oferta valorable
mitjangant criteris d’aplicacié automatica.

La puntuacié maxima de tots els apartats sera de 100 punts

L’oferta més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacié dels criteris indicats en
aguesta clausula.

A efectes de la valoracié de les ofertes, VIMED podra demanar els aclariments o concrecions que
consideri convenients als licitadors afectats. Aquesta petici6 en cap cas permetra als licitadors
modificar I'oferta presentada.

Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolucid sigui contradictoria amb la proposta de la
Mesa de Contractacid o es basi en consideracions diferents, s’entendra que adopta els motius
continguts en la proposta de la Mesa.

10 GARANTIES

10.1 Garantia provisional

Per a presentar-se com a licitador al procediment no cal constituir cap garantia provisional.

10.2 Garantia definitiva

Amb caracter previ a I'adjudicacioé del contracte, 'ADJUDICATARI esta obligat constituir la
garantia definitiva del cinc per cent (5 %), de I'import d’adjudicacié exclos I''VA.

La garantia definitiva podra constituir-se:

a)

b)

Mitjancant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crédit i
Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons el model que figura a 'Annex num. 10-A
d’aquests Plecs, i 'avalista haura de complir els requisits assenyalats en I'apartat 2 de
I'article 56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

S’haura de presentar a VIMED.

Mitjancant contracte d’asseguranga de caucid, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya en el ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranca s’haura de formalitzar en la corresponent polissa que es
concretara en un certificat, segons el model que figura a 'Annex nim. 10-B d’aquest
Plec de clausules particulars, i la companyia asseguradora haura de complir els
requisits assenyalats en I'apartat 2 de I'article 57 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
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L’esmentat certificat s’haura de lliurar a VIMED.

¢) En metal-lic, consignant-se l'import a VIMED.

La garantia definitiva constituida respondran de tots els deutes de I'ADJUDICATARI
dimanants del Contracte, de la seva execuci6 o de la seva eventual resolucid, del
reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver abonat VIMED, en excés al
temps de la liquidacio, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanant de
l'incompliment de les obligacions de 'ADJUDICATARI, inclosos els que com a consequéncia
de I'esmentat incompliment podrien exigir-se a VIMED per I'Administracio i, amb caracter
general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen a TADJUDICATARI fins al
finiment del termini de garantia.

En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, VIMED podra procedir lliurement, i
per la seva exclusiva determinacid, contra la fianca constituida i disposar, en conseqiéncia,
de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels que 'ADJUDICATARI es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran
en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per VIMED, I'Unica obligacié de la qual sera
la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

10.3Recepci6 i termini de garantia

A partir de la data de I'acta de recepcié de l'obra (0, en cas d’haver-se d’executar repassos a l'obra,
a partir de I'acta de conformitat als mateixos) comengara a contar el termini de garantia.

El termini de garantia minim de les obres sera de VINT-I-QUATRE (24) MESQOS a partir de la data
de recepcio definitiva de les mateixes, o superior ofertat pel licitador (maxim de 60 mesos).

Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en I'obra tota classe
de correccions i reparacions que consideri necessaries, per tal que les obres compleixin totalment al
temps de l'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execuci6. EL CONTRACTISTA sera a més responsable de la conservaci6 de les obres i
instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.

EL CONTRACTISTA podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els esmentats
treballs i reparacions en les condicions i terminis fixats, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en
funcionament, als serveis ordinaris de VIMED i/o de I'Ajuntament de Viladecans prévia acceptacié
de VIMED. En el primer suposit, si EL CONTRACTISTA no complis els terminis i condicions
assenyalats per la conservacié, funcionament i/o reparacio, VIMED prévia comunicacié per escrit a
EL CONTRACTISTA, podra exigir I'oportuna penalitat i a demés encarregar directament aquells
treballs als seus serveis de conservacio o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i
l'import dels treballs executats, siguin per EL CONTRACTISTA, siguin pels serveis ordinaris de
conservacio o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL CONTRACTISTA; sense perjudici de
la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest incompliment.

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de I'obra,
d'ofici o a instancia DEL CONTRACTISTA redactara un informe sobre I'estat de les obres, que
haura de ser aprovat per I'drgan de contractacié. Si I'0rgan de contractacié prévia inspeccio
corresponent determina que les obres es troben en perfecte estat, formalitzara la corresponent acta
de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode de garantia; procedint-se a la devoluci6 o
cancel-laci6 de la garantia, a la liquidacié del contracte, i en el seu cas, al pagament de les
obligacions pendents.
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La garantia constituida es retornara AL CONTRACTISTA transcorreguts quinze (15) dies del
finiment del periode de garantia.

11 DIRECCIO DE LES OBRES | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucidé ordinaria del contracte, la
societat contractant designara una o varies persones fisiques i/o juridiques responsable del contracte
que exercira les funcions seguents:

e Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacid de la prestacié, sempre dins de les facultats que li atorgui
I’érgan de contractacio.

e Adoptar la proposta sobre la imposici6é de penalitats.

e Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius imputables al
contractista.

e Dura aterme les tasques de la comprovacio, coordinacio, vigilancia i inspeccid de la correcta
realitzaci6 de I'obra objecte del contracte.

A part, designara els técnics corresponents encarregats de la direccié d’obra de les referides obres que
també dura a terme de conformitat amb el que determina la normativa de contractacié vigent les
funcions de responsable del contracte.

El delegat de I'obra del contractista, haura d’ésser el técnic titulat que exigeix VIMED amb experiéncia
acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte.

La Direccié de les obres i el coordinador de seguretat i salut de les mateixes; aixi com el responsable
del contracte i de la gestié de I'obra hauran de conéixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que dugui a terme el contractista.

El contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades per la Direccié d’obra, pel responsable del contracte i/o per VIMED per a la regulacié de les
relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracio i
d'informacio relacionades amb I'execucié de les obres.

El responsable del contracte i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria
de les obres.

12 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Les obres s'executaran amb estricta subjeccié a les clausules estipulades en el present plec, i en el
contracte que es formalitzi a tal efecte; aixi com d’acord amb el projecte aprovat per la societat
contractant i conforme a les instruccions que, en interpretacio técnica d'aquest donés al contractista la
direccio de les obres, el responsable del contracte i/ o VIMED.

Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el més
breu termini possible, perque siguin vinculants a les parts, i quedaran recollides en el corresponent
Llibre d’'Ordres / Actes de Visites d’'obres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici dels
treballs. El contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

El contractista haura d’acomplir a demés amb les segiients condicions especifiques d’execucio de
les obres:
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] Les condicions técniques especifiques d’execucid previstes al Projecte de les obres i, si n’hi
hagués, al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

] Planificacié de I’obra

Atés que els treballs a executar es troben dins I'ambit de les voreres, no s’ha previst cap
desviament de transit important. Es realitzaran els corresponents d’entrada/sortida de maquinaria
que siguin necessaris durant el curs de les obres, perd que en cap cas hauran de provocar-se
interferéncies importants en el curs natural de I'actual transit existent. Per tal d’economitzar
recursos i temps el desenvolupament dels treballs s’han previst en una sola fase d’execucio.

Cada recinte d’obra (9 unitats en total) estara degudament limitat amb tanques i senyalitzat,
permetent el seu accés de forma independent, com si es tractés de 9 unitats d’obra independents.
D’aquesta manera es garantiran que els carrers que serveixen de limit entre cada tram no es
vegin alterats a nivell de transit de vehicles ni tampoc a nivell d’accessibilitat dels vianants que
vulguin transitar per la part de vorera que no queda afectada pel curs de les obres.

. Senyalitzacié d’obra i desviaments
Anira a carrec del contractista tota la senyalitzacié informativa necessaria per desviaments de

transit, dintre i fora de 'ambit, i el cartell promocional d’obra.

Tots els cartells disposaran el logotip de VIMED, de I'Ajuntament de Viladecansi de les
administracions que corresponguin. El model dels cartells es definiran en el Pla de Comunicacio
d’Obra, i/o podra ser substituit pel que indiqui la DF i/o VIMED en el moment de executar I'obra.

Mitjans materials, mitjans personals, mitjans técnics i rendiments.

El Contractista té I'obligacié d’assegurar i garantir el rendiment i la planificacié dels treballs, aixi
com l'assignacio de tots els recursos (técnics, personals i materials) per a garantir la seva
execucié amb la qualitat requerida i en el termini ofert.

] Planols detallats d’execucio.

L’adjudicatari formulara els planols detallats d'execucié que la Direcci6é d’obra estimi convenients,
justificant adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests, a raé del resultat
del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, els plecs de clausules administratives i tecniques, i
els reglaments vigents.

] Actualitzacié del Pla d’Obra.
Mentre duri I'execucié de les obres, i si aixi ho requereix la Direccié d’obra i/o VIMED, el
Contractista haura de presentar el Pla d’Obra ajustat a I'execuci6 real de la mateixa, en el termini

maxim de cinc (5) dies habils

En qualsevol cas, el Pla d’Obra s’actualitzara quan hagi modificacions i haura de ser aprovat per
la Direcci6 d’obra i/o VIMED.

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de treball aprovats, amb els

efectes que es determinin en cada aprovacio, s’entendran integrants del Contracte als efectes de
la seva exigibilitat.

] Comunicacié de modificacions de termini.
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Mentre duri I'execucio de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar a la Direcci6é d’obra
ilo VIMED, qualsevol modificacié de termini, tant parcial com total, del Pla d’Obra aprovat,
independentment que aquestes modificacions s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat.

] Altres condicions especials d’execucio:

Pel present contracte es determinen les condicions especials d’execucio:

v

Contractacié d'un nombre de personal amb discapacitat superior al limit legal del 2 % per

empreses de més de 50 treballadors.

Garantir I'aplicacié de mesures per afavorir i fomentar la igualtat entre homes i dones.

Afavorir la formacio al lloc de treball i I'aplicacié de les obligacions ofertes pel licitador en

aguesta matéria

Establiment de mesures per a garantir el compliment de les condicions salarials fixades en

els Convenis d’aplicacié, i en concret i d’acord amb els criteris de valoracio fixats en el plec

les retribucions per sobre de Convenis ofertes per I'adjudicatari

L’aplicacié dels segiients criteris étics i de responsabilitat social a la prestacio contractual:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execuci6 dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f)  Col-laborar amb I'd6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6 de
transparencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relaci6 amb
I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

L’aplicacié i compliment de les mesures ofertes per I'adjudicatari de gesti6 ambiental a
adoptar a I'obra a amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus
i minimitzar consums de materials.

L’'incompliment de qualsevol d’aquestes condicions especials d’execucié facultara a VIMED, per
imposar les penalitats que corresponguin i es configuren com a obligacions contractuals essencials als
efectes de resolucié contractual en els termes fixats, essent criteri exclusivament de VIMED, 'aplicacio
de penalitat o resolucié del contracte en aquests casos.

13 OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS ESPECIFIQUES DE L’ADJUDICATARI

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable i les recollides al Plec de
Prescripcions Técniques Particulars i al Projecte, existiran especificament les seglients obligacions:

13.1 Obligacions en matéria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio de
riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball

L’ADJUDICATARI i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en mateéria fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball,
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13.2

essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu, i amb tota indemnitat de
VIMED del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de VIMED sense que aixo impliqui no obstant cap obligacié per
aquesta ultima, TADJUDICATARI haura d'acreditar sempre que li sigui requerit per VIMED, tenir
complides totes les obligacions esmentades en |'apartat anterior, posant a disposicié de VIMED
en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals obligacions.

A efectes del que disposa l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, TADJUDICATARI estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte a
renovar i aportar el Certificat de contractistes, emés per 'Agéncia Estatal de I’Administracio
Tributaria, cada sis (6) mesos des de I'emissio de I'anterior certificat.

L’ADJUDICATARI haura de presentar abans de I'adjudicacié del contracte certificat original
expedit per la Seguretat Social d’estar al corrent dels pagaments a la Seguretat Social.
L’esmentat certificat s’anira renovant mensualment mentre durin els treballs.

El contractista lliurara a la societat contractant el dia 1 de cada mes (o si es festiu, el dia habil
seglent) una llista del personal que es troba a l'obra, en la qual es designara un a un als
operaris del contractista (categoria, niumero d’afiliacié a la Seguretat Social, data d’alta amb el
contractista i data d’incorporacié a I'obra). Qualsevol alta o baixa que al llarg del mes es
produeixi haura de ser comunicada en el mateix dia a VIMED. Tot el personal que figuri en
'esmentada llista haura d’estar donat d’alta a la Seguretat Social. Per aixd, el CONTRACTISTA
presentara a l'inici dels treballs i mensualment, la liquidacié de les assegurances socials, amb
expressio en els mateixos del personal que treballa a I'obra, juntament amb el carrec comptable
emeés pel Banc Entitat gestora de recaptacio acreditatiu d’haver estat pagat.

El contractista presentara original i fotocopia dels contractes de treball, aixi com de I'Alta a la
Seguretat Social (Model A-2) de cadascun dels treballadors de 'empresa que estigui adscrit a
'obra. Una vegada validats els originals amb les copies es retornaran els primers en el menor
termini possible.

D’igual manera i amb caracter permanent durant tota I'execucioé de 'obra, el contractista estara
obligat a tenir en lloc visible de I'obra a disposicié de VIMED i/o el Coordinador de seguretat i
salut un quadrant mensual, amb tots els dies laborables del mes, amb la relaci6 de treballadors
amb nom i DNI que estant treballant a 'obra en cada moment; a fi i efecte de que la societat
contractant i/o el coordinador puguin verificar en qualsevol moment el personal que
efectivament hi ha a I'obra.

L’incompliment d’algun dels requeriments expressats en aquest apartat primer, podra donar lloc
a les penalitats o efectes que si s’escau es determinin en el corresponent contracte.

El contractista d’acord amb el seu propi criteri professional i les indicacions del Coordinador de
Seguretat i Salut i/o VIMED es compromet a adoptar les mesures necessaries per tal de
garantir I'estricte compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevencié de riscos
laborals i del Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccié; aixi com de qualsevol altre normativa
que la desenvolupi o li sigui d’aplicacio.

L’ADJUDICATARI assumeix tota la responsabilitat de contractacié laboral dels treballadors que
col-laborin en els treballs objecte del present contracte, quedant VIMED totalment alliberada de
gualsevol obligacid i/o reclamacié de tipus laboral que aquests treballadors li puguin formular.

Constitucié de fiances i subcontractacio
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Seran a carrec exclusiu de I'adjudicatari totes les despeses i impostos que s'originin per raé de
la constitucio de fiances dimanants del contracte i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacioé de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

13.3 Polisses d’assegurances

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislacio
vigent, I'adjudicatari esta obligat a contractar les corresponents polisses d’assegurances en les
modalitats “tot risc construccié” i “responsabilitat civil’, sent al seu carrec fins a
'acabament del termini de garantia de les obres.

Els requisits que hauran d’acomplir les polisses d’asseguranga sén els seglents:

a) L'asseguranca en modalitat "tot risc construccié” per un import minim d’'UN MILIO
D’EUROS (1.000.000 €):

Haura d'estar contractada especialment pel cobriment dels riscos de I'obra
adjudicada.

A més del contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de la polissa
els subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.

Hauran de figurar com a beneficiari de l'asseguranca SPM Viladecans
Mediterrania S.L.

Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicacié de I'obra.
Incloura, dins els riscos coberts l'asseguranca de béns, que cobrira la
indemnitzacio per danys i pérdues materials ocorreguts a:

o Treballs d'obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d'obra)
realitzats i en curs de realitzacid, inclosos abassegaments.

Equips de construccio.

Magquinaria de construccio.

Efectes personals d'empleats i treballadors.

Altres propietats de I'assegurat.

Despeses de desenrunament.

Despeses per les mesures necessaries adoptades per reduir o extingir el
sinistre.

O O O O O O

b) L'asseguranca de responsabilitat civil extracontractual sera per un import minim d’
UN MILIO D’EUROS (1.000.000€) per sinistre i en agregat o per anualitat
d’asseguranca i cobrira:

Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment
responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per
accié o omissif, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiaria, com a
consequencia d'accidents relacionats amb l'execucio6 de l'obra.

Les costes i despeses judicials i demés despeses per defensa de l'assegurat.

La constitucié de fiances judicials per cobriment de la responsabilitat civil.
Qualsevol reclamacié contra VIMED que tingui el seu origen en els propis treballs
assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

c) Les assegurances quedaran prorrogades durant el periode establert de manteniment
i/lo conservacié, amb les limitacions d'aplicacié comunes a aquestes prorrogues.

d) S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d'assegurances.
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13.4

135

Les polisses s’haura de presentar a VIMED abans de la formalitzacié del contracte.

A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacié d'obra i a la del mes en el qual hagi de
renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al
seu pagament per un altre periode.

En la recepcio de I'obra, el contractista haura d'acreditar que la polissa té vigencia pel termini
de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.

VIMED podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions i, en el cas de la
recepci6, a la suspensio del comput del termini de garantia fins que el contractista acrediti
l'acompliment d'aquesta obligacié, sense que el periode de suspensié sigui computable a
efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament de les certificacions o de la liquidacié.

En cas d’incompliment d’aquest apartat 'adjudicatari sera plenament i integrament responsable
dels riscos no assegurats.

Compliment del Pla de Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball

El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut, aixi com les instruccions del Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la
seva aplicacio i execucio.

El contractista s’obliga a una vegada aprovada per VIMED la subcontractacié a signar les
corresponents adhesions al Pla de seguretat i salut, aixi com a presentar-li els documents i
certificats que li requereixi.

El contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra o a
terceres persones com a consequiéencia de la realitzacio dels treballs encomanats.

El contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de seguretat
en la que es pugui incérrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

Si s’apreciés per la Direccio Facultativa o per la societat contractant una reiterada inobservanca
en els equips de proteccié personal per a la realitzacié dels seus treballs, per part del personal
del contractista, VIMED queda facultat per a equipar correctament al personal i deduir el seu
import de la certificacio final .

Els Llibres d'Ordres i Incidéncies

EL CONTRACTISTA tindra sempre a I'oficina de I'obra, i des de l'inici dels treballs, a disposicié
de la Direcci6 Facultativa i de VIMED, un Llibre d’Ordres on s’anotaran les ordres, instruccions i
comunicacions que es donin AL CONTRACTISTA, per esmenar i corregir possibles
deficiéncies, o les que consideri convenients perqueé els treballs es duguin a terme d’acord i en
harmonia amb els documents contractuals. Cada ordre i acta haura de ser estesa i signada per
la Direccio Facultativa i contenir I'assabentat subscrit amb la signatura DEL CONTRACTISTA o
del seu representant a I'obra. Una copia sera per la Direccié Facultativa, EL CONTRACTISTA
n’enviara una altra copia a VIMED per al seu coneixement.

EL CONTRACTISTA haura de dur préviament diligenciats els Llibres d'Ordres i Incidéncies, de
conformitat amb les disposicions contingudes en la normativa que sigui aplicable. Aquest llibre
s’obrira amb data de la comprovaci6 del replanteig i es tancara en I'acte formal de recepci6 de
les obres.
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13.6

13.7

Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obres obliguen a les parts al seu coneixement
als efectes escaients. El fet que a I'esmentat Llibre no hi figurin redactades les ordres que
preceptivament té I'obligacié de complimentar EL CONTRACTISTA, no suposa cap eximent de
les responsabilitats que li siguin inherents.

Compromis d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a I’execucié de
les obres

L’ADJUDICATARI esta obligat a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals técnics i materials necessaris per a la correcta execucié de les obres. A tal efecte,
esta obligat a assegurar i garantir 'execucié de les obres en els terminis parcials establerts en
el Pla d’'Obra aprovat; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificacié dels treballs, aixi
com I'assignacié de tots els recursos, tant técnics com materials per a garantir la seva execucio
amb la qualitat requerida en el termini acordat.

Aquests compromisos tenen caracter d’obligacions essencials als efectes de resolucié
contractual o de I'establiment de penalitats, per al cas que L'ADJUDICATARI els incompleixi.

Maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla

13.7.1 Relaci6 detallada

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara al tecnic de VIMED
encarregat de la gestié de I'obra, la relacié detallada amb les dades seguents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que es posen a disposicié d’aquesta obra.

b) Mitjans personals i equip técnic que es posen a disposicié per a I'execucié de
les obres

c) Téecnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista per a la direccié de
l'obra, que quedara permanentment adscrit a la mateixa. El técnic quedara
adscrit en qualitat de Cap d'obra i haura de romandre durant les hores de treball
a peu d'obra.

d) EL CONTRACTISTA també facilitara al técnic de la societat contractant
encarregat de la gestid de I'obra, relacid6 numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres, que haura
de ser 'adequat el qualitat i numero al tipus i magnitud dels treballs a realitzar.
En qualsevol moment VIMED podra ordenar la separacié de I'obra del personal
que, al seu criteri, no estigui el suficientment capacitat pel treball a desenvolupar
o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per a I'obra, i podra aixi mateix
ordenar l'increment de personal necessari per a la consecucio dels treballs en el
termini acordat

e) EL CONTRACTISTA habilitara un local degudament condicionat, aillat i protegit
(equipat amb taules, cadires, armaris, teléfon, fax i correu electronic) per a
despatx exclusiu de la Direcci6 Facultativa de I'obra, en el lloc que es consideri
més apropiat, prévia conformitat de la Direccié Facultativa i VIMED; i no podra
procedir al seu canvi i trasllat sense prévia autoritzacio.

L’esmentat local s’haura de mantenir, mentre durin les obres i fins a la finalitzacid
del contracte.
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El contractista hi haura de conservar necessariament una copia autoritzada dels
documents contractuals del projecte o projectes base del contracte, el Llibre
d’ordres i el Llibre d’incidéncies.

EL CONTRACTISTA esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulti de la documentacio de I'adjudicacio i resta establert al Pla
d’'Obres. Aixi mateix designara les persones que assumeixin per la seva part la
direccio dels treballs, que hauran de tenir facultats per a resoldre quants gestions
depenguin de la Direccié de I'Obra.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié funcional sera lliurement apreciada per la Direccié Facultativa de 'obra i
per la societat contractant que tindra en tot moment la facultat d’exigir AL
CONTRACTISTA la substitucié per causa justificada de qualsevol persona adscrita a
'obra, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista li pogués
causar l'exercici d’aquella facultat. No obstant, el contractista respondra de la
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

13.7.2 Utilitzaci6é de materials

EL CONTRACTISTA haura d’observar, en el seu cas, el que estableix el plec de
prescripcions técniques del projecte en relacié a la utilitzacié de materials i la horma
Técnica de I'Institut Tecnologic de la Construccié (ITEC) per a la utilitzacié de granulats
provinents de la matxuca d’enderrocs de construccio.

13.7.3 Preus i despeses

13.8

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucio i acabament de qualsevol unitat d’'obra, es consideren incloses en el preu de
la mateixa, malgrat no figurin tots ells especificats a la descomposicié o descripcio dels
preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que, sota
el titol genéric de costos indirectes s’enumeren a l'article 130.3 del Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiqgues (RGLCAP), es consideren sempre
inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan no figurin en el pressupost
valorats en unitats d’obra o partides algades.

Despeses de comunicacio

Les despeses de comunicacio seran a carrec del contractista per un import de DOS MIL CINC-
CENTS EUROS (2.500 €) IVA exclos.

El CONTRACTISTA haura de complir amb les obligacions que es determinen amb el Pla de
comunicacié redactat per a I'obra objecte de licitacid, en el qual es determinaran les accions de
comunicacié vinculades a la obra. EI CONTRACTISTA assumira el cost fins l'import
anteriorment indicat.

SPM Viladecans Mediterrania o la societat privada municipal que aguest determini girara al
CONTRACTISTA les factures corresponents en concepte de comunicacié avalades per
I'existencia del Pla de comunicacio especific de I'obra.

ElI CONTRACTISTA les haura d’'abonar a la societat privada municipal emissora de la mateixa
dins dels trenta (30) dies a la presentaci6 de factura.
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13.9

13.10

13.11

13.12

En cas d’incompliment per part del CONTRACTISTA en el pagament de les obligacions
esmentades en els apartats anteriors, VIMED podra descomptar de qualsevol pagament que
hagi de fer al CONTRACTISTA aquests imports. Per 'endarreriment en el pagament d’aquestes
quantitats, es cobrara uns interessos de demora que es calcularan de conformitat amb la
normativa vigent.

Es consideren despeses de comunicacié imputables a aquest apartat amb caracter enunciatiu
no limitatiu les assenyalades en el Pla de comunicacié aixi com totes aquelles que es puguin
determinar per VIMED en relacié a comunicacié i informacié d’obra, informacié als ciutadans
sobre qualsevol incidéncia, posada en funcionament de serveis, actes informatius etc , en
relacié amb 'obra que s’executa.

En consequéncia, el CONTRACTISTA esta obligat a abonar les actuacions d’informaci6 i
comunicacié en la forma que li sigui requerida per la societat privada municipal per VIMED.

Cartells anunciadors de I’empresa adjudicataria

La col-locacié6 en obra de cartells anunciadors de l'empresa adjudicataria, aniran Unica i
exclusivament a carrec DEL CONTRACTISTA; i en qualsevol cas, estara subjecta a la prévia
autoritzacié de VIMED quant a les caracteristiques del cartell, ubicacid i contingut.

Despeses d’assaigs
Les despeses originades pel concepte de control de qualitat seran per compte del contractista.

A tal efecte, ladjudicatari es compromet a presentar tres pressupostos d’empreses
homologades per portar a terme el control de qualitat, en els quals s’especificara: partides
unitaries i pressupost, i correspondra al responsable del contracte- de les tres (3) ofertes
presentades - determinar quina sera l'encarregada de I'execucid. L’adjudicatari ha de
comunicar la persona en qui designara el seu seguiment.

El Pla de qualitat de I'obra que I'empresa mantindra directament durant I'execucié de les obres,
sera de la seva exclusiva responsabilitat, amb garantia de I'acompliment de totes les
disposicions legals vigents en aquesta comprometent-se al fet que els assaigs els executara,
d’acord amb VIMED, en el laboratori homologat que s’acordi.

Pel cas que VIMED sol-licités altres proves no incloses al Pla de qualitat, s’abonaran d’acord
amb els preus unitaris establerts al pressupost adjuntat i aprovat.

El PCQ presentat sera supervisat i aprovat per la Direccié Facultativa de les obres, aixi com
'acceptacié d’un dels tres laboratoris oferts.

EL CONTRACTISTA comunicara la persona que nombrara pel seu seguiment.

Alta de les instal-lacions

Seran de compte i carrec del contractista la realitzaci6é de les gestions, pagaments de totes les
despeses, taxes, arbitris, etc., redaccio i visat dels projectes que hagin de presentar-se en els
Organismes competents a efectes d'obtenir I'alta i permis de funcionament de les instal-lacions

i escomeses provisionals.

Objectes trobats i materials procedents de les obres
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13.13

13.14

13.15

13.16

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
'execucid de les obres, especialment les restes arquitectoniques; havent de donar compte
immediatament de les troballes a la Direccié de I'Obra i VIMED i col-locar-los sota la custodia
d’aquest.

Els materials rescats de l'obra es consideren propietat de la societat contractant i seran
traslladats per EL CONTRACTISTA al lloc que determini aquesta.

Neteja de I'obra

Al final de 'obra EL CONTRACTISTA haura de netejar en profunditat tots els elements d’obra
executada, aixi com els de I'entorn immediat embrutats com a conseqiiéncia de I'execucié de
I'obra objecte de contractacio.

Aixi mateix, EL CONTRACTISTA haura de tenir retirats tots els materials sobrants i mitjans
auxiliars en un termini maxim de quinze dies seglents a la data de recepcié de I'obra. En un
altre cas, podra realitzar-ho VIMED a carrec del contractista

Conservacio i vigilancia de I’obra

El contractista esta obligat a la conservacio i vigilancia dels seus mitjans de treball, dels aliens i
de totes les instal-lacions mobils o fixes, aixi com de tota la senyalitzacio

Aixi mateix, estara obligat al llarg de tot el procés d'execucié de les obres a la correcta i
adequada conservaci6 dels cartells i senyals, i a la immediata reposicié. Cas de no fer-ho aixi, i
previ requeriment de VIMED es podran dur a terme les tasques de conservacio a carrec del
contractista.

Execucio dels repassos

EL CONTRACTISTA sera responsable d'executar en l'obra tota classe de correccions i
reparacions que VIMED consideri necessaries fins la recepcié de l'obra, aixi com els que
corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al
temps de I'expedicio del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucio.

Aquestes correccions s’hauran d’executar en el termini de quinze (15) dies des de que hagin
estat comunicades AL CONTRACTISTA per la societat contractant.

En cas de que el contractista no executi els repassos en el termini acordat sense causa
justificada, VIMED podra exigir una penalitat per mil euros (1.000.-€) per cada repas no
executat en el termini fixat. En aquest cas, a més de l'oportuna penalitat, VIMED si ho
considera oport, prévia comunicacid per escrit AL CONTRACTISTA, podra encarregar
directament aquells treballs no executats als seus serveis 0 a altres empreses. En aquest cas,
EL CONTRACTISTA no podra posar cap impediment ni dificultar I'accés a I'obra dels serveis de
la societat contractant els industrials externs.

En qualsevol cas, la responsabilitat i Iimport dels treballs executats, siguin pel contractista,
siguin pels serveis de VIMED o per altra empresa, seran sempre a carrec DEL
CONTRACTISTA; i es descomptaran de les certificacions pendents, /o de la garantia
constituida; sense perjudici de la possibilitat de resoldre el contracte si s’escau, per aquest
incompliment.

Respecte a la proteccié de dades
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13.17

L"adjudicatari estara obligat a respectar la normativa vigent en matéria de protecci6 de dades.

En els contractes, I'execucid dels quals requereixi el tractament pel contractista de dades
personals per compte del responsable del tractament, sén obligacions essencials:

a) L'obligacid del futur contractista de sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unié
Europea en matéria de proteccié de dades, sense perjudici del que s'estableix en ['Ultim
paragraf de l'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP.

b) L'obligacié de lI'empresa adjudicataria de presentar abans de la formalitzacié del contracte
una declaracié en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es
prestaran els serveis associats a aguests.

c) L'obligacio de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte,
de la informaci6 facilitada en la declaracié a la qual es refereix el paragraf anterior.

d) L'obligacié dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els
servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia
a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes als quals es vagi a
encomanar la seva realitzacio.

Responsabilitat del contractista

EL CONTRACTISTA executara el contracte al seu risc i ventura, i estara obligat a indemnitzar
tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqiiéncia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
consequencia immediata i directa d'una ordre de VIMED no prevista en el Projecte.

En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié i art de
construccio, a risc i ventura DEL CONTRACTISTA, excepte en cas de forgca major, i sempre
que no existeixi actuacié imprudent per part DEL CONTRACTISTA.

La presentacié d'oferta a la present licitacié implica la declaraci6 per part DEL CONTRACTISTA
d'haver complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en qué han d'executar-se
obres i tenir coneixement de les seves condicions, d'haver estudiat detingudament els
documents del Projecte base de l'oferta. Per tant, es responsabilitza de la seva oferta, del
posterior desenvolupament dels treballs i, en consequiéncia de I'execucié de I'obra fins al seu
lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

Sera obligaci6 DEL CONTRACTISTA realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucio de les obres alliberant a
la societat contractant de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

EL CONTRACTISTA no solament respondra dels actes propis, sin6 també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

EL CONTRACTISTA respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

EL CONTRACTISTA respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li
siguin imputables.
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Si descuidés la policia de I'obra o la reparacio dels danys causats, la societat contractant podra
prendre, a carrec DEL CONTRACTISTA les mesures necessaries per evitar o reparar tals
danys per manca de vigilancia.

EL CONTRACTISTA sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacié de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir
previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar l'oportuna substitucié en el seu
cas.

Si 'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia
per vicis ocults de la construccié, degut a incompliment contractual per part DEL
CONTRACTISTA, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir
de la recepci6. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni
perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida totalment.

En cas de que qualsevol alie a aquest contracte formulés reclamacié de responsabilitat
patrimonial a conseqliéncia de deficiéncies en I'execucié de les obres, tant sigui per manca de
mitjans de seguretat, per inadequacioé tecnica dels materials emprats o per qualsevol altre
concepte; EL CONTRACTISTA assumira integrament I'import de la reclamacié, abonant la
indemnitzacié reclamada, si aixi s’estableix en la resolucié definitiva de I'expedient, i EL
CONTRACTISTA ha estat part en el mateix.

EL CONTRACTISTA accepta i concedeix accié directa al perjudicat que compti amb una
resolucié administrativa o judicial ferma, entenent-se per accié directa la possibilitat de reclamar
directament AL CONTRACTISTA les indemnitzacions fixades en la resolucié ferma de
referéncia, obligant-se a abonar la indemnitzacié reclamada al primer requeriment de pagament
que s’efectui en contra seva i exonerant de tota responsabilitat a VIMED.

En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les certificacions
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir pel
contractista, en virtut de resolucié administrativa o judicial.

14 REGIM DE PENALITZACIONS

L’ADJUDICATARI resta obligat al compliment de les obligacions fixades en el present Plec de
clausules administratives particulars, i en el Plec de prescripcions técniques aixi com aquelles
especifiques assumides en el corresponent contracte.

En el suposit d’'incompliment de les obligacions assumides per I'adjudicatari, VIMED podra compel-lir-lo
al compliment del contracte, amb la imposicié de penalitats que seran independents del rescabalament
per danys i perjudicis, o acordar la seva resolucio.

VIMED tindra dret a aplicar i percebre les segiients penalitats:

a) Penalitat per defecte de qualitat de I'obra executada

b)

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu, dels tecnics de VIMED, donaran lloc a la seva
demolicid. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el
cinquanta per cent (50 %) de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres
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c)

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis parcials):

D'acord amb el Pla d'Obres hi haura una penalitat per incompliment dels terminis parcials. Es
mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d'Obres vigent s'’haguessin
hagut de certificar cada trimestre natural.

El Pla d'obres s’actualitzara quan sigui modificat en qualsevol cas el CONTRACTISTA es
compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies habils seglients a que li hagi estat requerit per VIMED
o la Direcci6 Facultativa

Aquesta penalitat consistira en una retencié d'un cinc per cent (5 %) de la diferencia entre
I'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el
moment de practicar la penalitat i I'import real certificat.

Aquesta penalitat es deduira de I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de Il'obra,
incrementant I'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra s'aplicara
a la liquidaci6 de la penalitat per incompliment del termini total, si aquest fos el cas.

Incompliment del termini global:

El termini total per a I'execucié de les obres és lindicat en la lletra B del Quadre-Resum de
Caracteristiques i clausula 4 del present Plec.

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista sera objecte d’una penalitat per
import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per cada dia de retard. Aquestes
penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o compensades amb qualsevol
altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per I'execuci6 de les obres objecte del
present encarrec, VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la resolucié
del contracte amb pérdua de les garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells a altre
industrial, deduint-se els increments de preus que existissin de les factures, garanties i/o
retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal
efecte, pogués exigir-se per VIMED al contractista.

Per a que la justificacio en el retard pugui ser estimada, el contractista haura d’avisar per escrit i
amb antelacié a la Direccié d’obra que ho posara en coneixement de VIMED i es determinara la
procedéencia o no dels arguments exposats.

Penalitats per incompliment del termini maxim per a iniciar les obres, presentar el Pla de
qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l'inici de les obres, la presentacié del
Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla de seguretat i salut; i pel
suposit que VIMED no opti per resoldre el contracte; el contractista sera objecte d’'una penalitat
per import de vint céntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada
dia de retard. Aquestes penalitats seran deduides de les factures pendents de presentar, o
compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol concepte pugui ordenar VIMED.

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini maxim per a iniciar les obres, per a la
presentacié del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la presentacio del pla de qualitat de
I'execuci6 de les obres objecte del present encarrec i/o del pla de seguretat i salut, VIMED
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d)

f)

0))

podra optar per la resolucié del contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades;
procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els
increments de preus que existissin de les garanties i/o retencions pendents; independentment
de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

En el cas d’'incompliment de la presentacioé dels Planning d’obra ajustat durant I'execucié de les
mateixes; VIMED podra retenir tota la facturacié pendent i podra optar per la resolucié del
contracte amb pérdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-se a contractar amb
un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de la
facturacid6 pendent i/o de les garanties i/o retencions pendents; independentment de les
indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per VIMED.

Penalitats per incompliment d’ordres de la Direccié de I’Obra, del responsable del
contracte i/o de VIMED.

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’obra, del
responsable del contracte i/o de VIMED, de manera que I'd0rgan de contractacié consideri que
es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, es podra proposar a la societat
contractant una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicara al contractista per tal de
que solucioni 'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, VIMED
podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que es fara efectiva en
la certificacié mensual del mes en curs.

Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del coordinador de
seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, el coordinador ho posara en coneixement de VIMED, i aquest
podra proposar una penalitat econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest
tipus.

Proposada la penalitat, la societat contractant ho comunicarad al contractista per tal de que
solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio, la societat
contractant podra aplicar una penalitat consistent en 1.000.-€, per cada incompliment, que es
fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs que es fara efectiva a criteri de la societat
contractant ja sigui en la certificaci6 mensual del mes en curs o es deduira de la garantia
constituida.

Penalitats per incompliment en matéria de subcontractacié

La infracci6 de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié establertes a la
normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta d’acreditaci6 de [l'aptitud del
subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista d’'una penalitat de fins a
un cinquanta per cent (50 %) de I'import del subcontracte.

Penalitats per incompliment en I’execuci6 dels repassos

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les condicions
fixades les correccions i reparacions que la societat contractant consideri necessaries fins la
recepcid d’aquesta, aixi com les que corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que
les obres compleixin totalment al temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de
garantia les condicions del projecte i execuci6é; VIMED podra aplicar una penalitat per import de
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seixanta centims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia de
retard en execuci6 del repas no executat en el termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repas, VIMED
independentment de la penalitat podra contractar la seva execucié amb un tercer, anant a carrec
del contractista el cost de I'execucié de I'esmentat repas. En aquest sentit, el contractista no
podra posar cap impediment a la referida execucié havent de deixar entrar als operaris a 'obra.

h) Penalitats per incompliment d’obligacions especifiques d’execucio

En cas de que el contractista incompleixi algunes de les obligacions especifiques recollides en el
present plec i/o en el contracte, VIMED, podra aplicar una penalitat economica cada vegada que
es produeixi un incompliment d’aquest tipus, consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que
es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs o dels mesos seglents.

La suma de les penalitats detallades tindra com a limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure eleccié de la societat
contractant, de la garantia definitiva constituida pel contractista.

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estara obligat a ampliar la garantia
definitiva fins el cinc per cent (5 %) de I'import adjudicat.

15 FORCA MAJOR

Les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucié a risc i ventura del contractista, excepte
en cas de forca major, i sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del contractista, aquest
tindra dret a una indemnitzacio pels danys i perjudicis que s’haguessin produit.

Previa comprovacié sobre el terreny el director facultatiu valorara els danys i proposara a VIMED la
indemnitzacio a satisfer al contractista en el seu cas.

Correspondra a I'dérgan de contractacio la resolucié de I'expedient
Unicament tindran la consideracio de casos de forca major els segiients:

- Incendi causat per electricitat atmosférica
- Fenomens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, inundacions.
- Els danys ocasionats violentament en temps de guerra.

16 PAGAMENT

16.1 FORMA DE PAGAMENT

El dia vint-i-cinc (25) de cada més, o en cas de ser festiu, el seguent habil, es realitzara un
amidament entre el Director facultatiu, VIMED i la persona autoritzada pel CONTRACTISTA
respecte la part d’'obra executada.

El dia trenta (30) de cada mes, o en cas de ser festiu, el seglent habil, VIMED elaborara,
d’acord amb la relaci® mensual valorada, la certificacido mensual d’obra, Unic document valid a
efectes de facturacio. Aquesta certificacio sera enviada al CONTRACTISTA, a fi i efecte de que
dins el termini de cinc (5) dies procedeixi a la seva signatura i presenti a les oficines de VIMED
factura de I'obra executada durant I'esmentat periode d’acord amb la certificaci6 emesa per
VIMED o manifesti el que cregui adient.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES DE SUBSTITUCIO DE LES
UNITATS DE DESHUMECTACIO DE LA PISCINA DE LES INSTAL-LACIONS ATRIUM (EXP.166/FP14/001)
Pag. 52 de 63



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT NO
SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES DE
SUBSTITUCIO DE LES UNITATS DE DESHUMECTACIO DE LA
PISCINA D’ATRIUM VILADECANS

vimed

empresas municipales de viladecans

Abans del dia deu (10) del mes segiient al de la certificacié de les obres, el CONTRACTISTA
enviara a VIMED la corresponent factura.

L’abonament de les factures s’efectuara en els terminis establerts per la normativa vigent, és a
dir, I'article 198 LCSP.

El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuara en els terminis establerts per la Llei
11/2013, de 26 de juliol, de modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de setembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s’estableix un termini maxim de 30 dies dins el qual els serveis técnics de VIMED
duran a terme la verificacid/ validacio de la factura que correspongui.

El termini de pagament sera de 30 dies a comptar des del finiment del termini per a la validacié/
verificacid de la factura pels serveis tecnics de VIMED tenint; en compte que el dia de
pagament de VIMED és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada,
conformada i validada pels serveis técnics de VIMED, abans del dia 25 del mes anterior.

En cas que VIMED rebi la factura fora del termini indicat a la present clausula, es considerara
com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la de I'Gltim dia
del mes de llur recepcio.

A efectes de comput de termini de pagament es considerara com a data de presentacio aquella
a partir de la qual consti adjuntada a la factura tota la documentacié que s’ha d’annexar.

Els abonaments al CONTRACTISTA resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
produeixin en el mesurament final i sense suposar en forma alguna aprovacié i recepcié de les
obres que comprén.

Juntament amb cada certificaci6 mensual el CONTRACTISTA adjuntara la documentacié
administrativa seglent: llistat de personal que es trobi a I'obra i copia de la liquidacioé de les
assegurances socials. La manca de qualsevol d’aquests documents implicara que no es
conformi la factura presentada.

Tanmateix, la darrera certificacio d’obra no sera tramesa per VIMED fins que no s’hagin
efectuat els repassos corresponents.

El CONTRACTISTA podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessaria per
a executar les obres en el termini o terminis contractuals, tret que segons el parer de la direccioé
de l'obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient. No obstant aixd, no tindra dret a
percebre en cada any, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les certificacions
expedides, major quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel
coeficient d'adjudicaci.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plecs de
Clausules degut a la forma i condicions de I'execucié per part del CONTRACTISTA. Aixi mateix
si el CONTRACTISTA executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte,
0 executés, sense previa autoritzacio, obres no previstes en el Projecte - amb independéencia
de la facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que
procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat - no tindra dret a que se li aboni
cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin executats.
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16.2

VIMED si ho estima convenient podra abonar al CONTRACTISTA imports a compte per les
operacions preparatories com instal-lacions o acopi de materials o equips de maquinaria
adscrits a I'obra. En aquest cas, el CONTRACTISTA haura d’assegurar els referits pagaments
a compte mitjancant la prestacié de garantia, en metal-lic, aval o asseguranca de caucié.

Aquests abonaments a compte podran suposar fins a un setanta-cinc per cent (75 %) del valor
dels materials abassegats necessaris per a I'obra, prévia autoritzacié de I'érgan de contractacié
que controlara que es tracta dels esmentats materials i que s’acompleixen els seglents
requisits:

> Que existeixi peticio expressa del CONTRACTISTA, acompanyant documentacio
justificativa de la propietat o possessio dels materials.

» Que el CONTRACTISTA es comprometi a emmagatzemar els materials a I'obra o en lloc
autoritzat, o que ja s’hagi produit 'esmentat emmagatzemant.

CESSIO DELS DRETS DE COBRAMENT

L’empresa contractista podra transmetre els seus drets de cobrament front I'érgan de
contractacié en els termes i condicions establerts en I'article 200 de la LCSP

17 SUCCESSIO | CESSIO DEL CONTRACTE

17.1 Successié

En el suposit de fusié d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportacid o transmissid d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb l'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, abséncia de prohibici6 de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se
I'adjudicacio del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades,
es responsabilitzin solidariament de I'execucioé del contracte.

L’'empresa contractista ha de comunicar a I'é6rgan de contractacid la circumstancia que
s’hagi produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unio temporal operacions de fusig, escissié o transmissio
de branca d’activitat, continuara I'execucio del contracte amb la unié temporal adjudicataria.
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissio o
'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera
necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicié de
contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacié exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.
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Si la subrogacié no es pot produir perquée I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a
tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa de 'empresa contractista.

17.2 Cessio6 del contracte

De conformitat amb el que determina l'article 214 LCSP els drets i obligacions dimanants del
contracte podran ser cedits per l'adjudicatari a un tercer sempre que les qualitats técniques
o personals del cedent no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del contracte, i de la
cessio no resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat. No podra autoritzar-
se la cessi6 a un tercer quan aquesta suposi una alteracié6 substancial de les
caracteristiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte .

Perqué I'adjudicatari puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s'han de complir els
requisits seguents:

a) Que I'drgan de contractaci6 autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte. No és
aplicable aquest requisit si la cessié es produeix trobant I'adjudicatari en concurs
encara que s'hagi obert la fase de liquidacié.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I' Administracid i la solvéncia que
sigui exigible, havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al
cedent, i no estar incurs en una causa de prohibicié de contractar.

d) Que la cessio es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.

El cessionari quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.
18 SUBCONTRACTACIO

El Contractista podra subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers en la seva
totalitat a excepcio del personal técnic i d’'obra format per caps d'obra i encarregats, i sense perjudici de
'acreditacié de la solvéncia amb mitjans externs previst a la clausula 5.1 d’aquest Plec. Aquestes
feines les han de realitzar personal del contractista principal per assegurar que aquest equip sigui de la
mateixa empresa i aixi facilitar la coordinacié entre ells i els recursos necessaris per a dur a terme una
bona execucid de les obres, intentant assolir el termini establert en contracte d’execucio de les obres, la
qualitat necessaria en quant a I'execucio6 i el cost adequat a les feines finalment executades..

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a alld indicat al
sobre A, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la
notificacié a I'drgan de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a qué es refereix el paragraf
seguent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat 0 que es donés una situacio justificada
d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures urgents, excepte si VIMED notifica dins d’aquest
termini la seva oposicio.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacio del contracte i, com a molt
tard, abans d'iniciar la seva execucio, a I'érgan de contractacio la intencié de subscriure subcontractes,
indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud
d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva
experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicio de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacid, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.
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EL CONTRACTISTA haura de presentar davant de VIMED model de certificat de compliment de la
normativa de prevencié de riscos i compromis d’adhesié al pla de seguretat i salut de I'obra - d’acord
amb els models aprovats de la societat contractant. Simultaniament, els subcontractistes procediran a
signar 'oportuna adhesioé al Pla de seguretat i salut davant el Coordinador de seguretat i salut. Sense
algun dels requisits anteriors no s’autoritzara I'entrada a I'obra de I'empresa subcontractada.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a I'érgan de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades
en l'article 215 de la LCSP.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en I'article 215 de la LCSP per procedir
a la subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacio, té,
en funcié de la repercussio en I'execucié del contracte, les conseqiiéncies segients:

a) la imposicid a I'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del
subcontracte;

b) la resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista principal qui
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a VIMED i I'Ajuntament de
Viladecans, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el compliment de les
obligacions en materia mediambiental, social o laboral a quée es refereix el plec. El coneixement que
I’Administracié tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.

En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas accié directa front VIMED per les
obligacions contretes per ells amb el contractista principal com a consequéncia de I'execucio del
contracte principal i els subcontractes

En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucioé parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses en alguna de les
causes de prohibicié de contractar previstes en I'article 71 de la LCSP.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacio de les persones treballadores de la
subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

De conformitat amb el que determina la LCSP, VIMED podra en qualsevol moment comprovar l'estricte
compliment dels pagaments que el CONTRACTISTA han de fer a tots els subcontractistes o
subministradors que participin en I'execucié d’aquest contracte.

A tal efecte, i si aixi ho sol-licita VIMED el CONTRACTISTA haura de facilitar la relacié detallada
d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva
participacio, juntament amb aquelles condicions de subcontractacié o subministrament de cada un
d'ells que guardin una relaci6 directa amb el termini de pagament.
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Aixi mateix, hauran d'aportar a sol-licitud de VIMED justificant de compliment dels pagaments a aquells
una vegada acabada la prestacié dins dels terminis de pagament legalment establerts en I'art 228 i en

la Llei 3/2004 , de 29 de desembre , en el que li sigui d'aplicacio.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucié, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen en aquest plec, responent la

garantia definitiva d’aquestes penalitats.

La infracci6 de les condicions establertes per procedir a la subcontractacié, com també la falta
d’acreditacié de [I'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposici6 AL
CONTRACTISTA d’'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de I'import del subcontracte.

19 SUSPENSIO

19.1 Suspensié de les obres

VIMED podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt
dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de Pla d’Obres, sense perjudici d’abonar
les indemnitzacions a les quals tingui dret el contractista.

En el cas de suspensié dels treballs a instancia de la societat contractant per causa no imputable
al contractista, s’establiran de forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de
I'esmentada suspensio, llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla d’Obres, el qual no
incrementi el termini total de les obres en més de quinze (15) dies, cas en el que el contractista no
podra reclamar cap tipus d’extra cost o compensacié econdmica. En cas que la suspensio
incrementi en més de quinze (15) dies el termini total de les obres, donara lloc a I'establiment d’un
nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’execucié
d’obra. La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir la
guantitat del cero coma cinc per cent (0,5 %) del pressupost del contracte.

Si la suspensi6 fos per termini superior a vuit (8) mesos, el contractista tindra dret a la rescissi6 del
contracte i a una indemnitzacié del sis per cent (6 %) de I'import de les obres deixades de realitzar
en concepte de benefici industrial. Als efectes d’aplicacié d’aquest sis per cent (6 %) es prendra
com a preu del contracte, el pressupost d’execucié material amb deduccié de la baixa de licitacio
en el seu cas.

19.2 Suspensio del contracte

19.2.1 Suspensié ordinaria

El contracte podra ser suspés per acord de VIMED o perqué el contractista opti per suspendre el
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre (4) mesos,
comunicant-ho a VIMED amb un mes d’antelacié, com a minim.

En tot cas, VIMED ha d'estendre l'acta de suspensié corresponent, d’ofici o a sollicitud de
'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa I'article 208.1 de la LCSP.

L’acta de suspensio, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar una persona en
representacié de I'drgan de contractacié i 'empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
maxim de dos (2) dies habils, a comptar de 'endema del dia en que s’acordi la suspensio.

VIMED haura d’abonar a I'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin
de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP.

PLEC CLAUSULES ADMINITRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DE LES OBRES DE SUBSTITUCIO DE LES

UNITATS DE DESHUMECTACIO DE LA PISCINA DE LES INSTAL-LACIONS ATRIUM (EXP.166/FP14/001)

Pag. 57 de 63



PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIO  MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT NO —

SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA DE LES OBRES DE VI m e
SUBSTITUCIO DE LES UNITATS DE DESHUMECTACIO DE LA | empresas municipales de viladecans
PISCINA D’ATRIUM VILADECANS

L’abonament dels danys i perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els conceptes que
s’indiquen en aquest precepte.

19.2.2 Suspensié extraordinaria

En cas que una autoritat competent decreti una situacié d’excepcionalitat que impedeixi
continuar executant i obligui, de forma temporal, a suspendre |'execucié de l'objecte del
contracte; s’acordara la suspensié d’aquest contracte fins que la situacié d’excepcionalitat
finalitzi. En aquest cas, s"haura d’aixecar |'acta de suspensié corresponent en la qual es
reflectiran les circumstancies que han motivat la suspensio, la situaci6 en qué es troba
I"execuci6 del contracte i, si procedeix, els treballs estrictament necessaris per assegurar la
seguretat i salubritat de les persones i les obres que s’hagin d’executar mentre duri la
suspensio6 extraordinaria del contracte.

EL CONTRACTISTA no tindra dret a reclamar cap tipus d'indemnitzacié envers a VIMED pel
temps que duri la situacié d’excepcionalitat, assumint EL CONTRACTISTA les despeses
derivades del contracte durant el periode de suspensié. VIMED abonara al CONTRACTISTA
les despeses que corresponguin per a I'execucid dels treballs necessaris per assegurar la
seguretat i salubritat de les persones i de les obres que s’hagin indicat a 'acta de suspensio.

VIMED atorgara una ampliacié del termini d’execucié del contracte pel temps corresponent al
periode de suspensio, si aixi ho sol-licita el CONTRACTISTA, i VIMED no aplicara cap
penalitat al CONTRACTISTA per aquesta ampliacié del termini ni exigira al CONTRACTISTA
cap indemnitzaci6é per aquest concepte.

En el moment que cessi la situacid d’excepcionalitat es reprendra |I'execucié objecte del
contracte; i en conseqiiéncia totes les activitats vinculats a ell.

20 RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

Amb el termini de deu (10) dies habils abans del complet acabament de les obres, EL CONTRACTISTA
informara a VIMED de la data concreta de la seva finalitzacié, interessant-se per qué es dugui a terme
la recepcié d’aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcié de l'obra, si estan completament acabats tots els treballs
encomanats AL CONTRACTISTA com a consequiéncia del Contracte, i de conformitat amb el que en
aquest Plec s'especifiqui. Es podran produir recepcions parcials d’acord amb el que es determina per la
normativa vigent.

La Direccié d’obra, en cas de conformitat amb la comunicacié del CONTRACTISTA I'elevara amb el
seu informe a I'drgan de contractacié6 amb l'antelacié suficient. Si per qualsevol motiu, la societat
contractant considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepcio, ho especificara en forma raonada, i ho
comunicara AL CONTRACTISTA, el qual a tenor de 'esmentada comunicacié haura de continuar les
obres fins el seu acabament.

VIMED fixara la data d'inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio, amb data anterior al
seu acabament.

A la inspeccid de les obres haura d’'assistir, per part del CONTRACTISTA, representants amb plens
poders.

De la inspeccio conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aquesta inspecci6 de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepcio, es
considerara que en la data indicada en I'acta ha finalitzat el termini d'execucié d'aquestes a efectes de
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la penalitat prevista en el Plec. En el termini de vint (20) dies des de la data de la inspeccié conjunta de
les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva recepcio, VIMED comunicara per escrit al
CONTRACTISTA que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comencara a
comptar el termini de garantia.

Quan com a resultat de l'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, VIMED estableixi que les obres no es troben en bon estat 0 no hagin estat
realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiencies s'apreciessin, i aquesta assenyalara al CONTRACTISTA un termini per acabar-les
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l'efecte, aixi com el
termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, VIMED
procedira a la finalitzacié i reparacid6 en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del
CONTRACTISTA. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats de I'industrial per incompliment del
termini, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les obres la que
resulti d'addicionar al dia en qué VIMED es faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacio, un
termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent, hagués concedit a I'industrial per a reparar els
defectes observats.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant l'execucié de I'obra,
les proves efectuades per la Direccié d’Obra i la inspeccio directa de les obres executades.

Per tal de dur a terme la revisi6 i recepcié de I'obra per part de la societat contractant caldra que es
disposi de la documentacio grafica on es precisi 'obra realment executada amb memoria justificativa de
les possibles modificacions que s’hagin dut a terme respecte el projecte aprovat. Incloent certificacions
de materials emprats i resultats de control de qualitat.

La recepcio de les obres es dura a terme de conformitat al procediment establert pel LCSP.

Efectuada la recepci6é de les obres es procedira seguidament en el termini maxim de tres (3) mesos a
aprovar per part de I'dérgan de contractacio la certificacié final de les obres executades, que incloura la
determinacié dels amidaments definitius i del valor de l'obra executada que serd abonada al
CONTRACTISTA a compte de la liquidacié del contracte. La liquidaci6 de contracte es realitzara
conforme al que disposa la LCSP.

Una vegada rebudes les obres i d’acord amb I'establert en el present Plec i en la normativa d’aplicacié
comengara a comptar el termini de garantia (el termini establert en aquest Plec o termini ofert, si fos
superior).

21 RESOLUCIO DEL CONTRACTE

21.1 El contracte es podra resoldre per les causes i motius i amb els efectes que s’estableixen a la
normativa vigent de contractacio publica, a més de les seglents:

Causes generals de resolucio

- Mutu acord entre les parts.

- L'impossibilitat d’executar la prestacidé en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-
se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin,
aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix en quantia superior, en més o menys,
al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusié de I'lVA.

- Qualsevol altra causa legalment prevista.
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Causes de resolucié imputables al Contractista:

VIMED podra acordar la resolucié del contracte en cas que es produeixi qualsevol dels suposits

seguents:

- La dissolucio o extincid de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes d'aquests

suposits

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.

La declaracié de Concurs, a I'obertura de la fase de liquidacié o d’insolvéncia en qualsevol
procediment de la societat adjudicataria o I'embargament de béns utilitzats en les obres o
destinats a agquestes.

La manca d’'assisténcia DEL CONTRACTISTA o dels seus legals representants a I'acta de
comprovacio del replanteig.

L'incompliment, per causes injustificades imputables AL CONTRACTISTA, d’algun o varis
dels terminis seguents:

o El termini total d'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de 1/3 el
termini total d’execucio de les obres o l'incompliment dels terminis parcials, quan en
els successius reajustaments del Pla d’'Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar
I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

o El termini per a iniciar I'execucié de les obres, sempre que la demora excedeixi de
guinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a iniciar les obres

o El termini per a presentar el pla d’obres ajustat i/o el pla de seguretat i salut, sempre
gue la demora excedeixi de quinze (15) dies naturals el termini maxim establert per a
presentar els esmentats documents

Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen l'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres, aixi com
aquells incompliments reiterats de les ordres de la Direccié Facultativa de les obres, del
Coordinador de Seguretat i Salut i de VIMED quan en la seva totalitat puguin donar lloc a
penalitats superiors al deu per cent (10 %) del preu del contracte.

L’incompliment de [I'obligacié principal del contracte, aixi com [lincompliment de les
obligacions configurades com a condicions especials d’execuci6 en aquest plec.
L’impagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests treballadors durant I'execucio
del contracte.

Causes de resolucié imputables a VIMED:

El CONTRACTISTA podra instar a I'Organ de Contractacié la resolucié del contracte en cas que

es produeixi qualsevol dels suposits segilients:

La suspensié acordada per VIMED de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis (6)
mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzacié del tres per
cent (3 %) del preu d’adjudicacié.

El desistiment o la suspensié de les obres acordada per VIMED per un termini superior a vuit
(8) mesos. En aquest cas, EL CONTRACTISTA tindra dret a rebre una indemnitzacié del sis
per cent (6 %) de les obres deixades d’executar en concepte de benefici industrial deixat
d’obtenir prenent com a preu del contracte el pressupost d’execucié material amb deduccioé de
la baixa de licitacio.

El retard en el pagament per part de VIMED per termini superior a sis (6) mesos. Si el retard
fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podra suspendre el contracte de conformitat
amb el que determina la normativa vigent

21.2 La concurrencia de qualsevol de les causes de resolucié assenyalades en aquesta clausula, donara
lloc als efectes establerts a la normativa vigent duent-se a terme el procediment de resolucié del
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contracte que es determina legal i reglamentariament a la normativa vigent de contractacié publica
(amb el compliment dels requisits i del procediment establerts en l'article 191 de la LCSP i als
apartats a, b, c i d de l'article 109 del RD 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions publiques).

21.3 L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucié son les que s’estableixin en els articles 212 i
213 de la LCSP.

22 REGIM DE RECURSOS

Els actes de preparacio, adjudicacié i modificaci6 d’aquest contracte adoptats per I'drgan de
contractacié sén susceptibles del recurs potestatiu de reposicio, d’acord amb el que estableixen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les administracions publiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions
Puabliques, o del recurs contencios administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdiccioé contenciosa administrativa.

L’ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les qliestions derivades dels efectes i extincio del
present contracte.

No procedeix la interposicié del recurs especial en matéria de contractacié, d’acord amb el que
estableix I'article 44.1 a) de la LCSP.

Jurisdiccié competent

L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu sera el competent per resoldre qualsevol discrepancia
que pogués sorgir en la preparacié i adjudicacioé del present contracte, de conformitat amb el que es
preveu a larticle 27 de la LCSP, prévia la interposicio si s’escau del recurs especial en matéria de
contractacié i/o les mesures provisionals que es considerin adients, d’acord amb el regulat en l'article
44 i ss de la LCSP.

L’'ordre jurisdiccional civil sera competent per resoldre les questions derivades i resoldre les
controversies entre les parts en relacié als efectes, compliment i extincié6 del contracte objecte
d’aquesta licitacio, d’acord amb alld previst a I'article 27 del LCSP; amb excepcié de les modificacions
contractuals esmentades a les lletres b i ¢ de I'apartat 1 de I'esmentat article 27.

Les parts es sotmetran expressament a la jurisdiccié i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat
de Gava, amb renlncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
23 PROTECCIO DE DADES
23.1Informacié relativa al tractament de dades personals
En compliment del que disposa I article 5 de Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccio
de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin, es deixa constancia

dels segiients temes:

a. La documentacio requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caracter personal és necessaria per a participar-hi.

b. Amb relacié a la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter
personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors, etc.), el
licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
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interessades/ afectades per facilitar la informacié esmentada a VIMED, amb la finalitat de
licitar en el present procediment.

c. La documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de caracter personal sera
dipositada a les oficines de la VIMED ubicades al carrer Pompeu Fabra nim. 50 de
Viladecans i sera tractada per la societat municipal per a la qualificacié, valoracié i
comparacié de les proposicions dels licitadors, aixi com per donar compliment a les
finalitats establertes a la normativa de contractacié publica que sigui d’aplicacié a VIMED.
Les dades es conservaran mentre se’n puguin derivar responsabilitats d’acord amb les
normatives aplicables en el marc de la contractaci6 i normativa fiscal. Aquestes dades no
seran cedides a tercers excepte en cas dobligacié legal. Els destinataris d’aquesta
informacié seran VIMED, l'Ajuntament de Viladecans, si s’escau, aixi com aquelles
persones que realitzin tasques de fiscalitzacié o aquelles persones que, en I'execucié del
contracte, necessariament hagin d’accedir-hi.

d. La presentacio de l'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza a
VIMED a tractar la referida documentacio i informacié en els termes informats i, en cas que
resulti adjudicatari, en el marc de I'execucio del contracte.

e. Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacio i
oposicig, aixi com els drets de limitacioé del tractament i portabilitat de les dades dirigint un
escrit a VIMED com a entitat responsable del tractament, a I'adre¢a indicada a la lletra c)
anterior, adjuntant una copia del Document Nacional d’ldentitat o un altre Document Oficial
gue acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

23.2Informacié relativa als requisits del proveidor que tractara dades per compte del

CONTRACTISTA i actua com a encarregat de tractament

El CONTRACTISTA s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la normativa
vigent en matéria de proteccié de dades de caracter personal i, en especial, les incloses a l'article
28 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 2 d’abril de 2016 relatiu a la
proteccioé de les persones fisiques en alld que respecta al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d’aquestes dades (RGPD) i a I'article 28 i correlatius de la llei organica 3/2018, de 5
de desembre, de Proteccid6 de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LO 3/2018). En
aquest sentit, el CONTRACTISTA haura d’oferir garanties suficients per aplicar les mesures
tecniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits
exigits per la normativa aplicable i garanteixi la protecci6 dels drets dels interessats.

Aixi mateix, aquest haura de complir amb les obligacions establertes per als encarregats de
tractament d’acord amb els articles 30.2 del RGPD i 30 de la LO 3/2018 en relacié al deure de
portar un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del
responsable i larticle 32.1. del RGPD en relacié al deure d’aplicar mesures técniques i
organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc i disposar d’un Delegat
de Protecci6 de dades si correspon.

24 CONFIDENCIALITAT

EL CONTRACTISTA esta obligat a respectar el caracter confidencial de tota aquella informacié a la que
tingui accés per a I'execucié del contracte, que aixi s’indiqui al contracte o que aixi l'indiqui la VIMED, o
gue per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal, i en especial a:

a) Estrategia corporativa i de marqueting, plans i desenvolupament de negoci, informes de

vendes i resultats d'investigacions.
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b) Metodes i procediments de negoci, informacid técnica i "know-how" relativa als respectius
negocis que no estigui disponible per al public en general, incloent invents, dissenys,
programes, tecniques, sistemes de bases de dades, formules i idees.

c) Contactes de negoci, llistes de clients i proveidors i detalls dels contractes subscrits amb ells.

d) Nivells d’estoc”, vendes, nivells de despesa i politiques de compres i preus.

e) Pressupostos, comptes de gestio, informes comercials i altres informes financers.

f) Qualsevol document o material identificat com "confidencial”.

Aquest deure de confidencialitat es mantindra durant un termini minim de CINC (5) anys. Només es
podra difondre sota autoritzacié expressa de VIMED. L’'incompliment del previst en aquesta clausula
atorgara el dret a VIMED a percebre una indemnitzacio per perjudici causat.

Aixi mateix els licitadors hauran d’assenyalar expressament aquella documentacié i/o informacié que
considerin confidencial de la seva oferta.

Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO
Consellera Delegada
SPM Viladecans Mediterrania
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